

**Размер средств, направленных на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме**  
**Поставщик: Некоммерческая организация "Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области"**  
**Редакция региональной программы: редакция от 14.06.2019**  
**Отчетный период: 01/04/2019 - 30/06/2019**

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**1 Муниципальное образование : Абдулинский городской округ**

**1 Адрес : г. Абдулино, ул. Комарова, д. 16а**

1	Разработка проектно-сметной документации	30 161.61	30 164.58	6 982.16	0	0	0	23182.42	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 158 686.40	1 920 575.65	444 553.14	0	0	0	1476022.51	0	0	307	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 188 848.01	1 950 740.23	451 535.30	0	0	0	1499204.93	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**2 Адрес : г. Абдулино, ул. Комарова, д. 17б**

1	Разработка проектно-сметной документации	43 644.00	43 643.56	4 156.86	1947.63	0	0	37539.07	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 324 464.62	2 119 477.60	201 871.01	94583.4	0	0	1823023.19	0	0	307	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 368 108.62	2 163 121.16	206 027.87	96531.03	0	0	1860562.26	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**3 Адрес : г. Абдулино, ул. Комарова, д. 36**

1	Разработка проектно-сметной документации	76 690.65	76 690.65	67 738.13	0	0	0	8952.52	0	0	296	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	487 426.02	463 418.06	409 320.70	0	0	0	54097.36	0	0	290	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	10 430.92	8 404.36	7 423.27	0	0	0	981.09	0	0	288	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		574 547.59	548 513.07	484 482.10	0	0	0	64030.97	0	0	296	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**4 Адрес : г. Абдулино, ул. Комарова, д. 7а**

1	Разработка проектно-сметной документации	48 071.31	48 071.31	48 071.31	0	0	0	0	0	0	296	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		48 071.31	48 071.31	48 071.31	0	0	0	0	0	0	296	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**5 Адрес : г. Абдулино, ул. Школьная, д. 29**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	10 870.73	10 870.73	1 316.01	0	0	0	9554.72	0	0	321	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	----------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Разработка проектно-сметной документации	46 810.98	46 810.98	5 666.93	0	0	0	41 144.05	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	1 774 766.79	1 723 272.00	208 619.22	0	0	0	151 4652.78	0	0	319	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	41 149.78	29 586.29	3 581.71	0	0	0	26 004.58	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 873 598.28	1 810 540.00	219 183.88	0	0	0	159 1356.12	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 6 Адрес : г. Абдулино, ул. Школьная, д. 31

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	8 869.49	8 869.49	1 254.56	0	0	0	7 614.93	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	46 715.52	46 715.52	6 607.73	0	0	0	40 107.79	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	1 761 008.24	1 372 592.00	194 147.88	0	0	0	1 178 444.12	0	0	319	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	32 426.34	23 408.42	3 311.03	0	0	0	20 097.39	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 849 019.59	1 451 585.43	205 321.20	0	0	0	1 246 264.23	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**7 Адрес : г. Абдулино, ул. Школьная, д. 33**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	8 521.04	8 521.04	1 211.79	0	0	0	7309.25	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	46 496.78	46 496.78	6 612.37	0	0	0	39884.41	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	1 694 004.46	1 333 049.94	189 574.81	0	0	0	1143475.13	0	0	319	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	33 319.89	22 734.91	3 233.16	0	0	0	19501.75	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 782 342.17	1 410 802.67	200 632.13	0	0	0	1210170.54	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**8 Адрес : г. Абдулино, ул. Школьная, д. 7**

1	Разработка проектно-сметной документации	22 051.64	125 755.87	7 264.70	0	0	0	118491.17	0	0	294	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	229 460.10	125 755.87	7 264.70	0	0	0	118491.17	0	0	294	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	2 300 250.02	152 258.90	8 795.74	0	0	0	143463.16	0	0	294	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	305 862.23	2 197 044.66	126 919.51	0	0	0	2070125.15	0	0	294	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	5 052.74	45 083.54	2 604.40	0	0	0	42479.14	0	0	293	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	Строительный контроль	54 206.57	45 083.54	2 604.40	0	0	0	42479.14	0	0	293	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 916 883.30	2 690 982.38	155 453.45	0	0	0	2535528.93	0	0	294	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 2 Муниципальное образование : Адамовский район

### 1 Адрес : пос. Адамовка, ул. 8 Марта, д. 15

1	Разработка проектно-сметной документации	58 669.87	58 669.87	58 669.87	0	0	0	0	0	0	283	0	52 802.88	0.00
	Итого по адресу:	58 669.87	58 669.87	58 669.87	0	0	0	0	0	0	283	0	52 802.88	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 2 Адрес : пос. Адамовка, ул. 8 Марта, д. 19

1	Разработка проектно-сметной документации	59 847.41	59 847.41	59 847.41	0	0	0	0	0	0	283	0	53 862.67	0.00
	Итого по адресу:	59 847.41	59 847.41	59 847.41	0	0	0	0	0	0	283	0	53 862.67	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**3 Адрес : пос. Адамовка, ул. 8 Марта, д. 21**

1	Разработка проектно-сметной документации	58 126.90	5 812.69	5 812.69	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		58 126.90	5 812.69	5 812.69	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**4 Адрес : пос. Адамовка, ул. Красногвардейская, д. 48**

1	Разработка проектно-сметной документации	59 889.21	59 889.21	59 889.21	0	0	0	0	0	0	283	0	53 900.29	0.00
Итого по адресу:		59 889.21	59 889.21	59 889.21	0	0	0	0	0	0	283	0	53 900.29	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**5 Адрес : пос. Адамовка, ул. Майская, д. 109**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	11 986.95	11 986.95	777.52	0	0	0	11209.43	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	37 871.75	37 871.75	2 456.50	0	0	0	35415.25	0	0	323	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт крыши	2 215 246.79	3 453 192.12	223 986.98	0	0	0	3229205.14	0	0	318	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 265 105.49	3 503 050.82	227 221.00	0	0	0	3275829.82	0	0	323	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 6 Адрес : пос. Адамовка, ул. Сельхозтехники, д. 2

1	Разработка проектно-сметной документации	60 491.07	60 491.07	60 491.07	0	0	0	0	0	0	283	0	54 441.96	0.00
	Итого по адресу:	60 491.07	60 491.07	60 491.07	0	0	0	0	0	0	283	0	54 441.96	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 7 Адрес : пос. Адамовка, ул. Студенческая, д. 16

1	Разработка проектно-сметной документации	61 417.05	8 044.63	8 044.63	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	19 029.28	8 044.63	8 044.63	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	80 446.33	16 089.26	16 089.26	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**8 Адрес : пос. Адамовка, ул. Студенческая, д. 2**

1	Разработка проектно-сметной документации	61 867.18	61 867.18	61 867.18	0	0	0	0	0	261	0	55 680.46	0.00
Итого по адресу:		61 867.18	61 867.18	61 867.18	0	0	0	0	0	261	0	55 680.46	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**9 Адрес : пос. Адамовка, ул. Студенческая, д. 4**

1	Разработка проектно-сметной документации	37 372.00	11 211.56	11 211.56	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		37 372.00	11 211.56	11 211.56	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**10 Адрес : пос. Адамовка, ул. Школьная, д. 1**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	6 132.11	6 132.11	1 701.43	0	0	0	4430.68	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	47 634.26	47 634.26	13 216.70	0	0	0	34417.56	0	0	323	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт крыши	4 056 365.27	2 040 746.85	566 230.01	0	0	0	1474516.84	0	0	318	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 110 131.64	2 094 513.22	581 148.14	0	0	0	1513365.08	0	0	323	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 11 Адрес : пос. Шильда, ул. Вокзальная, д. 5

1	Разработка проектно-сметной документации	68 346.54	68 346.54	63 346.54	0	5000	0	0	0	0	290	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	68 346.54	68 346.54	63 346.54	0	5000	0	0	0	0	290	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 12 Адрес : пос. Шильда, ул. Первомайская, д. 12

1	Разработка проектно-сметной документации	70 024.74	70 024.74	65 024.74	0	5000	0	0	0	0	290	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	70 024.74	70 024.74	65 024.74	0	5000	0	0	0	0	290	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**13 Адрес : пос. Шильда, ул. Первомайская, д. 7**

1	Разработка проектно-сметной документации	73 886.49	73 886.49	68 886.49	0	5000	0	0	0	0	290	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		73 886.49	73 886.49	68 886.49	0	5000	0	0	0	0	290	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**3 Муниципальное образование : Акбулакский район**

**1 Адрес : пос. Акбулак, пер. Строителей, д. 3**

1	Разработка проектно-сметной документации	24 839.36	157 740.58	10 598.84	0	0	0	147141.74	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	44 165.62	157 740.58	10 598.84	0	0	0	147141.74	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	88 735.60	157 740.58	10 598.84	0	0	0	147141.74	0	0	297	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	174 457.20	17 445.72	1 172.21	0	0	0	16273.51	0	0	0	0	17 445.72	0.00
5	Ремонт крыши	2 823 482.29	3 233 958.39	217 294.83	0	0	0	3016663.56	0	0	292	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	3 667.23	58 649.75	3 940.77	0	0	0	54708.98	0	0	281	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	Строительный контроль	60 422.52	58 649.75	3 940.77	0	0	0	54708.98	0	0	281	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 219 769.82	3 841 925.35	258 145.10	0	0	0	3583780.25	0	0	297	0	17 445.72	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 2 Адрес : пос. Акбулак, ул. 9 Мая, д. 12

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	7 284.60	7 284.60	899.60	0	0	0	6385	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	30 121.65	30 121.65	3 719.83	0	0	0	26401.82	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	693 484.36	682 714.54	84 310.78	0	0	0	598403.76	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	13 048.07	13 048.06	1 611.35	0	0	0	11436.71	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	743 938.68	733 168.85	90 541.56	0	0	0	642627.29	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 3 Адрес : пос. Акбулак, ул. Бочарникова, д. 63

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	6 680.98	6 680.98	893.62	0	0	0	5787.36	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	22 813.22	95 087.97	12 718.55	0	0	0	82369.42	0	0	297	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Разработка проектно-сметной документации	40 314.45	95 087.97	12 718.55	0	0	0	82369.42	0	0	297	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	31 960.30	95 087.97	12 718.55	0	0	0	82369.42	0	0	297	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	96 739.66	83 100.54	11 115.17	0	0	0	71985.37	0	0	294	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши	1 873 485.23	1 126 673.97	150 698.99	0	0	0	975974.98	0	0	317	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	40 949.29	21 690.44	2 901.22	0	0	0	18789.22	0	0	292	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	1 376.70	21 690.44	2 901.22	0	0	0	18789.22	0	0	292	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 114 319.83	1 545 100.28	206 665.87	0	0	0	1338434.41	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 4 Адрес : пос. Акбулак, ул. Бочарникова, д. 65

1	Разработка проектно-сметной документации	21 215.71	102 430.33	5 739.04	0	0	0	96691.29	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	17 797.56	102 430.33	5 739.04	0	0	0	96691.29	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	63 417.06	102 430.33	5 739.04	0	0	0	96691.29	0	0	297	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	2 498 971.18	2 401 753.26	134 567.24	0	0	0	2267186.02	0	0	292	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Строительный контроль	53 477.98	43 557.22	2 440.46	0	0	0	41116.76	0	0	287	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 654 879.49	2 752 601.47	154 224.83	0	0	0	2598376.64	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 5 Адрес : пос. Акбулак, ул. Комсомольская, д. 20а

1	Разработка проектно-сметной документации	14 289.31	166 164.25	24 506.97	0	0	0	141657.28	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	57 476.25	166 164.25	24 506.97	0	0	0	141657.28	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	94 398.69	166 164.25	24 506.97	0	0	0	141657.28	0	0	297	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	257 382.78	230 193.22	33 950.37	0	0	0	196242.85	0	0	294	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши	2 069 356.90	2 336 154.41	344 550.98	0	0	0	1991603.43	0	0	290	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	3 662.81	30 950.60	4 564.79	0	0	0	26385.81	0	0	292	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	25 353.11	30 950.60	4 564.79	0	0	0	26385.81	0	0	292	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 521 919.85	3 126 741.58	461 151.83	0	0	0	2665589.75	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**6 Адрес : пос. Акбулак, ул. Комсомольская, д. 22а**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	14 189.38	14 189.38	3 107.28	0	0	0	11082.1	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	18 642.69	120 087.93	26 297.65	0	0	0	93790.28	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	45 400.52	120 087.93	26 297.65	0	0	0	93790.28	0	0	297	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	56 044.72	120 087.93	26 297.65	0	0	0	93790.28	0	0	297	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	340 946.84	307 497.38	67 337.82	0	0	0	240159.56	0	0	294	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши	1 929 729.80	2 087 735.56	457 186.22	0	0	0	1630549.34	0	0	313	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	36 308.31	40 016.79	8 763.14	0	0	0	31253.65	0	0	292	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	4 852.01	40 016.79	8 763.14	0	0	0	31253.65	0	0	292	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 446 114.27	2 849 719.69	624 050.58	0	0	0	2225669.11	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**7 Адрес : пос. Акбулак, ул. Майская, д. 54а**

1	Разработка проектно-сметной документации	41 037.93	41 037.93	41 037.93	0	0	0	0	0	0	299	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде			
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода	
															3
2	Разработка проектно-сметной документации	0.00	41 037.93	41 037.93	0	0	0	0	0	0	0	299	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	535 250.36	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	11 454.36	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		587 742.65	82 075.86	82 075.86	0	0	0	0	0	0	0	299	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 8 Адрес : пос. Акбулак, ул. Октябрьская, д. 73

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	14 866.91	14 866.91	4 821.75	0	0	0	10045.16	0	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	21 777.98	21 777.98	7 063.20	0	0	0	14714.78	0	0	0	261	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	2 018 841.49	1 970 029.27	638 935.26	0	0	0	1331094.01	0	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	37 984.97	37 984.97	12 319.58	0	0	0	25665.39	0	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 093 471.35	2 044 659.13	663 139.80	0	0	0	1381519.33	0	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**9 Адрес : пос. Акбулак, ул. Привокзальная, д. 3а**

1	Разработка проектно-сметной документации	0.00	41 260.40	30 713.20	0	0	0	10547.2	0	0	299	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	41 260.40	41 260.40	30 713.20	0	0	0	10547.2	0	0	299	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	980 406.11	98 040.61	72 978.96	0	0	0	25061.65	0	0	0	0	98 040.61	0.00
4	Строительный контроль	20 980.69	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 042 647.20	180 561.41	134 405.37	0	0	0	46156.04	0	0	299	0	98 040.61	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**10 Адрес : пос. Акбулак, ул. Советская, д. 84**

1	Разработка проектно-сметной документации	33 658.69	33 658.69	2 054.80	0	0	0	31603.89	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	1 116 376.83	1 277 873.58	78 011.95	0	0	0	1199861.63	0	0	292	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	23 890.46	23 175.00	1 414.79	0	0	0	21760.21	0	0	287	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 173 925.98	1 334 707.27	81 481.55	0	0	0	1253225.72	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**11 Адрес : пос. Акбулак, ул. Степная, д. 46**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	5 725.94	5 725.94	452.92	0	0	0	5273.02	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	30 114.68	30 114.68	2 382.08	0	0	0	27732.6	0	0	323	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	1 946 602.72	1 678 911.68	132 802.48	0	0	0	1546109.2	0	0	317	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	37 321.18	26 604.67	2 104.44	0	0	0	24500.23	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 019 764.52	1 741 356.97	137 741.92	0	0	0	1603615.05	0	0	323	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**12 Адрес : пос. Акбулак, ул. Степная, д. 56**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	9 393.12	9 393.12	948.58	0	0	0	8444.54	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	35 156.75	35 156.75	3 550.37	0	0	0	31606.38	0	0	323	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	2 920 447.06	2 612 177.98	263 795.71	0	0	0	2348382.27	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль	58 327.69	40 817.17	4 122.00	0	0	0	36695.17	0	0	317	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 023 324.62	2 697 545.02	272 416.66	0	0	0	2425128.36	0	0	323	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 13 Адрес : пос. Акбулак, ул. Терещенко, д. 16

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	3 015.99	3 015.99	358.24	0	0	0	2657.75	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	25 689.01	25 689.01	3 051.37	0	0	0	22637.64	0	0	265	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	925 309.05	642 344.14	76 298.40	0	0	0	566045.74	0	0	317	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	20 061.97	11 691.59	1 388.74	0	0	0	10302.85	0	0	317	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	974 076.02	682 740.73	81 096.76	0	0	0	601643.97	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 14 Адрес : пос. Акбулак, ул. Терещенко, д. 38

1	Разработка проектно-сметной документации	198 281.38	104 962.38	16 963.31	0	0	0	87999.07	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	3 507 324.60	4 005 346.00	647 317.08	0	0	0	3358028.92	0	0	306	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Строительный контроль	49 912.77	48 305.17	7 806.76	0	0	0	40498.41	0	0	292	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 755 518.75	4 158 613.55	672 087.15	0	0	0	3486526.4	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 15 Адрес : пос. Акбулак, ул. Терещенко, д. 48

1	Ремонт крыши	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 16 Адрес : пос. Акбулак, ул. Юбилейная, д. 2

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	6 281.18	6 281.18	561.13	0	0	0	5720.05	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	29 167.69	29 167.69	2 605.70	0	0	0	26561.99	0	0	323	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	2 024 213.73	1 866 017.53	166 701.18	0	0	0	1699316.35	0	0	317	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	39 899.14	30 844.14	2 755.47	0	0	0	28088.67	0	0	317	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 099 561.74	1 932 310.54	172 623.48	0	0	0	1759687.06	0	0	323	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**17 Адрес : пос. Акбулак, ул. Юбилейная, д. 4**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	4 904.39	4 904.39	525.31	0	0	0	4379.08	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	30 021.41	30 021.41	3 215.63	0	0	0	26805.78	0	0	323	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	1 677 136.23	1 510 866.76	161 830.55	0	0	0	1349036.21	0	0	317	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	31 681.21	23 728.30	2 541.56	0	0	0	21186.74	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 743 743.24	1 569 520.86	168 113.05	0	0	0	1401407.81	0	0	323	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**4 Муниципальное образование : Александровский район**

**1 Адрес : с. Александровка, ул. Гагарина, д. 42**

1	Разработка проектно-сметной документации	44 428.35	221 000.11	16 889.13	0	0	0	194156.36	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	73 861.48	221 000.11	16 889.13	0	0	0	194156.36	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	175 561.80	221 000.11	16 889.13	0	0	0	194156.36	0	0	297	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	366 912.00	36 691.20	2 803.99	0	0	0	32234.51	0	0	0	0	36 691.20	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Ремонт крыши	2 901 303.41	2 839 791.03	217 020.77	0	170000	0	2494856.23	0	0	303	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада	2 346 496.80	234 649.68	17 932.25	0	0	0	206147.99	0	0	0	0	234 649.68	0.00
7	Строительный контроль	47 453.20	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	7 420.07	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 963 437.11	3 774 132.24	288 424.42	0	170000	0	3315707.82	0	0	303	0	271 340.88	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 2 Адрес : с. Александровка, ул. Горького, д. 47

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	6 473.90	6 473.90	933.49	0	0	0	4938.38	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	33 738.98	33 738.98	4 864.92	0	0	0	25736.57	0	0	322	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	1 846 552.26	1 762 037.36	254 073.07	0	171000	0	1344107.2	0	0	317	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	38 353.81	36 598.39	5 277.22	0	0	0	27917.77	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 925 118.95	1 838 848.63	265 148.70	0	171000	0	1402699.93	0	0	322	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**3 Адрес : с. Александровка, ул. Горького, д. 49**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**4 Адрес : с. Александровка, ул. Маяковского, д. 12**

1	Ремонт крыши	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00
2	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**5 Адрес : с. Александровка, ул. Рощепкина, д. 20**

1	Разработка проектно-сметной документации	52 911.72	105 823.44	105 823.44	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
---	--	-----------	------------	------------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации	52 911.72	105 823.44	105 823.44	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		105 823.44	211 646.88	211 646.88	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 6 Адрес : с. Александровка, ул. Эстрадная, д. 17

1	Разработка проектно-сметной документации	42 810.44	85 620.88	67 076.25	0	0	0	18544.64	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	42 810.44	85 620.88	67 076.25	0	0	0	18544.64	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		85 620.88	171 241.76	134 152.49	0	0	0	37089.27	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 7 Адрес : с. Александровка, ул. Эстрадная, д. 19

1	Разработка проектно-сметной документации	42 566.71	85 133.42	42 551.81	0	0	0	42581.61	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	42 566.71	85 133.42	42 551.81	0	0	0	42581.61	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	836 671.20	83 667.12	41 818.92	0	0	0	41848.2	0	0	0	0	83 667.12	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль	16 920.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	263	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	938 724.62	253 933.96	126 922.55	0	0	0	127011.41	0	0	298	0	83 667.12	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 5 Муниципальное образование : Асекеевский район

### 1 Адрес : пос. Чкаловский, ул. Нефтяников, д. 19

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	1 208.90	11 521.78	441.79	637.39	0	0	10442.6	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	473.28	11 521.78	441.79	637.39	0	0	10442.6	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	59.23	11 521.78	441.79	637.39	0	0	10442.6	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	9 781.10	11 521.78	441.79	637.39	0	0	10442.6	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	32 090.56	63 046.29	2 417.45	3487.74	0	0	57141.1	0	0	324	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	315.23	63 046.29	2 417.45	3487.74	0	0	57141.1	0	0	324	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
7	Разработка проектно-сметной документации	28 623.02	63 046.29	2 417.45	3487.74	0	0	57141.1	0	0	324	0	0.00	0.00
8	Разработка проектно-сметной документации	2 017.48	63 046.29	2 417.45	3487.74	0	0	57141.1	0	0	324	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	85 623.32	90 445.16	3 468.04	5003.45	0	0	81973.67	0	0	317	0	0.00	0.00
10	Ремонт крыши	1 849 536.98	1 507 468.11	57 802.49	83393.54	0	0	1366272.08	0	0	317	0	0.00	0.00
11	Ремонт фасада	1 641 444.87	1 338 100.77	51 308.25	74024.09	0	0	1212768.42	0	0	317	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль	383.79	66 192.36	2 538.09	3661.78	0	0	59992.5	0	0	317	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль	35 392.70	66 192.36	2 538.09	3661.78	0	0	59992.5	0	0	317	0	0.00	0.00
14	Строительный контроль	2 535.28	66 192.36	2 538.09	3661.78	0	0	59992.5	0	0	317	0	0.00	0.00
15	Строительный контроль	39 731.11	66 192.36	2 538.09	3661.78	0	0	59992.5	0	0	317	0	0.00	0.00
16	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии	48 991.58	11 152.15	427.62	616.94	0	0	10107.59	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 778 208.43	3 510 207.91	134 595.72	194185.64	0	0	3181426.55	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**2 Адрес : пос. Чкаловский, ул. Нефтяников, д. 21**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	59.23	11 843.21	430.65	527.9	0	0	10884.65	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	10 061.23	11 843.21	430.65	527.9	0	0	10884.65	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	1 243.52	11 843.21	430.65	527.9	0	0	10884.65	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	479.23	11 843.21	430.65	527.9	0	0	10884.65	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	28 790.34	63 275.45	2 300.87	2820.47	0	0	58154.11	0	0	324	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	2 024.81	63 275.45	2 300.87	2820.47	0	0	58154.11	0	0	324	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации	253.10	63 275.45	2 300.87	2820.47	0	0	58154.11	0	0	324	0	0.00	0.00
8	Разработка проектно-сметной документации	32 207.20	63 275.45	2 300.87	2820.47	0	0	58154.11	0	0	324	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	119 830.82	90 445.16	3 288.84	4031.54	0	0	83124.78	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
10	Ремонт крыши	1 839 634.89	1 489 798.04	54 173.17	66406.94	0	0	1369217.93	0	0	317	0	0.00	0.00
11	Ремонт фасада	1 632 732.42	1 322 499.74	48 089.74	58949.71	0	0	1215460.29	0	0	317	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль	39 546.39	65 363.62	2 376.80	2913.55	0	0	60073.27	0	0	317	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль	313.01	65 363.62	2 376.80	2913.55	0	0	60073.27	0	0	317	0	0.00	0.00
14	Строительный контроль	2 505.29	65 363.62	2 376.80	2913.55	0	0	60073.27	0	0	317	0	0.00	0.00
15	Строительный контроль	35 284.66	65 363.62	2 376.80	2913.55	0	0	60073.27	0	0	317	0	0.00	0.00
16	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии	14 784.09	11 152.15	405.52	497.1	0	0	10249.53	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 759 750.23	3 475 824.21	126 390.56	154932.98	0	0	3194500.67	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 3 Адрес : пос. Чкаловский, ул. Рабочая, д. 7

1	Разработка проектно-сметной документации	44 955.57	198 524.34	4 800.58	1319.35	0	0	182055.11	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	26 248.13	198 524.34	4 800.58	1319.35	0	0	182055.11	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	26 763.25	198 524.34	4 800.58	1319.35	0	0	182055.11	0	0	298	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	Разработка проектно-сметной документации	30 364.86	198 524.34	4 800.58	1319.35	0	0	182055.11	0	0	298	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	7 948.16	198 524.34	4 800.58	1319.35	0	0	182055.11	0	0	298	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	7 948.16	198 524.34	4 800.58	1319.35	0	0	182055.11	0	0	298	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации	54 296.21	198 524.34	4 800.58	1319.35	0	0	182055.11	0	0	298	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	178 690.14	84 225.75	2 036.69	559.75	0	0	77238.53	0	0	294	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	181 006.27	114 698.67	2 773.56	762.26	0	0	105183.47	0	0	294	0	0.00	0.00
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	343 205.89	292 036.51	7 061.83	1940.81	0	0	267809.68	0	0	294	0	0.00	0.00
11	Ремонт крыши	2 292 855.60	1 703 347.78	41 189.19	11320.09	100000	0	1562041.07	0	0	292	0	0.00	0.00
12	Ремонт фасада	2 011 524.49	1 598 683.73	38 658.27	10624.52	200000	0	1466059.77	0	0	292	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль	437.21	73 790.11	1 784.34	490.39	0	0	67668.61	0	0	287	0	0.00	0.00
14	Строительный контроль	602.57	73 790.11	1 784.34	490.39	0	0	67668.61	0	0	287	0	0.00	0.00
15	Строительный контроль	3 304.78	73 790.11	1 784.34	490.39	0	0	67668.61	0	0	287	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
16	Строительный контроль	36 998.39	73 790.11	1 784.34	490.39	0	0	67668.61	0	0	287	0	0.00	0.00
17	Строительный контроль	6 286.91	73 790.11	1 784.34	490.39	0	0	67668.61	0	0	287	0	0.00	0.00
18	Строительный контроль	39 421.94	73 790.11	1 784.34	490.39	0	0	67668.61	0	0	287	0	0.00	0.00
19	Строительный контроль	2 702.80	73 790.11	1 784.34	490.39	0	0	67668.61	0	0	287	0	0.00	0.00
20	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды	28 157.60	25 253.15	610.65	167.83	0	0	23158.19	0	0	294	0	0.00	0.00
21	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии	32 185.21	30 273.17	732.05	201.19	0	0	27761.76	0	0	294	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 355 904.14	5 754 719.91	139 156.69	38244.66	300000	0	5277318.56	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 4 Адрес : с. Асекеево, пер. Почтовый, д. 1

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	1 945.77	5 535.00	211.53	181.59	0	0	4376.46	0	0	321	0	0.00	0.00
---	---	----------	----------	--------	--------	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	336.90	5 535.00	211.53	181.59	0	0	4376.46	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	521.96	5 535.00	211.53	181.59	0	0	4376.46	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	521.96	5 535.00	211.53	181.59	0	0	4376.46	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	25.36	5 535.00	211.53	181.59	0	0	4376.46	0	0	321	0	0.00	0.00
6	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	2 183.05	5 535.00	211.53	181.59	0	0	4376.46	0	0	321	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации	32 125.77	70 451.25	2 692.48	2311.31	0	0	55704.97	0	0	324	0	0.00	0.00
8	Разработка проектно-сметной документации	634.06	70 451.25	2 692.48	2311.31	0	0	55704.97	0	0	324	0	0.00	0.00
9	Разработка проектно-сметной документации	2 771.09	70 451.25	2 692.48	2311.31	0	0	55704.97	0	0	324	0	0.00	0.00
10	Разработка проектно-сметной документации	2 771.08	70 451.25	2 692.48	2311.31	0	0	55704.97	0	0	324	0	0.00	0.00
11	Разработка проектно-сметной документации	29 378.17	70 451.25	2 692.48	2311.31	0	0	55704.97	0	0	324	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
12	Разработка проектно-сметной документации	2 771.09	70 451.25	2 692.48	2311.31	0	0	55704.97	0	0	324	0	0.00	0.00
13	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	42 323.85	31 696.20	1 211.35	1039.86	12098.64	0	25061.81	0	0	317	0	0.00	0.00
14	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	42 323.85	31 696.22	1 211.35	1039.86	12098.65	0	25061.83	0	0	317	0	0.00	0.00
15	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	42 323.83	31 696.21	1 211.35	1039.86	12098.64	0	25061.82	0	0	317	0	0.00	0.00
16	Ремонт крыши	852 588.57	786 517.85	30 058.83	25803.44	140531.62	0	621890.33	0	0	317	0	0.00	0.00
17	Ремонт фасада	785 072.83	724 084.48	27 672.78	23755.17	128524.4	0	572525.01	0	0	317	0	0.00	0.00
18	Строительный контроль	13 073.03	26 487.72	1 012.30	868.99	0	0	20943.53	0	0	317	0	0.00	0.00
19	Строительный контроль	258.02	26 487.72	1 012.30	868.99	0	0	20943.53	0	0	317	0	0.00	0.00
20	Строительный контроль	1 127.64	26 487.72	1 012.30	868.99	0	0	20943.53	0	0	317	0	0.00	0.00
21	Строительный контроль	1 127.64	26 487.72	1 012.30	868.99	0	0	20943.53	0	0	317	0	0.00	0.00
22	Строительный контроль	1 127.64	26 487.72	1 012.30	868.99	0	0	20943.53	0	0	317	0	0.00	0.00
23	Строительный контроль	11 954.94	26 487.72	1 012.30	868.99	0	0	20943.53	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
24	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии	9 557.00	7 157.21	273.53	234.81	2709.05	0	5659.12	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 878 845.10	2 227 691.99	85 137.06	73084.3	308061	0	1761409.63	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 5 Адрес : с. Асекеево, пер. Почтовый, д. 2

1	Разработка проектно-сметной документации	6 810.00	103 637.91	4 608.43	7158.83	0	0	85864.52	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	11 937.00	103 637.91	4 608.43	7158.83	0	0	85864.52	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	6 623.00	103 637.91	4 608.43	7158.83	0	0	85864.52	0	0	314	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	5 013.00	103 637.91	4 608.43	7158.83	0	0	85864.52	0	0	314	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	73 256.00	103 637.91	4 608.43	7158.83	0	0	85864.52	0	0	314	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	135 498.01	134 156.45	5 965.48	9266.92	14510.51	0	111149.28	0	0	307	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	158 183.27	156 617.10	6 964.23	10818.4	19172.17	0	129758.04	0	0	307	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	277 291.14	274 698.03	12 214.89	18974.89	0	0	227588.68	0	0	307	0	0.00	0.00
9	Ремонт крыши	2 317 873.50	2 231 343.56	99 220.31	154131.04	246605.64	0	1848679.21	0	0	307	0	0.00	0.00
10	Ремонт фасада	1 575 199.96	1 474 308.98	65 557.54	101838.54	19711.68	0	1221472.3	0	0	307	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль	33 441.74	77 459.36	3 444.36	5350.54	0	0	64175.46	0	0	306	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль	5 883.83	77 459.36	3 444.36	5350.54	0	0	64175.46	0	0	306	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль	3 385.12	77 459.36	3 444.36	5350.54	0	0	64175.46	0	0	306	0	0.00	0.00
14	Строительный контроль	2 899.66	77 459.36	3 444.36	5350.54	0	0	64175.46	0	0	306	0	0.00	0.00
15	Строительный контроль	49 402.28	77 459.36	3 444.36	5350.54	0	0	64175.46	0	0	306	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 662 697.51	5 176 610.47	230 186.37	357576.65	300000	0	4288847.45	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщрки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**6 Адрес : с. Асекеево, пер. Почтовый, д. 3**

1	Разработка проектно-сметной документации	83 007.61	8 300.76	8 300.76	0	0	0	0	0	283	0	8 300.76	0.00
Итого по адресу:		83 007.61	8 300.76	8 300.76	0	0	0	0	0	283	0	8 300.76	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**7 Адрес : с. Асекеево, ул. Ворошилова, д. 39**

1	Переустройство неветилируемой крыши на вентилируемую крышу	1 619 637.32	1 573 769.54	48 171.09	16394.59	150000	0	1453737.81	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	32 574.03	162 391.78	4 970.61	1691.7	0	0	150006.12	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	28 995.14	162 391.78	4 970.61	1691.7	0	0	150006.12	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	33 670.70	162 391.78	4 970.61	1691.7	0	0	150006.12	0	0	298	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	67 151.91	162 391.78	4 970.61	1691.7	0	0	150006.12	0	0	298	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	131 416.60	118 724.52	3 634.01	1236.8	0	0	109669.38	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	188 619.19	155 474.19	4 758.87	1619.64	0	0	143616.14	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт фасада	1 559 698.04	1 514 572.48	46 359.14	15777.91	0	0	1399055.72	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль	51 484.37	60 981.67	1 866.57	635.27	0	0	56330.59	0	0	288	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль	3 937.92	60 981.67	1 866.57	635.27	0	0	56330.59	0	0	288	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль	5 651.89	60 981.67	1 866.57	635.27	0	0	56330.59	0	0	288	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль	9 218.31	60 981.67	1 866.57	635.27	0	0	56330.59	0	0	288	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 732 055.42	4 256 034.53	130 271.82	44336.83	150000	0	3931425.88	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**8 Адрес : с. Асекеево, ул. Дружбы, д. 15**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	44 793.00	44 793.00	1 369.47	2345.25	38518.28	0	2560	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	847 541.92	924 766.00	28 273.15	48418.46	795222.36	0	52852.03	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада	697 721.92	780 014.00	23 847.60	40839.6	670747.6	0	44579.2	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии	5 112.00	5 111.84	156.29	267.64	4395.76	0	292.15	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 595 168.84	1 754 684.84	53 646.50	91870.96	1508884	0	100283.38	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 9 Адрес : с. Асекеево, ул. Красноармейская, д. 2

1	Разработка проектно-сметной документации	42 013.72	131 493.27	5 136.25	1201.22	0	0	120101.33	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	31 546.45	131 493.27	5 136.25	1201.22	0	0	120101.33	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	57 933.10	131 493.27	5 136.25	1201.22	0	0	120101.33	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	459 090.68	169 651.93	6 626.77	1549.81	0	0	154954.11	0	0	291	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши	1 607 151.74	1 481 557.26	57 871.07	13534.4	0	0	1353202.36	0	0	291	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада	1 808 233.18	1 675 605.90	65 450.79	15307.08	150000	0	1530439.57	0	0	291	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	5 790.81	60 333.77	2 356.70	551.16	0	0	55106.75	0	0	288	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	10 528.84	60 333.77	2 356.70	551.16	0	0	55106.75	0	0	288	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
9	Строительный контроль	64 375.94	60 333.77	2 356.70	551.16	0	0	55106.75	0	0	288	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 086 664.46	3 902 296.21	152 427.48	35648.45	150000	0	3564220.28	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 10 Адрес : с. Асекеево, ул. Рабочая, д. 16

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	3 452.53	7 364.07	296.75	240.36	0	0	5635.87	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	473.94	7 364.07	296.75	240.36	0	0	5635.87	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	125.98	7 364.07	296.75	240.36	0	0	5635.87	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	3 311.62	7 364.07	296.75	240.36	0	0	5635.87	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	26 945.64	54 991.11	2 215.98	1794.85	0	0	42085.8	0	0	324	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	384.94	54 991.11	2 215.98	1794.85	0	0	42085.8	0	0	324	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации	1 429.78	54 991.11	2 215.98	1794.85	0	0	42085.8	0	0	324	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Разработка проектно-сметной документации	26 230.76	54 991.11	2 215.98	1794.85	0	0	42085.8	0	0	324	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	94 776.20	46 694.02	1 881.63	1524.05	8107.4	0	35735.87	0	0	317	0	0.00	0.00
10	Ремонт крыши	868 340.93	747 419.71	30 118.80	24395.02	151005.24	0	572015.26	0	0	317	0	0.00	0.00
11	Ремонт фасада	834 792.97	718 613.78	28 958.00	23454.83	146819.86	0	549969.51	0	0	317	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль	17 722.58	32 515.18	1 310.27	1061.26	0	0	24884.52	0	0	317	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль	966.01	32 515.18	1 310.27	1061.26	0	0	24884.52	0	0	317	0	0.00	0.00
14	Строительный контроль	260.08	32 515.18	1 310.27	1061.26	0	0	24884.52	0	0	317	0	0.00	0.00
15	Строительный контроль	18 205.57	32 515.18	1 310.27	1061.26	0	0	24884.52	0	0	317	0	0.00	0.00
16	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии	25 193.67	12 412.33	500.18	405.13	2128.5	0	9499.4	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 922 613.20	1 904 621.28	76 750.59	62164.91	308061	0	1457644.78	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**11 Адрес : с. Асекеево, ул. Советская, д. 2**

1	Разработка проектно-сметной документации	93 081.68	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		93 081.68	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**12 Адрес : с. Асекеево, ул. Советская, д. 2а**

1	Разработка проектно-сметной документации	98 955.04	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		98 955.04	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**6 Муниципальное образование : Беляевский район**

**1 Адрес : пос. Буртинский, ул. Степная, д. 13**

1	Разработка проектно-сметной документации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**2 Адрес : с. Беляевка, ул. Банковская, д. 36**

1	Разработка проектно-сметной документации	58 547.00	49 615.81	3 893.03	2840.05	0	0	42882.73	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	4 062 489.85	3 494 667.96	274 203.90	200037.69	0	0	3020426.38	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	55 754.79	40 771.49	3 199.07	2333.79	0	0	35238.62	0	0	305	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 176 791.64	3 585 055.26	281 296.00	205211.53	0	0	3098547.73	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**3 Адрес : с. Беляевка, ул. Банковская, д. 41а**

1	Разработка проектно-сметной документации	50 167.53	50 167.53	3 753.48	353.29	0	0	46060.76	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	1 492 050.38	1 173 134.63	87 772.70	8261.53	0	0	1077100.4	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	28 879.35	22 454.58	1 680.03	158.13	0	0	20616.42	0	0	286	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 571 097.26	1 245 756.74	93 206.21	8772.95	0	0	1143777.58	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода

**7 Муниципальное образование : Бугурусланский район**

**1 Адрес : с. Михайловка, ул. Лесная, д. 19**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	5 784.36	5 784.36	757.61	0	0	0	4970.14	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	32 963.49	32 963.49	4 317.43	0	0	0	28323.48	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	1 396 526.24	1 265 670.36	165 772.46	0	0	0	1087511.86	0	0	317	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	57 957.58	23 989.60	3 142.06	0	13000	0	20612.77	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 493 231.67	1 328 407.81	173 989.56	0	13000	0	1141418.25	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**2 Адрес : с. Михайловка, ул. Лесная, д. 29а**

1	Разработка проектно-сметной документации	94 838.90	9 483.89	9 483.89	0	0	0	0	0	0	281	0	9 483.89	0.00
Итого по адресу:		94 838.90	9 483.89	9 483.89	0	0	0	0	0	0	281	0	9 483.89	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**3 Адрес : с. Михайловка, ул. Лесная, д. 29Б**

1	Разработка проектно-сметной документации	95 185.17	9 518.52	9 518.52	0	0	0	0	0	0	281	0	9 518.52	0.00
Итого по адресу:		95 185.17	9 518.52	9 518.52	0	0	0	0	0	0	281	0	9 518.52	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**4 Адрес : с. Михайловка, ул. Полевая, д. 1**

1	Разработка проектно-сметной документации	28 950.00	28 949.52	3 515.79	885.46	0	0	24548.28	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	1 311 960.06	1 104 230.70	134 103.74	33774.22	0	0	936352.73	0	0	307	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 340 910.06	1 133 180.22	137 619.53	34659.68	0	0	960901.01	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**5 Адрес : с. Старое Тюрино, ул. Центральная, д. 27**

1	Разработка проектно-сметной документации	41 014.66	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		41 014.66	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**8 Муниципальное образование : Бузулукский район**

**1 Адрес : пос. Искра, ул. Школьная, д. 4**

1	Разработка проектно-сметной документации	35 271.56	35 271.56	33 152.20	0	0	0	2119.36	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	0.00	35 271.56	33 152.20	0	0	0	2119.36	0	0	300	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		35 271.56	70 543.12	66 304.40	0	0	0	4238.72	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**2 Адрес : пос. Колтубановский, ул. Комсомольская, д. 27**

1	Разработка проектно-сметной документации	48 160.14	48 160.14	48 160.14	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		48 160.14	48 160.14	48 160.14	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**3 Адрес : пос. Красногвардеец, ул. Заводская, д. 10**

1	Разработка проектно-сметной документации	34 087.00	74 732.63	43 958.50	0	0	0	30774.14	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	40 645.63	74 732.63	43 958.50	0	0	0	30774.14	0	0	297	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	178 800.58	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	8 356.77	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	275	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		261 889.98	149 465.26	87 916.99	0	0	0	61548.27	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 4 Адрес : пос. Красногвардеец, ул. Центральная, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации	7 414.66	48 335.48	4 009.83	0	0	0	44325.65	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	49 621.21	48 335.48	4 009.83	0	0	0	44325.65	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	2 101 307.67	1 657 831.06	137 530.95	0	0	0	1520300.11	0	0	309	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	12 375.67	16 060.75	1 332.37	0	0	0	14728.38	0	0	308	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
6	Строительный контроль	22 440.38	16 060.75	1 332.37	0	0	0	14728.38	0	0	308	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 193 159.59	1 786 623.52	148 215.36	0	0	0	1638408.16	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 5 Адрес : пос. Красногвардеец, ул. Центральная, д. 5

1	Разработка проектно-сметной документации	6 314.81	41 165.65	3 165.34	0	0	0	38000.31	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	42 260.66	41 165.65	3 165.34	0	0	0	38000.31	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	2 071 163.61	1 677 142.31	128 959.89	0	0	0	1548182.42	0	0	309	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	22 424.98	16 223.99	1 247.51	0	0	0	14976.48	0	0	308	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	12 217.03	16 223.99	1 247.51	0	0	0	14976.48	0	0	308	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 154 381.09	1 791 921.59	137 785.57	0	0	0	1654136.02	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**6 Адрес : пос. Красногвардеец, ул. Центральная, д. 7**

1	Разработка проектно-сметной документации	0.00	54 063.22	5 234.44	0	0	0	48828.78	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	54 063.22	54 063.22	5 234.44	0	0	0	48828.78	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	1 620 552.83	1 328 955.84	128 670.42	0	0	0	1200285.42	0	0	293	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	24 588.54	2 458.85	238.07	0	0	0	2220.78	0	0	284	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 699 204.59	1 439 541.13	139 377.36	0	0	0	1300163.77	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**7 Адрес : с. Липовка, ул. Дорожная, д. 1**

1	Разработка проектно-сметной документации	70 868.08	70 868.08	70 868.08	0	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		70 868.08	70 868.08	70 868.08	0	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**8 Адрес : с. Липовка, ул. Дорожная, д. 2**

1	Разработка проектно-сметной документации	71 366.41	140 411.53	20 213.35	0	0	0	120198.18	0	0	297	0	0.00	0.00
---	--	-----------	------------	-----------	---	---	---	-----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Разработка проектно-сметной документации	69 045.12	140 411.53	20 213.35	0	0	0	120198.18	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	2 402 984.40	720 895.32	103 778.59	0	0	0	617116.73	0	0	0	0	720 895.32	0.00
4	Строительный контроль	48 595.56	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	274	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 591 991.49	1 001 718.38	144 205.30	0	0	0	857513.08	0	0	297	0	720 895.32	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 9 Адрес : с. Староалександровка, ул. Жилгородок, д. 1

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	2 147.55	2 147.55	661.38	0	0	0	1486.17	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	25 643.71	40 225.05	12 388.11	0	0	0	27836.94	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	14 581.34	40 225.05	12 388.11	0	0	0	27836.94	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения	251 098.40	215 267.42	66 295.94	0	0	0	148971.48	0	0	305	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	560 913.38	344 112.48	105 976.37	0	0	0	238136.11	0	0	318	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	12 013.39	13 442.89	4 140.01	0	0	0	9302.88	0	0	306	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	Строительный контроль	5 373.51	13 442.89	4 140.01	0	0	0	9302.88	0	0	306	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	871 771.28	668 863.33	205 989.94	0	0	0	462873.39	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 10 Адрес : с. Староалександровка, ул. Жилгородок, д. 2

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	2 210.26	2 210.26	889.18	0	0	0	1321.08	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	56 123.03	70 717.87	28 449.50	0	0	0	42268.37	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	14 594.84	70 717.87	28 449.50	0	0	0	42268.37	0	0	297	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	576 878.89	354 011.78	142 417.44	0	0	0	211594.34	0	0	318	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	12 355.33	9 383.69	3 775.02	0	0	0	5608.67	0	0	268	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	662 162.35	507 041.47	203 980.64	0	0	0	303060.83	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**11 Адрес : с. Староалександровка, ул. Жилгородок, д. 3**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	2 185.89	2 185.89	1 199.46	0	0	0	986.43	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	14 594.84	14 594.84	8 008.62	0	0	0	6586.22	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	568 883.54	349 706.34	191 894.21	0	0	0	157812.13	0	0	318	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	12 184.09	9 284.81	5 094.85	0	0	0	4189.96	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		597 848.36	375 771.88	206 197.14	0	0	0	169574.74	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**12 Адрес : с. Староалександровка, ул. Жилгородок, д. 4**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	2 188.10	2 188.10	849.90	0	0	0	1338.2	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	56 123.03	70 717.87	27 468.18	0	0	0	43249.69	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	14 594.84	70 717.87	27 468.18	0	0	0	43249.69	0	0	297	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	569 082.28	349 974.12	135 936.67	0	0	0	214037.45	0	0	318	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	12 188.34	9 295.59	3 610.59	0	0	0	5685	0	0	268	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		654 176.59	502 893.55	195 333.52	0	0	0	307560.03	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 9 Муниципальное образование : Гайский городской округ

### 1 Адрес : г. Гай, пер. Больничный, д. 6

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	4 035.91	4 035.91	335.61	0	0	0	3700.3	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	31 328.00	74 489.79	6 194.21	0	0	0	68295.58	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	23 778.00	74 489.79	6 194.21	0	0	0	68295.58	0	0	314	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	27 789.68	74 489.79	6 194.21	0	0	0	68295.58	0	0	314	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	157 160.33	99 050.92	8 236.60	0	0	0	90814.32	0	0	304	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения	104 161.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт крыши	1 425 043.82	1 370 627.44	113 974.82	0	0	0	1256652.62	0	0	318	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	2 217.90	19 410.92	1 614.12	0	0	0	17796.8	0	0	304	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль	3 380.13	19 410.92	1 614.12	0	0	0	17796.8	0	0	304	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль	21 836.79	19 410.92	1 614.12	0	0	0	17796.8	0	0	304	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 800 731.56	1 755 416.40	145 972.03	0	0	0	1609444.37	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 2 Адрес : г. Гай, пер. Пионерский, д. 6

1	Разработка проектно-сметной документации	82 370.96	82 370.96	82 370.96	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	981 954.67	98 195.47	98 195.47	0	0	0	0	0	0	0	0	98 195.47	0.00
3	Строительный контроль	11 241.30	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	263	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 075 566.93	180 566.43	180 566.43	0	0	0	0	0	0	300	0	98 195.47	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**3 Адрес : г. Гай, пер. Пионерский, д. 6а**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	8 539.12	8 539.12	673.76	0	0	0	4479.59	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	12 286.09	12 286.09	969.41	0	0	0	6445.23	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	2 046 865.53	2 747 561.56	216 791.45	0	1118962.77	0	1441359.11	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	47 211.54	53 706.18	4 237.59	0	0	0	28174.03	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 114 902.28	2 822 092.95	222 672.22	0	1118962.77	0	1480457.96	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**4 Адрес : г. Гай, пер. Поляничко, д. 5**

1	Разработка проектно-сметной документации	99 009.31	167 333.63	62 371.47	0	0	0	104962.16	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	68 324.32	167 333.63	62 371.47	0	0	0	104962.16	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	259 093.01	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада	348 221.55	34 822.16	12 979.52	0	0	0	21842.64	0	0	0	0	34 822.16	0.00
5	Строительный контроль	3 986.40	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	263	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Строительный контроль	6 195.07	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	263	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	784 829.66	369 489.42	137 722.46	0	0	0	231766.96	0	0	298	0	34 822.16	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 5 Адрес : г. Гай, пер. Суворова, д. 4

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	8 123.12	8 123.12	1 829.81	0	0	0	6293.31	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	53 240.87	53 240.87	11 993.04	0	0	0	41247.83	0	0	323	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	2 692 161.47	2 282 446.86	514 143.99	0	0	0	1768302.87	0	0	318	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	58 838.66	44 614.65	10 049.90	0	0	0	34564.75	0	0	317	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 812 364.12	2 388 425.50	538 016.74	0	0	0	1850408.76	0	0	323	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 6 Адрес : г. Гай, просп. Победы, д. 11

1	Декларирование	111 774.20	111 774.20	40 177.73	0	0	0	71596.47	0	0	305	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	8 669.52	8 689.52	3 123.49	0	0	0	5566.03	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Разработка проектно-сметной документации	18 632.20	18 632.20	6 697.43	0	0	0	11934.77	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	6 815 960.58	6 674 101.46	2 399 035.24	0	0	0	4275066.22	0	0	316	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	42 706.69	39 649.61	14 252.23	0	0	0	25397.38	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 997 743.19	6 852 846.99	2 463 286.11	0	0	0	4389560.88	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 7 Адрес : г. Гай, просп. Победы, д. 13

1	Разработка проектно-сметной документации	105 947.89	105 947.89	105 947.89	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 873 522.45	184 352.25	184 352.25	0	0	0	0	0	0	0	0	184 352.25	0.00
3	Строительный контроль	44 797.07	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 024 267.41	290 300.14	290 300.14	0	0	0	0	0	0	298	0	184 352.25	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**8 Адрес : г. Гай, просп. Победы, д. 14**

1	Разработка проектно-сметной документации	65 514.80	152 353.45	152 353.45	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	86 838.65	152 353.45	152 353.45	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	5 361 409.28	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 513 762.73	304 706.90	304 706.90	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**9 Адрес : г. Гай, просп. Победы, д. 14а**

1	Разработка проектно-сметной документации	84 762.60	175 465.89	175 465.89	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	90 703.29	175 465.89	175 465.89	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	7 924.45	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		183 390.34	350 931.78	350 931.78	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**10 Адрес : г. Гай, просп. Победы, д. 15**

1	Декларирование	111 774.20	111 774.20	41 625.40	0	0	0	70148.8	0	0	305	0	0.00	0.00
---	----------------	------------	------------	-----------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	8 669.52	8 689.38	3 235.98	0	0	0	5453.4	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	22 116.90	22 116.90	8 236.47	0	0	0	13880.43	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	6 874 815.44	6 698 192.57	2 494 448.01	0	0	0	4203744.56	0	0	316	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	42 706.69	38 900.43	14 486.76	0	0	0	24413.67	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 060 082.75	6 879 673.48	2 562 032.61	0	0	0	4317640.87	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 11 Адрес : г. Гай, просп. Победы, д. 21

1	Разработка проектно-сметной документации	88 038.84	88 038.84	88 038.84	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	6 502 785.25	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 590 824.09	88 038.84	88 038.84	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**12 Адрес : г. Гай, просп. Победы, д. 9**

1	Разработка проектно-сметной документации	76 421.00	172 963.10	35 257.57	0	0	0	137705.53	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	18 340.00	172 963.10	35 257.57	0	0	0	137705.53	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	109 335.00	172 963.10	35 257.57	0	0	0	137705.53	0	0	314	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	1 034 716.93	592 066.40	120 689.47	0	0	0	471376.93	0	0	304	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения	568 644.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши	7 204 544.59	6 604 349.44	1 346 260.17	0	0	0	5258089.27	0	0	304	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	12 108.14	134 828.65	27 484.08	0	0	0	107344.57	0	0	284	0	34 825.58	0.00
8	Строительный контроль	20 809.74	134 828.65	27 484.08	0	0	0	107344.57	0	0	284	0	34 825.58	0.00
9	Строительный контроль	158 130.52	134 828.65	27 484.08	0	0	0	107344.57	0	0	284	0	34 825.58	0.00
Итого по адресу:		9 203 049.92	8 119 791.09	1 655 174.58	0	0	0	6464616.51	0	0	314	0	104 476.74	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**13 Адрес : г. Гай, ул. Войченко, д. 1**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	21 799.04	21 799.04	5 160.39	0	0	0	16638.65	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	83 145.00	161 423.25	38 213.01	0	0	0	123210.24	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	50 642.00	161 423.25	38 213.01	0	0	0	123210.24	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	48 044.25	161 423.25	38 213.01	0	0	0	123210.24	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	897 595.93	111 048.30	26 287.97	0	0	0	84760.33	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения	584 371.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт крыши	4 655 879.47	5 997 451.75	1 419 749.97	0	0	0	4577701.78	0	0	313	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	12 443.02	119 452.14	28 277.37	0	0	0	91174.77	0	0	284	0	290.32	0.00
9	Строительный контроль	19 305.08	119 452.14	28 277.37	0	0	0	91174.77	0	0	284	0	290.32	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
10	Строительный контроль	107 389.19	119 452.14	28 277.37	0	0	0	91174.77	0	0	284	0	290.32	0.00
	Итого по адресу:	6 480 613.98	6 972 925.26	1 650 669.46	0	0	0	5322255.8	0	0	313	0	870.96	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 14 Адрес : г. Гай, ул. Войченко, д. 20

1	Разработка проектно-сметной документации	69 582.21	182 556.48	24 709.57	0	0	0	157846.91	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	44 412.35	182 556.48	24 709.57	0	0	0	157846.91	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	68 561.92	182 556.48	24 709.57	0	0	0	157846.91	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	69 784.07	6 978.41	944.55	0	0	0	6033.86	0	0	0	0	6 978.41	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	93 740.53	9 374.05	1 268.81	0	0	0	8105.24	0	0	0	0	9 374.05	0.00
6	Строительный контроль	6 231.10	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	1 118.54	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Строительный контроль	1 502.53	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	354 933.25	564 021.90	76 342.08	0	0	0	487679.82	0	0	298	0	16 352.46	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 15 Адрес : г. Гай, ул. Войченко, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации	42 391.64	48 941.79	31 423.71	0	0	0	17518.08	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	15 357.00	48 941.79	31 423.71	0	0	0	17518.08	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 466 743.29	1 683 289.86	1 080 777.92	0	0	0	602511.94	0	0	300	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	24 204.70	30 762.91	19 751.72	0	0	0	11011.19	0	0	304	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 548 696.63	1 811 936.35	1 163 377.06	0	0	0	648559.29	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 16 Адрес : г. Гай, ул. Войченко, д. 5

1	Разработка проектно-сметной документации	74 224.00	101 373.28	101 373.28	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00
---	--	-----------	------------	------------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщрки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Разработка проектно-сметной документации	45 396.00	101 373.28	101 373.28	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00	
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	730 334.99	409 956.02	409 956.02	0	0	0	0	0	304	0	0.00	0.00	
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения	439 321.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
5	Строительный контроль	9 354.47	8 299.75	8 299.75	0	0	0	0	0	265	0	2 091.10	0.00	
6	Строительный контроль	14 727.32	8 299.75	8 299.75	0	0	0	0	0	265	0	2 091.10	0.00	
Итого по адресу:		1 313 357.78	629 302.08	629 302.08	0	0	0	0	0	304	0	4 182.20	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**17 Адрес : г. Гай, ул. Войченко, д. 5а**

1	Разработка проектно-сметной документации	72 750.00	99 812.54	99 812.54	0	0	0	0	0	270	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	45 029.00	99 812.54	99 812.54	0	0	0	0	0	270	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	637 161.18	358 024.20	358 024.20	0	0	0	0	0	304	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения	420 290.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
5	Строительный контроль	8 949.24	7 221.86	7 221.86	0	0	0	0	0	284	0	5 913.01	0.00	
6	Строительный контроль	13 088.49	7 221.86	7 221.86	0	0	0	0	0	284	0	5 913.01	0.00	
Итого по адресу:		1 197 267.91	572 093.00	572 093.00	0	0	0	0	0	304	0	11 826.02	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 18 Адрес : г. Гай, ул. Войченко, д. 7

1	Разработка проектно-сметной документации	85 811.14	141 212.04	141 212.04	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	55 400.90	141 212.04	141 212.04	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	603 533.68	60 353.37	60 353.37	0	0	0	0	0	0	0	60 353.37	0.00
4	Строительный контроль	9 673.80	0.00	0.00	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		754 419.52	342 777.45	342 777.45	0	0	0	0	0	280	0	60 353.37	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**19 Адрес : г. Гай, ул. Декабристов, д. 11**

1	Разработка проектно-сметной документации	99 398.72	99 398.72	99 398.72	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 506 704.07	150 670.40	150 670.40	0	0	0	0	0	0	0	0	150 670.40	0.00
3	Строительный контроль	36 026.22	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 642 129.01	250 069.12	250 069.12	0	0	0	0	0	0	298	0	150 670.40	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**20 Адрес : г. Гай, ул. Декабристов, д. 13**

1	Декларирование	55 397.64	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	67 250.42	67 250.42	67 250.42	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	7 837 288.24	783 728.82	783 728.82	0	0	0	0	0	0	0	0	783 728.82	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Строительный контроль	47 357.44	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	275	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	8 007 293.74	850 979.24	850 979.24	0	0	0	0	0	0	298	0	783 728.82	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 21 Адрес : г. Гай, ул. Декабристов, д. 13а

1	Разработка проектно-сметной документации	12 266.00	41 579.72	39 722.01	0	0	0	1857.71	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	36 798.00	41 579.72	39 722.01	0	0	0	1857.71	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	657 734.16	384 091.38	366 930.85	0	0	0	17160.53	0	0	304	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	611 372.25	205 718.55	196 527.40	0	0	0	9191.15	0	0	304	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	14 146.24	11 858.17	11 328.37	0	0	0	529.8	0	0	304	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	13 149.11	11 858.17	11 328.37	0	0	0	529.8	0	0	304	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 345 465.76	696 685.71	665 559.01	0	0	0	31126.7	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**22 Адрес : г. Гай, ул. Декабристов, д. 3**

1	Разработка проектно-сметной документации	108 464.91	108 464.91	108 464.91	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	5 071 920.89	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	74 177.49	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	267	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 254 563.29	108 464.91	108 464.91	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**23 Адрес : г. Гай, ул. Декабристов, д. 3а**

1	Разработка проектно-сметной документации	76 245.00	104 946.82	104 946.82	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	47 593.00	104 946.82	104 946.82	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	646 953.68	438 852.18	438 852.18	0	0	0	0	0	0	304	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения	419 301.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	8 928.19	8 705.46	8 705.46	0	0	0	0	0	0	284	0	1 729.66	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	Строительный контроль	12 123.84	8 705.46	8 705.46	0	0	0	0	0	0	284	0	1 729.66	0.00
	Итого по адресу:	1 211 144.71	666 156.74	666 156.74	0	0	0	0	0	0	314	0	3 459.32	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 24 Адрес : г. Гай, ул. Декабристов, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации	83 155.03	83 155.03	83 155.03	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	88 345.31	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	171 500.34	83 155.03	83 155.03	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 25 Адрес : г. Гай, ул. Декабристов, д. 6

1	Декларирование	34 432.88	28 706.37	11 011.60	0	0	0	17694.77	0	0	302	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	63 584.00	117 709.24	45 152.59	0	0	0	72556.65	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	75 313.00	117 709.24	45 152.59	0	0	0	72556.65	0	0	314	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	2 485 092.91	2 177 809.88	835 395.45	0	0	0	1342414.43	0	0	300	0	0.00	0.00
5	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	5 642 407.30	3 845 140.90	1 474 974.13	0	0	0	2370166.77	0	0	298	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	36 912.24	66 343.52	25 449.00	0	0	0	40894.52	0	0	284	0	39 140.63	0.00
7	Строительный контроль	25 204.62	66 343.52	25 449.00	0	0	0	40894.52	0	0	284	0	39 140.63	0.00
Итого по адресу:		8 362 946.95	6 419 762.67	2 462 584.36	0	0	0	3957178.31	0	0	314	0	78 281.26	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 26 Адрес : г. Гай, ул. Декабристов, д. 6а

1	Разработка проектно-сметной документации	72 144.00	61 138.87	26 674.76	0	0	0	34464.11	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	3 865 150.61	2 798 536.52	1 220 995.46	0	0	0	1577541.06	0	0	304	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	74 139.78	52 054.48	22 711.26	0	0	0	29343.22	0	0	284	0	12 007.97	0.00
Итого по адресу:		4 011 434.39	2 911 729.87	1 270 381.48	0	0	0	1641348.39	0	0	314	0	12 007.97	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**27 Адрес : г. Гай, ул. Декабристов, д. 9**

1	Ремонт крыши	1 383 375.00	335 467.00	335 467.00	0	0	0	0	0	0	335	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 383 375.00	335 467.00	335 467.00	0	0	0	0	0	0	335	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**28 Адрес : г. Гай, ул. Декабристов, д. 9а**

1	Разработка проектно-сметной документации	36 049.00	91 650.57	48 487.12	0	0	0	43163.45	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	36 049.00	91 650.57	48 487.12	0	0	0	43163.45	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	36 049.00	91 650.57	48 487.12	0	0	0	43163.45	0	0	314	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 266 854.43	603 486.81	319 270.68	0	0	0	284216.13	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
7	Строительный контроль	16 287.61	11 832.00	6 259.64	0	0	0	5572.36	0	0	284	0	9 018.91	0.00
8	Строительный контроль	11 843.32	11 832.00	6 259.64	0	0	0	5572.36	0	0	284	0	9 018.91	0.00
9	Строительный контроль	27 902.37	11 832.00	6 259.64	0	0	0	5572.36	0	0	284	0	9 018.91	0.00
Итого по адресу:		1 431 034.73	913 934.52	483 510.97	0	0	0	430423.55	0	0	314	0	27 056.73	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 29 Адрес : г. Гай, ул. Коммунистическая, д. 13

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	7 225.97	7 225.97	1 650.39	0	0	0	5575.58	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	24 030.92	24 030.92	5 488.59	0	0	0	18542.33	0	0	323	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	2 797 353.90	2 295 960.22	524 390.43	0	0	0	1771569.79	0	0	318	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	61 218.12	44 878.83	10 250.19	0	0	0	34628.64	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 889 828.91	2 372 095.94	541 779.60	0	0	0	1830316.34	0	0	323	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 30 Адрес : г. Гай, ул. Коммунистическая, д. 6

1	Разработка проектно-сметной документации	48 735.00	71 221.83	28 889.46	0	0	0	42332.37	0	0	314	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации	17 654.00	71 221.83	28 889.46	0	0	0	42332.37	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	17 654.00	71 221.83	28 889.46	0	0	0	42332.37	0	0	314	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 704 753.51	794 240.94	322 165.14	0	0	0	472075.8	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 002 627.42	1 147 820.80	465 586.48	0	0	0	682234.32	0	0	300	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	37 331.27	36 552.31	14 826.58	0	0	0	21725.73	0	0	284	0	12 151.67	0.00
7	Строительный контроль	16 838.90	36 552.31	14 826.58	0	0	0	21725.73	0	0	284	0	12 151.67	0.00
Итого по адресу:		2 845 594.10	2 228 831.85	904 073.16	0	0	0	1324758.69	0	0	314	0	24 303.34	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 31 Адрес : г. Гай, ул. Коммунистическая, д. 6а

1	Разработка проектно-сметной документации	5 794.00	43 810.73	43 810.73	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	45 903.00	43 810.73	43 810.73	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	223 631.68	77 899.57	77 899.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	16 838.90	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		292 167.58	165 521.03	165 521.03	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 32 Адрес : г. Гай, ул. Коммунистическая, д. 7

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	6 690.00	6 690.00	1 541.27	0	0	0	5148.73	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	51 382.43	51 382.43	11 837.69	0	0	0	39544.74	0	0	323	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	2 669 939.62	2 252 639.02	518 972.15	0	0	0	1733666.87	0	0	318	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	57 952.92	44 032.01	10 144.27	0	0	0	33887.74	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 785 964.97	2 354 743.46	542 495.39	0	0	0	1812248.07	0	0	323	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**33 Адрес : г. Гай, ул. Ленина, д. 10**

1	Разработка проектно-сметной документации	29 878.24	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	1 375 069.35	676 005.84	9 980.32	0	666025.52	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 404 947.59	676 005.84	9 980.32	0	666025.52	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**34 Адрес : г. Гай, ул. Ленина, д. 17**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	16 112.97	16 112.97	2 701.96	0	0	0	13411.01	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	39 985.93	39 985.93	6 705.18	0	0	0	33280.75	0	0	323	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада	4 497 264.70	3 981 450.42	667 643.84	0	0	0	3313806.58	0	0	318	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	95 411.31	77 824.82	13 050.33	0	0	0	64774.49	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 648 774.91	4 115 374.14	690 101.32	0	0	0	3425272.82	0	0	323	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**35 Адрес : г. Гай, ул. Ленина, д. 38**

1	Разработка проектно-сметной документации	37 343.00	44 324.19	44 324.19	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Разработка проектно-сметной документации	14 961.00	44 324.19	44 324.19	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	102 005.94	90 527.31	90 527.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	17 363.55	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	171 673.49	179 175.69	179 175.69	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 36 Адрес : г. Гай, ул. Ленина, д. 39

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	3 949.32	3 949.32	3 359.04	0	0	0	590.28	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	55 827.22	55 827.22	47 483.08	0	0	0	8344.14	0	0	272	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	913 602.03	820 134.44	697 554.16	0	0	0	122580.28	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	21 072.49	16 031.05	13 634.99	0	0	0	2396.06	0	0	262	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	994 451.06	895 942.03	762 031.27	0	0	0	133910.76	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**37 Адрес : г. Гай, ул. Ленина, д. 40**

1	Декларирование	13 849.41	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	34 300.28	34 300.28	34 300.28	0	0	0	0	0	0	270	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	2 133 640.99	213 364.10	213 364.10	0	0	0	0	0	0	0	0	213 364.10	0.00
4	Строительный контроль	14 819.94	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	275	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 196 610.62	247 664.38	247 664.38	0	0	0	0	0	0	275	0	213 364.10	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**38 Адрес : г. Гай, ул. Ленина, д. 42а**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	12 301.89	12 301.89	3 325.60	0	0	0	8976.29	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	37 860.81	37 860.81	10 235.02	0	0	0	27625.79	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	2 698 947.32	3 112 565.16	841 428.17	0	0	0	2271136.99	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль	62 251.99	60 840.86	16 447.27	0	0	0	44393.59	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 811 362.01	3 223 568.72	871 436.06	0	0	0	2352132.66	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 39 Адрес : г. Гай, ул. Ленина, д. 44а

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	13 816.07	13 816.07	3 224.91	0	0	0	10591.16	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	38 533.34	38 533.34	8 994.34	0	0	0	29539	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	2 950 622.96	3 101 664.76	723 981.32	0	0	0	2377683.44	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	68 056.97	60 627.79	14 151.56	0	0	0	46476.23	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 071 029.34	3 214 641.96	750 352.12	0	0	0	2464289.84	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 40 Адрес : г. Гай, ул. Молодежная, д. 39

1	Разработка проектно-сметной документации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
---	--	------	------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 41 Адрес : г. Гай, ул. Молодежная, д. 41

1	Разработка проектно-сметной документации	11 427.78	22 855.55	14 425.02	0	0	0	8430.53	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	11 427.78	22 855.55	14 425.02	0	0	0	8430.53	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	86 578.93	86 578.96	54 643.34	0	0	0	31935.62	0	0	305	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	86 578.93	86 578.96	54 643.34	0	0	0	31935.62	0	0	305	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	931.04	1 562.43	986.11	0	0	0	576.32	0	0	307	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Строительный контроль	931.04	1 562.43	986.11	0	0	0	576.32	0	0	307	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	197 875.50	221 993.88	140 108.95	0	0	0	81884.93	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 42 Адрес : г. Гай, ул. Молодежная, д. 49

1	Разработка проектно-сметной документации	9 650.39	19 300.78	11 653.53	0	0	0	7647.25	0	0	278	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	9 650.39	19 300.78	11 653.53	0	0	0	7647.25	0	0	278	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	88 674.90	88 674.64	53 540.47	0	0	0	35134.17	0	0	305	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	88 674.90	88 674.64	53 540.47	0	0	0	35134.17	0	0	305	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	953.58	1 600.25	966.21	0	0	0	634.04	0	0	307	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	953.58	1 600.25	966.21	0	0	0	634.04	0	0	307	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	198 557.74	219 151.34	132 320.41	0	0	0	86830.93	0	0	307	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**43 Адрес : г. Гай, ул. Молодежная, д. 55а**

1	Разработка проектно-сметной документации	85 234.60	192 808.05	19 343.99	0	0	0	173464.06	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	55 489.00	192 808.05	19 343.99	0	0	0	173464.06	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	60 548.68	192 808.05	19 343.99	0	0	0	173464.06	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения	237 973.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши	3 061 129.14	2 814 270.94	282 349.39	0	0	0	2531921.55	0	0	307	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада	1 786 453.17	1 770 351.70	177 615.35	0	0	0	1592736.35	0	0	307	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	27 004.40	41 992.34	4 213.00	0	0	0	37779.34	0	0	307	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	5 067.15	41 992.34	4 213.00	0	0	0	37779.34	0	0	307	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль	24 059.24	41 992.34	4 213.00	0	0	0	37779.34	0	0	307	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 342 958.38	5 289 023.81	530 635.70	0	0	0	4758388.11	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**44 Адрес : г. Гай, ул. Молодежная, д. 63**

1	Разработка проектно-сметной документации	110 854.27	200 947.79	141 806.11	0	0	0	59141.68	0	0	298	0	0.00	0.00
---	--	------------	------------	------------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации	90 093.52	200 947.79	141 806.11	0	0	0	59141.68	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	803 971.96	773 560.80	545 891.30	0	0	0	227669.5	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада	637 182.91	63 718.29	44 965.13	0	0	0	18753.16	0	0	0	0	63 718.29	0.00
5	Строительный контроль	10 059.04	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	267	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	16 763.44	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	267	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 668 925.14	1 239 174.67	874 468.65	0	0	0	364706.02	0	0	298	0	63 718.29	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 45 Адрес : г. Гай, ул. Молодежная, д. 65

1	Разработка проектно-сметной документации	88 057.03	196 128.68	142 391.10	0	0	0	53737.58	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	108 071.65	196 128.68	142 391.10	0	0	0	53737.58	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	777 884.88	747 690.08	542 829.38	0	0	0	204860.7	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада	592 846.11	59 284.61	43 041.13	0	0	0	16243.48	0	0	0	0	59 284.61	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль	9 359.11	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	267	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	16 242.21	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	267	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 592 460.99	1 199 232.05	870 652.70	0	0	0	328579.35	0	0	298	0	59 284.61	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 46 Адрес : г. Гай, ул. Молодежная, д. 67

1	Разработка проектно-сметной документации	107 775.99	205 331.26	149 400.18	0	0	0	55931.08	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	97 555.27	205 331.26	149 400.18	0	0	0	55931.08	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	790 679.66	760 386.10	553 261.19	0	0	0	207124.91	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада	863 156.38	86 315.64	62 803.74	0	0	0	23511.9	0	0	0	0	86 315.64	0.00
5	Строительный контроль	16 477.89	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	267	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	13 626.43	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	267	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 889 271.62	1 257 364.26	914 865.29	0	0	0	342498.97	0	0	298	0	86 315.64	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**47 Адрес : г. Гай, ул. Молодежная, д. 71а**

1	Ремонт крыши	2 087 314.00	450 916.00	450 916.00	0	0	0	0	0	0	335	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 087 314.00	450 916.00	450 916.00	0	0	0	0	0	0	335	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**48 Адрес : г. Гай, ул. Октябрьская, д. 117**

1	Разработка проектно-сметной документации	57 423.80	57 423.80	5 489.38	0	0	0	51934.42	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 079 134.16	1 917 923.62	183 342.24	0	0	0	1734581.38	0	0	307	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	21 780.99	17 567.02	1 679.30	0	0	0	15887.72	0	0	307	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 158 338.95	1 992 914.44	190 510.92	0	0	0	1802403.52	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**49 Адрес : г. Гай, ул. Орская, д. 109**

1	Разработка проектно-сметной документации	86 105.18	155 563.23	155 563.23	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	69 458.05	155 563.23	155 563.23	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	687 712.13	68 771.21	68 771.21	0	0	0	0	0	0	0	0	68 771.21	0.00
4	Строительный контроль	11 023.06	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		854 298.42	379 897.67	379 897.67	0	0	0	0	0	0	277	0	68 771.21	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 50 Адрес : г. Га́й, ул. Орская, д. 111а

1	Разработка проектно-сметной документации	61 289.42	145 910.58	145 910.58	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	84 621.16	145 910.58	145 910.58	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	620 279.42	62 027.94	62 027.94	0	0	0	0	0	0	0	0	62 027.94	0.00
4	Строительный контроль	9 942.21	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		776 132.21	353 849.10	353 849.10	0	0	0	0	0	0	297	0	62 027.94	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**51 Адрес : г. Гай, ул. Орская, д. 114**

1	Разработка проектно-сметной документации	47 858.12	221 640.32	16 491.59	0	0	0	205148.74	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	70 182.57	221 640.32	16 491.59	0	0	0	205148.74	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	63 454.83	221 640.32	16 491.59	0	0	0	205148.74	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	40 144.80	221 640.32	16 491.59	0	0	0	205148.74	0	0	298	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	190 213.24	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	3 048.85	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	757.39	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	6 539.16	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль	900.04	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		423 099.00	886 561.28	65 966.34	0	0	0	820594.94	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**52 Адрес : г. Гай, ул. Орская, д. 115а**

1	Разработка проектно-сметной документации	85 343.84	184 404.69	184 404.69	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	99 060.85	184 404.69	184 404.69	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	2 600 196.22	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	2 993 687.38	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	38 281.05	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	276	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	33 249.38	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	276	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 849 818.72	368 809.38	368 809.38	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**53 Адрес : г. Гай, ул. Орская, д. 117**

1	Разработка проектно-сметной документации	42 578.53	42 578.53	42 578.53	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	977 539.32	784 741.47	784 741.47	0	0	0	0	0	304	0	42 797.09	0.00	
3	Строительный контроль	24 467.08	17 933.93	17 933.93	0	0	0	0	0	304	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		1 044 584.93	845 253.93	845 253.93	0	0	0	0	0	315	0	42 797.09	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 54 Адрес : г. Гай, ул. Орская, д. 122

1	Разработка проектно-сметной документации	22 993.15	35 133.90	8 148.13	0	0	0	26985.77	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	6 070.38	35 133.90	8 148.13	0	0	0	26985.77	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	6 070.38	35 133.90	8 148.13	0	0	0	26985.77	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	49 800.14	29 594.50	6 863.45	0	0	0	22731.05	0	0	305	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	188 631.32	215 401.92	49 955.23	0	0	0	165446.69	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	49 800.14	29 594.50	6 863.45	0	0	0	22731.05	0	0	305	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	2 028.51	309.97	71.89	0	0	0	238.08	0	0	278	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	535.55	309.97	71.89	0	0	0	238.08	0	0	278	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль	535.55	309.97	71.89	0	0	0	238.08	0	0	278	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		326 465.12	380 922.53	88 342.17	0	0	0	292580.36	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 55 Адрес : г. Гай, ул. Орская, д. 130

1	Ремонт крыши	2 117 860.00	438 448.00	438 448.00	0	0	0	0	0	0	335	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 117 860.00	438 448.00	438 448.00	0	0	0	0	0	0	335	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 56 Адрес : г. Гай, ул. Орская, д. 132

1	Декларирование	25 824.44	21 529.78	9 196.41	0	0	0	12333.37	0	0	302	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	52 104.26	101 717.03	43 448.25	0	0	0	58268.78	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	58 545.00	101 717.03	43 448.25	0	0	0	58268.78	0	0	314	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 195 657.56	987 120.82	421 646.92	0	0	0	565473.9	0	0	304	0	0.00	0.00
5	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	4 243 752.37	2 889 632.13	1 234 301.27	0	0	0	1655330.86	0	0	298	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	28 258.32	17 732.19	7 574.27	0	0	0	10157.92	0	0	289	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	19 044.83	17 732.19	7 574.27	0	0	0	10157.92	0	0	289	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 623 186.78	4 137 181.17	1 767 189.65	0	0	0	2369991.52	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**57 Адрес : г. Гай, ул. Орская, д. 134а**

1	Разработка проектно-сметной документации	71 364.08	202 448.92	202 448.92	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	69 043.24	202 448.92	202 448.92	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	62 041.60	202 448.92	202 448.92	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	3 796 545.18	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	6 426.19	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	276	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	Строительный контроль	55 524.96	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	276	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 060 945.25	607 346.76	607 346.76	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 58 Адрес : г. Гай, ул. Орская, д. 93

1	Разработка проектно-сметной документации	30 446.60	30 446.60	15 128.42	0	0	0	15318.18	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	275 687.60	238 192.07	118 353.76	0	0	0	119838.31	0	0	304	0	6 419.57	0.00
3	Строительный контроль	6 900.27	5 330.21	2 648.49	0	0	0	2681.72	0	0	304	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	313 034.47	273 968.88	136 130.67	0	0	0	137838.21	0	0	315	0	6 419.57	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 59 Адрес : г. Гай, ул. Орская, д. 95

1	Разработка проектно-сметной документации	36 378.00	42 981.98	22 939.40	0	0	0	20042.58	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	12 153.20	42 981.98	22 939.40	0	0	0	20042.58	0	0	315	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	83 993.92	82 257.80	43 900.84	0	0	0	38356.96	0	0	305	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения	112 045.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	903.25	90.33	48.21	0	0	0	42.12	0	0	278	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	2 385.76	90.33	48.21	0	0	0	42.12	0	0	278	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		247 859.13	168 402.42	89 876.06	0	0	0	78526.36	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 60 Адрес : г. Гай, ул. Пионерская, д. 7а

1	Разработка проектно-сметной документации	89 666.63	89 666.63	89 666.63	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	1 088 305.56	108 830.56	108 830.56	0	0	0	0	0	0	0	0	108 830.56	0.00
3	Строительный контроль	12 458.79	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	263	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 190 430.98	198 497.19	198 497.19	0	0	0	0	0	0	300	0	108 830.56	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**61 Адрес : г. Гай, ул. Советская, д. 15**

1	Разработка проектно-сметной документации	32 760.42	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	998 031.99	951 413.40	13 750.69	0	937662.71	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 030 792.41	951 413.40	13 750.69	0	937662.71	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**62 Адрес : г. Гай, ул. Советская, д. 4**

1	Разработка проектно-сметной документации	93 869.00	204 436.59	18 314.25	0	0	0	186122.34	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	52 020.00	204 436.59	18 314.25	0	0	0	186122.34	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	66 483.10	204 436.59	18 314.25	0	0	0	186122.34	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения	238 190.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши	3 653 561.23	3 690 634.08	330 621.80	0	0	0	3360012.28	0	0	301	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада	1 779 059.22	1 763 423.42	157 974.54	0	0	0	1605448.88	0	0	301	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	26 022.84	45 354.53	4 063.04	0	0	0	41291.49	0	0	307	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	5 071.77	45 354.53	4 063.04	0	0	0	41291.49	0	0	307	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	Строительный контроль	23 273.05	45 354.53	4 063.04	0	0	0	41291.49	0	0	307	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	5 937 550.21	6 203 430.86	555 728.21	0	0	0	5647702.65	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 63 Адрес : г. Гай, ул. Советская, д. 5

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	13 716.49	20 262.32	1 263.92	0	0	0	18998.4	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	6 545.83	20 262.32	1 263.92	0	0	0	18998.4	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	24 241.16	76 763.66	4 788.34	0	0	0	71975.32	0	0	323	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	52 522.50	76 763.66	4 788.34	0	0	0	71975.32	0	0	323	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши	2 237 675.18	2 069 813.22	129 110.08	0	0	0	1940703.14	0	0	318	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада	3 102 952.25	2 935 523.32	183 111.04	0	0	0	2752412.28	0	0	318	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	40 955.88	46 601.71	2 906.91	0	0	0	43694.8	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Строительный контроль	59 177.59	46 601.71	2 906.91	0	0	0	43694.8	0	0	317	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	5 537 786.88	5 292 591.92	330 139.44	0	0	0	4962452.48	0	0	323	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 64 Адрес : г. Гай, ул. Спортивная, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации	82 568.88	164 756.39	164 756.39	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	82 187.51	164 756.39	164 756.39	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	2 765 446.49	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	2 780 440.44	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	35 554.21	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	276	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	35 362.48	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	276	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	5 781 560.01	329 512.78	329 512.78	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**65 Адрес : г. Гай, ул. Спортивная, д. 3а**

1	Ремонт крыши	1 433 519.00	290 168.85	290 168.85	0	0	0	0	0	0	335	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 433 519.00	290 168.85	290 168.85	0	0	0	0	0	0	335	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**66 Адрес : с. Поповка, ул. Школьная, д. 10**

1	Разработка проектно-сметной документации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**67 Адрес : с. Колпакское, ул. Октябрьская, д. 22**

1	Разработка проектно-сметной документации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Разработка проектно-сметной документации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**68 Адрес : с. Колпакское, ул. Октябрьская, д. 24**

1	Разработка проектно-сметной документации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**10 Муниципальное образование : город Бугуруслан**

**1 Адрес : г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 14**

1	Разработка проектно-сметной документации	110 296.80	110 296.80	28 911.25	0	0	0	81385.55	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	26 112 172.80	12 368 522.82	3 242 065.70	0	0	0	9126457.12	0	0	0	0	10 075 176.65	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Строительный контроль	483 414.42	48 341.44	12 671.37	0	0	0	35670.07	0	0	282	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	26 705 884.02	12 527 161.06	3 283 648.32	0	0	0	9243512.74	0	0	300	0	10 075 176.65	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 2 Адрес : г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 17

1	Разработка проектно-сметной документации	318.65	14 548.87	14 548.87	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	318.65	14 548.87	14 548.87	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	637.30	29 097.74	29 097.74	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 3 Адрес : г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 19а

1	Разработка проектно-сметной документации	108 306.63	356 624.14	100 393.51	0	0	0	256230.63	0	0	265	0	0.00	0.00
---	--	------------	------------	------------	---	---	---	-----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Разработка проектно-сметной документации	16 752.28	356 624.14	100 393.51	0	0	0	256230.63	0	0	265	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	97 612.16	356 624.14	100 393.51	0	0	0	256230.63	0	0	265	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	14 228.62	356 624.14	100 393.51	0	0	0	256230.63	0	0	265	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	105 495.83	356 624.14	100 393.51	0	0	0	256230.63	0	0	265	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	14 228.62	356 624.14	100 393.51	0	0	0	256230.63	0	0	265	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	1 065 195.60	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	22 391.30	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 444 211.04	2 139 744.84	602 361.07	0	0	0	1537383.77	0	0	280	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 4 Адрес : г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 196

1	Разработка проектно-сметной документации	68 791.77	103 794.17	103 794.17	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	67 620.61	103 794.17	103 794.17	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации	155.53	103 794.17	103 794.17	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	11 433.41	103 794.17	103 794.17	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	11 433.41	103 794.17	103 794.17	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	68 557.54	103 794.17	103 794.17	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		227 992.27	622 765.02	622 765.02	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 5 Адрес : г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 5

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	43 956.12	43 956.12	5 067.39	70.12	0	0	38818.62	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	40 543.71	77 303.75	8 911.80	123.31	0	0	68268.64	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	3 026.30	77 303.75	8 911.80	123.31	0	0	68268.64	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	16 866.87	77 303.75	8 911.80	123.31	0	0	68268.64	0	0	315	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	16 866.87	77 303.75	8 911.80	123.31	0	0	68268.64	0	0	315	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	1 417 605.95	930 158.59	107 231.33	1483.78	0	0	821443.48	0	0	309	0	0.00	0.00
7	Ремонт крыши	13 304 913.06	10 073 593.92	1 161 312.55	16069.32	0	0	8896212.04	0	0	317	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	1 314.66	219 300.54	25 281.59	349.83	0	0	193669.12	0	0	308	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль	15 118.60	219 300.54	25 281.59	349.83	0	0	193669.12	0	0	308	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль	274 018.06	219 300.54	25 281.59	349.83	0	0	193669.12	0	0	308	0	0.00	0.00
11	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды	127 175.05	83 445.61	9 619.85	133.11	0	0	73692.65	0	0	309	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		15 261 405.25	12 098 270.86	1 394 723.07	19299.07	0	0	10684248.72	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_% годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_% годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**6 Адрес : г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 5а**

1	Разработка проектно-сметной документации	86 798.90	95 439.88	10 483.15	218.72	0	0	84738.01	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	86 409.79	95 439.88	10 483.15	218.72	0	0	84738.01	0	0	265	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	11 023 829.19	11 287 369.06	1 239 808.82	25867	0	0	10021693.24	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Строительный контроль	0.00	151 727.20	16 665.77	347.71	0	0	134713.72	0	0	276	0	151 727.20	0.00
	Итого по адресу:	11 197 037.88	11 629 976.02	1 277 440.90	26652.14	0	0	10325882.98	0	0	276	0	151 727.20	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 7 Адрес : г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 7

1	Разработка проектно-сметной документации	3 356.00	32 892.05	32 892.05	0	0	0	0	0	0	270	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	35 456.00	32 892.05	32 892.05	0	0	0	0	0	0	270	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	1 049 080.00	589 673.00	589 673.00	0	0	0	0	0	0	296	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	659.77	12 192.97	12 192.97	0	0	0	0	0	0	293	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	22 113.55	12 192.97	12 192.97	0	0	0	0	0	0	293	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды	31 300.00	27 538.00	27 538.00	0	0	0	0	0	0	296	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 141 965.32	707 381.04	707 381.04	0	0	0	0	0	0	296	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 8 Адрес : г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 8

1	Разработка проектно-сметной документации	13 499.61	309 033.97	248 642.26	0	0	0	60391.71	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	13 499.61	309 033.97	248 642.26	0	0	0	60391.71	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	88 145.75	309 033.97	248 642.26	0	0	0	60391.71	0	0	297	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	95 539.10	309 033.97	248 642.26	0	0	0	60391.71	0	0	297	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	98 349.90	309 033.97	248 642.26	0	0	0	60391.71	0	0	297	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	1 274 191.20	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	3 422 873.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	981 157.20	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль	20 996.76	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль	3 209.57	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль	4 319.03	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль	27 267.69	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль	73 249.48	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
14	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды	201 824.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
15	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды	149 980.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 468 101.90	1 545 169.85	1 243 211.31	0	0	0	301958.54	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**9 Адрес : г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 9а**

1	Разработка проектно-сметной документации	75 121.39	75 121.39	75 121.39	0	0	0	0	0	0	270	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	4 971 953.89	497 195.39	497 195.39	0	0	0	0	0	0	0	0	497 195.39	0.00
3	Строительный контроль	100 547.82	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	264	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 147 623.10	572 316.78	572 316.78	0	0	0	0	0	0	270	0	497 195.39	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**10 Адрес : г. Бугуруслан, 1 микрорайон, д. 9б**

1	Разработка проектно-сметной документации	41 188.76	41 188.76	4 704.04	0	0	0	36484.72	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	12 204 308.54	11 651 686.98	1 330 701.77	0	0	0	10320985.21	0	0	309	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Строительный контроль	122 771.64	118 170.60	13 495.88	0	0	0	104674.72	0	0	288	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	12 368 268.94	11 811 046.34	1 348 901.69	0	0	0	10462144.65	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 11 Адрес : г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 12

1	Разработка проектно-сметной документации	78 834.51	7 883.45	7 883.45	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	78 834.51	7 883.45	7 883.45	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 12 Адрес : г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 15

1	Разработка проектно-сметной документации	74 088.45	74 088.45	3 634.71	54.74	0	0	70399.01	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	5 647 070.54	4 689 369.74	230 056.05	3464.41	0	0	4455849.27	0	0	0	0	1 046 628.14	0.00
3	Строительный контроль	83 023.62	8 302.36	407.31	6.13	0	0	7888.92	0	0	281	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	5 804 182.61	4 771 760.55	234 098.07	3525.28	0	0	4534137.2	0	0	300	0	1 046 628.14	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**13 Адрес : г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 17а**

1	Разработка проектно-сметной документации	92 500.00	92 500.00	92 500.00	0	0	0	0	0	0	286	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		92 500.00	92 500.00	92 500.00	0	0	0	0	0	0	286	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**14 Адрес : г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 21**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	6 652.91	6 652.91	6 652.91	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	32 886.89	32 886.89	32 886.89	0	0	0	0	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	1 974 409.92	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	42 252.39	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 056 202.11	39 539.80	39 539.80	0	0	0	0	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**15 Адрес : г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 23**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	9 653.82	9 653.82	1 721.64	0	0	0	7932.18	0	0	321	0	0.00	0.00
---	---	----------	----------	----------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации	40 300.99	90 493.18	16 138.32	0	0	0	74354.86	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	50 192.20	90 493.18	16 138.32	0	0	0	74354.86	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	2 410 588.02	1 853 567.07	330 560.31	0	0	0	1523006.76	0	0	317	0	0.00	0.00
5	Ремонт фасада	1 993 118.88	1 448 112.52	258 252.60	0	0	0	1189859.92	0	0	309	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	20 380.22	54 538.96	9 726.34	0	0	0	44812.62	0	0	308	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	51 732.60	54 538.96	9 726.34	0	0	0	44812.62	0	0	308	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 575 966.73	3 601 397.69	642 263.85	0	0	0	2959133.84	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 16 Адрес : г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 27

1	Разработка проектно-сметной документации	70 536.96	70 536.96	13 006.22	875.49	0	0	56655.25	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	4 603 390.39	4 279 847.57	789 155.82	53120.48	0	0	3437571.27	0	0	301	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	41 129.02	38 852.56	7 163.98	482.23	0	0	31206.36	0	0	308	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 715 056.37	4 389 237.09	809 326.02	54478.2	0	0	3525432.87	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**17 Адрес : г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 29**

1	Разработка проектно-сметной документации	39 658.21	39 658.21	4 880.17	0	0	0	34778.04	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	1 615 572.54	1 605 234.24	197 533.27	0	0	0	1407700.97	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	17 688.36	17 571.92	2 162.33	0	0	0	15409.59	0	0	308	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 672 919.11	1 662 464.37	204 575.77	0	0	0	1457888.6	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**18 Адрес : г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 3**

1	Разработка проектно-сметной документации	153 682.32	15 368.23	15 368.23	0	0	0	0	0	0	281	0	15 368.23	0.00
Итого по адресу:		153 682.32	15 368.23	15 368.23	0	0	0	0	0	0	281	0	15 368.23	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**19 Адрес : г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 33**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	11 667.84	11 667.84	5 520.42	0	0	0	6147.42	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	48 883.40	48 883.40	23 128.26	0	0	0	25755.14	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	3 443 409.80	2 033 274.41	962 005.61	0	0	0	1071268.8	0	0	318	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль	73 688.97	36 874.64	17 446.54	0	0	0	19428.1	0	0	317	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 577 650.01	2 130 700.29	1 008 100.84	0	0	0	1122599.45	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 20 Адрес : г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 34

1	Разработка проектно-сметной документации	121 637.73	68 424.34	12 787.50	4353.03	0	0	51283.8	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	7 512 860.05	7 683 184.89	1 435 874.41	488790.13	0	0	5758520.36	0	0	304	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	7 634 497.78	7 751 609.23	1 448 661.91	493143.16	0	0	5809804.16	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 21 Адрес : г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 37

1	Разработка проектно-сметной документации	52 206.58	5 220.66	5 220.66	0	0	0	0	0	0	279	0	5 220.66	0.00
	Итого по адресу:	52 206.58	5 220.66	5 220.66	0	0	0	0	0	0	279	0	5 220.66	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**22 Адрес : г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 38**

1	Разработка проектно-сметной документации	10 236.04	168 514.56	71 262.87	0	0	0	97251.69	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	10 236.04	168 514.56	71 262.87	0	0	0	97251.69	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	85.64	168 514.56	71 262.87	0	0	0	97251.69	0	0	297	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	48 718.55	168 514.56	71 262.87	0	0	0	97251.69	0	0	297	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	48 015.85	168 514.56	71 262.87	0	0	0	97251.69	0	0	297	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	51 221.01	168 514.56	71 262.87	0	0	0	97251.69	0	0	297	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	502 248.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 273 914.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	419 629.20	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
10	Строительный контроль	10 748.11	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	276	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль	27 261.76	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	276	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль	2 500.08	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	276	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль	3 066.17	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	276	0	0.00	0.00
14	Строительный контроль	8 980.06	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	276	0	0.00	0.00
15	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды	143 279.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
16	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды	116 826.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 676 965.51	1 011 087.36	427 577.22	0	0	0	583510.14	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**23 Адрес : г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 39**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	41 072.15	41 072.15	6 601.22	0	0	0	34470.93	0	0	321	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации	48 501.83	48 501.83	7 795.34	0	0	0	40706.49	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	8 671 046.76	7 427 423.86	1 193 754.77	0	0	0	6233669.09	0	0	317	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	190 930.32	163 546.63	26 285.64	0	0	0	137260.99	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		8 951 551.06	7 680 544.47	1 234 436.97	0	0	0	6446107.5	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 24 Адрес : г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 40

1	Разработка проектно-сметной документации	211 194.39	21 119.44	21 119.44	0	0	0	0	0	0	280	0	21 119.44	0.00
Итого по адресу:		211 194.39	21 119.44	21 119.44	0	0	0	0	0	0	280	0	21 119.44	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 25 Адрес : г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 41

1	Разработка проектно-сметной документации	72 609.80	72 609.80	72 609.80	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	4 587 972.16	458 797.22	458 797.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль	96 709.87	9 670.99	9 670.99	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 757 291.83	541 078.01	541 078.01	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 26 Адрес : г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 42

1	Разработка проектно-сметной документации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	270	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	270	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 27 Адрес : г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 44

1	Разработка проектно-сметной документации	164 364.01	16 436.40	16 436.40	0	0	0	0	0	0	270	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	164 364.01	16 436.40	16 436.40	0	0	0	0	0	0	270	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 28 Адрес : г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 7

1	Разработка проектно-сметной документации	71 372.42	71 372.42	18 210.40	1303.58	0	0	51858.44	0	0	265	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---------	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт крыши	4 285 231.90	3 889 292.98	992 338.16	71036.11	0	0	2825918.71	0	0	301	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	39 557.40	35 280.03	9 001.56	644.37	0	0	25634.09	0	0	308	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 396 161.72	3 995 945.43	1 019 550.12	72984.07	0	0	2903411.24	0	0	308	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 29 Адрес : г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 7а

1	Разработка проектно-сметной документации	101 451.06	101 451.06	101 451.06	0	0	0	0	0	0	294	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	4 160 154.00	416 015.40	416 015.40	0	0	0	0	0	0	0	0	416 015.40	0.00
3	Строительный контроль	84 130.80	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	275	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 345 735.86	517 466.46	517 466.46	0	0	0	0	0	0	294	0	416 015.40	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 30 Адрес : г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 9

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	13 037.96	13 037.96	1 620.81	0	0	0	11417.15	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	42 989.76	89 810.93	11 164.79	0	0	0	78646.14	0	0	269	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	23 410.59	89 810.93	11 164.79	0	0	0	78646.14	0	0	269	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	Разработка проектно-сметной документации	23 410.58	89 810.93	11 164.79	0	0	0	78646.14	0	0	269	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	1 576 774.00	823 026.27	102 313.99	0	0	0	720712.28	0	0	309	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 674 524.00	2 023 120.12	251 502.91	0	0	0	1771617.21	0	0	309	0	0.00	0.00
7	Ремонт крыши	438 038.57	438 038.57	54 454.49	0	0	0	383584.08	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	16 093.18	30 158.41	3 749.12	0	0	0	26409.29	0	0	261	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль	16 093.18	30 158.41	3 749.12	0	0	0	26409.29	0	0	261	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль	72 520.07	30 158.41	3 749.12	0	0	0	26409.29	0	0	261	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 896 891.89	3 657 130.94	454 633.94	0	0	0	3202497	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**31 Адрес : г. Бугуруслан, 2 микрорайон, д. 9а**

1	Разработка проектно-сметной документации	45 132.75	52 373.52	8 977.50	0	0	0	43396.02	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	5 011 417.10	4 672 638.34	800 950.33	0	0	0	3871688.01	0	0	299	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Строительный контроль	101 705.50	84 741.03	14 525.70	0	0	0	70215.33	0	0	287	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	5 158 255.35	4 809 752.89	824 453.53	0	0	0	3985299.36	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 32 Адрес : г. Бугуруслан, 3 микрорайон, д. 1

1	Разработка проектно-сметной документации	64 767.31	64 767.31	20 996.05	0	0	0	43771.26	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	4 180 711.68	3 644 282.00	1 181 391.23	0	0	0	2462890.77	0	0	0	0	899 183.60	0.00
3	Строительный контроль	64 034.07	6 403.41	2 075.84	0	0	0	4327.57	0	0	281	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 309 513.06	3 715 452.72	1 204 463.12	0	0	0	2510989.6	0	0	300	0	899 183.60	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 33 Адрес : г. Бугуруслан, 3 микрорайон, д. 5

1	Разработка проектно-сметной документации	86 994.81	161 011.38	31 745.70	1143.01	0	0	128122.67	0	0	279	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	29 185.35	161 011.38	31 745.70	1143.01	0	0	128122.67	0	0	279	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	189 099.59	161 011.38	31 745.70	1143.01	0	0	128122.67	0	0	279	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	Разработка проектно-сметной документации	259 212.58	161 011.38	31 745.70	1143.01	0	0	128122.67	0	0	279	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	8 139 655.00	6 894 488.23	1 359 347.08	48943.42	0	0	5486197.74	0	0	309	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши	6 075 463.01	5 743 578.02	1 132 428.65	40773.2	0	0	4570376.17	0	0	300	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	34 099.31	125 336.61	24 711.91	889.75	0	0	99734.95	0	0	265	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	101 642.19	125 336.61	24 711.91	889.75	0	0	99734.95	0	0	265	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		14 915 351.84	13 532 784.99	2 668 182.34	96068.15	0	0	10768534.5	0	0	309	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 34 Адрес : г. Бугуруслан, 3 микрорайон, д. 7

1	Разработка проектно-сметной документации	146 487.09	14 648.71	14 648.71	0	0	0	0	0	0	279	0	14 648.71	0.00
Итого по адресу:		146 487.09	14 648.71	14 648.71	0	0	0	0	0	0	279	0	14 648.71	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**35 Адрес : г. Бугуруслан, пер. Гвардейский, д. 10**

1	Разработка проектно-сметной документации	64 277.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		64 277.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**36 Адрес : г. Бугуруслан, пер. Гвардейский, д. 8**

1	Разработка проектно-сметной документации	62 186.06	62 186.06	62 186.06	0	0	0	0	0	259	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		62 186.06	62 186.06	62 186.06	0	0	0	0	0	259	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**37 Адрес : г. Бугуруслан, 1 квартал, д. 5**

1	Декларирование	13 849.41	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	7 021.14	7 021.14	2 456.82	0	0	0	4564.32	0	0	321	0	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	48 923.25	169 321.69	59 248.70	0	0	0	110072.99	0	0	297	0	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	34 280.39	169 321.69	59 248.70	0	0	0	110072.99	0	0	297	0	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5	Разработка проектно-сметной документации	86 118.05	169 321.69	59 248.70	0	0	0	110072.99	0	0	297	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	857 110.32	542 412.74	189 799.95	0	0	0	352612.79	0	0	0	0	542 412.74	0.00
7	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	2 154 466.73	215 446.67	75 388.66	0	0	0	140058.01	0	0	0	0	215 446.67	0.00
8	Ремонт крыши	1 315 007.02	983 178.75	344 031.89	0	0	0	639146.86	0	0	317	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль	28 220.81	21 942.73	7 678.15	0	0	0	14264.58	0	0	277	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль	13 362.57	21 942.73	7 678.15	0	0	0	14264.58	0	0	277	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль	18 107.70	21 942.73	7 678.15	0	0	0	14264.58	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 576 467.39	2 321 852.56	812 457.87	0	0	0	1509394.69	0	0	321	0	757 859.41	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 38 Адрес : г. Бугуруслан, 2 квартал, д. 1

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	7 425.48	7 425.48	4 399.85	0	0	0	3025.63	0	0	321	0	0.00	0.00
---	---	----------	----------	----------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации	48 439.61	48 439.61	28 702.12	0	0	0	19737.49	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	1 332 389.36	969 180.95	574 272.73	0	0	0	394908.22	0	0	317	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	28 593.84	21 676.62	12 844.14	0	0	0	8832.48	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 416 848.29	1 046 722.66	620 218.83	0	0	0	426503.83	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 39 Адрес : г. Бугуруслан, ул. 8 Марта, д. 1

1	Разработка проектно-сметной документации	96 741.35	9 674.14	9 674.14	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		96 741.35	9 674.14	9 674.14	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 40 Адрес : г. Бугуруслан, ул. 9 Января, д. 1

1	Разработка проектно-сметной документации	68 329.27	6 832.93	6 832.93	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		68 329.27	6 832.93	6 832.93	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**41 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Авиацонная, д. 40**

1	Разработка проектно-сметной документации	100.81	55 845.25	55 845.25	0	0	0	0	0	0	259	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	46 805.62	55 845.25	55 845.25	0	0	0	0	0	0	259	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	360 548.40	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	7 579.03	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	2 352.86	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00
6	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды	111 930.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		529 316.72	111 690.50	111 690.50	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**42 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Геологов, д. 20**

1	Разработка проектно-сметной документации	30 751.51	30 751.51	1 448.97	0	0	0	29302.54	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	4 641 968.96	4 478 586.16	211 024.47	0	0	0	4267561.69	0	0	0	0	3 085 995.47	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль	97 848.06	78 670.10	3 706.82	0	0	0	74963.28	0	0	285	0	68 885.29	0.00
	Итого по адресу:	4 770 568.53	4 588 007.77	216 180.26	0	0	0	4371827.51	0	0	300	0	3 154 880.76	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 43 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Геологов, д. 22

1	Разработка проектно-сметной документации	33 942.52	33 942.52	1 929.80	0	0	0	32012.72	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	5 378 595.76	5 618 470.88	319 438.48	0	0	0	5299032.4	0	0	0	0	4 004 892.15	0.00
3	Строительный контроль	113 375.42	11 747.38	667.90	0	0	0	11079.48	0	0	282	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	5 525 913.70	5 664 160.78	322 036.18	0	0	0	5342124.6	0	0	300	0	4 004 892.15	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 44 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Геологов, д. 5

1	Разработка проектно-сметной документации	34 144.20	34 144.20	1 384.35	0	0	0	32759.85	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	3 349 557.44	3 556 389.02	144 190.90	0	0	0	3412198.12	0	0	0	0	2 551 521.79	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Строительный контроль	70 605.32	62 470.93	2 532.83	0	0	0	59938.1	0	0	285	0	55 410.40	0.00
	Итого по адресу:	3 454 306.96	3 653 004.15	148 108.08	0	0	0	3504896.07	0	0	300	0	2 606 932.19	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 45 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Геологов, д. 7

1	Разработка проектно-сметной документации	34 606.83	34 606.83	1 344.88	0	0	0	33261.95	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	3 473 599.04	3 649 644.42	141 831.68	0	0	0	3507812.74	0	0	0	0	2 607 564.71	0.00
3	Строительный контроль	73 219.99	62 109.04	2 413.67	0	0	0	59695.37	0	0	285	0	54 787.04	0.00
	Итого по адресу:	3 581 425.86	3 746 360.29	145 590.23	0	0	0	3600770.06	0	0	300	0	2 662 351.75	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 46 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Кировская, д. 26

1	Разработка проектно-сметной документации	42 839.97	76 280.35	32 572.97	0	0	0	43707.38	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	33 440.38	76 280.35	32 572.97	0	0	0	43707.38	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	1 295 511.38	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль	27 308.08	2 730.80	1 166.10	0	0	0	1564.7	0	0	277	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 399 099.81	155 291.50	66 312.03	0	0	0	88979.47	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 47 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Коммунальная, д. 24

1	Разработка проектно-сметной документации	34 513.88	34 513.88	2 100.73	32.74	0	0	32380.42	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	3 124 374.50	2 869 196.06	174 636.77	2721.35	0	0	2691837.94	0	0	0	0	802 269.83	0.00
3	Строительный контроль	47 076.18	4 707.62	286.53	4.47	0	0	4416.62	0	0	279	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 205 964.56	2 908 417.56	177 024.03	2758.55	0	0	2728634.98	0	0	300	0	802 269.83	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 48 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Коммунистическая, д. 24

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	14 354.70	14 354.70	3 485.44	0	0	0	10869.26	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	44 121.59	44 121.59	10 713.09	0	0	0	33408.5	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	8 393 768.20	3 812 911.78	925 806.64	0	0	0	2887105.14	0	0	318	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль	89 813.32	69 149.42	16 790.05	0	0	0	52359.37	0	0	317	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	8 542 057.81	3 940 537.49	956 795.22	0	0	0	2983742.27	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 49 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Коммунистическая, д. 55

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	8 772.84	8 772.84	1 059.44	0	0	0	7713.4	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	25 468.26	25 468.26	3 075.64	0	0	0	22392.62	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	356 095.54	356 095.54	43 003.38	0	0	0	313092.16	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	25 669.35	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	416 005.99	390 336.64	47 138.46	0	0	0	343198.18	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 50 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Красногвардейская, д. 42

1	Разработка проектно-сметной документации	105 014.55	105 014.55	105 014.55	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
---	--	------------	------------	------------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 568 661.72	1 218 078.33	1 218 078.33	0	0	0	0	0	0	0	1 218 078.33	0.00	
3	Строительный контроль	32 592.14	0.00	0.00	0	0	0	0	0	283	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		1 706 268.41	1 323 092.88	1 323 092.88	0	0	0	0	0	297	0	1 218 078.33	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 51 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Красногвардейская, д. 44

1	Разработка проектно-сметной документации	79 913.50	315 333.00	315 333.00	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	98 050.05	315 333.00	315 333.00	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	137 369.45	315 333.00	315 333.00	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	11 463 982.80	1 146 398.28	1 146 398.28	0	0	0	0	0	0	0	1 146 398.28	0.00
5	Строительный контроль	231 836.12	0.00	0.00	0	0	0	0	0	274	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		12 011 151.92	2 092 397.28	2 092 397.28	0	0	0	0	0	297	0	1 146 398.28	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**52 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Краснознаменная, д. 118**

1	Разработка проектно-сметной документации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**53 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Краснознаменная, д. 47**

1	Разработка проектно-сметной документации	39 042.31	39 042.31	39 042.31	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		39 042.31	39 042.31	39 042.31	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**54 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Краснознаменная, д. 49**

1	Разработка проектно-сметной документации	38 555.27	38 555.27	38 555.27	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		38 555.27	38 555.27	38 555.27	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**55 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Краснознаменная, д. 54**

1	Разработка проектно-сметной документации	49 453.08	49 453.08	49 453.08	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	221 688.33	22 168.83	22 168.83	0	0	0	0	0	0	0	0	22 168.83	0.00
3	Строительный контроль	4 683.47	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		275 824.88	71 621.91	71 621.91	0	0	0	0	0	0	297	0	22 168.83	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**56 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Ленинградская, д. 41**

1	Разработка проектно-сметной документации	59 269.76	5 926.98	5 926.98	0	0	0	0	0	0	270	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		59 269.76	5 926.98	5 926.98	0	0	0	0	0	0	270	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**57 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Луговая, д. 15**

1	Разработка проектно-сметной документации	127.30	222 390.20	26 732.61	0	0	0	195657.59	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	106.11	222 390.20	26 732.61	0	0	0	195657.59	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	72 818.84	222 390.20	26 732.61	0	0	0	195657.59	0	0	297	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	43 198.33	222 390.20	26 732.61	0	0	0	195657.59	0	0	297	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	45 416.43	222 390.20	26 732.61	0	0	0	195657.59	0	0	297	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	39 099.25	222 390.20	26 732.61	0	0	0	195657.59	0	0	297	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	773 464.80	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	140 359.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	363 662.44	36 366.24	4 371.44	0	0	0	31994.8	0	0	0	36 366.24	0.00	
10	Строительный контроль	7 821.48	0.00	0.00	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00	
11	Строительный контроль	16 552.15	0.00	0.00	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00	
12	Строительный контроль	3 003.68	0.00	0.00	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		1 505 629.81	1 370 707.44	164 767.08	0	0	0	1205940.36	0	0	297	0	36 366.24	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**58 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Монтажников, д. 2**

1	Разработка проектно-сметной документации	9 067.42	165 137.99	112 698.94	0	0	0	52439.05	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	72 122.63	165 137.99	112 698.94	0	0	0	52439.05	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	72 356.87	165 137.99	112 698.94	0	0	0	52439.05	0	0	297	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Разработка проектно-сметной документации	11 591.07	165 137.99	112 698.94	0	0	0	52439.05	0	0	297	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	165 137.99	660 551.96	450 795.75	0	0	0	209756.21	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**59 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Монтажников, д. 5**

1	Разработка проектно-сметной документации	12 245.00	42 621.25	8 566.33	0	0	0	34054.92	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	12 245.00	42 621.25	8 566.33	0	0	0	34054.92	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	20 414.00	42 621.25	8 566.33	0	0	0	34054.92	0	0	314	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	5 390.00	42 621.25	8 566.33	0	0	0	34054.92	0	0	314	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	312 428.00	1 342 362.68	269 797.74	0	0	0	1072564.94	0	0	299	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	407 407.00	221 971.00	44 613.33	0	0	0	177357.67	0	0	296	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	3 788.82	31 131.79	6 257.09	0	0	0	24874.7	0	0	288	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Строительный контроль	8 587.73	31 131.79	6 257.09	0	0	0	24874.7	0	0	288	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль	6 652.53	31 131.79	6 257.09	0	0	0	24874.7	0	0	288	0	0.00	0.00
10	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды	179 744.00	132 168.00	26 564.08	0	0	0	105603.92	0	0	296	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		968 902.08	1 960 382.05	394 011.73	0	0	0	1566370.32	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 60 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Московская, д. 116

1	Разработка проектно-сметной документации	36 946.00	31 309.98	1 977.07	81.8	0	0	29251.11	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	1 364 504.20	1 129 801.89	71 341.32	2951.86	0	0	1055508.71	0	0	299	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	29 200.38	20 489.62	1 293.82	53.53	0	0	19142.27	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 430 650.58	1 181 601.49	74 612.20	3087.2	0	0	1103902.09	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 61 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Московская, д. 55

1	Разработка проектно-сметной документации	69 648.22	69 648.22	69 648.22	0	0	0	0	0	0	294	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	944 819.74	600 196.87	600 196.87	0	0	0	0	0	0	0	0	600 196.87	0.00
3	Строительный контроль	19 960.70	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 034 428.66	669 845.09	669 845.09	0	0	0	0	0	0	294	0	600 196.87	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 62 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Московская, д. 95

1	Разработка проектно-сметной документации	57 463.19	93 517.42	29 692.55	0	0	0	63824.88	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	36 054.23	93 517.42	29 692.55	0	0	0	63824.88	0	0	297	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		93 517.42	187 034.84	59 385.09	0	0	0	127649.75	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**63 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Нефтяников, д. 34**

1	Разработка проектно-сметной документации	52 452.94	52 452.94	52 452.94	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		52 452.94	52 452.94	52 452.94	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**64 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Партизанская, д. 26**

1	Разработка проектно-сметной документации	122 176.29	265 643.60	209 242.92	0	0	0	56400.68	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	76 557.11	265 643.60	209 242.92	0	0	0	56400.68	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	66 910.20	265 643.60	209 242.92	0	0	0	56400.68	0	0	297	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	5 236 822.80	523 682.28	412 495.57	0	0	0	111 186.71	0	0	0	0	523 682.28	0.00
5	Строительный контроль	105 904.27	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	274	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 608 370.67	1 320 613.08	1 040 224.33	0	0	0	280388.75	0	0	297	0	523 682.28	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**65 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Партизанская, д. 52**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	19 078.56	19 078.56	3 772.00	0	0	0	15306.56	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	40 393.00	81 760.07	16 164.70	0	0	0	65595.37	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	47 528.83	81 760.07	16 164.70	0	0	0	65595.37	0	0	314	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	454 265.00	100 275.00	19 825.27	0	0	0	80449.73	0	0	296	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши	5 165 700.51	4 656 765.78	920 684.57	0	0	0	3736081.21	0	0	317	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	208 680.56	86 669.64	17 135.37	0	0	0	69534.27	0	0	288	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	8 987.98	86 669.64	17 135.37	0	0	0	69534.27	0	0	288	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 944 634.44	5 112 978.76	1 010 881.99	0	0	0	4102096.77	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**66 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Победная, д. 76**

1	Разработка проектно-сметной документации	61 334.00	51 978.37	5 912.38	0	0	0	46065.99	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	3 120 109.30	2 641 552.45	300 468.50	0	0	0	2341083.95	0	0	299	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль	64 621.89	47 906.10	5 449.17	0	0	0	42456.93	0	0	287	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 246 065.19	2 741 436.92	311 830.05	0	0	0	2429606.87	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 67 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Пригородная, д. 12

1	Разработка проектно-сметной документации	38 043.14	153 911.31	81 625.95	0	0	0	72285.37	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	115 868.17	153 911.31	81 625.95	0	0	0	72285.37	0	0	265	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	91 463.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	1 922.63	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	247 296.94	307 822.62	163 251.89	0	0	0	144570.73	0	0	282	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 68 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Пригородная, д. 14

1	Разработка проектно-сметной документации	115 852.76	139 672.44	66 879.13	0	0	0	72793.31	0	0	265	0	0.00	0.00
---	--	------------	------------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации	38 010.24	139 672.44	66 879.13	0	0	0	72793.31	0	0	265	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		153 863.00	279 344.88	133 758.26	0	0	0	145586.62	0	0	265	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**69 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Пригородная, д. 5**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	10 996.56	10 996.56	888.25	101.47	0	0	10006.84	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	32 979.66	32 979.66	2 663.94	304.3	0	0	30011.41	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	3 288 675.46	2 708 360.78	218 768.88	24990	0	0	2464601.9	0	0	318	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	70 377.65	57 958.92	4 681.65	534.79	0	0	52742.48	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 403 029.33	2 810 295.92	227 002.73	25930.55	0	0	2557362.64	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**70 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Пригородная, д. 57**

1	Разработка проектно-сметной документации	44 194.51	98 944.47	98 944.47	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	54 749.96	98 944.47	98 944.47	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	252 895.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	5 316.06	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	357 155.53	197 888.94	197 888.94	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**71 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Промысловая, д. 26**

1	Разработка проектно-сметной документации	27 686.00	208 124.24	14 297.85	0	0	0	193826.39	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	115 900.55	208 124.24	14 297.85	0	0	0	193826.39	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	38 099.52	208 124.24	14 297.85	0	0	0	193826.39	0	0	297	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	114.07	208 124.24	14 297.85	0	0	0	193826.39	0	0	297	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	68 761.22	208 124.24	14 297.85	0	0	0	193826.39	0	0	297	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада	1 185 951.24	893 092.06	61 354.20	0	0	0	831737.86	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	Строительный контроль	22 026.76	16 115.77	1 107.13	0	0	0	15008.64	0	0	287	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 458 539.36	1 949 829.03	133 950.58	0	0	0	1815878.45	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 72 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Промысловая, д. 30

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	10 107.62	10 107.62	1 073.17	96.01	0	0	8938.44	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	33 972.01	33 972.01	3 606.96	322.69	0	0	30042.37	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	2 978 703.03	2 310 634.70	245 330.16	21947.76	0	0	2043356.78	0	0	318	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	63 744.25	49 447.59	5 250.07	469.68	0	0	43727.84	0	0	317	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 086 526.91	2 404 161.92	255 260.35	22836.14	0	0	2126065.43	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 73 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Рабочая, д. 11

1	Разработка проектно-сметной документации	36 303.36	129 129.41	19 681.81	0	0	0	109447.6	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	37 338.21	129 129.41	19 681.81	0	0	0	109447.6	0	0	297	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации	55 487.84	129 129.41	19 681.81	0	0	0	109447.6	0	0	297	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	1 615 596.00	161 559.60	24 624.80	0	0	0	136934.8	0	0	0	0	161 559.60	0.00
5	Строительный контроль	32 672.19	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	266	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 777 397.60	548 947.83	83 670.24	0	0	0	465277.59	0	0	297	0	161 559.60	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**74 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Революционная, д. 64**

1	Разработка проектно-сметной документации	76 214.07	76 214.07	76 214.07	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		76 214.07	76 214.07	76 214.07	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**75 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Строителей, д. 31**

1	Разработка проектно-сметной документации	68 557.93	212 607.54	54 448.23	0	0	0	158159.31	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	148 480.85	212 607.54	54 448.23	0	0	0	158159.31	0	0	297	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации	37 989.12	212 607.54	54 448.23	0	0	0	158159.31	0	0	297	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	255 027.90	637 822.62	163 344.69	0	0	0	474477.93	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**76 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Тельмана, д. 15**

1	Разработка проектно-сметной документации	148 480.01	203 071.52	41 147.95	0	0	0	161923.57	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	37 980.39	203 071.52	41 147.95	0	0	0	161923.57	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	94.45	203 071.52	41 147.95	0	0	0	161923.57	0	0	297	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	68 521.14	203 071.52	41 147.95	0	0	0	161923.57	0	0	297	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	255 075.99	812 286.08	164 591.79	0	0	0	647694.29	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**77 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Тельмана, д. 17**

1	Разработка проектно-сметной документации	148 544.30	217 220.26	44 955.66	0	0	0	172264.6	0	0	297	0	0.00	0.00
---	--	------------	------------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Разработка проектно-сметной документации	38 055.57	217 220.26	44 955.66	0	0	0	172264.6	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	68 675.96	217 220.26	44 955.66	0	0	0	172264.6	0	0	297	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		255 275.83	651 660.78	134 866.99	0	0	0	516793.79	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**78 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Тимирязева, д. 17а**

1	Разработка проектно-сметной документации	12 045.00	14 972.80	9 366.66	0	0	0	5606.14	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	5 622.00	14 972.80	9 366.66	0	0	0	5606.14	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	192 334.00	146 192.00	91 454.51	0	0	0	54737.49	0	0	296	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	3 698.73	5 302.35	3 317.03	0	0	0	1985.32	0	0	293	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	4 054.21	5 302.35	3 317.03	0	0	0	1985.32	0	0	293	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды	175 470.00	126 367.00	79 052.42	0	0	0	47314.58	0	0	296	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	393 223.94	313 109.30	195 874.31	0	0	0	117234.99	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 79 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Трудовая, д. 4

1	Проведение государственной/ негосударственной экспертизы	14 029.13	14 029.13	3 906.47	0	0	0	10122.66	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	41 021.49	41 021.49	11 422.60	0	0	0	29598.89	0	0	265	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	3 079 056.83	2 671 617.81	743 922.56	0	0	0	1927695.25	0	0	317	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	75 863.38	59 932.84	16 688.54	0	0	0	43244.3	0	0	257	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 209 970.83	2 786 601.27	775 940.16	0	0	0	2010661.11	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 80 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Фрунзе, д. 107

1	Проведение государственной/ негосударственной экспертизы	11 047.17	11 047.17	11 047.17	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Разработка проектно-сметной документации	36 279.48	36 279.48	36 279.48	0	0	0	0	0	324	0	0.00	0.00	
3	Ремонт крыши	3 027 115.15	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
4	Строительный контроль	65 462.16	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		3 139 903.96	47 326.65	47 326.65	0	0	0	0	0	324	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**81 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Фрунзе, д. 68**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	1 167.92	1 167.92	76.21	0	0	0	1091.71	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	116 194.98	199 203.60	12 997.83	0	0	0	186205.77	0	0	269	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	41 878.04	199 203.60	12 997.83	0	0	0	186205.77	0	0	269	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	37 778.96	199 203.60	12 997.83	0	0	0	186205.77	0	0	269	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	30 268.78	199 203.60	12 997.83	0	0	0	186205.77	0	0	269	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада	1 993 456.17	1 613 559.14	105 283.07	0	0	0	1508276.07	0	0	307	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	11 129.07	28 092.34	1 833.00	0	0	0	26259.34	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщрки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Строительный контроль	0.00	28 092.34	1 833.00	0	0	0	26259.34	0	0	317	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 231 873.92	2 467 726.14	161 016.59	0	0	0	2306709.55	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 82 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Фрунзе, д. 70а

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	7 821.15	7 821.15	1 901.70	0	0	0	5919.45	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	6 315.00	70 574.15	17 160.00	0	0	0	53414.15	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	3 620.00	70 574.15	17 160.00	0	0	0	53414.15	0	0	314	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	13 713.00	70 574.15	17 160.00	0	0	0	53414.15	0	0	314	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	6 315.00	70 574.15	17 160.00	0	0	0	53414.15	0	0	314	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	45 182.18	70 574.15	17 160.00	0	0	0	53414.15	0	0	314	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 182 745.45	192 788.32	46 876.19	0	0	0	145912.13	0	0	299	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	123 684.00	95 521.00	23 225.79	0	0	0	72295.21	0	0	296	0	0.00	0.00
9	Ремонт крыши	1 710 908.20	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль	24 893.45	3 738.78	909.08	0	0	0	2829.7	0	0	288	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль	656.15	3 738.78	909.08	0	0	0	2829.7	0	0	288	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль	36 998.84	3 738.78	909.08	0	0	0	2829.7	0	0	288	0	0.00	0.00
13	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды	31 128.00	13 892.00	3 377.82	0	0	0	10514.18	0	0	296	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 193 980.42	674 109.56	163 908.73	0	0	0	510200.83	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**83 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Центральная, д. 16**

1	Разработка проектно-сметной документации	79 582.81	174 810.17	62 960.30	0	0	0	111849.87	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	42 432.18	174 810.17	62 960.30	0	0	0	111849.87	0	0	297	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Разработка проектно-сметной документации	52 795.18	174 810.17	62 960.30	0	0	0	111849.87	0	0	297	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	174 810.17	524 430.51	188 880.91	0	0	0	335549.6	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 84 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Центральная, д. 43

1	Разработка проектно-сметной документации	28 308.00	23 989.81	20 940.10	0	0	0	3049.71	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	170 997.82	183 402.70	160 087.60	0	0	0	23315.1	0	0	304	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	199 305.82	207 392.51	181 027.70	0	0	0	26364.81	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 85 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 69

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	12 864.37	12 864.37	3 988.54	0	0	0	8875.83	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	53 525.82	53 525.82	16 595.44	0	0	0	36930.38	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	5 405 498.18	3 071 790.16	952 394.70	0	0	0	2119395.46	0	0	318	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль	111 642.33	56 295.14	17 454.05	0	0	0	38841.09	0	0	317	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	5 583 530.70	3 194 475.49	990 432.73	0	0	0	2204042.76	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**86 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 73**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	14 758.89	14 758.89	5 351.17	0	0	0	9407.72	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	37 264.65	37 264.65	13 511.15	0	0	0	23753.5	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	5 913 986.86	3 795 467.64	1 376 133.77	0	0	0	2419333.87	0	0	318	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	134 475.38	69 557.63	25 219.71	0	0	0	44337.92	0	0	317	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	6 100 485.78	3 917 048.81	1 420 215.81	0	0	0	2496833	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**87 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Чапаевская, д. 80**

1	Разработка проектно-сметной документации	70 100.10	7 010.01	7 010.01	0	0	0	0	0	283	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		70 100.10	7 010.01	7 010.01	0	0	0	0	0	283	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**88 Адрес : г. Бугуруслан, ул. Челюскина, д. 43а**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	18 570.80	18 570.80	2 973.86	60.01	0	0	15536.93	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	43 320.00	67 698.97	10 841.06	218.76	0	0	56639.14	0	0	269	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	30 986.81	67 698.97	10 841.06	218.76	0	0	56639.14	0	0	269	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	3 680 533.57	3 267 533.48	523 250.69	10558.76	0	0	2733724.03	0	0	317	0	0.00	0.00
5	Ремонт фасада	478 842.30	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	0.00	73 977.71	11 846.52	239.05	0	0	61892.14	0	0	261	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	89 422.98	73 977.71	11 846.52	239.05	0	0	61892.14	0	0	261	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 341 676.46	3 569 457.64	571 599.71	11534.4	0	0	2986323.53	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**11 Муниципальное образование : город Бузулук**

**1 Адрес : г. Бузулук, 1 микрорайон, д. 12**

1	Ремонт крыши	5 053 865.59	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 053 865.59	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**2 Адрес : г. Бузулук, 1 микрорайон, д. 25**

1	Разработка проектно-сметной документации	31 955.82	31 955.85	31 955.85	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	700 470.85	210 141.26	210 141.26	0	0	0	0	0	0	0	210 141.26	0.00
3	Строительный контроль	15 065.40	0.00	0.00	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		747 492.07	242 097.11	242 097.11	0	0	0	0	0	300	0	210 141.26	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**3 Адрес : г. Бузулук, 1 микрорайон, д. 3**

1	Разработка проектно-сметной документации	88 557.21	88 557.21	88 557.21	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	4 673 987.08	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Строительный контроль	74 518.09	7 451.81	7 451.81	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 837 062.38	96 009.02	96 009.02	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 4 Адрес : г. Бузулук, 1 микрорайон, д. 5

1	Ремонт крыши	4 736 661.20	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 736 661.20	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 5 Адрес : г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 11

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	18 667.78	18 667.78	3 045.82	0	0	0	15621.96	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	256	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	6 520 354.23	5 448 744.41	889 011.69	0	0	0	4559732.72	0	0	307	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	57 929.51	93 444.96	15 246.39	0	0	0	78198.57	0	0	317	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	6 596 951.52	5 560 857.15	907 303.89	0	0	0	4653553.26	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**6 Адрес : г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 13**

1	Разработка проектно-сметной документации	39 294.42	137 378.59	58 163.96	0	0	0	79214.63	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	98 084.17	137 378.59	58 163.96	0	0	0	79214.63	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	889 180.19	894 334.20	378 647.21	0	0	0	515686.99	0	0	306	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада	597 594.86	544 733.47	230 631.69	0	0	0	314101.78	0	0	308	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	20 825.36	26 256.99	11 116.80	0	0	0	15140.19	0	0	307	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	10 666.02	26 256.99	11 116.80	0	0	0	15140.19	0	0	307	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 655 645.02	1 766 338.83	747 840.43	0	0	0	1018498.4	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**7 Адрес : г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 17**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	2 697.48	19 125.44	4 573.87	0	0	0	14551.57	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	16 427.96	19 125.44	4 573.87	0	0	0	14551.57	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Разработка проектно-сметной документации	2 292.79	57 319.40	13 707.99	0	0	0	43611.41	0	0	324	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	55 026.61	57 319.40	13 707.99	0	0	0	43611.41	0	0	324	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	1 042 830.14	669 529.19	160 118.59	0	0	0	509410.6	0	0	303	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши	4 858 676.02	4 075 676.91	974 702.27	0	0	0	3100974.64	0	0	318	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	111 170.25	80 574.30	19 269.43	0	0	0	61304.87	0	0	317	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	4 534.02	80 574.30	19 269.43	0	0	0	61304.87	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 093 655.27	5 059 244.38	1 209 923.43	0	0	0	3849320.95	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 8 Адрес : г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 18

1	Разработка проектно-сметной документации	89 252.87	8 925.29	8 925.29	0	0	0	0	0	0	280	0	8 925.29	0.00
Итого по адресу:		89 252.87	8 925.29	8 925.29	0	0	0	0	0	0	280	0	8 925.29	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**9 Адрес : г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 19**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	20 308.94	20 308.94	1 354.39	0	0	0	18954.55	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	37 993.26	37 993.26	2 533.74	0	0	0	35459.52	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	5 288 832.21	4 390 591.20	292 805.01	0	0	0	4097786.19	0	0	310	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	52 364.67	43 632.63	2 909.83	0	0	0	40722.8	0	0	308	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 399 499.08	4 492 526.03	299 602.96	0	0	0	4 192 923.07	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**10 Адрес : г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 28**

1	Разработка проектно-сметной документации	33 117.38	78 438.93	9 239.53	1472.85	0	0	67726.55	0	0	269	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	45 321.55	78 438.93	9 239.53	1472.85	0	0	67726.55	0	0	269	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	702 474.81	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	2 865 088.38	3 221 545.18	379 474.32	60491.06	0	0	2781579.8	0	0	299	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	16 407.34	61 938.26	7 295.87	1163.02	0	0	53479.37	0	0	275	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	Строительный контроль	61 938.26	61 938.26	7 295.87	1163.02	0	0	53479.37	0	0	275	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 724 347.72	3 502 299.56	412 545.12	65762.79	0	0	3023991.65	0	0	299	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 11 Адрес : г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 28а

1	Разработка проектно-сметной документации	118 805.43	11 880.54	11 880.54	0	0	0	0	0	0	279	0	11 880.54	0.00
	Итого по адресу:	118 805.43	11 880.54	11 880.54	0	0	0	0	0	0	279	0	11 880.54	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 12 Адрес : г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 30

1	Разработка проектно-сметной документации	100 645.94	100 645.94	57 803.92	0	0	0	42842.02	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	6 983 144.40	2 094 943.32	1 203 187.50	0	0	0	891755.82	0	0	0	0	2 094 943.32	0.00
3	Строительный контроль	141 220.13	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	7 225 010.47	2 195 589.26	1 260 991.42	0	0	0	934597.84	0	0	300	0	2 094 943.32	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщрки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**13 Адрес : г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 32**

1	Разработка проектно-сметной документации	93 210.36	9 321.04	9 321.04	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		93 210.36	9 321.04	9 321.04	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**14 Адрес : г. Бузулук, 2 микрорайон, д. 7**

1	Разработка проектно-сметной документации	35 722.27	35 722.27	35 722.27	0	0	0	0	0	0	269	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	715 215.95	214 564.79	214 564.79	0	0	0	0	0	0	0	0	214 564.79	0.00
3	Строительный контроль	15 382.53	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		766 320.75	250 287.06	250 287.06	0	0	0	0	0	0	280	0	214 564.79	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**15 Адрес : г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 10а**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	237 582.00	237 582.00	237 582.00	0	0	0	0	0	0	0	0	166 307.40	0.00
---	---	------------	------------	------------	---	---	---	---	---	---	---	---	------------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	594 810.00	594 810.00	594 810.00	0	0	0	0	0	0	294	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	832 392.00	832 392.00	832 392.00	0	0	0	0	0	0	294	0	166 307.40	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**16 Адрес : г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 116**

1	Разработка проектно-сметной документации	34 115.31	103 901.16	63 543.15	0	0	0	40358.01	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	35 858.87	103 901.16	63 543.15	0	0	0	40358.01	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	33 926.98	103 901.16	63 543.15	0	0	0	40358.01	0	0	300	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	1 602 456.65	480 736.98	294 005.79	0	0	0	186731.19	0	0	0	0	480 736.98	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	5 094 074.64	1 528 222.39	934 619.64	0	0	0	593602.75	0	0	0	0	1 528 222.39	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	873 722.63	262 116.79	160 303.57	0	0	0	101813.22	0	0	0	0	262 116.79	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ министра 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 155 из 1650

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	Строительный контроль	109 561.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	34 464.90	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль	18 791.62	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 836 972.60	2 582 779.64	1 579 558.45	0	0	0	1003221.19	0	0	300	0	2 271 076.16	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**17 Адрес : г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 13а**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	8 695.35	14 464.02	10 994.41	0	0	0	3469.61	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	2 884.34	14 464.02	10 994.41	0	0	0	3469.61	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	2 884.34	14 464.02	10 994.41	0	0	0	3469.61	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	26 824.72	53 649.46	40 780.10	0	0	0	12869.36	0	0	324	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	13 412.37	53 649.46	40 780.10	0	0	0	12869.36	0	0	324	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	13 412.37	53 649.46	40 780.10	0	0	0	12869.36	0	0	324	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	660 051.41	278 872.94	211 977.28	0	0	0	66895.66	0	0	317	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 572 009.75	701 504.25	533 228.36	0	0	0	168275.89	0	0	317	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	660 051.41	278 872.94	211 977.28	0	0	0	66895.66	0	0	317	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль	15 334.53	22 220.03	16 889.92	0	0	0	5330.11	0	0	287	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль	15 334.53	22 220.03	16 889.92	0	0	0	5330.11	0	0	287	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль	29 303.64	22 220.03	16 889.92	0	0	0	5330.11	0	0	287	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 020 198.76	1 530 250.66	1 163 176.20	0	0	0	367074.46	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**18 Адрес : г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 136**

1	Разработка проектно-сметной документации	32 049.48	100 385.00	100 385.00	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	36 474.37	100 385.00	100 385.00	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде			
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода	
															3
3	Разработка проектно-сметной документации	31 861.15	100 385.00	100 385.00	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	1 238 901.56	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	3 867 514.26	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	1 077 242.42	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	83 180.71	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	26 645.72	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль	23 168.83	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 417 038.50	301 155.00	301 155.00	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**19 Адрес : г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 16а**

1	Разработка проектно-сметной документации	2 994.44	0.00	0.00	0	0	0	0	0	256	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 994.44	0.00	0.00	0	0	0	0	0	256	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**20 Адрес : г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 3**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	15 690.01	42 405.42	4 355.02	0	0	0	38050.4	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	26 715.41	42 405.42	4 355.02	0	0	0	38050.4	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	259 732.29	259 732.29	26 674.42	0	0	0	233057.87	0	0	317	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада	5 684 351.44	4 961 475.20	509 541.84	0	0	0	4451933.36	0	0	308	0	31 355.42	0.00
5	Ремонт фундамента многоквартирного дома	11 164 250.28	3 282 085.72	337 069.10	0	0	0	2945016.62	0	0	308	0	52 855.11	0.00
Итого по адресу:		17 150 739.43	8 588 104.05	881 995.40	0	0	0	7706108.65	0	0	321	0	84 210.53	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**21 Адрес : г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 4**

1	Разработка проектно-сметной документации	59 099.88	110 382.61	75 253.56	0	0	0	35129.05	0	0	306	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	51 282.72	110 382.61	75 253.56	0	0	0	35129.05	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения	604 525.52	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 711 001.78	1 315 375.85	896 760.10	0	0	0	418615.75	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	28 008.28	25 793.73	17 584.93	0	0	0	8208.8	0	0	285	0	25 793.73	0.00
6	Строительный контроль	32 398.65	25 793.73	17 584.93	0	0	0	8208.8	0	0	285	0	25 793.73	0.00
Итого по адресу:		2 486 316.83	1 587 728.53	1 082 437.08	0	0	0	505291.45	0	0	306	0	51 587.46	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**22 Адрес : г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 5**

1	Ремонт фасада	807 616.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
---	---------------	------------	------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды	295 538.00	295 538.00	295 538.00	0	0	0	0	0	0	319	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 103 154.00	295 538.00	295 538.00	0	0	0	0	0	0	319	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 23 Адрес : г. Бузулук, 3 микрорайон, д. 9

1	Разработка проектно-сметной документации	26 833.61	83 050.82	43 539.08	0	0	0	39511.74	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	53 667.24	83 050.82	43 539.08	0	0	0	39511.74	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	2 549.97	83 050.82	43 539.08	0	0	0	39511.74	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	848 955.38	248 839.39	130 453.11	0	0	0	118386.28	0	0	308	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	2 364 305.74	1 603 539.48	840 649.50	0	0	0	762889.98	0	0	308	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	848 955.39	248 839.38	130 453.10	0	0	0	118386.28	0	0	308	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	33 147.46	44 000.09	23 066.88	0	0	0	20933.21	0	0	307	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	29 035.39	44 000.09	23 066.88	0	0	0	20933.21	0	0	307	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль	29 035.38	44 000.09	23 066.88	0	0	0	20933.21	0	0	307	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 236 485.56	2 482 370.98	1 301 373.59	0	0	0	1180997.39	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 24 Адрес : г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 12

1	Другой вид работ	292 851.80	96 560.73	36 594.07	0	0	0	59966.66	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	18 594.61	18 594.61	7 046.89	0	0	0	11547.72	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	38 444.25	38 444.25	14 569.40	0	0	0	23874.85	0	0	324	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	5 144 694.98	3 300 559.11	1 250 828.28	0	0	0	2049730.83	0	0	318	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	105 340.01	61 576.07	23 335.77	0	0	0	38240.3	0	0	285	0	1 848.77	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Строительный контроль	5 529.96	61 576.07	23 335.77	0	0	0	38240.3	0	0	285	0	1 848.77	0.00
	Итого по адресу:	5 605 455.61	3 577 310.84	1 355 710.17	0	0	0	2221600.67	0	0	324	0	3 697.54	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 25 Адрес : г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 26

1	Разработка проектно-сметной документации	47 898.88	47 898.88	47 898.88	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	771 852.89	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	15 609.18	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	275	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	835 360.95	47 898.88	47 898.88	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 26 Адрес : г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 28

1	Разработка проектно-сметной документации	54 247.32	54 247.32	54 247.32	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения	753 054.19	652 574.73	652 574.73	0	0	0	0	0	0	299	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль	17 151.12	11 834.83	11 834.83	0	0	0	0	0	0	288	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	824 452.63	718 656.88	718 656.88	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 27 Адрес : г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 34

1	Разработка проектно-сметной документации	49 342.00	49 342.54	49 342.54	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения	416 413.83	124 924.15	124 924.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	10 515.28	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	476 271.11	174 266.69	174 266.69	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 28 Адрес : г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 36

1	Разработка проектно-сметной документации	54 596.15	54 596.15	54 596.15	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения	772 155.18	671 607.01	671 607.01	0	0	0	0	0	0	299	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль	17 818.10	12 180.00	12 180.00	0	0	0	0	0	0	288	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	844 569.43	738 383.16	738 383.16	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 29 Адрес : г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 37

1	Разработка проектно-сметной документации	76 603.65	76 603.65	76 603.65	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения	841 579.20	104 046.12	104 046.12	0	0	0	0	0	0	0	0	104 046.12	0.00
3	Строительный контроль	18 009.79	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	273	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	936 192.64	180 649.77	180 649.77	0	0	0	0	0	0	297	0	104 046.12	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 30 Адрес : г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 41а

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	29 302.73	29 302.73	5 881.52	0	0	0	23421.21	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	35 015.66	35 015.66	7 028.19	0	0	0	27987.47	0	0	324	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Ремонт крыши	7 642 299.95	4 256 224.84	854 291.10	0	0	0	3401933.74	0	0	310	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	146 173.66	42 297.33	8 489.74	0	0	0	33807.59	0	0	308	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	7 852 792.00	4 362 840.56	875 690.55	0	0	0	3487150.01	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 31 Адрес : г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 42

1	Другой вид работ	232 708.06	65 698.81	16 949.60	0	0	0	48749.21	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	15 405.57	15 405.57	3 974.47	0	0	0	11431.1	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	76 709.29	112 131.09	28 928.64	0	0	0	83202.45	0	0	297	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	35 421.80	112 131.09	28 928.64	0	0	0	83202.45	0	0	297	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	2 999.63	112 131.09	28 928.64	0	0	0	83202.45	0	0	297	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения	861 642.00	86 164.20	22 229.46	0	0	0	63934.74	0	0	0	0	86 164.20	0.00
7	Ремонт крыши	7 487 619.94	2 704 624.26	697 764.56	0	0	0	2006859.7	0	0	318	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	18 439.14	50 250.02	12 963.98	0	0	0	37286.04	0	0	279	0	1 256.84	0.00
9	Строительный контроль	4 495.66	50 250.02	12 963.98	0	0	0	37286.04	0	0	279	0	1 256.84	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	Строительный контроль	77 686.94	50 250.02	12 963.98	0	0	0	37286.04	0	0	279	0	1 256.84	0.00
	Итого по адресу:	8 813 128.03	3 359 036.17	866 595.94	0	0	0	2492440.23	0	0	321	0	89 934.72	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 32 Адрес : г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 43

1	Разработка проектно-сметной документации	48 199.13	48 199.13	48 199.13	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	832 288.69	83 228.87	83 228.87	0	0	0	0	0	0	0	0	83 228.87	0.00
3	Строительный контроль	16 831.38	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	275	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	897 319.20	131 428.00	131 428.00	0	0	0	0	0	0	300	0	83 228.87	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 33 Адрес : г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 43а

1	Разработка проектно-сметной документации	70 798.40	70 798.40	70 798.40	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	938 080.82	93 808.08	93 808.08	0	0	0	0	0	0	0	0	93 808.08	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Строительный контроль	18 970.81	0.00	0.00	0	0	0	0	0	275	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		1 027 850.03	164 606.48	164 606.48	0	0	0	0	0	297	0	93 808.08	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 34 Адрес : г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 5

1	Разработка проектно-сметной документации	65 752.75	65 752.75	42 793.33	0	0	0	22959.42	0	0	306	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
3	Ремонт крыши	4 069 449.36	1 341 889.29	873 330.89	0	0	0	468558.4	0	0	0	0	1 341 889.29	0.00
4	Строительный контроль	59 322.15	25 636.97	16 685.10	0	0	0	8951.87	0	0	275	0	25 636.97	0.00
Итого по адресу:		4 194 524.26	1 433 279.01	932 809.32	0	0	0	500469.69	0	0	306	0	1 367 526.26	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 35 Адрес : г. Бузулук, 4 микрорайон, д. 7

1	Разработка проектно-сметной документации	49 275.87	49 275.87	49 275.87	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения	512 160.07	153 648.02	153 648.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	12 933.06	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		574 369.00	202 923.89	202 923.89	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 36 Адрес : г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 10

1	Разработка проектно-сметной документации	18 074.24	82.32	82.32	0	0	0	0	0	0	281	0	82.32	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	18 041.33	82.32	82.32	0	0	0	0	0	0	281	0	82.32	0.00
Итого по адресу:		36 115.57	164.64	164.64	0	0	0	0	0	0	281	0	164.64	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 37 Адрес : г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 12

1	Разработка проектно-сметной документации	32 565.71	97 234.23	24 723.24	0	0	0	72510.99	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	32 298.93	97 234.23	24 723.24	0	0	0	72510.99	0	0	300	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Разработка проектно-сметной документации	32 369.59	97 234.23	24 723.24	0	0	0	72510.99	0	0	300	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	216 162.06	64 848.62	16 488.72	0	0	0	48359.9	0	0	0	0	64 848.62	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	493 564.19	148 069.26	37 648.79	0	0	0	110420.47	0	0	0	0	148 069.26	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 082 774.64	324 832.39	82 593.43	0	0	0	242238.96	0	0	0	0	324 832.39	0.00
7	Строительный контроль	23 524.24	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	274	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	10 723.12	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	274	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль	4 696.31	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	274	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 928 678.79	829 452.96	210 900.65	0	0	0	618552.31	0	0	300	0	537 750.27	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**38 Адрес : г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 14**

1	Разработка проектно-сметной документации	73 208.42	73 208.42	10 253.42	0	0	0	62955	0	0	300	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	-------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Ремонт крыши	2 505 593.12	1 632 585.21	228 656.50	0	0	0	1403928.71	0	0	0	0	1 382 025.90	0.00
3	Строительный контроль	53 619.69	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	283	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 632 421.23	1 705 793.63	238 909.92	0	0	0	1466883.71	0	0	300	0	1 382 025.90	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 39 Адрес : г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 15

1	Разработка проектно-сметной документации	24 204.52	24 204.52	16 660.43	0	0	0	7544.09	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	349 507.79	313 972.57	216 113.27	0	0	0	97859.3	0	0	308	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	7 517.44	4 737.33	3 260.79	0	0	0	1476.54	0	0	307	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		381 229.75	342 914.42	236 034.49	0	0	0	106879.93	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 40 Адрес : г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 20

1	Разработка проектно-сметной документации	32 226.70	32 226.70	28 654.27	0	0	0	3572.43	0	0	300	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	308 102.43	232 799.73	206 993.14	0	0	0	25806.59	0	0	0	0	232 799.73	0.00
3	Строительный контроль	7 196.19	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		347 525.32	265 026.43	235 647.41	0	0	0	29379.02	0	0	300	0	232 799.73	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 41 Адрес : г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 21

1	Разработка проектно-сметной документации	58 288.20	5 828.82	5 828.82	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		58 288.20	5 828.82	5 828.82	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 42 Адрес : г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 25

1	Разработка проектно-сметной документации	36 290.77	36 290.77	22 368.98	0	0	0	13921.79	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	349 507.79	335 802.09	206 982.35	0	0	0	128819.74	0	0	308	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль	7 517.44	4 208.21	2 593.86	0	0	0	1614.35	0	0	307	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	393 316.00	376 301.07	231 945.19	0	0	0	144355.88	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 43 Адрес : г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 27

1	Разработка проектно-сметной документации	36 029.67	36 029.67	36 029.67	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	7 517.44	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	43 547.11	36 029.67	36 029.67	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 44 Адрес : г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 29

1	Разработка проектно-сметной документации	35 498.49	35 498.49	35 498.49	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	7 432.53	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		42 931.02	35 498.49	35 498.49	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 45 Адрес : г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 32

1	Разработка проектно-сметной документации	31 816.18	31 816.18	31 816.18	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	308 102.43	30 810.24	30 810.24	0	0	0	0	0	0	0	0	30 810.24	0.00
3	Строительный контроль	7 196.19	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		347 114.80	62 626.42	62 626.42	0	0	0	0	0	0	300	0	30 810.24	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**46 Адрес : г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 33**

1	Разработка проектно-сметной документации	59 014.04	5 901.40	5 901.40	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		59 014.04	5 901.40	5 901.40	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**47 Адрес : г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 6**

1	Разработка проектно-сметной документации	32 273.67	100 308.56	40 278.26	0	0	0	60030.3	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	35 007.91	100 308.56	40 278.26	0	0	0	60030.3	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	33 026.98	100 308.56	40 278.26	0	0	0	60030.3	0	0	300	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	284 474.40	204 590.05	82 151.82	0	0	0	122438.23	0	0	294	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	145 834.55	95 488.05	38 342.61	0	0	0	57145.44	0	0	294	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
7	Строительный контроль	5 898.14	5 919.78	2 377.05	0	0	0	3542.73	0	0	286	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	7 517.44	5 919.78	2 377.05	0	0	0	3542.73	0	0	286	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль	2 691.71	5 919.78	2 377.05	0	0	0	3542.73	0	0	286	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		546 724.80	618 763.12	248 460.36	0	0	0	370302.76	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 48 Адрес : г. Бузулук, 7а микрорайон, д. 7

1	Разработка проектно-сметной документации	61 780.33	6 178.03	6 178.03	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		61 780.33	6 178.03	6 178.03	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 49 Адрес : г. Бузулук, пос. ВТК, д. 1

1	Разработка проектно-сметной документации	7 257.22	108 677.82	39 632.22	0	0	0	69045.6	0	0	300	0	0.00	0.00
---	--	----------	------------	-----------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации	7 257.22	108 677.82	39 632.22	0	0	0	69045.6	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	30 822.81	108 677.82	39 632.22	0	0	0	69045.6	0	0	300	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	31 011.14	108 677.82	39 632.22	0	0	0	69045.6	0	0	300	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	32 329.43	108 677.82	39 632.22	0	0	0	69045.6	0	0	300	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	122 995.19	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 151 085.25	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	71 939.03	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль	24 757.01	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль	2 645.32	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль	1 547.23	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль	1 304.30	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
13	Строительный контроль	830.50	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
14	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды	60 644.06	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
15	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды	38 614.22	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 585 039.93	543 389.10	198 161.12	0	0	0	345227.98	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 50 Адрес : г. Бузулук, пос. ВТК, д. 6

1	Разработка проектно-сметной документации	8 337.85	58 654.03	58 654.03	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	50 316.18	58 654.03	58 654.03	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		58 654.03	117 308.06	117 308.06	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**51 Адрес : г. Бузулук, пос. Гидрокомплекс, д. 1**

1	Разработка проектно-сметной документации	72 515.37	72 515.37	72 515.37	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения	2 132 800.80	213 280.08	213 280.08	0	0	0	0	0	0	0	0	213 280.08	0.00
3	Строительный контроль	45 641.94	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 250 958.11	285 795.45	285 795.45	0	0	0	0	0	0	297	0	213 280.08	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**52 Адрес : г. Бузулук, 1 Линия, д. 3**

1	Разработка проектно-сметной документации	35 946.60	35 946.60	35 946.60	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	3 769 967.32	1 130 990.20	1 130 990.20	0	0	0	0	0	0	0	0	1 130 990.20	0.00
3	Строительный контроль	81 905.89	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	275	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 887 819.81	1 166 936.80	1 166 936.80	0	0	0	0	0	0	300	0	1 130 990.20	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**53 Адрес : г. Бузулук, ул. 1 Мая, д. 11**

1	Разработка проектно-сметной документации	57 564.17	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		57 564.17	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**54 Адрес : г. Бузулук, ул. 1 Мая, д. 3**

1	Разработка проектно-сметной документации	84 192.97	124 048.54	8 975.66	0	0	0	115072.88	0	0	306	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	39 855.56	124 048.54	8 975.66	0	0	0	115072.88	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	3 222 308.20	2 120 470.38	153 428.89	0	0	0	1967041.49	0	0	0	0	1 183 130.30	0.00
4	Строительный контроль	49 896.94	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	275	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 396 253.67	2 368 567.46	171 380.22	0	0	0	2197187.24	0	0	306	0	1 183 130.30	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**55 Адрес : г. Бузулук, ул. Чапаева, д. 70/ул. 1 Мая, д. 60**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	6 276.42	6 276.42	763.41	0	0	0	5513.01	0	0	321	0	0.00	0.00
---	---	----------	----------	--------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации	30 805.24	30 805.24	3 746.90	0	0	0	27058.34	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	1 530 196.11	1 308 448.21	159 148.85	0	0	0	1149299.36	0	0	318	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	32 933.81	23 674.31	2 879.55	0	0	0	20794.76	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 600 211.58	1 369 204.18	166 538.70	0	0	0	1202665.48	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**56 Адрес : г. Бузулук, ул. Вокзальная, д. 3**

1	Разработка проектно-сметной документации	38 617.03	38 617.03	13 565.46	416.2	0	0	24635.37	0	0	306	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 924 665.75	3 320 435.52	1 166 408.52	35786.37	0	0	2118240.64	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	64 059.15	64 059.15	22 502.81	690.4	0	0	40865.93	0	0	290	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 027 341.93	3 423 111.70	1 202 476.79	36892.97	0	0	2183741.94	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**57 Адрес : г. Бузулук, ул. Галактионова, д. 52**

1	Разработка проектно-сметной документации	167 169.81	16 716.98	16 716.98	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		167 169.81	16 716.98	16 716.98	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**58 Адрес : г. Бузулук, ул. Гая, д. 35**

1	Разработка проектно-сметной документации	43 686.30	105 137.52	9 832.98	0	0	0	95304.54	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	30 348.95	105 137.52	9 832.98	0	0	0	95304.54	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	31 102.27	105 137.52	9 832.98	0	0	0	95304.54	0	0	300	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	572 578.68	198 792.18	18 592.02	0	0	0	180200.16	0	0	0	0	198 792.18	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	90 061.94	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши	1 261 490.40	378 447.12	35 394.23	0	0	0	343052.89	0	0	0	0	378 447.12	0.00
7	Строительный контроль	25 511.12	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	274	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Строительный контроль	1 937.01	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	274	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль	12 314.76	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	274	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 069 031.43	892 651.86	83 485.17	0	0	0	809166.69	0	0	300	0	577 239.30	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 59 Адрес : г. Бузулук, ул. Гая, д. 71

1	Разработка проектно-сметной документации	24 619.44	24 619.44	24 619.44	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	1 707 075.98	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	31 550.26	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	276	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 763 245.68	24 619.44	24 619.44	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 60 Адрес : г. Бузулук, ул. Гая, д. 73а

1	Разработка проектно-сметной документации	52 985.06	5 298.51	5 298.51	0	0	0	0	0	0	269	0	0.00	0.00
---	--	-----------	----------	----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт фасада	2 234 689.40	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 287 674.46	5 298.51	5 298.51	0	0	0	0	0	0	269	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 61 Адрес : г. Бузулук, ул. Гая, д. 77

1	Разработка проектно-сметной документации	68 268.18	6 826.82	6 826.82	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	68 268.18	6 826.82	6 826.82	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 62 Адрес : г. Бузулук, ул. Гая, д. 81

1	Разработка проектно-сметной документации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**63 Адрес : г. Бузулук, ул. Гая, д. 87**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	11 583.19	18 739.95	6 872.77	0	0	0	11867.18	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	3 578.38	18 739.95	6 872.77	0	0	0	11867.18	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	3 578.38	18 739.95	6 872.77	0	0	0	11867.18	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	25 855.51	62 515.17	22 927.08	0	0	0	39588.09	0	0	300	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	12 927.76	62 515.17	22 927.08	0	0	0	39588.09	0	0	300	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	12 927.76	62 515.17	22 927.08	0	0	0	39588.09	0	0	300	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации	10 804.14	62 515.17	22 927.08	0	0	0	39588.09	0	0	300	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	1 153 627.00	768 089.64	281 692.52	0	0	0	486397.12	0	0	302	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	2 986 772.96	1 119 348.43	410 514.70	0	0	0	708833.73	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	1 153 627.00	768 089.64	281 692.52	0	0	0	486397.12	0	0	302	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль	2 852.98	36 751.81	13 478.52	0	0	0	23273.29	0	0	280	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль	24 791.63	36 751.81	13 478.52	0	0	0	23273.29	0	0	280	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль	24 791.62	36 751.81	13 478.52	0	0	0	23273.29	0	0	280	0	0.00	0.00
14	Строительный контроль	49 583.25	36 751.81	13 478.52	0	0	0	23273.29	0	0	280	0	0.00	0.00
15	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды	132 650.19	39 795.06	14 594.61	0	0	0	25200.45	0	0	0	0	39 795.06	0.00
Итого по адресу:		5 609 951.75	3 148 610.54	1 154 735.08	0	0	0	1993875.46	0	0	321	0	39 795.06	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 64 Адрес : г. Бузулук, ул. Гая, д. 91

1	Разработка проектно-сметной документации	42 779.04	89 350.65	60 383.94	0	0	0	28966.71	0	0	269	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	42 779.04	89 350.65	60 383.94	0	0	0	28966.71	0	0	269	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	3 792.57	89 350.65	60 383.94	0	0	0	28966.71	0	0	269	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 490 410.34	1 159 255.28	783 434.70	0	0	0	375820.58	0	0	298	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	463 685.00	377 338.97	255 008.92	0	0	0	122330.05	0	0	298	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	25 851.72	37 751.12	25 512.53	0	0	0	12238.59	0	0	263	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	8 642.56	37 751.12	25 512.53	0	0	0	12238.59	0	0	263	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	3 256.84	37 751.12	25 512.53	0	0	0	12238.59	0	0	263	0	0.00	0.00
9	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды	159 568.00	153 368.91	103 648.03	0	0	0	49720.88	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 240 765.11	2 071 268.47	1 399 781.06	0	0	0	671487.41	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**65 Адрес : г. Бузулук, ул. Гая, д. 93**

1	Разработка проектно-сметной документации	99 416.10	27 147.97	27 147.97	0	0	0	0	0	0	281	0	17 206.36	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	-----------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Разработка проектно-сметной документации	172 063.57	27 147.97	27 147.97	0	0	0	0	0	0	281	0	17 206.36	0.00
	Итого по адресу:	271 479.67	54 295.94	54 295.94	0	0	0	0	0	0	281	0	34 412.72	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**66 Адрес : г. Бузулук, ул. Губкина, д. 14**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	2 173.74	2 173.74	1 453.99	0	0	0	719.75	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	14 356.58	14 356.58	9 602.98	0	0	0	4753.6	0	0	269	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	32 029.34	14 356.58	9 602.98	0	0	0	4753.6	0	0	269	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада	182 388.84	182 388.84	121 998.17	0	0	0	60390.67	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	230 948.50	213 275.74	142 658.12	0	0	0	70617.62	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**67 Адрес : г. Бузулук, ул. Губкина, д. 16**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	2 172.55	2 172.55	279.09	0	0	0	1893.46	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	33 045.64	47 467.53	6 097.68	0	0	0	41369.85	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	14 421.89	47 467.53	6 097.68	0	0	0	41369.85	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	168 448.34	166 537.11	21 393.37	0	0	0	145143.74	0	0	306	0	0.00	0.00
5	Ремонт фасада	1 297 828.20	856 963.58	110 085.60	0	0	0	746877.98	0	0	317	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	13 113.60	19 453.96	2 499.06	0	0	0	16954.9	0	0	288	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	3 568.74	19 453.96	2 499.06	0	0	0	16954.9	0	0	288	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 532 598.96	1 159 516.22	148 951.53	0	0	0	1010564.69	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**68 Адрес : г. Бузулук, ул. Домашкинская, д. 3**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	568.82	568.82	419.02	0	0	0	149.8	0	0	321	0	0.00	0.00
---	---	--------	--------	--------	---	---	---	-------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации	24 960.03	38 808.00	28 587.49	0	0	0	10220.51	0	0	271	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	13 848.99	38 808.00	28 587.49	0	0	0	10220.51	0	0	271	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	125 736.43	73 064.42	53 822.12	0	0	0	19242.3	0	0	317	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения	224 554.97	67 366.49	49 624.80	0	0	0	17741.69	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	5 670.45	1 276.48	940.31	0	0	0	336.17	0	0	276	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	2 618.04	1 276.48	940.31	0	0	0	336.17	0	0	276	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		397 957.73	221 168.69	162 921.53	0	0	0	58247.16	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**69 Адрес : г. Бузулук, ул. Домашкинская, д. 3а**

1	Разработка проектно-сметной документации	28 490.17	28 490.17	6 517.09	0	0	0	21973.08	0	0	306	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 741 191.92	892 664.92	204 195.93	0	0	0	688468.99	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Строительный контроль	18 067.68	17 885.86	4 091.37	0	0	0	13794.49	0	0	285	0	17 885.86	0.00
	Итого по адресу:	1 787 749.77	939 040.95	214 804.39	0	0	0	724236.56	0	0	306	0	17 885.86	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 70 Адрес : г. Бузулук, ул. Домашкинская, д. 5

1	Разработка проектно-сметной документации	29 332.87	29 332.87	5 123.66	0	0	0	24209.21	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	789 502.80	236 850.84	41 371.45	0	0	0	195479.39	0	0	0	0	236 850.84	0.00
3	Строительный контроль	15 966.12	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	275	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	834 801.79	266 183.71	46 495.11	0	0	0	219688.6	0	0	300	0	236 850.84	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 71 Адрес : г. Бузулук, ул. Заречная, д. 9

1	Разработка проектно-сметной документации	30 140.46	107 805.37	48 814.26	0	0	0	58991.11	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	77 664.91	107 805.37	48 814.26	0	0	0	58991.11	0	0	300	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	328 178.44	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
4	Ремонт фасада	2 042 304.40	612 691.32	277 426.59	0	0	0	335264.73	0	0	0	612 691.32	0.00	
5	Строительный контроль	41 301.57	0.00	0.00	0	0	0	0	0	275	0	0.00	0.00	
6	Строительный контроль	7 665.09	0.00	0.00	0	0	0	0	0	275	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		2 527 254.87	828 302.06	375 055.12	0	0	0	453246.94	0	0	300	612 691.32	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**72 Адрес : г. Бузулук, ул. Кирова, д. 28**

1	Разработка проектно-сметной документации	131 705.84	131 705.84	29 968.65	0	0	0	101737.2	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	35 993.37	131 705.84	29 968.65	0	0	0	101737.2	0	0	297	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		167 699.21	263 411.68	59 937.29	0	0	0	203474.39	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**73 Адрес : г. Бузулук, ул. Кирова, д. 3**

1	Разработка проектно-сметной документации	177 065.31	17 706.53	17 706.53	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		177 065.31	17 706.53	17 706.53	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**74 Адрес : г. Бузулук, ул. Кирова, д. 46**

1	Разработка проектно-сметной документации	23 920.56	73 387.22	6 095.34	0	0	0	67291.88	0	0	306	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	29 754.78	73 387.22	6 095.34	0	0	0	67291.88	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	19 711.88	73 387.22	6 095.34	0	0	0	67291.88	0	0	306	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	127 717.09	123 062.19	10 221.21	0	0	0	112840.98	0	0	297	0	0.00	0.00
5	Ремонт фасада	1 164 915.65	543 194.89	45 116.29	0	0	0	498078.6	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	13 238.29	13 294.00	1 104.16	0	0	0	12189.84	0	0	287	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	Строительный контроль	2 719.48	13 294.00	1 104.16	0	0	0	12189.84	0	0	287	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 381 977.73	913 006.74	75 831.85	0	0	0	837174.89	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**75 Адрес : г. Бузулук, ул. Кирова, д. 60а**

1	Разработка проектно-сметной документации	264 469.66	417 900.07	26 831.06	0	0	0	391069.01	0	0	289	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	54 354.42	417 900.07	26 831.06	0	0	0	391069.01	0	0	289	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	34 972.47	417 900.07	26 831.06	0	0	0	391069.01	0	0	289	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	64 103.52	417 900.07	26 831.06	0	0	0	391069.01	0	0	289	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	263 980.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши	3 404 684.10	1 021 405.23	65 578.80	0	0	0	955826.43	0	0	0	0	1 021 405.23	0.00
7	Строительный контроль	5 735.20	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	275	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщрки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	Строительный контроль	68 852.93	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	275	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 161 152.30	2 693 005.51	172 903.04	0	0	0	2520102.47	0	0	289	0	1 021 405.23	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**76 Адрес : г. Бузулук, ул. Комсомольская, д. 30/ул. Серго, д. 21**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	6 084.84	11 152.20	20.45	0	0	0	11131.75	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	4 399.74	11 152.20	20.45	0	0	0	11131.75	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	667.62	11 152.20	20.45	0	0	0	11131.75	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	232 300.00	599 917.65	1 100.35	0	0	0	598817.3	0	0	292	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	31 361.29	599 917.65	1 100.35	0	0	0	598817.3	0	0	292	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	143 059.16	599 917.65	1 100.35	0	0	0	598817.3	0	0	292	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации	143 417.30	599 917.65	1 100.35	0	0	0	598817.3	0	0	292	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	202 935.86	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Ремонт крыши	1 172 779.21	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Ремонт фасада	1 198 496.56	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 135 501.58	2 433 127.20	4 462.75	0	0	0	2428664.45	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**77 Адрес : г. Бузулук, ул. Котовского, д. 39**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	2 529.45	2 529.45	2 060.91	0	0	0	468.54	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	15 861.38	15 861.38	12 923.33	0	0	0	2938.05	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада	725 319.30	217 595.79	177 289.83	0	0	0	40305.96	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Строительный контроль	15 534.56	8 686.65	7 077.59	0	0	0	1609.06	0	0	283	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	759 244.69	244 673.27	199 351.66	0	0	0	45321.61	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**78 Адрес : г. Бузулук, ул. Котовского, д. 41**

1	Разработка проектно-сметной документации	62 367.28	74 767.04	10 576.93	0	0	0	64190.11	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	12 370.65	74 767.04	10 576.93	0	0	0	64190.11	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	288 874.69	276 482.31	39 112.61	0	0	0	237369.7	0	0	306	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада	1 361 208.49	999 435.77	141 385.32	0	0	0	858050.45	0	0	308	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	15 731.40	42 946.37	6 075.41	0	0	0	36870.96	0	0	307	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	19 227.26	42 946.37	6 075.41	0	0	0	36870.96	0	0	307	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 759 779.77	1 511 344.90	213 802.61	0	0	0	1297542.29	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**79 Адрес : г. Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 12**

1	Разработка проектно-сметной документации	9 553.34	62 661.18	12 424.19	0	0	0	50236.99	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	9 553.34	62 661.18	12 424.19	0	0	0	50236.99	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	31 216.58	62 661.18	12 424.19	0	0	0	50236.99	0	0	300	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	4 222.30	62 661.18	12 424.19	0	0	0	50236.99	0	0	300	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	9 553.36	62 661.18	12 424.19	0	0	0	50236.99	0	0	300	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	4 222.28	62 661.18	12 424.19	0	0	0	50236.99	0	0	300	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	194 686.67	58 406.00	11 580.49	0	0	0	46825.51	0	0	0	0	58 406.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	859 671.27	606 934.17	120 340.33	0	0	0	486593.84	0	0	306	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль	4 187.23	12 093.90	2 397.93	0	0	0	9695.97	0	0	279	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
10	Строительный контроль	1 295.42	12 093.90	2 397.93	0	0	0	9695.97	0	0	279	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 128 161.79	1 065 495.05	211 261.83	0	0	0	854233.22	0	0	306	0	58 406.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**80 Адрес : г. Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 17**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	2 836.70	2 836.70	205.17	0	0	0	2631.53	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	112 142.34	138 406.44	10 010.65	0	0	0	128395.79	0	0	278	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	30 991.64	138 406.44	10 010.65	0	0	0	128395.79	0	0	278	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	262 165.32	205 342.93	14 852.03	0	0	0	190490.9	0	0	309	0	0.00	0.00
5	Ремонт фасада	1 571 485.45	1 571 485.45	113 662.27	0	0	0	1457823.18	0	0	293	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	23 289.88	3 866.39	279.65	0	0	0	3586.74	0	0	264	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	2 774.67	3 866.39	279.65	0	0	0	3586.74	0	0	264	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	Утепление фасада	1 205 847.90	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 211 533.90	2 064 210.74	149 300.07	0	0	0	1914910.67	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 81 Адрес : г. Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 3а

1	Разработка проектно-сметной документации	17 974.24	1 797.42	1 797.42	0	0	0	0	0	0	282	0	1 797.42	0.00
	Итого по адресу:	17 974.24	1 797.42	1 797.42	0	0	0	0	0	0	282	0	1 797.42	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 82 Адрес : г. Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации	31 181.77	101 096.12	32 446.93	0	0	0	68649.19	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	30 051.80	101 096.12	32 446.93	0	0	0	68649.19	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	30 428.46	101 096.12	32 446.93	0	0	0	68649.19	0	0	300	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации	9 434.09	101 096.12	32 446.93	0	0	0	68649.19	0	0	300	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		101 096.12	404 384.48	129 787.73	0	0	0	274596.75	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 83 Адрес : г. Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 6

1	Разработка проектно-сметной документации	31 014.89	99 758.20	47 834.61	0	0	0	51923.59	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	7 278.51	99 758.20	47 834.61	0	0	0	51923.59	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	31 203.22	99 758.20	47 834.61	0	0	0	51923.59	0	0	300	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	30 261.58	99 758.20	47 834.61	0	0	0	51923.59	0	0	300	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		99 758.20	399 032.80	191 338.45	0	0	0	207694.35	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 84 Адрес : г. Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 8

1	Разработка проектно-сметной документации	4 258.72	31 256.09	5 641.90	0	0	0	25614.19	0	0	315	0	0.00	0.00
---	--	----------	-----------	----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации	4 258.73	31 256.09	5 641.90	0	0	0	25614.19	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	9 454.91	31 256.09	5 641.90	0	0	0	25614.19	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	9 454.90	31 256.09	5 641.90	0	0	0	25614.19	0	0	315	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	9 454.94	31 256.09	5 641.90	0	0	0	25614.19	0	0	315	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	230 967.21	197 535.96	35 656.33	0	0	0	161879.63	0	0	306	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	872 395.73	638 363.00	115 228.05	0	0	0	523134.95	0	0	306	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	77 528.77	85 261.35	15 390.15	0	0	0	69871.2	0	0	306	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль	7 191.36	18 300.45	3 303.33	0	0	0	14997.12	0	0	307	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль	3 289.02	18 300.45	3 303.33	0	0	0	14997.12	0	0	307	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль	8 038.35	18 300.45	3 303.33	0	0	0	14997.12	0	0	307	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль	7 304.32	18 300.45	3 303.33	0	0	0	14997.12	0	0	307	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
13	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
14	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды	17 729.13	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 261 326.09	1 150 642.56	207 697.35	0	0	0	942945.21	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**85 Адрес : г. Бузулук, ул. Красногвардейская, д. 9**

1	Разработка проектно-сметной документации	23 009.43	19 499.51	12 513.18	0	0	0	6986.33	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	101 511.22	73 831.50	47 378.99	0	0	0	26452.51	0	0	309	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Строительный контроль	1 326.27	860.06	551.92	0	0	0	308.14	0	0	288	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	125 846.92	94 191.07	60 444.09	0	0	0	33746.98	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**86 Адрес : г. Бузулук, ул. Куйбышева, д. 101**

1	Разработка проектно-сметной документации	66 956.28	133 191.38	3 836.32	846.08	0	0	128508.98	0	0	306	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	38 460.21	133 191.38	3 836.32	846.08	0	0	128508.98	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	27 774.88	133 191.38	3 836.32	846.08	0	0	128508.98	0	0	306	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	2 181 375.62	2 199 074.70	63 340.10	13969.34	0	0	2121765.26	0	0	295	0	0.00	0.00
5	Ремонт фасада	966 893.73	1 097 812.66	31 620.37	6973.71	0	0	1059218.57	0	0	297	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	20 588.05	63 968.05	1 842.48	406.35	0	0	61719.23	0	0	286	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	46 448.01	63 968.05	1 842.48	406.35	0	0	61719.23	0	0	286	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 348 496.78	3 824 397.60	110 154.39	24293.99	0	0	3689949.22	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**87 Адрес : г. Бузулук, ул. Ленина, д. 33а**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	3 211.68	4 837.91	92.52	54.58	0	0	4690.82	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	1 626.23	4 837.91	92.52	54.58	0	0	4690.82	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	19 025.15	34 591.18	661.49	390.24	0	0	33539.46	0	0	265	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	15 566.03	34 591.18	661.49	390.24	0	0	33539.46	0	0	265	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши	1 238 108.73	982 552.99	18 789.32	11084.63	0	0	952679.05	0	0	318	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада	445 899.11	375 114.78	7 173.30	4231.84	0	0	363709.64	0	0	318	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	12 453.72	25 609.04	489.72	288.91	0	0	24830.41	0	0	317	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	21 863.63	25 609.04	489.72	288.91	0	0	24830.41	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 757 754.28	1 487 744.03	28 450.06	16783.92	0	0	1442510.05	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**88 Адрес : г. Бузулук, ул. Ленина, д. 6**

1	Разработка проектно-сметной документации	18 075.44	18 075.44	18 075.44	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	3 748.45	3 748.45	3 748.45	0	0	0	0	0	0	290	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	227 947.44	203 877.28	203 877.28	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		249 771.33	225 701.17	225 701.17	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**89 Адрес : г. Бузулук, ул. Ленинградская, д. 21**

1	Разработка проектно-сметной документации	75 356.53	169 536.78	77 364.69	0	0	0	92172.09	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	30 639.60	169 536.78	77 364.69	0	0	0	92172.09	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	63 540.65	169 536.78	77 364.69	0	0	0	92172.09	0	0	297	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	312 006.03	93 601.81	42 713.30	0	0	0	50888.51	0	0	0	0	93 601.81	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения	1 227 463.20	122 746.32	56 012.81	0	0	0	66733.51	0	0	0	0	122 746.32	0.00
6	Ремонт крыши	4 805 878.80	1 441 763.64	657 919.78	0	0	0	783843.86	0	0	0	0	1 441 763.64	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
7	Строительный контроль	26 267.71	0.00	0.00	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00	
8	Строительный контроль	6 710.48	0.00	0.00	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00	
9	Строительный контроль	97 189.29	0.00	0.00	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		6 645 052.29	2 166 722.11	988 739.96	0	0	0	1177982.15	0	0	297	0	1 658 111.77	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 90 Адрес : г. Бузулук, ул. Ленинградская, д. 23

1	Разработка проектно-сметной документации	32 543.72	32 543.72	6 984.09	0	0	0	25559.63	0	0	306	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	3 576 286.71	3 512 852.58	753 880.76	0	0	0	2758971.82	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	76 532.49	66 857.26	14 348.00	0	0	0	52509.26	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 685 362.92	3 612 253.56	775 212.85	0	0	0	2837040.71	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 91 Адрес : г. Бузулук, ул. Липовская, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации	51 256.30	33 157.40	33 157.40	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	32 258.74	33 157.40	33 157.40	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации	30 558.03	33 157.40	33 157.40	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	114 073.07	99 472.20	99 472.20	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 92 Адрес : г. Бузулук, ул. Липовская, д. 3а

1	Разработка проектно-сметной документации	50 301.54	32 181.03	32 181.03	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	31 908.35	32 181.03	32 181.03	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	30 221.98	32 181.03	32 181.03	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	112 431.87	96 543.09	96 543.09	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 93 Адрес : г. Бузулук, ул. Луганская, д. 12

1	Разработка проектно-сметной документации	72 821.89	72 821.89	50 727.48	0	0	0	22094.41	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 561 426.00	256 142.60	178 428.05	0	0	0	77714.55	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Строительный контроль	40 837.21	4 083.72	2 844.71	0	0	0	1239.01	0	0	274	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 675 085.10	333 048.21	232 000.23	0	0	0	101047.98	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 94 Адрес : г. Бузулук, ул. Луганская, д. 2

1	Разработка проектно-сметной документации	32 479.10	27 524.66	13 275.46	0	0	0	14249.2	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	496 996.41	445 449.92	214 845.57	0	0	0	230604.35	0	0	309	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	5 399.69	4 271.87	2 060.37	0	0	0	2211.5	0	0	308	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	534 875.20	477 246.45	230 181.40	0	0	0	247065.05	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 95 Адрес : г. Бузулук, ул. Луганская, д. 24

1	Разработка проектно-сметной документации	35 714.56	91 436.00	11 764.43	0	0	0	79671.57	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	55 721.44	91 436.00	11 764.43	0	0	0	79671.57	0	0	300	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	266 108.81	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
4	Ремонт фасада	2 838 270.87	1 505 871.51	193 749.96	0	0	0	1312121.55	0	0	0	0.00	0.00	
5	Строительный контроль	21 242.65	2 124.27	273.31	0	0	0	1850.96	0	0	274	0.00	0.00	
6	Строительный контроль	6 215.37	2 124.27	273.31	0	0	0	1850.96	0	0	274	0.00	0.00	
Итого по адресу:		3 223 273.70	1 692 992.05	217 825.45	0	0	0	1475166.6	0	0	300	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**96 Адрес : г. Бузулук, ул. Луганская, д. 26**

1	Разработка проектно-сметной документации	57 621.70	58 517.86	7 670.81	0	0	0	50847.05	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	11 429.37	58 517.86	7 670.81	0	0	0	50847.05	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	312 252.34	254 667.60	33 383.07	0	0	0	221284.53	0	0	309	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада	1 412 436.34	1 148 464.53	150 546.31	0	0	0	997918.22	0	0	307	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	4 757.10	26 752.61	3 506.86	0	0	0	23245.75	0	0	307	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Строительный контроль	32 257.92	26 752.61	3 506.86	0	0	0	23245.75	0	0	307	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 830 754.77	1 573 673.07	206 284.71	0	0	0	1367388.36	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**97 Адрес : г. Бузулук, ул. Луганская, д. 3**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	2 216.36	2 216.36	308.00	0	0	0	1908.36	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	13 950.56	40 012.21	5 560.29	0	0	0	34451.92	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	30 752.74	40 012.21	5 560.29	0	0	0	34451.92	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	257 967.03	203 414.30	28 267.43	0	0	0	175146.87	0	0	309	0	0.00	0.00
5	Ремонт фасада	1 277 199.61	831 853.00	115 598.30	0	0	0	716254.7	0	0	317	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	13 246.91	17 115.86	2 378.50	0	0	0	14737.36	0	0	288	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Строительный контроль	2 729.56	17 115.86	2 378.50	0	0	0	14737.36	0	0	288	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 598 062.77	1 151 739.80	160 051.31	0	0	0	991688.49	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**98 Адрес : г. Бузулук, ул. Луганская, д. 5**

1	Разработка проектно-сметной документации	9 692.29	49 624.16	5 433.04	0	0	0	44191.12	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	48 864.22	49 624.16	5 433.04	0	0	0	44191.12	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	257 526.36	202 583.58	22 179.61	0	0	0	180403.97	0	0	309	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада	1 233 939.76	296 505.30	32 462.51	0	0	0	264042.79	0	0	308	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	23 405.89	20 367.04	2 229.86	0	0	0	18137.18	0	0	307	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	2 725.55	20 367.04	2 229.86	0	0	0	18137.18	0	0	307	0	0.00	0.00
7	Утепление фасада	779 864.24	779 864.24	85 382.45	0	0	0	694481.79	0	0	308	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 356 018.31	1 418 935.52	155 350.36	0	0	0	1263585.16	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**99 Адрес : г. Бузулук, ул. Луганская, д. 7**

1	Разработка проектно-сметной документации	31 444.07	31 444.07	31 444.07	0	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	176 116.89	111 385.08	111 385.08	0	0	0	0	0	0	294	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	3 106.45	2 131.71	2 131.71	0	0	0	0	0	0	286	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		210 667.41	144 960.86	144 960.86	0	0	0	0	0	0	294	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**100 Адрес : г. Бузулук, ул. Галактионова, д. 29/ул. М. Горького, д. 50**

1	Разработка проектно-сметной документации	924.82	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		924.82	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**101 Адрес : г. Бузулук, ул. М. Горького, д. 6/ул. Л. Толстого, д. 117**

1	Разработка проектно-сметной документации	16 921.39	62 145.29	1 225.15	0	0	0	60920.14	0	0	306	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации	23 431.20	62 145.29	1 225.15	0	0	0	60920.14	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	21 792.70	62 145.29	1 225.15	0	0	0	60920.14	0	0	306	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	958 343.30	944 551.88	18 621.16	0	0	0	925930.72	0	0	0	0	848 717.55	0.00
5	Ремонт фасада	1 021 315.11	492 831.94	9 715.83	0	0	0	483116.11	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	11 252.99	27 660.36	545.30	0	0	0	27115.06	0	0	284	0	18 017.37	0.00
7	Строительный контроль	20 405.99	27 660.36	545.30	0	0	0	27115.06	0	0	284	0	18 017.37	0.00
Итого по адресу:		2 073 462.68	1 679 140.41	33 103.05	0	0	0	1646037.36	0	0	306	0	884 752.29	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**102 Адрес : г. Бузулук, ул. М. Горького, д. 65а**

1	Разработка проектно-сметной документации	29 937.62	86 213.29	9 331.30	0	0	0	76881.99	0	0	282	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	28 962.10	86 213.29	9 331.30	0	0	0	76881.99	0	0	282	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	81 268.40	86 213.29	9 331.30	0	0	0	76881.99	0	0	282	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	19 186.73	86 213.29	9 331.30	0	0	0	76881.99	0	0	282	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	132 084.40	110 264.43	11 934.47	0	0	0	98329.96	0	0	297	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада	641 149.46	64 114.95	6 939.48	0	0	0	57175.47	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	13 651.99	2 115.21	228.94	0	0	0	1886.27	0	0	298	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	2 803.72	2 115.21	228.94	0	0	0	1886.27	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		949 044.42	523 462.96	56 657.02	0	0	0	466805.94	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 103 Адрес : г. Бузулук, ул. М. Горького, д. 89

1	Разработка проектно-сметной документации	12 998.92	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	8 611.48	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	32 127.96	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		53 738.36	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**104 Адрес : г. Бузулук, ул. М. Егорова/ул. Ленина, д. 11/1**

1	Разработка проектно-сметной документации	94 905.13	9 490.51	9 490.51	0	0	0	0	0	0	280	0	9 490.51	0.00
Итого по адресу:		94 905.13	9 490.51	9 490.51	0	0	0	0	0	0	280	0	9 490.51	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**105 Адрес : г. Бузулук, ул. М. Егорова, д. 34**

1	Разработка проектно-сметной документации	56 637.69	47 998.04	47 998.04	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 142 077.24	1 004 434.27	1 004 434.27	0	0	0	0	0	0	309	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	27 031.64	11 781.57	11 781.57	0	0	0	0	0	0	308	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 225 746.57	1 064 213.88	1 064 213.88	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**106 Адрес : г. Бузулук, ул. М. Егорова, д. 38**

1	Разработка проектно-сметной документации	18 635.56	38 996.30	19 484.83	0	0	0	19511.47	0	0	271	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации	8 744.51	38 996.30	19 484.83	0	0	0	19511.47	0	0	271	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	18 635.56	38 996.30	19 484.83	0	0	0	19511.47	0	0	271	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	0.00	38 996.30	19 484.83	0	0	0	19511.47	0	0	271	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 770 771.22	724 511.25	362 008.10	0	0	0	362503.15	0	0	299	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	35 783.91	14 000.55	6 995.49	0	0	0	7005.06	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 852 570.76	894 497.00	446 942.90	0	0	0	447554.1	0	0	299	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**107 Адрес : г. Бузулук, ул. М. Егорова, д. 40**

1	Разработка проектно-сметной документации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	16 736.08	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации	7 789.93	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		24 526.01	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 108 Адрес : г. Бузулук, ул. Маяковского, д. 6

1	Разработка проектно-сметной документации	55 055.42	35 543.10	35 543.10	0	0	0	0	0	0	256	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	30 037.56	35 543.10	35 543.10	0	0	0	0	0	0	256	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	407 529.51	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	9 518.46	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		502 140.95	71 086.20	71 086.20	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 109 Адрес : г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 1

1	Разработка проектно-сметной документации	17 928.61	3 589.74	3 589.74	0	0	0	0	0	0	282	0	3 589.74	0.00
---	--	-----------	----------	----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	----------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации	17 968.84	3 589.74	3 589.74	0	0	0	0	0	0	282	0	3 589.74	0.00
Итого по адресу:		35 897.45	7 179.48	7 179.48	0	0	0	0	0	0	282	0	7 179.48	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 110 Адрес : г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 19

1	Разработка проектно-сметной документации	16 279.87	30 946.74	30 946.74	0	0	0	0	0	0	268	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	631 794.00	189 538.20	189 538.20	0	0	0	0	0	0	0	0	189 538.20	0.00
3	Строительный контроль	12 776.77	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		660 850.64	220 484.94	220 484.94	0	0	0	0	0	0	268	0	189 538.20	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**111 Адрес : г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 19а**

1	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	174 018.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		174 018.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**112 Адрес : г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 27**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	5 061.02	5 061.02	550.87	0	0	0	4510.15	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	17 102.13	17 102.13	1 861.49	0	0	0	15240.64	0	0	278	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада	2 144 795.27	2 052 523.33	223 407.87	0	0	0	1829115.46	0	0	303	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	30 506.94	26 506.37	2 885.10	0	0	0	23621.27	0	0	264	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 197 465.36	2 101 192.85	228 705.33	0	0	0	1872487.52	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**113 Адрес : г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 3**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	20 104.90	35 267.63	2 761.73	0	0	0	32505.9	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	15 162.73	35 267.63	2 761.73	0	0	0	32505.9	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	20 532.24	104 142.44	8 155.15	0	0	0	95987.29	0	0	314	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	47 908.53	104 142.44	8 155.15	0	0	0	95987.29	0	0	314	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	35 702.00	104 142.44	8 155.15	0	0	0	95987.29	0	0	314	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	537 804.58	484 853.36	37 967.74	0	0	0	446885.62	0	0	307	0	0.00	0.00
7	Ремонт крыши	4 465 700.00	3 314 401.58	259 543.06	0	0	0	3054858.52	0	0	315	0	0.00	0.00
8	Ремонт фасада	6 135 721.00	1 654 089.95	129 527.93	0	0	0	1524562.02	0	0	318	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль	248 839.80	24 758.48	1 938.78	0	0	0	22819.7	0	0	307	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	Строительный контроль	11 625.84	24 758.48	1 938.78	0	0	0	22819.7	0	0	307	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	11 539 101.62	5 885 824.43	460 905.18	0	0	0	5424919.25	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 114 Адрес : г. Бузулук, ул. Нефтяников, д. 30

1	Разработка проектно-сметной документации	33 445.50	63 652.68	4 514.20	0	0	0	59138.48	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	30 207.18	63 652.68	4 514.20	0	0	0	59138.48	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	225 416.47	67 624.94	4 795.91	0	0	0	62829.03	0	0	0	0	67 624.94	0.00
4	Ремонт крыши	3 764 642.74	3 119 353.55	221 222.06	0	0	0	2898131.49	0	0	289	0	0.00	0.00
5	Ремонт фасада	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	55 740.95	5 574.10	395.31	0	0	0	5178.79	0	0	281	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	4 848.15	5 574.10	395.31	0	0	0	5178.79	0	0	281	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 114 300.99	3 325 432.05	235 836.98	0	0	0	3089595.07	0	0	297	0	67 624.94	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**115 Адрес : г. Бузулук, ул. Новокузнецкая, д. 29**

1	Разработка проектно-сметной документации	35 931.80	63 962.62	46 700.66	0	0	0	17261.97	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	28 030.82	63 962.62	46 700.66	0	0	0	17261.97	0	0	300	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		63 962.62	127 925.24	93 401.31	0	0	0	34523.93	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**116 Адрес : г. Бузулук, ул. О. Яроша, д. 49/ул. Кирова, д. 48**

1	Разработка проектно-сметной документации	13 554.64	43 186.83	6 569.87	0	0	0	36616.97	0	0	306	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	29 632.19	43 186.83	6 569.87	0	0	0	36616.97	0	0	306	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		43 186.83	86 373.66	13 139.73	0	0	0	73233.93	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**117 Адрес : г. Бузулук, ул. Октябрьская, д. 62–64/ул. О. Яроша, д. 46–48 (А3)**

1	Разработка проектно-сметной документации	36 137.94	51 594.85	4 139.65	0	0	0	47455.2	0	0	306	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	----------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Разработка проектно-сметной документации	15 456.91	51 594.85	4 139.65	0	0	0	47455.2	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада	1 001 326.72	787 834.77	63 211.02	0	0	0	724623.75	0	0	289	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	18 547.08	15 138.14	1 214.59	0	0	0	13923.55	0	0	287	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 071 468.65	906 162.61	72 704.92	0	0	0	833457.69	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**118 Адрес : г. Бузулук, ул. Октябрьская, д. 66**

1	Разработка проектно-сметной документации	84 582.38	8 458.24	8 458.24	0	0	0	0	0	0	281	0	8 458.24	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	147 832.94	8 458.24	8 458.24	0	0	0	0	0	0	281	0	8 458.24	0.00
Итого по адресу:		232 415.32	16 916.48	16 916.48	0	0	0	0	0	0	281	0	16 916.48	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**119 Адрес : г. Бузулук, ул. Пушкина, д. 1**

1	Разработка проектно-сметной документации	42 689.87	105 418.24	9 518.47	0	0	0	95899.77	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	32 157.57	105 418.24	9 518.47	0	0	0	95899.77	0	0	300	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации	30 570.80	105 418.24	9 518.47	0	0	0	95899.77	0	0	300	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	512 105.60	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	53 527.97	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши	1 418 103.60	425 431.08	38 413.20	0	0	0	387017.88	0	0	0	0	425 431.08	0.00
7	Строительный контроль	28 678.31	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	275	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	11 014.13	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	275	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль	1 151.25	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	275	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 129 999.10	741 685.80	66 968.61	0	0	0	674717.19	0	0	300	0	425 431.08	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**120 Адрес : г. Бузулук, ул. Пушкина, д. 10**

1	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	368 863.00	368 863.00	368 863.00	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		368 863.00	368 863.00	368 863.00	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**121 Адрес : г. Бузулук, ул. Пушкина, д. 26**

1	Разработка проектно-сметной документации	90 968.67	9 096.87	9 096.87	0	0	0	0	0	0	280	0	9 096.87	0.00
Итого по адресу:		90 968.67	9 096.87	9 096.87	0	0	0	0	0	0	280	0	9 096.87	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**122 Адрес : г. Бузулук, ул. Пушкина, д. 36**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	9 607.18	9 607.18	687.57	0	0	0	8919.61	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	29 949.33	95 235.94	6 815.85	0	0	0	88420.09	0	0	314	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Разработка проектно-сметной документации	65 287.00	95 235.94	6 815.85	0	0	0	88420.09	0	0	314	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	2 173 931.82	1 455 630.30	104 176.58	0	0	0	1351453.72	0	0	317	0	0.00	0.00
5	Ремонт фасада	8 261 426.26	6 319 974.79	452 308.10	0	0	0	5867666.69	0	0	307	0	2 010 566.60	0.00
6	Строительный контроль	45 264.80	45 984.78	3 291.04	0	0	0	42693.74	0	0	282	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	119 620.51	45 984.78	3 291.04	0	0	0	42693.74	0	0	282	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		10 705 086.90	8 067 653.71	577 386.03	0	0	0	7490267.68	0	0	321	0	2 010 566.60	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 123 Адрес : г. Бузулук, ул. Пятигорская, д. 41

1	Разработка проектно-сметной документации	15 694.40	1 569.44	1 569.44	0	0	0	0	0	0	283	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		15 694.40	1 569.44	1 569.44	0	0	0	0	0	0	283	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**124 Адрес : г. Бузулук, ул. Рабочая, д. 17**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	9 333.80	9 333.80	3 166.40	0	0	0	6167.4	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	48 453.20	114 672.87	38 901.67	0	0	0	75771.2	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	75 981.95	114 672.87	38 901.67	0	0	0	75771.2	0	0	300	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	35 362.72	114 672.87	38 901.67	0	0	0	75771.2	0	0	300	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	481 867.93	355 187.36	120 493.90	0	0	0	234693.46	0	0	294	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши	2 476 353.58	2 212 149.67	750 450.54	0	0	0	1461699.13	0	0	318	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	55 552.86	47 052.84	15 962.22	0	0	0	31090.62	0	0	286	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	9 630.21	47 052.84	15 962.22	0	0	0	31090.62	0	0	286	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 192 536.25	3 014 795.12	1 022 740.31	0	0	0	1992054.81	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**125 Адрес : г. Бузулук, ул. Рабочая, д. 27**

1	Разработка проектно-сметной документации	104 879.69	104 879.69	32 175.95	0	0	0	72703.74	0	0	300	0	0.00	0.00
---	--	------------	------------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт крыши	3 415 428.58	3 054 780.87	937 173.49	0	0	0	2117607.38	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	0.00	44 165.38	13 549.46	0	0	0	30615.92	0	0	286	0	44 165.38	0.00
Итого по адресу:		3 520 308.27	3 203 825.94	982 898.89	0	0	0	2220927.05	0	0	300	0	44 165.38	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 126 Адрес : г. Бузулук, ул. Рожкова, д. 38

1	Разработка проектно-сметной документации	33 380.25	33 380.25	31 082.50	0	0	0	2297.75	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	973 506.03	779 107.63	725 477.18	0	0	0	53630.45	0	0	294	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	18 699.30	15 185.51	14 140.20	0	0	0	1045.31	0	0	293	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 025 585.58	827 673.39	770 699.88	0	0	0	56973.51	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**127 Адрес : г. Бузулук, ул. Рожкова, д. 40**

1	Разработка проектно-сметной документации	82 726.51	82 726.51	82 726.51	0	0	0	0	0	0	285	0	74 453.86	0.00
Итого по адресу:		82 726.51	82 726.51	82 726.51	0	0	0	0	0	0	285	0	74 453.86	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**128 Адрес : г. Бузулук, ул. Рожкова, д. 41**

1	Разработка проектно-сметной документации	18 331.10	87 273.96	1 550.77	0	0	0	85723.19	0	0	306	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	18 283.55	87 273.96	1 550.77	0	0	0	85723.19	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	28 944.65	87 273.96	1 550.77	0	0	0	85723.19	0	0	306	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	21 714.62	87 273.96	1 550.77	0	0	0	85723.19	0	0	306	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	87 921.00	73 164.43	1 300.06	0	0	0	71864.37	0	0	297	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши	785 050.15	235 515.05	4 184.86	0	0	0	231330.19	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт фасада	313 477.61	162 350.29	2 884.80	0	0	0	159465.49	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	3 217.95	16 364.95	290.79	0	0	0	16074.16	0	0	284	0	11 692.68	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
9	Строительный контроль	1 862.50	16 364.95	290.79	0	0	0	16074.16	0	0	284	0	11 692.68	0.00
10	Строительный контроль	16 716.06	16 364.95	290.79	0	0	0	16074.16	0	0	284	0	11 692.68	0.00
Итого по адресу:		1 295 519.19	869 220.46	15 445.16	0	0	0	853775.3	0	0	306	0	35 078.04	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**129 Адрес : г. Бузулук, ул. Рожкова, д. 42**

1	Разработка проектно-сметной документации	73 151.00	99 649.21	56 690.12	0	0	0	42959.09	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	26 498.00	99 649.21	56 690.12	0	0	0	42959.09	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 081 923.53	1 027 599.50	584 598.08	0	0	0	443001.42	0	0	307	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада	749 465.21	453 362.14	257 916.28	0	0	0	195445.86	0	0	307	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	28 002.42	28 405.46	16 159.78	0	0	0	12245.68	0	0	307	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	12 257.49	28 405.46	16 159.78	0	0	0	12245.68	0	0	307	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 971 297.65	1 737 070.98	988 214.14	0	0	0	748856.84	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**130 Адрес : г. Бузулук, ул. Рожкова, д. 44**

1	Разработка проектно-сметной документации	33 632.22	33 632.22	23 576.87	0	0	0	10055.35	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 246 495.80	1 010 261.63	708 213.81	0	0	0	302047.82	0	0	294	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	23 185.57	20 042.39	14 050.12	0	0	0	5992.27	0	0	293	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 303 313.59	1 063 936.24	745 840.80	0	0	0	318095.44	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**131 Адрес : г. Бузулук, ул. Рожкова, д. 46**

1	Разработка проектно-сметной документации	33 630.52	33 630.52	31 168.10	0	0	0	2462.42	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 153 790.40	979 784.04	908 044.54	0	0	0	71739.5	0	0	294	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль	21 702.81	19 203.01	17 796.97	0	0	0	1406.04	0	0	293	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 209 123.73	1 032 617.57	957 009.61	0	0	0	75607.96	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 132 Адрес : г. Бузулук, ул. Рожкова, д. 61

1	Разработка проектно-сметной документации	19 291.28	144 645.60	53 003.96	0	0	0	91641.64	0	0	306	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	13 648.00	144 645.60	53 003.96	0	0	0	91641.64	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	56 507.00	144 645.60	53 003.96	0	0	0	91641.64	0	0	306	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	55 199.00	144 645.60	53 003.96	0	0	0	91641.64	0	0	306	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	351 331.98	75 575.33	27 693.84	0	0	0	47881.49	0	0	306	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения	194 429.72	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт крыши	2 501 229.19	2 232 419.56	818 048.23	0	0	0	1414371.33	0	0	307	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	53 178.26	50 776.61	18 606.59	0	0	0	32170.02	0	0	298	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
9	Строительный контроль	4 914.12	50 776.61	18 606.59	0	0	0	32170.02	0	0	298	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль	9 008.12	50 776.61	18 606.59	0	0	0	32170.02	0	0	298	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль	11 018.98	50 776.61	18 606.59	0	0	0	32170.02	0	0	298	0	0.00	0.00
12	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	230 786.00	203 846.00	74 697.37	0	0	0	129148.63	0	0	297	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 500 541.65	3 293 529.73	1 206 881.64	0	0	0	2086648.09	0	0	307	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 133 Адрес : г. Бузулук, ул. Самарская, д. 1

1	Разработка проектно-сметной документации	57 731.86	11 141.92	11 141.92	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	53 687.38	11 141.92	11 141.92	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		111 419.24	22 283.84	22 283.84	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**134 Адрес : г. Бузулук, ул. Самарская, д. 11**

1	Разработка проектно-сметной документации	3 895.00	34 624.12	12 941.96	0	0	0	21682.16	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	8 944.50	34 624.12	12 941.96	0	0	0	21682.16	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	3 895.00	34 624.12	12 941.96	0	0	0	21682.16	0	0	314	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	8 945.00	34 624.12	12 941.96	0	0	0	21682.16	0	0	314	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	8 944.50	34 624.12	12 941.96	0	0	0	21682.16	0	0	314	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	580 074.67	309 750.51	115 779.94	0	0	0	193970.57	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	5 756.01	6 663.98	2 490.89	0	0	0	4173.09	0	0	284	0	6 663.98	0.00
8	Строительный контроль	621.03	6 663.98	2 490.89	0	0	0	4173.09	0	0	284	0	6 663.98	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
9	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды	29 165.64	22 313.12	8 340.30	0	0	0	13972.82	0	0	0	0	22 313.12	0.00
Итого по адресу:		650 241.35	518 512.19	193 811.82	0	0	0	324700.37	0	0	314	0	35 641.08	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 135 Адрес : г. Бузулук, ул. Самарская, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации	57 904.90	21 132.54	21 132.54	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	15 620.36	21 132.54	21 132.54	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	64 339.30	21 132.54	21 132.54	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	57 904.90	21 132.54	21 132.54	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	15 556.02	21 132.54	21 132.54	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		211 325.48	105 662.70	105 662.70	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**136 Адрес : г. Бузулук, ул. Самарская, д. 9**

1	Разработка проектно-сметной документации	32 889.87	103 517.80	15 377.99	0	0	0	88139.81	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	9 431.00	103 517.80	15 377.99	0	0	0	88139.81	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	30 033.48	103 517.80	15 377.99	0	0	0	88139.81	0	0	300	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	31 163.45	103 517.80	15 377.99	0	0	0	88139.81	0	0	300	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	277 037.85	83 111.36	12 346.53	0	0	0	70764.83	0	0	0	0	83 111.36	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	695 302.02	208 590.61	30 986.97	0	0	0	177603.64	0	0	0	0	208 590.61	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	135 921.37	40 776.41	6 057.50	0	0	0	34718.91	0	0	0	0	40 776.41	0.00
8	Строительный контроль	14 954.23	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль	5 958.40	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
10	Строительный контроль	2 923.33	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 235 615.00	746 549.58	110 902.94	0	0	0	635646.64	0	0	300	0	332 478.38	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 137 Адрес : г. Бузулук, ул. Серго, д. 1

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	3 148.15	3 148.15	581.58	0	0	0	2566.57	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	14 688.77	14 688.77	2 713.56	0	0	0	11975.21	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада	1 193 002.83	554 608.61	102 456.76	0	0	0	452151.85	0	0	317	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	18 989.15	16 672.10	3 079.95	0	0	0	13592.15	0	0	288	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 229 828.90	589 117.63	108 831.85	0	0	0	480285.78	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 138 Адрес : г. Бузулук, ул. Серго, д. 11

1	Разработка проектно-сметной документации	204 043.08	204 043.08	80 665.89	0	0	0	123377.2	0	0	297	0	0.00	0.00
---	--	------------	------------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации	62 383.68	204 043.08	80 665.89	0	0	0	123377.2	0	0	297	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	266 426.76	408 086.16	161 331.77	0	0	0	246754.39	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 139 Адрес : г. Бузулук, ул. Серго, д. 74

1	Разработка проектно-сметной документации	23 920.56	23 920.56	9 412.53	0	0	0	14508.03	0	0	306	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	30 701.20	23 920.56	9 412.53	0	0	0	14508.03	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	20 401.30	23 920.56	9 412.53	0	0	0	14508.03	0	0	306	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	22 311.02	23 920.56	9 412.53	0	0	0	14508.03	0	0	306	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	97 334.08	95 682.24	37 650.13	0	0	0	58032.11	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 140 Адрес : г. Бузулук, ул. Суворова, д. 30

1	Разработка проектно-сметной документации	32 180.59	32 180.59	32 180.59	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	236 932.33	71 079.70	71 079.70	0	0	0	0	0	0	0	0	71 079.70	0.00
3	Строительный контроль	5 147.57	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		274 260.49	103 260.29	103 260.29	0	0	0	0	0	0	300	0	71 079.70	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 141 Адрес : г. Бузулук, ул. Суворова, д. 6

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	9 916.51	9 916.51	1 631.17	0	0	0	8285.34	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	33 597.56	33 597.56	5 526.46	0	0	0	28071.1	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	3 040 818.64	2 481 330.82	408 154.17	0	0	0	2073176.65	0	0	318	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	62 753.10	46 516.53	7 651.51	0	0	0	38865.02	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 147 085.81	2 571 361.42	422 963.31	0	0	0	2148398.11	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**142 Адрес : г. Бузулук, ул. Суворова, д. 66**

1	Разработка проектно-сметной документации	74 330.17	7 433.02	7 433.02	0	0	0	0	0	283	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		74 330.17	7 433.02	7 433.02	0	0	0	0	0	283	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**143 Адрес : г. Бузулук, ул. Суворова, д. 70**

1	Разработка проектно-сметной документации	38 359.59	71 938.46	0.00	0	0	0	71938.46	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	33 578.87	71 938.46	0.00	0	0	0	71938.46	0	0	300	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		71 938.46	143 876.92	0.00	0	0	0	143876.92	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**144 Адрес : г. Бузулук, ул. Уфимская, д. 69**

1	Разработка проектно-сметной документации	34 748.77	81 999.98	81 999.98	0	0	0	0	0	281	0	15 048.48	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	182 687.42	81 999.98	81 999.98	0	0	0	0	0	281	0	15 048.48	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	839 277.48	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	4 313 605.59	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	263	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	19 602.56	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	263	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 389 921.82	163 999.96	163 999.96	0	0	0	0	0	0	281	0	30 096.96	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 145 Адрес : г. Бузулук, ул. Фабричная, д. 62

1	Разработка проектно-сметной документации	52 792.00	52 792.03	52 792.03	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 073 798.39	1 047 165.07	1 047 165.07	0	0	0	0	0	0	307	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	22 811.92	19 183.72	19 183.72	0	0	0	0	0	0	307	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 149 402.31	1 119 140.82	1 119 140.82	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**146 Адрес : г. Бузулук, ул. Фрунзе, д. 20**

1	Разработка проектно-сметной документации	5 934.00	9 317.30	2 572.70	0	0	0	6744.6	0	0	256	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	3 384.00	9 317.30	2 572.70	0	0	0	6744.6	0	0	256	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	358 453.81	273 658.79	75 563.01	0	0	0	198095.78	0	0	306	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	7 575.11	5 475.25	1 511.83	0	0	0	3963.42	0	0	307	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		375 346.92	297 768.64	82 220.25	0	0	0	215548.39	0	0	307	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**147 Адрес : г. Бузулук, ул. Чапаева, д. 51**

1	Разработка проектно-сметной документации	45 372.25	107 534.70	2 372.83	107.45	0	0	105054.43	0	0	306	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	35 712.82	107 534.70	2 372.83	107.45	0	0	105054.43	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	26 449.63	107 534.70	2 372.83	107.45	0	0	105054.43	0	0	306	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	1 581 192.75	964 476.77	21 281.85	963.69	0	0	942231.24	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт фасада	382 098.16	296 177.17	6 535.35	295.93	0	0	289345.88	0	0	297	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Строительный контроль	8 136.01	9 722.23	214.53	9.71	0	0	9497.99	0	0	281	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	29 245.12	9 722.23	214.53	9.71	0	0	9497.99	0	0	281	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 108 206.74	1 602 702.50	35 364.74	1601.39	0	0	1565736.37	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**148 Адрес : г. Бузулук, ул. Шевченко, д. 74**

1	Разработка проектно-сметной документации	75 303.39	105 921.09	105 921.09	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	30 617.70	105 921.09	105 921.09	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	337 546.73	101 264.02	101 264.02	0	0	0	0	0	0	0	0	101 264.02	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения	1 061 371.20	106 137.12	106 137.12	0	0	0	0	0	0	0	0	106 137.12	0.00
5	Строительный контроль	22 713.34	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	276	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	Строительный контроль	7 333.50	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	276	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 534 885.86	419 243.32	419 243.32	0	0	0	0	0	0	297	0	207 401.14	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 149 Адрес : г. Бузулук, ул. Шевченко, д. 80

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	5 289.39	5 289.39	876.38	28.5	0	0	4384.52	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	149 634.06	149 634.06	24 792.20	806.21	0	0	124035.65	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада	5 581 159.82	4 496 745.30	745 045.70	24227.87	0	0	3727471.72	0	0	293	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	85 714.87	17 529.90	2 904.45	94.45	0	0	14531	0	0	278	0	0.00	0.00
5	Утепление фасада	4 751 950.86	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	10 573 749.00	4 669 198.65	773 618.73	25157.03	0	0	3870422.89	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 150 Адрес : г. Бузулук, ул. Шевченко, д. 81

1	Другой вид работ	364 429.67	139 508.75	17 891.20	4944.08	0	0	116673.48	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	38 851.48	38 851.48	4 982.48	1376.86	0	0	32492.14	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации	35 563.16	35 563.16	4 560.77	1260.33	0	0	29742.06	0	0	324	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	8 700 000.00	7 611 922.85	976 185.42	269760.38	0	0	6365977.05	0	0	318	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	179 102.10	124 189.96	15 926.65	4401.19	0	0	103862.12	0	0	285	0	2 677.32	0.00
6	Строительный контроль	6 976.60	124 189.96	15 926.65	4401.19	0	0	103862.12	0	0	285	0	2 677.32	0.00
Итого по адресу:		9 324 923.01	8 074 226.16	1 035 473.17	286144.03	0	0	6752608.96	0	0	324	0	5 354.64	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**151 Адрес : г. Бузулук, ул. Шевченко, д. 82**

1	Разработка проектно-сметной документации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**152 Адрес : г. Бузулук, ул. Шевченко, д. 83**

1	Ремонт фасада	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**12 Муниципальное образование : город Медногорск**

**1 Адрес : г. Медногорск, пер. Советский, д. 3**

1	Разработка проектно-сметной документации	67 211.85	206 298.88	190 412.88	0	0	0	15886	0	0	282	0	179 619.92	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	66 754.55	206 298.88	190 412.88	0	0	0	15886	0	0	282	0	179 619.92	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	66 068.60	206 298.88	190 412.88	0	0	0	15886	0	0	282	0	179 619.92	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	66 754.55	206 298.88	190 412.88	0	0	0	15886	0	0	282	0	179 619.92	0.00
Итого по адресу:		266 789.55	825 195.52	761 651.52	0	0	0	63544	0	0	282	0	718 479.68	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**2 Адрес : г. Медногорск, пер. Советский, д. 6**

1	Разработка проектно-сметной документации	34 854.14	34 854.14	34 854.14	0	0	0	0	0	0	270	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		34 854.14	34 854.14	34 854.14	0	0	0	0	0	0	270	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**3 Адрес : г. Медногорск, пер. Тульский, д. 1**

1	Разработка проектно-сметной документации	36 836.56	31 439.85	20 804.67	0	0	0	10635.18	0	0	280	0	31 439.85	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	67 962.97	31 439.85	20 804.67	0	0	0	10635.18	0	0	280	0	31 439.85	0.00
Итого по адресу:		104 799.53	62 879.70	41 609.34	0	0	0	21270.36	0	0	280	0	62 879.70	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**4 Адрес : г. Медногорск, пер. Тульский, д. 3**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	7 435.52	7 435.52	840.37	242.27	0	0	6352.89	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	14 778.98	14 778.98	1 670.33	481.54	0	0	12627.12	0	0	324	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт крыши	3 279 721.90	3 008 859.05	340 062.75	98036.06	0	0	2570760.25	0	0	320	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 301 936.40	3 031 073.55	342 573.44	98759.86	0	0	2589740.25	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 5 Адрес : г. Медногорск, ул. 2-я Школьная, д. 2

1	Разработка проектно-сметной документации	46 299.33	101 499.45	40 857.45	0	0	0	60642	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	55 200.12	101 499.45	40 857.45	0	0	0	60642	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	2 214 647.35	221 464.73	89 148.11	0	0	0	132316.62	0	0	0	0	221 464.73	0.00
4	Строительный контроль	19 531.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	274	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	30 950.02	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	274	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 366 627.82	424 463.63	170 863.01	0	0	0	253600.62	0	0	300	0	221 464.73	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**6 Адрес : г. Медногорск, ул. 2-я Школьная, д. 4**

1	Разработка проектно-сметной документации	19 902.45	19 902.45	19 902.45	0	0	0	0	0	0	324	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		19 902.45	19 902.45	19 902.45	0	0	0	0	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**7 Адрес : г. Медногорск, ул. 2-я Школьная, д. 6**

1	Разработка проектно-сметной документации	63 707.37	29 402.57	29 402.57	0	0	0	0	0	0	280	0	29 402.57	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	34 301.22	29 402.57	29 402.57	0	0	0	0	0	0	280	0	29 402.57	0.00
Итого по адресу:		98 008.59	58 805.14	58 805.14	0	0	0	0	0	0	280	0	58 805.14	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**8 Адрес : г. Медногорск, ул. А. Гайдара, д. 19**

1	Разработка проектно-сметной документации	67 416.44	67 416.44	67 416.44	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	3 730 344.81	373 034.48	373 034.48	0	0	0	0	0	0	0	0	373 034.48	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Строительный контроль	51 568.52	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	267	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 849 329.77	440 450.92	440 450.92	0	0	0	0	0	0	300	0	373 034.48	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 9 Адрес : г. Медногорск, ул. А. Гайдара, д. 9

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	8 529.90	8 529.90	5 185.24	2.72	0	0	3341.94	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	32 418.02	32 418.02	19 706.58	10.33	0	0	12701.11	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	2 856 110.33	1 407 132.81	855 381.36	448.4	0	0	551303.05	0	0	320	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 897 058.25	1 448 080.73	880 273.17	461.45	0	0	567346.11	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 10 Адрес : г. Медногорск, ул. Гагарина, д. 12

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	4 840.50	11 001.14	3 960.47	0	0	0	7040.67	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	6 160.64	11 001.14	3 960.47	0	0	0	7040.67	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Разработка проектно-сметной документации	34 568.77	62 337.10	22 441.71	0	0	0	39895.39	0	0	324	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	27 768.33	62 337.10	22 441.71	0	0	0	39895.39	0	0	324	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши	1 742 871.09	844 997.82	304 204.04	0	0	0	540793.78	0	0	320	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада	2 070 118.93	1 196 295.45	430 673.19	0	0	0	765622.26	0	0	320	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 886 328.26	2 187 969.75	787 681.60	0	0	0	1400288.15	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 11 Адрес : г. Медногорск, ул. Гагарина, д. 14

1	Разработка проектно-сметной документации	81 653.68	81 653.68	81 653.68	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	26 163.94	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		107 817.62	81 653.68	81 653.68	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 12 Адрес : г. Медногорск, ул. Гагарина, д. 18

1	Разработка проектно-сметной документации	15 759.87	284 365.51	217 158.74	0	0	0	67206.77	0	0	299	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	85 135.16	284 365.51	217 158.74	0	0	0	67206.77	0	0	299	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Разработка проектно-сметной документации	82 611.57	284 365.51	217 158.74	0	0	0	67206.77	0	0	299	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	83 176.55	284 365.51	217 158.74	0	0	0	67206.77	0	0	299	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	15 759.87	284 365.51	217 158.74	0	0	0	67206.77	0	0	299	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	1 922.49	284 365.51	217 158.74	0	0	0	67206.77	0	0	299	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	45 848.15	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	260	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	26 319.41	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	260	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль	20 302.26	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	260	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль	5 044.74	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	260	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль	605.33	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	260	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		382 485.40	1 706 193.06	1 302 952.45	0	0	0	403240.61	0	0	299	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**13 Адрес : г. Медногорск, ул. Гагарина, д. 20**

1	Разработка проектно-сметной документации	17 604.13	334 244.22	217 909.79	0	0	0	116334.43	0	0	299	0	0.00	0.00
---	--	-----------	------------	------------	---	---	---	-----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Разработка проектно-сметной документации	17 604.13	334 244.22	217 909.79	0	0	0	116334.43	0	0	299	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	2 599.75	334 244.22	217 909.79	0	0	0	116334.43	0	0	299	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	97 431.00	334 244.22	217 909.79	0	0	0	116334.43	0	0	299	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	101 009.23	334 244.22	217 909.79	0	0	0	116334.43	0	0	299	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	97 995.98	334 244.22	217 909.79	0	0	0	116334.43	0	0	299	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	48 215.24	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	260	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	30 934.16	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	260	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль	11 915.70	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	260	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль	6 112.39	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	260	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		431 421.71	2 005 465.32	1 307 458.72	0	0	0	698006.6	0	0	299	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**14 Адрес : г. Медногорск, ул. Гагарина, д. 6**

1	Разработка проектно-сметной документации	65 382.19	65 382.19	65 382.19	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Строительный контроль	59 251.97	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	260	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	124 634.16	65 382.19	65 382.19	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 15 Адрес : г. Медногорск, ул. Гагарина, д. 8

1	Разработка проектно-сметной документации	68 248.25	212 629.68	212 629.68	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	74 841.84	212 629.68	212 629.68	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	69 539.59	212 629.68	212 629.68	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	19 228.18	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	260	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	4 370.46	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	260	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	63 259.33	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	260	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	299 487.65	637 889.04	637 889.04	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**16 Адрес : г. Медногорск, ул. Герцена, д. 1**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	436.52	13 638.11	800.63	0	0	0	12837.48	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	436.51	13 638.11	800.63	0	0	0	12837.48	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	3 342.13	13 638.11	800.63	0	0	0	12837.48	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	436.52	13 638.11	800.63	0	0	0	12837.48	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	2 779.79	13 638.11	800.63	0	0	0	12837.48	0	0	321	0	0.00	0.00
6	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	436.52	13 638.11	800.63	0	0	0	12837.48	0	0	321	0	0.00	0.00
7	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	5 241.27	13 638.11	800.63	0	0	0	12837.48	0	0	321	0	0.00	0.00
8	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	528.85	13 638.11	800.63	0	0	0	12837.48	0	0	321	0	0.00	0.00
9	Разработка проектно-сметной документации	60 746.77	155 760.94	9 144.04	0	0	0	146616.9	0	0	324	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
10	Разработка проектно-сметной документации	51 401.12	155 760.94	9 144.04	0	0	0	146616.9	0	0	324	0	0.00	0.00
11	Разработка проектно-сметной документации	10 903.27	155 760.94	9 144.04	0	0	0	146616.9	0	0	324	0	0.00	0.00
12	Разработка проектно-сметной документации	5 451.63	155 760.94	9 144.04	0	0	0	146616.9	0	0	324	0	0.00	0.00
13	Разработка проектно-сметной документации	5 451.63	155 760.94	9 144.04	0	0	0	146616.9	0	0	324	0	0.00	0.00
14	Разработка проектно-сметной документации	5 451.63	155 760.94	9 144.04	0	0	0	146616.9	0	0	324	0	0.00	0.00
15	Разработка проектно-сметной документации	10 903.27	155 760.94	9 144.04	0	0	0	146616.9	0	0	324	0	0.00	0.00
16	Разработка проектно-сметной документации	5 451.63	155 760.94	9 144.04	0	0	0	146616.9	0	0	324	0	0.00	0.00
17	Разработка проектно-сметной документации	5 451.63	155 760.94	9 144.04	0	0	0	146616.9	0	0	324	0	0.00	0.00
18	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	206 239.16	228 302.61	13 402.64	0	0	0	214899.97	0	0	302	0	0.00	0.00
19	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	659 490.76	495 100.62	29 065.17	0	0	0	466035.45	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
20	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	206 239.16	228 302.61	13 402.64	0	0	0	214899.97	0	0	302	0	0.00	0.00
21	Ремонт крыши	1 136 815.10	806 811.81	47 364.36	0	0	0	759447.45	0	0	317	0	0.00	0.00
22	Ремонт фасада	1 819 814.63	825 944.39	48 487.54	0	0	0	777456.85	0	0	317	0	0.00	0.00
23	Строительный контроль	24 397.35	26 304.66	1 544.23	0	0	0	24760.43	0	0	317	0	0.00	0.00
24	Строительный контроль	9 183.43	26 304.66	1 544.23	0	0	0	24760.43	0	0	317	0	0.00	0.00
25	Строительный контроль	2 587.60	26 304.66	1 544.23	0	0	0	24760.43	0	0	317	0	0.00	0.00
26	Строительный контроль	2 587.59	26 304.66	1 544.23	0	0	0	24760.43	0	0	317	0	0.00	0.00
27	Строительный контроль	5 175.19	26 304.66	1 544.23	0	0	0	24760.43	0	0	317	0	0.00	0.00
28	Строительный контроль	2 587.59	26 304.66	1 544.23	0	0	0	24760.43	0	0	317	0	0.00	0.00
29	Строительный контроль	2 587.60	26 304.66	1 544.23	0	0	0	24760.43	0	0	317	0	0.00	0.00
30	Строительный контроль	28 833.23	26 304.66	1 544.23	0	0	0	24760.43	0	0	317	0	0.00	0.00
31	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды	84 507.07	88 309.89	5 184.28	0	0	0	83125.61	0	0	302	0	0.00	0.00
32	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	138 110.57	171 422.99	10 063.49	0	0	0	161359.5	0	0	302	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
33	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды	84 507.07	88 309.89	5 184.28	0	0	0	83125.61	0	0	302	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 588 513.79	4 653 895.43	273 209.63	0	0	0	4380685.8	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 17 Адрес : г. Медногорск, ул. Герцена, д. 3

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	528.85	13 926.20	1 018.49	20.42	0	0	12887.29	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	2 879.20	13 926.20	1 018.49	20.42	0	0	12887.29	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	6 107.68	13 926.20	1 018.49	20.42	0	0	12887.29	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	4 410.47	13 926.20	1 018.49	20.42	0	0	12887.29	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	31 030.71	101 740.04	7 440.75	149.2	0	0	94150.09	0	0	324	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	15 871.45	101 740.04	7 440.75	149.2	0	0	94150.09	0	0	324	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
7	Разработка проектно-сметной документации	5 900.93	101 740.04	7 440.75	149.2	0	0	94150.09	0	0	324	0	0.00	0.00
8	Разработка проектно-сметной документации	5 900.92	101 740.04	7 440.75	149.2	0	0	94150.09	0	0	324	0	0.00	0.00
9	Разработка проектно-сметной документации	43 036.04	101 740.04	7 440.75	149.2	0	0	94150.09	0	0	324	0	0.00	0.00
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 231 797.15	826 963.09	60 479.88	1212.69	0	0	765270.51	0	0	317	0	0.00	0.00
11	Ремонт крыши	978 667.85	738 766.26	54 029.62	1083.36	0	0	683653.29	0	0	317	0	0.00	0.00
12	Ремонт фасада	2 088 462.26	959 251.54	70 154.79	1406.68	0	0	887690.07	0	0	317	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль	28 699.81	28 361.34	2 074.20	41.59	0	0	26245.55	0	0	317	0	0.00	0.00
14	Строительный контроль	10 559.90	28 361.34	2 074.20	41.59	0	0	26245.55	0	0	317	0	0.00	0.00
15	Строительный контроль	7 852.24	28 361.34	2 074.20	41.59	0	0	26245.55	0	0	317	0	0.00	0.00
16	Строительный контроль	28 633.59	28 361.34	2 074.20	41.59	0	0	26245.55	0	0	317	0	0.00	0.00
17	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	229 736.24	104 552.72	7 646.46	153.32	0	0	96752.94	0	0	302	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 720 075.29	3 307 383.97	241 885.28	4850.08	0	0	3060648.61	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**18 Адрес : г. Медногорск, ул. Герцена, д. 5**

1	Разработка проектно-сметной документации	54 391.70	69 144.08	69 144.08	0	0	0	0	0	0	269	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	7 376.19	69 144.08	69 144.08	0	0	0	0	0	0	269	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	7 376.19	69 144.08	69 144.08	0	0	0	0	0	0	269	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	290.61	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	28 951.53	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	3 724.82	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		102 111.04	207 432.24	207 432.24	0	0	0	0	0	0	269	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**19 Адрес : г. Медногорск, ул. Ежова, д. 1а**

1	Разработка проектно-сметной документации	79 038.19	78 474.50	78 474.50	0	0	0	0	0	0	280	0	78 474.50	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	90 760.15	78 474.50	78 474.50	0	0	0	0	0	0	280	0	78 474.50	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Разработка проектно-сметной документации	91 783.31	78 474.50	78 474.50	0	0	0	0	0	0	280	0	78 474.50	0.00
	Итого по адресу:	261 581.65	235 423.50	235 423.50	0	0	0	0	0	0	280	0	235 423.50	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 20 Адрес : г. Медногорск, ул. Кирова, д. 1

1	Разработка проектно-сметной документации	39 161.18	47 544.80	46 070.33	0	0	0	1474.47	0	0	262	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	7 205.88	47 544.80	46 070.33	0	0	0	1474.47	0	0	262	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	6 229.38	47 544.80	46 070.33	0	0	0	1474.47	0	0	262	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	2 322.43	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	3 192.99	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	1 466.30	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	59 578.16	142 634.40	138 210.98	0	0	0	4423.42	0	0	262	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**21 Адрес : г. Медногорск, ул. Кирова, д. 1а**

1	Разработка проектно-сметной документации	50 859.59	27 276.29	27 276.29	0	0	0	0	0	0	280	0	27 276.29	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	40 061.37	27 276.29	27 276.29	0	0	0	0	0	0	280	0	27 276.29	0.00
Итого по адресу:		90 920.96	54 552.58	54 552.58	0	0	0	0	0	0	280	0	54 552.58	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**22 Адрес : г. Медногорск, ул. Кирова, д. 13**

1	Разработка проектно-сметной документации	12 404.55	7 439.21	7 439.21	0	0	0	0	0	0	280	0	7 439.21	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	12 392.81	7 439.21	7 439.21	0	0	0	0	0	0	280	0	7 439.21	0.00
Итого по адресу:		24 797.36	14 878.42	14 878.42	0	0	0	0	0	0	280	0	14 878.42	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**23 Адрес : г. Медногорск, ул. Коминтерна, д. 10**

1	Разработка проектно-сметной документации	47 089.46	47 089.46	19 110.97	0	0	0	27978.49	0	0	258	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	1 894 510.08	189 451.01	76 887.53	0	0	0	112563.48	0	0	0	0	189 451.01	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль	26 476.05	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	274	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 968 075.59	236 540.47	95 998.50	0	0	0	140541.97	0	0	274	0	189 451.01	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 24 Адрес : г. Медногорск, ул. Коминтерна, д. 6

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	2 992.16	2 992.16	454.45	0	0	0	2537.71	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	28 339.15	28 339.15	4 304.15	0	0	0	24035	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	1 093 844.78	780 220.72	118 499.92	0	0	0	661720.8	0	0	318	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	22 508.21	14 005.37	2 127.14	0	0	0	11878.23	0	0	317	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 147 684.30	825 557.40	125 385.66	0	0	0	700171.74	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 25 Адрес : г. Медногорск, ул. Коминтерна, д. 8

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	3 206.02	3 206.02	354.71	0	0	0	2851.31	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	28 526.70	28 526.70	3 156.14	0	0	0	25370.56	0	0	324	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт крыши	1 054 430.13	700 591.96	77 512.07	0	0	0	623079.89	0	0	318	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	22 017.82	12 576.01	1 391.38	0	0	0	11184.63	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 108 180.67	744 900.69	82 414.30	0	0	0	662486.39	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**26 Адрес : г. Медногорск, ул. Комсомольская, д. 11**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	123 776.00	123 776.00	341.45	0	0	0	123434.55	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		123 776.00	123 776.00	341.45	0	0	0	123434.55	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**27 Адрес : г. Медногорск, ул. Комсомольская, д. 13**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	1 192.78	1 192.78	933.06	0	0	0	259.72	0	0	313	0	0.00	0.00
---	---	----------	----------	--------	---	---	---	--------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщрки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации	31 383.90	31 383.91	24 550.22	0	0	0	6833.69	0	0	268	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	1 136 938.85	1 026 048.06	802 631.33	0	0	0	223416.73	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	24 591.09	24 591.09	19 236.51	0	0	0	5354.58	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 194 106.62	1 083 215.84	847 351.12	0	0	0	235864.72	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**28 Адрес : г. Медногорск, ул. Комсомольская, д. 17**

1	Разработка проектно-сметной документации	54 603.25	54 603.25	54 603.25	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 773 449.68	277 344.97	277 344.97	0	0	0	0	0	0	0	0	277 344.97	0.00
3	Строительный контроль	40 764.16	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	276	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 868 817.09	331 948.22	331 948.22	0	0	0	0	0	0	300	0	277 344.97	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**29 Адрес : г. Медногорск, ул. Комсомольская, д. 18**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	7 703.22	7 703.22	6 394.48	0	0	0	1308.74	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	32 426.13	32 426.52	26 917.40	0	0	0	5509.12	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт крыши	747 212.28	1 104 070.86	916 494.12	0	0	0	187576.74	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	16 161.62	16 161.62	13 415.83	0	0	0	2745.79	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	803 503.25	1 160 362.22	963 221.83	0	0	0	197140.39	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 30 Адрес : г. Медногорск, ул. Комсомольская, д. 20

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	6 715.85	6 715.85	4 905.97	0	0	0	1809.88	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	32 418.03	32 418.02	23 681.58	0	0	0	8736.44	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	2 277 999.04	1 103 202.33	805 896.65	0	0	0	297305.68	0	0	320	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 317 132.92	1 142 336.20	834 484.20	0	0	0	307852	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 31 Адрес : г. Медногорск, ул. Комсомольская, д. 25

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	8 501.90	8 501.90	7 288.07	0	0	0	1213.83	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	31 346.42	31 346.42	26 871.04	0	0	0	4475.38	0	0	324	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Ремонт крыши	2 732 284.46	1 138 749.23	976 168.17	0	0	0	162581.06	0	0	320	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 772 132.78	1 178 597.55	1 010 327.28	0	0	0	168270.27	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 32 Адрес : г. Медногорск, ул. Комсомольская, д. 28

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	14 884.51	14 884.51	13 518.66	0	0	0	1365.85	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	38 009.09	38 009.09	34 521.24	0	0	0	3487.85	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	2 062 568.06	1 689 098.81	1 534 101.18	0	0	0	154997.63	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	45 503.98	45 503.97	41 328.37	0	0	0	4175.6	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 160 965.64	1 787 496.38	1 623 469.44	0	0	0	164026.94	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 33 Адрес : г. Медногорск, ул. Кооперативная, д. 1а

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	10 488.29	10 488.29	669.91	0	0	0	9818.38	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	30 121.99	30 121.99	1 923.95	0	0	0	28198.04	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	4 767 962.28	3 390 740.62	216 573.47	0	0	0	3174167.15	0	0	318	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Строительный контроль	95 597.96	60 865.61	3 887.61	0	0	0	56978	0	0	317	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 904 170.52	3 492 216.51	223 054.94	0	0	0	3269161.57	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 34 Адрес : г. Медногорск, ул. Крылова, д. 3а

1	Проведение государственной/негосударственной экспертной экспертизы	10 393.24	10 393.24	1 468.91	0	0	0	8924.33	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	22 126.17	22 126.17	3 127.17	0	0	0	18999	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	3 329 320.57	2 501 274.40	353 513.88	0	0	0	2147760.52	0	0	320	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 361 839.98	2 533 793.81	358 109.96	0	0	0	2175683.85	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 35 Адрес : г. Медногорск, ул. Ленина, д. 1

1	Разработка проектно-сметной документации	71 216.39	21 364.92	21 364.92	0	0	0	0	0	0	280	0	21 364.92	0.00
	Итого по адресу:	71 216.39	21 364.92	21 364.92	0	0	0	0	0	0	280	0	21 364.92	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода

**36 Адрес : г. Медногорск, ул. Ленина, д. 2**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	4 289.30	15 658.32	1 180.53	8.12	0	0	14469.67	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	384.49	15 658.32	1 180.53	8.12	0	0	14469.67	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	384.49	15 658.32	1 180.53	8.12	0	0	14469.67	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	780.64	15 658.32	1 180.53	8.12	0	0	14469.67	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	5 456.46	15 658.32	1 180.53	8.12	0	0	14469.67	0	0	321	0	0.00	0.00
6	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	780.63	15 658.32	1 180.53	8.12	0	0	14469.67	0	0	321	0	0.00	0.00
7	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	528.85	15 658.32	1 180.53	8.12	0	0	14469.67	0	0	321	0	0.00	0.00
8	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	3 053.46	15 658.32	1 180.53	8.12	0	0	14469.67	0	0	321	0	0.00	0.00
9	Разработка проектно-сметной документации	3 238.41	161 919.73	12 207.61	83.95	0	0	149628.17	0	0	265	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
10	Разработка проектно-сметной документации	2 428.80	161 919.73	12 207.61	83.95	0	0	149628.17	0	0	265	0	0.00	0.00
11	Разработка проектно-сметной документации	2 428.80	161 919.73	12 207.61	83.95	0	0	149628.17	0	0	265	0	0.00	0.00
12	Разработка проектно-сметной документации	72 863.88	161 919.73	12 207.61	83.95	0	0	149628.17	0	0	265	0	0.00	0.00
13	Разработка проектно-сметной документации	4 857.59	161 919.73	12 207.61	83.95	0	0	149628.17	0	0	265	0	0.00	0.00
14	Разработка проектно-сметной документации	4 857.60	161 919.73	12 207.61	83.95	0	0	149628.17	0	0	265	0	0.00	0.00
15	Разработка проектно-сметной документации	9 715.19	161 919.73	12 207.61	83.95	0	0	149628.17	0	0	265	0	0.00	0.00
16	Разработка проектно-сметной документации	8 095.96	161 919.73	12 207.61	83.95	0	0	149628.17	0	0	265	0	0.00	0.00
17	Разработка проектно-сметной документации	48 575.92	161 919.73	12 207.61	83.95	0	0	149628.17	0	0	265	0	0.00	0.00
18	Разработка проектно-сметной документации	4 857.59	161 919.73	12 207.61	83.95	0	0	149628.17	0	0	265	0	0.00	0.00
19	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	242 211.77	270 979.45	20 429.95	140.49	0	0	250409.01	0	0	302	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
20	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	857 446.38	736 991.57	55 563.99	382.1	0	0	681045.48	0	0	317	0	0.00	0.00
21	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	242 211.77	270 979.45	20 429.95	140.49	0	0	250409.01	0	0	302	0	0.00	0.00
22	Ремонт крыши	1 444 939.10	1 113 007.09	83 912.92	577.05	0	0	1028517.12	0	0	317	0	0.00	0.00
23	Ремонт фасада	1 980 694.75	947 915.39	71 466.16	491.45	0	0	875957.77	0	0	317	0	0.00	0.00
24	Строительный контроль	1 270.95	42 997.06	3 241.68	22.29	0	0	39733.09	0	0	317	0	0.00	0.00
25	Строительный контроль	41 517.79	42 997.06	3 241.68	22.29	0	0	39733.09	0	0	317	0	0.00	0.00
26	Строительный контроль	1 270.95	42 997.06	3 241.68	22.29	0	0	39733.09	0	0	317	0	0.00	0.00
27	Строительный контроль	13 235.17	42 997.06	3 241.68	22.29	0	0	39733.09	0	0	317	0	0.00	0.00
28	Строительный контроль	2 753.75	42 997.06	3 241.68	22.29	0	0	39733.09	0	0	317	0	0.00	0.00
29	Строительный контроль	2 753.73	42 997.06	3 241.68	22.29	0	0	39733.09	0	0	317	0	0.00	0.00
30	Строительный контроль	36 206.13	42 997.06	3 241.68	22.29	0	0	39733.09	0	0	317	0	0.00	0.00
31	Строительный контроль	2 541.90	42 997.06	3 241.68	22.29	0	0	39733.09	0	0	317	0	0.00	0.00
32	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды	114 849.37	129 669.12	9 776.14	67.23	0	0	119825.75	0	0	302	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
33	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	173 992.38	192 079.42	14 481.44	99.58	0	0	177498.4	0	0	302	0	0.00	0.00
34	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды	114 849.37	129 669.12	9 776.14	67.23	0	0	119825.75	0	0	302	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 450 323.32	5 879 730.95	443 290.43	3048.39	0	0	5433392.13	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 37 Адрес : г. Медногорск, ул. Ленина, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации	93 679.02	93 679.02	93 679.02	0	0	0	0	0	0	266	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	2 202 028.38	220 202.84	220 202.84	0	0	0	0	0	0	0	0	220 202.84	0.00
3	Строительный контроль	31 113.71	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	274	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 326 821.11	313 881.86	313 881.86	0	0	0	0	0	0	274	0	220 202.84	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**38 Адрес : г. Медногорск, ул. Ленина, д. 5**

1	Разработка проектно-сметной документации	85 248.51	25 574.55	25 574.55	0	0	0	0	0	0	280	0	25 574.55	0.00
Итого по адресу:		85 248.51	25 574.55	25 574.55	0	0	0	0	0	0	280	0	25 574.55	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**39 Адрес : г. Медногорск, ул. Ленина, д. 6**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	3 055.32	7 393.00	1 024.65	0	0	0	6368.35	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	4 337.68	7 393.00	1 024.65	0	0	0	6368.35	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	113 221.79	276 517.32	38 324.50	0	0	0	238192.82	0	0	300	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	7 097.61	276 517.32	38 324.50	0	0	0	238192.82	0	0	300	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	7 097.61	276 517.32	38 324.50	0	0	0	238192.82	0	0	300	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	14 195.23	276 517.32	38 324.50	0	0	0	238192.82	0	0	300	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации	106 514.63	276 517.32	38 324.50	0	0	0	238192.82	0	0	300	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Разработка проектно-сметной документации	28 390.45	276 517.32	38 324.50	0	0	0	238192.82	0	0	300	0	0.00	0.00
9	Ремонт крыши	1 496 297.82	1 268 783.20	175 849.67	0	0	0	1092933.53	0	0	318	0	0.00	0.00
10	Ремонт фасада	2 657 563.42	265 756.34	36 833.06	0	0	0	228923.28	0	0	0	0	265 756.34	0.00
11	Строительный контроль	37 550.22	22 775.35	3 156.60	0	0	0	19618.75	0	0	274	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль	31 029.06	22 775.35	3 156.60	0	0	0	19618.75	0	0	274	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 506 350.84	3 253 980.16	450 992.20	0	0	0	2802987.96	0	0	321	0	265 756.34	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 40 Адрес : г. Медногорск, ул. Ленина, д. 8

1	Разработка проектно-сметной документации	99 402.56	29 820.77	29 820.77	0	0	0	0	0	0	258	0	29 820.77	0.00
Итого по адресу:		99 402.56	29 820.77	29 820.77	0	0	0	0	0	0	258	0	29 820.77	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**41 Адрес : г. Медногорск, ул. Лермонтова, д. 7**

1	Разработка проектно-сметной документации	79 240.00	23 772.00	23 772.00	0	0	0	0	0	0	280	0	23 772.00	0.00
Итого по адресу:		79 240.00	23 772.00	23 772.00	0	0	0	0	0	0	280	0	23 772.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**42 Адрес : г. Медногорск, ул. М. Горького, д. 11**

1	Разработка проектно-сметной документации	66 497.54	66 497.54	43 933.80	0	0	0	22563.74	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 796 115.40	279 611.54	184 734.63	0	0	0	94876.91	0	0	0	0	279 611.54	0.00
3	Строительный контроль	40 862.45	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	274	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 903 475.39	346 109.08	228 668.43	0	0	0	117440.65	0	0	300	0	279 611.54	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**43 Адрес : г. Медногорск, ул. М. Горького, д. 2**

1	Разработка проектно-сметной документации	70 129.16	70 129.16	70 129.16	0	0	0	0	0	0	256	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	4 027 788.11	402 778.81	402 778.81	0	0	0	0	0	0	0	0	402 778.81	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Строительный контроль	59 356.10	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	274	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 157 273.37	472 907.97	472 907.97	0	0	0	0	0	0	274	0	402 778.81	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 44 Адрес : г. Медногорск, ул. М. Горького, д. 26

1	Разработка проектно-сметной документации	24 718.17	24 718.17	24 718.17	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	43 409.26	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	276	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	68 127.43	24 718.17	24 718.17	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 45 Адрес : г. Медногорск, ул. М. Садовая, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации	60 508.42	60 508.42	60 508.42	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	4 537 529.04	453 752.91	453 752.91	0	0	0	0	0	0	0	0	453 752.91	0.00
3	Строительный контроль	62 727.09	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	274	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 660 764.55	514 261.33	514 261.33	0	0	0	0	0	0	300	0	453 752.91	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**46 Адрес : г. Медногорск, ул. Машиностроителей, д. 2**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертной экспертизы	11 373.18	11 373.18	6 527.86	0	0	0	4845.32	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	67 664.03	99 074.49	56 865.76	0	0	0	42208.73	0	0	299	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	31 410.45	99 074.49	56 865.76	0	0	0	42208.73	0	0	299	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	1 103 198.37	1 102 579.44	632 847.25	0	0	0	469732.19	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	4 059.98	23 861.32	13 695.68	0	0	0	10165.64	0	0	260	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	23 861.32	23 861.32	13 695.68	0	0	0	10165.64	0	0	260	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 241 567.33	1 359 824.24	780 497.99	0	0	0	579326.25	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приема оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**47 Адрес : г. Медногорск, ул. Машиностроителей, д. 4**

1	Разработка проектно-сметной документации	69 786.68	75 880.14	75 880.14	0	0	0	0	0	0	282	0	62 808.01	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	-----------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации	60 934.61	75 880.14	75 880.14	0	0	0	0	0	0	282	0	62 808.01	0.00
	Итого по адресу:	130 721.29	151 760.28	151 760.28	0	0	0	0	0	0	282	0	125 616.02	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 48 Адрес : г. Медногорск, ул. Машиностроителей, д. 6

1	Разработка проектно-сметной документации	45 999.43	30 446.90	30 446.90	0	0	0	0	0	0	280	0	30 446.90	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	55 490.24	30 446.90	30 446.90	0	0	0	0	0	0	280	0	30 446.90	0.00
	Итого по адресу:	101 489.67	60 893.80	60 893.80	0	0	0	0	0	0	280	0	60 893.80	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 49 Адрес : г. Медногорск, ул. Машиностроителей, д. 8

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	3 055.32	14 444.32	5 710.41	0	0	0	8733.91	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	1 165.13	14 444.32	5 710.41	0	0	0	8733.91	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	1 165.13	14 444.32	5 710.41	0	0	0	8733.91	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	528.85	14 444.32	5 710.41	0	0	0	8733.91	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	8 529.90	14 444.32	5 710.41	0	0	0	8733.91	0	0	321	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	78 921.93	309 577.00	122 388.06	0	0	0	187188.94	0	0	299	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации	5 460.45	309 577.00	122 388.06	0	0	0	187188.94	0	0	299	0	0.00	0.00
8	Разработка проектно-сметной документации	16 031.01	309 577.00	122 388.06	0	0	0	187188.94	0	0	299	0	0.00	0.00
9	Разработка проектно-сметной документации	6 165.78	309 577.00	122 388.06	0	0	0	187188.94	0	0	299	0	0.00	0.00
10	Разработка проектно-сметной документации	83 251.70	309 577.00	122 388.06	0	0	0	187188.94	0	0	299	0	0.00	0.00
11	Разработка проектно-сметной документации	82 686.71	309 577.00	122 388.06	0	0	0	187188.94	0	0	299	0	0.00	0.00
12	Разработка проектно-сметной документации	5 460.45	309 577.00	122 388.06	0	0	0	187188.94	0	0	299	0	0.00	0.00
13	Ремонт крыши	3 604 832.88	2 107 527.20	833 189.08	0	0	0	1274338.12	0	0	318	0	0.00	0.00
14	Строительный контроль	20 285.32	37 831.25	14 956.19	0	0	0	22875.06	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
15	Строительный контроль	11 085.33	37 831.25	14 956.19	0	0	0	22875.06	0	0	317	0	0.00	0.00
16	Строительный контроль	69 546.63	37 831.25	14 956.19	0	0	0	22875.06	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 998 172.52	4 460 281.55	1 763 326.17	0	0	0	2696955.38	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**50 Адрес : г. Медногорск, ул. Металлургов, д. 11**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	9 258.34	9 258.34	5 571.00	0	0	0	3687.34	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	31 286.57	31 286.58	18 826.00	0	0	0	12460.58	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	1 282 941.30	1 301 523.52	783 162.50	0	0	0	518361.02	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	28 304.00	28 304.00	17 031.30	0	0	0	11272.7	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 351 790.21	1 370 372.44	824 590.79	0	0	0	545781.65	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**51 Адрес : г. Медногорск, ул. Металлургов, д. 13**

1	Разработка проектно-сметной документации	54 976.50	16 492.95	16 492.95	0	0	0	0	0	0	280	0	16 492.95	0.00
Итого по адресу:		54 976.50	16 492.95	16 492.95	0	0	0	0	0	0	280	0	16 492.95	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**52 Адрес : г. Медногорск, ул. Металлургов, д. 2**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	6 570.24	6 570.24	3 894.57	0	0	0	2675.67	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	32 574.86	32 574.86	19 309.06	0	0	0	13265.8	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	2 561 140.17	1 247 126.66	739 246.32	0	0	0	507880.34	0	0	318	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	50 219.53	22 386.58	13 269.86	0	0	0	9116.72	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 650 504.80	1 308 658.34	775 719.81	0	0	0	532938.53	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**53 Адрес : г. Медногорск, ул. Металлургов, д. 23**

1	Разработка проектно-сметной документации	74 315.94	28 360.88	28 360.88	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации	73 401.34	28 360.88	28 360.88	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	74 315.94	28 360.88	28 360.88	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	20 531.29	28 360.88	28 360.88	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	20 512.99	28 360.88	28 360.88	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	20 531.29	28 360.88	28 360.88	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		283 608.79	170 165.28	170 165.28	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 54 Адрес : г. Медногорск, ул. Металлургов, д. 33

1	Разработка проектно-сметной документации	99 747.03	99 747.03	99 747.03	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	1 800 503.28	180 050.33	180 050.33	0	0	0	0	0	0	0	0	180 050.33	0.00
3	Строительный контроль	25 724.58	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	267	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 925 974.89	279 797.36	279 797.36	0	0	0	0	0	0	300	0	180 050.33	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**55 Адрес : г. Медногорск, ул. Металлургов, д. 5**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	7 883.72	7 883.72	7 883.72	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	28 617.71	28 617.71	28 617.71	0	0	0	0	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада	1 274 800.36	1 097 925.45	1 097 925.45	0	0	0	0	0	0	320	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 311 301.79	1 134 426.88	1 134 426.88	0	0	0	0	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**56 Адрес : г. Медногорск, ул. Металлургов, д. 7**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	7 416.72	7 416.72	6 180.98	0	0	0	1235.74	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	31 448.04	31 448.04	26 208.32	0	0	0	5239.72	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	2 287 913.34	1 004 912.31	837 478.77	0	0	0	167433.54	0	0	320	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 326 778.10	1 043 777.07	869 868.07	0	0	0	173909	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**57 Адрес : г. Медногорск, ул. Молодежная, д. 8**

1	Разработка проектно-сметной документации	70 967.61	21 290.28	21 290.28	0	0	0	0	0	0	280	0	21 290.28	0.00
Итого по адресу:		70 967.61	21 290.28	21 290.28	0	0	0	0	0	0	280	0	21 290.28	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**58 Адрес : г. Медногорск, ул. Моторная, д. 1**

1	Разработка проектно-сметной документации	111 292.23	33 387.67	33 387.67	0	0	0	0	0	0	280	0	33 387.67	0.00
Итого по адресу:		111 292.23	33 387.67	33 387.67	0	0	0	0	0	0	280	0	33 387.67	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**59 Адрес : г. Медногорск, ул. Моторная, д. 46**

1	Разработка проектно-сметной документации	50 592.81	15 272.79	15 272.79	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации	102 135.14	15 272.79	15 272.79	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	152 727.95	30 545.58	30 545.58	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 60 Адрес : г. Медногорск, ул. Моторная, д. 9

1	Разработка проектно-сметной документации	86 930.30	89 138.43	89 138.43	0	0	0	0	0	0	282	0	78 237.27	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	22 081.31	89 138.43	89 138.43	0	0	0	0	0	0	282	0	78 237.27	0.00
	Итого по адресу:	109 011.61	178 276.86	178 276.86	0	0	0	0	0	0	282	0	156 474.54	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 61 Адрес : г. Медногорск, ул. Орджоникидзе, д. 2

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	2 750.71	5 525.34	354.91	0	0	0	5170.43	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	2 774.63	5 525.34	354.91	0	0	0	5170.43	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	18 602.78	47 267.99	3 036.15	0	0	0	44231.84	0	0	324	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	Разработка проектно-сметной документации	28 665.21	47 267.99	3 036.15	0	0	0	44231.84	0	0	324	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши	1 278 855.21	853 102.24	54 797.07	0	0	0	798305.17	0	0	318	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада	1 030 880.90	691 185.00	44 396.69	0	0	0	646788.31	0	0	318	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	27 494.31	27 720.77	1 780.58	0	0	0	25940.19	0	0	317	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	18 986.87	27 720.77	1 780.58	0	0	0	25940.19	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 409 010.62	1 705 315.44	109 537.04	0	0	0	1595778.4	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 62 Адрес : г. Медногорск, ул. Орджоникидзе, д. 4

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	2 629.20	5 477.51	660.83	0	0	0	4816.68	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	2 848.31	5 477.51	660.83	0	0	0	4816.68	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	17 453.70	33 564.80	4 049.38	0	0	0	29515.42	0	0	324	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	16 111.10	33 564.80	4 049.38	0	0	0	29515.42	0	0	324	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши	947 001.63	585 234.81	70 604.83	0	0	0	514629.98	0	0	320	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Ремонт фасада	871 327.32	532 031.64	64 186.21	0	0	0	467845.43	0	0	320	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 857 371.26	1 195 351.07	144 211.44	0	0	0	1051139.63	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 63 Адрес : г. Медногорск, ул. Орджоникидзе, д. 6

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	1 704.85	6 819.40	753.05	7.79	0	0	6058.56	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	1 704.85	6 819.40	753.05	7.79	0	0	6058.56	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	18 003.54	36 007.07	3 976.18	41.15	0	0	31989.74	0	0	324	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	18 003.54	36 007.07	3 976.18	41.15	0	0	31989.74	0	0	324	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши	1 154 069.21	759 719.34	83 894.07	868.2	0	0	674957.07	0	0	320	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада	1 154 069.20	759 719.32	83 894.06	868.2	0	0	674957.05	0	0	320	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 347 555.19	1 605 091.60	177 246.59	1834.29	0	0	1426010.72	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**64 Адрес : г. Медногорск, ул. Орджоникидзе, д. 8**

1	Разработка проектно-сметной документации	58 520.18	17 556.06	17 556.06	0	0	0	0	0	0	280	0	17 556.06	0.00
Итого по адресу:		58 520.18	17 556.06	17 556.06	0	0	0	0	0	0	280	0	17 556.06	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**65 Адрес : г. Медногорск, ул. Свободы, д. 7**

1	Разработка проектно-сметной документации	38 010.82	38 010.82	38 010.82	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	36 753.67	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	274	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		74 764.49	38 010.82	38 010.82	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**66 Адрес : г. Медногорск, ул. Свободы, д. 9**

1	Разработка проектно-сметной документации	36 904.40	36 904.40	36 904.40	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Строительный контроль	36 087.22	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	274	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	72 991.62	36 904.40	36 904.40	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**67 Адрес : г. Медногорск, ул. Советская, д. 12а**

1	Разработка проектно-сметной документации	16 551.53	16 551.53	16 551.53	0	0	0	0	0	0	268	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	16 551.53	16 551.53	16 551.53	0	0	0	0	0	0	268	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**68 Адрес : г. Медногорск, ул. Советская, д. 2**

1	Разработка проектно-сметной документации	65 445.95	43 355.22	43 355.22	0	0	0	0	0	0	280	0	43 355.22	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	79 071.46	43 355.22	43 355.22	0	0	0	0	0	0	280	0	43 355.22	0.00
	Итого по адресу:	144 517.41	86 710.44	86 710.44	0	0	0	0	0	0	280	0	86 710.44	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**69 Адрес : г. Медногорск, ул. Советская, д. 27**

1	Разработка проектно-сметной документации	71 131.98	99 790.62	99 790.62	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	28 658.64	99 790.62	99 790.62	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада	1 728 662.07	172 866.21	172 866.21	0	0	0	0	0	0	0	0	172 866.21	0.00
4	Строительный контроль	24 698.15	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	267	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 853 150.84	372 447.45	372 447.45	0	0	0	0	0	0	267	0	172 866.21	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**70 Адрес : г. Медногорск, ул. Суворова, д. 9**

1	Разработка проектно-сметной документации	71 209.89	71 209.89	71 209.89	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 239 946.15	223 994.62	223 994.62	0	0	0	0	0	0	0	0	223 994.62	0.00
3	Строительный контроль	32 734.59	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	274	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 343 890.63	295 204.51	295 204.51	0	0	0	0	0	0	300	0	223 994.62	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**71 Адрес : г. Медногорск, ул. Тульская, д. 13**

1	Разработка проектно-сметной документации	57 901.32	118 504.97	118 504.97	0	0	0	0	0	0	282	0	99 846.23	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	17 745.90	118 504.97	118 504.97	0	0	0	0	0	0	282	0	99 846.23	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	110 940.26	118 504.97	118 504.97	0	0	0	0	0	0	282	0	99 846.23	0.00
Итого по адресу:		186 587.48	355 514.91	355 514.91	0	0	0	0	0	0	282	0	299 538.69	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**72 Адрес : г. Медногорск, ул. Тульская, д. 15**

1	Разработка проектно-сметной документации	101 418.71	30 425.61	30 425.61	0	0	0	0	0	0	280	0	30 425.61	0.00
Итого по адресу:		101 418.71	30 425.61	30 425.61	0	0	0	0	0	0	280	0	30 425.61	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**73 Адрес : г. Медногорск, ул. Тульская, д. 27**

1	Разработка проектно-сметной документации	15 870.07	93 353.35	93 353.35	0	0	0	0	0	0	266	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации	77 483.27	93 353.35	93 353.35	0	0	0	0	0	0	266	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		93 353.34	186 706.70	186 706.70	0	0	0	0	0	0	266	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 74 Адрес : г. Медногорск, ул. Тульская, д. 31

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	2 486.14	2 486.14	408.85	55.36	0	0	2021.93	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	33 623.93	38 648.19	6 355.73	860.59	0	0	31431.88	0	0	270	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	5 024.26	38 648.19	6 355.73	860.59	0	0	31431.88	0	0	270	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	807 222.42	631 492.61	103 849.47	14061.6	0	0	513581.54	0	0	320	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		848 356.75	711 275.13	116 969.77	15838.14	0	0	578467.22	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 75 Адрес : г. Медногорск, ул. Тульская, д. 33

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	2 304.61	2 304.61	451.96	94.69	0	0	1757.96	0	0	321	0	0.00	0.00
---	---	----------	----------	--------	-------	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации	5 024.26	38 648.19	7 579.41	1587.96	0	0	29480.82	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	33 623.93	38 648.19	7 579.41	1587.96	0	0	29480.82	0	0	324	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	742 649.92	533 886.30	104 702.02	21936.05	0	0	407248.24	0	0	320	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		783 602.72	613 487.29	120 312.80	25206.65	0	0	467967.84	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 76 Адрес : г. Медногорск, ул. Фурманова, д. 6

1	Разработка проектно-сметной документации	63 589.37	63 589.37	63 589.37	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 662 867.12	266 286.71	266 286.71	0	0	0	0	0	0	0	0	266 286.71	0.00
3	Строительный контроль	39 138.82	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	276	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 765 595.31	329 876.08	329 876.08	0	0	0	0	0	0	300	0	266 286.71	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 77 Адрес : г. Медногорск, ул. Южная, д. 2

1	Разработка проектно-сметной документации	79 178.38	79 178.38	79 178.38	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	6 786 029.22	678 602.92	678 602.92	0	0	0	0	0	0	0	0	678 602.92	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Строительный контроль	100 003.33	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	267	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	6 965 210.93	757 781.30	757 781.30	0	0	0	0	0	0	300	0	678 602.92	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 13 Муниципальное образование : город Новотроицк

#### 1 Адрес : г. Новотроицк, пос. Новорудный, ул. Клубная, д. 1

1	Разработка проектно-сметной документации	90 646.77	419 503.22	29 373.16	0	0	0	390130.06	0	0	295	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	138 660.95	419 503.22	29 373.16	0	0	0	390130.06	0	0	295	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	89 556.70	419 503.22	29 373.16	0	0	0	390130.06	0	0	295	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	79 393.47	419 503.22	29 373.16	0	0	0	390130.06	0	0	295	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	21 245.32	419 503.22	29 373.16	0	0	0	390130.06	0	0	295	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	281 372.73	154 993.89	10 852.50	0	0	0	144141.39	0	0	304	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	438 468.49	131 540.55	9 210.33	0	0	0	122330.22	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	5 479 609.39	1 643 882.82	115 102.88	0	0	0	1528779.94	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	446 225.25	133 867.58	9 373.26	0	0	0	124494.32	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Ремонт крыши	5 585 032.52	3 072 033.81	215 100.46	0	0	0	2856933.35	0	0	289	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль	46 114.87	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	274	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль	3 690.03	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	274	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль	3 755.31	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	274	0	0.00	0.00
14	Строительный контроль	3 040.79	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	274	0	0.00	0.00
15	Строительный контроль	31 528.70	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	274	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		12 738 341.29	7 233 834.75	506 505.22	0	0	0	6727329.53	0	0	304	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**2 Адрес : г. Новотроицк, пос. Новорудный, ул. Клубная, д. 2**

1	Разработка проектно-сметной документации	138 589.94	138 589.94	19 778.62	0	0	0	118811.32	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	5 557 284.93	3 079 424.50	439 474.70	0	0	0	2639949.8	0	0	289	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	31 328.54	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	274	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 727 203.41	3 218 014.44	459 253.32	0	0	0	2758761.12	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**3 Адрес : г. Новотроицк, пос. Новорудный, ул. Молодежная, д. 3**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	4 636.89	4 636.89	1 735.83	0	0	0	2901.06	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	32 773.11	32 773.11	12 268.68	0	0	0	20504.43	0	0	323	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	1 783 322.56	1 340 100.64	501 669.43	0	0	0	838431.21	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 820 732.56	1 377 510.64	515 673.94	0	0	0	861836.7	0	0	323	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**4 Адрес : г. Новотроицк, пос. Новорудный, ул. Молодежная, д. 4**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	4 636.89	4 636.89	1 360.68	0	0	0	3276.21	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	32 787.31	32 787.31	9 621.36	0	0	0	23165.95	0	0	323	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	1 783 322.56	1 340 100.64	393 249.33	0	0	0	946851.31	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 820 746.76	1 377 524.84	404 231.37	0	0	0	973293.47	0	0	323	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**5 Адрес : г. Новотроицк, пос. Новорудный, ул. Молодежная, д. 5**

1	Разработка проектно-сметной документации	249 675.31	456 161.44	31 426.10	0	0	0	424735.34	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	206 486.13	456 161.44	31 426.10	0	0	0	424735.34	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	5 245 291.93	3 179 599.27	219 050.52	0	0	0	2960548.75	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада	19 706 550.50	7 330 945.53	505 047.12	0	0	0	6825898.41	0	0	0	0	2 456 616.46	0.00
5	Строительный контроль	122 182.57	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	274	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
6	Строительный контроль	25 944.27	0.00	0.00	0	0	0	0	0	274	0	0.00	0.00	
	Итого по адресу:	25 556 130.71	11 422 867.68	786 949.84	0	0	0	10635917.84	0	298	0	2 456 616.46	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 6 Адрес : г. Новотроицк, пос. Новорудный, ул. Советская, д. 116

1	Разработка проектно-сметной документации	7 080.15	57 857.27	20 534.45	0	0	0	37322.82	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	7 080.15	57 857.27	20 534.45	0	0	0	37322.82	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	7 080.15	57 857.27	20 534.45	0	0	0	37322.82	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	36 616.75	57 857.27	20 534.45	0	0	0	37322.82	0	0	315	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	57 857.20	231 429.08	82 137.80	0	0	0	149291.28	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 7 Адрес : г. Новотроицк, пер. 8 Марта, д. 4

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	5 087.20	5 087.20	733.16	0	0	0	4354.04	0	0	321	0	0.00	0.00
---	---	----------	----------	--------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации	24 546.83	191 390.14	27 582.87	0	0	0	163807.27	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	24 546.83	191 390.14	27 582.87	0	0	0	163807.27	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	4 014.93	191 390.14	27 582.87	0	0	0	163807.27	0	0	315	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	2 126.44	191 390.14	27 582.87	0	0	0	163807.27	0	0	315	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	2 126.44	191 390.14	27 582.87	0	0	0	163807.27	0	0	315	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации	67 920.31	191 390.14	27 582.87	0	0	0	163807.27	0	0	315	0	0.00	0.00
8	Разработка проектно-сметной документации	29 974.05	191 390.14	27 582.87	0	0	0	163807.27	0	0	315	0	0.00	0.00
9	Разработка проектно-сметной документации	36 134.42	191 390.14	27 582.87	0	0	0	163807.27	0	0	315	0	0.00	0.00
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	537 097.75	221 186.91	31 877.14	0	0	0	189309.77	0	0	298	0	0.00	0.00
11	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 715 434.71	715 866.60	103 169.65	0	0	0	612696.95	0	0	316	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
12	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	558 181.31	227 703.64	32 816.32	0	0	0	194887.32	0	0	298	0	0.00	0.00
13	Ремонт крыши	5 585 931.76	5 114 266.57	737 060.66	0	0	0	4377205.91	0	0	299	0	0.00	0.00
14	Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме	153 771.95	82 964.90	11 956.78	0	0	0	71008.12	0	0	0	0	0.00	0.00
15	Строительный контроль	112 750.22	125 772.00	18 126.08	0	0	0	107645.92	0	0	283	0	3 357.83	0.00
16	Строительный контроль	36 157.34	125 772.00	18 126.08	0	0	0	107645.92	0	0	283	0	3 357.83	0.00
17	Строительный контроль	11 670.71	125 772.00	18 126.08	0	0	0	107645.92	0	0	283	0	3 357.83	0.00
18	Строительный контроль	12 128.85	125 772.00	18 126.08	0	0	0	107645.92	0	0	283	0	3 357.83	0.00
19	Строительный контроль	4 017.26	125 772.00	18 126.08	0	0	0	107645.92	0	0	283	0	3 357.83	0.00
20	Строительный контроль	3 290.72	125 772.00	18 126.08	0	0	0	107645.92	0	0	283	0	3 357.83	0.00
21	Строительный контроль	550.60	125 772.00	18 126.08	0	0	0	107645.92	0	0	283	0	3 357.83	0.00
22	Строительный контроль	880.75	125 772.00	18 126.08	0	0	0	107645.92	0	0	283	0	3 357.83	0.00
23	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды	25 338.80	21 418.33	3 086.78	0	0	0	18331.55	0	0	298	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
24	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	190 603.85	79 540.72	11 463.29	0	0	0	68077.43	0	0	316	0	0.00	0.00
25	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды	40 532.95	33 973.38	4 896.19	0	0	0	29077.19	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		9 184 816.98	9 039 305.37	1 302 731.54	0	0	0	7736573.83	0	0	321	0	26 862.64	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 8 Адрес : г. Новотроицк, пер. 8 Марта, д. 6

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	13 237.57	13 237.57	11 175.30	0	0	0	2062.27	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	4 096.61	40 966.03	34 583.96	0	0	0	6382.07	0	0	323	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	36 869.42	40 966.03	34 583.96	0	0	0	6382.07	0	0	323	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	7 379 887.14	1 106 983.07	934 526.85	0	0	0	172456.22	0	0	316	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	17 284.00	21 592.24	18 228.40	0	0	0	3363.84	0	0	315	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
6	Строительный контроль	155 548.00	21 592.24	18 228.40	0	0	0	3363.84	0	0	315	0	0.00	0.00
7	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	819 987.46	122 998.12	103 836.32	0	0	0	19161.8	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		8 426 910.20	1 368 335.30	1 155 163.18	0	0	0	213172.12	0	0	323	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 9 Адрес : г. Новотроицк, пер. Студенческий, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации	24 130.50	181 856.82	23 947.57	0	0	0	157909.25	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	24 130.50	181 856.82	23 947.57	0	0	0	157909.25	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	24 130.51	181 856.82	23 947.57	0	0	0	157909.25	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	7 894.66	181 856.82	23 947.57	0	0	0	157909.25	0	0	315	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	2 084.25	181 856.82	23 947.57	0	0	0	157909.25	0	0	315	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	2 084.25	181 856.82	23 947.57	0	0	0	157909.25	0	0	315	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального о ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального о ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Разработка проектно-сметной документации	68 384.40	181 856.82	23 947.57	0	0	0	157909.25	0	0	315	0	0.00	0.00
8	Разработка проектно-сметной документации	29 017.82	181 856.82	23 947.57	0	0	0	157909.25	0	0	315	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	665 055.26	317 729.83	41 839.82	0	0	0	275890.01	0	0	303	0	0.00	0.00
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 355 321.50	881 965.65	116 140.45	0	0	0	765825.2	0	0	298	0	0.00	0.00
11	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	761 070.03	490 811.44	64 631.84	0	0	0	426179.6	0	0	303	0	0.00	0.00
12	Ремонт крыши	5 442 002.83	4 982 600.60	656 127.00	0	0	0	4326473.6	0	0	299	0	0.00	0.00
13	Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме	74 452.69	73 564.79	9 687.28	0	0	0	63877.51	0	0	0	0	0.00	0.00
14	Строительный контроль	34 949.33	132 904.52	17 501.35	0	0	0	115403.17	0	0	283	0	0.00	0.00
15	Строительный контроль	16 036.87	132 904.52	17 501.35	0	0	0	115403.17	0	0	283	0	0.00	0.00
16	Строительный контроль	14 921.98	132 904.52	17 501.35	0	0	0	115403.17	0	0	283	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
17	Строительный контроль	6 143.82	132 904.52	17 501.35	0	0	0	115403.17	0	0	283	0	0.00	0.00
18	Строительный контроль	1 002.48	132 904.52	17 501.35	0	0	0	115403.17	0	0	283	0	0.00	0.00
19	Строительный контроль	1 864.82	132 904.52	17 501.35	0	0	0	115403.17	0	0	283	0	0.00	0.00
20	Строительный контроль	112 197.45	132 904.52	17 501.35	0	0	0	115403.17	0	0	283	0	0.00	0.00
21	Строительный контроль	1 593.29	132 904.52	17 501.35	0	0	0	115403.17	0	0	283	0	0.00	0.00
22	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды	58 336.10	13 383.88	1 762.44	0	0	0	11621.44	0	0	0	0	0.00	0.00
23	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	378 920.12	103 425.41	13 619.43	0	0	0	89805.98	0	0	0	0	0.00	0.00
24	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды	101 950.09	18 329.95	2 413.75	0	0	0	15916.2	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		9 207 675.55	9 399 902.27	1 237 813.38	0	0	0	8162088.89	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**10 Адрес : г. Новотроицк, пер. Студенческий, д. 6**

1	Разработка проектно-сметной документации	1 752.43	151 796.93	43 406.13	0	0	0	108390.8	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	20 638.27	151 796.93	43 406.13	0	0	0	108390.8	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	20 638.27	151 796.93	43 406.13	0	0	0	108390.8	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	20 638.27	151 796.93	43 406.13	0	0	0	108390.8	0	0	315	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	6 637.77	151 796.93	43 406.13	0	0	0	108390.8	0	0	315	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	1 752.43	151 796.93	43 406.13	0	0	0	108390.8	0	0	315	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации	55 325.53	151 796.93	43 406.13	0	0	0	108390.8	0	0	315	0	0.00	0.00
8	Разработка проектно-сметной документации	24 414.05	151 796.93	43 406.13	0	0	0	108390.8	0	0	315	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	535 711.20	257 826.79	73 725.23	0	0	0	184101.56	0	0	303	0	0.00	0.00
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 767 204.36	1 085 077.33	310 276.41	0	0	0	774800.92	0	0	298	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
11	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	739 950.92	454 039.20	129 831.90	0	0	0	324207.3	0	0	303	0	0.00	0.00
12	Ремонт крыши	6 946 238.35	694 623.83	198 626.76	0	0	0	495997.07	0	0	0	0	223 547.82	0.00
13	Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме	44 153.02	32 399.05	9 264.47	0	0	0	23134.58	0	0	298	0	0.00	0.00
14	Строительный контроль	44 054.25	45 202.41	12 925.57	0	0	0	32276.84	0	0	267	0	4 928.14	0.00
15	Строительный контроль	984.66	45 202.41	12 925.57	0	0	0	32276.84	0	0	267	0	4 928.14	0.00
16	Строительный контроль	101 322.00	45 202.41	12 925.57	0	0	0	32276.84	0	0	267	0	4 928.14	0.00
17	Строительный контроль	803.89	45 202.41	12 925.57	0	0	0	32276.84	0	0	267	0	4 928.14	0.00
18	Строительный контроль	414.53	45 202.41	12 925.57	0	0	0	32276.84	0	0	267	0	4 928.14	0.00
19	Строительный контроль	6 204.65	45 202.41	12 925.57	0	0	0	32276.84	0	0	267	0	4 928.14	0.00
20	Строительный контроль	11 978.57	45 202.41	12 925.57	0	0	0	32276.84	0	0	267	0	4 928.14	0.00
21	Строительный контроль	15 694.11	45 202.41	12 925.57	0	0	0	32276.84	0	0	267	0	4 928.14	0.00
22	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды	32 885.64	14 297.66	4 088.40	0	0	0	10209.26	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
23	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	384 110.38	105 888.01	30 278.54	0	0	0	75609.47	0	0	0	0	0.00	0.00
24	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды	54 376.83	18 329.95	5 241.42	0	0	0	13088.53	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		10 837 884.38	4 238 476.54	1 211 986.71	0	0	0	3026489.83	0	0	315	0	262 972.94	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_% годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_% годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 11 Адрес : г. Новотроицк, просп. Комсомольский, д. 20

1	Декларирование	41 667.00	41 667.00	7 172.78	0	41667	0	0	0	0	335	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/ негосударственной экспертизы	11 114.50	11 114.50	1 913.31	0	11114.5	0	0	0	0	335	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	1 150 000.00	1 150 000.00	197 967.10	0	941058	0	0	0	0	335	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль	10 972.22	10 972.22	1 888.82	0	10972.22	0	0	0	0	335	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 213 753.72	1 213 753.72	208 942.00	0	1004811.72	0	0	0	0	335	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 12 Адрес : г. Новотроицк, просп. Комсомольский, д. 44

1	Декларирование	34 167.44	34 167.44	10 620.92	0	34167.44	0	0	0	0	335	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	17 583.04	17 583.04	5 465.67	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	9 746.74	9 746.74	3 029.77	0	9746.74	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	1 213 318.16	1 213 318.17	377 158.97	0	834625.88	0	0	0	0	335	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 274 815.38	1 274 815.39	396 275.33	0	878540.06	0	0	0	0	335	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 13 Адрес : г. Новотроицк, просп. Комсомольский, д. 48

1	Декларирование	228 260.54	228 260.54	15 596.34	0	228260.54	0	0	0	0	335	0	0.00	0.00
---	----------------	------------	------------	-----------	---	-----------	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	26 337.37	26 337.37	1 799.55	0	26337.37	0	0	0	0	335	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	20 416.10	20 416.10	1 394.97	0	20416.1	0	0	0	0	335	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	8 736 826.00	8 736 826.00	596 960.36	0	8108299.83	0	0	0	0	335	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	186 967.90	186 968.00	12 774.95	0	186968	0	0	0	0	335	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		9 198 807.91	9 198 808.01	628 526.17	0	8570281.84	0	0	0	0	335	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 14 Адрес : г. Новотроицк, просп. Металлургов, д. 12

1	Декларирование	228 738.02	190 709.35	154 015.63	0	0	0	36693.72	0	0	287	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	46 300.45	46 300.45	37 391.94	0	0	0	8908.51	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	5 926 607.74	2 953 209.33	2 384 992.58	0	0	0	568216.75	0	0	297	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль	52 780.49	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	6 254 426.70	3 190 219.13	2 576 400.15	0	0	0	613818.98	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 15 Адрес : г. Новотроицк, просп. Металлургов, д. 13

1	Декларирование	41 667.00	41 667.00	7 148.11	0	41667	0	0	0	0	335	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	11 114.50	11 114.50	1 906.73	0	11114.5	0	0	0	0	335	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	1 079 000.00	1 079 000.00	185 105.85	0	882957	0	0	0	0	335	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	11 172.41	10 972.22	1 882.32	0	10972.22	0	0	0	0	335	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 142 953.91	1 142 753.72	196 043.00	0	946710.72	0	0	0	0	335	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 16 Адрес : г. Новотроицк, просп. Металлургов, д. 15

1	Декларирование	41 667.00	41 667.00	7 172.78	0	41667	0	0	0	0	335	0	0.00	0.00
---	----------------	-----------	-----------	----------	---	-------	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	11 114.50	11 114.50	1 913.31	0	11114.5	0	0	0	0	335	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	1 150 000.00	1 150 000.00	197 967.10	0	941058	0	0	0	0	335	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	11 907.57	10 972.22	1 888.82	0	10972.22	0	0	0	0	335	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 214 689.07	1 213 753.72	208 942.00	0	1004811.72	0	0	0	0	335	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 17 Адрес : г. Новотроицк, просп. Металлургов, д. 17

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	13 565.15	13 565.15	7 369.36	0	0	0	6195.79	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	36 738.52	36 738.52	19 958.46	0	0	0	16780.06	0	0	323	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	4 964 903.36	1 960 365.86	1 064 982.34	0	0	0	895383.52	0	0	316	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	97 445.30	41 319.38	22 447.04	0	0	0	18872.34	0	0	315	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 112 652.33	2 051 988.91	1 114 757.20	0	0	0	937231.71	0	0	323	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**18 Адрес : г. Новотроицк, просп. Металлургов, д. 18**

1	Декларирование	114 369.01	95 354.68	77 920.58	0	0	0	17434.1	0	0	287	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	33 735.95	33 735.95	27 567.86	0	0	0	6168.09	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	2 949 161.51	1 469 604.00	1 200 910.08	0	0	0	268693.92	0	0	297	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	26 171.32	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 123 437.79	1 598 694.63	1 306 398.52	0	0	0	292296.11	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**19 Адрес : г. Новотроицк, просп. Металлургов, д. 20**

1	Декларирование	34 432.68	28 706.37	15 655.18	0	0	0	13051.19	0	0	302	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	447.53	91 307.09	49 794.84	0	0	0	41512.25	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	75 313.00	91 307.09	49 794.84	0	0	0	41512.25	0	0	314	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	27 034.90	91 307.09	49 794.84	0	0	0	41512.25	0	0	314	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	2 812 778.60	285 004.86	155 429.02	0	0	0	129575.84	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	5 967 574.48	4 082 294.73	2 226 302.60	0	0	0	1855992.13	0	0	298	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	992.83	29 748.88	16 223.72	0	0	0	13525.16	0	0	275	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	25 151.28	29 748.88	16 223.72	0	0	0	13525.16	0	0	275	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль	59 975.85	29 748.88	16 223.72	0	0	0	13525.16	0	0	275	0	0.00	0.00
10	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии	21 908.96	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		9 025 610.11	4 759 173.87	2 595 442.48	0	0	0	2163731.39	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**20 Адрес : г. Новотроицк, просп. Металлургов, д. 22**

1	Декларирование	25 824.51	21 529.78	7 550.01	0	0	0	13979.77	0	0	302	0	0.00	0.00
---	----------------	-----------	-----------	----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации	426.28	68 682.82	24 085.51	0	0	0	44597.31	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	58 543.00	68 682.82	24 085.51	0	0	0	44597.31	0	0	314	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	18 643.74	68 682.82	24 085.51	0	0	0	44597.31	0	0	314	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	2 169 773.66	1 718 198.24	602 533.30	0	0	0	1115664.94	0	0	0	0	1 519 690.80	0.00
6	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	4 492 178.47	3 068 752.82	1 076 142.28	0	0	0	1992610.54	0	0	305	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	42 063.76	22 161.39	7 771.50	0	0	0	14389.89	0	0	275	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	19 058.67	22 161.39	7 771.50	0	0	0	14389.89	0	0	275	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль	961.77	22 161.39	7 771.50	0	0	0	14389.89	0	0	275	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
10	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии	15 361.05	1 536.11	538.68	0	0	0	997.43	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 842 834.91	5 082 549.58	1 782 335.30	0	0	0	3300214.28	0	0	314	0	1 519 690.80	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 21 Адрес : г. Новотроицк, с. Хабарное, мкр. 2-й, д. 10

1	Разработка проектно-сметной документации	29 387.83	52 394.43	4 384.73	0	0	0	48009.7	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	4 737.14	52 394.43	4 384.73	0	0	0	48009.7	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	22 752.32	52 394.43	4 384.73	0	0	0	48009.7	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши	1 788 645.30	1 474 037.23	123 357.64	0	0	0	1350679.59	0	0	291	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	Строительный контроль	1 843.33	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	2 835.58	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль	17 466.56	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 867 668.06	1 631 220.52	136 511.83	0	0	0	1494708.69	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 22 Адрес : г. Новотроицк, с. Хабарное, мкр. 2-й, д. 23

1	Разработка проектно-сметной документации	16 935.64	16 935.66	1 106.08	0	0	0	15829.58	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 212 126.58	1 851 143.49	120 900.04	0	0	0	1730243.45	0	0	307	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	22 199.16	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	285	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 251 261.38	1 868 079.15	122 006.12	0	0	0	1746073.03	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 23 Адрес : г. Новотроицк, с. Хабарное, мкр. 2-й, д. 8а

1	Разработка проектно-сметной документации	29 374.13	52 357.32	2 936.84	0	0	0	49420.48	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	4 724.12	52 357.32	2 936.84	0	0	0	49420.48	0	0	315	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Разработка проектно-сметной документации	22 739.83	52 357.32	2 936.84	0	0	0	49420.48	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши	1 767 256.34	1 470 421.24	82 479.16	0	0	0	1387942.08	0	0	291	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	1 797.87	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	2 790.26	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль	17 278.40	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 845 960.95	1 627 493.20	91 289.67	0	0	0	1536203.53	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**24 Адрес : г. Новотроицк, с. Хабарное, мкр. 2-й, д. 9а**

1	Разработка проектно-сметной документации	29 359.29	52 316.95	2 259.00	0	0	0	50057.95	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	4 710.01	52 316.95	2 259.00	0	0	0	50057.95	0	0	315	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Разработка проектно-сметной документации	22 726.16	52 316.95	2 259.00	0	0	0	50057.95	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши	1 830 381.60	1 474 037.22	63 647.66	0	0	0	1410389.56	0	0	291	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	1 797.72	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	2 904.96	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль	17 863.98	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 909 743.72	1 630 988.07	70 424.66	0	0	0	1560563.41	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**25 Адрес : г. Новотроицк, ул. Винокурова, д. 10а**

1	Декларирование	136 667.44	136 667.44	42 029.06	0	136667.44	0	0	0	0	335	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	70 332.16	70 332.16	21 629.10	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	14 533.64	14 533.64	4 469.50	0	14533.64	0	0	0	0	335	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	4 853 270.35	4 853 270.44	1 492 516.30	0	3362958.64	0	0	0	335	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		5 074 803.59	5 074 803.68	1 560 643.96	0	3514159.72	0	0	0	335	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**26 Адрес : г. Новотроицк, ул. Винокурова, д. 12а**

1	Декларирование	155 714.63	155 714.63	64 855.68	0	0	0	90858.95	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/ негосударственной экспертизы	21 308.00	21 308.00	8 874.86	0	0	0	12433.14	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	19 237.41	16 691.29	6 951.98	0	0	0	9739.31	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	7 100 762.66	6 933 880.62	2 887 985.26	0	0	0	4045895.36	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 297 022.70	7 127 594.54	2 968 667.78	0	0	0	4158926.76	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**27 Адрес : г. Новотроицк, ул. Винокурова, д. 8а**

1	Декларирование	68 332.56	68 332.56	20 568.24	0	68332.56	0	0	0	0	334	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	34 764.62	34 764.62	10 464.22	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	11 681.89	11 681.89	3 516.27	0	11681.89	0	0	0	0	334	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	2 398 932.94	2 398 932.98	722 083.71	0	1677065.16	0	0	0	0	334	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 513 712.01	2 513 712.05	756 632.44	0	1757079.61	0	0	0	0	334	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**28 Адрес : г. Новотроицк, ул. Гагарина, д. 12**

1	Разработка проектно-сметной документации	66 496.56	154 486.35	34 808.43	0	0	0	119677.92	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	54 200.52	154 486.35	34 808.43	0	0	0	119677.92	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	43 932.78	154 486.35	34 808.43	0	0	0	119677.92	0	0	315	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	279 438.76	181 822.46	40 967.72	0	0	0	140854.74	0	0	304	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения	269 042.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши	2 427 434.96	2 461 942.66	554 717.97	0	0	0	1907224.69	0	0	293	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	5 757.50	37 192.22	8 380.05	0	0	0	28812.17	0	0	285	0	33 117.77	0.00
8	Строительный контроль	3 019.89	37 192.22	8 380.05	0	0	0	28812.17	0	0	285	0	33 117.77	0.00
9	Строительный контроль	40 744.49	37 192.22	8 380.05	0	0	0	28812.17	0	0	285	0	33 117.77	0.00
Итого по адресу:		3 190 067.46	3 218 800.83	725 251.12	0	0	0	2493549.71	0	0	315	0	99 353.31	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 29 Адрес : г. Новотроицк, ул. Гагарина, д. 16

1	Разработка проектно-сметной документации	68 595.72	169 298.57	50 064.31	0	0	0	119234.26	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	38 527.65	169 298.57	50 064.31	0	0	0	119234.26	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	72 638.91	169 298.57	50 064.31	0	0	0	119234.26	0	0	315	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	420 526.97	285 616.65	84 461.44	0	0	0	201155.21	0	0	304	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения	427 572.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши	3 661 971.93	2 888 752.01	854 250.43	0	0	0	2034501.58	0	0	293	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	4 544.64	60 251.66	17 817.38	0	0	0	42434.28	0	0	285	0	53 913.90	0.00
8	Строительный контроль	63 377.57	60 251.66	17 817.38	0	0	0	42434.28	0	0	285	0	53 913.90	0.00
9	Строительный контроль	9 150.04	60 251.66	17 817.38	0	0	0	42434.28	0	0	285	0	53 913.90	0.00
Итого по адресу:		4 766 905.43	3 863 019.35	1 142 356.95	0	0	0	2720662.4	0	0	315	0	161 741.70	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 30 Адрес : г. Новотроицк, ул. Гагарина, д. 17

1	Разработка проектно-сметной документации	5 386.56	293 145.00	102 463.30	0	0	0	190681.7	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	9 807.13	293 145.00	102 463.30	0	0	0	190681.7	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	43 121.92	293 145.00	102 463.30	0	0	0	190681.7	0	0	298	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщрки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации	52 212.03	293 145.00	102 463.30	0	0	0	190681.7	0	0	298	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	42 673.37	293 145.00	102 463.30	0	0	0	190681.7	0	0	298	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	47 563.84	293 145.00	102 463.30	0	0	0	190681.7	0	0	298	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации	49 318.81	293 145.00	102 463.30	0	0	0	190681.7	0	0	298	0	0.00	0.00
8	Разработка проектно-сметной документации	43 061.34	293 145.00	102 463.30	0	0	0	190681.7	0	0	298	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	309 944.16	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	2 931 440.93	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
11	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	434 372.22	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
12	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	922 311.24	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
13	Ремонт крыши	4 274 718.86	427 471.89	149 414.73	0	0	0	278057.16	0	0	0	0	427 471.89	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ министра 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 324 из 1650

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
14	Строительный контроль	3 196.78	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	263	0	0.00	0.00
15	Строительный контроль	169.79	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	263	0	0.00	0.00
16	Строительный контроль	1 897.46	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	263	0	0.00	0.00
17	Строительный контроль	4 500.24	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	263	0	0.00	0.00
18	Строительный контроль	3 211.13	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	263	0	0.00	0.00
19	Строительный контроль	30 370.70	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	263	0	0.00	0.00
20	Строительный контроль	14 783.36	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	263	0	0.00	0.00
21	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	183 146.40	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
22	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии	10 593.07	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		9 417 801.34	2 772 631.89	969 121.14	0	0	0	1803510.75	0	0	298	0	427 471.89	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**31 Адрес : г. Новотроицк, ул. Губина, д. 14а**

1	Разработка проектно-сметной документации	132 278.27	213 303.70	79 046.49	0	0	0	134257.21	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	20 795.79	213 303.70	79 046.49	0	0	0	134257.21	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	398.59	213 303.70	79 046.49	0	0	0	134257.21	0	0	300	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	59 831.00	213 303.70	79 046.49	0	0	0	134257.21	0	0	300	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	2 355 411.88	1 627 371.57	603 074.42	0	0	0	1024297.15	0	0	307	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши	4 337 991.74	433 799.17	160 758.11	0	0	0	273041.06	0	0	0	0	433 799.17	0.00
7	Ремонт фасада	950 308.47	580 857.55	215 255.29	0	0	0	365602.26	0	0	299	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	20 133.23	12 800.95	4 743.80	0	0	0	8057.15	0	0	277	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль	18 001.15	12 800.95	4 743.80	0	0	0	8057.15	0	0	277	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль	345.03	12 800.95	4 743.80	0	0	0	8057.15	0	0	277	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
11	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии	7 758.10	7 293.07	2 702.68	0	0	0	4590.39	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 903 253.25	3 540 939.01	1 312 207.85	0	0	0	2228731.16	0	0	307	0	433 799.17	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 32 Адрес : г. Новотроицк, ул. Губина, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации	31 534.24	109 939.05	44 372.36	0	0	0	65566.69	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	388.36	109 939.05	44 372.36	0	0	0	65566.69	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	78 016.41	109 939.05	44 372.36	0	0	0	65566.69	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	778 795.83	608 501.56	245 596.53	0	0	0	362905.03	0	0	303	0	0.00	0.00
5	Ремонт фасада	1 089 877.01	507 474.41	204 821.09	0	0	0	302653.32	0	0	292	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	14 230.84	11 960.49	4 827.36	0	0	0	7133.13	0	0	280	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	17 278.29	11 960.49	4 827.36	0	0	0	7133.13	0	0	280	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
8	Строительный контроль	166.02	11 960.49	4 827.36	0	0	0	7133.13	0	0	280	0	0.00	0.00
9	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии	6 543.38	6 543.38	2 640.97	0	0	0	3902.41	0	0	303	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 016 830.38	1 488 217.97	600 657.73	0	0	0	887560.24	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 33 Адрес : г. Новотроицк, ул. Железнодорожная, д. 4а

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	10 193.50	10 193.50	302.51	0	0	0	9890.99	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	3 512.75	103 834.01	3 081.51	0	0	0	100752.5	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	3 512.75	103 834.01	3 081.51	0	0	0	100752.5	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	13 305.48	103 834.01	3 081.51	0	0	0	100752.5	0	0	315	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	96 788.76	103 834.01	3 081.51	0	0	0	100752.5	0	0	315	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	9 641.79	103 834.01	3 081.51	0	0	0	100752.5	0	0	315	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
7	Разработка проектно-сметной документации	9 641.79	103 834.01	3 081.51	0	0	0	100752.5	0	0	315	0	0.00	0.00
8	Разработка проектно-сметной документации	53 962.93	103 834.01	3 081.51	0	0	0	100752.5	0	0	315	0	0.00	0.00
9	Разработка проектно-сметной документации	9 641.79	103 834.01	3 081.51	0	0	0	100752.5	0	0	315	0	0.00	0.00
10	Разработка проектно-сметной документации	6 393.22	103 834.01	3 081.51	0	0	0	100752.5	0	0	315	0	0.00	0.00
11	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	63 274.90	63 663.70	1 889.36	0	0	0	61774.34	0	0	298	0	0.00	0.00
12	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	761 036.52	746 712.46	22 160.37	0	0	0	724552.09	0	0	298	0	0.00	0.00
13	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	56 718.08	65 395.18	1 940.75	0	0	0	63454.43	0	0	298	0	0.00	0.00
14	Ремонт крыши	4 413 579.66	2 888 763.21	85 730.53	0	0	0	2803032.68	0	0	316	0	0.00	0.00
15	Строительный контроль	73 763.12	78 134.02	2 318.80	0	0	0	75815.22	0	0	287	0	0.00	0.00
16	Строительный контроль	752.94	78 134.02	2 318.80	0	0	0	75815.22	0	0	287	0	0.00	0.00
17	Строительный контроль	2 842.28	78 134.02	2 318.80	0	0	0	75815.22	0	0	287	0	0.00	0.00
18	Строительный контроль	521.72	78 134.02	2 318.80	0	0	0	75815.22	0	0	287	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
19	Строительный контроль	1 347.27	78 134.02	2 318.80	0	0	0	75815.22	0	0	287	0	0.00	0.00
20	Строительный контроль	16 971.92	78 134.02	2 318.80	0	0	0	75815.22	0	0	287	0	0.00	0.00
21	Строительный контроль	1 207.67	78 134.02	2 318.80	0	0	0	75815.22	0	0	287	0	0.00	0.00
22	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды	35 361.53	13 139.67	389.95	0	0	0	12749.72	0	0	298	0	0.00	0.00
23	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	220 369.79	92 919.49	2 757.59	0	0	0	90161.9	0	0	0	0	0.00	0.00
24	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды	24 502.66	17 976.53	533.49	0	0	0	17443.04	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 888 844.82	5 380 207.97	159 669.74	0	0	0	5220538.23	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**34 Адрес : г. Новотроицк, ул. Железнодорожная, д. 59а**

1	Разработка проектно-сметной документации	55 447.13	55 447.13	55 447.13	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		55 447.13	55 447.13	55 447.13	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**35 Адрес : г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 49**

1	Разработка проектно-сметной документации	9 791.25	289 477.92	116 446.02	0	0	0	173031.9	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	53 889.79	289 477.92	116 446.02	0	0	0	173031.9	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	5 374.94	289 477.92	116 446.02	0	0	0	173031.9	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	42 486.10	289 477.92	116 446.02	0	0	0	173031.9	0	0	298	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	42 090.37	289 477.92	116 446.02	0	0	0	173031.9	0	0	298	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	43 501.48	289 477.92	116 446.02	0	0	0	173031.9	0	0	298	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации	49 873.42	289 477.92	116 446.02	0	0	0	173031.9	0	0	298	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Разработка проектно-сметной документации	42 470.57	289 477.92	116 446.02	0	0	0	173031.9	0	0	298	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	307 304.28	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	2 651 601.44	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
11	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	436 796.83	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
12	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	877 161.29	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
13	Ремонт крыши	5 331 214.80	533 121.48	214 454.61	0	0	0	318666.87	0	0	0	0	533 121.48	0.00
14	Строительный контроль	14 059.66	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	263	0	0.00	0.00
15	Строительный контроль	27 471.47	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	263	0	0.00	0.00
16	Строительный контроль	3 183.77	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	263	0	0.00	0.00
17	Строительный контроль	4 525.36	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	263	0	0.00	0.00
18	Строительный контроль	3 208.62	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	263	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщрки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
19	Строительный контроль	2 084.16	0.00	0.00	0	0	0	0	0	263	0	0.00	0.00	
20	Строительный контроль	169.99	0.00	0.00	0	0	0	0	0	263	0	0.00	0.00	
21	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	201 166.80	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
22	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии	10 605.17	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		10 160 031.56	2 848 944.84	1 146 022.77	0	0	0	1702922.07	0	0	298	0	533 121.48	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_% годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_% годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 36 Адрес : г. Новотроицк, ул. Зеленая, д. 5

1	Декларирование	124 999.00	124 999.00	21 509.39	0	124999	0	0	0	0	334	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/ негосударственной экспертизы	33 343.65	33 343.65	5 737.66	0	33343.65	0	0	0	0	334	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	3 423 000.00	3 423 000.00	589 017.77	0	2801071	0	0	0	0	334	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль	35 443.14	32 916.66	5 664.18	0	32916.66	0	0	0	0	334	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 616 785.79	3 614 259.31	621 929.00	0	2992330.31	0	0	0	0	334	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 37 Адрес : г. Новотроицк, ул. Комарова, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации	49 352.07	350 847.12	104 108.79	0	0	0	246738.33	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	62 733.61	350 847.12	104 108.79	0	0	0	246738.33	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	43 134.27	350 847.12	104 108.79	0	0	0	246738.33	0	0	297	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	41 723.16	350 847.12	104 108.79	0	0	0	246738.33	0	0	297	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	42 118.89	350 847.12	104 108.79	0	0	0	246738.33	0	0	297	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	42 103.36	350 847.12	104 108.79	0	0	0	246738.33	0	0	297	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации	9 761.27	350 847.12	104 108.79	0	0	0	246738.33	0	0	297	0	0.00	0.00
8	Разработка проектно-сметной документации	5 353.03	350 847.12	104 108.79	0	0	0	246738.33	0	0	297	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
9	Разработка проектно-сметной документации	54 567.46	350 847.12	104 108.79	0	0	0	246738.33	0	0	297	0	0.00	0.00
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	302 688.20	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
11	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	3 071 713.79	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
12	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	338 255.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
13	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	758 636.60	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
14	Ремонт крыши	5 201 545.20	520 154.52	154 348.30	0	0	0	365806.22	0	0	0	0	520 154.52	0.00
15	Строительный контроль	12 159.88	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	263	0	0.00	0.00
16	Строительный контроль	31 823.98	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	263	0	0.00	0.00
17	Строительный контроль	3 135.95	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	263	0	0.00	0.00
18	Строительный контроль	3 504.44	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	263	0	0.00	0.00
19	Строительный контроль	3 120.63	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	263	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
20	Строительный контроль	1 796.92	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	263	0	0.00	0.00
21	Строительный контроль	169.99	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	263	0	0.00	0.00
22	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	173 442.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
23	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии	10 605.17	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		10 263 444.87	3 677 778.60	1 091 327.40	0	0	0	2586451.2	0	0	297	0	520 154.52	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_% годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_% годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 38 Адрес : г. Новотроицк, ул. Комарова, д. 7

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	11 647.25	11 647.25	11 647.25	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	117 273.94	117 273.95	117 273.95	0	0	0	0	0	0	323	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада	5 114 114.23	3 825 593.74	3 825 593.74	0	0	0	0	0	0	316	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Строительный контроль	102 399.37	80 633.52	80 633.52	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	5 345 434.79	4 035 148.46	4 035 148.46	0	0	0	0	0	0	323	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 39 Адрес : г. Новотроицк, ул. Ломоносова, д. 48

1	Разработка проектно-сметной документации	63 352.18	63 352.18	63 352.18	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	63 352.18	63 352.18	63 352.18	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 40 Адрес : г. Новотроицк, ул. Льва Толстого, д. 1

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	18 421.30	36 842.60	28 920.34	0	0	0	7922.26	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 572 041.12	105 663.86	82 942.96	0	0	0	22720.9	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 590 462.42	142 506.46	111 863.30	0	0	0	30643.16	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 41 Адрес : г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 10

1	Декларирование	130 434.86	130 434.86	8 364.31	0	130434.86	0	0	0	0	334	0	0.00	0.00
---	----------------	------------	------------	----------	---	-----------	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	35 114.41	35 114.41	2 251.76	0	35114.41	0	0	0	0	334	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	14 503.95	14 503.95	930.09	0	14503.95	0	0	0	0	334	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	4 992 488.00	4 992 488.00	320 150.13	0	4653940.5	0	0	0	0	334	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	106 839.14	106 839.24	6 851.21	0	106839.24	0	0	0	0	334	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 279 380.36	5 279 380.46	338 547.50	0	4940832.96	0	0	0	0	334	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**42 Адрес : г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 16**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
---	---	------	------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 43 Адрес : г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 18

1	Разработка проектно-сметной документации	63 300.98	63 300.98	63 300.98	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	63 300.98	63 300.98	63 300.98	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 44 Адрес : г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 2

1	Декларирование	55 887.55	55 887.55	19 515.19	0	0	0	36372.36	0	0	305	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	8 689.38	8 689.38	3 034.22	0	0	0	5655.16	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	18 632.20	18 632.20	6 506.12	0	0	0	12126.08	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	3 440 285.53	3 367 068.81	1 175 735.74	0	0	0	2191333.07	0	0	316	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	21 356.50	19 827.92	6 923.65	0	0	0	12904.27	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 544 851.16	3 470 105.86	1 211 714.91	0	0	0	2258390.95	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 45 Адрес : г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 4

1	Декларирование	25 824.51	21 529.78	12 034.47	0	0	0	9495.31	0	0	302	0	0.00	0.00
2	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	3 639 350.01	3 476 952.60	1 943 506.50	0	0	0	1533446.1	0	0	303	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	37 000.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 702 174.52	3 498 482.38	1 955 540.97	0	0	0	1542941.41	0	0	303	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 46 Адрес : г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 6

1	Декларирование	83 830.87	83 830.87	28 606.69	0	0	0	55224.18	0	0	305	0	0.00	0.00
---	----------------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	12 740.93	12 740.93	4 347.75	0	0	0	8393.18	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	20 374.55	20 374.55	6 952.67	0	0	0	13421.88	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	5 160 389.84	5 050 567.00	1 723 470.15	0	0	0	3327096.85	0	0	316	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	32 033.92	29 741.11	10 148.94	0	0	0	19592.17	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 309 370.11	5 197 254.46	1 773 526.20	0	0	0	3423728.26	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**47 Адрес : г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 7**

1	Разработка проектно-сметной документации	68 401.12	119 002.16	32 566.67	0	0	0	86435.49	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	50 222.50	119 002.16	32 566.67	0	0	0	86435.49	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	378.49	119 002.16	32 566.67	0	0	0	86435.49	0	0	315	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 045 282.07	746 547.09	204 303.44	0	0	0	542243.65	0	0	307	0	0.00	0.00
5	Ремонт фасада	1 415 485.41	1 178 912.76	322 626.57	0	0	0	856286.19	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	29 988.48	814.77	222.97	0	0	0	591.8	0	0	285	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	8 086.76	814.77	222.97	0	0	0	591.8	0	0	285	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	60.94	814.77	222.97	0	0	0	591.8	0	0	285	0	0.00	0.00
9	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии	7 758.10	8 533.91	2 335.43	0	0	0	6198.48	0	0	307	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 625 663.87	2 293 444.55	627 634.36	0	0	0	1665810.19	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 48 Адрес : г. Новотроицк, ул. Марии Корецкой, д. 8

1	Декларирование	195 652.30	195 652.30	10 187.53	0	195652.3	0	0	0	0	334	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	22 557.93	22 557.93	1 174.58	0	22557.93	0	0	0	0	334	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	17 121.85	17 122.00	891.53	0	17122	0	0	0	0	334	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	7 044 878.15	6 931 822.00	360 936.79	0	6550287	0	0	0	0	334	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	160 258.48	160 258.13	8 344.57	0	160258.13	0	0	0	0	334	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 440 468.71	7 327 412.36	381 535.00	0	6945877.36	0	0	0	0	334	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 49 Адрес : г. Новотроицк, ул. Мира, д. 10

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	5 525.67	5 525.67	5 525.67	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	82 173.49	119 929.21	119 929.21	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	37 755.71	119 929.21	119 929.21	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада	1 519 613.75	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	32 029.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	275	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 677 097.62	245 384.09	245 384.09	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**50 Адрес : г. Новотроицк, ул. Мира, д. 2**

1	Разработка проектно-сметной документации	2 632.64	83 218.74	12 315.49	0	0	0	70903.25	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	2 632.64	83 218.74	12 315.49	0	0	0	70903.25	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	59 402.66	83 218.74	12 315.49	0	0	0	70903.25	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	19 412.81	83 218.74	12 315.49	0	0	0	70903.25	0	0	315	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	9 971.86	83 218.74	12 315.49	0	0	0	70903.25	0	0	315	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	5 148.40	83 218.74	12 315.49	0	0	0	70903.25	0	0	315	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации	5 148.40	83 218.74	12 315.49	0	0	0	70903.25	0	0	315	0	0.00	0.00
8	Разработка проектно-сметной документации	5 148.40	83 218.74	12 315.49	0	0	0	70903.25	0	0	315	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	167 112.74	109 563.58	16 214.25	0	0	0	93349.33	0	0	298	0	0.00	0.00
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	868 778.82	650 657.75	96 290.44	0	0	0	554367.31	0	0	298	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
11	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	159 279.70	124 172.26	18 376.18	0	0	0	105796.08	0	0	298	0	0.00	0.00
12	Ремонт крыши	4 033 086.19	403 308.63	59 685.40	0	0	0	343623.23	0	0	0	0	127 146.49	0.00
13	Строительный контроль	59 398.69	20 464.87	3 028.58	0	0	0	17436.29	0	0	267	0	0.00	0.00
14	Строительный контроль	1 095.33	20 464.87	3 028.58	0	0	0	17436.29	0	0	267	0	0.00	0.00
15	Строительный контроль	430.05	20 464.87	3 028.58	0	0	0	17436.29	0	0	267	0	0.00	0.00
16	Строительный контроль	4 591.80	20 464.87	3 028.58	0	0	0	17436.29	0	0	267	0	0.00	0.00
17	Строительный контроль	18 498.44	20 464.87	3 028.58	0	0	0	17436.29	0	0	267	0	0.00	0.00
18	Строительный контроль	3 558.25	20 464.87	3 028.58	0	0	0	17436.29	0	0	267	0	0.00	0.00
19	Строительный контроль	3 391.46	20 464.87	3 028.58	0	0	0	17436.29	0	0	267	0	0.00	0.00
20	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды	31 689.32	12 405.53	1 835.89	0	0	0	10569.64	0	0	0	0	0.00	0.00
21	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	206 606.00	93 885.46	13 894.05	0	0	0	79991.41	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
22	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды	64 909.66	15 794.05	2 337.35	0	0	0	13456.7	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 731 924.26	2 218 791.27	328 357.55	0	0	0	1890433.72	0	0	315	0	127 146.49	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**51 Адрес : г. Новотроицк, ул. Мира, д. 8**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	3 861.09	3 861.09	3 861.09	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	32 904.73	104 880.84	104 880.84	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	71 976.11	104 880.84	104 880.84	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада	1 109 255.85	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	23 380.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	275	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 241 377.78	213 622.77	213 622.77	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**52 Адрес : г. Новотроицк, ул. Мичурина, д. 18а**

1	Разработка проектно-сметной документации	13 132.44	13 132.45	4 974.92	0	0	0	8157.53	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	144 565.49	166 243.37	62 977.40	0	0	0	103265.97	0	0	304	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	1 562.32	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	285	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		159 260.25	179 375.82	67 952.32	0	0	0	111423.5	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**53 Адрес : г. Новотроицк, ул. Мичурина, д. 19**

1	Разработка проектно-сметной документации	12 582.00	12 582.01	5 670.15	0	0	0	6911.86	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	144 565.49	166 247.83	74 920.42	0	0	0	91327.41	0	0	304	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	1 562.32	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	285	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		158 709.81	178 829.84	80 590.57	0	0	0	98239.27	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**54 Адрес : г. Новотроицк, ул. Орская, д. 10**

1	Разработка проектно-сметной документации	68 326.16	156 246.36	47 052.62	0	0	0	109193.74	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	32 016.14	156 246.36	47 052.62	0	0	0	109193.74	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	66 326.66	156 246.36	47 052.62	0	0	0	109193.74	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	420 526.97	246 766.41	74 312.17	0	0	0	172454.24	0	0	304	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения	425 241.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши	3 515 122.04	2 823 728.28	850 348.17	0	0	0	1973380.11	0	0	293	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	66 490.54	46 640.11	14 045.38	0	0	0	32594.73	0	0	288	0	6 355.68	0.00
8	Строительный контроль	9 100.16	46 640.11	14 045.38	0	0	0	32594.73	0	0	288	0	6 355.68	0.00
9	Строительный контроль	4 544.64	46 640.11	14 045.38	0	0	0	32594.73	0	0	288	0	6 355.68	0.00
Итого по адресу:		4 607 694.31	3 679 154.10	1 107 954.32	0	0	0	2571199.78	0	0	315	0	19 067.04	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**55 Адрес : г. Новотроицк, ул. Орская, д. 21**

1	Разработка проектно-сметной документации	85 544.10	85 544.10	85 544.10	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		85 544.10	85 544.10	85 544.10	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**56 Адрес : г. Новотроицк, ул. Орская, д. 23**

1	Разработка проектно-сметной документации	58 519.01	113 688.78	46 843.43	0	0	0	66845.35	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	65 100.30	113 688.78	46 843.43	0	0	0	66845.35	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения	427 818.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	2 748 819.16	2 400 768.27	989 193.74	0	0	0	1411574.53	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	9 155.31	46 022.39	18 962.70	0	0	0	27059.69	0	0	288	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	60 659.38	46 022.39	18 962.70	0	0	0	27059.69	0	0	288	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 370 071.16	2 720 190.61	1 120 806.02	0	0	0	1599384.59	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**57 Адрес : г. Новотроицк, ул. Орская, д. 8**

1	Разработка проектно-сметной документации	43 066.64	293 941.83	107 607.65	0	0	0	186334.18	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	9 800.59	293 941.83	107 607.65	0	0	0	186334.18	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	5 381.81	293 941.83	107 607.65	0	0	0	186334.18	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	54 008.98	293 941.83	107 607.65	0	0	0	186334.18	0	0	298	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	42 973.44	293 941.83	107 607.65	0	0	0	186334.18	0	0	298	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	42 585.47	293 941.83	107 607.65	0	0	0	186334.18	0	0	298	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации	48 641.19	293 941.83	107 607.65	0	0	0	186334.18	0	0	298	0	0.00	0.00
8	Разработка проектно-сметной документации	47 483.71	293 941.83	107 607.65	0	0	0	186334.18	0	0	298	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	286 674.40	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	2 493 309.48	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
11	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	357 321.62	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
12	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	760 228.37	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
13	Ремонт крыши	5 363 731.20	536 373.12	196 358.08	0	0	0	340015.04	0	0	0	0	536 373.12	0.00
14	Строительный контроль	25 831.51	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	263	0	0.00	0.00
15	Строительный контроль	3 701.97	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	263	0	0.00	0.00
16	Строительный контроль	3 196.78	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	263	0	0.00	0.00
17	Строительный контроль	1 872.22	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	263	0	0.00	0.00
18	Строительный контроль	169.99	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	263	0	0.00	0.00
19	Строительный контроль	12 185.39	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	263	0	0.00	0.00
20	Строительный контроль	2 970.04	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	263	0	0.00	0.00
21	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	180 710.40	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
22	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии	10 605.17	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		9 796 450.37	2 887 907.76	1 057 219.32	0	0	0	1830688.44	0	0	298	0	536 373.12	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**58 Адрес : г. Новотроицк, ул. Пушкина, д. 44б**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщрки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**59 Адрес : г. Новотроицк, ул. Пушкина/ул. Комарова, д. 66/14**

1	Разработка проектно-сметной документации	196 426.08	0.00	0.00	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		196 426.08	0.00	0.00	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**60 Адрес : г. Новотроицк, ул. Ситкина, д. 5а**

1	Разработка проектно-сметной документации	11 655.00	11 654.72	11 654.72	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	80 436.27	66 856.31	66 856.31	0	0	0	0	0	304	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	869.28	0.00	0.00	0	0	0	0	0	285	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		92 960.55	78 511.03	78 511.03	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**61 Адрес : г. Новотроицк, ул. Ситкина, д. 9а**

1	Разработка проектно-сметной документации	11 040.00	11 040.07	11 040.07	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	80 337.40	66 771.26	66 771.26	0	0	0	0	0	304	0	0.00	0.00	
3	Строительный контроль	868.21	0.00	0.00	0	0	0	0	0	285	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		92 245.61	77 811.33	77 811.33	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 62 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 103

1	Декларирование	166 667.00	166 667.00	28 753.70	0	166667	0	0	0	334	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/ негосударственной экспертизы	19 053.51	19 053.51	3 287.15	0	19053.51	0	0	0	334	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	4 320 000.00	4 320 000.00	745 294.36	0	3535093	0	0	0	334	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	43 888.88	43 888.88	7 571.79	0	43888.88	0	0	0	334	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 549 609.39	4 549 609.39	784 907.00	0	3764702.39	0	0	0	334	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**63 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 104а**

1	Разработка проектно-сметной документации	40 483.00	40 483.13	30 050.02	0	0	0	10433.11	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	1 138 029.17	1 075 236.42	798 131.91	0	0	0	277104.51	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	27 301.35	22 177.89	16 462.32	0	0	0	5715.57	0	0	306	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 205 813.52	1 137 897.44	844 644.25	0	0	0	293253.19	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**64 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 111**

1	Декларирование	195 652.30	195 652.30	9 987.36	0	195652.3	0	0	0	0	334	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	22 466.16	22 466.16	1 146.82	0	22466.16	0	0	0	0	334	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	16 539.97	16 540.00	844.31	0	16540	0	0	0	0	334	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	6 805 460.04	6 696 246.01	341 819.64	0	6334267.25	0	0	0	0	334	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль	160 258.48	160 258.63	8 180.64	0	160258.63	0	0	0	0	334	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	7 200 376.95	7 091 163.10	361 978.76	0	6729184.34	0	0	0	0	334	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**65 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 121**

1	Декларирование	250 000.00	250 000.00	43 044.02	0	250000	0	0	0	0	334	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	28 580.20	28 580.20	4 920.83	0	28580.2	0	0	0	0	333	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	6 232 000.00	6 232 000.00	1 073 001.24	0	5099699	0	0	0	0	334	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	65 833.32	65 833.32	11 334.92	0	65833.32	0	0	0	0	334	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	6 576 413.52	6 576 413.52	1 132 301.00	0	5444112.52	0	0	0	0	334	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**66 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 124**

1	Декларирование	55 397.64	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	67 174.83	67 174.83	67 174.83	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	8 189 874.05	818 987.41	818 987.41	0	0	0	0	0	0	0	0	818 987.41	0.00
4	Строительный контроль	53 386.12	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	275	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		8 365 832.64	886 162.24	886 162.24	0	0	0	0	0	0	298	0	818 987.41	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**67 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 136**

1	Декларирование	250 000.00	250 000.00	42 529.79	0	250000	0	0	0	0	333	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	28 580.20	28 580.20	4 862.04	0	28580.2	0	0	0	0	333	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	6 240 000.00	6 223 589.00	1 058 751.67	0	5106246	0	0	0	0	333	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	65 833.32	65 833.32	11 199.51	0	65833.32	0	0	0	0	333	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 584 413.52	6 568 002.52	1 117 343.00	0	5450659.52	0	0	0	0	333	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**68 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 138**

1	Декларирование	27 698.82	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	37 749.93	37 749.93	37 749.93	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	3 900 365.77	390 036.58	390 036.58	0	0	0	0	0	0	0	0	390 036.58	0.00
4	Строительный контроль	23 366.19	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	275	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 989 180.71	427 786.51	427 786.51	0	0	0	0	0	0	298	0	390 036.58	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**69 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 140а**

1	Декларирование	68 332.56	68 332.56	10 201.73	0	68332.56	0	0	0	0	333	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	19 948.94	19 948.94	2 978.28	0	19948.94	0	0	0	0	333	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	11 681.89	11 681.89	1 744.05	0	11681.89	0	0	0	0	333	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	2 753 154.69	2 502 767.63	373 651.27	0	2114192.3	0	0	0	333	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		2 853 118.08	2 602 731.02	388 575.33	0	2214155.69	0	0	0	333	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 70 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 142

1	Декларирование	250 000.00	250 000.00	43 044.02	0	250000	0	0	0	333	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	28 580.20	28 580.20	4 920.83	0	28580.2	0	0	0	333	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	6 232 000.00	6 232 000.00	1 073 001.24	0	5099699	0	0	0	333	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	64 528.68	65 833.32	11 334.92	0	65833.32	0	0	0	333	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 575 108.88	6 576 413.52	1 132 301.00	0	5444112.52	0	0	0	333	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщрки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**71 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 148**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	15 864.64	15 864.64	5 500.70	0	0	0	10363.94	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	36 733.72	36 733.72	12 736.57	0	0	0	23997.15	0	0	323	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	5 709 961.50	2 900 605.20	1 005 718.05	0	0	0	1894887.15	0	0	316	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	125 743.22	61 137.20	21 197.92	0	0	0	39939.28	0	0	315	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 888 303.08	3 014 340.76	1 045 153.24	0	0	0	1969187.52	0	0	323	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**72 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 150**

1	Декларирование	17 216.34	14 353.18	5 078.64	0	0	0	9274.54	0	0	302	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	17 565.00	56 031.25	19 825.76	0	0	0	36205.49	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	45 281.00	56 031.25	19 825.76	0	0	0	36205.49	0	0	314	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	92.00	56 031.25	19 825.76	0	0	0	36205.49	0	0	314	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 281 168.55	958 237.35	339 056.97	0	0	0	619180.38	0	0	306	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	2 991 572.76	2 039 151.50	721 521.17	0	0	0	1317630.33	0	0	298	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	12 667.77	23 604.09	8 351.93	0	0	0	15252.16	0	0	275	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	1 681.20	23 604.09	8 351.93	0	0	0	15252.16	0	0	275	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль	26 204.66	23 604.09	8 351.93	0	0	0	15252.16	0	0	275	0	0.00	0.00
10	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии	15 361.05	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 408 810.33	3 250 648.05	1 150 189.87	0	0	0	2100458.18	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**73 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 160**

1	Декларирование	68 332.56	68 332.56	20 568.25	0	68332.56	0	0	0	0	333	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	34 764.62	34 764.62	10 464.23	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	11 681.89	11 681.89	3 516.27	0	11681.89	0	0	0	0	333	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	2 398 932.94	2 398 932.98	722 084.18	0	1677064.66	0	0	0	0	333	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 513 712.01	2 513 712.05	756 632.94	0	1757079.11	0	0	0	0	333	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 74 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 2

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	19 221.28	19 221.28	19 221.28	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	50 424.12	136 926.44	136 926.44	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	86 502.32	136 926.44	136 926.44	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	9 526 738.30	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт фасада	3 585 552.15	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	75 574.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	276	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	Строительный контроль	155 586.68	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	276	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	13 499 598.85	293 074.16	293 074.16	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_% годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_% годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 75 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации	146 134.31	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	4 088 985.77	408 898.58	251 615.10	0	0	0	157283.48	0	0	0	0	408 898.58	0.00
3	Строительный контроль	71 684.31	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	264	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 306 804.39	408 898.58	251 615.10	0	0	0	157283.48	0	0	277	0	408 898.58	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_% годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_% годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 76 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 5

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	17 961.56	17 961.56	17 961.56	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	108 209.44	144 229.15	144 229.15	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	36 019.71	144 229.15	144 229.15	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	9 530 997.30	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Ремонт фасада	3 290 484.90	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	69 355.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	276	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	158 153.39	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	276	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	13 211 181.30	306 419.86	306 419.86	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**77 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 55**

1	Разработка проектно-сметной документации	35 213.31	270 146.99	64 555.21	0	0	0	205591.78	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	79 577.39	270 146.99	64 555.21	0	0	0	205591.78	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	9 507.36	270 146.99	64 555.21	0	0	0	205591.78	0	0	300	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	34 502.32	270 146.99	64 555.21	0	0	0	205591.78	0	0	300	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	9 507.36	270 146.99	64 555.21	0	0	0	205591.78	0	0	300	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	36 533.67	270 146.99	64 555.21	0	0	0	205591.78	0	0	300	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации	36 962.77	270 146.99	64 555.21	0	0	0	205591.78	0	0	300	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Разработка проектно-сметной документации	28 342.81	270 146.99	64 555.21	0	0	0	205591.78	0	0	300	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	200 579.63	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	2 139 560.24	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
11	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	518 842.31	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль	177.70	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	274	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль	1 855.77	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	274	0	0.00	0.00
14	Строительный контроль	2 564.86	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	274	0	0.00	0.00
15	Строительный контроль	6 634.57	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	274	0	0.00	0.00
16	Строительный контроль	27 359.11	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	274	0	0.00	0.00
17	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	145 126.80	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
18	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии	13 896.05	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 326 744.03	2 161 175.92	516 441.67	0	0	0	1644734.25	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**78 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 57**

1	Разработка проектно-сметной документации	54 154.13	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		54 154.13	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**79 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 6**

1	Разработка проектно-сметной документации	153 800.76	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 633 311.58	263 331.16	117 430.13	0	0	0	145901.03	0	0	0	0	263 331.16	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Строительный контроль	46 960.72	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 834 073.06	263 331.16	117 430.13	0	0	0	145901.03	0	0	277	0	263 331.16	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 80 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 64а

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	17 200.51	17 200.51	6 355.99	0	0	0	10844.52	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	36 738.96	36 738.96	13 575.90	0	0	0	23163.06	0	0	323	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	5 065 794.04	3 032 373.44	1 120 532.46	0	0	0	1911840.98	0	0	316	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	111 374.86	63 914.51	23 617.90	0	0	0	40296.61	0	0	315	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	5 231 108.37	3 150 227.42	1 164 082.24	0	0	0	1986145.18	0	0	323	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 81 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 66

1	Разработка проектно-сметной документации	51 918.92	348 616.93	308 109.51	0	0	0	40507.42	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	83 615.39	348 616.93	308 109.51	0	0	0	40507.42	0	0	298	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации	16 226.63	348 616.93	308 109.51	0	0	0	40507.42	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	37 685.32	348 616.93	308 109.51	0	0	0	40507.42	0	0	298	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	44 740.60	348 616.93	308 109.51	0	0	0	40507.42	0	0	298	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	46 098.55	348 616.93	308 109.51	0	0	0	40507.42	0	0	298	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации	36 447.49	348 616.93	308 109.51	0	0	0	40507.42	0	0	298	0	0.00	0.00
8	Разработка проектно-сметной документации	31 884.04	348 616.93	308 109.51	0	0	0	40507.42	0	0	298	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	1 473 309.14	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	8 439 714.67	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
11	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	1 518 159.95	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
12	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 366 246.75	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль	23 699.02	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	263	0	0.00	0.00
14	Строительный контроль	6 103.56	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	263	0	0.00	0.00
15	Строительный контроль	287.93	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	263	0	0.00	0.00
16	Строительный контроль	19 413.10	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	263	0	0.00	0.00
17	Строительный контроль	107 005.59	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	263	0	0.00	0.00
18	Строительный контроль	18 839.59	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	263	0	0.00	0.00
19	Строительный контроль	14 154.77	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	263	0	0.00	0.00
20	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	477 315.60	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
21	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии	27 792.18	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		13 840 658.79	2 788 935.44	2 464 876.07	0	0	0	324059.37	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_% годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_% годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 82 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 7

1	Разработка проектно-сметной документации	199 894.18	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	8 903 795.43	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	144 651.71	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		9 248 341.32	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_% годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_% годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 83 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 70

1	Декларирование	41 667.00	41 667.00	7 136.74	0	41667	0	0	0	0	333	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	11 114.50	11 114.50	1 903.70	0	11114.5	0	0	0	0	333	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	1 049 000.00	1 049 000.00	179 673.23	0	858407	0	0	0	0	333	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	10 861.78	10 972.22	1 879.33	0	10972.22	0	0	0	0	333	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 112 643.28	1 112 753.72	190 593.00	0	922160.72	0	0	0	0	333	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 84 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 82

1	Декларирование	155 714.63	155 714.63	6 720.54	0	155714.63	0	0	0	0	333	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	21 308.00	21 308.00	919.64	0	21308	0	0	0	0	333	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	19 237.41	16 691.29	720.39	0	16691.29	0	0	0	0	333	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	7 100 762.52	6 944 883.32	299 736.67	0	6636786.08	0	0	0	0	333	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 297 022.56	7 138 597.24	308 097.24	0	6830500	0	0	0	0	333	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**85 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 9**

1	Разработка проектно-сметной документации	199 970.01	0.00	0.00	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00	
2	Ремонт крыши	11 850 027.29	1 185 002.73	903 773.67	0	0	0	281229.06	0	0	0	1 185 002.73	0.00	
3	Строительный контроль	206 838.44	0.00	0.00	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		12 256 835.74	1 185 002.73	903 773.67	0	0	0	281229.06	0	0	277	0	1 185 002.73	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**86 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 92**

1	Декларирование	17 216.34	14 353.18	7 554.21	0	0	0	6798.97	0	0	302	0	0.00	0.00
2	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	2 426 232.26	2 322 570.40	1 222 389.63	0	0	0	1100180.77	0	0	303	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	23 000.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		2 466 448.60	2 336 923.58	1 229 943.84	0	0	0	1106979.74	0	0	303	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**87 Адрес : г. Новотроицк, ул. Советская, д. 98**

1	Разработка проектно-сметной документации	331.00	101 435.18	44 559.42	0	0	0	56875.76	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	22 802.00	101 435.18	44 559.42	0	0	0	56875.76	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	78 301.00	101 435.18	44 559.42	0	0	0	56875.76	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	907 864.66	724 674.84	318 342.15	0	0	0	406332.69	0	0	303	0	0.00	0.00
5	Ремонт фасада	1 237 601.88	774 855.18	340 385.86	0	0	0	434469.32	0	0	292	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	20 031.86	14 052.55	6 173.14	0	0	0	7879.41	0	0	280	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	15 605.01	14 052.55	6 173.14	0	0	0	7879.41	0	0	280	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	166.02	14 052.55	6 173.14	0	0	0	7879.41	0	0	280	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде			
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода	
															3
9	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии	6 543.38	6 543.38	2 874.44	0	0	0	0	3668.94	0	0	303	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 289 246.81	1 852 536.59	813 800.14	0	0	0	1038736.45	0	0	315	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**88 Адрес : г. Новотроицк, ул. Уметбаева, д. 15**

1	Разработка проектно-сметной документации	83 809.79	83 809.79	83 809.79	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		83 809.79	83 809.79	83 809.79	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**89 Адрес : г. Новотроицк, ул. Уметбаева, д. 5**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	7 502.58	7 502.58	1 265.78	0	0	0	6236.8	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	72 889.16	175 946.06	29 684.43	0	0	0	146261.63	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	79 043.00	175 946.06	29 684.43	0	0	0	146261.63	0	0	315	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации	23 685.00	175 946.06	29 684.43	0	0	0	146261.63	0	0	315	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	329.00	175 946.06	29 684.43	0	0	0	146261.63	0	0	315	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 073 045.81	939 050.50	158 430.25	0	0	0	780620.25	0	0	307	0	0.00	0.00
7	Ремонт крыши	2 836 134.29	2 564 777.20	432 711.87	0	0	0	2132065.33	0	0	316	0	0.00	0.00
8	Ремонт фасада	1 070 266.50	466 424.08	78 691.92	0	0	0	387732.16	0	0	307	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль	59 778.08	55 711.90	9 399.34	0	0	0	46312.56	0	0	280	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль	52.74	55 711.90	9 399.34	0	0	0	46312.56	0	0	280	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль	3 799.22	55 711.90	9 399.34	0	0	0	46312.56	0	0	280	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль	19 033.85	55 711.90	9 399.34	0	0	0	46312.56	0	0	280	0	0.00	0.00
13	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии	10 752.65	11 528.46	1 945.00	0	0	0	9583.46	0	0	307	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 256 311.88	4 915 914.66	829 379.88	0	0	0	4086534.78	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**90 Адрес : г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 1**

1	Декларирование	41 548.23	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	52 462.38	52 462.38	52 462.38	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	5 860 737.06	586 073.71	586 073.71	0	0	0	0	0	0	0	0	586 073.71	0.00
4	Строительный контроль	35 223.46	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	275	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 989 971.13	638 536.09	638 536.09	0	0	0	0	0	0	298	0	586 073.71	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**91 Адрес : г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 10**

1	Разработка проектно-сметной документации	66 552.97	152 611.30	47 355.44	0	0	0	105255.86	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	43 327.00	152 611.30	47 355.44	0	0	0	105255.86	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	53 884.00	152 611.30	47 355.44	0	0	0	105255.86	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	279 438.76	166 030.08	51 519.30	0	0	0	114510.78	0	0	304	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения	268 539.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши	1 848 071.42	1 618 929.01	502 355.31	0	0	0	1116573.7	0	0	292	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	3 019.89	30 991.39	9 616.66	0	0	0	21374.73	0	0	285	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	5 746.73	30 991.39	9 616.66	0	0	0	21374.73	0	0	285	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль	40 786.74	30 991.39	9 616.66	0	0	0	21374.73	0	0	285	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 609 366.51	2 335 767.16	724 790.91	0	0	0	1610976.25	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 92 Адрес : г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 12

1	Разработка проектно-сметной документации	13 807.88	350 210.64	102 129.47	0	0	0	248081.17	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	33 612.58	350 210.64	102 129.47	0	0	0	248081.17	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	43 982.52	350 210.64	102 129.47	0	0	0	248081.17	0	0	297	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	34 244.13	350 210.64	102 129.47	0	0	0	248081.17	0	0	297	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	44 722.87	350 210.64	102 129.47	0	0	0	248081.17	0	0	297	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Разработка проектно-сметной документации	82 907.23	350 210.64	102 129.47	0	0	0	248081.17	0	0	297	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации	10 867.24	350 210.64	102 129.47	0	0	0	248081.17	0	0	297	0	0.00	0.00
8	Разработка проектно-сметной документации	32 085.57	350 210.64	102 129.47	0	0	0	248081.17	0	0	297	0	0.00	0.00
9	Разработка проектно-сметной документации	53 980.62	350 210.64	102 129.47	0	0	0	248081.17	0	0	297	0	0.00	0.00
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	600 551.10	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
11	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 812 921.23	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
12	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	511 614.02	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
13	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	992 072.84	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
14	Ремонт крыши	5 302 928.40	530 292.84	154 645.57	0	0	0	375647.27	0	0	0	0	530 292.84	0.00
15	Строительный контроль	5 922.34	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	263	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
16	Строительный контроль	7 843.79	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	263	0	0.00	0.00
17	Строительный контроль	1 634.72	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	263	0	0.00	0.00
18	Строительный контроль	222.74	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	263	0	0.00	0.00
19	Строительный контроль	6 951.86	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	263	0	0.00	0.00
20	Строительный контроль	18 782.46	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	263	0	0.00	0.00
21	Строительный контроль	16 738.46	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	263	0	0.00	0.00
22	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	157 786.80	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
23	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии	13 201.25	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		9 799 382.65	3 682 188.60	1 073 810.77	0	0	0	2608377.83	0	0	297	0	530 292.84	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**93 Адрес : г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 14**

1	Декларирование	34 167.44	34 167.44	979.09	0	34167.44	0	0	0	0	333	0	0.00	0.00
---	----------------	-----------	-----------	--------	---	----------	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	17 583.04	17 583.04	503.85	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	9 746.74	9 746.74	279.30	0	9746.74	0	0	0	0	333	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	1 213 318.16	1 213 318.17	34 768.27	0	1194370.7	0	0	0	0	333	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 274 815.38	1 274 815.39	36 530.51	0	1238284.88	0	0	0	0	333	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 94 Адрес : г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 2

1	Декларирование	291 666.00	291 666.00	42 113.64	0	291666	0	0	0	0	332	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	24 622.52	24 622.52	3 555.24	0	24622.52	0	0	0	0	332	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	7 273 000.00	7 273 000.00	1 050 148.15	0	6166093	0	0	0	0	333	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль	75 307.62	76 805.62	11 089.96	0	76805.62	0	0	0	0	332	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	7 664 596.14	7 666 094.14	1 106 907.00	0	6559187.14	0	0	0	0	333	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**95 Адрес : г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 20**

1	Декларирование	25 824.51	21 529.78	11 488.75	0	0	0	10041.03	0	0	302	0	0.00	0.00
2	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	3 639 350.01	3 476 952.60	1 855 375.68	0	0	0	1621576.92	0	0	303	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 665 174.52	3 498 482.38	1 866 864.43	0	0	0	1631617.95	0	0	303	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**96 Адрес : г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 22**

1	Декларирование	111 774.20	111 774.20	38 431.36	0	0	0	73342.84	0	0	305	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/ негосударственной экспертизы	16 584.14	16 584.14	5 702.13	0	0	0	10882.01	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	22 116.90	22 116.90	7 604.46	0	0	0	14512.44	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	6 880 270.17	6 733 840.00	2 315 298.57	0	0	0	4418541.43	0	0	316	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	42 706.69	39 649.61	13 632.74	0	0	0	26016.87	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 073 452.10	6 923 964.85	2 380 669.26	0	0	0	4543295.59	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 97 Адрес : г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 23а

1	Декларирование	8 608.17	7 176.59	7 176.59	0	0	0	0	0	0	302	0	0.00	0.00
2	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	1 238 433.67	1 157 601.24	1 157 601.24	0	0	0	0	0	0	303	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 247 041.84	1 164 777.83	1 164 777.83	0	0	0	0	0	0	303	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 98 Адрес : г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 24

1	Декларирование	25 824.51	21 529.78	10 279.55	0	0	0	11250.23	0	0	302	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	58 543.00	72 869.27	34 791.96	0	0	0	38077.31	0	0	314	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации	22 745.00	72 869.27	34 791.96	0	0	0	38077.31	0	0	314	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	513.00	72 869.27	34 791.96	0	0	0	38077.31	0	0	314	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	2 279 859.50	229 522.05	109 586.97	0	0	0	119935.08	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	4 504 359.29	3 078 426.82	1 469 817.27	0	0	0	1608609.55	0	0	298	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	19 202.80	22 960.27	10 962.55	0	0	0	11997.72	0	0	275	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	1 089.53	22 960.27	10 962.55	0	0	0	11997.72	0	0	275	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль	48 276.26	22 960.27	10 962.55	0	0	0	11997.72	0	0	275	0	0.00	0.00
10	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии	15 361.03	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 975 773.92	3 616 967.27	1 726 947.32	0	0	0	1890019.95	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**99 Адрес : г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 26**

1	Декларирование	25 824.51	21 529.78	8 642.52	0	0	0	12887.26	0	0	302	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	24 185.00	74 359.09	29 849.36	0	0	0	44509.73	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	58 543.00	74 359.09	29 849.36	0	0	0	44509.73	0	0	314	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	561.00	74 359.09	29 849.36	0	0	0	44509.73	0	0	314	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	2 055 039.72	1 431 790.26	574 751.92	0	0	0	857038.34	0	0	306	0	0.00	0.00
6	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	4 483 393.44	3 062 299.03	1 229 273.79	0	0	0	1833025.24	0	0	298	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	18 979.99	22 051.40	8 851.91	0	0	0	13199.49	0	0	275	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	975.74	22 051.40	8 851.91	0	0	0	13199.49	0	0	275	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль	42 049.79	22 051.40	8 851.91	0	0	0	13199.49	0	0	275	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
10	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии	15 361.03	16 745.04	6 721.83	0	0	0	10023.21	0	0	306	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 724 913.22	4 821 595.58	1 935 493.90	0	0	0	2886101.68	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 100 Адрес : г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 30

1	Декларирование	164 455.83	137 114.32	113 843.24	0	0	0	23271.08	0	0	287	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	33 786.81	33 786.81	28 052.50	0	0	0	5734.31	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	4 254 108.01	2 126 019.32	1 765 190.74	0	0	0	360828.58	0	0	297	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	37 195.22	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 489 545.87	2 296 920.45	1 907 086.48	0	0	0	389833.97	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 101 Адрес : г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 32

1	Декларирование	219 274.42	182 819.09	161 202.24	0	0	0	21616.85	0	0	287	0	0.00	0.00
---	----------------	------------	------------	------------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации	46 300.45	46 300.45	40 825.80	0	0	0	5474.65	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	5 726 874.95	2 844 213.05	2 507 908.33	0	0	0	336304.72	0	0	297	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	50 672.74	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 043 122.56	3 073 332.59	2 709 936.37	0	0	0	363396.22	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 102 Адрес : г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 38

1	Разработка проектно-сметной документации	55 609.23	450 538.69	216 448.90	0	0	0	234089.79	0	0	278	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	90 990.02	450 538.69	216 448.90	0	0	0	234089.79	0	0	278	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	47 905.60	450 538.69	216 448.90	0	0	0	234089.79	0	0	278	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	43 475.19	450 538.69	216 448.90	0	0	0	234089.79	0	0	278	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	49 432.27	450 538.69	216 448.90	0	0	0	234089.79	0	0	278	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Разработка проектно-сметной документации	61 470.94	450 538.69	216 448.90	0	0	0	234089.79	0	0	278	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации	16 821.43	450 538.69	216 448.90	0	0	0	234089.79	0	0	278	0	0.00	0.00
8	Разработка проектно-сметной документации	34 014.45	450 538.69	216 448.90	0	0	0	234089.79	0	0	278	0	0.00	0.00
9	Разработка проектно-сметной документации	50 819.57	450 538.69	216 448.90	0	0	0	234089.79	0	0	278	0	0.00	0.00
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 646 458.34	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
11	Ремонт крыши	6 115 148.40	611 514.84	293 785.46	0	0	0	317729.38	0	0	0	0	611 514.84	0.00
12	Строительный контроль	402.76	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	261	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль	27 779.39	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	261	0	0.00	0.00
14	Строительный контроль	9 962.92	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	261	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
15	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии	23 871.25	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		8 274 161.76	4 666 363.05	2 241 825.57	0	0	0	2424537.48	0	0	278	0	611 514.84	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 103 Адрес : г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 6

1	Разработка проектно-сметной документации	69 506.19	138 609.83	48 760.11	0	0	0	89849.72	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	26 540.00	138 609.83	48 760.11	0	0	0	89849.72	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	53 166.00	138 609.83	48 760.11	0	0	0	89849.72	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	420 526.97	228 876.79	80 514.18	0	0	0	148362.61	0	0	304	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения	496 709.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши	2 736 460.14	2 438 480.68	857 807.68	0	0	0	1580673	0	0	292	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
7	Строительный контроль	60 414.55	46 694.79	16 426.27	0	0	0	30268.52	0	0	285	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	4 544.64	46 694.79	16 426.27	0	0	0	30268.52	0	0	285	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль	10 629.58	46 694.79	16 426.27	0	0	0	30268.52	0	0	285	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 878 497.07	3 223 271.33	1 133 881.00	0	0	0	2089390.33	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**104 Адрес : г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 8**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	5 706.13	6 484.24	1 552.49	0	0	0	4931.75	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	778.11	6 484.24	1 552.49	0	0	0	4931.75	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	19 997.00	198 331.74	47 485.61	0	0	0	150846.13	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	35 648.43	198 331.74	47 485.61	0	0	0	150846.13	0	0	315	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	70 646.74	198 331.74	47 485.61	0	0	0	150846.13	0	0	315	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	77 955.00	198 331.74	47 485.61	0	0	0	150846.13	0	0	315	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Разработка проектно-сметной документации	4 861.15	198 331.74	47 485.61	0	0	0	150846.13	0	0	315	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	575 696.94	346 001.84	82 841.55	0	0	0	263160.29	0	0	304	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения	645 937.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	2 451 425.15	1 127 833.60	270 031.74	0	0	0	857801.86	0	0	316	0	0.00	0.00
11	Ремонт крыши	3 697 249.06	3 173 792.97	759 885.89	0	0	0	2413907.08	0	0	293	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль	13 823.05	99 422.48	23 804.24	0	0	0	75618.24	0	0	285	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль	6 221.56	99 422.48	23 804.24	0	0	0	75618.24	0	0	285	0	0.00	0.00
14	Строительный контроль	7 113.07	99 422.48	23 804.24	0	0	0	75618.24	0	0	285	0	0.00	0.00
15	Строительный контроль	81 829.05	99 422.48	23 804.24	0	0	0	75618.24	0	0	285	0	0.00	0.00
16	Строительный контроль	52 159.94	99 422.48	23 804.24	0	0	0	75618.24	0	0	285	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
17	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	334 288.02	153 798.26	36 823.17	0	0	0	116975.09	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		8 081 335.40	6 303 166.25	1 509 136.58	0	0	0	4794029.67	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**105 Адрес : г. Новотроицк, ул. Уральская, д. 8а**

1	Разработка проектно-сметной документации	54 609.50	347 059.58	100 722.90	0	0	0	246336.68	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	10 959.11	347 059.58	100 722.90	0	0	0	246336.68	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	13 899.75	347 059.58	100 722.90	0	0	0	246336.68	0	0	297	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	34 041.34	347 059.58	100 722.90	0	0	0	246336.68	0	0	297	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	31 499.43	347 059.58	100 722.90	0	0	0	246336.68	0	0	297	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	33 732.34	347 059.58	100 722.90	0	0	0	246336.68	0	0	297	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации	44 125.44	347 059.58	100 722.90	0	0	0	246336.68	0	0	297	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Разработка проектно-сметной документации	83 211.72	347 059.58	100 722.90	0	0	0	246336.68	0	0	297	0	0.00	0.00
9	Разработка проектно-сметной документации	40 980.95	347 059.58	100 722.90	0	0	0	246336.68	0	0	297	0	0.00	0.00
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	646 369.24	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
11	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 902 743.46	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
12	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	528 801.07	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
13	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	957 897.84	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
14	Ремонт крыши	4 830 745.20	483 074.52	140 196.87	0	0	0	342877.65	0	0	0	0	483 074.52	0.00
15	Строительный контроль	16 161.85	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	263	0	0.00	0.00
16	Строительный контроль	7 482.24	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	263	0	0.00	0.00
17	Строительный контроль	6 121.29	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	263	0	0.00	0.00
18	Строительный контроль	7 787.06	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	263	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
19	Строительный контроль	1 632.25	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	263	0	0.00	0.00
20	Строительный контроль	222.74	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	263	0	0.00	0.00
21	Строительный контроль	19 713.05	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	263	0	0.00	0.00
22	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	157 548.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
23	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии	13 201.25	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		9 443 486.12	3 606 610.74	1 046 702.99	0	0	0	2559907.75	0	0	297	0	483 074.52	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**106 Адрес : г. Новотроицк, ул. Юных Ленинцев, д. 3**

1	Декларирование	171 553.50	143 032.02	111 148.15	0	0	0	31883.87	0	0	287	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	33 786.81	33 786.81	26 255.25	0	0	0	7531.56	0	0	306	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	4 436 504.60	2 209 837.77	1 717 233.55	0	0	0	492604.22	0	0	297	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	39 499.04	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 681 343.95	2 386 656.60	1 854 636.95	0	0	0	532019.65	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 14 Муниципальное образование : город Оренбург

##### 1 Адрес : г. Оренбург, мкр. пос. им. Куйбышева, ул. Комарова, д. 10

1	Разработка проектно-сметной документации	21 613.97	21 613.97	2 201.95	0	0	0	19412.02	0	0	277	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	1 702 259.17	1 630 871.36	166 147.40	0	0	0	1464723.96	0	0	299	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	43 308.65	41 383.55	4 216.01	0	0	0	37167.54	0	0	265	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 767 181.79	1 693 868.88	172 565.36	0	0	0	1521303.52	0	0	299	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

##### 2 Адрес : г. Оренбург, мкр. пос. им. Куйбышева, ул. Комарова, д. 2

1	Разработка проектно-сметной документации	40 345.64	40 345.64	4 301.87	0	0	0	36043.77	0	0	314	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт крыши	1 616 171.45	1 549 020.62	165 164.94	0	0	0	1383855.68	0	0	299	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	41 525.35	39 770.95	4 240.59	0	0	0	35530.36	0	0	299	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 698 042.44	1 629 137.21	173 707.40	0	0	0	1455429.81	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 3 Адрес : г. Оренбург, мкр. пос. им. Куйбышева, ул. Комарова, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации	19 689.26	19 689.26	2 062.85	241.8	0	0	17384.61	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	1 421 560.73	1 353 574.59	141 814.50	16622.8	0	0	1195137.29	0	0	299	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 441 249.99	1 373 263.85	143 877.35	16864.6	0	0	1212521.9	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 4 Адрес : г. Оренбург, мкр. пос. им. Куйбышева, ул. Комарова, д. 8

1	Разработка проектно-сметной документации	20 211.48	20 211.48	1 772.66	0	0	0	18438.82	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	1 528 817.40	1 456 543.17	127 747.05	0	0	0	1328796.12	0	0	299	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль	38 694.72	36 806.46	3 228.13	0	0	0	33578.33	0	0	299	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 587 723.60	1 513 561.11	132 747.84	0	0	0	1380813.27	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 5 Адрес : г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 16

1	Ремонт крыши	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 6 Адрес : г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 19

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	4 052.12	4 052.12	4 052.12	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	18 632.20	18 632.20	18 632.20	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	19 558.84	18 632.20	18 632.20	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	42 243.16	41 316.52	41 316.52	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 7 Адрес : г. Оренбург, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 20

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	10 339.18	10 339.18	10 339.18	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	0.00	20 497.22	20 497.22	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	20 497.22	20 497.22	20 497.22	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	22 501.79	20 497.22	20 497.22	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	53 338.19	71 830.84	71 830.84	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**8 Адрес : пос. Бердянка, ул. Школьная, д. 1**

1	Разработка проектно-сметной документации	5 817.13	129 952.68	36 976.37	0	0	0	92976.31	0	0	292	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	68 999.32	129 952.68	36 976.37	0	0	0	92976.31	0	0	292	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	55 136.23	129 952.68	36 976.37	0	0	0	92976.31	0	0	292	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		129 952.68	389 858.04	110 929.10	0	0	0	278928.94	0	0	292	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**9 Адрес : пос. Бердянка, ул. Школьная, д. 4**

1	Разработка проектно-сметной документации	66 348.94	126 384.50	15 421.60	0	0	0	110962.9	0	0	292	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	54 287.34	126 384.50	15 421.60	0	0	0	110962.9	0	0	292	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	5 748.22	126 384.50	15 421.60	0	0	0	110962.9	0	0	292	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		126 384.50	379 153.50	46 264.81	0	0	0	332888.69	0	0	292	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**10 Адрес : пос. Каргала, ул. Восточная, д. 13**

1	Разработка проектно-сметной документации	53 037.10	88 426.53	30 119.14	0	0	0	58307.39	0	0	258	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	35 389.43	88 426.53	30 119.14	0	0	0	58307.39	0	0	258	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		88 426.53	176 853.06	60 238.28	0	0	0	116614.78	0	0	258	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**11 Адрес : пос. Каргала, ул. Восточная, д. 34**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	1 594.60	1 594.60	48.04	0	0	0	1546.56	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	68 349.29	191 123.55	5 758.44	0	0	0	185365.11	0	0	294	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	51 599.19	191 123.55	5 758.44	0	0	0	185365.11	0	0	294	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	47 320.98	191 123.55	5 758.44	0	0	0	185365.11	0	0	294	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	3 237.60	191 123.55	5 758.44	0	0	0	185365.11	0	0	294	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	20 616.49	191 123.55	5 758.44	0	0	0	185365.11	0	0	294	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	1 024 311.75	102 431.18	3 086.19	0	0	0	99344.99	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши	3 810 739.70	4 300 306.36	129 565.68	0	0	0	4170740.68	0	0	294	0	546 960.00	0.00
9	Строительный контроль	21 920.27	68 945.86	2 077.30	0	0	0	66868.56	0	0	261	0	876.70	0.00
10	Строительный контроль	78 611.89	68 945.86	2 077.30	0	0	0	66868.56	0	0	261	0	876.70	0.00
Итого по адресу:		5 128 301.76	5 497 841.61	165 646.71	0	0	0	5332194.9	0	0	321	0	548 713.40	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 12 Адрес : пос. Каргала, ул. Восточная, д. 38

1	Разработка проектно-сметной документации	51 599.19	191 421.48	6 378.33	0	0	0	185043.15	0	0	294	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	3 247.09	191 421.48	6 378.33	0	0	0	185043.15	0	0	294	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	68 549.62	191 421.48	6 378.33	0	0	0	185043.15	0	0	294	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	47 320.98	191 421.48	6 378.33	0	0	0	185043.15	0	0	294	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	20 704.60	191 421.48	6 378.33	0	0	0	185043.15	0	0	294	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	1 037 871.43	103 787.14	3 458.28	0	0	0	100328.86	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт крыши	3 776 857.68	4 177 701.32	139 204.55	0	0	0	4038496.77	0	0	294	0	939 576.00	0.00
8	Строительный контроль	22 210.45	60 231.33	2 006.96	0	0	0	58224.37	0	0	266	0	1 506.01	0.00
9	Строительный контроль	75 777.92	60 231.33	2 006.96	0	0	0	58224.37	0	0	266	0	1 506.01	0.00
Итого по адресу:		5 104 138.96	5 359 058.52	178 568.37	0	0	0	5180490.15	0	0	294	0	942 588.02	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 13 Адрес : г. Оренбург, пос. Нижнесакмарский, ул. Центральная, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации	25 562.13	25 562.13	11 136.84	0	0	0	14425.29	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	293 428.83	270 962.61	118 052.26	0	0	0	152910.35	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	2 673.68	2 291.47	998.34	0	0	0	1293.13	0	0	285	0	2 291.47	0.00
Итого по адресу:		321 664.64	298 816.21	130 187.44	0	0	0	168628.77	0	0	313	0	2 291.47	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**14 Адрес : г. Оренбург, пос. Нижнесакмарский, ул. Центральная, д. 5**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	281 866.80	242 732.40	133 485.98	0	0	0	109246.42	0	0	0	0	242 732.40	0.00
2	Строительный контроль	4 517.93	451.79	248.45	0	0	0	203.34	0	0	266	0	451.79	0.00
Итого по адресу:		286 384.73	243 184.19	133 734.43	0	0	0	109449.76	0	0	266	0	243 184.19	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**15 Адрес : г. Оренбург, пос. Нижнесакмарский, ул. Центральная, д. 6**

1	Разработка проектно-сметной документации	75 927.05	103 387.99	13 263.57	0	0	0	90124.42	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	27 460.94	103 387.99	13 263.57	0	0	0	90124.42	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	293 428.83	270 962.61	34 761.59	0	0	0	236201.02	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	2 238 386.37	671 515.91	86 148.26	0	0	0	585367.65	0	0	0	0	671 515.91	0.00
5	Строительный контроль	2 673.68	2 291.47	293.97	0	0	0	1997.5	0	0	269	0	2 291.47	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	Строительный контроль	47 901.47	2 291.47	293.97	0	0	0	1997.5	0	0	269	0	2 291.47	0.00
	Итого по адресу:	2 685 778.34	1 153 837.44	148 024.92	0	0	0	1005812.52	0	0	300	0	676 098.85	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**16 Адрес : г. Оренбург, пос. Нижнесакмарский, ул. Центральная, д. 7**

1	Разработка проектно-сметной документации	27 847.60	27 847.60	16 005.67	0	0	0	11841.93	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	293 428.83	270 962.61	155 738.26	0	0	0	115224.35	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	2 673.68	2 291.47	1 317.04	0	0	0	974.43	0	0	285	0	2 291.47	0.00
	Итого по адресу:	323 950.11	301 101.68	173 060.97	0	0	0	128040.71	0	0	313	0	2 291.47	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**17 Адрес : г. Оренбург, пос. Нижнесакмарский, ул. Центральная, д. 9**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	790.31	9 784.78	777.45	38.11	0	0	8969.22	0	0	321	0	0.00	0.00
---	---	--------	----------	--------	-------	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	4 762.23	9 784.78	777.45	38.11	0	0	8969.22	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	4 232.24	9 784.78	777.45	38.11	0	0	8969.22	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	43 296.39	60 133.88	4 777.94	234.19	0	0	55121.75	0	0	322	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	15 634.81	60 133.88	4 777.94	234.19	0	0	55121.75	0	0	322	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	1 202.68	60 133.88	4 777.94	234.19	0	0	55121.75	0	0	322	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	581 758.73	376 848.43	29 942.48	1467.64	0	0	345438.32	0	0	302	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши	1 221 013.88	568 561.04	45 175.00	2214.26	0	0	521171.78	0	0	317	0	0.00	0.00
9	Ремонт фасада	726 970.86	618 382.19	49 133.53	2408.29	0	0	566840.37	0	0	317	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль	32 656.33	15 532.79	1 234.16	60.49	0	0	14238.14	0	0	316	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль	23 585.12	15 532.79	1 234.16	60.49	0	0	14238.14	0	0	316	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
12	Строительный контроль	0.00	15 532.79	1 234.16	60.49	0	0	14238.14	0	0	316	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 655 903.58	1 820 146.01	144 619.63	7088.56	0	0	1668437.82	0	0	322	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**18 Адрес : г. Оренбург, мкр. Стройгородок, д. 15**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	10 674.92	10 674.92	1 293.67	1086.26	0	0	8294.99	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	24 347.65	24 347.64	2 950.64	2477.56	0	0	18919.44	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	1 291 091.06	1 220 980.14	147 968.20	124244.21	0	0	948767.72	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 326 113.63	1 256 002.70	152 212.52	127808.03	0	0	975982.15	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**19 Адрес : г. Оренбург, пер. Ардатовский, д. 30 ББ1Б2**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	1 877.94	3 455.80	236.03	162.01	0	0	3057.76	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	843.71	3 455.80	236.03	162.01	0	0	3057.76	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	734.15	3 455.80	236.03	162.01	0	0	3057.76	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	30 919.62	13 844.61	945.57	649.04	0	0	12250	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	13 383.12	13 844.61	945.57	649.04	0	0	12250	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	1 845.95	13 844.61	945.57	649.04	0	0	12250	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	79 077.69	102 838.77	7 023.75	4821.15	0	0	90993.87	0	0	317	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши	521 606.23	527 388.02	36 019.90	24724.28	0	0	466643.84	0	0	317	0	0.00	0.00
9	Ремонт фасада	700 174.93	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль	0.00	10 240.53	699.41	480.08	0	0	9061.03	0	0	316	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль	1 570.58	10 240.53	699.41	480.08	0	0	9061.03	0	0	316	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль	9 340.86	10 240.53	699.41	480.08	0	0	9061.03	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 361 374.78	712 849.61	48 686.68	33418.83	0	0	630744.1	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**20 Адрес : г. Оренбург, пер. Бухарский, д. 2, к. А**

1	Разработка проектно-сметной документации	38 477.85	137 393.52	41 580.21	0	0	0	95813.31	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	98 915.67	137 393.52	41 580.21	0	0	0	95813.31	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	338 016.91	33 801.69	10 229.60	0	0	0	23572.09	0	0	0	0	33 801.69	0.00
4	Ремонт крыши	2 430 855.39	729 256.62	220 699.23	0	0	0	508557.39	0	0	0	0	729 256.62	0.00
5	Строительный контроль	42 386.91	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	6 980.39	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 955 633.12	1 037 845.35	314 089.26	0	0	0	723756.09	0	0	298	0	763 058.31	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**21 Адрес : г. Оренбург, пер. Бухарский, д. 4а**

1	Разработка проектно-сметной документации	60 437.70	6 043.77	6 043.77	0	0	0	0	0	0	282	0	6 043.77	0.00
Итого по адресу:		60 437.70	6 043.77	6 043.77	0	0	0	0	0	0	282	0	6 043.77	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**22 Адрес : г. Оренбург, пер. Бухарский, д. 6**

1	Разработка проектно-сметной документации	66 388.06	66 388.06	66 388.06	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	252 108.67	25 210.87	25 210.87	0	0	0	0	0	0	0	0	25 210.87	0.00
3	Строительный контроль	4 899.72	489.97	489.97	0	0	0	0	0	0	279	0	489.97	0.00
Итого по адресу:		323 396.45	92 088.90	92 088.90	0	0	0	0	0	0	298	0	25 700.84	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**23 Адрес : г. Оренбург, пер. Гугучкинский, д. 12, литера А**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	625.91	4 354.83	142.54	0	0	0	4212.29	0	0	321	0	0.00	0.00
---	---	--------	----------	--------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	3 728.92	4 354.83	142.54	0	0	0	4212.29	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	19 967.53	13 995.93	458.12	0	0	0	13537.81	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	1 166.33	13 995.93	458.12	0	0	0	13537.81	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	25 519.25	13 995.93	458.12	0	0	0	13537.81	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	49 351.26	49 351.26	1 615.38	0	0	0	47735.88	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт крыши	417 858.78	417 858.78	13 677.50	0	0	0	404181.28	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт фасада	290 993.26	290 993.26	9 524.89	0	0	0	281468.37	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		809 211.24	808 900.75	26 477.22	0	0	0	782423.53	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**24 Адрес : г. Оренбург, пер. Гугучкинский, д. 5**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	3 728.92	8 904.99	2 538.04	0	0	0	6366.95	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	625.91	8 904.99	2 538.04	0	0	0	6366.95	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	4 550.16	8 904.99	2 538.04	0	0	0	6366.95	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	21 801.77	49 549.47	14 122.27	0	0	0	35427.2	0	0	322	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	1 486.48	49 549.47	14 122.27	0	0	0	35427.2	0	0	322	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	26 261.22	49 549.47	14 122.27	0	0	0	35427.2	0	0	322	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Ремонт фасада	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	Строительный контроль	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	58 454.46	175 363.38	49 980.94	0	0	0	125382.44	0	0	322	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 25 Адрес : г. Оренбург, пер. Дальний, д. 29

1	Разработка проектно-сметной документации	91 377.29	60 325.78	18 710.66	0	0	0	41615.12	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	5 830 305.29	5 830 288.25	1 808 323.69	0	0	0	4021964.56	0	0	296	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	113 049.31	113 048.94	35 063.29	0	0	0	77985.65	0	0	295	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	6 034 731.89	6 003 662.97	1 862 097.64	0	0	0	4141565.33	0	0	296	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 26 Адрес : г. Оренбург, пер. Дальний, д. 31

1	Разработка проектно-сметной документации	73 038.60	144 246.08	144 246.08	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	60 437.30	144 246.08	144 246.08	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	10 770.18	144 246.08	144 246.08	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	568 555.20	56 855.52	56 855.52	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	412 739.78	41 273.97	41 273.97	0	0	0	0	0	0	0	41 273.97	0.00	
6	Строительный контроль	570.27	911.31	911.31	0	0	0	0	0	279	0	911.31	0.00	
7	Строительный контроль	6 238.48	911.31	911.31	0	0	0	0	0	279	0	911.31	0.00	
8	Строительный контроль	9 113.14	911.31	911.31	0	0	0	0	0	279	0	911.31	0.00	
9	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды	37 729.65	3 772.97	3 772.97	0	0	0	0	0	0	0	3 772.97	0.00	
Итого по адресу:		1 179 192.60	537 374.63	537 374.63	0	0	0	0	0	298	0	47 780.87	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**27 Адрес : г. Оренбург, пер. Дальний, д. 33**

1	Декларирование	114 369.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	266	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	25 602.76	25 602.76	21 753.74	0	0	0	3849.02	0	265	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	3 371 524.43	1 719 451.06	1 460 955.10	0	0	0	258495.96	0	0	291	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	13 447.35	1 344.74	1 142.58	0	0	0	202.16	0	0	259	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 524 943.54	1 746 398.56	1 483 851.41	0	0	0	262547.15	0	0	291	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**28 Адрес : г. Оренбург, пер. Дальний, д. 35**

1	Разработка проектно-сметной документации	63 906.92	78 760.44	78 760.44	0	0	0	0	0	0	290	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	14 853.52	78 760.44	78 760.44	0	0	0	0	0	0	290	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	5 037 881.21	503 788.11	503 788.11	0	0	0	0	0	0	0	0	503 788.11	0.00
4	Строительный контроль	107 810.66	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	276	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 224 452.31	661 308.99	661 308.99	0	0	0	0	0	0	290	0	503 788.11	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода

**29 Адрес : г. Оренбург, пер. Дальний, д. 37**

1	Разработка проектно-сметной документации	68 388.05	76 411.03	76 411.03	0	0	0	0	0	0	280	0	8 022.98	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	80 229.78	76 411.03	76 411.03	0	0	0	0	0	0	280	0	8 022.98	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	982 981.20	98 298.12	98 298.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	15 755.81	1 575.58	1 575.58	0	0	0	0	0	0	263	0	1 575.58	0.00
Итого по адресу:		1 147 354.84	252 695.76	252 695.76	0	0	0	0	0	0	280	0	17 621.54	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**30 Адрес : г. Оренбург, пер. Дальний, д. 39**

1	Разработка проектно-сметной документации	70 166.48	7 016.65	7 016.65	0	0	0	0	0	0	280	0	7 016.65	0.00
Итого по адресу:		70 166.48	7 016.65	7 016.65	0	0	0	0	0	0	280	0	7 016.65	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**31 Адрес : г. Оренбург, пер. Дальний, д. 41**

1	Разработка проектно-сметной документации	33 432.74	52 018.71	52 018.71	0	0	0	0	0	0	278	0	14 236.77	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	10 125.17	52 018.71	52 018.71	0	0	0	0	0	0	278	0	14 236.77	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	47 455.91	52 018.71	52 018.71	0	0	0	0	0	0	278	0	14 236.77	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	788 806.00	78 880.60	78 880.60	0	0	0	0	0	0	0	0	78 880.60	0.00
5	Строительный контроль	15 947.35	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	263	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		895 767.17	234 936.73	234 936.73	0	0	0	0	0	0	278	0	121 590.91	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**32 Адрес : г. Оренбург, пер. Дальний, д. 43**

1	Разработка проектно-сметной документации	66 897.35	6 689.74	6 689.74	0	0	0	0	0	0	281	0	6 689.74	0.00
Итого по адресу:		66 897.35	6 689.74	6 689.74	0	0	0	0	0	0	281	0	6 689.74	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**33 Адрес : г. Оренбург, пер. Диспансерный, д. 10**

1	Разработка проектно-сметной документации	48 806.59	14 641.98	14 641.98	0	0	0	0	0	278	0	14 641.98	0.00
Итого по адресу:		48 806.59	14 641.98	14 641.98	0	0	0	0	0	278	0	14 641.98	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**34 Адрес : г. Оренбург, пер. Диспансерный, д. 16**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	6 863.54	10 207.70	10 207.70	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	771.19	10 207.70	10 207.70	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	3 861.09	10 207.70	10 207.70	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	37 488.04	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	9 312.62	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	712.70	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
8	Ремонт крыши	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
9	Ремонт фасада	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
10	Строительный контроль	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
11	Строительный контроль	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
12	Строительный контроль	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		59 009.18	30 623.10	30 623.10	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 35 Адрес : г. Оренбург, пер. Диспансерный, д. 31–33, литеры АА1А2

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	2 572.97	8 357.53	275.68	0	0	0	8081.85	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	771.19	8 357.53	275.68	0	0	0	8081.85	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	5 013.37	8 357.53	275.68	0	0	0	8081.85	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	Разработка проектно-сметной документации	18 571.58	50 193.45	1 655.67	0	0	0	48537.78	0	0	322	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	30 116.07	50 193.45	1 655.67	0	0	0	48537.78	0	0	322	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	1 505.80	50 193.45	1 655.67	0	0	0	48537.78	0	0	322	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	231 307.51	237 615.63	7 837.94	0	0	0	229777.69	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши	1 572 322.58	1 252 162.21	41 303.55	0	0	0	1210858.66	0	0	317	0	0.00	0.00
9	Ремонт фасада	1 192 873.33	828 123.99	27 316.32	0	0	0	800807.67	0	0	317	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль	1 476.74	28 394.16	936.60	0	0	0	27457.56	0	0	316	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль	33 923.91	28 394.16	936.60	0	0	0	27457.56	0	0	316	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль	25 264.21	28 394.16	936.60	0	0	0	27457.56	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 115 719.26	2 578 737.25	85 061.66	0	0	0	2493675.59	0	0	322	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**36 Адрес : г. Оренбург, пер. Дорожный, д. 11**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	16 636.05	37 216.51	21 294.17	0	0	0	15922.34	0	0	307	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	3 996.00	37 216.51	21 294.17	0	0	0	15922.34	0	0	307	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	16 584.46	37 216.51	21 294.17	0	0	0	15922.34	0	0	307	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	0.00	47 157.03	26 981.83	0	0	0	20175.2	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	0.00	47 157.03	26 981.83	0	0	0	20175.2	0	0	313	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	30 895.19	47 157.03	26 981.83	0	0	0	20175.2	0	0	313	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	603 607.22	434 394.11	248 547.23	0	0	0	185846.88	0	0	313	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши	1 788 549.12	1 463 300.12	837 256.28	0	0	0	626043.84	0	0	313	0	0.00	0.00
9	Ремонт фасада	3 731 496.64	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	301	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	6 191 764.68	2 150 814.85	1 230 631.52	0	0	0	920183.33	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**37 Адрес : г. Оренбург, пер. Заводской, д. 28**

1	Разработка проектно-сметной документации	50 569.81	15 170.94	15 170.94	0	0	0	0	0	0	278	0	15 170.94	0.00
Итого по адресу:		50 569.81	15 170.94	15 170.94	0	0	0	0	0	0	278	0	15 170.94	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**38 Адрес : г. Оренбург, пер. Ивановский, д. 4, литеры А1А6А8**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	2 645.95	3 821.28	522.91	0	0	0	3298.37	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	253.55	3 821.28	522.91	0	0	0	3298.37	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	921.78	3 821.28	522.91	0	0	0	3298.37	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	35 135.42	50 193.45	6 868.50	0	0	0	43324.95	0	0	322	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	1 003.87	50 193.45	6 868.50	0	0	0	43324.95	0	0	322	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	14 054.16	50 193.45	6 868.50	0	0	0	43324.95	0	0	322	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	75 417.10	22 625.13	3 096.04	0	0	0	19529.09	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши	822 302.94	246 690.88	33 757.34	0	0	0	212933.54	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Ремонт фасада	269 027.94	80 708.38	11 044.19	0	0	0	69664.19	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 220 762.71	512 068.58	70 071.80	0	0	0	441996.78	0	0	322	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 39 Адрес : г. Оренбург, пер. Ивановский, д. 8, литеры АА1

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	2 645.95	3 821.28	157.83	63.77	0	0	3599.68	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	253.55	3 821.28	157.83	63.77	0	0	3599.68	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	921.78	3 821.28	157.83	63.77	0	0	3599.68	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации	432.43	43 243.21	1 786.03	721.65	0	0	40735.53	0	0	322	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	33 297.27	43 243.21	1 786.03	721.65	0	0	40735.53	0	0	322	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	9 513.51	43 243.21	1 786.03	721.65	0	0	40735.53	0	0	322	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	126 711.32	83 684.00	3 456.31	1396.54	0	0	78831.15	0	0	317	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши	959 749.90	663 763.06	27 414.69	11077.03	0	0	625271.34	0	0	317	0	0.00	0.00
9	Ремонт фасада	803 908.51	702 937.48	29 032.67	11730.78	0	0	662174.03	0	0	317	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль	220.53	29 784.16	1 230.14	497.05	0	0	28056.97	0	0	317	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль	16 980.67	29 784.16	1 230.14	497.05	0	0	28056.97	0	0	317	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль	4 851.62	29 784.16	1 230.14	497.05	0	0	28056.97	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 959 487.04	1 680 930.49	69 425.66	28051.76	0	0	1583453.07	0	0	322	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**40 Адрес : г. Оренбург, пер. Игоря Третьяка, д. 10**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	3 407.04	6 855.19	277.45	42.98	0	0	6534.75	0	0	321	0	0.00	0.00
---	---	----------	----------	--------	-------	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	771.19	6 855.19	277.45	42.98	0	0	6534.75	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	2 676.96	6 855.19	277.45	42.98	0	0	6534.75	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	40 923.16	74 405.75	3 011.44	466.55	0	0	70927.76	0	0	266	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	2 232.17	74 405.75	3 011.44	466.55	0	0	70927.76	0	0	266	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	31 250.42	74 405.75	3 011.44	466.55	0	0	70927.76	0	0	266	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	57 076.23	81 795.02	3 310.50	512.89	0	0	77971.63	0	0	317	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши	1 611 878.54	1 349 281.03	54 609.67	8460.53	0	0	1286210.82	0	0	317	0	0.00	0.00
9	Ремонт фасада	2 099 119.49	1 747 536.87	70 728.35	10957.76	0	0	1665850.77	0	0	317	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль	21 022.01	65 273.94	2 641.84	409.29	0	0	62222.8	0	0	317	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль	1 146.66	65 273.94	2 641.84	409.29	0	0	62222.8	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
12	Строительный контроль	16 053.17	65 273.94	2 641.84	409.29	0	0	62222.8	0	0	317	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 887 557.04	3 618 217.56	146 440.71	22687.68	0	0	3449089.17	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 41 Адрес : г. Оренбург, пер. Игоря Третьяка, д. 8

1	Разработка проектно-сметной документации	50 782.68	5 078.27	5 078.27	0	0	0	0	0	0	279	0	5 078.27	0.00
	Итого по адресу:	50 782.68	5 078.27	5 078.27	0	0	0	0	0	0	279	0	5 078.27	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 42 Адрес : г. Оренбург, пер. Каширина, д. 4

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	7 641.00	9 760.32	9 760.32	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	2 119.32	9 760.32	9 760.32	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	5 915.46	84 506.50	84 506.50	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	78 591.04	84 506.50	84 506.50	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		94 266.82	188 533.64	188 533.64	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 43 Адрес : г. Оренбург, пер. Киселева, д. 26

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	498.05	1 019.15	705.46	0	0	0	313.69	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	521.10	1 019.15	705.46	0	0	0	313.69	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	13 498.11	39 700.31	27 480.59	0	0	0	12219.72	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	13 101.10	39 700.31	27 480.59	0	0	0	12219.72	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	13 101.10	39 700.31	27 480.59	0	0	0	12219.72	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
8	Строительный контроль	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		40 719.46	121 139.23	83 852.67	0	0	0	37286.56	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 44 Адрес : г. Оренбург, пер. Мастерской, д. 12

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	192 162.00	192 162.00	192 162.00	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		192 162.00	192 162.00	192 162.00	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода

**45 Адрес : г. Оренбург, пер. Матросский, д. 8**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	133.60	947.58	947.58	0	0	0	0	0	0	332	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	487.44	947.58	947.58	0	0	0	0	0	0	332	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	326.54	947.58	947.58	0	0	0	0	0	0	332	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	15 314.02	15 314.02	15 314.02	0	0	0	0	0	0	332	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши	37 430.08	37 430.08	37 430.08	0	0	0	0	0	0	332	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада	55 874.02	55 874.02	55 874.02	0	0	0	0	0	0	332	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		109 565.70	111 460.86	111 460.86	0	0	0	0	0	0	332	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**46 Адрес : г. Оренбург, пер. Мельничный, д. 38**

1	Разработка проектно-сметной документации	89 449.16	130 299.11	52 164.04	0	0	0	78135.07	0	0	298	0	0.00	0.00
---	--	-----------	------------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации	40 849.95	130 299.11	52 164.04	0	0	0	78135.07	0	0	298	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	130 299.11	260 598.22	104 328.08	0	0	0	156270.14	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 47 Адрес : г. Оренбург, пер. Обходной, д. 10

1	Разработка проектно-сметной документации	81 077.89	43 438.25	43 438.25	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	81 077.89	43 438.25	43 438.25	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 48 Адрес : г. Оренбург, пер. Обходной, д. 16

1	Разработка проектно-сметной документации	75 965.46	40 699.22	40 699.22	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	75 965.46	40 699.22	40 699.22	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**49 Адрес : г. Оренбург, пер. Обходной, д. 7**

1	Разработка проектно-сметной документации	85 160.85	85 160.85	62 115.30	0	0	0	23045.55	0	0	300	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		85 160.85	85 160.85	62 115.30	0	0	0	23045.55	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**50 Адрес : г. Оренбург, пер. Обходной, д. 8**

1	Разработка проектно-сметной документации	43 603.21	43 603.21	43 603.21	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		43 603.21	43 603.21	43 603.21	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**51 Адрес : г. Оренбург, пер. Почтовый, д. 22**

1	Разработка проектно-сметной документации	3 993.15	13 637.17	11 063.12	0	0	0	2574.05	0	0	301	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	16 869.64	13 637.17	11 063.12	0	0	0	2574.05	0	0	301	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	57 160.10	39 768.04	32 261.73	0	0	0	7506.31	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Строительный контроль	672.78	508.65	412.64	0	0	0	96.01	0	0	288	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	78 695.67	67 551.03	54 800.61	0	0	0	12750.42	0	0	301	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 52 Адрес : г. Оренбург, пер. Свянной, д. 10

1	Разработка проектно-сметной документации	27 506.19	99 373.80	6 965.11	0	0	0	92408.69	0	0	291	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	26 420.27	99 373.80	6 965.11	0	0	0	92408.69	0	0	291	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	45 447.34	99 373.80	6 965.11	0	0	0	92408.69	0	0	291	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	99 373.80	298 121.40	20 895.34	0	0	0	277226.06	0	0	291	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 53 Адрес : г. Оренбург, пер. Селивановский, д. 46

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	2 793.13	8 552.07	486.13	353.82	0	0	7712.12	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	5 284.56	8 552.07	486.13	353.82	0	0	7712.12	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	474.38	8 552.07	486.13	353.82	0	0	7712.12	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	43 924.61	15 876.37	902.46	656.85	0	0	14317.06	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	8 467.40	15 876.37	902.46	656.85	0	0	14317.06	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	145 244.64	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт крыши	1 740 608.57	744 805.76	42 337.04	30814.86	0	0	671653.86	0	0	317	0	0.00	0.00
8	Ремонт фасада	1 165 940.03	664 157.92	37 752.77	27478.21	0	0	598926.94	0	0	317	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль	46 646.78	28 933.56	1 644.67	1197.07	0	0	26091.82	0	0	317	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль	514.15	28 933.56	1 644.67	1197.07	0	0	26091.82	0	0	317	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль	14 368.65	28 933.56	1 644.67	1197.07	0	0	26091.82	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 174 266.90	1 553 173.31	88 287.12	64259.46	0	0	1400626.73	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**54 Адрес : г. Оренбург, пер. Соляной/пер. Бухарский, д. 10/7, литеры АА1А2**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	3 013.78	3 013.78	3 013.78	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
---	---	----------	----------	----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 013.78	3 013.78	3 013.78	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**55 Адрес : г. Оренбург, пер. Соляной, д. 5, литеры АБ**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	2 739.82	8 498.76	8 498.76	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	474.38	8 498.76	8 498.76	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	5 284.56	8 498.76	8 498.76	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		8 498.76	25 496.28	25 496.28	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**56 Адрес : г. Оренбург, пер. Станочный, д. 18**

1	Разработка проектно-сметной документации	142 832.90	24 060.62	24 060.62	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		142 832.90	24 060.62	24 060.62	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**57 Адрес : г. Оренбург, пер. Станочный, д. 5/1**

1	Разработка проектно-сметной документации	73 351.42	155 048.97	155 048.97	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	81 558.21	155 048.97	155 048.97	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	6 882.11	155 048.97	155 048.97	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	3 460 343.34	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 790 032.86	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	38 306.70	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	264	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Строительный контроль	73 307.11	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	264	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	5 523 781.75	465 146.91	465 146.91	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 58 Адрес : г. Оренбург, пер. Телевизионный, д. 1а

1	Разработка проектно-сметной документации	171 508.07	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	171 508.07	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 59 Адрес : г. Оренбург, пер. Телевизионный, д. 10

1	Разработка проектно-сметной документации	48 367.37	48 367.36	48 367.36	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	323 862.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	266	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	372 229.37	48 367.36	48 367.36	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**60 Адрес : г. Оренбург, пер. Телевизионный, д. 2**

1	Декларирование	13 849.41	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	33 755.31	229 194.85	155 479.59	0	0	0	73715.26	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	62 313.28	229 194.85	155 479.59	0	0	0	73715.26	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	67 382.35	229 194.85	155 479.59	0	0	0	73715.26	0	0	298	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	65 743.91	229 194.85	155 479.59	0	0	0	73715.26	0	0	298	0	0.00	0.00
6	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	2 120 169.08	212 016.91	143 826.54	0	0	0	68190.37	0	0	0	0	212 016.91	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Строительный контроль	12 811.67	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 376 025.01	1 128 796.31	765 744.90	0	0	0	363051.41	0	0	298	0	212 016.91	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 61 Адрес : г. Оренбург, пер. Телевизионный, д. 8

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	3 169.93	13 926.16	2 320.33	160.43	0	0	11445.4	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	5 007.68	13 926.16	2 320.33	160.43	0	0	11445.4	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	5 748.55	13 926.16	2 320.33	160.43	0	0	11445.4	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	32 410.23	104 549.14	17 419.64	1204.41	0	0	85925.09	0	0	322	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	72 138.91	104 549.14	17 419.64	1204.41	0	0	85925.09	0	0	322	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	32 724.28	104 549.14	17 419.64	1204.41	0	0	85925.09	0	0	322	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	2 087 772.84	1 379 045.76	229 772.15	15886.69	0	0	1133386.92	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 864 025.60	383 143.90	63 838.20	4413.84	0	0	314891.86	0	0	317	0	0.00	0.00
9	Ремонт крыши	863 534.15	1 290 372.69	214 997.73	14865.17	0	0	1060509.79	0	0	317	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль	60 111.31	62 685.46	10 444.45	722.14	0	0	51518.87	0	0	317	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль	28 319.20	62 685.46	10 444.45	722.14	0	0	51518.87	0	0	317	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль	27 006.53	62 685.46	10 444.45	722.14	0	0	51518.87	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 081 969.21	3 596 044.63	599 161.34	41426.64	0	0	2955456.65	0	0	322	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 62 Адрес : г. Оренбург, пер. Телеграфный, д. 12б

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	3 487.75	10 939.09	473.96	516.97	0	0	9948.16	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	474.38	10 939.09	473.96	516.97	0	0	9948.16	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	6 976.96	10 939.09	473.96	516.97	0	0	9948.16	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	1 096.75	76 425.12	3 311.27	3611.77	0	0	69502.08	0	0	319	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Разработка проектно-сметной документации	53 740.86	76 425.12	3 311.27	3611.77	0	0	69502.08	0	0	319	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	21 587.51	76 425.12	3 311.27	3611.77	0	0	69502.08	0	0	319	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	198 771.57	145 498.14	6 303.99	6876.09	0	0	132318.06	0	0	317	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши	2 388 575.43	921 531.06	39 927.15	43550.57	0	0	838053.34	0	0	317	0	0.00	0.00
9	Ремонт фасада	1 809 107.68	1 038 110.73	44 978.19	49060	0	0	944072.54	0	0	317	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль	33 432.09	43 229.79	1 873.02	2042.99	0	0	39313.78	0	0	317	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль	2 583.34	43 229.79	1 873.02	2042.99	0	0	39313.78	0	0	317	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль	52 418.77	43 229.79	1 873.02	2042.99	0	0	39313.78	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 572 253.09	2 496 921.93	108 184.06	118001.85	0	0	2270736.02	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**63 Адрес : г. Оренбург, пер. Токарный, д. 15**

1	Разработка проектно-сметной документации	30 032.94	30 032.94	30 032.94	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		30 032.94	30 032.94	30 032.94	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**64 Адрес : г. Оренбург, пер. Трофимовский, д. 9, литеры АА1А2**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	3 861.09	10 207.70	238.51	432.14	0	0	9537.05	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	771.19	10 207.70	238.51	432.14	0	0	9537.05	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	3 861.09	10 207.70	238.51	432.14	0	0	9537.05	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	13 837.83	43 243.21	1 010.41	1830.67	0	0	40402.13	0	0	322	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	1 729.73	43 243.21	1 010.41	1830.67	0	0	40402.13	0	0	322	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	27 675.65	43 243.21	1 010.41	1830.67	0	0	40402.13	0	0	322	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	278 844.62	119 397.84	2 789.81	5054.63	0	0	111553.4	0	0	317	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши	2 086 278.44	1 823 174.77	42 599.75	77182.85	0	0	1703392.17	0	0	317	0	0.00	0.00
9	Ремонт фасада	770 156.72	617 142.26	14 419.96	26126.29	0	0	576596.01	0	0	317	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль	27 883.41	47 409.91	1 107.77	2007.07	0	0	44295.08	0	0	316	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль	44 522.89	47 409.91	1 107.77	2007.07	0	0	44295.08	0	0	316	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль	4 243.91	47 409.91	1 107.77	2007.07	0	0	44295.08	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 263 666.57	2 862 297.33	66 879.58	121173.39	0	0	2674244.36	0	0	322	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**65 Адрес : г. Оренбург, пер. Фабричный, д. 30**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	748.25	9 532.82	9 532.82	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	3 861.09	9 532.82	9 532.82	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	3 861.09	9 532.82	9 532.82	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации	21 884.05	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	1 774.38	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	35 487.64	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Ремонт фасада	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		67 616.50	28 598.46	28 598.46	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**66 Адрес : г. Оренбург, пер. Ярославский, д. 16**

1	Разработка проектно-сметной документации	58 716.42	26 672.13	26 672.13	0	0	0	0	0	0	278	0	26 672.13	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	-----------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Разработка проектно-сметной документации	90 572.22	26 672.13	26 672.13	0	0	0	0	0	0	278	0	26 672.13	0.00
	Итого по адресу:	149 288.64	53 344.26	53 344.26	0	0	0	0	0	0	278	0	53 344.26	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**67 Адрес : г. Оренбург, пер. Ярославский, д. 1в**

1	Разработка проектно-сметной документации	84 906.44	145 373.46	145 373.46	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	60 487.02	145 373.46	145 373.46	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	5 797 451.02	579 745.10	579 745.10	0	0	0	0	0	0	0	0	579 745.10	0.00
4	Строительный контроль	121 571.68	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	263	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	6 064 416.16	870 492.02	870 492.02	0	0	0	0	0	0	298	0	579 745.10	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**68 Адрес : г. Оренбург, пер. Ярославский, д. 1г**

1	Разработка проектно-сметной документации	100 617.69	226 836.42	226 836.42	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	60 507.18	226 836.42	226 836.42	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации	65 711.55	226 836.42	226 836.42	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 623 342.62	162 334.26	162 334.26	0	0	0	0	0	0	0	0	162 334.26	0.00
5	Ремонт крыши	5 709 254.98	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада	1 478 160.06	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	31 632.62	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	33 523.63	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль	119 722.22	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		9 222 472.55	842 843.52	842 843.52	0	0	0	0	0	0	292	0	162 334.26	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**69 Адрес : г. Оренбург, пер. Ярославский, д. 1д**

1	Разработка проектно-сметной документации	84 527.80	143 449.91	143 449.91	0	0	0	0	0	0	267	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	58 922.11	143 449.91	143 449.91	0	0	0	0	0	0	267	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	997 453.58	99 745.35	99 745.35	0	0	0	0	0	0	0	0	99 745.35	0.00
4	Ремонт крыши	4 994 428.91	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	20 060.18	2 006.02	2 006.02	0	0	0	0	0	0	265	0	2 006.02	0.00
6	Строительный контроль	119 123.25	2 006.02	2 006.02	0	0	0	0	0	0	265	0	2 006.02	0.00
Итого по адресу:		6 274 515.83	390 657.21	390 657.21	0	0	0	0	0	0	267	0	103 757.39	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 70 Адрес : г. Оренбург, пер. Ярославский, д. 1е

1	Разработка проектно-сметной документации	85 270.83	145 933.10	145 933.10	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	60 662.27	145 933.10	145 933.10	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	4 989 571.09	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	119 007.38	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	276	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 254 511.57	291 866.20	291 866.20	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**71 Адрес : г. Оренбург, пл. Привокзальная, д. 3а**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	2 400.03	14 837.29	3 468.36	1137.25	0	0	10231.67	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	12 437.26	14 837.29	3 468.36	1137.25	0	0	10231.67	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	12 779.42	47 037.64	10 995.51	3605.35	0	0	32436.78	0	0	268	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	34 258.23	47 037.64	10 995.51	3605.35	0	0	32436.78	0	0	268	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	163 272.60	158 294.28	37 002.85	12132.98	0	0	109158.45	0	0	313	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши	1 576 921.50	596 619.92	139 465.79	45729.87	0	0	411424.26	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 802 069.04	878 664.06	205 396.39	67348.06	0	0	605919.61	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**72 Адрес : г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 13**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	25 798.81	25 798.81	25 242.06	0	0	0	556.75	0	0	298	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	-----------	---	---	---	--------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации	15 000.00	15 000.00	14 676.30	0	0	0	323.7	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	2 277 000.00	2 277 000.00	2 227 861.68	0	0	0	49138.32	0	0	294	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 317 798.81	2 317 798.81	2 267 780.04	0	0	0	50018.77	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**73 Адрес : г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 3**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	6 028.17	10 523.23	603.79	15.56	0	0	9903.88	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	3 787.61	10 523.23	603.79	15.56	0	0	9903.88	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	169.32	10 523.23	603.79	15.56	0	0	9903.88	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	538.13	10 523.23	603.79	15.56	0	0	9903.88	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	7 868.21	48 869.46	2 803.99	72.26	0	0	45993.21	0	0	316	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	21 209.96	48 869.46	2 803.99	72.26	0	0	45993.21	0	0	316	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Разработка проектно-сметной документации	21 209.96	48 869.46	2 803.99	72.26	0	0	45993.21	0	0	316	0	0.00	0.00
8	Разработка проектно-сметной документации	21 013.87	48 869.46	2 803.99	72.26	0	0	45993.21	0	0	316	0	0.00	0.00
9	Разработка проектно-сметной документации	15 462.74	48 869.46	2 803.99	72.26	0	0	45993.21	0	0	316	0	0.00	0.00
10	Разработка проектно-сметной документации	2 668.35	48 869.46	2 803.99	72.26	0	0	45993.21	0	0	316	0	0.00	0.00
11	Разработка проектно-сметной документации	27 855.59	48 869.46	2 803.99	72.26	0	0	45993.21	0	0	316	0	0.00	0.00
12	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	145 521.73	54 451.10	3 124.25	80.51	0	0	51246.34	0	0	310	0	0.00	0.00
13	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	122 131.55	85 868.60	4 926.89	126.96	0	0	80814.74	0	0	310	0	0.00	0.00
14	Ремонт крыши	1 855 673.00	856 937.30	49 168.58	1267.05	0	0	806501.67	0	0	317	0	0.00	0.00
15	Ремонт фасада	1 288 474.54	986 838.72	56 621.95	1459.12	0	0	928757.65	0	0	310	0	0.00	0.00
16	Строительный контроль	2 773.26	49 812.12	2 858.08	73.65	0	0	46880.39	0	0	309	0	0.00	0.00
17	Строительный контроль	1 461.53	49 812.12	2 858.08	73.65	0	0	46880.39	0	0	309	0	0.00	0.00
18	Строительный контроль	38 582.88	49 812.12	2 858.08	73.65	0	0	46880.39	0	0	309	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	Строительный контроль	31 681.27	49 812.12	2 858.08	73.65	0	0	46880.39	0	0	309	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 614 111.67	2 567 523.34	147 317.06	3796.28	0	0	2416410	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 74 Адрес : г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 34

1	Разработка проектно-сметной документации	63 230.30	6 323.03	6 323.03	0	0	0	0	0	0	281	0	6 323.03	0.00
	Итого по адресу:	63 230.30	6 323.03	6 323.03	0	0	0	0	0	0	281	0	6 323.03	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 75 Адрес : г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 38

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	16 558.32	16 558.32	3 117.44	0	0	0	13440.88	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	16 591.79	16 591.79	3 123.75	0	0	0	13468.04	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада	2 008 163.88	2 197 478.70	413 720.61	0	0	0	1783758.09	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 041 313.99	2 230 628.81	419 961.80	0	0	0	1810667.01	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**76 Адрес : г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 40**

1	Разработка проектно-сметной документации	58 114.47	58 114.47	58 114.47	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	3 052 773.13	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	43 117.35	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 154 004.95	58 114.47	58 114.47	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**77 Адрес : г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 42**

1	Ремонт фасада	2 092 912.70	1 337 261.80	589 502.89	0	0	0	747758.91	0	0	321	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 092 912.70	1 337 261.80	589 502.89	0	0	0	747758.91	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**78 Адрес : г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 43**

1	Разработка проектно-сметной документации	80 977.22	108 641.78	14 713.08	0	0	0	93928.7	0	0	301	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	85 214.41	108 641.78	14 713.08	0	0	0	93928.7	0	0	301	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 680 334.96	1 249 760.57	169 251.87	0	0	0	1080508.7	0	0	0	0	923 676.97	0.00
4	Ремонт крыши	6 079 293.77	6 079 282.56	823 301.66	0	0	0	5255980.9	0	0	296	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	130 750.64	153 012.78	20 722.13	0	0	0	132290.65	0	0	285	0	22 262.38	0.00
6	Строительный контроль	19 362.10	153 012.78	20 722.13	0	0	0	132290.65	0	0	285	0	22 262.38	0.00
Итого по адресу:		8 075 933.10	7 852 352.25	1 063 423.94	0	0	0	6788928.31	0	0	301	0	968 201.73	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**79 Адрес : г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 46**

1	Разработка проектно-сметной документации	74 401.01	138 562.53	17 956.45	0	0	0	120606.08	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	11 178.62	138 562.53	17 956.45	0	0	0	120606.08	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	59 877.71	138 562.53	17 956.45	0	0	0	120606.08	0	0	300	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада	2 616 914.13	2 283 425.71	295 911.32	0	0	0	1987514.39	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль	2 760.54	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 765 132.01	2 699 113.30	349 780.67	0	0	0	2349332.63	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 80 Адрес : г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 48

1	Ремонт фасада	1 460 538.55	1 327 624.05	383 026.57	0	0	0	944597.48	0	0	321	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 460 538.55	1 327 624.05	383 026.57	0	0	0	944597.48	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 81 Адрес : г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 5

1	Разработка проектно-сметной документации	84 392.96	158 954.27	51 997.81	0	0	0	106956.46	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	44 006.15	158 954.27	51 997.81	0	0	0	106956.46	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	30 555.16	158 954.27	51 997.81	0	0	0	106956.46	0	0	298	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	158 954.27	476 862.81	155 993.43	0	0	0	320869.38	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**82 Адрес : г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 50**

1	Ремонт фасада	1 591 531.51	1 346 879.91	358 402.21	0	0	0	988477.7	0	0	321	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 591 531.51	1 346 879.91	358 402.21	0	0	0	988477.7	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**83 Адрес : г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 53**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	5 933.52	11 978.49	1 857.67	0	0	0	10120.82	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	6 044.97	11 978.49	1 857.67	0	0	0	10120.82	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	45 255.78	26 621.05	4 128.48	0	0	0	22492.57	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	43 481.04	26 621.05	4 128.48	0	0	0	22492.57	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши	3 147 799.36	2 677 540.80	415 242.22	0	0	0	2262298.58	0	0	321	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада	3 336 635.92	2 075 307.46	321 845.81	0	0	0	1753461.65	0	0	321	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 585 150.59	4 830 047.34	749 060.33	0	0	0	4080987.01	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**84 Адрес : г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 56**

1	Ремонт крыши	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	332	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	332	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**85 Адрес : г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 58**

1	Ремонт крыши	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	332	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	332	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**86 Адрес : г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 6**

1	Разработка проектно-сметной документации	67 879.59	67 879.59	67 879.59	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	358 588.97	35 858.90	35 858.90	0	0	0	0	0	0	0	0	35 858.90	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль	7 673.81	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	434 142.37	103 738.49	103 738.49	0	0	0	0	0	0	300	0	35 858.90	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**87 Адрес : г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 63**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	952.43	4 046.26	71.17	18.3	0	0	3956.79	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	253.55	4 046.26	71.17	18.3	0	0	3956.79	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	2 840.28	4 046.26	71.17	18.3	0	0	3956.79	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	432.43	43 243.21	760.58	195.58	0	0	42287.05	0	0	322	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	34 594.57	43 243.21	760.58	195.58	0	0	42287.05	0	0	322	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	8 216.21	43 243.21	760.58	195.58	0	0	42287.05	0	0	322	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	155 736.52	78 570.30	1 381.92	355.36	0	0	76833.02	0	0	317	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши	1 419 269.98	1 509 703.84	26 553.17	6828.06	0	0	1476322.61	0	0	317	0	0.00	0.00
9	Ремонт фасада	549 544.48	482 041.45	8 478.30	2180.17	0	0	471382.98	0	0	317	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль	10 499.61	34 412.66	605.26	155.64	0	0	33651.76	0	0	316	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль	1 687.94	34 412.66	605.26	155.64	0	0	33651.76	0	0	316	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль	263.03	34 412.66	605.26	155.64	0	0	33651.76	0	0	316	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль	33 488.62	34 412.66	605.26	155.64	0	0	33651.76	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 217 779.65	2 349 834.64	41 329.67	10627.79	0	0	2297877.18	0	0	322	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**88 Адрес : г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 68/1**

1	Разработка проектно-сметной документации	65 826.53	19 747.96	19 747.96	0	0	0	0	0	0	278	0	19 747.96	0.00
Итого по адресу:		65 826.53	19 747.96	19 747.96	0	0	0	0	0	0	278	0	19 747.96	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**89 Адрес : г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых, д. 70**

1	Ремонт крыши	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	332	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	332	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**90 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 1д**

1	Разработка проектно-сметной документации	51 341.08	51 341.08	11 738.01	0	0	0	39603.07	0	0	263	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	1 529 552.82	408 760.24	93 454.02	0	0	0	315306.22	0	0	0	0	408 760.24	0.00
3	Строительный контроль	31 870.62	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 612 764.52	460 101.32	105 192.03	0	0	0	354909.29	0	0	279	0	408 760.24	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**91 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 12а**

1	Разработка проектно-сметной документации	70 608.15	115 830.90	115 830.90	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	45 222.75	115 830.90	115 830.90	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	319 843.20	77 684.40	77 684.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	345 321.51	34 532.15	34 532.15	0	0	0	0	0	0	0	0	34 532.15	0.00
5	Строительный контроль	5 126.64	1 207.15	1 207.15	0	0	0	0	0	0	269	0	1 207.15	0.00
6	Строительный контроль	6 944.83	1 207.15	1 207.15	0	0	0	0	0	0	269	0	1 207.15	0.00
Итого по адресу:		793 067.08	346 292.65	346 292.65	0	0	0	0	0	0	298	0	36 946.45	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 92 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 17

1	Разработка проектно-сметной документации	110 935.27	59 434.62	59 434.62	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	5 588 064.47	558 806.45	558 806.45	0	0	0	0	0	0	0	0	558 806.45	0.00
3	Строительный контроль	116 806.99	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	274	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 815 806.73	618 241.07	618 241.07	0	0	0	0	0	0	292	0	558 806.45	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщрки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**93 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 26**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	734.15	1 521.04	117.27	0	0	0	1403.77	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	251.80	1 521.04	117.27	0	0	0	1403.77	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	251.80	1 521.04	117.27	0	0	0	1403.77	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	283.28	1 521.04	117.27	0	0	0	1403.77	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	91 242.73	260 924.44	20 116.14	0	0	0	240808.3	0	0	297	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	13 603.17	260 924.44	20 116.14	0	0	0	240808.3	0	0	297	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации	8 063.86	260 924.44	20 116.14	0	0	0	240808.3	0	0	297	0	0.00	0.00
8	Разработка проектно-сметной документации	8 063.86	260 924.44	20 116.14	0	0	0	240808.3	0	0	297	0	0.00	0.00
9	Разработка проектно-сметной документации	8 063.86	260 924.44	20 116.14	0	0	0	240808.3	0	0	297	0	0.00	0.00
10	Разработка проектно-сметной документации	167 040.07	260 924.44	20 116.14	0	0	0	240808.3	0	0	297	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
11	Разработка проектно-сметной документации	35 735.91	260 924.44	20 116.14	0	0	0	240808.3	0	0	297	0	0.00	0.00
12	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	29 100.00	29 100.00	2 243.48	0	0	0	26856.52	0	0	0	0	0.00	0.00
13	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	29 100.00	29 100.00	2 243.48	0	0	0	26856.52	0	0	0	0	0.00	0.00
14	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	66 765.87	66 765.87	5 147.36	0	0	0	61618.51	0	0	0	0	0.00	0.00
15	Строительный контроль	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
16	Строительный контроль	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
17	Строительный контроль	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
18	Строительный контроль	1 092.38	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
19	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды	10 696.58	10 696.58	824.66	0	0	0	9871.92	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		470 089.32	1 968 217.69	151 741.03	0	0	0	1816476.66	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 94 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 2г

1	Разработка проектно-сметной документации	35 781.84	35 781.84	2 721.84	0	0	0	33060	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	1 405 365.84	1 268 030.49	96 456.12	0	0	0	1171574.37	0	0	0	0	1 268 030.49	0.00
3	Строительный контроль	29 322.96	24 573.32	1 869.24	0	0	0	22704.08	0	0	284	0	24 573.32	0.00
Итого по адресу:		1 470 470.64	1 328 385.65	101 047.20	0	0	0	1227338.45	0	0	300	0	1 292 603.81	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 95 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 2д

1	Разработка проектно-сметной документации	75 885.10	75 885.10	9 094.00	0	0	0	66791.1	0	0	277	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	3 257 309.76	3 425 621.89	410 523.56	0	0	0	3015098.33	0	0	0	0	3 425 621.89	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль	67 963.77	66 199.57	7 933.30	0	0	0	58266.27	0	0	258	0	66 199.57	0.00
	Итого по адресу:	3 401 158.63	3 567 706.56	427 550.86	0	0	0	3140155.7	0	0	277	0	3 491 821.46	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 96 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 23/2

1	Декларирование	55 397.64	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	65 070.56	65 070.56	65 070.56	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	7 935 060.13	793 506.01	793 506.01	0	0	0	0	0	0	0	0	793 506.01	0.00
4	Строительный контроль	43 170.41	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	276	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	8 098 698.74	858 576.57	858 576.57	0	0	0	0	0	0	298	0	793 506.01	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 97 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 24а

1	Разработка проектно-сметной документации	45 334.02	119 489.16	119 489.16	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
---	--	-----------	------------	------------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Разработка проектно-сметной документации	74 155.14	119 489.16	119 489.16	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	333 339.74	33 333.97	33 333.97	0	0	0	0	0	0	0	0	33 333.97	0.00
4	Строительный контроль	6 703.85	670.39	670.39	0	0	0	0	0	0	278	0	670.39	0.00
	Итого по адресу:	459 532.75	272 982.68	272 982.68	0	0	0	0	0	0	298	0	34 004.36	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**98 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 25**

1	Декларирование	114 369.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	266	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	29 016.44	29 016.44	26 476.83	0	0	0	2539.61	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	3 355 719.18	1 645 919.02	1 501 862.91	0	0	0	144056.11	0	0	297	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Строительный контроль	13 276.51	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	276	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 512 381.13	1 674 935.46	1 528 339.74	0	0	0	146595.72	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**99 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 25а**

1	Декларирование	35 827.28	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	67 353.73	236 036.06	236 036.06	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	67 071.24	236 036.06	236 036.06	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	67 257.79	236 036.06	236 036.06	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	34 353.30	236 036.06	236 036.06	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
6	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	5 161 316.93	516 131.69	516 131.69	0	0	0	0	0	0	0	0	516 131.69	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	Строительный контроль	28 522.44	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	276	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	5 461 702.71	1 460 275.93	1 460 275.93	0	0	0	0	0	0	298	0	516 131.69	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 100 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 256

1	Разработка проектно-сметной документации	68 115.32	203 182.40	203 182.40	0	0	0	0	0	0	272	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	67 178.39	203 182.40	203 182.40	0	0	0	0	0	0	272	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	67 888.69	203 182.40	203 182.40	0	0	0	0	0	0	272	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	203 182.40	609 547.20	609 547.20	0	0	0	0	0	0	272	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 101 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 29

1	Декларирование	47 149.88	39 310.75	12 892.60	0	0	0	26418.15	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	9 986.66	9 986.66	3 275.29	0	0	0	6711.37	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	34 315.15	102 287.48	33 546.84	0	0	0	68740.64	0	0	257	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 314 836.69	1 246 029.26	408 655.52	0	0	0	837373.74	0	0	298	0	0.00	0.00
5	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	3 018 645.76	2 941 456.87	964 698.52	0	0	0	1976758.35	0	0	313	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	14 578.59	27 111.90	8 891.79	0	0	0	18220.11	0	0	285	0	11 708.20	0.00
7	Строительный контроль	16 850.09	27 111.90	8 891.79	0	0	0	18220.11	0	0	285	0	11 708.20	0.00
Итого по адресу:		4 456 362.82	4 393 294.82	1 440 852.34	0	0	0	2952442.48	0	0	321	0	23 416.40	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 102 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 29/2

1	Декларирование	219 274.42	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	266	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	63 686.76	195 311.24	192 703.26	0	0	0	2607.98	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	62 380.45	195 311.24	192 703.26	0	0	0	2607.98	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	46 534.39	195 311.24	192 703.26	0	0	0	2607.98	0	0	298	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Разработка проектно-сметной документации	64 590.59	195 311.24	192 703.26	0	0	0	2607.98	0	0	298	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	2 979 188.40	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	6 890 473.20	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	1 501 156.80	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	6 525 937.38	3 195 910.26	3 153 235.41	0	0	0	42674.85	0	0	297	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль	63 117.08	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	276	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль	145 981.57	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	276	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль	31 803.51	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	276	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
13	Строительный контроль	25 981.26	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	276	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	18 620 105.81	3 977 155.22	3 924 048.44	0	0	0	53106.78	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 103 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 29/3

1	Декларирование	164 455.82	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	266	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	38 876.56	38 876.56	33 840.00	0	0	0	5036.56	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	4 858 807.20	2 381 067.33	2 072 594.02	0	0	0	308473.31	0	0	297	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	19 100.65	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	276	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	5 081 240.23	2 419 943.89	2 106 434.02	0	0	0	313509.87	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**104 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 31**

1	Разработка проектно-сметной документации	48 174.33	14 452.30	14 452.30	0	0	0	0	0	0	278	0	14 452.30	0.00
Итого по адресу:		48 174.33	14 452.30	14 452.30	0	0	0	0	0	0	278	0	14 452.30	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**105 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 33**

1	Разработка проектно-сметной документации	55 786.52	101 652.81	101 652.81	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	85 609.86	101 652.81	101 652.81	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	657 675.60	65 767.56	65 767.56	0	0	0	0	0	0	0	0	65 767.56	0.00
4	Ремонт крыши	2 258 685.02	225 868.50	225 868.50	0	0	0	0	0	0	0	0	225 868.50	0.00
5	Строительный контроль	13 229.80	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	46 878.49	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 117 865.29	494 941.68	494 941.68	0	0	0	0	0	0	292	0	291 636.06	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**106 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 33/2**

1	Декларирование	109 637.21	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	266	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	63 937.34	89 540.09	82 572.97	0	0	0	6967.12	0	0	290	0	57 543.61	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	25 602.75	89 540.09	82 572.97	0	0	0	6967.12	0	0	290	0	57 543.61	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	2 797 830.01	1 532 129.53	1 412 914.43	0	0	0	119215.1	0	0	292	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	11 882.90	1 188.29	1 095.83	0	0	0	92.46	0	0	276	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 008 890.21	1 712 398.00	1 579 156.20	0	0	0	133241.8	0	0	292	0	115 087.22	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**107 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 33/3**

1	Декларирование	80 193.00	66 859.69	12 066.81	0	0	0	54792.88	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	9 527.18	9 527.18	1 719.46	0	0	0	7807.72	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	38 841.39	129 484.42	23 369.30	0	0	0	106115.12	0	0	279	0	9 465.09	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	94 650.85	129 484.42	23 369.30	0	0	0	106115.12	0	0	279	0	9 465.09	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5	Разработка проектно-сметной документации	25 658.78	129 484.42	23 369.30	0	0	0	106115.12	0	0	279	0	9 465.09	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	66 003.66	129 484.42	23 369.30	0	0	0	106115.12	0	0	279	0	9 465.09	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	4 210 578.70	3 241 391.54	585 005.24	0	0	0	2656386.3	0	0	298	0	0.00	0.00
8	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	4 375 135.49	4 256 197.30	768 157.03	0	0	0	3488040.27	0	0	316	0	0.00	0.00
9	Ремонт крыши	2 148 932.58	1 804 339.18	325 646.52	0	0	0	1478692.66	0	0	295	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль	46 142.63	56 623.73	10 219.43	0	0	0	46404.3	0	0	281	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль	22 561.00	56 623.73	10 219.43	0	0	0	46404.3	0	0	281	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль	44 702.48	56 623.73	10 219.43	0	0	0	46404.3	0	0	281	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		11 162 927.74	10 066 123.76	1 816 730.57	0	0	0	8249393.19	0	0	321	0	37 860.36	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**108 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 37**

1	Декларирование	70 722.39	58 965.11	29 472.75	0	0	0	29492.36	0	0	313	0	0.00	0.00
---	----------------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	14 659.13	14 659.13	7 327.13	0	0	0	7332	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	4 432 055.29	4 389 005.89	2 193 772.93	0	0	0	2195232.96	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	23 560.18	22 753.50	11 372.97	0	0	0	11380.53	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 540 996.99	4 485 383.63	2 241 945.77	0	0	0	2243437.86	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 109 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 37/1

1	Декларирование	109 637.21	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	266	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	25 602.75	25 602.75	24 086.97	0	0	0	1515.78	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	3 232 421.34	1 650 923.02	1 553 182.37	0	0	0	97740.65	0	0	297	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль	12 660.44	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	276	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 380 321.74	1 676 525.77	1 577 269.34	0	0	0	99256.43	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 110 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 37/3

1	Разработка проектно-сметной документации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 111 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 37/4

1	Декларирование	109 637.21	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	266	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	29 016.44	29 016.44	24 591.79	0	0	0	4424.65	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	3 235 811.41	1 651 145.80	1 399 366.67	0	0	0	251779.13	0	0	297	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль	12 697.08	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	276	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 387 162.14	1 680 162.24	1 423 958.46	0	0	0	256203.78	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 112 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 37/5

1	Декларирование	164 455.82	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	266	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	11 177.16	142 683.86	38 376.58	0	0	0	104307.28	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	53 787.67	142 683.86	38 376.58	0	0	0	104307.28	0	0	306	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	28 513.36	142 683.86	38 376.58	0	0	0	104307.28	0	0	306	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	10 329.11	142 683.86	38 376.58	0	0	0	104307.28	0	0	306	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	38 876.56	142 683.86	38 376.58	0	0	0	104307.28	0	0	306	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	1 971 812.83	696 091.58	187 222.41	0	0	0	508869.17	0	0	0	0	104 547.73	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	3 608 965.50	1 449 537.98	389 871.10	0	0	0	1059666.88	0	0	296	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	907 011.66	357 262.76	96 090.22	0	0	0	261 172.54	0	0	0	0	85 159.26	0.00
10	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	4 840 226.73	2 472 043.45	664 886.55	0	0	0	180 7156.9	0	0	291	0	0.00	0.00
11	Ремонт крыши	3 729 434.47	1 571 819.79	422 760.30	0	0	0	114 9059.49	0	0	0	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль	44 903.58	81 873.01	22 020.76	0	0	0	59 852.25	0	0	276	0	23 987.76	0.00
13	Строительный контроль	20 655.14	81 873.01	22 020.76	0	0	0	59 852.25	0	0	276	0	23 987.76	0.00
14	Строительный контроль	59 857.41	81 873.01	22 020.76	0	0	0	59 852.25	0	0	276	0	23 987.76	0.00
15	Строительный контроль	18 899.81	81 873.01	22 020.76	0	0	0	59 852.25	0	0	276	0	23 987.76	0.00
16	Строительный контроль	77 231.71	81 873.01	22 020.76	0	0	0	59 852.25	0	0	276	0	23 987.76	0.00
Итого по адресу:		15 586 138.52	7 669 539.91	2 062 817.28	0	0	0	560 6722.63	0	0	306	0	309 645.79	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_% годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_% годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщрки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**113 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 37/6**

1	Разработка проектно-сметной документации	95 608.21	9 560.82	9 560.82	0	0	0	0	0	0	270	0	9 560.82	0.00
Итого по адресу:		95 608.21	9 560.82	9 560.82	0	0	0	0	0	0	270	0	9 560.82	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**114 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 39**

1	Декларирование	228 738.01	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	266	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	38 113.54	38 113.54	30 347.99	0	0	0	7765.55	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	6 706 380.73	3 845 965.81	3 062 359.21	0	0	0	783606.6	0	0	297	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	26 498.37	2 649.84	2 109.94	0	0	0	539.9	0	0	276	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 999 730.65	3 886 729.19	3 094 817.15	0	0	0	791912.04	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**115 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 39/2**

1	Декларирование	114 369.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	266	0	0.00	0.00
---	----------------	------------	------	------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Разработка проектно-сметной документации	25 602.75	25 602.76	21 267.26	0	0	0	4335.5	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	3 368 690.50	1 789 467.91	1 486 444.35	0	0	0	303023.56	0	0	297	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	13 416.73	1 341.67	1 114.48	0	0	0	227.19	0	0	276	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 522 078.98	1 816 412.34	1 508 826.08	0	0	0	307586.26	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 116 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 39/3

1	Разработка проектно-сметной документации	94 846.77	104 424.89	104 424.89	0	0	0	0	0	0	279	0	9 578.12	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	95 781.15	104 424.89	104 424.89	0	0	0	0	0	0	279	0	9 578.12	0.00
Итого по адресу:		190 627.92	208 849.78	208 849.78	0	0	0	0	0	0	279	0	19 156.24	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 117 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации	59 267.42	59 267.42	59 267.42	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт фасада	1 143 671.71	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	24 474.57	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 227 413.70	59 267.42	59 267.42	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 118 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 40/1

1	Декларирование	61 999.00	51 691.15	25 670.42	0	0	0	26020.73	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	11 030.19	11 030.19	5 477.72	0	0	0	5552.47	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	2 851 442.29	2 849 327.61	1 415 008.78	0	0	0	1434318.83	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	16 247.00	16 203.51	8 046.85	0	0	0	8156.66	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 940 718.48	2 928 252.46	1 454 203.77	0	0	0	1474048.69	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 119 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 40/2

1	Декларирование	150 267.00	125 283.57	29 291.49	0	0	0	95992.08	0	0	313	0	0.00	0.00
---	----------------	------------	------------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	8 777.50	55 851.72	13 058.22	0	0	0	42793.5	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	13 270.32	55 851.72	13 058.22	0	0	0	42793.5	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	33 803.90	55 851.72	13 058.22	0	0	0	42793.5	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	45 622.06	184 756.85	43 196.44	0	0	0	141560.41	0	0	314	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	46 508.19	184 756.85	43 196.44	0	0	0	141560.41	0	0	314	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации	92 626.60	184 756.85	43 196.44	0	0	0	141560.41	0	0	314	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	2 276 461.68	1 400 786.01	327 505.93	0	0	0	1073280.08	0	0	295	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	2 620 705.18	2 599 216.74	607 700.88	0	0	0	1991515.86	0	0	317	0	0.00	0.00
10	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	9 906 280.94	9 652 834.97	2 256 847.70	0	0	0	7395987.27	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
11	Ремонт крыши	4 928 824.10	4 401 449.55	1 029 065.69	0	0	0	3372383.86	0	0	317	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль	94 911.26	169 195.17	39 558.09	0	0	0	129637.08	0	0	288	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль	36 176.39	169 195.17	39 558.09	0	0	0	129637.08	0	0	288	0	0.00	0.00
14	Строительный контроль	44 565.69	169 195.17	39 558.09	0	0	0	129637.08	0	0	288	0	0.00	0.00
15	Строительный контроль	53 699.41	169 195.17	39 558.09	0	0	0	129637.08	0	0	288	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	20 352 500.22	19 578 177.23	4 577 408.03	0	0	0	15000769.2	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 120 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 40а

1	Декларирование	185 996.00	155 072.01	71 340.19	0	0	0	83731.82	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	33 803.90	33 803.90	15 551.34	0	0	0	18252.56	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	8 736 932.83	8 532 201.93	3 925 201.86	0	0	0	4607000.07	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	993 448.22	993 448.22	457 031.47	0	0	0	536416.75	0	0	332	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5	Строительный контроль	52 465.00	48 288.58	22 214.95	0	0	0	26073.63	0	0	316	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	10 002 645.95	9 762 814.64	4 491 339.81	0	0	0	5271474.83	0	0	332	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_% годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_% годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**121 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 41**

1	Разработка проектно-сметной документации	57 899.06	95 765.35	95 765.35	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	19 125.46	95 765.35	95 765.35	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	18 740.83	95 765.35	95 765.35	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	0.00	95 765.35	95 765.35	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	2 043 004.35	648 516.20	648 516.20	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	3 579 911.70	1 023 291.28	1 023 291.28	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	764 902.83	258 674.88	258 674.88	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	13 766.67	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль	14 049.21	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль	42 531.58	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 553 931.69	2 313 543.76	2 313 543.76	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**122 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 41/1**

1	Декларирование	114 369.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	266	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	25 602.75	25 602.75	22 899.30	0	0	0	2703.45	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	3 370 047.33	1 652 275.22	1 477 808.07	0	0	0	174467.15	0	0	297	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль	13 431.40	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	276	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 523 450.48	1 677 877.97	1 500 707.37	0	0	0	177170.6	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 123 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 41/2

1	Декларирование	228 738.01	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	266	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	37 795.91	37 795.91	34 148.25	0	0	0	3647.66	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	6 743 089.00	3 306 534.08	2 987 422.35	0	0	0	319111.73	0	0	297	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	26 895.15	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	276	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	7 036 518.07	3 344 329.99	3 021 570.60	0	0	0	322759.39	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 124 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 42/1

1	Декларирование	47 149.88	39 310.75	20 838.01	0	0	0	18472.74	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	9 986.66	9 986.66	5 293.77	0	0	0	4692.89	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации	92 528.72	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	2 848 547.58	2 761 284.32	1 463 713.27	0	0	0	1297571.05	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	16 850.09	15 214.92	8 065.19	0	0	0	7149.73	0	0	263	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 015 062.93	2 825 796.65	1 497 910.24	0	0	0	1327886.41	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 125 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 43/2

1	Декларирование	114 369.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	266	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	69 490.69	236 337.33	129 695.54	0	0	0	106641.79	0	0	290	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	68 443.12	236 337.33	129 695.54	0	0	0	106641.79	0	0	290	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	69 567.28	236 337.33	129 695.54	0	0	0	106641.79	0	0	290	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	15 770.12	236 337.33	129 695.54	0	0	0	106641.79	0	0	290	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	12 983.92	236 337.33	129 695.54	0	0	0	106641.79	0	0	290	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Разработка проектно-сметной документации	12 983.92	236 337.33	129 695.54	0	0	0	106641.79	0	0	290	0	0.00	0.00
8	Разработка проектно-сметной документации	25 602.75	236 337.33	129 695.54	0	0	0	106641.79	0	0	290	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	2 802 985.20	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	3 615 336.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
11	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	1 409 330.40	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
12	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	3 393 302.66	1 802 041.53	988 911.71	0	0	0	813129.82	0	0	297	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль	76 981.35	1 368.28	750.88	0	0	0	617.4	0	0	273	0	0.00	0.00
14	Строительный контроль	59 683.96	1 368.28	750.88	0	0	0	617.4	0	0	273	0	0.00	0.00
15	Строительный контроль	30 008.87	1 368.28	750.88	0	0	0	617.4	0	0	273	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
16	Строительный контроль	13 682.77	1 368.28	750.88	0	0	0	617.4	0	0	273	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	11 790 522.01	3 461 875.96	1 899 784.00	0	0	0	1562091.96	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 126 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 43/3

1	Декларирование	328 911.65	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	266	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	65 616.36	65 616.36	55 336.56	0	0	0	10279.8	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	9 693 890.02	4 754 921.55	4 009 991.19	0	0	0	744930.36	0	0	297	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	37 944.86	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	276	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	10 126 362.89	4 820 537.91	4 065 327.75	0	0	0	755210.16	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 127 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 44

1	Разработка проектно-сметной документации	96 347.83	51 619.26	51 619.26	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	3 849 589.20	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Строительный контроль	81 557.40	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 027 494.43	51 619.26	51 619.26	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**128 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 44/2**

1	Декларирование	185 996.00	155 072.01	76 796.99	0	0	0	78275.02	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	33 803.90	33 803.90	16 740.85	0	0	0	17063.05	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	106 956.15	224 071.27	110 967.80	0	0	0	113103.47	0	0	274	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	117 115.12	224 071.27	110 967.80	0	0	0	113103.47	0	0	274	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	1 732 654.80	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	8 736 932.83	8 546 393.88	4 232 468.04	0	0	0	4313925.84	0	0	315	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	36 893.41	48 578.08	24 057.54	0	0	0	24520.54	0	0	275	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Строительный контроль	52 465.00	48 578.08	24 057.54	0	0	0	24520.54	0	0	275	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	11 002 817.21	9 280 568.49	4 596 056.55	0	0	0	4684511.94	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 129 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 47/1

1	Декларирование	92 998.00	77 535.22	40 453.53	0	0	0	37081.69	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	16 545.16	16 545.16	8 632.34	0	0	0	7912.82	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	4 277 132.43	4 264 052.44	2 224 743.54	0	0	0	2039308.9	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	24 369.00	24 102.51	12 575.34	0	0	0	11527.17	0	0	316	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 411 044.59	4 382 235.33	2 286 404.75	0	0	0	2095830.58	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 130 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 47/2

1	Декларирование	100 177.73	83 522.69	39 487.31	0	0	0	44035.38	0	0	313	0	0.00	0.00
---	----------------	------------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	22 539.09	22 539.09	10 655.88	0	0	0	11883.21	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	6 428 943.69	6 258 442.87	2 958 825.88	0	0	0	3299616.99	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	35 816.47	32 621.57	15 422.61	0	0	0	17198.96	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 587 476.98	6 397 126.22	3 024 391.69	0	0	0	3372734.53	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**131 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 47/3**

1	Декларирование	128 564.37	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	266	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	25 602.75	25 602.75	21 416.09	0	0	0	4186.66	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	3 369 165.51	1 789 768.74	1 497 099.21	0	0	0	292669.53	0	0	297	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Строительный контроль	13 421.87	1 342.19	1 122.71	0	0	0	219.48	0	0	276	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 536 754.50	1 816 713.68	1 519 638.01	0	0	0	297075.67	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 132 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 49

1	Разработка проектно-сметной документации	103 795.94	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	274	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	56 200.84	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	274	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	159 996.78	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	274	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 133 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 49/1

1	Разработка проектно-сметной документации	59 242.51	59 242.51	24 175.32	0	0	0	35067.19	0	0	279	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	66 026.41	59 242.51	24 175.32	0	0	0	35067.19	0	0	279	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	3 883 390.11	3 419 604.01	1 395 450.83	0	0	0	2024153.18	0	0	0	0	3 127 506.92	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Строительный контроль	51 366.50	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 060 025.53	3 538 089.03	1 443 801.46	0	0	0	2094287.57	0	0	279	0	3 127 506.92	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 134 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 49/2

1	Разработка проектно-сметной документации	23 142.70	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	23 142.70	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 135 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 50

1	Разработка проектно-сметной документации	57 321.13	57 321.13	27 080.87	0	0	0	30240.26	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	6 114 058.52	2 797 474.74	1 321 642.83	0	0	0	1475831.91	0	0	292	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	34 988.41	24 201.43	11 433.76	0	0	0	12767.67	0	0	285	0	24 201.43	0.00
	Итого по адресу:	6 206 368.06	2 878 997.30	1 360 157.46	0	0	0	1518839.84	0	0	314	0	24 201.43	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**136 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 51**

1	Разработка проектно-сметной документации	46 281.75	46 281.75	5 283.97	0	0	0	40997.78	0	0	267	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	4 586 981.63	7 994 336.72	912 709.93	0	0	0	7081626.79	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	85 635.29	75 595.71	8 630.73	0	0	0	66964.98	0	0	289	0	0.00	0.00
4	Утепление фасада	4 001 649.52	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		8 720 548.19	8 116 214.18	926 624.63	0	0	0	7189589.55	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**137 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 51/1**

1	Декларирование	50 089.27	41 761.58	17 922.17	0	0	0	23839.41	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	11 270.04	11 270.04	4 836.59	0	0	0	6433.45	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	90 638.93	9 063.89	3 889.81	0	0	0	5174.08	0	0	282	0	9 063.89	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	3 445 254.04	3 359 807.23	1 441 876.23	0	0	0	1917931	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль	17 910.88	16 309.75	6 999.40	0	0	0	9310.35	0	0	264	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 615 163.16	3 438 212.49	1 475 524.20	0	0	0	1962688.29	0	0	321	0	9 063.89	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**138 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 54/1**

1	Разработка проектно-сметной документации	47 763.10	47 763.10	40 530.01	0	0	0	7233.09	0	0	271	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	5 872 075.30	4 250 830.82	3 607 098.90	0	0	0	643731.92	0	0	0	0	3 076 415.76	0.00
3	Строительный контроль	54 938.08	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	5 974 776.48	4 298 593.92	3 647 628.91	0	0	0	650965.01	0	0	271	0	3 076 415.76	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**139 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 56**

1	Разработка проектно-сметной документации	47 641.71	47 641.71	47 641.71	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	0.00	47 641.71	47 641.71	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	7 063 349.31	2 091 613.72	2 091 613.72	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	150 913.98	44 760.53	44 760.53	0	0	0	0	0	0	258	0	44 760.53	0.00
	Итого по адресу:	7 261 905.00	2 231 657.67	2 231 657.67	0	0	0	0	0	0	277	0	44 760.53	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 140 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 58

1	Разработка проектно-сметной документации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 141 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 6а

1	Разработка проектно-сметной документации	79 098.84	79 098.84	79 098.84	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	1 140 868.84	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль	23 804.23	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 243 771.91	79 098.84	79 098.84	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 142 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 6б

1	Разработка проектно-сметной документации	80 599.21	80 599.21	80 599.21	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	1 499 053.12	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	31 277.75	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 610 930.08	80 599.21	80 599.21	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 143 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 60

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	177.05	130.84	80.56	0	0	0	50.28	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	13 391.74	67 654.90	41 656.94	0	0	0	25997.96	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	54 263.16	67 654.90	41 656.94	0	0	0	25997.96	0	0	314	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	168 212.66	168 516.35	103 760.04	0	0	0	64756.31	0	0	317	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши	1 679 520.03	1 072 681.27	660 478.62	0	0	0	412202.65	0	0	305	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	3 460.54	13 972.93	8 603.51	0	0	0	5369.42	0	0	305	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	17 872.75	13 972.93	8 603.51	0	0	0	5369.42	0	0	305	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 936 897.93	1 404 584.12	864 840.11	0	0	0	539744.01	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 144 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 60/1

1	Декларирование	109 637.21	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	266	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	29 016.44	46 965.32	36 574.55	0	0	0	10390.77	0	0	278	0	17 948.88	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	59 829.59	46 965.32	36 574.55	0	0	0	10390.77	0	0	278	0	17 948.88	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	3 245 876.16	1 591 005.66	1 239 006.02	0	0	0	351999.64	0	0	297	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль	12 805.88	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	276	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 457 165.28	1 684 936.30	1 312 155.12	0	0	0	372781.18	0	0	297	0	35 897.76	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 145 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 62

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	177.05	177.05	99.71	0	0	0	77.34	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	63 791.28	77 183.02	43 466.43	0	0	0	33716.59	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	13 391.74	77 183.02	43 466.43	0	0	0	33716.59	0	0	314	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	273 505.00	274 980.26	154 858.03	0	0	0	120122.23	0	0	317	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши	2 199 919.55	1 688 512.79	950 903.75	0	0	0	737609.04	0	0	305	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	5 646.82	22 100.48	12 446.12	0	0	0	9654.36	0	0	305	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	Строительный контроль	23 160.77	22 100.48	12 446.12	0	0	0	9654.36	0	0	305	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 579 592.21	2 162 237.10	1 217 686.58	0	0	0	944550.52	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 146 Адрес : г. Оренбург, просп. Гагарина, д. 8

1	Разработка проектно-сметной документации	71 849.79	71 849.79	71 849.79	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	841 982.53	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	18 018.43	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	931 850.75	71 849.79	71 849.79	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 147 Адрес : г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 14/1, к. 1

1	Разработка проектно-сметной документации	7 604.83	84 498.17	13 896.70	0	0	0	70601.47	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	76 893.34	84 498.17	13 896.70	0	0	0	70601.47	0	0	314	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 678 638.05	1 678 997.34	276 130.44	0	0	0	1402866.9	0	0	288	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	3 483 994.11	3 483 991.74	572 982.54	0	0	0	2911009.2	0	0	289	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	5 247 130.33	5 331 985.42	876 906.37	0	0	0	4455079.05	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**148 Адрес : г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 14/1, к. 2**

1	Разработка проектно-сметной документации	7 610.59	84 562.19	14 274.17	0	0	0	70288.02	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	76 951.60	84 562.19	14 274.17	0	0	0	70288.02	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 672 306.83	1 672 574.30	282 331.89	0	0	0	1390242.41	0	0	288	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	6 632 982.54	3 320 983.53	560 584.70	0	0	0	2760398.83	0	0	289	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	8 389 851.56	5 162 682.21	871 464.93	0	0	0	4291217.28	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**149 Адрес : г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 16/2**

1	Разработка проектно-сметной документации	117 294.31	62 841.54	62 841.54	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	5 386 428.92	538 642.90	538 642.90	0	0	0	0	0	0	0	538 642.90	0.00
3	Строительный контроль	115 269.58	0.00	0.00	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 618 992.81	601 484.44	601 484.44	0	0	0	0	0	292	0	538 642.90	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**150 Адрес : г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 17/1**

1	Разработка проектно-сметной документации	52 627.90	52 627.90	12 274.20	0	0	0	40353.7	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	3 925 306.58	3 214 147.72	749 623.10	0	0	0	2464524.62	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	81 220.03	56 833.21	13 254.99	0	0	0	43578.22	0	0	287	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 059 154.51	3 323 608.83	775 152.29	0	0	0	2548456.54	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**151 Адрес : г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 20**

1	Разработка проектно-сметной документации	47 185.49	47 185.49	46 028.21	0	0	0	1157.28	0	0	256	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 017 662.28	874 337.35	852 893.18	0	0	0	21444.17	0	0	293	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	22 802.90	10 560.86	10 301.84	0	0	0	259.02	0	0	304	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 087 650.67	932 083.70	909 223.23	0	0	0	22860.47	0	0	304	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**152 Адрес : г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 26**

1	Ремонт крыши	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	332	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	332	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**153 Адрес : г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 28**

1	Разработка проектно-сметной документации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**154 Адрес : г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 33**

1	Разработка проектно-сметной документации	95 301.36	28 321.71	28 321.71	0	0	0	0	0	0	265	0	28 321.71	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	62 638.57	28 321.71	28 321.71	0	0	0	0	0	0	265	0	28 321.71	0.00
Итого по адресу:		157 939.93	56 643.42	56 643.42	0	0	0	0	0	0	265	0	56 643.42	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**155 Адрес : г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 35**

1	Разработка проектно-сметной документации	16 737.58	67 134.37	61 741.86	0	0	0	5392.51	0	0	277	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	0.00	67 134.37	61 741.86	0	0	0	5392.51	0	0	277	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	50 396.79	67 134.37	61 741.86	0	0	0	5392.51	0	0	277	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	761 202.72	186 539.12	171 555.52	0	0	0	14983.6	0	0	306	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши	3 554 943.17	2 892 095.04	2 659 789.94	0	0	0	232305.1	0	0	306	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	3 433.47	28 280.54	26 008.93	0	0	0	2271.61	0	0	260	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Строительный контроль	43 220.93	28 280.54	26 008.93	0	0	0	2271.61	0	0	260	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 429 934.66	3 336 598.35	3 068 588.90	0	0	0	268009.45	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**156 Адрес : г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 37**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	17 970.04	17 970.04	5 165.70	0	0	0	12804.34	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	37 927.79	37 927.79	10 902.79	0	0	0	27025	0	0	277	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	0.00	37 927.79	10 902.79	0	0	0	27025	0	0	277	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада	8 934 904.74	7 056 587.15	2 028 499.51	0	0	0	5028087.64	0	0	317	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	122 391.58	6 102.96	1 754.37	0	0	0	4348.59	0	0	260	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	9 113 194.15	7 156 515.73	2 057 225.16	0	0	0	5099290.57	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**157 Адрес : г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 38**

1	Разработка проектно-сметной документации	88 899.49	118 381.46	118 381.46	0	0	0	0	0	0	278	0	29 481.97	0.00
---	--	-----------	------------	------------	---	---	---	---	---	---	-----	---	-----------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации	98 273.24	118 381.46	118 381.46	0	0	0	0	0	0	278	0	29 481.97	0.00
3	Ремонт фасада	8 316 307.46	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	187 435.41	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	264	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		8 690 915.60	236 762.92	236 762.92	0	0	0	0	0	0	278	0	58 963.94	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**158 Адрес : г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 40**

1	Разработка проектно-сметной документации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**159 Адрес : г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 6**

1	Разработка проектно-сметной документации	41 164.97	41 164.97	41 164.97	0	0	0	0	0	0	274	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	5 700 927.68	570 092.76	570 092.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль	63 563.63	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	5 805 656.28	611 257.73	611 257.73	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**160 Адрес : г. Оренбург, просп. Дзержинского, д. 9/1**

1	Разработка проектно-сметной документации	50 212.28	50 212.28	50 212.28	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	7 376 586.17	2 212 975.85	2 212 975.85	0	0	0	0	0	0	0	0	2 212 975.85	0.00
3	Строительный контроль	154 685.90	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	276	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	7 581 484.35	2 263 188.13	2 263 188.13	0	0	0	0	0	0	300	0	2 212 975.85	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**161 Адрес : г. Оренбург, просп. Парковый, д. 3**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	724.32	724.32	724.32	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
---	---	--------	--------	--------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Разработка проектно-сметной документации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	724.32	724.32	724.32	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 162 Адрес : г. Оренбург, просп. Парковый, д. 46

1	Разработка проектно-сметной документации	66 603.90	111 580.87	56 363.79	0	0	0	55217.08	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	47 387.35	111 580.87	56 363.79	0	0	0	55217.08	0	0	265	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	633 576.90	63 357.69	32 004.40	0	0	0	31353.29	0	0	0	0	63 357.69	0.00
4	Ремонт крыши	2 356 200.40	1 544 361.58	780 116.38	0	0	0	764245.2	0	0	293	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	12 313.53	1 231.35	622.00	0	0	0	609.35	0	0	269	0	1 231.35	0.00
6	Строительный контроль	49 162.12	1 231.35	622.00	0	0	0	609.35	0	0	269	0	1 231.35	0.00
	Итого по адресу:	3 165 244.20	1 833 343.71	926 092.36	0	0	0	907251.35	0	0	293	0	65 820.39	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**163 Адрес : г. Оренбург, просп. Парковый, д. 50**

1	Разработка проектно-сметной документации	99 820.56	99 820.56	19 503.56	0	0	0	80317	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	6 289 071.74	4 867 240.56	950 991.78	0	0	0	3916248.78	0	0	0	0	3 169 887.32	0.00
3	Строительный контроль	132 348.48	70 611.19	13 796.45	0	0	0	56814.74	0	0	285	0	70 611.19	0.00
Итого по адресу:		6 521 240.78	5 037 672.31	984 291.80	0	0	0	4053380.51	0	0	300	0	3 240 498.51	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**164 Адрес : г. Оренбург, просп. Парковый, д. 52**

1	Разработка проектно-сметной документации	73 419.58	145 960.79	145 960.79	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	72 541.21	145 960.79	145 960.79	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	357 608.97	149 898.31	149 898.31	0	0	0	0	0	0	0	0	149 898.31	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль	7 652.83	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	511 222.59	441 819.89	441 819.89	0	0	0	0	0	0	277	0	149 898.31	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**165 Адрес : г. Оренбург, просп. Парковый, д. 8**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	6 976.96	10 146.89	2 297.29	0	0	0	7849.6	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	3 169.93	10 146.89	2 297.29	0	0	0	7849.6	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	3 121.36	11 164.07	2 527.58	0	0	0	8636.49	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	28 092.21	11 164.07	2 527.58	0	0	0	8636.49	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 540 068.71	868 871.34	196 715.33	0	0	0	672156.01	0	0	317	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши	2 723 083.72	2 451 972.38	555 134.62	0	0	0	1896837.76	0	0	317	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	7 626.41	43 839.69	9 925.45	0	0	0	33914.24	0	0	316	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	Строительный контроль	57 800.96	43 839.69	9 925.45	0	0	0	33914.24	0	0	316	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 369 940.26	3 451 145.02	781 350.59	0	0	0	2669794.43	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 166 Адрес : г. Оренбург, просп. Парковый, д. 8а

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	724.32	724.32	724.32	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	724.32	724.32	724.32	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 167 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 113

1	Разработка проектно-сметной документации	49 588.78	14 876.64	14 876.64	0	0	0	0	0	0	278	0	14 876.64	0.00
	Итого по адресу:	49 588.78	14 876.64	14 876.64	0	0	0	0	0	0	278	0	14 876.64	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**168 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 115**

1	Разработка проектно-сметной документации	104 746.65	56 119.01	56 119.01	0	0	0	0	0	260	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		104 746.65	56 119.01	56 119.01	0	0	0	0	0	260	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**169 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 12а**

1	Разработка проектно-сметной документации	60 417.26	195 123.85	99 693.90	0	0	0	95429.95	0	0	292	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	134 706.59	195 123.85	99 693.90	0	0	0	95429.95	0	0	292	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	318 835.01	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт фундамента многоквартирного дома	351 339.42	35 133.94	17 950.85	0	0	0	17183.09	0	0	0	0	35 133.94	0.00
5	Строительный контроль	6 754.50	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	Строительный контроль	7 518.66	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	879 571.44	425 381.64	217 338.66	0	0	0	208042.98	0	0	292	0	35 133.94	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 170 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 123а

1	Разработка проектно-сметной документации	17 995.29	86 969.17	31 969.46	0	0	0	54999.71	0	0	301	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	115 076.80	86 969.17	31 969.46	0	0	0	54999.71	0	0	301	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	606 777.59	520 370.80	191 285.85	0	0	0	329084.95	0	0	294	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	1 450 794.13	1 010 155.12	371 328.25	0	0	0	638826.87	0	0	296	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	19 743.44	11 811.02	4 341.68	0	0	0	7469.34	0	0	298	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 210 387.25	1 716 275.28	630 894.69	0	0	0	1085380.59	0	0	301	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 171 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 126

1	Декларирование	57 184.50	47 677.33	24 810.02	0	0	0	22867.31	0	0	287	0	0.00	0.00
---	----------------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Разработка проектно-сметной документации	18 254.42	18 254.42	9 499.12	0	0	0	8755.3	0	0	274	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	1 631 659.25	1 589 852.11	827 316.79	0	0	0	762535.32	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	5 400.46	5 114.19	2 661.29	0	0	0	2452.9	0	0	286	0	5 114.19	0.00
Итого по адресу:		1 712 498.63	1 660 898.05	864 287.21	0	0	0	796610.84	0	0	287	0	5 114.19	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**172 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 127**

1	Разработка проектно-сметной документации	25 939.37	140 370.77	18 918.49	0	0	0	121452.28	0	0	305	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	15 563.62	140 370.77	18 918.49	0	0	0	121452.28	0	0	305	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	116 727.16	140 370.77	18 918.49	0	0	0	121452.28	0	0	305	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	2 704 469.74	2 550 179.42	343 700.73	0	0	0	2206478.69	0	0	298	0	0.00	0.00
5	Ремонт фасада	1 638 807.10	890 210.94	119 978.28	0	0	0	770232.66	0	0	292	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	31 578.27	43 122.41	5 811.83	0	0	0	37310.58	0	0	288	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	Строительный контроль	23 875.33	43 122.41	5 811.83	0	0	0	37310.58	0	0	288	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 556 960.59	3 947 747.49	532 058.13	0	0	0	3415689.36	0	0	305	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 173 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 129

1	Разработка проектно-сметной документации	97 709.80	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	45 219.17	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	44 122.56	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	187 051.53	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 174 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 13з

1	Разработка проектно-сметной документации	48 851.94	101 833.19	94 968.31	0	0	0	6864.88	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	52 981.25	101 833.19	94 968.31	0	0	0	6864.88	0	0	298	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	318 799.20	95 639.76	89 192.39	0	0	0	6447.37	0	0	0	0	95 639.76	0.00
4	Ремонт крыши	2 370 601.26	237 060.13	221 079.19	0	0	0	15980.94	0	0	0	0	237 060.13	0.00
5	Строительный контроль	6 412.96	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	54 276.58	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 851 923.19	536 366.27	500 208.20	0	0	0	36158.07	0	0	298	0	332 699.89	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**175 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 130**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	734.15	734.15	692.39	0	0	0	41.76	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	23 494.34	23 494.34	22 157.85	0	0	0	1336.49	0	0	322	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	547 595.16	545 382.19	514 357.84	0	0	0	31024.35	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Строительный контроль	4 528.65	11 671.18	11 007.26	0	0	0	663.92	0	0	317	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	576 352.30	581 281.86	548 215.34	0	0	0	33066.52	0	0	322	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**176 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 131**

1	Разработка проектно-сметной документации	78 279.46	242 691.11	148 040.43	0	0	0	94650.68	0	0	291	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	170 895.22	242 691.11	148 040.43	0	0	0	94650.68	0	0	291	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	76 080.61	242 691.11	148 040.43	0	0	0	94650.68	0	0	291	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	73 506.40	242 691.11	148 040.43	0	0	0	94650.68	0	0	291	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	10 806.92	242 691.11	148 040.43	0	0	0	94650.68	0	0	291	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 529 833.99	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	418 185.37	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
8	Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме	231 387.65	23 138.77	14 114.54	0	0	0	9024.23	0	0	0	0	23 138.77	0.00
9	Строительный контроль	4 951.70	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	273	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль	8 859.23	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	273	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль	32 409.41	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	273	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 635 195.96	1 236 594.32	754 316.67	0	0	0	482277.65	0	0	291	0	23 138.77	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**177 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 133**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	4 632.65	4 632.65	1 079.38	0	0	0	3553.27	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	37 977.68	37 977.68	8 848.56	0	0	0	29129.12	0	0	322	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	4 092 010.81	3 326 543.01	775 063.95	0	0	0	2551479.06	0	0	314	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль	72 272.11	72 272.11	16 838.95	0	0	0	55433.16	0	0	314	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 206 893.25	3 441 425.45	801 830.85	0	0	0	2639594.6	0	0	322	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**178 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 14**

1	Разработка проектно-сметной документации	108 444.98	32 533.50	32 533.50	0	0	0	0	0	0	278	0	32 533.50	0.00
	Итого по адресу:	108 444.98	32 533.50	32 533.50	0	0	0	0	0	0	278	0	32 533.50	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**179 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 14а**

1	Разработка проектно-сметной документации	73 047.32	170 767.43	170 767.43	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	97 720.11	170 767.43	170 767.43	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 065 358.44	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада	4 567 681.63	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль	96 765.99	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	22 798.67	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 923 372.16	341 534.86	341 534.86	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**180 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 144**

1	Разработка проектно-сметной документации	142 834.16	93 349.16	93 349.16	0	0	0	0	0	0	301	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	4 723 681.41	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	47 374.41	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 913 889.98	93 349.16	93 349.16	0	0	0	0	0	0	301	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**181 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 144а**

1	Декларирование	61 999.00	51 691.15	33 899.56	0	0	0	17791.59	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	11 030.19	11 030.19	7 233.71	0	0	0	3796.48	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	3 220 216.00	3 196 481.07	2 096 283.61	0	0	0	1100197.46	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	16 247.00	15 822.12	10 376.30	0	0	0	5445.82	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 309 492.19	3 275 024.53	2 147 793.18	0	0	0	1127231.35	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**182 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 144а, литера А1**

1	Декларирование	61 999.00	51 691.15	35 140.70	0	0	0	16550.45	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	11 030.19	11 030.19	7 498.55	0	0	0	3531.64	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	3 220 215.23	3 196 481.07	2 173 032.92	0	0	0	1023448.15	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	16 247.00	15 822.12	10 756.20	0	0	0	5065.92	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 309 491.42	3 275 024.53	2 226 428.36	0	0	0	1048596.17	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**183 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 146**

1	Разработка проектно-сметной документации	110 585.07	72 272.80	72 272.80	0	0	0	0	0	0	301	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 145 448.10	1 466 469.78	1 466 469.78	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	22 240.24	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 278 273.41	1 538 742.58	1 538 742.58	0	0	0	0	0	0	301	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**184 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 148**

1	Разработка проектно-сметной документации	53 008.33	179 509.85	131 716.35	0	0	0	47793.5	0	0	301	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	221 660.34	179 509.85	131 716.35	0	0	0	47793.5	0	0	301	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	1 999 604.19	1 381 865.81	1 013 951.75	0	0	0	367914.06	0	0	286	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	5 408 606.71	4 392 243.66	3 222 833.31	0	0	0	1169410.35	0	0	0	0	2 769 661.65	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Строительный контроль	115 738.24	93 989.19	68 965.09	0	0	0	25024.1	0	0	285	0	93 989.19	0.00
	Итого по адресу:	7 798 617.81	6 227 118.36	4 569 182.87	0	0	0	1657935.49	0	0	301	0	2 863 650.84	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**185 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 150**

1	Разработка проектно-сметной документации	88 842.77	203 067.36	203 067.36	0	0	0	0	0	0	291	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	79 489.10	203 067.36	203 067.36	0	0	0	0	0	0	291	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	93 784.58	203 067.36	203 067.36	0	0	0	0	0	0	291	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	1 672 251.60	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши	3 574 717.79	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	35 607.25	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	273	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	75 730.12	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	273	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	5 620 423.21	609 202.08	609 202.08	0	0	0	0	0	0	291	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**186 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 152**

1	Разработка проектно-сметной документации	51 202.08	51 202.08	51 202.08	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 357 075.40	235 707.54	235 707.54	0	0	0	0	0	0	0	0	235 707.54	0.00
3	Строительный контроль	50 441.42	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	274	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 458 718.90	286 909.62	286 909.62	0	0	0	0	0	0	300	0	235 707.54	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**187 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 154**

1	Декларирование	343 107.00	286 064.02	120 202.97	0	0	0	165861.05	0	0	287	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	196 062.27	190 120.13	79 887.73	0	0	0	110232.4	0	0	281	0	10 712.75	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	107 127.49	190 120.13	79 887.73	0	0	0	110232.4	0	0	281	0	10 712.75	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	74 365.17	190 120.13	79 887.73	0	0	0	110232.4	0	0	281	0	10 712.75	0.00
5	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	9 849 963.46	9 578 053.71	4 024 660.20	0	0	0	5553393.51	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши	6 229 615.00	622 961.50	261 765.95	0	0	0	361195.55	0	0	0	0	622 961.50	0.00
7	Строительный контроль	32 947.40	31 038.55	13 042.28	0	0	0	17996.27	0	0	261	0	31 038.55	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	Строительный контроль	129 294.25	31 038.55	13 042.28	0	0	0	17996.27	0	0	261	0	31 038.55	0.00
	Итого по адресу:	16 962 482.04	11 119 516.72	4 672 376.85	0	0	0	6447139.87	0	0	287	0	717 176.85	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**188 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 156**

1	Декларирование	228 738.01	190 709.35	72 906.37	0	0	0	117802.98	0	0	287	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	38 113.53	38 113.53	14 570.44	0	0	0	23543.09	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	6 838 907.65	6 670 247.45	2 549 972.13	0	0	0	4120275.32	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	21 957.57	23 277.74	8 898.86	0	0	0	14378.88	0	0	286	0	23 277.74	0.00
	Итого по адресу:	7 127 716.76	6 922 348.07	2 646 347.80	0	0	0	4276000.27	0	0	306	0	23 277.74	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**189 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 156/2**

1	Разработка проектно-сметной документации	90 633.80	9 063.38	9 063.38	0	0	0	0	0	282	0	9 063.38	0.00
Итого по адресу:		90 633.80	9 063.38	9 063.38	0	0	0	0	0	282	0	9 063.38	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**190 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 158**

1	Декларирование	64 282.18	53 595.03	34 039.06	0	0	0	19555.97	0	0	287	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	28 795.70	100 201.90	63 639.82	0	0	0	36562.08	0	0	292	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	133 280.33	100 201.90	63 639.82	0	0	0	36562.08	0	0	292	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	1 838 013.67	1 800 035.64	1 143 231.30	0	0	0	656804.34	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши	2 086 479.18	208 647.92	132 515.62	0	0	0	76132.3	0	0	0	0	208 647.92	0.00
6	Строительный контроль	6 368.30	6 125.73	3 890.55	0	0	0	2235.18	0	0	274	0	6 125.73	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Строительный контроль	44 650.65	6 125.73	3 890.55	0	0	0	2235.18	0	0	274	0	6 125.73	0.00
	Итого по адресу:	4 201 870.01	2 274 933.85	1 444 846.72	0	0	0	830087.13	0	0	292	0	220 899.38	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 191 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 16

1	Разработка проектно-сметной документации	73 726.03	7 372.60	7 372.60	0	0	0	0	0	0	279	0	7 372.60	0.00
	Итого по адресу:	73 726.03	7 372.60	7 372.60	0	0	0	0	0	0	279	0	7 372.60	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 192 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 160

1	Декларирование	343 107.00	286 064.02	131 010.89	0	0	0	155053.13	0	0	287	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	74 365.17	74 365.17	34 057.58	0	0	0	40307.59	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	9 843 716.24	9 617 683.76	4 404 682.82	0	0	0	5213000.94	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Строительный контроль	32 890.70	31 398.21	14 379.67	0	0	0	17018.54	0	0	286	0	31 398.21	0.00
	Итого по адресу:	10 294 079.11	10 009 511.16	4 584 130.96	0	0	0	5425380.2	0	0	306	0	31 398.21	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 193 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 162

1	Декларирование	128 564.37	107 190.05	36 447.67	0	0	0	70742.38	0	0	287	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	35 695.80	108 964.30	37 050.96	0	0	0	71913.34	0	0	281	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	136 756.33	108 964.30	37 050.96	0	0	0	71913.34	0	0	281	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	3 887 358.64	3 799 912.94	1 292 078.53	0	0	0	2507834.41	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши	1 900 468.31	190 046.83	64 621.33	0	0	0	125425.5	0	0	0	0	190 046.83	0.00
6	Строительный контроль	39 443.79	11 934.19	4 057.96	0	0	0	7876.23	0	0	263	0	11 934.19	0.00
7	Строительный контроль	12 502.28	11 934.19	4 057.96	0	0	0	7876.23	0	0	263	0	11 934.19	0.00
	Итого по адресу:	6 140 789.52	4 338 946.80	1 475 365.38	0	0	0	2863581.42	0	0	287	0	213 915.21	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**194 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 164/1**

1	Разработка проектно-сметной документации	0.00	62 575.23	44 612.50	0	0	0	17962.73	0	0	277	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	95 746.76	62 575.23	44 612.50	0	0	0	17962.73	0	0	277	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	2 773 093.04	1 888 841.45	1 346 634.19	0	0	0	542207.26	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	28 257.87	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 897 097.67	2 013 991.91	1 435 859.20	0	0	0	578132.71	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**195 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 166/1**

1	Декларирование	114 369.00	95 354.68	69 115.19	0	0	0	26239.49	0	0	287	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	27 018.74	27 018.74	19 583.78	0	0	0	7434.96	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	3 369 845.76	3 307 105.34	2 397 063.41	0	0	0	910041.93	0	0	292	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль	10 836.26	10 470.48	7 589.24	0	0	0	2881.24	0	0	286	0	10 470.48	0.00
	Итого по адресу:	3 522 069.76	3 439 949.24	2 493 351.62	0	0	0	946597.62	0	0	306	0	10 470.48	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**196 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 2/1**

1	Декларирование	114 369.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	266	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	65 135.17	158 409.08	122 962.85	0	0	0	35446.23	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	67 884.52	158 409.08	122 962.85	0	0	0	35446.23	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	25 389.39	158 409.08	122 962.85	0	0	0	35446.23	0	0	298	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	3 199 770.37	319 977.03	248 377.73	0	0	0	71599.3	0	0	0	0	319 977.03	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	1 541 518.77	154 151.88	119 658.26	0	0	0	34493.62	0	0	0	0	154 151.88	0.00
7	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	3 380 092.87	1 656 812.69	1 286 077.89	0	0	0	370734.8	0	0	290	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	Строительный контроль	54 345.33	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	276	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль	26 181.36	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	276	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль	13 539.98	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	276	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	8 488 226.76	2 606 168.84	2 023 002.44	0	0	0	583166.4	0	0	298	0	474 128.91	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**197 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 2а**

1	Разработка проектно-сметной документации	66 223.74	163 362.41	111 829.56	0	0	0	51532.85	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	97 138.67	163 362.41	111 829.56	0	0	0	51532.85	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	475 577.26	47 557.73	32 555.59	0	0	0	15002.14	0	0	0	0	47 557.73	0.00
4	Ремонт крыши	2 638 943.44	263 894.34	180 648.59	0	0	0	83245.75	0	0	0	0	263 894.34	0.00
5	Строительный контроль	9 614.79	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Строительный контроль	53 351.74	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 340 849.64	638 176.89	436 863.30	0	0	0	201313.59	0	0	298	0	311 452.07	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 198 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 26

1	Декларирование	114 369.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	266	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	25 389.39	25 389.39	22 940.98	0	0	0	2448.41	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	3 356 382.06	1 782 867.04	1 610 937.24	0	0	0	171929.8	0	0	297	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	13 283.69	1 328.37	1 200.27	0	0	0	128.1	0	0	276	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 509 424.14	1 809 584.80	1 635 078.49	0	0	0	174506.31	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 199 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации	86 376.62	56 451.39	54 287.99	0	0	0	2163.4	0	0	301	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	--------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	593 508.44	492 175.95	473 314.18	0	0	0	18861.77	0	0	293	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	13 104.29	9 849.44	9 471.98	0	0	0	377.46	0	0	21889	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		692 989.35	558 476.78	537 074.15	0	0	0	21402.63	0	0	21889	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 200 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 7, литера А

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	663.58	1 239.54	239.78	130.48	0	0	869.28	0	0	332	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	575.96	1 239.54	239.78	130.48	0	0	869.28	0	0	332	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	19 367.55	74 476.71	14 406.81	7839.82	0	0	52230.08	0	0	301	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	400.00	74 476.71	14 406.81	7839.82	0	0	52230.08	0	0	301	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	19 367.63	74 476.71	14 406.81	7839.82	0	0	52230.08	0	0	301	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	24 063.13	74 476.71	14 406.81	7839.82	0	0	52230.08	0	0	301	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Разработка проектно-сметной документации	19 367.63	74 476.71	14 406.81	7839.82	0	0	52230.08	0	0	301	0	0.00	0.00
8	Разработка проектно-сметной документации	6 352.84	74 476.71	14 406.81	7839.82	0	0	52230.08	0	0	301	0	0.00	0.00
9	Разработка проектно-сметной документации	19 367.63	74 476.71	14 406.81	7839.82	0	0	52230.08	0	0	301	0	0.00	0.00
10	Разработка проектно-сметной документации	6 352.84	74 476.71	14 406.81	7839.82	0	0	52230.08	0	0	301	0	0.00	0.00
11	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	516 265.67	51 626.57	9 986.67	5434.49	0	0	36205.41	0	0	0	0	0.00	0.00
12	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 101 163.32	110 116.33	21 300.96	11591.44	0	0	77223.94	0	0	0	0	0.00	0.00
13	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	345 817.00	34 581.70	6 689.50	3640.26	0	0	24251.94	0	0	0	0	0.00	0.00
14	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	417 274.11	341 547.78	66 069.17	35953.15	0	0	239525.45	0	0	293	0	0.00	0.00
15	Ремонт крыши	46 836.82	46 836.82	9 060.14	4930.3	0	0	32846.39	0	0	332	0	0.00	0.00
16	Ремонт фасада	84 490.16	84 490.16	16 343.82	8893.89	0	0	59252.45	0	0	332	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
17	Строительный контроль	3 237.04	9 580.25	1 853.21	1008.47	0	0	6718.57	0	0	332	0	0.00	0.00
18	Строительный контроль	5 507.15	9 580.25	1 853.21	1008.47	0	0	6718.57	0	0	332	0	0.00	0.00
19	Строительный контроль	5 108.65	9 580.25	1 853.21	1008.47	0	0	6718.57	0	0	332	0	0.00	0.00
20	Строительный контроль	8 463.77	9 580.25	1 853.21	1008.47	0	0	6718.57	0	0	332	0	0.00	0.00
21	Строительный контроль	8 102.19	9 580.25	1 853.21	1008.47	0	0	6718.57	0	0	332	0	0.00	0.00
22	Строительный контроль	2 520.00	9 580.25	1 853.21	1008.47	0	0	6718.57	0	0	332	0	0.00	0.00
23	Строительный контроль	12 635.46	9 580.25	1 853.21	1008.47	0	0	6718.57	0	0	332	0	0.00	0.00
24	Строительный контроль	26 950.66	9 580.25	1 853.21	1008.47	0	0	6718.57	0	0	332	0	0.00	0.00
25	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды	225 013.54	22 501.35	4 352.67	2368.61	0	0	15780.06	0	0	0	0	0.00	0.00
26	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	208 731.60	20 873.16	4 037.71	2197.22	0	0	14638.22	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
27	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды	132 260.92	13 226.09	2 558.46	1392.25	0	0	9275.38	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 266 256.85	1 400 734.72	270 958.82	147448.86	0	0	982327.04	0	0	332	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**201 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 7а, литера А1**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	672.00	1 332.80	1 332.80	0	0	0	0	0	0	331	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	660.80	1 332.80	1 332.80	0	0	0	0	0	0	331	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	400.00	17 116.73	17 116.73	0	0	0	0	0	0	332	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	9 446.95	17 116.73	17 116.73	0	0	0	0	0	0	332	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	9 446.95	17 116.73	17 116.73	0	0	0	0	0	0	332	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	9 446.95	17 116.73	17 116.73	0	0	0	0	0	0	332	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
7	Разработка проектно-сметной документации	11 737.26	17 116.73	17 116.73	0	0	0	0	0	0	332	0	0.00	0.00
8	Разработка проектно-сметной документации	3 098.72	17 116.73	17 116.73	0	0	0	0	0	0	332	0	0.00	0.00
9	Разработка проектно-сметной документации	3 099.22	17 116.73	17 116.73	0	0	0	0	0	0	332	0	0.00	0.00
10	Разработка проектно-сметной документации	9 446.95	17 116.73	17 116.73	0	0	0	0	0	0	332	0	0.00	0.00
11	Ремонт крыши	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	332	0	0.00	0.00
12	Ремонт фасада	65 283.69	65 283.69	65 283.69	0	0	0	0	0	0	332	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль	2 520.00	2 520.00	2 520.00	0	0	0	0	0	0	332	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		125 259.49	207 403.13	207 403.13	0	0	0	0	0	0	332	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 202 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 86

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	901.46	15 794.42	579.06	578.71	0	0	14636.65	0	0	307	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	2 089.17	15 794.42	579.06	578.71	0	0	14636.65	0	0	307	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	12 803.79	15 794.42	579.06	578.71	0	0	14636.65	0	0	307	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	Разработка проектно-сметной документации	23 885.89	32 646.61	1 196.90	1196.18	0	0	30253.53	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	0.00	32 646.61	1 196.90	1196.18	0	0	30253.53	0	0	313	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	8 760.73	32 646.61	1 196.90	1196.18	0	0	30253.53	0	0	313	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	186 087.60	181 794.22	6 665.01	6660.96	0	0	168468.25	0	0	313	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши	1 604 169.90	1 525 670.26	55 934.72	55900.73	0	0	1413834.81	0	0	313	0	0.00	0.00
9	Ремонт фасада	1 077 107.62	678 022.71	24 857.93	24842.83	0	0	628321.95	0	0	305	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 915 806.16	2 530 810.28	92 785.55	92729.18	0	0	2345295.55	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**203 Адрес : г. Оренбург, просп. Победы, д. 9**

1	Разработка проектно-сметной документации	64 547.96	64 547.96	64 547.96	0	0	0	0	0	0	268	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	562 165.20	157 866.00	157 866.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль	9 010.72	901.07	901.07	0	0	0	0	0	0	269	0	901.07	0.00
	Итого по адресу:	635 723.88	223 315.03	223 315.03	0	0	0	0	0	0	269	0	901.07	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 204 Адрес : г. Оренбург, пр. Больничный, д. 10

1	Разработка проектно-сметной документации	93 323.21	171 234.12	171 234.12	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	77 910.91	171 234.12	171 234.12	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада	6 060 817.96	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	144 791.32	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	274	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	6 376 843.40	342 468.24	342 468.24	0	0	0	0	0	0	274	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 205 Адрес : г. Оренбург, пр. Больничный, д. 10а

1	Разработка проектно-сметной документации	87 641.60	153 611.16	16 813.91	0	0	0	136797.25	0	0	292	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	10 832.10	153 611.16	16 813.91	0	0	0	136797.25	0	0	292	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Разработка проектно-сметной документации	102 914.58	153 611.16	16 813.91	0	0	0	136797.25	0	0	292	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 017 718.31	1 153 925.54	126 305.94	0	0	0	1027619.6	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши	4 367 234.40	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада	11 784 796.25	6 983 025.91	764 345.40	0	0	0	6218680.51	0	0	292	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	23 945.06	93 420.65	10 225.60	0	0	0	83195.05	0	0	275	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	82 363.85	93 420.65	10 225.60	0	0	0	83195.05	0	0	275	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль	90 187.76	93 420.65	10 225.60	0	0	0	83195.05	0	0	275	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		17 567 633.91	8 878 046.88	971 769.89	0	0	0	7906276.99	0	0	292	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**206 Адрес : г. Оренбург, пр. Больничный, д. 12**

1	Разработка проектно-сметной документации	76 740.37	15 090.71	15 090.71	0	0	0	0	0	0	265	0	15 090.71	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	-----------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Разработка проектно-сметной документации	74 166.70	15 090.71	15 090.71	0	0	0	0	0	0	265	0	15 090.71	0.00
	Итого по адресу:	150 907.07	30 181.42	30 181.42	0	0	0	0	0	0	265	0	30 181.42	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 207 Адрес : г. Оренбург, пр. Больничный, д. 12а

1	Разработка проектно-сметной документации	11 839.99	11 839.99	11 839.99	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	11 839.99	11 839.99	11 839.99	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 208 Адрес : г. Оренбург, пр. Больничный, д. 14

1	Разработка проектно-сметной документации	61 055.16	73 379.74	73 379.74	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	12 324.58	73 379.74	73 379.74	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	4 737 915.60	473 791.56	473 791.56	0	0	0	0	0	0	0	0	473 791.56	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Строительный контроль	100 884.43	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 912 179.77	620 551.04	620 551.04	0	0	0	0	0	0	298	0	473 791.56	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 209 Адрес : г. Оренбург, пр. Больничный, д. 14/1

1	Разработка проектно-сметной документации	11 603.68	11 603.68	11 603.68	0	0	0	0	0	0	263	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	11 603.68	11 603.68	11 603.68	0	0	0	0	0	0	263	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 210 Адрес : г. Оренбург, пр. Больничный, д. 14/2

1	Разработка проектно-сметной документации	11 274.50	11 274.50	11 274.50	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	11 274.50	11 274.50	11 274.50	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 211 Адрес : г. Оренбург, пр. Больничный, д. 16

1	Разработка проектно-сметной документации	12 266.99	112 382.43	112 382.43	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
---	--	-----------	------------	------------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде			
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода	
															3
2	Разработка проектно-сметной документации	186 866.39	112 382.43	112 382.43	0	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	4 811 677.91	481 167.79	481 167.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	481 167.79	0.00
4	Строительный контроль	102 969.90	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 113 781.19	705 932.65	705 932.65	0	0	0	0	0	0	0	277	0	481 167.79	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 212 Адрес : г. Оренбург, пр. Больничный, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации	51 586.91	51 586.91	51 586.91	0	0	0	0	0	0	0	268	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	4 078 085.51	407 808.55	407 808.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	407 808.55	0.00
3	Строительный контроль	84 639.74	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	263	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 214 312.16	459 395.46	459 395.46	0	0	0	0	0	0	0	268	0	407 808.55	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 213 Адрес : г. Оренбург, пр. Больничный, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации	59 846.76	112 129.73	112 129.73	0	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	52 282.98	112 129.73	112 129.73	0	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	798 073.18	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме	1 261 120.91	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	28 423.52	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	17 078.77	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 216 826.12	224 259.46	224 259.46	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 214 Адрес : г. Оренбург, пр. Больничный, д. 6

1	Разработка проектно-сметной документации	79 566.95	95 584.68	95 584.68	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	2 214.90	95 584.68	95 584.68	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	13 802.83	95 584.68	95 584.68	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	0.00	20 969.69	20 969.69	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
6	Ремонт крыши	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
7	Строительный контроль	25 246.80	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
8	Строительный контроль	105 375.30	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
9	Строительный контроль	4 487.52	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		230 694.30	307 723.73	307 723.73	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 215 Адрес : г. Оренбург, пр. Больничный, д. 6а

1	Разработка проектно-сметной документации	61 551.84	91 676.85	46 765.49	0	0	0	44911.36	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	30 125.00	91 676.85	46 765.49	0	0	0	44911.36	0	0	314	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	703 044.54	514 022.98	262 209.45	0	0	0	251813.53	0	0	294	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	4 065 958.79	406 595.88	207 409.56	0	0	0	199186.32	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	87 011.52	9 924.97	5 062.85	0	0	0	4862.12	0	0	282	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	13 234.65	9 924.97	5 062.85	0	0	0	4862.12	0	0	282	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 960 926.34	1 123 822.50	573 275.69	0	0	0	550546.81	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**216 Адрес : г. Оренбург, пр. Больничный, д. 7**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	13 224.34	19 469.26	5 295.46	0	0	0	14173.8	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	6 244.92	19 469.26	5 295.46	0	0	0	14173.8	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	0.00	81 773.18	22 241.57	0	0	0	59531.61	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	53 298.40	81 773.18	22 241.57	0	0	0	59531.61	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	28 474.78	81 773.18	22 241.57	0	0	0	59531.61	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	556 395.30	546 814.25	148 728.59	0	0	0	398085.66	0	0	313	0	0.00	0.00
7	Ремонт крыши	1 601 891.10	1 450 692.00	394 575.27	0	0	0	1056116.73	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 259 528.84	2 281 764.31	620 619.52	0	0	0	1661144.79	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 217 Адрес : г. Оренбург, пр. Больничный, д. 8

1	Разработка проектно-сметной документации	64 664.64	64 664.63	64 130.88	0	0	0	533.75	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 033 915.15	945 906.88	938 099.31	0	0	0	7807.57	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	24 326.14	22 255.47	22 071.77	0	0	0	183.7	0	0	286	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 122 905.93	1 032 826.98	1 024 301.97	0	0	0	8525.01	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 218 Адрес : г. Оренбург, пр. Больничный, д. 8а

1	Разработка проектно-сметной документации	97 875.92	115 148.14	13 969.08	0	0	0	101179.06	0	0	265	0	0.00	0.00
---	--	-----------	------------	-----------	---	---	---	-----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Разработка проектно-сметной документации	17 272.22	115 148.14	13 969.08	0	0	0	101179.06	0	0	265	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 033 915.15	1 082 352.64	131 304.51	0	0	0	951048.13	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада	7 732 309.64	6 815 056.87	826 761.70	0	0	0	5988295.17	0	0	292	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	71 685.47	86 048.97	10 438.94	0	0	0	75610.03	0	0	282	0	25 465.79	0.00
6	Строительный контроль	24 326.14	86 048.97	10 438.94	0	0	0	75610.03	0	0	282	0	25 465.79	0.00
Итого по адресу:		8 977 384.54	8 299 803.73	1 006 882.26	0	0	0	7292921.47	0	0	292	0	50 931.58	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**219 Адрес : г. Оренбург, пр. Газовиков, д. 10**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	2 388.68	2 388.68	2 088.37	0	0	0	300.31	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	29 745.59	83 748.60	73 219.60	0	0	0	10529	0	0	305	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	54 003.01	83 748.60	73 219.60	0	0	0	10529	0	0	305	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	444 507.94	290 317.76	253 818.59	0	0	0	36499.17	0	0	317	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши	5 859 531.90	4 609 071.74	4 029 612.57	0	0	0	579459.17	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	7 771.81	85 501.85	74 752.43	0	0	0	10749.42	0	0	288	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	114 733.95	85 501.85	74 752.43	0	0	0	10749.42	0	0	288	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 512 682.88	5 240 279.08	4 581 463.61	0	0	0	658815.47	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 220 Адрес : г. Оренбург, пр. Газовиков, д. 20

1	Разработка проектно-сметной документации	97 012.43	261 370.70	261 370.70	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	132 087.41	261 370.70	261 370.70	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	92 853.26	261 370.70	261 370.70	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 651 195.51	165 119.55	165 119.55	0	0	0	0	0	0	0	0	165 119.55	0.00
5	Ремонт крыши	4 373 707.20	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	36 246.30	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	263	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ минстроя 965) / 2. Размер средств, направленных на капитальный ремонт общего имущества в МКД

стр. 546 из 1650

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Строительный контроль	92 661.36	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	263	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	6 475 763.47	949 231.65	949 231.65	0	0	0	0	0	0	292	0	165 119.55	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 221 Адрес : г. Оренбург, пр. Газовиков, д. 22

1	Декларирование	187 053.30	187 053.00	53 162.72	0	0	0	133890.28	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	15 723.95	57 710.26	16 401.95	0	0	0	41308.31	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	30 600.00	57 710.26	16 401.95	0	0	0	41308.31	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	11 386.31	57 710.26	16 401.95	0	0	0	41308.31	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	61 245.85	137 371.17	39 042.54	0	0	0	98328.63	0	0	313	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	59 615.49	137 371.17	39 042.54	0	0	0	98328.63	0	0	313	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации	16 171.41	137 371.17	39 042.54	0	0	0	98328.63	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
8	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	8 918 016.27	8 898 079.15	2 528 941.52	0	0	0	6369137.63	0	0	313	0	0.00	0.00
9	Ремонт крыши	3 033 287.19	3 338 666.31	948 889.27	0	0	0	2389777.04	0	0	313	0	0.00	0.00
10	Ремонт фасада	4 188 617.30	3 224 460.92	916 430.72	0	0	0	2308030.2	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	16 521 717.07	16 233 503.67	4 613 757.72	0	0	0	11619745.95	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 222 Адрес : г. Оренбург, пр. Газовиков, д. 32

1	Декларирование	187 053.30	187 053.00	52 590.40	0	0	0	134462.6	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	39 422.56	103 682.79	29 150.66	0	0	0	74532.13	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	39 422.56	103 682.79	29 150.66	0	0	0	74532.13	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	24 837.67	103 682.79	29 150.66	0	0	0	74532.13	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	64 258.05	137 371.19	38 622.24	0	0	0	98748.95	0	0	313	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	56 603.29	137 371.19	38 622.24	0	0	0	98748.95	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
7	Разработка проектно-сметной документации	16 171.68	137 371.19	38 622.24	0	0	0	98748.95	0	0	313	0	0.00	0.00
8	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	8 918 016.27	8 898 079.15	2 501 716.28	0	0	0	6396362.87	0	0	313	0	0.00	0.00
9	Ремонт крыши	3 099 293.19	3 267 010.59	918 527.86	0	0	0	2348482.73	0	0	313	0	0.00	0.00
10	Ремонт фасада	4 375 239.09	2 847 746.42	800 650.73	0	0	0	2047095.69	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	16 820 317.66	15 923 051.10	4 476 803.99	0	0	0	11446247.11	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**223 Адрес : г. Оренбург, пр. Газовиков, д. 34**

1	Разработка проектно-сметной документации	77 268.56	222 731.32	222 731.32	0	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	86 643.62	222 731.32	222 731.32	0	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	58 819.14	222 731.32	222 731.32	0	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	139 923.14	222 731.32	222 731.32	0	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	783 259.77	78 325.98	78 325.98	0	0	0	0	0	0	0	0	78 325.98	0.00
6	Ремонт крыши	1 624 185.60	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт фасада	1 659 102.40	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	35 504.79	1 575.24	1 575.24	0	0	0	0	0	0	257	0	1 575.24	0.00
9	Строительный контроль	15 752.44	1 575.24	1 575.24	0	0	0	0	0	0	257	0	1 575.24	0.00
10	Строительный контроль	33 541.06	1 575.24	1 575.24	0	0	0	0	0	0	257	0	1 575.24	0.00
Итого по адресу:		4 514 000.52	973 976.98	973 976.98	0	0	0	0	0	0	271	0	83 051.70	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**224 Адрес : г. Оренбург, пр. Газовиков, д. 36**

1	Разработка проектно-сметной документации	0.00	148 459.40	148 459.40	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	76 613.00	148 459.40	148 459.40	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	132 718.07	148 459.40	148 459.40	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	985 183.73	98 518.37	98 518.37	0	0	0	0	0	0	0	0	98 518.37	0.00
5	Строительный контроль	19 917.55	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 214 432.35	543 896.57	543 896.57	0	0	0	0	0	0	277	0	98 518.37	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**225 Адрес : г. Оренбург, пр. Знаменский, д. 11**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	1 090.32	1 090.32	1 090.32	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	52 795.51	52 795.51	52 795.51	0	0	0	0	0	0	259	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	503 010.96	308 570.94	308 570.94	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Строительный контроль	6 610.86	6 603.42	6 603.42	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	563 507.65	369 060.19	369 060.19	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 226 Адрес : г. Оренбург, пр. Коммунаров, д. 15

1	Разработка проектно-сметной документации	54 608.02	166 588.47	20 350.43	0	0	0	146238.04	0	0	292	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	31 842.82	166 588.47	20 350.43	0	0	0	146238.04	0	0	292	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	113 695.63	166 588.47	20 350.43	0	0	0	146238.04	0	0	292	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	34 352.99	166 588.47	20 350.43	0	0	0	146238.04	0	0	292	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	461 724.58	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	9 781.60	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	706 005.64	666 353.88	81 401.72	0	0	0	584952.16	0	0	292	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**227 Адрес : г. Оренбург, пр. Коммунаров, д. 20, литера А4**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	2 572.97	11 511.25	11 511.25	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	1 055.56	11 511.25	11 511.25	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	1 019.18	11 511.25	11 511.25	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	6 863.54	11 511.25	11 511.25	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	104 180.24	104 180.24	104 180.24	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	0.00	104 180.24	104 180.24	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации	0.00	104 180.24	104 180.24	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		115 691.49	358 585.72	358 585.72	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**228 Адрес : г. Оренбург, пр. Кривоцова 1-й, д. 1/3**

1	Разработка проектно-сметной документации	24 934.48	142 762.38	30 748.55	0	0	0	112013.83	0	0	301	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	193 451.60	142 762.38	30 748.55	0	0	0	112013.83	0	0	301	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	3 612 687.40	4 126 978.79	888 879.84	0	0	0	3238098.95	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	51 931.59	52 699.78	11 350.62	0	0	0	41349.16	0	0	298	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	2 195.17	52 699.78	11 350.62	0	0	0	41349.16	0	0	298	0	0.00	0.00
6	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	257 703.01	207 386.18	44 667.40	0	0	0	162718.78	0	0	294	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 142 903.25	4 725 289.29	1 017 745.57	0	0	0	3707543.72	0	0	301	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**229 Адрес : г. Оренбург, пр. Кривоцова 1-й, д. 7**

1	Разработка проектно-сметной документации	35 749.89	23 370.53	13 346.58	0	0	0	10023.95	0	0	301	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	726 037.57	238 026.06	135 933.35	0	0	0	102092.71	0	0	294	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Строительный контроль	10 807.67	2 783.07	1 589.37	0	0	0	1193.7	0	0	298	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	772 595.13	264 179.66	150 869.30	0	0	0	113310.36	0	0	301	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 230 Адрес : г. Оренбург, пр. Майский, д. 1в

1	Разработка проектно-сметной документации	43 478.14	93 284.29	14 311.14	0	0	0	78973.15	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	49 806.15	93 284.29	14 311.14	0	0	0	78973.15	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	346 277.10	34 627.71	5 312.39	0	0	0	29315.32	0	0	0	0	34 627.71	0.00
4	Ремонт крыши	1 412 752.27	423 825.67	65 020.92	0	0	0	358804.75	0	0	0	0	423 825.67	0.00
5	Строительный контроль	5 881.22	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	33 045.26	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 891 240.14	645 021.96	98 955.59	0	0	0	546066.37	0	0	298	0	458 453.38	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**231 Адрес : г. Оренбург, пр. Майский, д. 11**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	15 153.57	15 153.57	8 125.84	0	0	0	7027.73	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	45 142.39	220 869.68	118 437.58	0	0	0	102432.1	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	81 184.00	220 869.68	118 437.58	0	0	0	102432.1	0	0	297	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	41 443.77	220 869.68	118 437.58	0	0	0	102432.1	0	0	297	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	102 905.66	220 869.68	118 437.58	0	0	0	102432.1	0	0	297	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	611 212.86	245 922.87	131 871.92	0	0	0	114050.95	0	0	0	0	245 922.87	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения	995 456.40	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши	3 417 535.63	341 753.56	183 259.49	0	0	0	158494.07	0	0	0	0	341 753.56	0.00
9	Ремонт фасада	1 467 711.92	1 341 954.04	719 599.84	0	0	0	622354.2	0	0	313	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль	12 629.83	1 262.98	677.25	0	0	0	585.73	0	0	277	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль	21 302.77	1 262.98	677.25	0	0	0	585.73	0	0	277	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
12	Строительный контроль	78 246.87	1 262.98	677.25	0	0	0	585.73	0	0	277	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	6 889 925.67	2 832 051.70	1 518 639.16	0	0	0	1313412.54	0	0	313	0	587 676.43	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 232 Адрес : г. Оренбург, пр. Майский, д. 12

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	1 090.40	1 090.40	1 090.40	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	52 795.51	15 838.65	15 838.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	458 381.73	346 584.06	346 584.06	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	6 610.86	7 416.90	7 416.90	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	518 878.50	370 930.01	370 930.01	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 233 Адрес : г. Оренбург, пр. Майский, д. 15

1	Разработка проектно-сметной документации	137 083.52	89 605.97	16 193.45	0	0	0	73412.52	0	0	301	0	0.00	0.00
---	--	------------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт крыши	4 079 973.40	4 135 966.66	747 445.34	0	0	0	3388521.32	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	42 632.44	36 625.02	6 618.82	0	0	0	30006.2	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 259 689.36	4 262 197.65	770 257.60	0	0	0	3491940.05	0	0	301	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 234 Адрес : г. Оренбург, пр. Майский, д. 2

1	Разработка проектно-сметной документации	106 545.67	69 644.61	16 804.12	0	0	0	52840.49	0	0	277	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 865 402.79	3 057 274.10	737 670.84	0	0	0	2319603.26	0	0	296	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	20 730.35	27 597.14	6 658.74	0	0	0	20938.4	0	0	265	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 992 678.81	3 154 515.85	761 133.70	0	0	0	2393382.15	0	0	296	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 235 Адрес : г. Оренбург, пр. Майский, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации	58 218.62	5 821.86	5 821.86	0	0	0	0	0	0	265	0	5 821.86	0.00
---	--	-----------	----------	----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	----------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации	82 002.48	5 821.86	5 821.86	0	0	0	0	0	0	265	0	5 821.86	0.00
Итого по адресу:		140 221.10	11 643.72	11 643.72	0	0	0	0	0	0	265	0	11 643.72	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 236 Адрес : г. Оренбург, пр. Майский, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации	100 718.95	65 835.92	21 578.22	0	0	0	44257.7	0	0	301	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 849 247.17	2 162 428.57	708 752.29	0	0	0	1453676.28	0	0	296	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	24 813.95	18 351.79	6 014.94	0	0	0	12336.85	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 974 780.07	2 246 616.28	736 345.45	0	0	0	1510270.83	0	0	301	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 237 Адрес : г. Оренбург, пр. Майский, д. 9

1	Разработка проектно-сметной документации	83 162.32	83 162.31	83 162.31	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	3 792 763.69	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль	81 165.14	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 957 091.15	83 162.31	83 162.31	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 238 Адрес : г. Оренбург, пр. Промысловый, д. 1

1	Разработка проектно-сметной документации	64 083.96	80 480.30	80 480.30	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	123 588.33	80 480.30	80 480.30	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	689 468.40	68 946.84	68 946.84	0	0	0	0	0	0	0	0	68 946.84	0.00
4	Строительный контроль	14 680.85	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	275	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	891 821.54	229 907.44	229 907.44	0	0	0	0	0	0	292	0	68 946.84	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 239 Адрес : г. Оренбург, пр. Промысловый, д. 21

1	Разработка проектно-сметной документации	83 226.56	117 133.72	57 360.14	0	0	0	59773.58	0	0	298	0	0.00	0.00
---	--	-----------	------------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Разработка проектно-сметной документации	33 907.15	117 133.72	57 360.14	0	0	0	59773.58	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	2 172 678.47	651 803.54	319 186.83	0	0	0	332616.71	0	0	0	0	651 803.54	0.00
4	Ремонт крыши	3 628 582.42	3 628 435.48	1 776 837.26	0	0	0	1851598.22	0	0	0	0	525 042.54	0.00
5	Строительный контроль	43 824.45	53 293.61	26 097.77	0	0	0	27195.84	0	0	287	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	50 538.84	53 293.61	26 097.77	0	0	0	27195.84	0	0	287	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 012 757.89	4 621 093.68	2 262 939.90	0	0	0	2358153.78	0	0	298	0	1 176 846.08	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**240 Адрес : г. Оренбург, пр. Промысловый, д. 3**

1	Разработка проектно-сметной документации	82 028.89	449 794.70	449 794.70	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	150 084.63	449 794.70	449 794.70	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	108 840.59	449 794.70	449 794.70	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	108 840.59	449 794.70	449 794.70	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	1 362 772.80	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	4 149 892.67	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт крыши	2 146 742.69	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	88 807.70	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	274	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль	29 017.52	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	274	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль	89 752.88	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	274	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		8 316 780.96	1 799 178.80	1 799 178.80	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**241 Адрес : г. Оренбург, пр. Промысловый, д. 7**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	4 769.57	17 163.77	7 071.00	0	0	0	10092.77	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	12 394.20	17 163.77	7 071.00	0	0	0	10092.77	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Разработка проектно-сметной документации	100 300.39	160 463.87	66 106.70	0	0	0	94357.17	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	29 665.27	160 463.87	66 106.70	0	0	0	94357.17	0	0	298	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	30 498.22	160 463.87	66 106.70	0	0	0	94357.17	0	0	298	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	352 735.53	265 282.69	109 289.17	0	0	0	155993.52	0	0	298	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	610 775.23	61 077.52	25 162.26	0	0	0	35915.26	0	0	0	0	61 077.52	0.00
8	Ремонт крыши	1 652 335.91	1 201 992.14	495 187.69	0	0	0	706804.45	0	0	313	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль	1 115.40	1 827.43	752.85	0	0	0	1074.58	0	0	279	0	1 228.34	0.00
10	Строительный контроль	12 283.54	1 827.43	752.85	0	0	0	1074.58	0	0	279	0	1 228.34	0.00
Итого по адресу:		2 806 873.26	2 047 726.36	843 606.92	0	0	0	1204119.44	0	0	313	0	63 534.20	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 242 Адрес : г. Оренбург, пр. Промысловый, д. 8

1	Разработка проектно-сметной документации	50 548.97	229 325.28	42 662.75	0	0	0	186662.53	0	0	280	0	8 487.76	0.00
---	--	-----------	------------	-----------	---	---	---	-----------	---	---	-----	---	----------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Разработка проектно-сметной документации	84 877.57	229 325.28	42 662.75	0	0	0	186662.53	0	0	280	0	8 487.76	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	89 580.31	229 325.28	42 662.75	0	0	0	186662.53	0	0	280	0	8 487.76	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	80 708.24	229 325.28	42 662.75	0	0	0	186662.53	0	0	280	0	8 487.76	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 127 311.88	112 731.19	20 972.05	0	0	0	91759.14	0	0	0	0	112 731.19	0.00
6	Ремонт крыши	4 093 831.28	3 968 053.26	738 200.54	0	0	0	3229852.72	0	0	292	0	0.00	0.00
7	Ремонт фасада	3 943 510.15	2 451 963.52	456 153.35	0	0	0	1995810.17	0	0	0	0	2 451 963.52	0.00
8	Строительный контроль	88 880.00	72 783.67	13 540.38	0	0	0	59243.29	0	0	262	0	2 267.17	0.00
9	Строительный контроль	22 671.81	72 783.67	13 540.38	0	0	0	59243.29	0	0	262	0	2 267.17	0.00
10	Строительный контроль	83 510.76	72 783.67	13 540.38	0	0	0	59243.29	0	0	262	0	2 267.17	0.00
Итого по адресу:		9 665 430.97	7 668 400.10	1 426 598.06	0	0	0	6241802.04	0	0	292	0	2 605 447.26	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 243 Адрес : г. Оренбург, пр. Промысловый, д. 9

1	Разработка проектно-сметной документации	64 052.57	115 525.82	115 525.82	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00
---	--	-----------	------------	------------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Разработка проектно-сметной документации	96 075.30	115 525.82	115 525.82	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00	
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	610 195.88	61 019.59	61 019.59	0	0	0	0	0	0	0	61 019.59	0.00	
4	Ремонт крыши	3 849 566.40	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
5	Строительный контроль	12 271.89	1 227.19	1 227.19	0	0	0	0	0	277	0	1 227.19	0.00	
6	Строительный контроль	81 556.92	1 227.19	1 227.19	0	0	0	0	0	277	0	1 227.19	0.00	
Итого по адресу:		4 713 718.96	294 525.61	294 525.61	0	0	0	0	0	292	0	63 473.97	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 244 Адрес : г. Оренбург, пр. Светлый, д. 13

1	Разработка проектно-сметной документации	72 298.15	162 669.34	58 308.69	0	0	0	104360.65	0	0	258	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	176 561.23	162 669.34	58 308.69	0	0	0	104360.65	0	0	258	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 084 505.64	1 199 392.92	429 921.41	0	0	0	769471.51	0	0	294	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада	1 829 446.11	1 332 259.52	477 547.33	0	0	0	854712.19	0	0	295	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль	32 265.83	65 339.45	23 420.87	0	0	0	41918.58	0	0	288	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	27 619.98	65 339.45	23 420.87	0	0	0	41918.58	0	0	288	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 222 696.94	2 987 670.02	1 070 927.87	0	0	0	1916742.15	0	0	295	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 245 Адрес : г. Оренбург, пр. Светлый, д. 15

1	Разработка проектно-сметной документации	183 782.04	218 879.19	49 263.01	0	0	0	169616.18	0	0	301	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	75 244.16	218 879.19	49 263.01	0	0	0	169616.18	0	0	301	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	75 825.69	218 879.19	49 263.01	0	0	0	169616.18	0	0	301	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	2 625 154.23	512 018.76	115 239.76	0	0	0	396779	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 337 817.90	1 507 493.00	339 290.56	0	0	0	1168202.44	0	0	294	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада	2 346 647.02	2 777 031.49	625 024.83	0	0	0	2152006.66	0	0	295	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	47 100.22	90 471.08	20 362.27	0	0	0	70108.81	0	0	287	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
8	Строительный контроль	34 652.77	90 471.08	20 362.27	0	0	0	70108.81	0	0	287	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль	10 557.72	90 471.08	20 362.27	0	0	0	70108.81	0	0	287	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 736 781.75	5 724 594.06	1 288 430.99	0	0	0	4436163.07	0	0	301	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 246 Адрес : г. Оренбург, пр. Светлый, д. 17

1	Разработка проектно-сметной документации	48 754.95	48 754.95	26 783.74	0	0	0	21971.21	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	4 668 552.00	1 400 565.60	769 406.62	0	0	0	631158.98	0	0	0	0	1 400 565.60	0.00
3	Строительный контроль	96 410.26	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 813 717.21	1 449 320.55	796 190.36	0	0	0	653130.19	0	0	300	0	1 400 565.60	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 247 Адрес : г. Оренбург, пр. Светлый, д. 3

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	1 071.44	1 071.44	1 071.44	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	52 795.51	52 795.51	52 795.51	0	0	0	0	0	0	268	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде			
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода	
															3
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	485 216.13	385 348.06	385 348.06	0	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	7 051.63	8 732.80	8 732.80	0	0	0	0	0	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		546 134.71	447 947.81	447 947.81	0	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**248 Адрес : г. Оренбург, пр. Северный, д. 1**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	3 346 869.00	3 346 869.00	3 346 869.00	0	0	0	0	0	0	0	293	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 346 869.00	3 346 869.00	3 346 869.00	0	0	0	0	0	0	0	293	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**249 Адрес : г. Оренбург, пр. Северный, д. 3**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	2 156 918.00	2 156 918.00	2 156 918.00	0	0	0	0	0	0	293	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 156 918.00	2 156 918.00	2 156 918.00	0	0	0	0	0	0	293	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**250 Адрес : г. Оренбург, пр. Северный, д. 5**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	2 156 918.00	2 156 918.00	2 156 918.00	0	0	0	0	0	0	293	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 156 918.00	2 156 918.00	2 156 918.00	0	0	0	0	0	0	293	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**251 Адрес : г. Оренбург, с. Краснохолм, ул. Липова, д. 7**

1	Разработка проектно-сметной документации	86 910.76	86 910.76	1 546.21	19.88	0	0	85344.68	0	0	292	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	----------	-------	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Ремонт крыши	4 813 367.36	4 447 136.14	79 117.96	1016.98	0	0	4367001.19	0	0	284	0	3 003 125.94	0.00
	Итого по адресу:	4 900 278.12	4 534 046.90	80 664.17	1036.86	0	0	4452345.87	0	0	292	0	3 003 125.94	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 252 Адрес : г. Оренбург, с. Пруды, ул. Береговая, д. 19

1	Разработка проектно-сметной документации	30 846.99	38 196.69	16 700.72	0	0	0	21495.97	0	0	292	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	20 683.78	38 196.69	16 700.72	0	0	0	21495.97	0	0	292	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	51 530.77	76 393.38	33 401.44	0	0	0	42991.94	0	0	292	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 253 Адрес : г. Оренбург, ул. 16 Линия, д. 12

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	4 309.55	4 309.55	4 309.55	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	150 914.90	95 125.60	95 125.60	0	0	0	0	0	0	282	0	12 080.58	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	138 144.61	95 125.60	95 125.60	0	0	0	0	0	0	282	0	12 080.58	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 333 620.62	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши	5 032 333.89	503 233.39	503 233.39	0	0	0	0	0	0	0	0	503 233.39	0.00
6	Строительный контроль	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	274	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	107 691.94	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	274	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 767 015.51	697 794.14	697 794.14	0	0	0	0	0	0	321	0	527 394.55	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 254 Адрес : г. Оренбург, ул. 16 Линия, д. 14

1	Декларирование	62 350.20	62 351.00	24 928.78	0	0	0	37422.22	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	7 800.00	50 410.19	20 154.68	0	0	0	30255.51	0	0	310	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	23 800.00	50 410.19	20 154.68	0	0	0	30255.51	0	0	310	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	18 810.19	50 410.19	20 154.68	0	0	0	30255.51	0	0	310	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	47 695.26	99 949.12	39 961.02	0	0	0	59988.1	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Разработка проектно-сметной документации	10 348.26	99 949.12	39 961.02	0	0	0	59988.1	0	0	313	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации	106 818.16	99 949.12	39 961.02	0	0	0	59988.1	0	0	313	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	583 791.13	535 087.52	213 935.27	0	0	0	321 152.25	0	0	313	0	0.00	0.00
9	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	2 972 672.09	2 972 542.04	1 188 462.76	0	0	0	1784079.28	0	0	313	0	0.00	0.00
10	Ремонт крыши	3 639 482.64	1 066 917.39	426 568.09	0	0	0	640349.3	0	0	303	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 473 567.93	5 087 975.88	2 034 242.00	0	0	0	3053733.88	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**255 Адрес : г. Оренбург, ул. 16 Линия, д. 14/2**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	496 500.00	492 300.72	492 300.72	0	0	0	0	0	0	301	0	0.00	0.00
---	---	------------	------------	------------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	496 500.00	492 300.72	492 300.72	0	0	0	0	0	0	301	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		993 000.00	984 601.44	984 601.44	0	0	0	0	0	0	301	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**256 Адрес : г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 12**

1	Разработка проектно-сметной документации	111 527.39	72 888.65	24 732.33	0	0	0	48156.32	0	0	270	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 492 829.22	2 038 506.55	691 699.15	0	0	0	1346807.4	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	48 036.75	38 898.09	13 198.77	0	0	0	25699.32	0	0	265	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 652 393.36	2 150 293.29	729 630.25	0	0	0	1420663.04	0	0	270	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**257 Адрес : г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 18**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	1 090.32	1 090.32	1 090.32	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	25 594.22	25 594.22	25 594.22	0	0	0	0	0	0	322	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	482 911.43	289 596.90	289 596.90	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00	
4	Строительный контроль	6 610.86	6 197.37	6 197.37	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		516 206.83	322 478.81	322 478.81	0	0	0	0	0	322	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**258 Адрес : г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 23**

1	Разработка проектно-сметной документации	59 838.56	17 951.57	17 951.57	0	0	0	0	0	278	0	17 951.57	0.00
Итого по адресу:		59 838.56	17 951.57	17 951.57	0	0	0	0	0	278	0	17 951.57	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**259 Адрес : г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 28**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	9 667.91	9 667.91	9 667.91	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	28 995.61	28 995.61	28 995.61	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт фундамента многоквартирного дома	722 040.97	713 489.73	713 489.73	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	760 704.49	752 153.25	752 153.25	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**260 Адрес : г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 5**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	3 749.30	7 956.26	782.27	0	0	0	7173.99	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	1 766.93	7 956.26	782.27	0	0	0	7173.99	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	1 766.92	7 956.26	782.27	0	0	0	7173.99	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	673.11	7 956.26	782.27	0	0	0	7173.99	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	10 587.07	177 121.00	17 414.85	0	0	0	159706.15	0	0	297	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	10 587.08	177 121.00	17 414.85	0	0	0	159706.15	0	0	297	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Разработка проектно-сметной документации	3 921.13	177 121.00	17 414.85	0	0	0	159706.15	0	0	297	0	0.00	0.00
8	Разработка проектно-сметной документации	53 327.48	177 121.00	17 414.85	0	0	0	159706.15	0	0	297	0	0.00	0.00
9	Разработка проектно-сметной документации	182 076.98	177 121.00	17 414.85	0	0	0	159706.15	0	0	297	0	0.00	0.00
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	996 336.00	404 869.50	39 807.48	0	0	0	365062.02	0	0	317	0	0.00	0.00
11	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	505 356.20	685 812.30	67 430.26	0	0	0	618382.04	0	0	317	0	0.00	0.00
12	Ремонт крыши	1 226 009.50	1 064 900.67	104 702.90	0	0	0	960197.77	0	0	317	0	0.00	0.00
13	Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме	885 286.97	620 201.11	60 979.26	0	0	0	559221.85	0	0	292	0	0.00	0.00
14	Строительный контроль	7 129.33	58 721.96	5 773.65	0	0	0	52948.31	0	0	287	0	0.00	0.00
15	Строительный контроль	7 129.32	58 721.96	5 773.65	0	0	0	52948.31	0	0	287	0	0.00	0.00
16	Строительный контроль	37 517.33	58 721.96	5 773.65	0	0	0	52948.31	0	0	287	0	0.00	0.00
17	Строительный контроль	18 564.32	58 721.96	5 773.65	0	0	0	52948.31	0	0	287	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде			
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода	
															3
18	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	126 190.71	73 404.57	7 217.27	0	0	0	0	66187.3	0	0	317	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 077 975.68	4 001 506.03	393 435.07	0	0	0	0	3608070.96	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**261 Адрес : г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 7**

1	Разработка проектно-сметной документации	39 887.63	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	38 242.71	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	78 130.34	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**262 Адрес : г. Оренбург, ул. 75 Линия, д. 6**

1	Разработка проектно-сметной документации	66 438.77	116 521.62	116 521.62	0	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	50 082.85	116 521.62	116 521.62	0	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	731 475.60	73 147.56	73 147.56	0	0	0	0	0	0	0	0	73 147.56	0.00
4	Ремонт крыши	4 844 163.60	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	15 575.31	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	275	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	100 036.82	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	275	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 807 772.95	306 190.80	306 190.80	0	0	0	0	0	0	298	0	73 147.56	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**263 Адрес : г. Оренбург, ул. 9 Января/пер. Матросский, д. 42/9, литеры АА1Б**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	2 719.72	9 209.07	260.86	335.13	0	0	8613.09	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	734.15	9 209.07	260.86	335.13	0	0	8613.09	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	5 755.20	9 209.07	260.86	335.13	0	0	8613.09	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	9 686.32	50 980.66	1 444.08	1855.24	0	0	47681.34	0	0	322	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	509.81	50 980.66	1 444.08	1855.24	0	0	47681.34	0	0	322	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
6	Разработка проектно-сметной документации	40 784.53	50 980.66	1 444.08	1855.24	0	0	47681.34	0	0	322	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	194 999.59	230 296.97	6 523.40	8380.77	0	0	215392.81	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши	1 782 476.61	1 562 935.24	44 271.73	56876.97	0	0	1461786.54	0	0	317	0	0.00	0.00
9	Ремонт фасада	901 827.05	739 947.80	20 959.78	26927.53	0	0	692060.49	0	0	317	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль	544.02	34 884.16	988.13	1269.47	0	0	32626.56	0	0	316	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль	10 336.38	34 884.16	988.13	1269.47	0	0	32626.56	0	0	316	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль	43 521.61	34 884.16	988.13	1269.47	0	0	32626.56	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 993 894.99	2 818 401.68	79 834.10	102564.8	0	0	2636002.78	0	0	322	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**264 Адрес : г. Оренбург, ул. 9 Января/ул. Краснознаменная, д. 51/17**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	4 111.97	7 281.90	4 948.81	0	0	0	2333.09	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	3 169.93	7 281.90	4 948.81	0	0	0	2333.09	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	10 753.09	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	275	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ минстроя 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 579 из 1650

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации	10 753.10	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	275	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	109 430.11	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	275	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	30 947.93	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	275	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 139 506.00	556 785.73	378 394.27	0	0	0	178391.46	0	0	317	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 525 367.62	942 647.34	640 627.68	0	0	0	302019.66	0	0	317	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль	34 007.28	32 882.50	22 347.11	0	0	0	10535.39	0	0	265	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль	27 158.24	32 882.50	22 347.11	0	0	0	10535.39	0	0	265	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 895 205.27	1 579 761.87	1 073 613.79	0	0	0	506148.08	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**265 Адрес : г. Оренбург, ул. 9 Января/пер. Матросский, д. 54/21, литера А2-4**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	734.15	2 634.28	119.34	0	0	0	2514.94	0	0	321	0	0.00	0.00
---	---	--------	----------	--------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	1 306.14	2 634.28	119.34	0	0	0	2514.94	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	593.99	2 634.28	119.34	0	0	0	2514.94	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	137 920.17	48 219.92	2 184.42	0	0	0	46035.5	0	0	322	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	232 300.00	48 219.92	2 184.42	0	0	0	46035.5	0	0	322	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	20 091.92	48 219.92	2 184.42	0	0	0	46035.5	0	0	322	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации	148 610.99	48 219.92	2 184.42	0	0	0	46035.5	0	0	322	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	213 644.92	58 499.88	2 650.12	0	0	0	55849.76	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Ремонт крыши	507 950.63	115 613.52	5 237.43	0	0	0	110376.09	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Ремонт фасада	286 316.54	50 739.28	2 298.55	0	0	0	48440.73	0	0	0	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
13	Строительный контроль	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 549 469.45	425 635.20	19 281.79	0	0	0	406353.41	0	0	322	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**266 Адрес : г. Оренбург, ул. Абдрашитова, д. 230**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	17 524.01	34 569.47	2 239.62	459.44	0	0	31870.4	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	17 045.46	34 569.47	2 239.62	459.44	0	0	31870.4	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	15 321.02	57 479.49	3 723.87	763.93	0	0	52991.69	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	42 158.47	57 479.49	3 723.87	763.93	0	0	52991.69	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши	2 345 081.65	2 083 766.00	134 999.17	27694.12	0	0	1921072.71	0	0	313	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада	2 357 685.83	2 528 801.35	163 831.30	33608.82	0	0	2331361.23	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 794 816.44	4 796 665.27	310 757.46	63749.68	0	0	4422158.13	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**267 Адрес : г. Оренбург, ул. Абдрашитова, д. 236**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	3 997.19	3 997.19	742.85	42.19	0	0	3212.15	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	25 306.36	7 591.91	1 410.91	80.12	0	0	6100.88	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	1 192 014.58	1 147 119.60	213 184.93	12106.63	0	0	921828.04	0	0	318	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	22 540.78	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 243 858.91	1 158 708.70	215 338.69	12228.94	0	0	931141.07	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**268 Адрес : г. Оренбург, ул. Абдрашитова, д. 240**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	3 316.61	7 626.16	1 074.29	877.55	0	0	5674.32	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	4 309.55	7 626.16	1 074.29	877.55	0	0	5674.32	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	1 754.86	29 247.63	4 120.10	3365.54	0	0	21761.99	0	0	322	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	27 492.77	29 247.63	4 120.10	3365.54	0	0	21761.99	0	0	322	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 426 355.93	206 299.98	29 061.37	23739.04	0	0	153499.57	0	0	317	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши	1 294 159.40	854 224.09	120 334.09	98295.99	0	0	635594.01	0	0	317	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	4 486.06	19 959.10	2 811.63	2296.7	0	0	14850.77	0	0	316	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	44 696.08	19 959.10	2 811.63	2296.7	0	0	14850.77	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 806 571.26	1 174 189.85	165 407.50	135114.61	0	0	873667.74	0	0	322	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**269 Адрес : г. Оренбург, ул. Абдрашитова, д. 257**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	2 221.46	4 128.34	144.06	67.43	0	0	3916.85	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	1 906.88	4 128.34	144.06	67.43	0	0	3916.85	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	19 649.10	43 193.09	1 507.24	705.46	0	0	40980.4	0	0	319	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	23 543.99	43 193.09	1 507.24	705.46	0	0	40980.4	0	0	319	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши	563 736.27	554 442.07	19 347.43	9055.51	0	0	526039.13	0	0	318	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада	1 159 925.66	976 230.52	34 065.87	15944.44	0	0	926220.21	0	0	310	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Строительный контроль	29 262.62	44 634.38	1 557.53	729	0	0	42347.85	0	0	309	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	11 710.20	44 634.38	1 557.53	729	0	0	42347.85	0	0	309	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 811 956.18	1 714 584.21	59 830.95	28003.72	0	0	1626749.54	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**270 Адрес : г. Оренбург, ул. Абдрашитова, д. 259**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	208.03	519.02	519.02	0	0	0	0	0	0	331	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	154.30	519.02	519.02	0	0	0	0	0	0	331	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	156.69	519.02	519.02	0	0	0	0	0	0	331	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	2 993.06	2 993.06	2 993.06	0	0	0	0	0	0	331	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	331	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Ремонт фасада	33 477.94	33 477.94	33 477.94	0	0	0	0	0	0	331	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	36 990.02	38 028.06	38 028.06	0	0	0	0	0	0	331	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 271 Адрес : г. Оренбург, ул. Абдрашитова, д. 261

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	223.67	472.55	472.55	0	0	0	0	0	0	331	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	25.66	472.55	472.55	0	0	0	0	0	0	331	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	223.22	472.55	472.55	0	0	0	0	0	0	331	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 218.34	1 218.34	1 218.34	0	0	0	0	0	0	331	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши	17 343.20	17 343.20	17 343.20	0	0	0	0	0	0	331	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада	17 326.44	17 326.44	17 326.44	0	0	0	0	0	0	331	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	36 360.53	37 305.63	37 305.63	0	0	0	0	0	0	331	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**272 Адрес : г. Оренбург, ул. Абдрашитова, д. 263**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	227.74	517.64	517.64	0	0	0	0	0	0	332	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	130.81	517.64	517.64	0	0	0	0	0	0	332	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	159.09	517.64	517.64	0	0	0	0	0	0	332	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	2 019.22	2 019.22	2 019.22	0	0	0	0	0	0	332	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши	16 925.46	16 925.46	16 925.46	0	0	0	0	0	0	332	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада	17 733.20	17 733.20	17 733.20	0	0	0	0	0	0	332	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		37 195.52	38 230.80	38 230.80	0	0	0	0	0	0	332	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**273 Адрес : г. Оренбург, ул. Авиагородок 2, д. 1**

1	Разработка проектно-сметной документации	39 753.56	116 352.92	61 223.03	0	0	0	55129.89	0	0	292	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	75 213.84	116 352.92	61 223.03	0	0	0	55129.89	0	0	292	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	523 045.95	52 304.60	27 521.84	0	0	0	24782.76	0	0	0	0	52 304.60	0.00
4	Строительный контроль	11 193.18	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	273	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		649 206.53	285 010.44	149 967.90	0	0	0	135042.54	0	0	292	0	52 304.60	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**274 Адрес : г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 14/1**

1	Разработка проектно-сметной документации	49 060.35	49 060.35	25 917.89	0	0	0	23142.46	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	1 193 227.10	1 073 485.50	567 107.20	0	0	0	506378.3	0	0	299	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	25 402.78	22 265.47	11 762.53	0	0	0	10502.94	0	0	288	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 267 690.23	1 144 811.32	604 787.62	0	0	0	540023.7	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**275 Адрес : г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 14/2**

1	Разработка проектно-сметной документации	43 896.84	13 169.05	13 169.05	0	0	0	0	0	0	278	0	13 169.05	0.00
Итого по адресу:		43 896.84	13 169.05	13 169.05	0	0	0	0	0	0	278	0	13 169.05	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**276 Адрес : г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 18**

1	Разработка проектно-сметной документации	97 318.37	98 379.89	98 379.89	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	8 414.72	98 379.89	98 379.89	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 151 979.54	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	23 789.53	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	276	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 281 502.16	196 759.78	196 759.78	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**277 Адрес : г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 20**

1	Разработка проектно-сметной документации	8 648.93	103 994.84	103 994.84	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	102 891.20	103 994.84	103 994.84	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	863 223.40	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	16 776.70	1 677.67	1 677.67	0	0	0	0	0	0	269	0	1 677.67	0.00
Итого по адресу:		991 540.23	209 667.35	209 667.35	0	0	0	0	0	0	292	0	1 677.67	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**278 Адрес : г. Оренбург, ул. Авиационная, д. 22**

1	Разработка проектно-сметной документации	54 400.51	16 320.15	16 320.15	0	0	0	0	0	0	278	0	16 320.15	0.00
Итого по адресу:		54 400.51	16 320.15	16 320.15	0	0	0	0	0	0	278	0	16 320.15	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**279 Адрес : г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 13**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	977.69	10 202.01	2 445.24	29.48	0	0	7727.29	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	3 500.14	10 202.01	2 445.24	29.48	0	0	7727.29	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	5 724.18	10 202.01	2 445.24	29.48	0	0	7727.29	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	45 584.88	21 039.17	5 042.72	60.79	0	0	15935.66	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	12 272.85	21 039.17	5 042.72	60.79	0	0	15935.66	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	12 272.85	21 039.17	5 042.72	60.79	0	0	15935.66	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	315 277.84	315 277.84	75 566.53	911.02	0	0	238800.29	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	81 042.14	81 042.14	19 424.37	234.18	0	0	61383.59	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Ремонт крыши	2 536 507.29	2 318 246.88	555 642.87	6698.73	0	0	1755905.28	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	Строительный контроль	0.00	42 042.85	10 076.93	121.49	0	0	31844.44	0	0	316	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль	0.00	42 042.85	10 076.93	121.49	0	0	31844.44	0	0	316	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль	58 647.44	42 042.85	10 076.93	121.49	0	0	31844.44	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 071 807.30	2 934 418.95	703 328.44	8479.2	0	0	2222611.31	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**280 Адрес : г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 16**

1	Разработка проектно-сметной документации	50 200.10	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	7 183.43	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	80 861.94	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		138 245.47	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**281 Адрес : г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 16б**

1	Разработка проектно-сметной документации	696 900.00	170 819.70	43 992.09	0	0	0	126827.61	0	0	292	0	0.00	0.00
---	--	------------	------------	-----------	---	---	---	-----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации	28 245.40	170 819.70	43 992.09	0	0	0	126827.61	0	0	292	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	142 574.30	170 819.70	43 992.09	0	0	0	126827.61	0	0	292	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	56 490.80	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши	285 148.60	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 209 359.10	512 459.10	131 976.27	0	0	0	380482.83	0	0	292	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**282 Адрес : г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 22**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	6 395.81	8 427.57	3 702.05	63.39	0	0	4662.13	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	1 053.23	8 427.57	3 702.05	63.39	0	0	4662.13	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	489.26	8 427.57	3 702.05	63.39	0	0	4662.13	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	489.27	8 427.57	3 702.05	63.39	0	0	4662.13	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5	Разработка проектно-сметной документации	19 739.94	24 336.91	10 690.67	183.06	0	0	13463.19	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	19 739.94	24 336.91	10 690.67	183.06	0	0	13463.19	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации	21 903.22	24 336.91	10 690.67	183.06	0	0	13463.19	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Разработка проектно-сметной документации	19 739.94	24 336.91	10 690.67	183.06	0	0	13463.19	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	979 609.09	573 488.17	251 920.67	4313.67	0	0	317253.83	0	0	317	0	0.00	0.00
11	Ремонт крыши	1 987 171.88	976 262.88	428 850.70	7343.26	0	0	540068.92	0	0	317	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль	0.00	34 343.96	15 086.54	258.33	0	0	18999.09	0	0	316	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль	0.00	34 343.96	15 086.54	258.33	0	0	18999.09	0	0	316	0	0.00	0.00
14	Строительный контроль	15 140.49	34 343.96	15 086.54	258.33	0	0	18999.09	0	0	316	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
15	Строительный контроль	15 893.02	34 343.96	15 086.54	258.33	0	0	18999.09	0	0	316	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 087 365.09	1 818 184.81	798 688.39	13676.04	0	0	1005820.38	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**283 Адрес : г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 24**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	1 223.41	9 272.42	2 458.49	90.7	0	0	6723.23	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	1 894.40	9 272.42	2 458.49	90.7	0	0	6723.23	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	1 929.69	9 272.42	2 458.49	90.7	0	0	6723.23	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	4 224.92	9 272.42	2 458.49	90.7	0	0	6723.23	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	23 385.36	24 191.75	6 414.21	236.64	0	0	17540.9	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	19 084.60	24 191.75	6 414.21	236.64	0	0	17540.9	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации	19 084.60	24 191.75	6 414.21	236.64	0	0	17540.9	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
8	Разработка проектно-сметной документации	19 084.60	24 191.75	6 414.21	236.64	0	0	17540.9	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 427 172.83	1 053 523.51	279 331.60	10305.27	0	0	763886.64	0	0	317	0	0.00	0.00
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	176 032.38	176 032.38	46 673.29	1721.9	0	0	127637.19	0	0	0	0	0.00	0.00
11	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	366 379.59	109 913.88	29 142.61	1075.15	0	0	79696.13	0	0	0	0	0.00	0.00
12	Ремонт крыши	2 319 836.82	1 983 623.70	525 938.70	19403.25	0	0	1438281.75	0	0	317	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль	0.00	48 942.24	12 976.56	478.74	0	0	35486.94	0	0	264	0	0.00	0.00
14	Строительный контроль	30 500.23	48 942.24	12 976.56	478.74	0	0	35486.94	0	0	264	0	0.00	0.00
15	Строительный контроль	14 279.88	48 942.24	12 976.56	478.74	0	0	35486.94	0	0	264	0	0.00	0.00
16	Строительный контроль	26 481.09	48 942.24	12 976.56	478.74	0	0	35486.94	0	0	264	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 450 594.40	3 652 719.11	968 483.25	35729.88	0	0	2648505.98	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**284 Адрес : г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 24/1**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	8 649.00	20 980.12	12 025.12	0	0	0	8955	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	12 331.12	20 980.12	12 025.12	0	0	0	8955	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	28 328.98	58 737.80	33 666.60	0	0	0	25071.2	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	30 408.86	58 737.80	33 666.60	0	0	0	25071.2	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	620 699.40	437 245.58	250 614.99	0	0	0	186630.59	0	0	313	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши	1 484 647.20	1 268 065.17	726 813.85	0	0	0	541251.32	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 185 064.56	1 864 746.59	1 068 812.30	0	0	0	795934.29	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**285 Адрес : г. Оренбург, ул. Аксакова, д. 7**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	1 509.11	6 518.36	1 756.96	0	0	0	4761.4	0	0	321	0	0.00	0.00
---	---	----------	----------	----------	---	---	---	--------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	3 500.14	6 518.36	1 756.96	0	0	0	4761.4	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	1 509.11	6 518.36	1 756.96	0	0	0	4761.4	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	11 989.12	13 833.60	3 728.71	0	0	0	10104.89	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	11 374.29	13 833.60	3 728.71	0	0	0	10104.89	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	11 374.29	13 833.60	3 728.71	0	0	0	10104.89	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации	11 374.29	13 833.60	3 728.71	0	0	0	10104.89	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	68 135.32	68 135.32	18 365.19	0	0	0	49770.13	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	315 277.84	315 277.84	84 979.98	0	0	0	230297.86	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	68 135.32	68 135.32	18 365.19	0	0	0	49770.13	0	0	0	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ министра 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 598 из 1650

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	Строительный контроль	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		504 178.83	526 437.96	141 896.08	0	0	0	384541.88	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**286 Адрес : г. Оренбург, ул. Алтайская, д. 10**

1	Разработка проектно-сметной документации	44 501.98	13 350.60	13 350.60	0	0	0	0	0	0	278	0	13 350.60	0.00
Итого по адресу:		44 501.98	13 350.60	13 350.60	0	0	0	0	0	0	278	0	13 350.60	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**287 Адрес : г. Оренбург, ул. Алтайская, д. 12**

1	Разработка проектно-сметной документации	115 836.89	62 060.71	62 060.71	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	5 108 374.98	510 837.50	510 837.50	0	0	0	0	0	0	0	0	510 837.50	0.00
3	Строительный контроль	109 014.34	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	266	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 333 226.21	572 898.21	572 898.21	0	0	0	0	0	0	292	0	510 837.50	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**288 Адрес : г. Оренбург, ул. Алтайская, д. 2/1**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	11 111.69	11 111.69	11 111.69	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	38 347.43	38 347.43	38 347.43	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	2 526 482.90	1 642 705.55	1 642 705.55	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	42 762.38	35 153.90	35 153.90	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 618 704.40	1 727 318.57	1 727 318.57	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**289 Адрес : г. Оренбург, ул. Амурская, д. 4**

1	Разработка проектно-сметной документации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
---	--	------	------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Разработка проектно-сметной документации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**290 Адрес : г. Оренбург, ул. Амурская, д. 6/2**

1	Декларирование	92 998.00	77 535.22	25 555.03	0	0	0	51980.19	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	4 223.37	8 950.50	2 950.02	0	0	0	6000.48	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	86.19	8 950.50	2 950.02	0	0	0	6000.48	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	4 640.94	8 950.50	2 950.02	0	0	0	6000.48	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	27 770.69	20 374.55	6 715.30	0	0	0	13659.25	0	0	321	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	566.75	20 374.55	6 715.30	0	0	0	13659.25	0	0	321	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации	20 374.55	20 374.55	6 715.30	0	0	0	13659.25	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 551 048.11	744 810.34	245 483.93	0	0	0	499326.41	0	0	317	0	0.00	0.00
9	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	5 092 370.41	4 984 468.82	1 642 843.74	0	0	0	3341625.08	0	0	316	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль	26 248.00	40 308.27	13 285.31	0	0	0	27022.96	0	0	316	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль	32 610.69	40 308.27	13 285.31	0	0	0	27022.96	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 852 937.70	5 975 406.07	1 969 449.27	0	0	0	4005956.8	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**291 Адрес : г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 1в**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	254.88	1 357.66	904.71	0	0	0	452.95	0	0	307	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	1 102.78	1 357.66	904.71	0	0	0	452.95	0	0	307	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	1 461.75	29 235.00	19 481.49	0	0	0	9753.51	0	0	322	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	Разработка проектно-сметной документации	27 773.25	29 235.00	19 481.49	0	0	0	9753.51	0	0	322	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	97 459.62	87 825.19	58 524.57	0	0	0	29300.62	0	0	317	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада	170 045.12	144 248.44	96 123.65	0	0	0	48124.79	0	0	305	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	661.24	4 025.22	2 682.31	0	0	0	1342.91	0	0	316	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	4 735.43	4 025.22	2 682.31	0	0	0	1342.91	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		303 494.07	301 309.39	200 785.25	0	0	0	100524.14	0	0	322	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**292 Адрес : г. Оренбург, ул. Богдана Хмельницкого, д. 26**

1	Разработка проектно-сметной документации	90 609.68	90 609.68	80 906.43	0	0	0	9703.25	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	3 054 788.66	305 478.87	272 765.60	0	0	0	32713.27	0	0	0	0	305 478.87	0.00
3	Строительный контроль	61 758.91	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 207 157.25	396 088.55	353 672.03	0	0	0	42416.52	0	0	300	0	305 478.87	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**293 Адрес : г. Оренбург, ул. Байкальская, д. 2**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертной экспертизы	2 422.39	2 422.39	174.98	151.43	0	0	2095.97	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	2 238.57	35 455.16	2 561.15	2216.46	0	0	30677.54	0	0	301	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	44 317.27	35 455.16	2 561.15	2216.46	0	0	30677.54	0	0	301	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	14 404.24	35 455.16	2 561.15	2216.46	0	0	30677.54	0	0	301	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	2 238.57	35 455.16	2 561.15	2216.46	0	0	30677.54	0	0	301	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	35 817.13	35 455.16	2 561.15	2216.46	0	0	30677.54	0	0	301	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	425 829.23	322 158.45	23 271.56	20139.6	0	0	278747.3	0	0	294	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши	727 921.00	464 561.11	33 558.21	29041.84	0	0	401961.06	0	0	317	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль	4 514.42	8 303.83	599.84	519.11	0	0	7184.88	0	0	298	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
10	Строительный контроль	15 134.82	8 303.83	599.84	519.11	0	0	7184.88	0	0	298	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 274 837.64	983 025.41	71 010.19	61453.41	0	0	850561.81	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**294 Адрес : г. Оренбург, ул. Байкальская, д. 4**

1	Разработка проектно-сметной документации	117 295.22	62 842.03	62 842.03	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	117 295.22	62 842.03	62 842.03	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**295 Адрес : г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 21**

1	Разработка проектно-сметной документации	62 066.16	102 315.88	102 315.88	0	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	62 899.08	102 315.88	102 315.88	0	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	63 323.25	102 315.88	102 315.88	0	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 973 043.60	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль	42 012.01	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	274	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 203 344.10	306 947.64	306 947.64	0	0	0	0	0	0	274	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 296 Адрес : г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 31

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	8 837.61	8 837.61	2 899.78	0	0	0	5937.83	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	26 822.97	26 822.97	8 801.11	0	0	0	18021.86	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	1 323 888.69	1 109 592.88	364 077.84	0	0	0	745515.04	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 359 549.27	1 145 253.46	375 778.73	0	0	0	769474.73	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 297 Адрес : г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 37

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	8 837.61	8 837.61	3 086.84	0	0	0	1960.09	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	28 323.31	28 323.30	9 892.88	0	0	0	6281.82	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Ремонт крыши	1 323 888.69	1 072 885.85	374 741.98	0	476127.82	0	237955.32	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 361 049.61	1 110 046.76	387 721.70	0	476127.82	0	246197.24	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 298 Адрес : г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 41

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	18 475.27	18 475.27	10 912.24	0	0	0	7563.03	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	34 381.92	34 381.92	20 307.35	0	0	0	14074.57	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	2 246 390.47	2 242 395.38	1 324 449.36	0	0	0	917946.02	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 299 247.66	2 295 252.57	1 355 668.95	0	0	0	939583.62	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 299 Адрес : г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 53

1	Разработка проектно-сметной документации	45 966.29	45 966.27	45 966.27	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 458 791.19	665 320.43	665 320.43	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль	8 797.81	6 251.62	6 251.62	0	0	0	0	0	0	285	0	6 251.62	0.00
	Итого по адресу:	1 513 555.29	717 538.32	717 538.32	0	0	0	0	0	0	285	0	6 251.62	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 300 Адрес : г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 55

1	Разработка проектно-сметной документации	59 875.36	59 875.36	22 319.78	0	0	0	37555.58	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 577 594.14	2 187 322.39	815 369.82	0	0	0	1371952.57	0	0	289	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 637 469.50	2 247 197.75	837 689.60	0	0	0	1409508.15	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 301 Адрес : г. Оренбург, ул. Беляевская, д. 57/2

1	Разработка проектно-сметной документации	45 027.02	45 027.02	37 385.48	0	0	0	7641.54	0	0	289	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	218 754.54	729 181.81	605 432.37	0	0	0	123749.44	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		263 781.56	774 208.83	642 817.85	0	0	0	131390.98	0	0	289	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 302 Адрес : г. Оренбург, ул. Березка, д. 2/1

1	Декларирование	87 470.00	109 391.16	43 309.24	0	0	0	66081.92	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	16 192.49	16 192.49	6 410.80	0	0	0	9781.69	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	126 234.90	97 159.31	38 466.51	0	0	0	58692.8	0	0	292	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	29 527.79	97 159.31	38 466.51	0	0	0	58692.8	0	0	292	0	0.00	0.00
5	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	4 848 771.31	4 377 459.39	1 733 087.36	0	0	0	2644372.03	0	0	315	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши	2 380 170.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	13 547.00	21 616.52	8 558.23	0	0	0	13058.29	0	0	274	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	Строительный контроль	49 152.89	21 616.52	8 558.23	0	0	0	13058.29	0	0	274	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	7 551 066.38	4 740 594.70	1 876 856.88	0	0	0	2863737.82	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 303 Адрес : г. Оренбург, ул. Братская, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации	109 287.53	58 551.83	58 551.83	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	3 718 964.93	371 896.49	371 896.49	0	0	0	0	0	0	0	0	371 896.49	0.00
3	Строительный контроль	79 585.85	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 907 838.31	430 448.32	430 448.32	0	0	0	0	0	0	292	0	371 896.49	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 304 Адрес : г. Оренбург, ул. Братская, д. 5

1	Декларирование	61 999.00	51 691.15	14 123.48	0	0	0	37567.67	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	11 270.04	11 270.04	3 079.29	0	0	0	8190.75	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	98 244.09	29 199.67	7 978.17	0	0	0	21221.5	0	0	278	0	29 199.67	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	64 584.19	29 199.67	7 978.17	0	0	0	21221.5	0	0	278	0	29 199.67	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	3 302 854.02	3 084 805.49	842 855.73	0	0	0	2241949.76	0	0	315	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	17 499.00	15 144.79	4 137.98	0	0	0	11006.81	0	0	264	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 556 450.34	3 221 310.81	880 152.83	0	0	0	2341157.98	0	0	321	0	58 399.34	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 305 Адрес : г. Оренбург, ул. Братская, д. 8/3, к. 1

1	Разработка проектно-сметной документации	88 564.44	120 104.82	28 917.06	0	0	0	91187.76	0	0	289	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	95 149.32	120 104.82	28 917.06	0	0	0	91187.76	0	0	289	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	2 279 178.80	156 210.04	37 609.94	0	0	0	118600.1	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	3 526 646.44	3 294 036.30	793 089.23	0	0	0	2500947.07	0	0	298	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	29 308.25	40 339.20	9 712.27	0	0	0	30626.93	0	0	277	0	40 339.20	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	Строительный контроль	50 247.38	40 339.20	9 712.27	0	0	0	30626.93	0	0	277	0	40 339.20	0.00
	Итого по адресу:	6 069 094.63	3 771 134.38	907 957.83	0	0	0	2863176.55	0	0	298	0	80 678.40	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 306 Адрес : г. Оренбург, ул. Братская, д. 8/3, к. 2

1	Разработка проектно-сметной документации	91 144.20	123 018.57	32 605.79	0	0	0	90412.78	0	0	289	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	97 026.57	123 018.57	32 605.79	0	0	0	90412.78	0	0	289	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	2 499 029.21	139 123.99	36 874.50	0	0	0	102249.49	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	3 363 540.94	2 913 909.43	772 325.03	0	0	0	2141584.4	0	0	298	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	25 307.23	35 684.12	9 457.99	0	0	0	26226.13	0	0	277	0	35 684.12	0.00
6	Строительный контроль	23 209.22	35 684.12	9 457.99	0	0	0	26226.13	0	0	277	0	35 684.12	0.00
	Итого по адресу:	6 099 257.37	3 370 438.80	893 327.10	0	0	0	2477111.7	0	0	298	0	71 368.24	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**307 Адрес : г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 11**

1	Разработка проектно-сметной документации	137 060.93	13 706.09	13 706.09	0	0	0	0	0	280	0	13 706.09	0.00
Итого по адресу:		137 060.93	13 706.09	13 706.09	0	0	0	0	0	280	0	13 706.09	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**308 Адрес : г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 15/3**

1	Ремонт крыши	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	331	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	331	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**309 Адрес : г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 15/4**

1	Разработка проектно-сметной документации	76 228.43	7 622.84	7 622.84	0	0	0	0	0	280	0	7 622.84	0.00
Итого по адресу:		76 228.43	7 622.84	7 622.84	0	0	0	0	0	280	0	7 622.84	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**310 Адрес : г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 16**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	16 794.61	16 794.61	8 060.46	0	0	0	8734.15	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	77 496.56	77 496.55	37 193.96	0	0	0	40302.59	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	1 820 592.18	1 905 124.77	914 352.08	0	0	0	990772.69	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 914 883.35	1 999 415.93	959 606.50	0	0	0	1039809.43	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**311 Адрес : г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 17/1**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	16 451.74	16 451.74	5 402.99	0	0	0	11048.75	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	67 468.74	154 002.53	50 576.68	0	0	0	103425.85	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	76 161.68	154 002.53	50 576.68	0	0	0	103425.85	0	0	300	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	10 372.12	154 002.53	50 576.68	0	0	0	103425.85	0	0	300	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	634 521.62	63 452.16	20 838.62	0	0	0	42613.54	0	0	0	0	63 452.16	0.00
6	Ремонт крыши	1 794 058.35	1 776 701.53	583 494.78	0	0	0	1193206.75	0	0	313	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	12 828.18	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 611 862.43	2 318 613.02	761 466.44	0	0	0	1557146.58	0	0	313	0	63 452.16	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 312 Адрес : г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 3

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	7 424.70	7 424.70	2 707.46	0	0	0	4717.24	0	0	316	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 752 938.17	2 487 690.26	907 151.82	0	0	0	1580538.44	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	54 047.29	54 047.29	19 708.68	0	0	0	34338.61	0	0	314	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 814 410.16	2 549 162.25	929 567.97	0	0	0	1619594.28	0	0	316	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 313 Адрес : г. Оренбург, ул. Братьев Башиловых, д. 8

1	Разработка проектно-сметной документации	163 988.41	87 858.35	87 858.35	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00
---	--	------------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Ремонт крыши	5 755 643.57	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
3	Строительный контроль	119 457.08	0.00	0.00	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		6 039 089.06	87 858.35	87 858.35	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 314 Адрес : г. Оренбург, ул. Брестская, д. 10

1	Декларирование	61 999.00	51 691.15	19 979.06	0	0	0	31712.09	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	11 030.19	11 030.19	4 263.26	0	0	0	6766.93	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	89 461.66	164 366.79	63 529.13	0	0	0	100837.66	0	0	292	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	139 811.10	164 366.79	63 529.13	0	0	0	100837.66	0	0	292	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	302 224.80	30 222.48	11 681.24	0	0	0	18541.24	0	0	0	0	30 222.48	0.00
6	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	3 220 215.23	3 203 564.84	1 238 204.49	0	0	0	1965360.35	0	0	315	0	0.00	0.00
7	Ремонт крыши	2 501 152.80	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	6 079.55	15 948.82	6 164.35	0	0	0	9784.47	0	0	277	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ минстроя 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 616 из 1650

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
9	Строительный контроль	16 247.00	15 948.82	6 164.35	0	0	0	9784.47	0	0	277	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль	51 651.31	15 948.82	6 164.35	0	0	0	9784.47	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 399 872.64	3 673 088.70	1 419 679.37	0	0	0	2253409.33	0	0	321	0	30 222.48	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 315 Адрес : г. Оренбург, ул. Брестская, д. 12

1	Декларирование	100 177.73	83 522.69	28 100.99	0	0	0	55421.7	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	22 539.09	22 539.09	7 583.22	0	0	0	14955.87	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	6 389 722.20	6 253 878.64	2 104 101.31	0	0	0	4149777.33	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	35 816.47	33 224.52	11 178.30	0	0	0	22046.22	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 548 255.49	6 393 164.94	2 150 963.83	0	0	0	4242201.11	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 316 Адрес : г. Оренбург, ул. Брестская, д. 16/1

1	Декларирование	123 996.80	103 381.72	54 599.19	0	0	0	48782.53	0	0	313	0	0.00	0.00
---	----------------	------------	------------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	15 994.14	15 994.14	8 447.02	0	0	0	7547.12	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	220 609.01	22 116.90	11 680.64	0	0	0	10436.26	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	4 765 854.33	4 863 308.73	2 568 468.53	0	0	0	2294840.2	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	29 484.00	8 845.25	4 671.46	0	0	0	4173.79	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 155 938.28	5 013 646.74	2 647 866.83	0	0	0	2365779.91	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 317 Адрес : г. Оренбург, ул. Брестская, д. 20

1	Декларирование	50 089.27	41 761.58	14 291.93	0	0	0	27469.65	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	11 270.04	11 270.04	3 856.91	0	0	0	7413.13	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	3 194 999.16	3 125 426.74	1 069 604.98	0	0	0	2055821.76	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Строительный контроль	17 910.88	16 583.41	5 675.29	0	0	0	10908.12	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 274 269.35	3 195 041.77	1 093 429.11	0	0	0	2101612.66	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 318 Адрес : г. Оренбург, ул. Брестская, д. 26

1	Утепление фасада	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 319 Адрес : г. Оренбург, ул. Брестская, д. 28/1

1	Декларирование	57 184.50	47 677.33	20 005.14	0	0	0	27672.19	0	0	287	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	48 548.47	66 802.89	28 030.11	0	0	0	38772.78	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	18 254.42	66 802.89	28 030.11	0	0	0	38772.78	0	0	300	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	1 687 261.66	1 654 371.65	694 164.89	0	0	0	960206.76	0	0	292	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль	5 438.71	5 242.44	2 199.70	0	0	0	3042.74	0	0	265	0	5 242.44	0.00
	Итого по адресу:	1 816 687.76	1 840 897.20	772 429.94	0	0	0	1068467.26	0	0	300	0	5 242.44	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 320 Адрес : г. Оренбург, ул. Брестская, д. 30

1	Декларирование	228 738.01	190 709.35	90 697.06	0	0	0	100012.29	0	0	287	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	75 900.06	50 013.24	23 785.17	0	0	0	26228.07	0	0	268	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	56 079.81	50 013.24	23 785.17	0	0	0	26228.07	0	0	268	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	38 113.53	50 013.24	23 785.17	0	0	0	26228.07	0	0	268	0	0.00	0.00
5	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	5 969 078.82	5 854 709.66	2 784 367.71	0	0	0	3070341.95	0	0	292	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	19 550.26	18 535.33	8 814.98	0	0	0	9720.35	0	0	277	0	18 535.33	0.00
	Итого по адресу:	6 387 460.49	6 213 994.06	2 955 235.26	0	0	0	3258758.8	0	0	292	0	18 535.33	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**321 Адрес : г. Оренбург, ул. Брестская, д. 32**

1	Декларирование	171 553.50	143 032.01	62 718.66	0	0	0	80313.35	0	0	287	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	34 302.86	34 302.86	15 041.59	0	0	0	19261.27	0	0	268	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	5 063 772.03	4 968 733.34	2 178 759.04	0	0	0	2789974.3	0	0	292	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	16 333.61	15 776.79	6 918.03	0	0	0	8858.76	0	0	286	0	15 776.79	0.00
Итого по адресу:		5 285 962.00	5 161 845.00	2 263 437.32	0	0	0	2898407.68	0	0	292	0	15 776.79	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**322 Адрес : г. Оренбург, ул. Брестская, д. 4**

1	Разработка проектно-сметной документации	0.00	162 269.86	162 269.86	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	51 750.20	162 269.86	162 269.86	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	51 248.94	162 269.86	162 269.86	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	59 270.72	162 269.86	162 269.86	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	1 667 807.91	166 780.79	166 780.79	0	0	0	0	0	0	0	166 780.79	0.00	
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	3 982 923.10	398 292.31	398 292.31	0	0	0	0	0	0	0	398 292.31	0.00	
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	761 076.80	76 107.68	76 107.68	0	0	0	0	0	0	0	76 107.68	0.00	
8	Строительный контроль	80 307.19	0.00	0.00	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00	
9	Строительный контроль	33 378.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00	
10	Строительный контроль	14 694.52	0.00	0.00	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		6 702 457.38	1 290 260.22	1 290 260.22	0	0	0	0	0	277	0	641 180.78	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 323 Адрес : г. Оренбург, ул. Брестская, д. 5

1	Декларирование	228 738.01	190 709.35	110 978.44	0	0	0	79730.91	0	0	287	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	130 499.29	51 163.45	29 773.26	0	0	0	21390.19	0	0	267	0	13 049.92	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	38 113.53	51 163.45	29 773.26	0	0	0	21390.19	0	0	267	0	13 049.92	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	6 768 052.00	6 638 518.82	3 863 116.64	0	0	0	2775402.18	0	0	292	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	21 922.06	21 154.86	12 310.53	0	0	0	8844.33	0	0	265	0	21 154.86	0.00
Итого по адресу:		7 187 324.89	6 952 709.93	4 045 952.14	0	0	0	2906757.79	0	0	292	0	47 254.70	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 324 Адрес : г. Оренбург, ул. Брестская, д. 5/1

1	Декларирование	171 553.50	143 032.01	80 218.86	0	0	0	62813.15	0	0	287	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	34 302.86	112 962.81	63 354.68	0	0	0	49608.13	0	0	282	0	11 556.93	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	115 569.25	112 962.81	63 354.68	0	0	0	49608.13	0	0	282	0	11 556.93	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	125 248.40	112 962.81	63 354.68	0	0	0	49608.13	0	0	282	0	11 556.93	0.00
5	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	5 074 603.78	4 977 222.94	2 791 452.96	0	0	0	2185769.98	0	0	292	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши	9 085 470.77	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	16 428.92	15 851.48	8 890.23	0	0	0	6961.25	0	0	265	0	15 851.48	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	Строительный контроль	194 429.07	15 851.48	8 890.23	0	0	0	6961.25	0	0	265	0	15 851.48	0.00
	Итого по адресу:	14 817 606.55	5 490 846.34	3 079 516.32	0	0	0	2411330.02	0	0	292	0	66 373.75	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_% годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_% годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 325 Адрес : г. Оренбург, ул. Брестская, д. 5/2

1	Декларирование	171 553.50	143 032.01	84 917.03	0	0	0	58114.98	0	0	287	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	66 225.37	100 528.23	59 682.86	0	0	0	40845.37	0	0	279	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	34 302.86	100 528.23	59 682.86	0	0	0	40845.37	0	0	279	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	76 402.99	100 528.23	59 682.86	0	0	0	40845.37	0	0	279	0	0.00	0.00
5	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	4 799 577.85	4 631 455.93	2 749 660.76	0	0	0	1881795.17	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	16 506.52	15 484.62	9 193.10	0	0	0	6291.52	0	0	267	0	15 484.62	0.00
	Итого по адресу:	5 164 569.09	5 091 557.25	3 022 819.47	0	0	0	2068737.78	0	0	287	0	15 484.62	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_% годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_% годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**326 Адрес : г. Оренбург, ул. Брестская, д. 6**

1	Декларирование	58 908.23	49 114.48	17 652.94	0	0	0	31461.54	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	13 475.94	13 475.94	4 843.58	0	0	0	8632.36	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	4 065 865.94	3 960 094.66	1 423 354.65	0	0	0	2536740.01	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	17 960.71	9 687.22	3 481.82	0	0	0	6205.4	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 156 210.82	4 032 372.30	1 449 333.00	0	0	0	2583039.3	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**327 Адрес : г. Оренбург, ул. Брестская, д. 7**

1	Декларирование	171 553.50	143 032.01	57 320.26	0	0	0	85711.75	0	0	287	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	104 768.71	102 781.73	41 189.91	0	0	0	61591.82	0	0	267	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	34 302.86	102 781.73	41 189.91	0	0	0	61591.82	0	0	267	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	3 217 772.96	2 412 485.22	966 806.55	0	0	0	1445678.67	0	0	292	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	4 896 064.14	4 714 294.47	1 889 259.56	0	0	0	2825034.91	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	34 363.33	44 464.07	17 819.03	0	0	0	26645.04	0	0	286	0	16 256.61	0.00
7	Строительный контроль	16 778.25	44 464.07	17 819.03	0	0	0	26645.04	0	0	286	0	16 256.61	0.00
Итого по адресу:		8 475 603.75	7 564 303.30	3 031 404.25	0	0	0	4532899.05	0	0	292	0	32 513.22	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**328 Адрес : г. Оренбург, ул. Брестская, д. 8**

1	Декларирование	69 247.05	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	138 033.20	198 753.33	198 753.33	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	58 602.91	198 753.33	198 753.33	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	66 197.82	198 753.33	198 753.33	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	902 874.00	90 287.40	90 287.40	0	0	0	0	0	0	0	0	90 287.40	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
6	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	10 827 394.98	1 082 739.50	1 082 739.50	0	0	0	0	0	0	0	1 082 739.50	0.00	
7	Ремонт крыши	6 988 416.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
8	Строительный контроль	19 224.89	0.00	0.00	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00	
9	Строительный контроль	67 469.11	0.00	0.00	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00	
10	Строительный контроль	144 317.78	0.00	0.00	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		19 281 777.74	1 769 286.89	1 769 286.89	0	0	0	0	0	292	0	1 173 026.90	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 329 Адрес : г. Оренбург, ул. Брестская, д. 8/1

1	Декларирование	55 397.64	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	152 931.07	199 228.91	199 228.91	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	61 238.12	199 228.91	199 228.91	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	56 056.52	199 228.91	199 228.91	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	638 714.40	63 871.44	63 871.44	0	0	0	0	0	0	0	63 871.44	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
6	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	8 824 104.17	882 410.42	882 410.42	0	0	0	0	0	0	0	882 410.42	0.00	
7	Ремонт крыши	4 907 227.20	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
8	Строительный контроль	12 848.38	0.00	0.00	0	0	0	0	0	276	0	0.00	0.00	
9	Строительный контроль	56 417.07	0.00	0.00	0	0	0	0	0	276	0	0.00	0.00	
10	Строительный контроль	101 339.15	0.00	0.00	0	0	0	0	0	276	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		14 866 273.72	1 543 968.59	1 543 968.59	0	0	0	0	0	292	0	946 281.86	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 330 Адрес : г. Оренбург, ул. Брестская, д. 9

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	2 539 231.00	761 769.30	761 769.30	0	0	0	0	0	0	0	761 769.30	0.00
2	Ремонт фасада	2 567 261.61	2 567 261.61	2 567 261.61	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 106 492.61	3 329 030.91	3 329 030.91	0	0	0	0	0	306	0	761 769.30	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**331 Адрес : г. Оренбург, ул. Брыкина, д. 5**

1	Разработка проектно-сметной документации	126 493.69	82 678.69	19 128.03	0	0	0	63550.66	0	0	301	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	5 082 287.06	4 999 843.15	1 156 733.02	0	0	0	3843110.13	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	78 368.67	66 099.21	15 292.31	0	0	0	50806.9	0	0	288	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 287 149.42	5 148 621.05	1 191 153.36	0	0	0	3957467.69	0	0	301	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**332 Адрес : г. Оренбург, ул. Бурзянцева/пер. Гугучкинский, д. 17/9, литеры А, А1А2**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	3 861.09	6 625.69	495.09	0	0	0	6130.6	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	2 422.39	6 625.69	495.09	0	0	0	6130.6	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	474.38	6 625.69	495.09	0	0	0	6130.6	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	15 231.22	50 770.71	3 793.73	0	0	0	46976.98	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	1 015.41	50 770.71	3 793.73	0	0	0	46976.98	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Разработка проектно-сметной документации	34 524.08	50 770.71	3 793.73	0	0	0	46976.98	0	0	321	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	531 848.98	214 713.82	16 044.03	0	0	0	198669.79	0	0	302	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши	727 921.00	660 956.85	49 388.60	0	0	0	611568.25	0	0	317	0	0.00	0.00
9	Ремонт фасада	293 838.41	293 838.41	21 956.45	0	0	0	271881.96	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль	0.00	8 090.23	604.53	0	0	0	7485.7	0	0	0	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль	0.00	8 090.23	604.53	0	0	0	7485.7	0	0	0	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль	26 196.94	8 090.23	604.53	0	0	0	7485.7	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 637 333.90	1 365 968.97	102 069.13	0	0	0	1263899.84	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 333 Адрес : г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 1/1

1	Разработка проектно-сметной документации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**334 Адрес : г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 1/2**

1	Разработка проектно-сметной документации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**335 Адрес : г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 12/1**

1	Разработка проектно-сметной документации	79 503.44	51 965.00	15 506.73	0	0	0	36458.27	0	0	268	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	7 390 901.44	4 513 353.69	1 346 817.60	0	0	0	3166536.09	0	0	292	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	100 780.24	52 771.43	15 747.38	0	0	0	37024.05	0	0	286	0	52 771.43	0.00
Итого по адресу:		7 571 185.12	4 618 090.12	1 378 071.71	0	0	0	3240018.41	0	0	292	0	52 771.43	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**336 Адрес : г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 14**

1	Разработка проектно-сметной документации	92 939.95	92 939.95	75 638.61	0	0	0	17301.34	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	3 520 237.96	1 589 714.27	1 293 779.19	0	0	0	295935.08	0	0	0	0	1 589 714.27	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Строительный контроль	79 340.17	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 692 518.08	1 682 654.22	1 369 417.80	0	0	0	313236.42	0	0	298	0	1 589 714.27	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 337 Адрес : г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 32/1

1	Ремонт крыши	4 080 257.10	2 964 351.94	1 457 970.66	0	0	0	1506381.28	0	0	304	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	88 014.04	66 885.92	32 896.81	0	0	0	33989.11	0	0	304	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 168 271.14	3 031 237.86	1 490 867.47	0	0	0	1540370.39	0	0	304	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 338 Адрес : г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации	97 123.39	97 123.39	97 123.39	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	3 556 867.88	711 373.58	711 373.58	0	0	0	0	0	0	0	0	711 373.58	0.00
3	Строительный контроль	80 165.74	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 734 157.01	808 496.97	808 496.97	0	0	0	0	0	0	298	0	711 373.58	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**339 Адрес : г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 40**

1	Разработка проектно-сметной документации	45 000.00	45 000.00	33 620.09	0	0	0	11379.91	0	0	296	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 298 154.00	1 298 154.00	969 867.78	0	0	0	328286.22	0	0	0	0	158 526.00	0.00
Итого по адресу:		1 343 154.00	1 343 154.00	1 003 487.87	0	0	0	339666.13	0	0	296	0	158 526.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**340 Адрес : г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 48**

1	Разработка проектно-сметной документации	137 651.82	151 695.84	151 695.84	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	0.00	151 695.84	151 695.84	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	77 947.57	151 695.84	151 695.84	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения	739 814.40	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Строительный контроль	15 832.03	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	260	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	971 245.82	455 087.52	455 087.52	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 341 Адрес : г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 5

1	Разработка проектно-сметной документации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	259	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	259	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 342 Адрес : г. Оренбург, ул. Волгоградская, д. 6

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**343 Адрес : г. Оренбург, ул. Володарского, д. 27**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	3 861.09	11 171.45	7 055.08	0	0	0	4116.37	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	4 935.96	11 171.45	7 055.08	0	0	0	4116.37	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	1 925.29	11 171.45	7 055.08	0	0	0	4116.37	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	9 710.43	145 656.52	91 986.17	0	0	0	53670.35	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	9 710.43	145 656.52	91 986.17	0	0	0	53670.35	0	0	321	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	116 525.23	145 656.52	91 986.17	0	0	0	53670.35	0	0	321	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации	9 710.43	145 656.52	91 986.17	0	0	0	53670.35	0	0	321	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	4 159 631.26	535 135.13	337 952.82	0	0	0	197182.31	0	0	317	0	0.00	0.00
9	Ремонт крыши	1 583 250.21	1 426 035.67	900 581.47	0	0	0	525454.2	0	0	317	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль	19 034.02	41 969.05	26 504.63	0	0	0	15464.42	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
11	Строительный контроль	64 619.11	41 969.05	26 504.63	0	0	0	15464.42	0	0	317	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	5 982 913.46	2 661 249.33	1 680 653.49	0	0	0	980595.84	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 344 Адрес : г. Оренбург, ул. Володарского, д. 37

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	1 896.45	118 564.99	105 031.97	0	0	0	13533.02	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	23 026.51	118 564.99	105 031.97	0	0	0	13533.02	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	28 143.52	118 564.99	105 031.97	0	0	0	13533.02	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	90 000.00	44 320.10	39 261.40	0	0	0	5058.7	0	0	265	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	90 000.00	44 320.10	39 261.40	0	0	0	5058.7	0	0	265	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	29 772.15	44 320.10	39 261.40	0	0	0	5058.7	0	0	265	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		262 838.63	488 655.27	432 880.12	0	0	0	55775.15	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 345 Адрес : г. Оренбург, ул. Ворошилова, д. 1

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	18 810.67	18 810.67	653.29	574.32	0	0	17583.06	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	9 157.12	9 157.12	318.03	279.58	0	0	8559.52	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада	2 462 573.76	2 389 787.92	82 996.88	72963.61	0	0	2233827.42	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 490 541.55	2 417 755.71	83 968.20	73817.51	0	0	2259970	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 346 Адрес : г. Оренбург, ул. Ворошилова, д. 19

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	33 608.22	33 608.22	1 211.60	598.43	0	0	31798.19	0	0	313	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	----------	--------	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	22 604.72	33 608.22	1 211.60	598.43	0	0	31798.19	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	7 542.48	35 813.99	1 291.12	637.7	0	0	33885.17	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	4 070.03	35 813.99	1 291.12	637.7	0	0	33885.17	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	24 822.35	35 813.99	1 291.12	637.7	0	0	33885.17	0	0	313	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши	1 043 077.16	1 080 718.90	38 960.78	19243.2	0	0	1022514.92	0	0	313	0	0.00	0.00
7	Ремонт фасада	2 971 689.19	2 553 398.51	92 052.06	45465.63	0	0	2415880.82	0	0	313	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	2 390.50	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды	11 170.63	11 170.63	402.71	198.9	0	0	10569.02	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 120 975.28	3 819 946.45	137 712.13	68017.69	0	0	3614216.63	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**347 Адрес : г. Оренбург, ул. Ворошилова, д. 2**

1	Разработка проектно-сметной документации	52 348.88	188 385.38	35 855.10	0	0	0	152530.28	0	0	297	0	0.00	0.00
---	--	-----------	------------	-----------	---	---	---	-----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации	68 407.84	188 385.38	35 855.10	0	0	0	152530.28	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	67 628.66	188 385.38	35 855.10	0	0	0	152530.28	0	0	297	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	788 486.40	78 848.64	15 007.14	0	0	0	63841.5	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения	684 296.40	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши	5 194 332.14	4 190 961.86	797 659.41	0	0	0	3393302.45	0	0	293	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	14 643.94	77 137.48	14 681.46	0	0	0	62456.02	0	0	279	0	1 263.83	0.00
8	Строительный контроль	12 638.33	77 137.48	14 681.46	0	0	0	62456.02	0	0	279	0	1 263.83	0.00
9	Строительный контроль	95 185.20	77 137.48	14 681.46	0	0	0	62456.02	0	0	279	0	1 263.83	0.00
	Итого по адресу:	6 977 967.79	5 066 379.08	964 276.24	0	0	0	4102102.84	0	0	297	0	3 791.49	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**348 Адрес : г. Оренбург, ул. Ворошилова, д. 23**

1	Разработка проектно-сметной документации	6 239.96	149 637.25	7 604.67	0	0	0	142032.58	0	0	297	0	0.00	0.00
---	--	----------	------------	----------	---	---	---	-----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Разработка проектно-сметной документации	171 129.88	149 637.25	7 604.67	0	0	0	142032.58	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Ремонт фундамента многоквартирного дома	1 826 743.09	1 793 713.47	91 157.82	0	0	0	1702555.65	0	0	292	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	33 341.66	31 876.19	1 619.97	0	0	0	30256.22	0	0	287	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	2 390.50	31 876.19	1 619.97	0	0	0	30256.22	0	0	287	0	0.00	0.00
6	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды	0.00	11 170.63	567.70	0	0	0	10602.93	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 039 845.09	2 167 910.98	110 174.81	0	0	0	2057736.17	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**349 Адрес : г. Оренбург, ул. Ворошилова, д. 26**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	21 807.30	21 807.30	1 191.60	599.96	0	0	20015.74	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	9 680.62	9 680.63	528.97	266.33	0	0	8885.33	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт фасада	2 868 881.15	2 569 250.29	140 389.67	70684.74	0	0	2358175.88	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 900 369.07	2 600 738.22	142 110.24	71551.03	0	0	2387076.95	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 350 Адрес : г. Оренбург, ул. Ворошилова, д. 34

1	Разработка проектно-сметной документации	100 735.68	90 241.20	28 288.36	0	0	0	61952.84	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	5 748.93	90 241.20	28 288.36	0	0	0	61952.84	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 355 112.24	909 909.86	285 233.94	0	0	0	624675.92	0	0	297	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада	3 028 141.00	1 865 449.00	584 771.53	0	0	0	1280677.47	0	0	297	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	19 512.05	39 355.36	12 336.92	0	0	0	27018.44	0	0	304	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	56 998.80	39 355.36	12 336.92	0	0	0	27018.44	0	0	304	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 566 248.70	3 034 551.98	951 256.02	0	0	0	2083295.96	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**351 Адрес : г. Оренбург, ул. Ворошилова, д. 5**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	3 086.09	3 086.09	455.49	0	0	0	2630.6	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	18 000.19	18 000.19	2 656.73	0	0	0	15343.46	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада	890 739.68	736 186.48	108 657.13	0	0	0	627529.35	0	0	317	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	18 648.27	15 754.39	2 325.26	0	0	0	13429.13	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		930 474.23	773 027.15	114 094.61	0	0	0	658932.54	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**352 Адрес : г. Оренбург, ул. Ворошилова, д. 7**

1	Разработка проектно-сметной документации	46 777.91	88 012.34	83 329.61	0	0	0	4682.73	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	41 234.43	88 012.34	83 329.61	0	0	0	4682.73	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	344 626.03	34 462.60	32 629.00	0	0	0	1833.6	0	0	0	0	34 462.60	0.00
4	Ремонт крыши	2 247 154.24	224 715.42	212 759.36	0	0	0	11956.06	0	0	282	0	224 715.42	0.00
5	Строительный контроль	7 218.56	721.86	683.45	0	0	0	38.41	0	0	277	0	721.86	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	Строительный контроль	46 886.87	721.86	683.45	0	0	0	38.41	0	0	277	0	721.86	0.00
	Итого по адресу:	2 733 898.04	436 646.42	413 414.49	0	0	0	23231.93	0	0	298	0	260 621.74	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 353 Адрес : г. Оренбург, ул. Ворошилова, д. 7а

1	Разработка проектно-сметной документации	79 623.51	132 016.32	132 016.32	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	52 392.81	132 016.32	132 016.32	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	444 693.89	44 469.39	44 469.39	0	0	0	0	0	0	0	0	44 469.39	0.00
4	Ремонт крыши	2 118 430.40	211 843.04	211 843.04	0	0	0	0	0	0	0	0	211 843.04	0.00
5	Строительный контроль	9 314.59	931.46	931.46	0	0	0	0	0	0	277	0	931.46	0.00
6	Строительный контроль	44 201.05	931.46	931.46	0	0	0	0	0	0	277	0	931.46	0.00
	Итого по адресу:	2 748 656.25	522 207.99	522 207.99	0	0	0	0	0	0	277	0	258 175.35	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**354 Адрес : г. Оренбург, ул. Восточная, д. 1**

1	Разработка проектно-сметной документации	99 100.24	53 647.53	53 647.53	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	6 135 069.59	613 506.96	613 506.96	0	0	0	0	0	0	0	0	613 506.96	0.00
3	Строительный контроль	137 509.52	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 371 679.35	667 154.49	667 154.49	0	0	0	0	0	0	292	0	613 506.96	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**355 Адрес : г. Оренбург, ул. Восточная, д. 1а**

1	Разработка проектно-сметной документации	33 378.78	28 287.10	3 908.68	0	0	0	24378.42	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 443 001.80	2 159 563.82	298 406.44	0	0	0	1861157.38	0	0	304	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	53 268.71	48 325.26	6 677.54	0	0	0	41647.72	0	0	304	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 529 649.29	2 236 176.18	308 992.66	0	0	0	1927183.52	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**356 Адрес : г. Оренбург, ул. Восточная, д. 17**

1	Ремонт крыши	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	331	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	331	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**357 Адрес : г. Оренбург, ул. Восточная, д. 19**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	4 112.30	4 112.30	1 079.65	0	0	0	3032.65	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	34 329.98	60 924.35	15 995.25	0	0	0	44929.1	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	31 831.14	60 924.35	15 995.25	0	0	0	44929.1	0	0	314	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 740 483.64	1 356 511.90	356 142.35	0	0	0	1000369.55	0	0	317	0	0.00	0.00
5	Ремонт фасада	3 456 173.01	2 467 217.97	647 750.16	0	0	0	1819467.81	0	0	296	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	75 478.74	89 135.53	23 401.89	0	0	0	65733.64	0	0	296	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
7	Строительный контроль	18 729.44	89 135.53	23 401.89	0	0	0	65733.64	0	0	296	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 361 138.25	4 127 961.93	1 083 766.43	0	0	0	3044195.5	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**358 Адрес : г. Оренбург, ул. Восточная, д. 21**

1	Разработка проектно-сметной документации	78 360.41	93 595.57	24 090.90	0	0	0	69504.67	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	32 082.36	93 595.57	24 090.90	0	0	0	69504.67	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	924 025.35	574 213.91	147 798.99	0	0	0	426414.92	0	0	297	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада	4 320 044.86	3 276 704.30	843 402.75	0	0	0	2433301.55	0	0	297	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	15 944.53	64 962.84	16 721.02	0	0	0	48241.82	0	0	304	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	84 723.02	64 962.84	16 721.02	0	0	0	48241.82	0	0	304	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 455 180.53	4 168 035.03	1 072 825.58	0	0	0	3095209.45	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**359 Адрес : г. Оренбург, ул. Восточная, д. 27**

1	Разработка проектно-сметной документации	38 560.28	32 678.20	10 714.18	0	0	0	21964.02	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	5 658 473.43	3 444 870.22	1 129 466.98	0	0	0	2315403.24	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	97 257.17	46 860.33	15 364.06	0	0	0	31496.27	0	0	304	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 794 290.88	3 524 408.75	1 155 545.22	0	0	0	2368863.53	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**360 Адрес : г. Оренбург, ул. Восточная, д. 29**

1	Декларирование	114 369.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	266	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	29 016.44	29 016.44	19 293.84	0	0	0	9722.6	0	0	265	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	3 371 590.95	1 653 260.18	1 099 298.78	0	0	0	553961.4	0	0	297	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Строительный контроль	13 448.08	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	276	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 528 424.47	1 682 276.62	1 118 592.62	0	0	0	563684	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 361 Адрес : г. Оренбург, ул. Восточная, д. 29/1

1	Декларирование	109 637.21	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	266	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	29 016.44	29 016.44	24 181.77	0	0	0	4834.67	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	3 239 272.73	1 654 222.29	1 378 598.40	0	0	0	275623.89	0	0	297	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	12 734.49	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	276	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 390 660.87	1 683 238.73	1 402 780.17	0	0	0	280458.56	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 362 Адрес : г. Оренбург, ул. Восточная, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации	41 731.72	35 365.87	5 381.28	0	0	0	29984.59	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	6 224 041.51	4 574 210.70	696 012.98	0	0	0	3878197.72	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Строительный контроль	179 092.25	129 425.91	19 693.48	0	0	0	109732.43	0	0	289	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	6 444 865.48	4 739 002.48	721 087.74	0	0	0	4017914.74	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 363 Адрес : г. Оренбург, ул. Восточная, д. 80

1	Разработка проектно-сметной документации	164 204.79	8 098.30	8 098.30	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	80 983.03	8 098.30	8 098.30	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	245 187.82	16 196.60	16 196.60	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 364 Адрес : г. Оренбург, ул. Восточная, д. 84

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	9 973.97	9 973.97	3 068.89	0	0	0	6905.08	0	0	307	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 070 541.51	423 523.24	130 314.01	0	0	0	293209.23	0	0	303	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши	3 151 533.04	2 049 623.93	630 649.47	0	0	0	1418974.46	0	0	305	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 232 048.52	2 483 121.14	764 032.37	0	0	0	1719088.77	0	0	307	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 365 Адрес : г. Оренбург, ул. Восточная, д. 9

1	Разработка проектно-сметной документации	80 661.55	231 582.32	84 042.98	0	0	0	147539.34	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	50 502.64	231 582.32	84 042.98	0	0	0	147539.34	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	100 418.13	231 582.32	84 042.98	0	0	0	147539.34	0	0	297	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	472 668.00	141 800.40	51 460.44	0	0	0	90339.96	0	0	0	0	141 800.40	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения	526 146.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши	2 559 205.20	255 920.52	92 875.50	0	0	0	163045.02	0	0	0	0	255 920.52	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
7	Строительный контроль	11 259.52	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
8	Строительный контроль	9 508.19	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
9	Строительный контроль	51 739.67	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		3 862 108.90	1 092 467.88	396 464.88	0	0	0	696003	0	0	297	0	397 720.92	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**366 Адрес : г. Оренбург, ул. Всесоюзная, д. 10**

1	Декларирование	50 089.27	41 761.58	10 218.73	0	0	0	31542.85	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	11 270.04	11 270.04	2 757.69	0	0	0	8512.35	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	45 183.06	29 532.56	7 226.39	0	0	0	22306.17	0	0	289	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	3 194 999.16	3 127 321.55	765 231.22	0	0	0	2362090.33	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши	3 014 789.81	2 839 697.67	694 851.90	0	0	0	2144845.77	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	17 910.88	77 694.47	19 011.23	0	0	0	58683.24	0	0	289	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	Строительный контроль	64 840.71	77 694.47	19 011.23	0	0	0	58683.24	0	0	289	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	6 399 082.93	6 204 972.34	1 518 308.40	0	0	0	4686663.94	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 367 Адрес : г. Оренбург, ул. Всесоюзная, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 368 Адрес : г. Оренбург, ул. Всесоюзная, д. 5

1	Разработка проектно-сметной документации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 369 Адрес : г. Оренбург, ул. Гастелло, д. 92

1	Разработка проектно-сметной документации	92 754.08	9 275.41	9 275.41	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
---	--	-----------	----------	----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации	0.00	9 275.41	9 275.41	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		92 754.08	18 550.82	18 550.82	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**370 Адрес : г. Оренбург, ул. Гая/ул. Кирова, д. 1/2, литера А**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	3 373.11	9 155.84	455.02	78.2	0	0	8622.63	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	5 782.73	9 155.84	455.02	78.2	0	0	8622.63	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	180 116.50	665 184.71	33 057.62	5681	0	0	626446.09	0	0	292	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	436.68	665 184.71	33 057.62	5681	0	0	626446.09	0	0	292	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	25 377.11	665 184.71	33 057.62	5681	0	0	626446.09	0	0	292	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	196 179.14	665 184.71	33 057.62	5681	0	0	626446.09	0	0	292	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации	232 300.00	665 184.71	33 057.62	5681	0	0	626446.09	0	0	292	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Разработка проектно-сметной документации	436.68	665 184.71	33 057.62	5681	0	0	626446.09	0	0	292	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	219 850.82	194 910.39	9 686.44	1664.63	0	0	183559.32	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Ремонт крыши	449 451.98	300 776.73	14 947.67	2568.78	0	0	283260.28	0	0	0	0	0.00	0.00
11	Ремонт фасада	169 023.78	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 482 328.53	4 505 107.06	223 889.87	38475.82	0	0	4242741.37	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**371 Адрес : г. Оренбург, ул. Гая/ул. Постникова, д. 16/7а**

1	Разработка проектно-сметной документации	42 558.36	255 680.99	68 399.14	0	0	0	187281.85	0	0	290	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	71 667.42	255 680.99	68 399.14	0	0	0	187281.85	0	0	290	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	61 097.67	255 680.99	68 399.14	0	0	0	187281.85	0	0	290	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	61 781.76	255 680.99	68 399.14	0	0	0	187281.85	0	0	290	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5	Разработка проектно-сметной документации	11 988.66	255 680.99	68 399.14	0	0	0	187281.85	0	0	290	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	5 382.38	255 680.99	68 399.14	0	0	0	187281.85	0	0	290	0	0.00	0.00
7	Ремонт крыши	3 472 484.40	347 248.44	92 895.04	0	0	0	254353.4	0	0	0	0	347 248.44	0.00
8	Строительный контроль	71 710.28	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	268	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 798 670.93	1 881 334.38	503 289.88	0	0	0	1378044.5	0	0	290	0	347 248.44	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 372 Адрес : г. Оренбург, ул. Геофизиков, д. 1а

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	142.76	239.97	239.97	0	0	0	0	0	0	331	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	13.96	239.97	239.97	0	0	0	0	0	0	331	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	83.25	239.97	239.97	0	0	0	0	0	0	331	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	723.70	723.70	723.70	0	0	0	0	0	0	331	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши	10 144.94	10 144.94	10 144.94	0	0	0	0	0	0	331	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Ремонт фасада	12 877.12	12 877.12	12 877.12	0	0	0	0	0	0	331	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	23 985.73	24 465.67	24 465.67	0	0	0	0	0	0	331	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 373 Адрес : г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 1

1	Разработка проектно-сметной документации	25 261.02	25 261.02	25 261.02	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	25 261.02	25 261.02	25 261.02	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 374 Адрес : г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 10

1	Разработка проектно-сметной документации	50 127.07	50 127.06	50 127.06	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	266 602.80	26 660.28	26 660.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Строительный контроль	4 273.27	427.33	427.33	0	0	0	0	0	0	269	0	427.33	0.00
	Итого по адресу:	321 003.14	77 214.67	77 214.67	0	0	0	0	0	0	298	0	427.33	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 375 Адрес : г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 11

1	Разработка проектно-сметной документации	47 744.85	99 543.24	4 061.32	0	0	0	95481.92	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	51 798.39	99 543.24	4 061.32	0	0	0	95481.92	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	3 087 934.92	2 488 113.78	101 513.97	0	0	0	2386599.81	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	22 831.91	38 806.14	1 583.27	0	0	0	37222.87	0	0	287	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	53 351.47	38 806.14	1 583.27	0	0	0	37222.87	0	0	287	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 263 661.54	2 764 812.54	112 803.16	0	0	0	2652009.38	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**376 Адрес : г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 2**

1	Разработка проектно-сметной документации	69 896.37	69 896.37	69 896.37	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		69 896.37	69 896.37	69 896.37	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**377 Адрес : г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 3**

1	Разработка проектно-сметной документации	18 358.10	18 358.10	18 358.10	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		18 358.10	18 358.10	18 358.10	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**378 Адрес : г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 36/4**

1	Разработка проектно-сметной документации	77 592.15	15 594.71	15 594.71	0	0	0	0	0	299	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Разработка проектно-сметной документации	6 228.95	15 594.71	15 594.71	0	0	0	0	0	0	299	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	83 821.10	31 189.42	31 189.42	0	0	0	0	0	0	299	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 379 Адрес : г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 7

1	Разработка проектно-сметной документации	55 247.96	55 247.96	55 247.96	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	55 247.96	55 247.96	55 247.96	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 380 Адрес : г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 8

1	Разработка проектно-сметной документации	20 109.94	67 348.10	67 348.10	0	0	0	0	0	0	299	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	57 721.57	67 348.10	67 348.10	0	0	0	0	0	0	299	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	77 831.51	134 696.20	134 696.20	0	0	0	0	0	0	299	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**381 Адрес : г. Оренбург, ул. Гражданская, д. 9**

1	Разработка проектно-сметной документации	60 226.74	68 761.24	68 761.24	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	70 931.32	68 761.24	68 761.24	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		131 158.06	137 522.48	137 522.48	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**382 Адрес : г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 10**

1	Разработка проектно-сметной документации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**383 Адрес : г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 11**

1	Ремонт крыши	2 188 466.00	2 188 466.00	2 188 466.00	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 188 466.00	2 188 466.00	2 188 466.00	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**384 Адрес : г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 13**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	2 365 485.82	2 365 485.82	2 365 485.82	0	0	0	0	0	0	308	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 365 485.82	2 365 485.82	2 365 485.82	0	0	0	0	0	0	308	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**385 Адрес : г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 14**

1	Разработка проектно-сметной документации	111 926.81	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		111 926.81	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**386 Адрес : г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 15**

1	Ремонт крыши	2 904 359.00	2 904 359.00	2 904 359.00	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	669 600.00	669 600.00	669 600.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 573 959.00	3 573 959.00	3 573 959.00	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**387 Адрес : г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 16**

1	Разработка проектно-сметной документации	111 609.63	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		111 609.63	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**388 Адрес : г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 18**

1	Ремонт фасада	609 836.00	609 836.00	609 836.00	0	0	0	0	0	0	293	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		609 836.00	609 836.00	609 836.00	0	0	0	0	0	0	293	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**389 Адрес : г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 18/2**

1	Разработка проектно-сметной документации	111 019.40	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		111 019.40	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**390 Адрес : г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 18/3**

1	Разработка проектно-сметной документации	39 820.10	11 946.03	11 946.03	0	0	0	0	0	0	0	0	11 946.03	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 379 389.20	413 816.76	413 816.76	0	0	0	0	0	0	0	0	413 816.76	0.00
Итого по адресу:		1 419 209.30	425 762.79	425 762.79	0	0	0	0	0	0	0	0	425 762.79	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**391 Адрес : г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 2**

1	Разработка проектно-сметной документации	120 422.29	12 042.22	12 042.22	0	0	0	0	0	0	279	0	12 042.22	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	81 006.77	12 042.22	12 042.22	0	0	0	0	0	0	279	0	12 042.22	0.00
Итого по адресу:		201 429.06	24 084.44	24 084.44	0	0	0	0	0	0	279	0	24 084.44	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**392 Адрес : г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 20/3**

1	Разработка проектно-сметной документации	0.00	11 920.20	11 920.20	0	0	0	0	0	0	272	0	0.00	0.00
---	--	------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Разработка проектно-сметной документации	18 237.21	11 920.20	11 920.20	0	0	0	0	0	272	0	0.00	0.00	
3	Строительный контроль	3 420.68	2 491.67	2 491.67	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00	
4	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	240 685.53	213 103.28	213 103.28	0	0	0	0	0	294	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		262 343.42	239 435.35	239 435.35	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**393 Адрес : г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 20/4**

1	Разработка проектно-сметной документации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**394 Адрес : г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 22**

1	Ремонт крыши	1 299 426.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 299 426.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**395 Адрес : г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 22/1**

1	Разработка проектно-сметной документации	28 501.16	31 977.76	31 977.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	17 181.36	31 977.76	31 977.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	846 036.40	671 075.51	671 075.51	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	510 016.06	504 706.23	504 706.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 401 734.98	1 239 737.26	1 239 737.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**396 Адрес : г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 4**

1	Разработка проектно-сметной документации	70 890.71	21 267.21	21 267.21	0	0	0	0	0	0	281	0	14 178.14	0.00
Итого по адресу:		70 890.71	21 267.21	21 267.21	0	0	0	0	0	0	281	0	14 178.14	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**397 Адрес : г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 8, литера А**

1	Декларирование	285 922.51	238 386.67	73 678.91	0	0	0	164707.76	0	0	287	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	83 190.56	125 114.99	38 669.68	0	0	0	86445.31	0	0	268	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	41 924.43	125 114.99	38 669.68	0	0	0	86445.31	0	0	268	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	8 214 861.35	7 907 799.84	2 444 088.34	0	0	0	5463711.5	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт фасада	7 730 682.58	1 546 136.52	477 869.23	0	0	0	1068267.29	0	0	0	0	1 546 136.52	0.00
6	Строительный контроль	28 264.86	27 566.31	8 520.01	0	0	0	19046.3	0	0	286	0	27 566.31	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	Строительный контроль	174 236.43	27 566.31	8 520.01	0	0	0	19046.3	0	0	286	0	27 566.31	0.00
	Итого по адресу:	16 559 082.72	9 997 685.63	3 090 015.86	0	0	0	6907669.77	0	0	287	0	1 601 269.14	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 398 Адрес : г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 9

1	Ремонт крыши	1 988 463.00	1 988 463.00	1 988 463.00	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 988 463.00	1 988 463.00	1 988 463.00	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 399 Адрес : г. Оренбург, ул. Джангильдина, д. 9/1

1	Ремонт фасада	2 804 400.00	1 194 400.00	1 194 400.00	0	0	0	0	0	0	294	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 804 400.00	1 194 400.00	1 194 400.00	0	0	0	0	0	0	294	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 400 Адрес : г. Оренбург, ул. Добролюбова, д. 4

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	272.58	467.28	83.35	0	0	0	383.93	0	0	321	0	0.00	0.00
---	---	--------	--------	-------	---	---	---	--------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	97.35	467.28	83.35	0	0	0	383.93	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	97.35	467.28	83.35	0	0	0	383.93	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	6 987.46	42 348.25	7 553.81	0	0	0	34794.44	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	6 987.46	42 348.25	7 553.81	0	0	0	34794.44	0	0	321	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	14 398.41	42 348.25	7 553.81	0	0	0	34794.44	0	0	321	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации	13 974.92	42 348.25	7 553.81	0	0	0	34794.44	0	0	321	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	44 076.12	11 812.24	2 106.99	0	0	0	9705.25	0	0	317	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	44 076.12	85 119.46	15 183.07	0	0	0	69936.39	0	0	317	0	0.00	0.00
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	44 076.12	11 812.24	2 106.99	0	0	0	9705.25	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
11	Ремонт фундамента многоквартирного дома	168 568.98	150 932.65	26 922.41	0	0	0	124010.24	0	0	317	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль	2 193.36	5 957.54	1 062.67	0	0	0	4894.87	0	0	316	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль	1 419.24	5 957.54	1 062.67	0	0	0	4894.87	0	0	316	0	0.00	0.00
14	Строительный контроль	1 419.24	5 957.54	1 062.67	0	0	0	4894.87	0	0	316	0	0.00	0.00
15	Строительный контроль	1 419.24	5 957.54	1 062.67	0	0	0	4894.87	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		350 063.95	454 301.59	81 035.44	0	0	0	373266.15	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**401 Адрес : г. Оренбург, ул. Добролюбова, д. 5**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	5 356.49	15 856.51	1 236.07	246.61	0	0	14373.83	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	10 500.02	15 856.51	1 236.07	246.61	0	0	14373.83	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	23 948.36	23 948.36	1 866.85	372.46	0	0	21709.04	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	0.00	23 948.36	1 866.85	372.46	0	0	21709.04	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши	1 302 502.20	559 924.20	43 647.97	8708.38	0	0	507567.85	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Ремонт фасада	420 962.10	887 534.65	69 186.30	13803.64	0	0	804544.72	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 763 269.17	1 527 068.59	119 040.11	23750.17	0	0	1384278.31	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 402 Адрес : г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 12/1

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	26 507.00	7 952.10	613.28	0	0	0	7338.82	0	0	283	0	7 952.10	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	147 000.00	44 100.00	3 401.08	0	0	0	40698.92	0	0	0	0	44 100.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	2 650 727.00	795 218.00	61 328.73	0	0	0	733889.27	0	0	0	0	795 218.00	0.00
4	Ремонт крыши	834 678.00	834 678.00	64 371.96	0	0	0	770306.04	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 658 912.00	1 681 948.10	129 715.04	0	0	0	1552233.06	0	0	283	0	847 270.10	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 403 Адрес : г. Оренбург, ул. Дружбы, д. 20

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
---	---	------	------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 404 Адрес : г. Оренбург, ул. Желябова, д. 27

1	Разработка проектно-сметной документации	67 175.34	67 175.34	67 175.34	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	634 863.83	63 486.38	63 486.38	0	0	0	0	0	0	0	0	63 486.38	0.00
3	Строительный контроль	13 297.91	1 329.79	1 329.79	0	0	0	0	0	0	275	0	1 329.79	0.00
	Итого по адресу:	715 337.08	131 991.51	131 991.51	0	0	0	0	0	0	298	0	64 816.17	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 405 Адрес : г. Оренбург, ул. Желябова, д. 29

1	Разработка проектно-сметной документации	70 568.31	70 568.31	70 568.31	0	0	0	0	0	0	260	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	788 628.90	78 862.89	78 862.89	0	0	0	0	0	0	0	0	78 862.89	0.00
3	Строительный контроль	16 518.69	1 651.87	1 651.87	0	0	0	0	0	0	275	0	1 651.87	0.00
Итого по адресу:		875 715.90	151 083.07	151 083.07	0	0	0	0	0	0	275	0	80 514.76	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 406 Адрес : г. Оренбург, ул. Западная, д. 1

1	Разработка проектно-сметной документации	57 874.88	5 787.49	5 787.49	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		57 874.88	5 787.49	5 787.49	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 407 Адрес : г. Оренбург, ул. Западная, д. 3

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
4	Разработка проектно-сметной документации	16 880.77	43 045.99	5 348.91	1306.84	0	0	36390.24	0	0	329	0	0.00	
5	Разработка проектно-сметной документации	43 045.99	43 045.99	5 348.91	1306.84	0	0	36390.24	0	0	329	0	0.00	
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	296 697.90	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
7	Ремонт крыши	4 158 888.95	1 456 954.01	181 041.68	44231.97	0	0	1231680.36	0	0	329	0	0.00	
8	Ремонт фасада	2 362 042.00	2 021 767.75	251 225.66	61379.27	0	0	1709162.83	0	0	313	0	0.00	
Итого по адресу:		6 877 555.61	3 564 813.74	442 965.16	108224.92	0	0	3013623.66	0	0	329	0	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**408 Адрес : г. Оренбург, ул. Западная, д. 4**

1	Разработка проектно-сметной документации	63 679.46	115 575.22	115 575.22	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	5 836.46	115 575.22	115 575.22	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	46 059.30	115 575.22	115 575.22	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	564 842.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
5	Ремонт крыши	2 443 337.12	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
6	Строительный контроль	51 761.92	0.00	0.00	0	0	0	0	0	276	0	0.00	0.00	
7	Строительный контроль	12 087.62	0.00	0.00	0	0	0	0	0	276	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		3 187 603.88	346 725.66	346 725.66	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 409 Адрес : г. Оренбург, ул. Заречная, д. 18/2

1	Разработка проектно-сметной документации	70 585.47	80 657.49	43 920.52	0	0	0	36736.97	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	98 106.40	80 657.49	43 920.52	0	0	0	36736.97	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	2 084 866.84	2 087 308.21	1 136 604.42	0	0	0	950703.79	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	16 878.35	19 410.09	10 569.40	0	0	0	8840.69	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 270 437.06	2 268 033.28	1 235 014.86	0	0	0	1033018.42	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**410 Адрес : г. Оренбург, ул. Зауральная, д. 4**

1	Разработка проектно-сметной документации	58 445.21	58 445.23	15 493.07	0	0	0	42952.16	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	3 527 368.60	3 348 627.60	887 677.88	0	0	0	2460949.72	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	39 999.49	32 180.17	8 530.55	0	0	0	23649.62	0	0	288	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 625 813.30	3 439 253.00	911 701.50	0	0	0	2527551.5	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**411 Адрес : г. Оренбург, ул. Илекская, д. 17а**

1	Разработка проектно-сметной документации	5 701.73	113 538.12	55 139.92	0	0	0	58398.2	0	0	292	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	63 896.37	113 538.12	55 139.92	0	0	0	58398.2	0	0	292	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	43 940.02	113 538.12	55 139.92	0	0	0	58398.2	0	0	292	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	251 994.89	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт фасада	2 255 011.09	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	47 772.24	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального о ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального о ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
7	Строительный контроль	5 392.69	0.00	0.00	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00	
8	Строительный контроль	471.89	0.00	0.00	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00	
9	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии	22 050.79	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		2 696 231.71	340 614.36	165 419.76	0	0	0	175194.6	0	0	292	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 412 Адрес : г. Оренбург, ул. Илекская, д. 80

1	Декларирование	154 997.00	129 227.36	58 328.39	0	0	0	70898.97	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/ негосударственной экспертизы	36 300.97	36 300.97	16 384.90	0	0	0	19916.07	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	7 973 046.00	7 753 306.93	3 499 552.45	0	0	0	4253754.48	0	0	315	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль	43 720.00	37 263.53	16 819.36	0	0	0	20444.17	0	0	316	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	8 208 063.97	7 956 098.79	3 591 085.10	0	0	0	4365013.69	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 413 Адрес : г. Оренбург, ул. Индивидуальная, д. 5

1	Ремонт крыши	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 414 Адрес : г. Оренбург, ул. Индивидуальная, д. 5/2

1	Ремонт крыши	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 415 Адрес : г. Оренбург, ул. Индивидуальная, д. 7

1	Ремонт фасада	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**416 Адрес : г. Оренбург, ул. Казаковская, д. 27**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	5 782.73	7 774.32	392.71	222.12	0	0	7 159.48	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	21.46	7 774.32	392.71	222.12	0	0	7 159.48	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	1 970.13	7 774.32	392.71	222.12	0	0	7 159.48	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	1 664.00	55 466.75	2 801.86	1584.75	0	0	51080.14	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	33 834.72	55 466.75	2 801.86	1584.75	0	0	51080.14	0	0	321	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	19 968.03	55 466.75	2 801.86	1584.75	0	0	51080.14	0	0	321	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	409 323.84	122 797.15	6 203.01	3508.46	0	0	113085.68	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши	1 439 098.23	1 554 383.37	78 518.54	44410.54	0	0	1431454.29	0	0	317	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль	18 212.10	25 092.56	1 267.53	716.92	0	0	23108.1	0	0	316	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль	1 517.67	25 092.56	1 267.53	716.92	0	0	23108.1	0	0	316	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
11	Строительный контроль	40 319.11	25 092.56	1 267.53	716.92	0	0	23108.1	0	0	316	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 971 712.02	1 942 181.41	98 107.88	55490.38	0	0	1788583.15	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 417 Адрес : г. Оренбург, ул. Казаковская, д. 68, литера А1

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	702.94	4 052.28	129.05	63.8	0	0	3859.44	0	0	309	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	3 952.22	4 052.28	129.05	63.8	0	0	3859.44	0	0	309	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	2 746.46	4 052.28	129.05	63.8	0	0	3859.44	0	0	309	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	23 125.72	41 295.92	1 315.10	650.14	0	0	39330.68	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	2 064.79	41 295.92	1 315.10	650.14	0	0	39330.68	0	0	321	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	16 105.41	41 295.92	1 315.10	650.14	0	0	39330.68	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	220 665.03	136 481.35	4 346.36	2148.67	0	0	129986.32	0	0	317	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши	427 624.75	515 892.16	16 429.01	8121.86	0	0	491341.28	0	0	317	0	0.00	0.00
9	Ремонт фасада	672 708.56	568 265.58	18 096.89	8946.39	0	0	541222.3	0	0	299	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль	0.00	14 839.10	472.56	233.62	0	0	14132.92	0	0	316	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль	1 764.92	14 839.10	472.56	233.62	0	0	14132.92	0	0	316	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль	10 644.95	14 839.10	472.56	233.62	0	0	14132.92	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 382 105.75	1 401 200.99	44 622.41	22059.57	0	0	1334519.01	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**418 Адрес : г. Оренбург, ул. Казахская, д. 31**

1	Разработка проектно-сметной документации	50 100.82	35 280.74	18 167.04	0	0	0	17113.7	0	0	289	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	3 865.03	35 280.74	18 167.04	0	0	0	17113.7	0	0	289	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	0.00	68 765.56	35 409.32	0	0	0	33356.24	0	0	294	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии	95 652.97	5 304.93	2 731.66	0	0	0	2573.27	0	0	294	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		149 618.82	144 631.97	74 475.06	0	0	0	70156.91	0	0	294	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**419 Адрес : г. Оренбург, ул. Казахская, д. 32**

1	Разработка проектно-сметной документации	50 419.02	35 504.86	18 572.63	0	0	0	16932.23	0	0	289	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	3 889.59	35 504.86	18 572.63	0	0	0	16932.23	0	0	289	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	0.00	68 720.53	35 947.79	0	0	0	32772.74	0	0	294	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии	95 652.97	5 301.46	2 773.20	0	0	0	2528.26	0	0	294	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		149 961.58	145 031.71	75 866.25	0	0	0	69165.46	0	0	294	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 420 Адрес : г. Оренбург, ул. Каравеева Роца, д. 1

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	1 222.19	1 222.19	153.56	0	0	0	1068.63	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	150 848.88	217 680.03	27 349.29	0	0	0	190330.74	0	0	296	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	8 499.10	217 680.03	27 349.29	0	0	0	190330.74	0	0	296	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	8 499.11	217 680.03	27 349.29	0	0	0	190330.74	0	0	296	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	49 832.94	217 680.03	27 349.29	0	0	0	190330.74	0	0	296	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	374 235.64	82 371.54	10 349.15	0	0	0	72022.39	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме	167 174.33	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт фундамента многоквартирного дома	1 219 679.35	138 685.37	17 424.41	0	0	0	121260.96	0	0	0	0	138 685.37	0.00
9	Строительный контроль	26 101.14	2 331.54	292.93	0	0	0	2038.61	0	0	277	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль	15 543.62	2 331.54	292.93	0	0	0	2038.61	0	0	277	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль	3 577.53	2 331.54	292.93	0	0	0	2038.61	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 025 213.83	1 099 993.84	138 203.09	0	0	0	961790.75	0	0	321	0	138 685.37	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 421 Адрес : г. Оренбург, ул. Караванная, д. 20

1	Разработка проектно-сметной документации	67 134.39	74 878.60	74 878.60	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	7 040.19	74 878.60	74 878.60	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	720 324.72	72 032.47	72 032.47	0	0	0	0	0	0	0	0	72 032.47	0.00
4	Строительный контроль	13 999.47	1 399.95	1 399.95	0	0	0	0	0	269	0	1 399.95	0.00	
Итого по адресу:		808 498.77	223 189.62	223 189.62	0	0	0	0	0	292	0	73 432.42	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 422 Адрес : г. Оренбург, ул. Караван-Сарайская, д. 8, литера А

1	Разработка проектно-сметной документации	37 357.54	78 360.63	19 556.88	0	0	0	58803.76	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	41 003.09	78 360.63	19 556.88	0	0	0	58803.76	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		78 360.63	156 721.26	39 113.75	0	0	0	117607.51	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**423 Адрес : г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 100**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	35 279.33	35 279.33	16 456.42	0	0	0	18822.91	0	0	307	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	35 794.21	35 279.33	16 456.42	0	0	0	18822.91	0	0	307	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	32 282.62	43 020.88	20 067.55	0	0	0	22953.33	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	0.00	43 020.88	20 067.55	0	0	0	22953.33	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	593 633.65	426 130.78	198 773.24	0	0	0	227357.54	0	0	301	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши	2 611 388.91	2 341 199.34	1 092 077.39	0	0	0	1249121.95	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 308 378.72	2 923 930.54	1 363 898.57	0	0	0	1560031.97	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**424 Адрес : г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 102**

1	Разработка проектно-сметной документации	137 802.13	240 463.04	240 463.04	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00
---	--	------------	------------	------------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации	57 386.82	240 463.04	240 463.04	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	58 011.22	240 463.04	240 463.04	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	70 501.45	240 463.04	240 463.04	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши	2 518 514.95	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	53 354.55	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 895 571.12	961 852.16	961 852.16	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 425 Адрес : г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 104

1	Ремонт крыши	1 069 427.00	1 069 427.00	1 069 427.00	0	0	0	0	0	0	305	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 069 427.00	1 069 427.00	1 069 427.00	0	0	0	0	0	0	305	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**426 Адрес : г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 110**

1	Разработка проектно-сметной документации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**427 Адрес : г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 39**

1	Разработка проектно-сметной документации	157 486.16	145 608.43	81 290.06	2.89	0	0	64315.47	0	0	289	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	64 598.27	145 608.43	81 290.06	2.89	0	0	64315.47	0	0	289	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	668.26	145 608.43	81 290.06	2.89	0	0	64315.47	0	0	289	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		222 752.69	436 825.29	243 870.19	8.68	0	0	192946.42	0	0	289	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**428 Адрес : г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 39/1**

1	Разработка проектно-сметной документации	93 559.38	84 776.25	84 776.25	0	0	0	0	0	277	0	9 355.94	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	-----	---	----------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Разработка проектно-сметной документации	0.00	84 776.25	84 776.25	0	0	0	0	0	277	0	9 355.94	0.00	
3	Разработка проектно-сметной документации	139 319.93	84 776.25	84 776.25	0	0	0	0	0	277	0	9 355.94	0.00	
4	Ремонт крыши	2 908 843.20	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
5	Строительный контроль	60 070.52	0.00	0.00	0	0	0	0	0	260	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		3 201 793.03	254 328.75	254 328.75	0	0	0	0	0	277	0	28 067.82	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**429 Адрес : г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 43**

1	Разработка проектно-сметной документации	103 527.79	195 715.79	31 360.96	0	0	0	164354.83	0	0	289	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	153 493.04	195 715.79	31 360.96	0	0	0	164354.83	0	0	289	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	42 386.42	195 715.79	31 360.96	0	0	0	164354.83	0	0	289	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 649 534.35	1 848 467.22	296 193.33	0	0	0	1552273.89	0	0	294	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши	3 174 533.51	2 845 584.60	455 968.69	0	0	0	2389615.91	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада	2 673 299.46	2 656 130.37	425 611.06	0	0	0	2230519.31	0	0	288	0	307 954.75	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Строительный контроль	24 033.20	131 097.22	21 006.66	0	0	0	110090.56	0	0	287	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	42 567.00	131 097.22	21 006.66	0	0	0	110090.56	0	0	287	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль	67 931.53	131 097.22	21 006.66	0	0	0	110090.56	0	0	287	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 931 306.30	8 330 621.22	1 334 875.95	0	0	0	6995745.27	0	0	294	0	307 954.75	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**430 Адрес : г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 45**

1	Разработка проектно-сметной документации	83 908.05	157 277.48	157 277.48	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	73 369.43	157 277.48	157 277.48	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 417 319.79	141 731.98	141 731.98	0	0	0	0	0	0	0	0	141 731.98	0.00
4	Ремонт фасада	3 628 234.56	725 646.91	725 646.91	0	0	0	0	0	0	0	0	725 646.91	0.00
5	Строительный контроль	28 654.08	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	Строительный контроль	81 774.23	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	5 313 260.14	1 181 933.85	1 181 933.85	0	0	0	0	0	0	298	0	867 378.89	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 431 Адрес : г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 47

1	Разработка проектно-сметной документации	79 670.71	149 949.77	149 949.77	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	70 279.06	149 949.77	149 949.77	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	934 957.46	93 495.75	93 495.75	0	0	0	0	0	0	0	0	93 495.75	0.00
4	Ремонт фасада	3 096 189.67	619 237.93	619 237.93	0	0	0	0	0	0	0	0	619 237.93	0.00
5	Строительный контроль	69 782.84	1 958.37	1 958.37	0	0	0	0	0	0	278	0	1 958.37	0.00
6	Строительный контроль	19 583.69	1 958.37	1 958.37	0	0	0	0	0	0	278	0	1 958.37	0.00
	Итого по адресу:	4 270 463.43	1 016 549.96	1 016 549.96	0	0	0	0	0	0	300	0	716 650.42	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**432 Адрес : г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 49**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	349 924.00	349 924.00	349 924.00	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		349 924.00	349 924.00	349 924.00	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**433 Адрес : г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 52**

1	Разработка проектно-сметной документации	107 894.49	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		107 894.49	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**434 Адрес : г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 52а**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	11 310.84	11 310.84	4 798.56	0	0	0	6512.28	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	69 096.15	167 345.86	70 995.60	0	0	0	96350.26	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	67 911.75	167 345.86	70 995.60	0	0	0	96350.26	0	0	298	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации	30 335.19	167 345.86	70 995.60	0	0	0	96350.26	0	0	298	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 618 590.88	161 859.09	68 667.87	0	0	0	93191.22	0	0	0	0	161 859.09	0.00
6	Ремонт крыши	1 467 312.32	1 401 568.60	594 608.14	0	0	0	806960.46	0	0	313	0	0.00	0.00
7	Ремонт фасада	2 013 547.75	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	35 530.57	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль	44 913.47	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 358 548.92	2 076 776.11	881 061.39	0	0	0	1195714.72	0	0	313	0	161 859.09	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 435 Адрес : г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 53

1	Декларирование	50 089.27	41 761.58	12 340.13	0	0	0	29421.45	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	11 270.04	11 270.04	3 330.19	0	0	0	7939.85	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	45 715.80	105 139.66	31 067.73	0	0	0	74071.93	0	0	289	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	125 875.14	105 139.66	31 067.73	0	0	0	74071.93	0	0	289	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	2 773 052.88	2 052 192.30	606 402.52	0	0	0	1445789.78	0	0	304	0	45 197.31	0.00
6	Ремонт крыши	3 377 765.42	2 650 090.01	783 075.38	0	0	0	1867014.63	0	0	298	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	17 910.88	48 323.37	14 279.08	0	0	0	34044.29	0	0	288	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	43 966.17	48 323.37	14 279.08	0	0	0	34044.29	0	0	288	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 445 645.60	5 062 239.99	1 495 841.84	0	0	0	3566398.15	0	0	321	0	45 197.31	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**436 Адрес : г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 56**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	8 297.35	8 297.35	3 521.56	0	0	0	4775.79	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	75 448.90	146 949.18	62 368.07	0	0	0	84581.11	0	0	289	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	68 346.21	146 949.18	62 368.07	0	0	0	84581.11	0	0	289	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	29 283.72	146 949.18	62 368.07	0	0	0	84581.11	0	0	289	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 807 428.19	542 228.46	230 132.24	0	0	0	312096.22	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши	1 145 678.69	1 122 911.34	476 585.29	0	0	0	646326.05	0	0	313	0	0.00	0.00
7	Ремонт фасада	1 621 613.13	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	38 739.91	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль	41 160.08	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 835 996.18	2 114 284.69	897 343.31	0	0	0	1216941.38	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 437 Адрес : г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 58

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	10 917.08	10 917.08	5 772.67	0	0	0	5144.41	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	30 331.54	30 331.54	16 038.54	0	0	0	14293	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	1 415 943.51	1 333 226.42	704 976.08	0	0	0	628250.34	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 457 192.13	1 374 475.04	726 787.30	0	0	0	647687.74	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**438 Адрес : г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 82**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	590.00	590.00	311.20	0	0	0	278.8	0	0	307	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	267	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	267	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 025 093.28	849 208.35	447 922.14	0	0	0	401286.21	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши	3 259 830.16	2 416 203.96	1 274 447.25	0	0	0	1141756.71	0	0	293	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 285 513.44	3 266 002.31	1 722 680.59	0	0	0	1543321.72	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**439 Адрес : г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 84**

1	Ремонт крыши	1 223 355.00	367 006.00	367 006.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 223 355.00	367 006.00	367 006.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**440 Адрес : г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 86**

1	Разработка проектно-сметной документации	88 448.78	34 519.51	34 519.51	0	0	0	0	0	0	265	0	34 519.51	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	79 848.67	34 519.51	34 519.51	0	0	0	0	0	0	265	0	34 519.51	0.00
Итого по адресу:		168 297.45	69 039.02	69 039.02	0	0	0	0	0	0	265	0	69 039.02	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**441 Адрес : г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 98**

1	Разработка проектно-сметной документации	86 931.02	211 860.88	47 448.85	0	0	0	164412.03	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	64 042.26	211 860.88	47 448.85	0	0	0	164412.03	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	60 887.60	211 860.88	47 448.85	0	0	0	164412.03	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	767 076.00	208 138.80	46 615.24	0	0	0	161523.56	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	673 359.60	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши	5 802 680.68	5 159 798.98	1 155 600.46	0	0	0	4004198.52	0	0	293	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	Строительный контроль	116 591.72	88 668.50	19 858.40	0	0	0	68810.1	0	0	279	0	1 229.52	0.00
8	Строительный контроль	9 510.53	88 668.50	19 858.40	0	0	0	68810.1	0	0	279	0	1 229.52	0.00
9	Строительный контроль	12 295.16	88 668.50	19 858.40	0	0	0	68810.1	0	0	279	0	1 229.52	0.00
Итого по адресу:		7 593 374.57	6 269 525.92	1 404 137.46	0	0	0	4865388.46	0	0	298	0	3 688.56	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 442 Адрес : г. Оренбург, ул. Кима, д. 6

1	Разработка проектно-сметной документации	108 359.89	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	272	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	107 080.51	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	272	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		215 440.40	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	272	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 443 Адрес : г. Оренбург, ул. Кима, д. 8

1	Декларирование	200 356.27	167 045.95	135 691.21	0	0	0	31354.74	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	43 161.64	43 161.64	35 060.15	0	0	0	8101.49	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Разработка проектно-сметной документации	70 166.62	35 083.31	28 498.13	0	0	0	6585.18	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	11 243 639.54	8 304 381.74	6 745 638.71	0	0	0	1558743.03	0	0	304	0	259 942.35	0.00
5	Строительный контроль	66 320.54	69 727.02	56 639.17	0	0	0	13087.85	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		11 623 644.61	8 619 399.66	7 001 527.36	0	0	0	1617872.3	0	0	321	0	259 942.35	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 444 Адрес : г. Оренбург, ул. Кирова/ул. Советская, д. 30/25, литера А

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	163.36	1 226.13	938.82	197.74	0	0	89.57	0	0	331	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	657.54	1 226.13	938.82	197.74	0	0	89.57	0	0	331	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	405.23	1 226.13	938.82	197.74	0	0	89.57	0	0	331	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	73 003.24	73 003.24	55 897.05	11773.28	0	0	5332.91	0	0	331	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Ремонт крыши	293 843.12	293 843.12	224 989.51	47388.29	0	0	21465.32	0	0	331	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада	181 087.32	181 087.32	138 654.76	29204.08	0	0	13228.48	0	0	331	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	549 159.81	551 612.07	422 357.78	88958.87	0	0	40295.42	0	0	331	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 445 Адрес : г. Оренбург, ул. Кирова/ул. 8 Марта, д. 50/28, литеры А1А2

1	Ремонт крыши	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 446 Адрес : г. Оренбург, ул. Кирова, д. 50, литеры АА3

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	786.45	3 250.07	207.46	0	0	0	3042.61	0	0	307	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	1 873.62	3 250.07	207.46	0	0	0	3042.61	0	0	307	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	590.00	3 250.07	207.46	0	0	0	3042.61	0	0	307	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Разработка проектно-сметной документации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	284 876.60	269 959.55	17 232.53	0	0	0	252727.02	0	0	321	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши	2 060 969.53	1 611 367.50	102 859.65	0	0	0	1508507.85	0	0	301	0	0.00	0.00
9	Ремонт фасада	1 800 246.26	1 211 079.55	77 307.76	0	0	0	1133771.79	0	0	301	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 149 342.46	3 102 156.81	198 022.34	0	0	0	2904134.47	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 447 Адрес : г. Оренбург, ул. Кирова, д. 54

1	Разработка проектно-сметной документации	72 373.13	120 236.33	120 236.33	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	47 863.20	120 236.33	120 236.33	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	408 320.90	40 832.09	40 832.09	0	0	0	0	0	0	0	0	40 832.09	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль	7 935.69	793.57	793.57	0	0	0	0	0	0	277	0	793.57	0.00
	Итого по адресу:	536 492.92	282 098.32	282 098.32	0	0	0	0	0	0	298	0	41 625.66	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 448 Адрес : г. Оренбург, ул. Кирова, д. 7 литеры АА1

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	3 448.04	7 278.26	6 735.03	0	0	0	543.23	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	253.55	7 278.26	6 735.03	0	0	0	543.23	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	3 576.67	7 278.26	6 735.03	0	0	0	543.23	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	16 427.53	52 484.13	48 566.86	0	0	0	3917.27	0	0	270	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	1 259.62	52 484.13	48 566.86	0	0	0	3917.27	0	0	270	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	34 796.98	52 484.13	48 566.86	0	0	0	3917.27	0	0	270	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
8	Ремонт крыши	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
9	Ремонт фасада	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
10	Строительный контроль	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
11	Строительный контроль	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
12	Строительный контроль	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		59 762.39	179 287.17	165 905.66	0	0	0	13381.51	0	0	321	0	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 449 Адрес : г. Оренбург, ул. Кирова, д. 8

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	5 324.23	12 014.49	1 013.25	69.95	0	0	10931.29	0	0	309	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	6 690.26	12 014.49	1 013.25	69.95	0	0	10931.29	0	0	309	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	28 208.20	64 109.54	5 406.73	373.23	0	0	58329.58	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	35 901.34	64 109.54	5 406.73	373.23	0	0	58329.58	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Ремонт крыши	2 731 278.97	2 966 966.63	250 221.46	17272.93	0	0	2699472.25	0	0	304	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада	1 732 243.19	893 379.68	75 343.88	5201.03	0	0	812834.77	0	0	304	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	24 268.54	45 076.99	3 801.60	262.43	0	0	41012.96	0	0	259	0	45 076.99	0.00
8	Строительный контроль	30 335.68	45 076.99	3 801.60	262.43	0	0	41012.96	0	0	259	0	45 076.99	0.00
Итого по адресу:		4 594 250.41	4 102 748.35	346 008.50	23885.16	0	0	3732854.69	0	0	321	0	90 153.98	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 450 Адрес : г. Оренбург, ул. Кичигина, д. 35

1	Разработка проектно-сметной документации	77 116.80	77 116.80	77 116.80	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения	641 562.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	13 729.43	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		732 408.23	77 116.80	77 116.80	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**451 Адрес : г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 1**

1	Разработка проектно-сметной документации	39 920.57	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	270	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		39 920.57	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	270	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**452 Адрес : г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 13**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	3 500.00	3 500.00	3 500.00	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	54 228.63	30 967.92	30 967.92	0	0	0	0	0	0	282	0	5 422.86	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	25 545.06	30 967.92	30 967.92	0	0	0	0	0	0	282	0	5 422.86	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	222 876.36	220 217.45	220 217.45	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		306 150.05	285 653.29	285 653.29	0	0	0	0	0	0	313	0	10 845.72	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**453 Адрес : г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 15**

1	Разработка проектно-сметной документации	47 662.05	4 766.21	4 766.21	0	0	0	0	0	0	281	0	4 766.21	0.00
Итого по адресу:		47 662.05	4 766.21	4 766.21	0	0	0	0	0	0	281	0	4 766.21	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**454 Адрес : г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 17**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	2 000.01	27 430.31	14 565.63	0	0	0	12864.68	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	25 430.30	27 430.31	14 565.63	0	0	0	12864.68	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	14 158.97	14 158.97	7 518.48	0	0	0	6640.49	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	130 208.37	177 317.89	94 156.68	0	0	0	83161.21	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Ремонт крыши	242 366.43	242 366.43	128 697.78	0	0	0	113668.65	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	414 164.08	488 703.91	259 504.20	0	0	0	229199.71	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**455 Адрес : г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 19**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	7 281.25	9 551.59	5 239.81	0	0	0	4311.78	0	0	307	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	2 270.34	9 551.59	5 239.81	0	0	0	4311.78	0	0	307	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	79 077.50	85 029.57	46 645.53	0	0	0	38384.04	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	5 952.07	85 029.57	46 645.53	0	0	0	38384.04	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	22 107.69	85 029.57	46 645.53	0	0	0	38384.04	0	0	321	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт фасада	680 984.49	398 962.41	218 862.86	0	0	0	180099.55	0	0	305	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
9	Строительный контроль	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	Итого по адресу:	797 673.34	673 154.30	369 279.09	0	0	0	303875.21	0	0	321	0	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 456 Адрес : г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 21

1	Разработка проектно-сметной документации	75 291.71	137 949.89	137 949.89	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	62 658.18	137 949.89	137 949.89	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада	2 143 883.85	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	45 879.11	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 327 712.85	275 899.78	275 899.78	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 457 Адрес : г. Оренбург, ул. Кольцевая, д. 9

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	9 050.00	33 677.81	17 553.84	0	0	0	16123.97	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	24 627.81	33 677.81	17 553.84	0	0	0	16123.97	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации	31 145.74	63 848.76	33 279.81	0	0	0	30568.95	0	0	260	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	117 791.30	63 848.76	33 279.81	0	0	0	30568.95	0	0	260	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	64 937.18	63 848.76	33 279.81	0	0	0	30568.95	0	0	260	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	32 703.02	63 848.76	33 279.81	0	0	0	30568.95	0	0	260	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	660 854.28	691 002.06	360 170.11	0	0	0	330831.95	0	0	313	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши	2 982 470.01	1 642 771.55	856 259.69	0	0	0	786511.86	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 923 579.34	2 656 524.27	1 384 656.71	0	0	0	1271867.56	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**458 Адрес : г. Оренбург, просп. Братьев Коростелевых/ул. Коммунистическая, д. 69/101**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	2 398.90	2 398.90	380.29	161.59	0	0	1857.02	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	2 889.15	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации	44 781.74	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	15 890.30	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	8 667.43	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши	794 363.72	629 278.88	99 756.89	42388.55	0	0	487133.44	0	0	317	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	17 478.83	13 898.68	2 203.30	936.22	0	0	10759.16	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		886 470.07	645 576.46	102 340.48	43486.36	0	0	499749.62	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**459 Адрес : г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 126**

1	Разработка проектно-сметной документации	51 373.47	51 373.47	51 373.47	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	1 713 424.63	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	36 667.28	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 801 465.38	51 373.47	51 373.47	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**460 Адрес : г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 128**

1	Разработка проектно-сметной документации	49 736.61	49 736.61	49 736.61	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	1 025 653.16	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	21 948.97	0.00	0.00	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 097 338.74	49 736.61	49 736.61	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**461 Адрес : г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 85, литера А**

1	Декларирование	185 996.00	155 072.01	59 948.45	0	0	0	95123.56	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	33 803.90	33 803.90	13 068.07	0	0	0	20735.83	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	9 868 900.00	9 582 864.94	3 704 587.68	0	0	0	5878277.26	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	52 465.00	47 348.67	18 304.27	0	0	0	29044.4	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		10 141 164.90	9 819 089.52	3 795 908.46	0	0	0	6023181.06	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**462 Адрес : г. Оренбург, ул. Комсомольская, д. 92**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	108.50	299.91	299.91	0	0	0	0	0	0	330	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	177.99	299.91	299.91	0	0	0	0	0	0	330	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	13.42	299.91	299.91	0	0	0	0	0	0	330	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	19 241.78	19 241.78	19 241.78	0	0	0	0	0	0	330	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши	1 450.26	1 450.26	1 450.26	0	0	0	0	0	0	330	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада	11 730.00	11 730.00	11 730.00	0	0	0	0	0	0	331	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		32 721.95	33 321.77	33 321.77	0	0	0	0	0	0	331	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**463 Адрес : г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 1/1**

1	Разработка проектно-сметной документации	136 833.90	202 546.73	66 822.19	0	0	0	135724.54	0	0	289	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	24 335.60	202 546.73	66 822.19	0	0	0	135724.54	0	0	289	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Разработка проектно-сметной документации	148 687.77	202 546.73	66 822.19	0	0	0	135724.54	0	0	289	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	883 547.92	608 942.75	200 896.31	0	0	0	408046.44	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши	4 531 092.07	3 852 211.99	1 270 883.30	0	0	0	2581328.69	0	0	0	0	2 099 464.47	0.00
6	Строительный контроль	83 708.98	89 299.48	29 460.79	0	0	0	59838.69	0	0	276	0	89 299.48	0.00
7	Строительный контроль	13 527.15	89 299.48	29 460.79	0	0	0	59838.69	0	0	276	0	89 299.48	0.00
Итого по адресу:		5 821 733.39	5 247 393.89	1 731 167.77	0	0	0	3516226.12	0	0	289	0	2 278 063.43	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 464 Адрес : г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 1/2

1	Разработка проектно-сметной документации	133 865.45	182 426.06	68 294.46	0	0	0	114131.6	0	0	289	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	123 192.73	182 426.06	68 294.46	0	0	0	114131.6	0	0	289	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	22 018.37	182 426.06	68 294.46	0	0	0	114131.6	0	0	289	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	1 132 051.14	677 054.33	253 467.42	0	0	0	423586.91	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5	Ремонт крыши	3 557 701.65	2 993 262.92	1 120 581.61	0	0	0	1872681.31	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	13 052.69	71 824.22	26 888.68	0	0	0	44935.54	0	0	276	0	71 824.22	0.00
7	Строительный контроль	75 752.22	71 824.22	26 888.68	0	0	0	44935.54	0	0	276	0	71 824.22	0.00
Итого по адресу:		5 057 634.25	4 361 243.87	1 632 709.79	0	0	0	2728534.08	0	0	289	0	143 648.44	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 465 Адрес : г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 10

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	9 580.10	9 580.10	3 456.67	0	0	0	6123.43	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	28 737.52	28 737.52	10 369.01	0	0	0	18368.51	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	846 357.96	1 071 723.91	386 696.95	0	0	0	685026.96	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		884 675.58	1 110 041.53	400 522.63	0	0	0	709518.9	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 466 Адрес : г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 11

1	Разработка проектно-сметной документации	85 666.11	148 360.09	148 360.09	0	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	82 732.90	148 360.09	148 360.09	0	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Разработка проектно-сметной документации	82 235.19	148 360.09	148 360.09	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00	
4	Разработка проектно-сметной документации	17 052.62	148 360.09	148 360.09	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00	
5	Разработка проектно-сметной документации	14 266.41	148 360.09	148 360.09	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00	
6	Разработка проектно-сметной документации	14 266.41	148 360.09	148 360.09	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00	
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	3 469 657.73	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
8	Строительный контроль	73 504.43	0.00	0.00	0	0	0	0	0	274	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		3 839 381.80	890 160.54	890 160.54	0	0	0	0	0	274	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**467 Адрес : г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 11/2**

1	Разработка проектно-сметной документации	1 629.83	285 258.76	285 258.76	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	94 775.88	285 258.76	285 258.76	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	1 629.83	285 258.76	285 258.76	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	Разработка проектно-сметной документации	1 629.83	285 258.76	285 258.76	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00	
5	Разработка проектно-сметной документации	93 193.92	285 258.76	285 258.76	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00	
6	Разработка проектно-сметной документации	92 305.05	285 258.76	285 258.76	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00	
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	1 610 519.20	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	3 187 160.14	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	1 234 353.77	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
10	Строительный контроль	17 434.01	0.00	0.00	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00	
11	Строительный контроль	22 746.97	0.00	0.00	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00	
12	Строительный контроль	45 015.43	0.00	0.00	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		6 402 393.86	1 711 552.56	1 711 552.56	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**468 Адрес : г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 13/1**

1	Разработка проектно-сметной документации	131 963.49	0.00	0.00	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		131 963.49	0.00	0.00	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**469 Адрес : г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 15**

1	Разработка проектно-сметной документации	0.00	4 998.31	4 998.31	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	0.00	4 998.31	4 998.31	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	0.00	4 998.31	4 998.31	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	14 994.93	14 994.93	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**470 Адрес : г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 22**

1	Разработка проектно-сметной документации	43 749.94	43 749.94	43 749.94	0	0	0	0	0	256	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	769 539.46	571 394.76	571 394.76	0	0	0	0	0	0	304	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	21 075.46	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		834 364.86	615 144.70	615 144.70	0	0	0	0	0	0	304	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 471 Адрес : г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 23

1	Разработка проектно-сметной документации	138 060.98	90 247.37	30 494.43	0	0	0	59752.94	0	0	289	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	4 950 769.71	2 298 264.76	776 579.79	0	0	0	1521684.97	0	0	0	0	1 803 187.79	0.00
3	Строительный контроль	55 199.60	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 144 030.29	2 388 512.13	807 074.22	0	0	0	1581437.91	0	0	289	0	1 803 187.79	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 472 Адрес : г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 24/1, к. 1

1	Разработка проектно-сметной документации	186 649.16	168 621.14	31 716.16	0	0	0	136904.98	0	0	260	0	0.00	0.00
---	--	------------	------------	-----------	---	---	---	-----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Разработка проектно-сметной документации	71 308.53	168 621.14	31 716.16	0	0	0	136904.98	0	0	260	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 367 430.85	1 328 038.28	249 792.36	0	0	0	1078245.92	0	0	294	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	9 186 217.34	2 755 865.20	518 354.08	0	0	0	2237511.12	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	31 489.58	30 582.28	5 752.26	0	0	0	24830.02	0	0	282	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	110 612.83	30 582.28	5 752.26	0	0	0	24830.02	0	0	282	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		10 953 708.29	4 482 310.32	843 083.27	0	0	0	3639227.05	0	0	294	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_% годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_% годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**473 Адрес : г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 24/1, к. 2**

1	Разработка проектно-сметной документации	69 835.60	164 479.09	27 157.92	0	0	0	137321.17	0	0	260	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	181 785.54	164 479.09	27 157.92	0	0	0	137321.17	0	0	260	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 488 473.29	1 511 552.71	249 579.65	0	0	0	1261973.06	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	9 319 210.79	2 795 763.24	461 621.76	0	0	0	2334141.48	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль	112 214.22	34 808.28	5 747.36	0	0	0	29060.92	0	0	282	0	34 808.28	0.00
6	Строительный контроль	31 392.37	34 808.28	5 747.36	0	0	0	29060.92	0	0	282	0	34 808.28	0.00
Итого по адресу:		11 202 911.81	4 705 890.69	777 011.98	0	0	0	3928878.71	0	0	282	0	69 616.56	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 474 Адрес : г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 26

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	330	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	330	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 475 Адрес : г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 28/2

1	Разработка проектно-сметной документации	158 199.37	103 411.37	55 753.81	0	0	0	47657.56	0	0	289	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 309 607.25	2 036 036.90	1 097 720.91	0	0	0	938315.99	0	0	0	0	1 805 076.17	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Строительный контроль	25 751.43	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 493 558.05	2 139 448.27	1 153 474.72	0	0	0	985973.55	0	0	289	0	1 805 076.17	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 476 Адрес : г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 3/2

1	Разработка проектно-сметной документации	82 619.82	305 717.63	305 717.63	0	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	81 263.86	305 717.63	305 717.63	0	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	81 175.26	305 717.63	305 717.63	0	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	1 440.67	305 717.63	305 717.63	0	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	1 440.67	305 717.63	305 717.63	0	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	1 440.67	305 717.63	305 717.63	0	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации	55 872.93	305 717.63	305 717.63	0	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	1 507 837.27	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	3 386 689.35	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	1 171 997.12	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
11	Ремонт крыши	5 442 552.89	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль	26 540.55	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	266	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль	77 724.64	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	266	0	0.00	0.00
14	Строительный контроль	34 415.56	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	266	0	0.00	0.00
15	Строительный контроль	112 958.95	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	266	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		12 065 970.21	2 140 023.41	2 140 023.41	0	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_% годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_% годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**477 Адрес : г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 30**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	330	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	330	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**478 Адрес : г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 5/1**

1	Ремонт фасада	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**479 Адрес : г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 5/2**

1	Разработка проектно-сметной документации	18 845.00	36 646.53	36 646.53	0	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации	4 975.24	36 646.53	36 646.53	0	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	12 826.29	36 646.53	36 646.53	0	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	3 395 257.03	1 118 967.23	1 118 967.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	16 752.43	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	3 127.19	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	444.36	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00
8	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды	44 307.12	43 868.62	43 868.62	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
9	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	311 810.51	31 181.05	31 181.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 808 345.17	1 303 956.49	1 303 956.49	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**480 Адрес : г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 6**

1	Разработка проектно-сметной документации	85 714.06	46 400.97	46 400.97	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		85 714.06	46 400.97	46 400.97	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**481 Адрес : г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 7**

1	Разработка проектно-сметной документации	83 863.45	257 529.15	257 529.15	0	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	1 391.64	257 529.15	257 529.15	0	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	1 391.64	257 529.15	257 529.15	0	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	1 391.64	257 529.15	257 529.15	0	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	83 787.67	257 529.15	257 529.15	0	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	85 143.63	257 529.15	257 529.15	0	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	1 249 847.61	124 984.76	124 984.76	0	0	0	0	0	0	0	0	124 984.76	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	3 460 983.37	346 098.34	346 098.34	0	0	0	0	0	0	0	0	346 098.34	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	847 310.89	84 731.09	84 731.09	0	0	0	0	0	0	0	0	84 731.09	0.00
10	Строительный контроль	12 806.93	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль	18 891.20	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль	52 312.07	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 899 121.74	2 100 989.09	2 100 989.09	0	0	0	0	0	0	279	0	555 814.19	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**482 Адрес : г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 7/2**

1	Разработка проектно-сметной документации	28 511.60	70 281.03	37 620.72	0	0	0	32660.31	0	0	271	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	20 884.71	70 281.03	37 620.72	0	0	0	32660.31	0	0	271	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	20 884.71	70 281.03	37 620.72	0	0	0	32660.31	0	0	271	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	3 170 178.01	767 418.25	410 791.20	0	0	0	356627.05	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	3 566 797.27	3 182 815.20	1 703 728.69	0	0	0	1479086.51	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	2 199 114.52	408 125.38	218 465.38	0	0	0	189660	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	34 938.55	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	31 794.12	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль	22 055.20	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		9 095 158.69	4 569 201.92	2 445 847.44	0	0	0	2123354.48	0	0	279	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**483 Адрес : г. Оренбург, ул. Конституции СССР, д. 9/1**

1	Разработка проектно-сметной документации	18 588.58	413 573.07	413 573.07	0	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	18 588.58	413 573.07	413 573.07	0	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации	133 959.94	413 573.07	413 573.07	0	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	136 474.69	413 573.07	413 573.07	0	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	136 474.69	413 573.07	413 573.07	0	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	21 374.78	413 573.07	413 573.07	0	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	4 872 878.00	487 287.80	487 287.80	0	0	0	0	0	0	0	0	487 287.80	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	8 006 100.68	800 610.07	800 610.07	0	0	0	0	0	0	0	0	800 610.07	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	3 362 089.75	336 208.97	336 208.97	0	0	0	0	0	0	0	0	336 208.97	0.00
10	Строительный контроль	171 330.58	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	274	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль	104 279.60	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	274	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	Строительный контроль	71 948.73	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	274	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	17 054 088.60	4 105 545.26	4 105 545.26	0	0	0	0	0	0	274	0	1 624 106.84	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 484 Адрес : г. Оренбург, ул. Котова, д. 97а

1	Разработка проектно-сметной документации	58 757.22	17 627.16	17 627.16	0	0	0	0	0	0	278	0	17 627.16	0.00
	Итого по адресу:	58 757.22	17 627.16	17 627.16	0	0	0	0	0	0	278	0	17 627.16	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 485 Адрес : г. Оренбург, ул. Котова, д. 99

1	Разработка проектно-сметной документации	111 910.75	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	111 910.75	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщрки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**486 Адрес : г. Оренбург, ул. Краснознаменная/ул. 8 Марта, д. 41/32**

1	Разработка проектно-сметной документации	61 947.99	18 584.40	18 584.40	0	0	0	0	0	280	0	12 389.60	0.00
Итого по адресу:		61 947.99	18 584.40	18 584.40	0	0	0	0	0	280	0	12 389.60	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**487 Адрес : г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 45**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	12 233.18	20 304.90	3 465.06	0	0	0	16839.84	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	1 383.47	20 304.90	3 465.06	0	0	0	16839.84	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	5 579.12	20 304.90	3 465.06	0	0	0	16839.84	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	1 109.13	20 304.90	3 465.06	0	0	0	16839.84	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	4 054.21	219 776.97	37 505.24	0	0	0	182271.73	0	0	306	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	44 270.07	219 776.97	37 505.24	0	0	0	182271.73	0	0	306	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Разработка проектно-сметной документации	28 379.47	219 776.97	37 505.24	0	0	0	182271.73	0	0	306	0	0.00	0.00
8	Разработка проектно-сметной документации	25 483.60	219 776.97	37 505.24	0	0	0	182271.73	0	0	306	0	0.00	0.00
9	Разработка проектно-сметной документации	117 589.62	219 776.97	37 505.24	0	0	0	182271.73	0	0	306	0	0.00	0.00
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	1 266 006.93	533 495.23	91 041.68	0	0	0	442453.55	0	0	302	0	0.00	0.00
11	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	2 243 698.89	948 462.08	161 856.33	0	0	0	786605.75	0	0	317	0	0.00	0.00
12	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	2 420 173.14	1 503 733.00	256 614.06	0	0	0	1247118.94	0	0	317	0	0.00	0.00
13	Ремонт фасада	5 852 718.25	1 432 725.67	244 496.56	0	0	0	1188229.11	0	0	294	0	0.00	0.00
14	Ремонт фундамента многоквартирного дома	268 264.17	75 824.42	12 939.54	0	0	0	62884.88	0	0	0	0	0.00	0.00
15	Строительный контроль	133 223.09	95 889.41	16 363.66	0	0	0	79525.75	0	0	286	0	0.00	0.00
16	Строительный контроль	88 525.98	95 889.41	16 363.66	0	0	0	79525.75	0	0	286	0	0.00	0.00
17	Строительный контроль	28 439.89	95 889.41	16 363.66	0	0	0	79525.75	0	0	286	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
18	Строительный контроль	23 915.11	95 889.41	16 363.66	0	0	0	79525.75	0	0	286	0	0.00	0.00
19	Строительный контроль	0.00	95 889.41	16 363.66	0	0	0	79525.75	0	0	286	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		12 565 047.32	6 153 791.90	1 050 152.87	0	0	0	5103639.03	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_% годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_% годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**488 Адрес : г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 49**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	26 316.14	66 505.63	10 768.65	0	0	0	55736.98	0	0	307	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	11 590.65	66 505.63	10 768.65	0	0	0	55736.98	0	0	307	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	4 410.03	66 505.63	10 768.65	0	0	0	55736.98	0	0	307	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	24 188.81	66 505.63	10 768.65	0	0	0	55736.98	0	0	307	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	39 017.51	144 509.28	23 399.07	0	0	0	121110.21	0	0	322	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	7 225.46	144 509.28	23 399.07	0	0	0	121110.21	0	0	322	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
7	Разработка проектно-сметной документации	7 225.47	144 509.28	23 399.07	0	0	0	121110.21	0	0	322	0	0.00	0.00
8	Разработка проектно-сметной документации	7 225.46	144 509.28	23 399.07	0	0	0	121110.21	0	0	322	0	0.00	0.00
9	Разработка проектно-сметной документации	83 815.38	144 509.28	23 399.07	0	0	0	121110.21	0	0	322	0	0.00	0.00
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	643 374.86	357 661.59	57 912.88	0	0	0	299748.71	0	0	321	0	0.00	0.00
11	Ремонт крыши	4 547 193.93	3 501 165.86	566 911.88	0	0	0	2934253.98	0	0	294	0	0.00	0.00
12	Ремонт фасада	2 261 990.58	1 705 308.25	276 125.03	0	0	0	1429183.22	0	0	294	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль	26 017.52	42 468.95	6 876.61	0	0	0	35592.34	0	0	288	0	0.00	0.00
14	Строительный контроль	26 017.53	42 468.95	6 876.61	0	0	0	35592.34	0	0	288	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 715 609.33	6 637 642.52	1 074 772.97	0	0	0	5562869.55	0	0	322	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**489 Адрес : г. Оренбург, ул. Крицкова, д. 7а**

1	Разработка проектно-сметной документации	37 180.39	37 180.39	37 180.39	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		37 180.39	37 180.39	37 180.39	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**490 Адрес : г. Оренбург, ул. Курочкина, д. 5/1**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	13.35	362.88	362.88	0	0	0	0	0	0	330	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	219.16	362.88	362.88	0	0	0	0	0	0	330	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	130.37	362.88	362.88	0	0	0	0	0	0	330	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 639.05	1 639.05	1 639.05	0	0	0	0	0	0	330	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши	26 908.22	26 908.22	26 908.22	0	0	0	0	0	0	330	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Ремонт фасада	16 005.81	16 005.81	16 005.81	0	0	0	0	0	0	330	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	44 915.96	45 641.72	45 641.72	0	0	0	0	0	0	330	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 491 Адрес : г. Оренбург, ул. Курочкина, д. 7/1

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	219.18	362.88	362.88	0	0	0	0	0	0	330	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	130.93	362.88	362.88	0	0	0	0	0	0	330	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	12.77	362.88	362.88	0	0	0	0	0	0	330	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 637.88	1 637.88	1 637.88	0	0	0	0	0	0	330	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши	28 108.90	28 108.90	28 108.90	0	0	0	0	0	0	330	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада	16 790.62	16 790.62	16 790.62	0	0	0	0	0	0	330	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	46 900.28	47 626.04	47 626.04	0	0	0	0	0	0	330	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода

**492 Адрес : г. Оренбург, ул. Лабужского, д. 10/1**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	13 196.68	13 196.68	4 000.07	0	0	0	9196.61	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	34 885.47	34 885.47	10 574.21	0	0	0	24311.26	0	0	265	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	4 439 426.40	3 914 380.66	1 186 496.27	0	0	0	2727884.39	0	0	317	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	82 010.55	83 767.74	25 391.02	0	0	0	58376.72	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 569 519.10	4 046 230.55	1 226 461.57	0	0	0	2819768.98	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**493 Адрес : г. Оренбург, ул. Лабужского, д. 12/1**

1	Разработка проектно-сметной документации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	66 182.84	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		66 182.84	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**494 Адрес : г. Оренбург, ул. Лабужского, д. 2**

1	Разработка проектно-сметной документации	73 697.28	0.00	0.00	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	93 000.88	0.00	0.00	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		166 698.16	0.00	0.00	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**495 Адрес : г. Оренбург, ул. Лабужского, д. 22**

1	Разработка проектно-сметной документации	29 897.83	29 897.83	4 211.53	0	0	0	25686.3	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	1 134 594.81	880 380.47	124 013.83	0	0	0	756366.64	0	0	293	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	12 471.31	8 810.85	1 241.13	0	0	0	7569.72	0	0	285	0	8 810.85	0.00
Итого по адресу:		1 176 963.95	919 089.15	129 466.49	0	0	0	789622.66	0	0	313	0	8 810.85	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**496 Адрес : г. Оренбург, ул. Лабужского, д. 4**

1	Разработка проектно-сметной документации	97 962.72	0.00	0.00	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
---	--	-----------	------	------	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Разработка проектно-сметной документации	75 353.53	0.00	0.00	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00	
3	Разработка проектно-сметной документации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		173 316.25	0.00	0.00	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**497 Адрес : г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 12**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	7 156.15	8 100.11	4 599.64	0	0	0	3500.47	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	943.96	8 100.11	4 599.64	0	0	0	3500.47	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	36 604.46	49 465.49	28 088.91	0	0	0	21376.58	0	0	322	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	12 861.03	49 465.49	28 088.91	0	0	0	21376.58	0	0	322	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	191 259.29	88 284.15	50 132.02	0	0	0	38152.13	0	0	317	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши	1 425 974.25	1 152 992.94	654 725.34	0	0	0	498267.6	0	0	317	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	9 539.57	25 928.24	14 723.31	0	0	0	11204.93	0	0	316	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	Строительный контроль	31 767.85	25 928.24	14 723.31	0	0	0	11204.93	0	0	316	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 716 106.56	1 408 264.77	799 681.07	0	0	0	608583.7	0	0	322	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 498 Адрес : г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 16

1	Разработка проектно-сметной документации	40 935.32	40 935.32	22 648.01	0	0	0	18287.31	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	1 664 671.80	1 546 411.30	855 572.50	0	0	0	690838.8	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	21 629.21	18 081.08	10 003.60	0	0	0	8077.48	0	0	288	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 727 236.33	1 605 427.70	888 224.10	0	0	0	717203.6	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 499 Адрес : г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 18

1	Разработка проектно-сметной документации	98 991.10	291 131.45	91 248.89	0	0	0	199882.56	0	0	291	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	134 706.32	291 131.45	91 248.89	0	0	0	199882.56	0	0	291	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Разработка проектно-сметной документации	57 434.03	291 131.45	91 248.89	0	0	0	199882.56	0	0	291	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	291 131.45	873 394.35	273 746.67	0	0	0	599647.68	0	0	291	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 500 Адрес : г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 20

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	14 432.60	14 432.60	1 940.56	0	0	0	12492.04	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	20 210.40	20 210.40	2 717.43	0	0	0	17492.97	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада	1 029 319.34	796 382.74	107 079.25	0	0	0	689303.49	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 063 962.34	831 025.74	111 737.24	0	0	0	719288.5	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 501 Адрес : г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 56а

1	Разработка проектно-сметной документации	174 226.02	397 013.08	230 384.33	0	0	0	166628.75	0	0	291	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	89 746.47	397 013.08	230 384.33	0	0	0	166628.75	0	0	291	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации	67 117.65	397 013.08	230 384.33	0	0	0	166628.75	0	0	291	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	65 922.94	397 013.08	230 384.33	0	0	0	166628.75	0	0	291	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши	5 140 706.03	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	110 011.11	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 647 730.22	1 588 052.32	921 537.31	0	0	0	666515.01	0	0	291	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**502 Адрес : г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 576**

1	Разработка проектно-сметной документации	79 064.96	204 692.69	204 692.69	0	0	0	0	0	0	291	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	125 627.73	204 692.69	204 692.69	0	0	0	0	0	0	291	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		204 692.69	409 385.38	409 385.38	0	0	0	0	0	0	291	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**503 Адрес : г. Оренбург, ул. Леушинская, д. 56**

1	Разработка проектно-сметной документации	135 602.68	264 992.81	98 447.60	0	0	0	166545.21	0	0	292	0	0.00	0.00
---	--	------------	------------	-----------	---	---	---	-----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации	65 075.07	264 992.81	98 447.60	0	0	0	166545.21	0	0	292	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	64 315.06	264 992.81	98 447.60	0	0	0	166545.21	0	0	292	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 123 479.60	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	311 515.20	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт фундамента многоквартирного дома	1 220 053.08	122 005.30	45 326.25	0	0	0	76679.05	0	0	0	0	122 005.30	0.00
7	Строительный контроль	23 922.25	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	26 109.13	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль	6 633.10	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 976 705.17	916 983.73	340 669.06	0	0	0	576314.67	0	0	292	0	122 005.30	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**504 Адрес : г. Оренбург, ул. Липовая, д. 11**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	857 344.34	857 344.34	857 344.34	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	2 669 269.00	1 318 836.90	1 318 836.90	0	0	0	0	0	0	304	0	574 518.90	0.00
Итого по адресу:		3 526 613.34	2 176 181.24	2 176 181.24	0	0	0	0	0	0	306	0	574 518.90	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**505 Адрес : г. Оренбург, ул. Липовая, д. 15/1**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	2 057 679.28	2 057 679.28	2 057 679.28	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 057 679.28	2 057 679.28	2 057 679.28	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**506 Адрес : г. Оренбург, ул. Липовая, д. 3**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	401 428.92	401 428.92	401 428.92	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00
---	---	------------	------------	------------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Ремонт фасада	450 004.00	450 004.00	450 004.00	0	0	0	0	0	0	303	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	851 432.92	851 432.92	851 432.92	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 507 Адрес : г. Оренбург, ул. Липовая, д. 3/1

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	651 245.54	651 245.54	651 245.54	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 842 589.00	852 776.70	852 776.70	0	0	0	0	0	0	0	0	852 776.70	0.00
3	Ремонт фасада	480 523.00	480 523.00	480 523.00	0	0	0	0	0	0	303	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 974 357.54	1 984 545.24	1 984 545.24	0	0	0	0	0	0	306	0	852 776.70	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 508 Адрес : г. Оренбург, ул. Липовая, д. 5/2

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	2 364 880.48	2 364 880.48	2 364 880.48	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	6 621 971.00	1 986 591.30	1 986 591.30	0	0	0	0	0	0	0	0	1 986 591.30	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Ремонт фасада	2 011 614.00	1 980 094.00	1 980 094.00	0	0	0	0	0	304	0	0.00	0.00	
	Итого по адресу:	10 998 465.48	6 331 565.78	6 331 565.78	0	0	0	0	0	306	0	1 986 591.30	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 509 Адрес : г. Оренбург, ул. Липовая, д. 7

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 793 327.42	1 793 327.42	1 793 327.42	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	5 981 677.00	3 082 234.10	3 082 234.10	0	0	0	0	0	304	0	1 230 632.10	0.00
	Итого по адресу:	7 775 004.42	4 875 561.52	4 875 561.52	0	0	0	0	0	306	0	1 230 632.10	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 510 Адрес : г. Оренбург, ул. Липовая, д. 9

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 762 188.40	1 762 188.40	1 762 188.40	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00
---	---	--------------	--------------	--------------	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Ремонт фасада	7 624 687.00	3 887 739.80	3 887 739.80	0	0	0	0	0	0	304	0	1 601 548.80	0.00
	Итого по адресу:	9 386 875.40	5 649 928.20	5 649 928.20	0	0	0	0	0	0	306	0	1 601 548.80	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 511 Адрес : г. Оренбург, ул. Луговая, д. 79

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	11 127.52	24 297.85	1 096.37	1042.5	0	0	22158.98	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	759.51	24 297.85	1 096.37	1042.5	0	0	22158.98	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	12 410.82	24 297.85	1 096.37	1042.5	0	0	22158.98	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	0.00	39 864.75	1 798.78	1710.39	0	0	36355.58	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	2 426.03	39 864.75	1 798.78	1710.39	0	0	36355.58	0	0	313	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	37 438.72	39 864.75	1 798.78	1710.39	0	0	36355.58	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	90 949.45	75 676.76	3 414.69	3246.91	0	0	69015.17	0	0	313	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши	1 463 683.55	1 164 752.78	52 555.99	49973.65	0	0	1062223.14	0	0	313	0	0.00	0.00
9	Ремонт фасада	1 783 710.54	1 506 469.42	67 974.93	64634.98	0	0	1373859.5	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 402 506.14	2 939 386.76	132 631.05	126114.22	0	0	2680641.49	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 512 Адрес : г. Оренбург, ул. Луговая, д. 79а

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	4 336.57	9 016.81	398.95	419.54	0	0	8198.32	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	341.94	9 016.81	398.95	419.54	0	0	8198.32	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	4 338.30	9 016.81	398.95	419.54	0	0	8198.32	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	1 390.34	36 662.64	1 622.15	1705.87	0	0	33334.62	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	17 632.63	36 662.64	1 622.15	1705.87	0	0	33334.62	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
6	Разработка проектно-сметной документации	17 639.67	36 662.64	1 622.15	1705.87	0	0	33334.62	0	0	313	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	48 973.06	45 540.53	2 014.95	2118.95	0	0	41406.63	0	0	313	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши	720 104.95	574 162.32	25 403.97	26715.08	0	0	522043.27	0	0	313	0	0.00	0.00
9	Ремонт фасада	807 027.88	571 640.96	25 292.41	26597.76	0	0	519750.78	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 621 785.34	1 328 382.16	58 774.64	61808.02	0	0	1207799.5	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 513 Адрес : г. Оренбург, ул. Луговая, д. 80

1	Разработка проектно-сметной документации	67 055.59	44 845.25	22 692.86	0	0	0	22152.39	0	0	281	0	6 705.56	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	38 139.69	44 845.25	22 692.86	0	0	0	22152.39	0	0	281	0	6 705.56	0.00
3	Ремонт крыши	2 264 946.14	1 581 285.89	800 171.83	0	0	0	781 114.06	0	0	292	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	22 715.43	13 439.76	6 800.87	0	0	0	6638.89	0	0	275	0	13 439.76	0.00
Итого по адресу:		2 392 856.85	1 684 416.15	852 358.43	0	0	0	832057.72	0	0	292	0	26 850.88	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**514 Адрес : г. Оренбург, ул. Луговая, д. 82**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	10 433.74	10 433.74	5 254.88	0	0	0	5178.86	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	27 131.03	27 131.03	13 664.36	0	0	0	13466.67	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	927 247.02	809 439.96	407 668.94	0	0	0	401771.02	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		964 811.79	847 004.73	426 588.18	0	0	0	420416.55	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**515 Адрес : г. Оренбург, ул. Луговая, д. 83**

1	Разработка проектно-сметной документации	67 131.92	486 119.97	189 274.93	0	0	0	296845.04	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	69 672.55	486 119.97	189 274.93	0	0	0	296845.04	0	0	265	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	94 770.26	486 119.97	189 274.93	0	0	0	296845.04	0	0	265	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	66 910.87	486 119.97	189 274.93	0	0	0	296845.04	0	0	265	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Разработка проектно-сметной документации	187 634.37	486 119.97	189 274.93	0	0	0	296845.04	0	0	265	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	486 119.97	2 430 599.85	946 374.66	0	0	0	1484225.19	0	0	265	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 516 Адрес : г. Оренбург, ул. Луговая, д. 84

1	Разработка проектно-сметной документации	119 985.21	64 953.53	64 953.53	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	6 464 128.31	646 412.83	646 412.83	0	0	0	0	0	0	0	0	646 412.83	0.00
3	Строительный контроль	144 884.94	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	6 728 998.46	711 366.36	711 366.36	0	0	0	0	0	0	292	0	646 412.83	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 517 Адрес : г. Оренбург, ул. Луговая, д. 84/1

1	Разработка проектно-сметной документации	67 634.71	67 634.71	15 753.07	0	0	0	51881.64	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	3 052 655.41	2 609 879.76	607 877.33	0	0	0	2002002.43	0	0	304	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Строительный контроль	65 094.48	49 440.45	11 515.37	0	0	0	37925.08	0	0	304	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 185 384.60	2 726 954.92	635 145.76	0	0	0	2091809.16	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**518 Адрес : г. Оренбург, ул. Луговая, д. 84/2**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	733.92	7 481.01	2 413.83	0	0	0	5067.18	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	6 747.09	7 481.01	2 413.83	0	0	0	5067.18	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	10 438.18	54 937.81	17 726.29	0	0	0	37211.52	0	0	322	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	44 499.63	54 937.81	17 726.29	0	0	0	37211.52	0	0	322	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	362 026.61	490 601.94	158 298.11	0	0	0	332303.83	0	0	317	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши	2 504 507.70	1 596 460.95	515 115.68	0	0	0	1081345.27	0	0	317	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	15 510.55	42 858.57	13 828.79	0	0	0	29029.78	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Строительный контроль	34 469.13	42 858.57	13 828.79	0	0	0	29029.78	0	0	317	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 978 932.81	2 297 617.67	741 351.61	0	0	0	1556266.06	0	0	322	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**519 Адрес : г. Оренбург, ул. Луговая, д. 85**

1	Разработка проектно-сметной документации	63 120.43	138 078.39	138 078.39	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	74 957.96	138 078.39	138 078.39	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	572 919.02	57 291.90	57 291.90	0	0	0	0	0	0	0	0	57 291.90	0.00
4	Ремонт фасада	1 466 061.60	293 212.32	293 212.32	0	0	0	0	0	0	0	0	293 212.32	0.00
5	Строительный контроль	33 042.54	1 200.04	1 200.04	0	0	0	0	0	0	262	0	1 200.04	0.00
6	Строительный контроль	12 000.41	1 200.04	1 200.04	0	0	0	0	0	0	262	0	1 200.04	0.00
	Итого по адресу:	2 222 101.96	629 061.08	629 061.08	0	0	0	0	0	0	277	0	352 904.30	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**520 Адрес : г. Оренбург, ул. Луговая, д. 92**

1	Разработка проектно-сметной документации	46 168.25	74 730.06	13 406.88	0	0	0	61323.18	0	0	258	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	16 405.94	74 730.06	13 406.88	0	0	0	61323.18	0	0	258	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	12 155.87	74 730.06	13 406.88	0	0	0	61323.18	0	0	258	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	363 473.34	368 219.94	66 060.16	0	0	0	302159.78	0	0	0	0	283 468.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 187 119.14	1 146 702.68	205 723.15	0	0	0	940979.53	0	0	0	0	395 283.47	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	482 578.44	458 617.66	82 277.89	0	0	0	376339.77	0	0	0	0	77 908.40	0.00
7	Строительный контроль	6 433.45	35 076.53	6 292.87	0	0	0	28783.66	0	0	285	0	35 076.53	0.00
8	Строительный контроль	10 989.63	35 076.53	6 292.87	0	0	0	28783.66	0	0	285	0	35 076.53	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	Строительный контроль	27 033.95	35 076.53	6 292.87	0	0	0	28783.66	0	0	285	0	35 076.53	0.00
	Итого по адресу:	2 152 358.01	2 302 960.05	413 160.46	0	0	0	1889799.59	0	0	285	0	861 889.46	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 521 Адрес : г. Оренбург, ул. Луговая, д. 95/1

1	Разработка проектно-сметной документации	88 247.60	254 991.09	254 991.09	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	85 611.01	254 991.09	254 991.09	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	85 544.35	254 991.09	254 991.09	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	259 402.96	764 973.27	764 973.27	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 522 Адрес : г. Оренбург, ул. Львовская, д. 103

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	12 805.55	12 805.55	2 708.27	0	0	0	10097.28	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	18 191.62	162 967.70	34 466.29	0	0	0	128501.41	0	0	292	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации	61 951.04	162 967.70	34 466.29	0	0	0	128501.41	0	0	292	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	152 998.30	162 967.70	34 466.29	0	0	0	128501.41	0	0	292	0	0.00	0.00
5	Ремонт фасада	1 219 483.89	1 145 876.51	242 343.20	0	0	0	903533.31	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 465 430.40	1 647 585.16	348 450.34	0	0	0	1299134.82	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 523 Адрес : г. Оренбург, ул. Львовская, д. 105

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	12 450.89	12 450.89	2 676.60	0	0	0	9774.29	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	154 230.15	164 204.00	35 299.30	0	0	0	128904.7	0	0	292	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	18 237.79	164 204.00	35 299.30	0	0	0	128904.7	0	0	292	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	62 474.31	164 204.00	35 299.30	0	0	0	128904.7	0	0	292	0	0.00	0.00
5	Ремонт фасада	1 350 606.45	1 357 872.25	291 904.85	0	0	0	1065967.4	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 597 999.59	1 862 935.14	400 479.36	0	0	0	1462455.78	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**524 Адрес : г. Оренбург, ул. Львовская, д. 109**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	10 722.80	10 722.80	1 785.79	0	0	0	8937.01	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	18 119.91	172 867.51	28 789.52	0	0	0	144077.99	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	64 374.70	172 867.51	28 789.52	0	0	0	144077.99	0	0	300	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	90 372.91	172 867.51	28 789.52	0	0	0	144077.99	0	0	300	0	0.00	0.00
5	Ремонт фасада	1 154 940.03	1 274 253.68	212 215.41	0	0	0	1062038.27	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 338 530.35	1 803 579.01	300 369.75	0	0	0	1503209.26	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**525 Адрес : г. Оренбург, ул. М. Горького/пер. Дмитриевский, д. 48/19, литера А**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	1 873.59	5 120.99	122.81	0	0	0	4998.18	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	711.62	5 120.99	122.81	0	0	0	4998.18	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	2 535.78	5 120.99	122.81	0	0	0	4998.18	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	Разработка проектно-сметной документации	27 546.94	32 793.98	786.47	0	0	0	32007.51	0	0	322	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	327.94	32 793.98	786.47	0	0	0	32007.51	0	0	322	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	4 919.10	32 793.98	786.47	0	0	0	32007.51	0	0	322	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	175 693.89	217 492.91	5 215.95	0	0	0	212276.96	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши	1 252 154.70	1 414 424.72	33 920.95	0	0	0	1380503.77	0	0	317	0	0.00	0.00
9	Ремонт фасада	473 103.99	472 370.49	11 328.46	0	0	0	461042.03	0	0	317	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль	9 988.25	32 019.64	767.90	0	0	0	31251.74	0	0	316	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль	0.00	32 019.64	767.90	0	0	0	31251.74	0	0	316	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль	39 024.69	32 019.64	767.90	0	0	0	31251.74	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 987 880.49	2 314 091.95	55 496.91	0	0	0	2258595.04	0	0	322	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**526 Адрес : г. Оренбург, ул. Маврицкого, д. 47**

1	Разработка проектно-сметной документации	93 463.99	93 463.99	24 580.46	0	0	0	68883.53	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 239 738.25	671 921.48	176 711.27	0	0	0	495210.21	0	0	0	0	671 921.48	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Строительный контроль	52 389.04	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 385 591.28	765 385.47	201 291.73	0	0	0	564093.74	0	0	300	0	671 921.48	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**527 Адрес : г. Оренбург, ул. Маврицкого, д. 66**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	5 780.64	14 151.86	889.15	3.46	0	0	13259.25	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	1 936.50	14 151.86	889.15	3.46	0	0	13259.25	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	6 434.72	14 151.86	889.15	3.46	0	0	13259.25	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	28 799.56	82 284.45	5 169.85	20.13	0	0	77094.48	0	0	322	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	2 468.53	82 284.45	5 169.85	20.13	0	0	77094.48	0	0	322	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	51 016.36	82 284.45	5 169.85	20.13	0	0	77094.48	0	0	322	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	986 992.29	822 253.97	51 661.38	201.11	0	0	770391.48	0	0	317	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши	2 600 451.30	1 771 632.52	111 309.86	433.32	0	0	1659889.34	0	0	317	0	0.00	0.00
9	Ремонт фасада	2 541 437.28	2 175 443.28	136 680.88	532.08	0	0	2038230.31	0	0	317	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль	52 367.92	90 540.93	5 688.59	22.15	0	0	84830.19	0	0	316	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль	8 911.25	90 540.93	5 688.59	22.15	0	0	84830.19	0	0	316	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль	57 863.89	90 540.93	5 688.59	22.15	0	0	84830.19	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 344 460.24	5 330 261.49	334 894.89	1303.71	0	0	4994062.89	0	0	322	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**528 Адрес : г. Оренбург, ул. Магистральная, д. 12**

1	Разработка проектно-сметной документации	42 140.62	42 140.62	42 140.62	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	1 177 370.23	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	25 195.72	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 244 706.57	42 140.62	42 140.62	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**529 Адрес : г. Оренбург, ул. Магистральная, д. 14**

1	Разработка проектно-сметной документации	38 678.28	86 160.03	13 295.64	0	0	0	72864.39	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	47 481.75	86 160.03	13 295.64	0	0	0	72864.39	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	1 396 408.12	418 922.44	64 645.32	0	0	0	354277.12	0	0	0	0	418 922.44	0.00
4	Ремонт фасада	722 302.92	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	17 255.63	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	275	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	29 883.13	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	275	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 252 009.83	591 242.50	91 236.61	0	0	0	500005.89	0	0	300	0	418 922.44	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**530 Адрес : г. Оренбург, ул. Магистральная, д. 2**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	3 800.06	25 849.01	11 241.44	0	0	0	14607.57	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	22 048.95	25 849.01	11 241.44	0	0	0	14607.57	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	13 668.84	42 862.70	18 640.50	0	0	0	24222.2	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	Разработка проектно-сметной документации	29 193.34	42 862.70	18 640.50	0	0	0	24222.2	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	222 426.24	314 670.67	136 846.70	0	0	0	177823.97	0	0	313	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши	2 482 682.43	1 284 151.13	558 462.74	0	0	0	725688.39	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 773 819.86	1 736 245.22	755 073.33	0	0	0	981171.89	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**531 Адрес : г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 10**

1	Разработка проектно-сметной документации	46 819.77	37 245.69	16 710.36	0	0	0	20535.33	0	0	301	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	10 144.28	37 245.69	16 710.36	0	0	0	20535.33	0	0	301	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	261 416.89	27 675.59	12 416.71	0	0	0	15258.88	0	0	0	0	27 675.59	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	61 470.60	10 251.22	4 599.23	0	0	0	5651.99	0	0	0	0	10 251.22	0.00
5	Строительный контроль	9 376.19	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Строительный контроль	3 415.06	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	392 642.79	112 418.19	50 436.66	0	0	0	61981.53	0	0	301	0	37 926.81	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**532 Адрес : г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 34**

1	Разработка проектно-сметной документации	57 456.72	45 707.51	27 932.04	0	0	0	17775.47	0	0	301	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	12 448.96	45 707.51	27 932.04	0	0	0	17775.47	0	0	301	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	3 823.15	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	1 214.68	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	74 943.51	91 415.02	55 864.08	0	0	0	35550.94	0	0	301	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**533 Адрес : г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 36**

1	Разработка проектно-сметной документации	57 453.17	45 704.69	34 812.97	0	0	0	10891.72	0	0	301	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	12 448.19	45 704.69	34 812.97	0	0	0	10891.72	0	0	301	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	3 823.15	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	1 206.86	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		74 931.37	91 409.38	69 625.94	0	0	0	21783.44	0	0	301	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**534 Адрес : г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 36б**

1	Разработка проектно-сметной документации	53 181.64	138 300.37	138 300.37	0	0	0	0	0	0	263	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	85 118.73	138 300.37	138 300.37	0	0	0	0	0	0	263	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 036 591.24	103 659.12	103 659.12	0	0	0	0	0	0	0	0	103 659.12	0.00
4	Ремонт крыши	4 243 089.09	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	20 956.86	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	94 605.34	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 533 542.90	380 259.86	380 259.86	0	0	0	0	0	0	278	0	103 659.12	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**535 Адрес : г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 38**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	224.33	2 711.31	158.14	148.62	0	0	2404.54	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	2 486.98	2 711.31	158.14	148.62	0	0	2404.54	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	24 928.36	71 360.03	4 162.24	3911.66	0	0	63286.13	0	0	306	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	29 381.99	71 360.03	4 162.24	3911.66	0	0	63286.13	0	0	306	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	6 366.10	71 360.03	4 162.24	3911.66	0	0	63286.13	0	0	306	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Разработка проектно-сметной документации	10 683.58	71 360.03	4 162.24	3911.66	0	0	63286.13	0	0	306	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	222 212.51	22 221.25	1 296.11	1218.08	0	0	19707.07	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	136 085.23	13 608.52	793.75	745.96	0	0	12068.81	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Ремонт крыши	892 012.14	711 582.77	41 504.77	39005.98	0	0	631072.01	0	0	317	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль	2 926.86	15 227.86	888.20	834.73	0	0	13504.93	0	0	317	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль	18 741.29	15 227.86	888.20	834.73	0	0	13504.93	0	0	317	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль	4 779.24	15 227.86	888.20	834.73	0	0	13504.93	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 350 828.61	1 083 958.86	63 224.50	59418.08	0	0	961316.28	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**536 Адрес : г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 38б**

1	Разработка проектно-сметной документации	79 141.76	23 742.53	23 742.53	0	0	0	0	0	0	265	0	15 828.35	0.00
Итого по адресу:		79 141.76	23 742.53	23 742.53	0	0	0	0	0	0	265	0	15 828.35	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**537 Адрес : г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 40**

1	Разработка проектно-сметной документации	47 276.61	37 609.10	23 148.80	0	0	0	14460.3	0	0	301	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	10 243.26	37 609.10	23 148.80	0	0	0	14460.3	0	0	301	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	0.00	3 223.08	1 983.84	0	0	0	1239.24	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	61 316.13	21 280.88	13 098.61	0	0	0	8182.27	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	3 823.15	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Строительный контроль	1 219.17	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	123 878.32	99 722.16	61 380.06	0	0	0	38342.1	0	0	301	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**538 Адрес : г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 40а**

1	Разработка проектно-сметной документации	82 398.91	268 818.09	268 818.09	0	0	0	0	0	0	263	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	74 649.39	268 818.09	268 818.09	0	0	0	0	0	0	263	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	111 769.79	268 818.09	268 818.09	0	0	0	0	0	0	263	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	2 312 659.20	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 018 763.78	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада	2 892 565.20	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	60 972.38	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	21 801.55	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
9	Строительный контроль	49 243.46	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	6 624 823.66	806 454.27	806 454.27	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**539 Адрес : г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 42**

1	Разработка проектно-сметной документации	47 338.58	37 658.41	32 387.67	0	0	0	5270.75	0	0	301	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	10 256.69	37 658.41	32 387.67	0	0	0	5270.75	0	0	301	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	1 219.17	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	3 823.15	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	62 637.59	75 316.82	64 775.33	0	0	0	10541.49	0	0	301	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**540 Адрес : г. Оренбург, ул. Мало-Мельничная, д. 44**

1	Разработка проектно-сметной документации	12 521.50	45 973.87	32 537.51	0	0	0	13436.36	0	0	301	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	57 791.54	45 973.87	32 537.51	0	0	0	13436.36	0	0	301	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	3 823.15	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	1 226.97	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		75 363.16	91 947.74	65 075.02	0	0	0	26872.72	0	0	301	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**541 Адрес : г. Оренбург, ул. Манежная, д. 20**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	2 700.01	14 267.86	2 377.07	945.91	0	0	10944.88	0	0	313	0	0.00	0.00
---	---	----------	-----------	----------	--------	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Проведение государственной/ негосударственной экспертизы	11 567.85	14 267.86	2 377.07	945.91	0	0	10944.88	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	9 448.90	35 516.82	5 917.21	2354.65	0	0	27244.96	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	26 067.93	35 516.82	5 917.21	2354.65	0	0	27244.96	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	214 618.89	144 756.94	24 116.94	9596.93	0	0	111043.07	0	0	313	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши	1 465 420.53	795 111.29	132 467.94	52713.38	0	0	609929.97	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 729 824.11	1 039 437.59	173 173.44	68911.44	0	0	797352.71	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 542 Адрес : г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д. 24

1	Декларирование	185 996.00	155 072.01	69 493.27	0	0	0	85578.74	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/ негосударственной экспертизы	33 803.90	33 803.90	15 148.73	0	0	0	18655.17	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	8 736 932.83	8 533 790.08	3 824 293.86	0	0	0	4709496.22	0	0	315	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль	52 465.00	48 320.97	21 654.34	0	0	0	26666.63	0	0	316	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	9 009 197.73	8 770 986.96	3 930 590.19	0	0	0	4840396.77	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**543 Адрес : г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д. 24/1**

1	Декларирование	25 045.03	20 880.84	13 251.75	0	0	0	7629.09	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	5 634.02	5 634.02	3 575.56	0	0	0	2058.46	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	37 798.08	20 296.82	12 881.11	0	0	0	7415.71	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	1 390 115.82	1 031 034.15	654 332.47	0	0	0	376701.68	0	0	304	0	22 857.08	0.00
5	Строительный контроль	8 950.08	8 775.77	5 569.43	0	0	0	3206.34	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 467 543.03	1 086 621.60	689 610.32	0	0	0	397011.28	0	0	321	0	22 857.08	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**544 Адрес : г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д. 29**

1	Разработка проектно-сметной документации	51 449.74	107 975.19	107 975.19	0	0	0	0	0	0	259	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	56 525.45	107 975.19	107 975.19	0	0	0	0	0	0	259	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 288 569.13	128 856.91	128 856.91	0	0	0	0	0	0	0	0	128 856.91	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	197 302.72	19 730.27	19 730.27	0	0	0	0	0	0	0	0	19 730.27	0.00
5	Строительный контроль	5 104.69	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	274	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	33 338.36	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	274	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 632 290.09	364 537.56	364 537.56	0	0	0	0	0	0	274	0	148 587.18	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщрки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**545 Адрес : г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д. 30а**

1	Разработка проектно-сметной документации	164 234.51	16 423.45	16 423.45	0	0	0	0	0	280	0	16 423.45	0.00
Итого по адресу:		164 234.51	16 423.45	16 423.45	0	0	0	0	0	280	0	16 423.45	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**546 Адрес : г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д. 32а**

1	Разработка проектно-сметной документации	60 070.98	60 070.98	60 070.98	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	335 426.40	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	4 737.56	0.00	0.00	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		400 234.94	60 070.98	60 070.98	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**547 Адрес : г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д. 46**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	364.91	753.33	753.33	0	0	0	0	0	330	0	0.00	0.00
---	---	--------	--------	--------	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде			
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода	
															3
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	388.42	753.33	753.33	0	0	0	0	0	0	0	330	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	13 085.09	13 085.09	13 085.09	0	0	0	0	0	0	0	330	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада	12 291.40	12 291.40	12 291.40	0	0	0	0	0	0	0	330	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		26 129.82	26 883.15	26 883.15	0	0	0	0	0	0	0	330	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**548 Адрес : г. Оренбург, ул. Минская, д. 2**

1	Разработка проектно-сметной документации	73 559.02	22 067.70	22 067.70	0	0	0	0	0	0	0	278	0	22 067.70	0.00
Итого по адресу:		73 559.02	22 067.70	22 067.70	0	0	0	0	0	0	0	278	0	22 067.70	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**549 Адрес : г. Оренбург, ул. Мира, д. 10а**

1	Разработка проектно-сметной документации	63 113.18	138 170.23	138 170.23	0	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	75 057.05	138 170.23	138 170.23	0	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	638 593.20	213 561.96	213 561.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения	930 180.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	19 905.85	1 023.58	1 023.58	0	0	0	0	0	0	279	0	1 023.58	0.00
6	Строительный контроль	10 235.75	1 023.58	1 023.58	0	0	0	0	0	0	279	0	1 023.58	0.00
Итого по адресу:		1 737 085.03	491 949.58	491 949.58	0	0	0	0	0	0	297	0	2 047.16	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**550 Адрес : г. Оренбург, ул. Мира, д. 14а**

1	Разработка проектно-сметной документации	71 873.86	21 562.16	21 562.16	0	0	0	0	0	0	280	0	14 374.77	0.00
Итого по адресу:		71 873.86	21 562.16	21 562.16	0	0	0	0	0	0	280	0	14 374.77	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**551 Адрес : г. Оренбург, ул. Мира, д. 2а**

1	Разработка проектно-сметной документации	74 137.00	22 241.10	22 241.10	0	0	0	0	0	0	280	0	14 827.40	0.00
Итого по адресу:		74 137.00	22 241.10	22 241.10	0	0	0	0	0	0	280	0	14 827.40	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**552 Адрес : г. Оренбург, ул. Мира, д. 3а**

1	Разработка проектно-сметной документации	32 813.61	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		32 813.61	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**553 Адрес : г. Оренбург, ул. Мира, д. 3б**

1	Разработка проектно-сметной документации	3 664.16	3 105.22	3 105.22	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	4 938.43	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды	230 767.60	254 247.64	254 247.64	0	0	0	0	0	0	302	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		239 370.19	257 352.86	257 352.86	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 554 Адрес : г. Оренбург, ул. Мира, д. 4

1	Декларирование	171 553.50	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	266	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	95 871.61	43 890.02	43 058.67	0	0	0	831.35	0	0	258	0	9 587.16	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	34 302.86	43 890.02	43 058.67	0	0	0	831.35	0	0	258	0	9 587.16	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	5 044 059.33	2 570 811.01	2 522 115.67	0	0	0	48695.34	0	0	291	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	20 028.07	2 002.81	1 964.87	0	0	0	37.94	0	0	266	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 365 815.37	2 660 593.86	2 610 197.89	0	0	0	50395.97	0	0	291	0	19 174.32	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**555 Адрес : г. Оренбург, ул. Мирнинская, д. 2**

1	Разработка проектно-сметной документации	44 273.37	90 561.95	23 873.04	0	0	0	66688.92	0	0	292	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	46 288.58	90 561.95	23 873.04	0	0	0	66688.92	0	0	292	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	145 896.06	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	3 122.17	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		239 580.18	181 123.90	47 746.07	0	0	0	133377.83	0	0	292	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**556 Адрес : г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 12**

1	Разработка проектно-сметной документации	73 803.36	7 380.34	7 380.34	0	0	0	0	0	0	280	0	7 380.34	0.00
Итого по адресу:		73 803.36	7 380.34	7 380.34	0	0	0	0	0	0	280	0	7 380.34	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**557 Адрес : г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 14**

1	Разработка проектно-сметной документации	73 890.15	7 389.02	7 389.02	0	0	0	0	0	280	0	7 389.02	0.00
Итого по адресу:		73 890.15	7 389.02	7 389.02	0	0	0	0	0	280	0	7 389.02	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**558 Адрес : г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 14/1**

1	Разработка проектно-сметной документации	89 302.46	34 165.15	34 165.15	0	0	0	0	0	280	0	25 234.90	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	73 744.09	34 165.15	34 165.15	0	0	0	0	0	280	0	25 234.90	0.00
Итого по адресу:		163 046.55	68 330.30	68 330.30	0	0	0	0	0	280	0	50 469.80	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**559 Адрес : г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 16**

1	Разработка проектно-сметной документации	74 413.23	127 990.58	127 990.58	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	98 970.60	127 990.58	127 990.58	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 440 693.27	144 069.33	144 069.33	0	0	0	0	0	0	0	0	144 069.33	0.00
4	Ремонт крыши	6 824 193.60	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	31 625.45	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	140 926.42	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		8 610 822.57	400 050.49	400 050.49	0	0	0	0	0	0	292	0	144 069.33	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 560 Адрес : г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 2

1	Разработка проектно-сметной документации	68 748.61	6 874.86	6 874.86	0	0	0	0	0	0	281	0	6 874.86	0.00
Итого по адресу:		68 748.61	6 874.86	6 874.86	0	0	0	0	0	0	281	0	6 874.86	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 561 Адрес : г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 34

1	Разработка проектно-сметной документации	12 439.44	83 110.52	26 927.51	0	0	0	56 183.01	0	0	313	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	-----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации	12 439.44	83 110.52	26 927.51	0	0	0	56183.01	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	12 511.87	83 110.52	26 927.51	0	0	0	56183.01	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	3 303.24	83 110.52	26 927.51	0	0	0	56183.01	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	3 303.23	83 110.52	26 927.51	0	0	0	56183.01	0	0	313	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	39 113.30	83 110.52	26 927.51	0	0	0	56183.01	0	0	313	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	1 160 638.55	707 042.69	229 079.26	0	0	0	477963.43	0	0	298	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 339 448.72	519 788.39	168 409.55	0	0	0	351378.84	0	0	298	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	502 576.25	280 277.74	90 808.97	0	0	0	189468.77	0	0	298	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль	6 380.66	34 953.76	11 324.89	0	0	0	23628.87	0	0	286	0	2 906.54	0.00
11	Строительный контроль	2 693.75	34 953.76	11 324.89	0	0	0	23628.87	0	0	286	0	2 906.54	0.00
12	Строительный контроль	11 261.29	34 953.76	11 324.89	0	0	0	23628.87	0	0	286	0	2 906.54	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
13	Строительный контроль	24 837.66	34 953.76	11 324.89	0	0	0	23628.87	0	0	286	0	2 906.54	0.00
14	Строительный контроль	29 543.99	34 953.76	11 324.89	0	0	0	23628.87	0	0	286	0	2 906.54	0.00
15	Строительный контроль	4 082.69	34 953.76	11 324.89	0	0	0	23628.87	0	0	286	0	2 906.54	0.00
16	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды	0.00	29 816.17	9 660.33	0	0	0	20155.84	0	0	0	0	0.00	0.00
17	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	41 111.60	60 189.63	19 501.22	0	0	0	40688.41	0	0	298	0	0.00	0.00
18	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды	0.00	36 238.73	11 741.22	0	0	0	24497.51	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 205 685.68	2 341 739.03	758 714.92	0	0	0	1583024.11	0	0	313	0	17 439.24	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**562 Адрес : г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 4**

1	Разработка проектно-сметной документации	73 873.96	7 387.40	7 387.40	0	0	0	0	0	0	280	0	7 387.40	0.00
Итого по адресу:		73 873.96	7 387.40	7 387.40	0	0	0	0	0	0	280	0	7 387.40	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**563 Адрес : г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 6**

1	Разработка проектно-сметной документации	89 276.58	34 155.26	34 155.26	0	0	0	0	0	0	280	0	25 227.60	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	73 722.77	34 155.26	34 155.26	0	0	0	0	0	0	280	0	25 227.60	0.00
Итого по адресу:		162 999.35	68 310.52	68 310.52	0	0	0	0	0	0	280	0	50 455.20	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**564 Адрес : г. Оренбург, ул. Мусы Джалиля, д. 25**

1	Декларирование	114 369.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	266	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	80 815.27	115 655.83	111 534.68	0	0	0	4121.15	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	34 840.56	115 655.83	111 534.68	0	0	0	4121.15	0	0	298	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	2 098 647.76	209 864.78	202 386.70	0	0	0	7478.08	0	0	0	0	209 864.78	0.00
5	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	3 372 256.80	1 653 285.08	1 594 373.78	0	0	0	58911.3	0	0	297	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	46 068.56	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	276	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	13 455.27	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	276	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 760 453.22	2 094 461.52	2 019 829.84	0	0	0	74631.68	0	0	298	0	209 864.78	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**565 Адрес : г. Оренбург, ул. Мусы Джалиля, д. 27**

1	Декларирование	61 999.00	51 691.15	31 573.28	0	0	0	20117.87	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/ негосударственной экспертизы	11 270.04	11 270.04	6 883.81	0	0	0	4386.23	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	3 290 238.31	3 203 190.11	1 956 528.87	0	0	0	1246661.24	0	0	315	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Строительный контроль	17 499.00	15 942.12	9 737.55	0	0	0	6204.57	0	0	267	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 381 006.35	3 282 093.42	2 004 723.51	0	0	0	1277369.91	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**566 Адрес : г. Оренбург, ул. Мусы Джалиля, д. 80, к. А**

1	Разработка проектно-сметной документации	118 333.84	166 384.58	12 593.81	0	0	0	153790.77	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	48 050.74	166 384.58	12 593.81	0	0	0	153790.77	0	0	297	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	166 384.58	332 769.16	25 187.62	0	0	0	307581.54	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**567 Адрес : г. Оренбург, ул. Набережная, д. 25а**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	11 579.45	11 579.45	5 648.89	0	0	0	5930.56	0	0	307	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	61 864.11	61 864.11	30 179.62	0	0	0	31684.49	0	0	277	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт фасада	3 567 884.98	1 495 915.93	729 763.60	0	0	0	766152.33	0	0	305	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 641 328.54	1 569 359.49	765 592.11	0	0	0	803767.38	0	0	307	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**568 Адрес : г. Оренбург, ул. Нагорная, д. 10**

1	Разработка проектно-сметной документации	325 428.20	421 822.51	79 674.80	0	0	0	342147.71	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	63 851.50	421 822.51	79 674.80	0	0	0	342147.71	0	0	297	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	389 279.70	843 645.02	159 349.60	0	0	0	684295.42	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**569 Адрес : г. Оренбург, ул. Нагорная, д. 14а**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	11 781.75	14 717.48	7 574.49	0	0	0	7142.99	0	0	309	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	2 935.73	14 717.48	7 574.49	0	0	0	7142.99	0	0	309	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	115 759.86	125 825.93	64 757.49	0	0	0	61068.44	0	0	322	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Разработка проектно-сметной документации	10 066.07	125 825.93	64 757.49	0	0	0	61068.44	0	0	322	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	259 400.58	259 400.58	133 502.93	0	0	0	125897.65	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада	3 720 923.97	1 309 681.01	674 039.58	0	0	0	635641.43	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	88 108.18	26 432.46	13 603.71	0	0	0	12828.75	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	0.00	26 432.46	13 603.71	0	0	0	12828.75	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 208 976.14	1 903 033.33	979 413.90	0	0	0	923619.43	0	0	322	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**570 Адрес : г. Оренбург, ул. Народная, д. 14**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	18 042.92	18 042.92	15 156.95	0	0	0	2885.97	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	28 091.58	28 091.58	23 598.32	0	0	0	4493.26	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Ремонт крыши	2 351 569.98	1 997 423.11	1 677 934.40	0	0	0	319488.71	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 397 704.48	2 043 557.61	1 716 689.67	0	0	0	326867.94	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 571 Адрес : г. Оренбург, ул. Народная, д. 14/1

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	22 536.25	22 536.25	19 007.63	0	0	0	3528.62	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	37 087.44	37 087.45	31 280.47	0	0	0	5806.98	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	2 832 225.34	2 026 775.22	1 709 432.24	0	0	0	317342.98	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 891 849.03	2 086 398.92	1 759 720.34	0	0	0	326678.58	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 572 Адрес : г. Оренбург, ул. Народная, д. 17

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	11 991.15	11 991.15	10 104.45	0	0	0	1886.7	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	68 790.92	51 931.14	43 760.26	0	0	0	8170.88	0	0	281	0	13 758.18	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	31 293.87	51 931.14	43 760.26	0	0	0	8170.88	0	0	281	0	13 758.18	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт крыши	1 484 507.37	1 201 409.91	1 012 379.28	0	0	0	189030.63	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 596 583.31	1 317 263.34	1 110 004.26	0	0	0	207259.08	0	0	313	0	27 516.36	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 573 Адрес : г. Оренбург, ул. Народная, д. 23

1	Разработка проектно-сметной документации	81 049.94	52 983.37	52 983.37	0	0	0	0	0	0	301	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	946 507.94	616 886.24	616 886.24	0	0	0	0	0	0	294	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	12 311.87	7 212.81	7 212.81	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 039 869.75	677 082.42	677 082.42	0	0	0	0	0	0	301	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 574 Адрес : г. Оренбург, ул. Народная, д. 7

1	Ремонт крыши	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	330	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	330	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**575 Адрес : г. Оренбург, ул. Невельская, д. 10**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	8 711.10	19 447.11	567.65	525.04	0	0	18354.42	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	9 736.01	19 447.11	567.65	525.04	0	0	18354.42	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	1 000.00	19 447.11	567.65	525.04	0	0	18354.42	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	8 433.61	39 390.49	1 149.78	1063.49	0	0	37177.22	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	22 236.64	39 390.49	1 149.78	1063.49	0	0	37177.22	0	0	313	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	8 720.25	39 390.49	1 149.78	1063.49	0	0	37177.22	0	0	313	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	60 409.66	53 840.53	1 571.56	1453.62	0	0	50815.35	0	0	313	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши	1 190 352.94	963 912.14	28 135.83	26024.28	0	0	909752.03	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	Ремонт фасада	926 991.15	929 271.96	27 124.71	25089.05	0	0	877058.2	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 236 591.36	2 123 537.43	61 984.37	57332.55	0	0	2004220.51	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**576 Адрес : г. Оренбург, ул. Невельская, д. 10а**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	1 614.36	1 614.36	161.98	70.58	0	0	1381.79	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	11 205.58	32 957.58	3 306.94	1440.99	0	0	28209.65	0	0	322	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	21 752.00	32 957.58	3 306.94	1440.99	0	0	28209.65	0	0	322	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	486 269.09	450 726.60	45 225.63	19706.94	0	0	385794.03	0	0	317	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	9 769.03	9 255.83	928.72	404.69	0	0	7922.42	0	0	317	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	530 610.06	527 511.95	52 930.22	23064.2	0	0	451517.53	0	0	322	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**577 Адрес : г. Оренбург, ул. Невельская, д. 30**

1	Разработка проектно-сметной документации	56 376.47	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
---	--	-----------	------	------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации	57 473.08	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	113 849.55	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**578 Адрес : г. Оренбург, ул. Нефтяников, д. 1**

1	Разработка проектно-сметной документации	44 714.57	44 714.57	44 714.57	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	44 714.57	44 714.57	44 714.57	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**579 Адрес : г. Оренбург, ул. Новая, д. 1**

1	Разработка проектно-сметной документации	60 293.50	60 293.50	60 293.50	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	694 099.66	69 409.97	69 409.97	0	0	0	0	0	0	0	0	69 409.97	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Строительный контроль	14 853.73	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	769 246.89	129 703.47	129 703.47	0	0	0	0	0	0	298	0	69 409.97	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 580 Адрес : г. Оренбург, ул. Новая, д. 1/1

1	Разработка проектно-сметной документации	56 815.12	48 148.41	48 148.41	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	2 689 221.48	1 588 816.77	1 588 816.77	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	40 315.95	15 993.54	15 993.54	0	0	0	0	0	0	261	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 786 352.55	1 652 958.72	1 652 958.72	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 581 Адрес : г. Оренбург, ул. Новая, д. 10

1	Декларирование	438 548.85	365 638.18	179 012.79	0	0	0	186625.39	0	0	287	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	50 234.65	50 234.65	24 594.38	0	0	0	25640.27	0	0	306	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	12 716 075.90	12 031 207.61	5 890 358.77	0	0	0	6140848.84	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	43 245.77	40 587.93	19 871.44	0	0	0	20716.49	0	0	286	0	40 587.93	0.00
Итого по адресу:		13 248 105.17	12 487 668.37	6 113 837.39	0	0	0	6373830.98	0	0	306	0	40 587.93	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_% годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_% годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 582 Адрес : г. Оренбург, ул. Новая, д. 12

1	Декларирование	571 845.01	476 773.36	225 333.43	0	0	0	251439.93	0	0	287	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	51 545.20	51 545.20	24 361.38	0	0	0	27183.82	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	15 948 927.53	15 385 456.48	7 271 500.41	0	0	0	8113956.07	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	54 558.89	51 123.97	24 162.30	0	0	0	26961.67	0	0	286	0	51 123.97	0.00
Итого по адресу:		16 626 876.63	15 964 899.01	7 545 357.52	0	0	0	8419541.49	0	0	306	0	51 123.97	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_% годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_% годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**583 Адрес : г. Оренбург, ул. Новая, д. 12/2**

1	Декларирование	285 922.51	238 386.67	109 385.07	0	0	0	129001.6	0	0	287	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	41 575.05	41 575.05	19 076.95	0	0	0	22498.1	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	7 951 596.72	7 672 903.69	3 520 755.25	0	0	0	4152148.44	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	27 066.34	25 377.23	11 644.49	0	0	0	13732.74	0	0	286	0	25 377.23	0.00
Итого по адресу:		8 306 160.62	7 978 242.64	3 660 861.75	0	0	0	4317380.89	0	0	306	0	25 377.23	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**584 Адрес : г. Оренбург, ул. Новая, д. 14**

1	Разработка проектно-сметной документации	69 110.78	168 154.87	168 154.87	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	35 579.99	168 154.87	168 154.87	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	11 443.06	168 154.87	168 154.87	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	0.00	168 154.87	168 154.87	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5	Разработка проектно-сметной документации	52 021.04	168 154.87	168 154.87	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00	
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	492 283.55	49 228.36	49 228.36	0	0	0	0	0	0	0	49 228.36	0.00	
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 829 427.47	182 942.75	182 942.75	0	0	0	0	0	0	0	182 942.75	0.00	
8	Ремонт крыши	2 426 883.76	242 688.38	242 688.38	0	0	0	0	0	0	0	242 688.38	0.00	
9	Строительный контроль	36 985.69	0.00	0.00	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00	
10	Строительный контроль	10 534.87	0.00	0.00	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00	
11	Строительный контроль	54 990.33	0.00	0.00	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		5 019 260.54	1 315 633.84	1 315 633.84	0	0	0	0	0	277	0	474 859.49	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**585 Адрес : г. Оренбург, ул. Новая, д. 2/1**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	10 978.14	10 978.14	8 298.36	0	0	0	2679.78	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	30 639.04	30 639.04	23 160.01	0	0	0	7479.03	0	0	265	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт крыши	1 371 542.14	1 198 919.89	906 262.07	0	0	0	292657.82	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 413 159.32	1 240 537.07	937 720.44	0	0	0	302816.63	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**586 Адрес : г. Оренбург, ул. Новая, д. 21**

1	Разработка проектно-сметной документации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**587 Адрес : г. Оренбург, ул. Новая, д. 21/1**

1	Декларирование	109 637.21	91 409.55	44 814.42	0	0	0	46595.13	0	0	287	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	25 389.38	25 389.38	12 447.39	0	0	0	12941.99	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	3 105 098.72	2 994 794.94	1 468 227.29	0	0	0	1526567.65	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль	10 708.92	10 025.76	4 915.23	0	0	0	5 110.53	0	0	286	0	10 025.76	0.00
	Итого по адресу:	3 250 834.23	3 121 619.63	1 530 404.33	0	0	0	1591215.3	0	0	306	0	10 025.76	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 588 Адрес : г. Оренбург, ул. Новая, д. 23

1	Разработка проектно-сметной документации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 589 Адрес : г. Оренбург, ул. Новая, д. 25

1	Разработка проектно-сметной документации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**590 Адрес : г. Оренбург, ул. Новая, д. 25/1**

1	Разработка проектно-сметной документации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**591 Адрес : г. Оренбург, ул. Новая, д. 5**

1	Разработка проектно-сметной документации	47 832.51	0.00	0.00	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		47 832.51	0.00	0.00	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**592 Адрес : г. Оренбург, ул. Новая, д. 6**

1	Декларирование	128 564.37	107 190.05	25 503.31	0	0	0	81686.74	0	0	287	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	79 830.30	280 615.77	66 765.82	0	0	0	213849.95	0	0	279	0	8 793.40	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	77 316.12	280 615.77	66 765.82	0	0	0	213849.95	0	0	279	0	8 793.40	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	77 755.55	280 615.77	66 765.82	0	0	0	213849.95	0	0	279	0	8 793.40	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Разработка проектно-сметной документации	87 933.96	280 615.77	66 765.82	0	0	0	213849.95	0	0	279	0	8 793.40	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	14 902.61	280 615.77	66 765.82	0	0	0	213849.95	0	0	279	0	8 793.40	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации	12 116.41	280 615.77	66 765.82	0	0	0	213849.95	0	0	279	0	8 793.40	0.00
8	Разработка проектно-сметной документации	12 116.41	280 615.77	66 765.82	0	0	0	213849.95	0	0	279	0	8 793.40	0.00
9	Разработка проектно-сметной документации	35 398.32	280 615.77	66 765.82	0	0	0	213849.95	0	0	279	0	8 793.40	0.00
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	1 417 730.40	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
11	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	2 404 814.40	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
12	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	559 702.80	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
13	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	3 797 982.95	3 669 348.56	873 033.86	0	0	0	2796314.7	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
14	Строительный контроль	51 205.72	11 859.34	2 821.65	0	0	0	9037.69	0	0	273	0	11 859.34	0.00
15	Строительный контроль	30 187.73	11 859.34	2 821.65	0	0	0	9037.69	0	0	273	0	11 859.34	0.00
16	Строительный контроль	11 917.75	11 859.34	2 821.65	0	0	0	9037.69	0	0	273	0	11 859.34	0.00
17	Строительный контроль	12 617.73	11 859.34	2 821.65	0	0	0	9037.69	0	0	273	0	11 859.34	0.00
Итого по адресу:		8 812 093.53	6 068 902.13	1 443 950.33	0	0	0	4624951.8	0	0	287	0	117 784.56	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 593 Адрес : г. Оренбург, ул. Новая, д. 8

1	Декларирование	185 996.00	155 072.01	72 414.48	0	0	0	82657.53	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	33 803.90	33 803.90	15 785.52	0	0	0	18018.38	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	9 906 740.92	9 644 728.31	4 503 830.34	0	0	0	5140897.97	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	52 465.00	47 796.26	22 319.58	0	0	0	25476.68	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		10 179 005.82	9 881 400.48	4 614 349.92	0	0	0	5267050.56	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**594 Адрес : г. Оренбург, ул. Новоселов, д. 12**

1	Разработка проектно-сметной документации	80 207.55	155 153.98	155 153.98	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	74 946.43	155 153.98	155 153.98	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	393 960.70	329 066.71	329 066.71	0	0	0	0	0	0	0	0	329 066.71	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения	752 455.20	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	16 102.54	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	269	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	8 388.61	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	269	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 326 061.03	639 374.67	639 374.67	0	0	0	0	0	0	279	0	329 066.71	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**595 Адрес : г. Оренбург, ул. Ногина, д. 1а**

1	Разработка проектно-сметной документации	50 177.98	105 173.76	3 885.37	1 113.07	0	0	100 175.32	0	0	280	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	54 995.78	105 173.76	3 885.37	1 113.07	0	0	100 175.32	0	0	280	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт крыши	2 209 992.12	2 132 292.33	78 771.95	22566.39	0	0	2030953.99	0	0	293	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада	1 213 587.36	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	27 069.84	33 291.24	1 229.86	352.33	0	0	31709.06	0	0	265	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	40 672.68	33 291.24	1 229.86	352.33	0	0	31709.06	0	0	265	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 596 495.76	2 409 222.33	89 002.40	25497.19	0	0	2294722.74	0	0	293	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**596 Адрес : г. Оренбург, ул. Ногина, д. 78**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	155.67	375.45	375.45	0	0	0	0	0	0	330	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	219.78	375.45	375.45	0	0	0	0	0	0	330	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	28 179.84	28 179.84	28 179.84	0	0	0	0	0	0	330	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада	19 959.74	19 959.74	19 959.74	0	0	0	0	0	0	330	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		48 515.03	48 890.48	48 890.48	0	0	0	0	0	0	330	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**597 Адрес : г. Оренбург, ул. Ногина, д. 82**

1	Ремонт крыши	25 303.04	25 303.04	25 303.04	0	0	0	0	0	0	330	0	0.00	0.00
---	--------------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Ремонт фасада	17 829.28	17 829.28	17 829.28	0	0	0	0	0	0	330	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	43 132.32	43 132.32	43 132.32	0	0	0	0	0	0	330	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 598 Адрес : г. Оренбург, ул. Ногина, д. 84

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	126.36	348.22	348.22	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	221.86	348.22	348.22	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	26 882.90	26 882.90	26 882.90	0	0	0	0	0	0	330	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада	15 311.32	15 311.32	15 311.32	0	0	0	0	0	0	330	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	42 542.44	42 890.66	42 890.66	0	0	0	0	0	0	330	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 599 Адрес : г. Оренбург, ул. Ногина, д. 86

1	Ремонт крыши	25 454.12	25 454.12	25 454.12	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	17 023.24	17 023.24	17 023.24	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	42 477.36	42 477.36	42 477.36	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**600 Адрес : г. Оренбург, ул. Ногина, д. 87**

1	Разработка проектно-сметной документации	16 965.59	79 965.13	8 343.43	0	0	0	71621.7	0	0	301	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	105 358.64	79 965.13	8 343.43	0	0	0	71621.7	0	0	301	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 459 861.12	1 041 117.45	108 628.46	0	0	0	932488.99	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	3 396 912.27	2 885 910.73	301 111.12	0	0	0	2584799.61	0	0	298	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	27 168.20	55 216.80	5 761.23	0	0	0	49455.57	0	0	288	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	47 908.85	55 216.80	5 761.23	0	0	0	49455.57	0	0	288	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 054 174.67	4 197 392.04	437 948.90	0	0	0	3759443.14	0	0	301	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**601 Адрес : г. Оренбург, ул. Ногина, д. 88**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	1 777.71	2 303.19	1 013.75	101.38	0	0	1188.06	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	525.48	2 303.19	1 013.75	101.38	0	0	1188.06	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Разработка проектно-сметной документации	26 465.24	30 419.82	13 389.27	1338.99	0	0	15691.56	0	0	322	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	3 954.58	30 419.82	13 389.27	1338.99	0	0	15691.56	0	0	322	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	294 653.95	140 688.72	61 924.09	6192.71	0	0	72571.93	0	0	317	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада	314 678.76	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	0.00	3 128.46	1 376.99	137.71	0	0	1613.76	0	0	316	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	1 422.75	3 128.46	1 376.99	137.71	0	0	1613.76	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		643 478.47	212 391.66	93 484.11	9348.86	0	0	109558.69	0	0	322	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 602 Адрес : г. Оренбург, ул. Ногина, д. 90

1	Декларирование	80 193.00	66 859.69	27 090.89	0	0	0	39768.8	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	14 587.71	14 587.71	5 910.80	0	0	0	8676.91	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	4 275 148.12	4 104 362.73	1 663 047.24	0	0	0	2441315.49	0	0	315	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль	22 562.00	19 518.64	7 908.76	0	0	0	11609.88	0	0	316	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 392 490.83	4 205 328.77	1 703 957.68	0	0	0	2501371.09	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**603 Адрес : г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 39**

1	Разработка проектно-сметной документации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**604 Адрес : г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 44**

1	Декларирование	171 553.50	143 032.01	67 386.57	0	0	0	75645.44	0	0	287	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	34 017.00	34 017.00	16 026.41	0	0	0	17990.59	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	4 776 381.81	4 608 489.53	2 171 194.56	0	0	0	2437294.97	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Строительный контроль	16 290.35	15 270.58	7 194.42	0	0	0	8076.16	0	0	286	0	15 270.58	0.00
	Итого по адресу:	4 998 242.66	4 800 809.12	2 261 801.96	0	0	0	2539007.16	0	0	306	0	15 270.58	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 605 Адрес : г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 44/1

1	Разработка проектно-сметной документации	68 139.49	114 775.11	73 798.44	0	0	0	40976.67	0	0	281	0	13 627.90	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	42 402.12	114 775.11	73 798.44	0	0	0	40976.67	0	0	281	0	13 627.90	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	51 931.14	114 775.11	73 798.44	0	0	0	40976.67	0	0	281	0	13 627.90	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	435 518.44	43 551.84	28 003.09	0	0	0	15548.75	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши	3 159 168.66	947 750.60	609 387.45	0	0	0	338363.15	0	0	0	0	947 750.60	0.00
6	Строительный контроль	6 980.75	698.08	448.85	0	0	0	249.23	0	0	279	0	698.08	0.00
7	Строительный контроль	67 248.50	698.08	448.85	0	0	0	249.23	0	0	279	0	698.08	0.00
	Итого по адресу:	3 831 389.10	1 337 023.93	859 683.55	0	0	0	477340.38	0	0	281	0	990 030.46	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**606 Адрес : г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 48**

1	Разработка проектно-сметной документации	86 918.71	26 075.61	26 075.61	0	0	0	0	0	0	278	0	26 075.61	0.00
Итого по адресу:		86 918.71	26 075.61	26 075.61	0	0	0	0	0	0	278	0	26 075.61	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**607 Адрес : г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 54**

1	Разработка проектно-сметной документации	54 041.47	54 041.47	44 537.76	0	0	0	9503.71	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	3 412 530.35	1 023 759.10	843 721.24	0	0	0	180037.86	0	0	0	0	1 023 759.10	0.00
3	Строительный контроль	72 641.75	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 539 213.57	1 077 800.57	888 259.00	0	0	0	189541.57	0	0	279	0	1 023 759.10	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**608 Адрес : г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 56**

1	Разработка проектно-сметной документации	95 852.22	28 755.67	28 755.67	0	0	0	0	0	0	277	0	19 170.45	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	-----------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Разработка проектно-сметной документации	0.00	28 755.67	28 755.67	0	0	0	0	0	0	277	0	19 170.45	0.00
	Итого по адресу:	95 852.22	57 511.34	57 511.34	0	0	0	0	0	0	277	0	38 340.90	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 609 Адрес : г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 58

1	Разработка проектно-сметной документации	57 732.62	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	58 829.23	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	116 561.85	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 610 Адрес : г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д. 62

1	Разработка проектно-сметной документации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**611 Адрес : г. Оренбург, ул. Одесская, д. 123**

1	Разработка проектно-сметной документации	27 439.32	40 280.98	40 280.98	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	69 578.29	40 280.98	40 280.98	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	979.98	40 280.98	40 280.98	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	216 277.50	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		314 275.09	120 842.94	120 842.94	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**612 Адрес : г. Оренбург, ул. Одесская, д. 131**

1	Разработка проектно-сметной документации	59 959.72	23 466.02	23 466.02	0	0	0	0	0	0	278	0	23 466.02	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	58 233.50	23 466.02	23 466.02	0	0	0	0	0	0	278	0	23 466.02	0.00
Итого по адресу:		118 193.22	46 932.04	46 932.04	0	0	0	0	0	0	278	0	46 932.04	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**613 Адрес : г. Оренбург, ул. Одесская, д. 142/1**

1	Разработка проектно-сметной документации	47 016.07	47 016.07	47 016.07	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	1 725 556.87	172 555.69	172 555.69	0	0	0	0	0	0	0	0	172 555.69	0.00
3	Строительный контроль	39 507.83	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 812 080.77	219 571.76	219 571.76	0	0	0	0	0	0	300	0	172 555.69	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**614 Адрес : г. Оренбург, ул. Орджоникидзе, д. 72**

1	Ремонт крыши	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**615 Адрес : г. Оренбург, ул. Орджоникидзе, д. 74**

1	Разработка проектно-сметной документации	55 588.98	22 498.63	22 498.63	0	0	0	0	0	0	278	0	22 498.63	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	-----------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Разработка проектно-сметной документации	58 219.33	22 498.63	22 498.63	0	0	0	0	0	278	0	22 498.63	0.00	
Итого по адресу:		113 808.31	44 997.26	44 997.26	0	0	0	0	0	278	0	44 997.26	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 616 Адрес : г. Оренбург, ул. Орлова, д. 1

1	Разработка проектно-сметной документации	95 088.19	95 088.19	56 172.01	0	0	0	38916.18	0	0	270	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	5 056 020.46	1 516 806.14	896 031.96	0	0	0	620774.18	0	0	0	0	1 516 806.14	0.00
3	Строительный контроль	108 198.84	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 259 307.49	1 611 894.33	952 203.97	0	0	0	659690.36	0	0	278	0	1 516 806.14	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 617 Адрес : г. Оренбург, ул. Орлова, д. 2

1	Декларирование	124 702.20	124 702.00	42 189.61	0	0	0	82512.39	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	20 892.59	49 292.59	16 676.84	0	0	0	32615.75	0	0	307	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	8 000.00	49 292.59	16 676.84	0	0	0	32615.75	0	0	307	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	20 400.00	49 292.59	16 676.84	0	0	0	32615.75	0	0	307	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	48 689.33	62 226.64	21 052.73	0	0	0	41173.91	0	0	313	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	13 259.83	62 226.64	21 052.73	0	0	0	41173.91	0	0	313	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации	0.00	62 226.64	21 052.73	0	0	0	41173.91	0	0	313	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	562 832.10	388 390.40	131 401.57	0	0	0	256988.83	0	0	313	0	0.00	0.00
9	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	5 945 344.18	5 945 084.07	2 011 361.15	0	0	0	3933722.92	0	0	313	0	0.00	0.00
10	Ремонт крыши	2 705 597.93	2 062 707.77	697 862.34	0	0	0	1364845.43	0	0	301	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль	464.25	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	9 450 182.41	8 855 441.93	2 996 003.36	0	0	0	5859438.57	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**618 Адрес : г. Оренбург, ул. Орлова, д. 3**

1	Разработка проектно-сметной документации	98 657.83	98 657.83	98 657.83	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	4 117 250.74	327 297.96	327 297.96	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	60 235.92	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 276 144.49	425 955.79	425 955.79	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**619 Адрес : г. Оренбург, ул. Орлова, д. 4**

1	Разработка проектно-сметной документации	0.00	10 662.55	10 662.55	0	0	0	0	0	0	277	0	10 662.55	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	106 625.46	10 662.55	10 662.55	0	0	0	0	0	0	277	0	10 662.55	0.00
Итого по адресу:		106 625.46	21 325.10	21 325.10	0	0	0	0	0	0	277	0	21 325.10	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**620 Адрес : г. Оренбург, ул. Орлова, д. 47а**

1	Разработка проектно-сметной документации	35 456.73	35 456.73	35 456.73	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		35 456.73	35 456.73	35 456.73	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**621 Адрес : г. Оренбург, ул. Орлова, д. 5**

1	Разработка проектно-сметной документации	98 220.80	98 220.80	71 980.52	0	0	0	26240.28	0	0	270	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	3 782 068.57	1 134 620.57	831 499.88	0	0	0	303120.69	0	0	0	0	1 134 620.57	0.00
3	Строительный контроль	65 948.06	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 946 237.43	1 232 841.37	903 480.40	0	0	0	329360.97	0	0	279	0	1 134 620.57	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**622 Адрес : г. Оренбург, ул. Орлова, д. 50, литера А2**

1	Ремонт крыши	69 270.92	69 270.92	69 270.92	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00
---	--------------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт фасада	48 483.56	48 483.56	48 483.56	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	117 754.48	117 754.48	117 754.48	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**623 Адрес : г. Оренбург, ул. Орская, д. 13**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	4 916.11	10 381.75	445.04	196.44	0	0	9740.28	0	0	307	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	1 460.27	10 381.75	445.04	196.44	0	0	9740.28	0	0	307	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	4 005.37	10 381.75	445.04	196.44	0	0	9740.28	0	0	307	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	19 087.77	51 588.57	2 211.46	976.12	0	0	48400.98	0	0	322	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	3 611.20	51 588.57	2 211.46	976.12	0	0	48400.98	0	0	322	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	28 889.60	51 588.57	2 211.46	976.12	0	0	48400.98	0	0	322	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	377 843.78	150 347.82	6 445.01	2844.78	0	0	141058.03	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Ремонт крыши	1 361 624.72	920 828.36	39 473.45	17423.27	0	0	863931.64	0	0	317	0	0.00	0.00
9	Ремонт фасада	1 946 201.83	1 366 255.30	58 567.71	25851.33	0	0	1281836.25	0	0	306	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль	30 209.48	36 406.86	1 560.66	688.87	0	0	34157.33	0	0	305	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль	2 849.90	36 406.86	1 560.66	688.87	0	0	34157.33	0	0	305	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль	22 799.16	36 406.86	1 560.66	688.87	0	0	34157.33	0	0	305	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 803 499.19	2 732 563.02	117 137.67	51703.66	0	0	2563721.69	0	0	322	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**624 Адрес : г. Оренбург, ул. Орская, д. 47**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	684.52	684.52	684.52	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	55 613.64	55 613.64	55 613.64	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		56 298.16	56 298.16	56 298.16	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**625 Адрес : г. Оренбург, ул. Охотская, д. 15**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	10 101.84	10 101.84	1 929.26	0	0	0	8172.58	0	0	313	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	----------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации	8 910.93	24 796.22	4 735.61	0	0	0	20060.61	0	0	281	0	10 590.19	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	52 950.94	24 796.22	4 735.61	0	0	0	20060.61	0	0	281	0	10 590.19	0.00
4	Ремонт фасада	734 354.86	725 717.90	138 598.36	0	0	0	587119.54	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	806 318.57	785 412.18	149 998.84	0	0	0	635413.34	0	0	313	0	21 180.38	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 626 Адрес : г. Оренбург, ул. Охотская, д. 16

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	10 416.89	10 416.89	1 529.12	0	0	0	8887.77	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	53 117.72	25 591.73	3 756.68	0	0	0	21835.05	0	0	281	0	10 623.54	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	9 656.43	25 591.73	3 756.68	0	0	0	21835.05	0	0	281	0	10 623.54	0.00
4	Ремонт фасада	800 864.96	842 354.31	123 651.53	0	0	0	718702.78	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	874 056.00	903 954.66	132 694.02	0	0	0	771260.64	0	0	313	0	21 247.08	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**627 Адрес : г. Оренбург, ул. П. Морозова, д. 21а**

1	Разработка проектно-сметной документации	37 237.49	3 723.75	3 723.75	0	0	0	0	0	0	281	0	3 723.75	0.00
Итого по адресу:		37 237.49	3 723.75	3 723.75	0	0	0	0	0	0	281	0	3 723.75	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**628 Адрес : г. Оренбург, ул. Планерная, д. 7а**

1	Разработка проектно-сметной документации	56 487.10	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	87 805.97	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		144 293.07	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**629 Адрес : г. Оренбург, ул. Плеханова, д. 19**

1	Разработка проектно-сметной документации	75 679.63	7 567.96	7 567.96	0	0	0	0	0	0	279	0	7 567.96	0.00
---	--	-----------	----------	----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	----------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации	139 317.82	7 567.96	7 567.96	0	0	0	0	0	0	279	0	7 567.96	0.00
	Итого по адресу:	214 997.45	15 135.92	15 135.92	0	0	0	0	0	0	279	0	15 135.92	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 630 Адрес : г. Оренбург, ул. Подурова, д. 68

1	Разработка проектно-сметной документации	33 602.06	33 602.06	33 602.06	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 369 518.89	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	52 831.58	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 455 952.53	33 602.06	33 602.06	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 631 Адрес : г. Оренбург, ул. Подурова, д. 70

1	Разработка проектно-сметной документации	99 119.70	64 781.47	34 353.78	0	0	0	30427.69	0	0	301	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	2 195 741.48	1 716 088.75	910 046.23	0	0	0	806042.52	0	0	293	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Строительный контроль	43 467.08	35 169.15	18 650.29	0	0	0	16518.86	0	0	289	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 338 328.26	1 816 039.37	963 050.30	0	0	0	852989.07	0	0	301	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 632 Адрес : г. Оренбург, ул. Подурова, д. 76

1	Разработка проектно-сметной документации	141 589.12	21 672.02	1 221.40	27.02	0	0	20423.6	0	0	301	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	4 379.04	21 672.02	1 221.40	27.02	0	0	20423.6	0	0	301	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	214 291.94	76 611.43	4 317.70	95.51	0	0	72198.22	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	2 845 239.40	2 759 999.15	155 549.08	3440.92	0	0	2601009.14	0	0	298	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	22 458.16	33 471.41	1 886.39	41.73	0	0	31543.29	0	0	288	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	38 812.50	33 471.41	1 886.39	41.73	0	0	31543.29	0	0	288	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 266 770.16	2 946 897.44	166 082.37	3673.93	0	0	2777141.14	0	0	301	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**633 Адрес : г. Оренбург, ул. Полигонная, д. 1**

1	Разработка проектно-сметной документации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**634 Адрес : г. Оренбург, ул. Полигонная, д. 2**

1	Разработка проектно-сметной документации	89 642.74	98 036.08	98 036.08	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	30 179.30	98 036.08	98 036.08	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	30 179.30	98 036.08	98 036.08	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	265 995.61	196 697.38	196 697.38	0	0	0	0	0	0	296	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	602 816.66	578 452.52	578 452.52	0	0	0	0	0	0	296	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	296 273.78	228 853.75	228 853.75	0	0	0	0	0	0	296	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	6 216.74	21 362.14	21 362.14	0	0	0	0	0	0	296	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	15 445.73	21 362.14	21 362.14	0	0	0	0	0	0	296	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль	5 692.29	21 362.14	21 362.14	0	0	0	0	0	0	296	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 342 442.15	1 362 198.31	1 362 198.31	0	0	0	0	0	0	296	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**635 Адрес : г. Оренбург, ул. Полигонная, д. 4**

1	Декларирование	26 073.14	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	36 697.80	36 697.80	36 697.80	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	3 778 834.48	377 883.45	377 883.45	0	0	0	0	0	0	0	0	377 883.45	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Строительный контроль	20 324.77	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	276	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 861 930.19	414 581.25	414 581.25	0	0	0	0	0	0	298	0	377 883.45	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**636 Адрес : г. Оренбург, ул. Полигонная, д. 6**

1	Разработка проектно-сметной документации	15 928.00	19 154.53	19 154.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	43 715.32	19 154.53	19 154.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	4 205.10	19 154.53	19 154.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	63 848.42	57 463.59	57 463.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**637 Адрес : г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 11**

1	Ремонт фасада	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**638 Адрес : г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 13**

1	Ремонт крыши	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**639 Адрес : г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 84**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	7 980.40	7 980.40	5 504.94	0	0	0	2475.46	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	34 854.88	34 854.88	24 043.15	0	0	0	10811.73	0	0	322	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	2 918 332.91	2 241 697.33	1 546 339.05	0	0	0	695358.28	0	0	317	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	47 972.32	47 972.32	33 091.65	0	0	0	14880.67	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 009 140.51	2 332 504.93	1 608 978.79	0	0	0	723526.14	0	0	322	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**640 Адрес : г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 84а**

1	Ремонт крыши	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**641 Адрес : г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 84б**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	1 003.17	1 003.17	83.81	0.83	0	0	918.53	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	70 190.12	79 607.25	6 650.49	66.23	0	0	72890.52	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	9 417.13	79 607.25	6 650.49	66.23	0	0	72890.52	0	0	300	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт фасада	999 808.65	800 155.03	66 846.01	665.7	0	0	732643.32	0	0	0	0	800 155.03	0.00
6	Строительный контроль	19 158.62	15 399.95	1 286.53	12.81	0	0	14100.61	0	0	284	0	15 399.95	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	Строительный контроль	0.00	15 399.95	1 286.53	12.81	0	0	14 100.61	0	0	284	0	15 399.95	0.00
	Итого по адресу:	1 099 577.69	991 172.60	82 803.87	824.62	0	0	907544.11	0	0	321	0	830 954.93	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 642 Адрес : г. Оренбург, ул. Полтавская, д. 88

1	Разработка проектно-сметной документации	76 016.54	11 286.24	11 286.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	76 016.54	11 286.24	11 286.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 643 Адрес : г. Оренбург, ул. Пороховая, д. 2

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	27 706.72	27 706.72	27 706.72	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	89 014.92	89 014.92	89 014.92	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	116 721.64	116 721.64	116 721.64	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**644 Адрес : г. Оренбург, ул. Постникова, д. 28, литеры АА1**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	748.25	748.25	37.98	0	0	0	710.27	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	28 429.67	591 776.87	30 035.33	0	0	0	561741.54	0	0	292	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	153 866.35	591 776.87	30 035.33	0	0	0	561741.54	0	0	292	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	232 300.00	591 776.87	30 035.33	0	0	0	561741.54	0	0	292	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	146 192.44	591 776.87	30 035.33	0	0	0	561741.54	0	0	292	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	95 892.43	68 206.94	3 461.81	0	0	0	64745.13	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт крыши	137 820.46	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт фасада	144 378.10	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		939 627.70	2 436 062.67	123 641.10	0	0	0	2312421.57	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**645 Адрес : г. Оренбург, ул. Постникова, д. 28, литера Б**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	253.55	3 750.01	1 011.36	0	0	0	2738.65	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	3 496.46	3 750.01	1 011.36	0	0	0	2738.65	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	8 580.87	10 726.09	2 892.78	0	0	0	7833.31	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	214.52	10 726.09	2 892.78	0	0	0	7833.31	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	1 930.70	10 726.09	2 892.78	0	0	0	7833.31	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт крыши	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт фасада	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
11	Строительный контроль	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	14 476.10	39 678.29	10 701.06	0	0	0	28977.23	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**646 Адрес : г. Оренбург, ул. Постникова, д. 3**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	1 497.21	5 845.52	230.58	79.23	0	0	5535.72	0	0	309	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	2 373.32	5 845.52	230.58	79.23	0	0	5535.72	0	0	309	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	1 974.99	5 845.52	230.58	79.23	0	0	5535.72	0	0	309	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	12 864.54	40 710.56	1 605.83	551.76	0	0	38552.97	0	0	322	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	773.50	40 710.56	1 605.83	551.76	0	0	38552.97	0	0	322	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	27 072.52	40 710.56	1 605.83	551.76	0	0	38552.97	0	0	322	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	559 523.65	241 772.93	9 536.74	3276.79	0	0	228959.4	0	0	317	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши	747 897.25	483 890.49	19 087.07	6558.25	0	0	458245.17	0	0	317	0	0.00	0.00
9	Ремонт фасада	1 398 317.20	1 296 960.42	51 158.64	17577.91	0	0	1228223.87	0	0	299	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль	650.00	19 131.27	754.63	259.29	0	0	18117.35	0	0	316	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль	22 144.29	19 131.27	754.63	259.29	0	0	18117.35	0	0	316	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль	0.00	19 131.27	754.63	259.29	0	0	18117.35	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 775 088.47	2 219 685.89	87 555.57	30083.76	0	0	2102046.56	0	0	322	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**647 Адрес : г. Оренбург, ул. Потехина, д. 28**

1	Декларирование	131 274.00	103 232.06	47 750.43	0	0	0	55481.63	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	16 584.14	16 584.14	7 671.07	0	0	0	8913.07	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	118 275.59	142 785.62	66 046.10	0	0	0	76739.52	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	24 510.04	142 785.62	66 046.10	0	0	0	76739.52	0	0	298	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	2 060 307.75	206 030.78	95 300.43	0	0	0	110730.35	0	0	0	0	206 030.78	0.00
6	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	7 071 672.87	6 613 168.66	3 058 949.67	0	0	0	3554218.99	0	0	316	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	41 653.42	31 937.41	14 772.79	0	0	0	17164.62	0	0	278	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	36 859.00	31 937.41	14 772.79	0	0	0	17164.62	0	0	278	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		9 501 136.81	7 288 461.70	3 371 309.38	0	0	0	3917152.32	0	0	321	0	206 030.78	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**648 Адрес : г. Оренбург, ул. Потехина, д. 28/1**

1	Разработка проектно-сметной документации	76 602.05	7 660.20	7 660.20	0	0	0	0	0	0	281	0	7 660.20	0.00
Итого по адресу:		76 602.05	7 660.20	7 660.20	0	0	0	0	0	0	281	0	7 660.20	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**649 Адрес : г. Оренбург, ул. Потехина, д. 30**

1	Разработка проектно-сметной документации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	266	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	266	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**650 Адрес : г. Оренбург, ул. Потехина, д. 33**

1	Ремонт крыши	2 997 001.99	2 417 334.27	361 375.18	0	1936777.67	0	119181.42	0	0	304	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 997 001.99	2 417 334.27	361 375.18	0	1936777.67	0	119181.42	0	0	304	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**651 Адрес : г. Оренбург, ул. Правды, д. 22**

1	Ремонт крыши	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**652 Адрес : г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 216а**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	7 641.35	8 546.32	527.59	0	0	0	8018.73	0	0	321	0	0.00	0.00
---	---	----------	----------	--------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	904.97	8 546.32	527.59	0	0	0	8018.73	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	16 827.46	150 410.21	9 285.31	0	0	0	141124.9	0	0	265	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	46 977.40	150 410.21	9 285.31	0	0	0	141124.9	0	0	265	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	29 167.61	150 410.21	9 285.31	0	0	0	141124.9	0	0	265	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	33 094.01	150 410.21	9 285.31	0	0	0	141124.9	0	0	265	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации	8 750.28	150 410.21	9 285.31	0	0	0	141124.9	0	0	265	0	0.00	0.00
8	Разработка проектно-сметной документации	33 094.02	150 410.21	9 285.31	0	0	0	141124.9	0	0	265	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 309 641.12	967 933.10	59 753.63	0	0	0	908179.47	0	0	317	0	0.00	0.00
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	823 150.68	206 193.62	12 729.00	0	0	0	193464.62	0	0	317	0	0.00	0.00
11	Ремонт крыши	2 315 277.20	2 099 630.00	129 616.93	0	0	0	1970013.07	0	0	308	0	0.00	0.00
12	Ремонт фасада	1 613 624.75	1 534 578.35	94 734.47	0	0	0	1439843.88	0	0	308	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль	37 868.97	26 746.43	1 651.14	0	0	0	25095.29	0	0	316	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
14	Строительный контроль	27 806.34	26 746.43	1 651.14	0	0	0	25095.29	0	0	316	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	6 303 826.16	5 781 381.83	356 903.34	0	0	0	5424478.49	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**653 Адрес : г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 251**

1	Разработка проектно-сметной документации	49 918.25	113 049.39	105 045.21	0	0	0	8004.18	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	52 776.16	113 049.39	105 045.21	0	0	0	8004.18	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	10 354.98	113 049.39	105 045.21	0	0	0	8004.18	0	0	300	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	4 883 178.52	488 317.85	453 743.73	0	0	0	34574.12	0	0	0	0	488 317.85	0.00
5	Строительный контроль	110 647.08	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	5 106 874.99	827 466.02	768 879.36	0	0	0	58586.66	0	0	300	0	488 317.85	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**654 Адрес : г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 253**

1	Разработка проектно-сметной документации	64 823.60	19 447.07	19 447.07	0	0	0	0	0	259	0	19 447.07	0.00
Итого по адресу:		64 823.60	19 447.07	19 447.07	0	0	0	0	0	259	0	19 447.07	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**655 Адрес : г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 255**

1	Разработка проектно-сметной документации	80 797.33	24 239.20	24 239.20	0	0	0	0	0	278	0	24 239.20	0.00
Итого по адресу:		80 797.33	24 239.20	24 239.20	0	0	0	0	0	278	0	24 239.20	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**656 Адрес : г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 259а**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**657 Адрес : г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 265**

1	Разработка проектно-сметной документации	92 943.44	92 943.44	20 853.12	0	0	0	72090.32	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	4 356 782.55	3 487 505.42	782 469.22	0	0	0	2705036.2	0	0	293	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	90 904.27	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	276	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 540 630.26	3 580 448.86	803 322.34	0	0	0	2777126.52	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**658 Адрес : г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 271/1, к. 2**

1	Разработка проектно-сметной документации	77 842.62	50 887.16	50 887.16	0	0	0	0	0	0	301	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	801 266.68	237 352.86	237 352.86	0	0	0	0	0	0	284	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	879 109.30	288 240.02	288 240.02	0	0	0	0	0	0	301	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**659 Адрес : г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 273/2**

1	Разработка проектно-сметной документации	53 787.01	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	65 735.80	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	119 522.81	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**660 Адрес : г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 310а**

1	Декларирование	31 000.00	25 845.64	23 771.35	0	0	0	2074.29	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	5 634.02	5 634.02	5 181.85	0	0	0	452.17	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	1 651 133.93	1 604 207.58	1 475 458.78	0	0	0	128748.8	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	8 744.00	7 908.18	7 273.49	0	0	0	634.69	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 696 511.95	1 643 595.42	1 511 685.47	0	0	0	131909.95	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**661 Адрес : г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 312/1**

1	Разработка проектно-сметной документации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**662 Адрес : г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 314**

1	Разработка проектно-сметной документации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**663 Адрес : г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 55**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	6 774.31	22 672.25	1 621.67	0	0	0	21050.58	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	653.41	22 672.25	1 621.67	0	0	0	21050.58	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	1 929.69	22 672.25	1 621.67	0	0	0	21050.58	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	737.50	22 672.25	1 621.67	0	0	0	21050.58	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	12 577.34	22 672.25	1 621.67	0	0	0	21050.58	0	0	321	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	33 693.62	149 869.70	10 719.70	0	0	0	139150	0	0	301	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации	94 866.40	149 869.70	10 719.70	0	0	0	139150	0	0	301	0	0.00	0.00
8	Разработка проектно-сметной документации	16 653.17	149 869.70	10 719.70	0	0	0	139150	0	0	301	0	0.00	0.00
9	Разработка проектно-сметной документации	16 653.16	149 869.70	10 719.70	0	0	0	139150	0	0	301	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
10	Разработка проектно-сметной документации	16 653.17	149 869.70	10 719.70	0	0	0	139150	0	0	301	0	0.00	0.00
11	Разработка проектно-сметной документации	32 531.78	149 869.70	10 719.70	0	0	0	139150	0	0	301	0	0.00	0.00
12	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	687 085.35	459 336.60	32 854.87	0	0	0	426481.73	0	0	317	0	0.00	0.00
13	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	475 406.03	177 905.53	12 725.01	0	0	0	165180.52	0	0	317	0	0.00	0.00
14	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	777 975.31	799 178.26	57 162.65	0	0	0	742015.61	0	0	291	0	0.00	0.00
15	Ремонт крыши	3 109 034.85	1 994 018.25	142 625.70	0	0	0	1851392.55	0	0	317	0	0.00	0.00
16	Ремонт фасада	2 402 020.10	2 729 479.79	195 230.90	0	0	0	2534248.89	0	0	317	0	0.00	0.00
17	Строительный контроль	45 249.49	136 915.37	9 793.12	0	0	0	127122.25	0	0	288	0	0.00	0.00
18	Строительный контроль	18 812.06	136 915.37	9 793.12	0	0	0	127122.25	0	0	288	0	0.00	0.00
19	Строительный контроль	29 974.17	136 915.37	9 793.12	0	0	0	127122.25	0	0	288	0	0.00	0.00
20	Строительный контроль	29 974.17	136 915.37	9 793.12	0	0	0	127122.25	0	0	288	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	Строительный контроль	41 392.90	136 915.37	9 793.12	0	0	0	127122.25	0	0	288	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	7 850 647.98	7 857 074.73	561 991.25	0	0	0	7295083.48	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**664 Адрес : г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 62**

1	Разработка проектно-сметной документации	696 900.00	547 555.87	21 305.48	0	0	0	526250.39	0	0	292	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	171 515.12	547 555.87	21 305.48	0	0	0	526250.39	0	0	292	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	27 830.29	547 555.87	21 305.48	0	0	0	526250.39	0	0	292	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	11 891.80	547 555.87	21 305.48	0	0	0	526250.39	0	0	292	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	150 478.66	547 555.87	21 305.48	0	0	0	526250.39	0	0	292	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	55 660.58	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт крыши	300 957.32	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт фасада	343 030.24	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
9	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии	23 783.60	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 782 047.61	2 737 779.35	106 527.39	0	0	0	2631251.96	0	0	292	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**665 Адрес : г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 62а**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	2 478.21	6 767.69	233.45	164.85	0	0	6369.39	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	2 434.32	6 767.69	233.45	164.85	0	0	6369.39	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	1 855.16	6 767.69	233.45	164.85	0	0	6369.39	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	22 884.24	50 853.87	1 754.22	1238.69	0	0	47860.96	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	1 525.62	50 853.87	1 754.22	1238.69	0	0	47860.96	0	0	321	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	26 444.01	50 853.87	1 754.22	1238.69	0	0	47860.96	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	422 828.98	69 410.94	2 394.35	1690.7	0	0	65325.89	0	0	317	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши	1 202 735.50	598 548.42	20 647.08	14579.34	0	0	563322.01	0	0	314	0	0.00	0.00
9	Ремонт фасада	2 258 813.72	1 217 094.47	41 983.98	29645.77	0	0	1145464.72	0	0	305	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль	3 464.43	14 429.38	497.75	351.47	0	0	13580.17	0	0	314	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль	230.96	14 429.38	497.75	351.47	0	0	13580.17	0	0	314	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль	17 007.33	14 429.38	497.75	351.47	0	0	13580.17	0	0	314	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 962 702.48	2 101 206.65	72 481.65	51180.82	0	0	1977544.18	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**666 Адрес : г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 82**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	1 788.59	1 788.59	460.41	0	0	0	1328.18	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	29 348.93	54 349.87	13 990.62	0	0	0	40359.25	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	2 173.99	54 349.87	13 990.62	0	0	0	40359.25	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	22 826.95	54 349.87	13 990.62	0	0	0	40359.25	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	418 252.14	125 475.64	32 299.65	0	0	0	93175.99	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	8 682.24	2 604.67	670.49	0	0	0	1934.18	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		483 072.84	292 918.51	75 402.40	0	0	0	217516.11	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**667 Адрес : г. Оренбург, ул. Промышленная, д. 10**

1	Декларирование	343 107.00	286 064.02	124 153.06	0	0	0	161910.96	0	0	287	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	74 365.17	74 365.17	32 274.82	0	0	0	42090.35	0	0	265	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	10 159 447.58	9 968 871.26	4 326 534.55	0	0	0	5642336.71	0	0	292	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	32 947.93	31 829.90	13 814.32	0	0	0	18015.58	0	0	277	0	31 829.90	0.00
Итого по адресу:		10 609 867.68	10 361 130.35	4 496 776.74	0	0	0	5864353.61	0	0	292	0	31 829.90	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**668 Адрес : г. Оренбург, ул. Промышленная, д. 12**

1	Декларирование	343 107.00	286 064.02	120 867.63	0	0	0	165196.39	0	0	287	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	110 623.61	85 427.53	36 094.80	0	0	0	49332.73	0	0	282	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	74 365.17	85 427.53	36 094.80	0	0	0	49332.73	0	0	282	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	10 573 846.94	10 328 518.60	4 364 000.53	0	0	0	5964518.07	0	0	292	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	33 841.40	34 994.42	14 785.82	0	0	0	20208.6	0	0	275	0	34 994.42	0.00
Итого по адресу:		11 135 784.12	10 820 432.10	4 571 843.58	0	0	0	6248588.52	0	0	292	0	34 994.42	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**669 Адрес : г. Оренбург, ул. Промышленная, д. 12/1**

1	Разработка проектно-сметной документации	144 075.41	94 160.38	38 609.48	0	0	0	55550.9	0	0	301	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	3 612 669.09	2 846 735.47	1 167 274.14	0	0	0	1679461.33	0	0	298	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального о ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального о ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Строительный контроль	36 231.92	24 195.15	9 920.97	0	0	0	14274.18	0	0	285	0	24 195.15	0.00
	Итого по адресу:	3 792 976.42	2 965 091.00	1 215 804.59	0	0	0	1749286.41	0	0	301	0	24 195.15	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**670 Адрес : г. Оренбург, ул. Промышленная, д. 14**

1	Декларирование	400 291.52	333 741.35	111 512.91	0	0	0	222228.44	0	0	287	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	56 152.10	143 915.67	48 086.51	0	0	0	95829.16	0	0	301	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	134 287.61	143 915.67	48 086.51	0	0	0	95829.16	0	0	301	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	11 194 972.94	10 772 099.55	3 599 278.85	0	0	0	7172820.7	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши	6 577 202.69	4 983 506.98	1 665 137.90	0	0	0	3318369.08	0	0	0	0	4 338 847.07	0.00
6	Строительный контроль	38 197.49	35 808.03	11 964.53	0	0	0	23843.5	0	0	281	0	35 808.03	0.00
7	Строительный контроль	71 877.65	35 808.03	11 964.53	0	0	0	23843.5	0	0	281	0	35 808.03	0.00
	Итого по адресу:	18 472 982.00	16 448 795.28	5 496 031.73	0	0	0	10952763.55	0	0	301	0	4 410 463.13	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**671 Адрес : г. Оренбург, ул. Промышленная, д. 5**

1	Разработка проектно-сметной документации	73 729.04	7 372.90	7 372.90	0	0	0	0	0	0	280	0	7 372.90	0.00
Итого по адресу:		73 729.04	7 372.90	7 372.90	0	0	0	0	0	0	280	0	7 372.90	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**672 Адрес : г. Оренбург, ул. Промышленная, д. 8**

1	Разработка проектно-сметной документации	98 681.99	9 868.20	9 868.20	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		98 681.99	9 868.20	9 868.20	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**673 Адрес : г. Оренбург, ул. Промышленная, д. 9**

1	Разработка проектно-сметной документации	80 335.39	8 033.54	8 033.54	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		80 335.39	8 033.54	8 033.54	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**674 Адрес : г. Оренбург, ул. Просторная, д. 10**

1	Разработка проектно-сметной документации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**675 Адрес : г. Оренбург, ул. Просторная, д. 10/1**

1	Разработка проектно-сметной документации	73 423.93	89 133.00	89 133.00	0	0	0	0	0	278	0	22 027.18	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	67 105.82	89 133.00	89 133.00	0	0	0	0	0	278	0	22 027.18	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	965 001.60	289 500.48	289 500.48	0	0	0	0	0	0	0	289 500.48	0.00
4	Строительный контроль	19 411.97	0.00	0.00	0	0	0	0	0	268	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 124 943.32	467 766.48	467 766.48	0	0	0	0	0	278	0	333 554.84	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**676 Адрес : г. Оренбург, ул. Просторная, д. 10/2**

1	Ремонт крыши	698 597.00	661 806.54	661 806.54	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		698 597.00	661 806.54	661 806.54	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**677 Адрес : г. Оренбург, ул. Просторная, д. 12**

1	Разработка проектно-сметной документации	66 155.93	66 155.93	66 155.93	0	0	0	0	0	0	267	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	2 779 108.04	555 821.61	555 821.61	0	0	0	0	0	0	0	0	555 821.61	0.00
3	Строительный контроль	62 636.37	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 907 900.34	621 977.54	621 977.54	0	0	0	0	0	0	267	0	555 821.61	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**678 Адрес : г. Оренбург, ул. Просторная, д. 14**

1	Разработка проектно-сметной документации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**679 Адрес : г. Оренбург, ул. Просторная, д. 14/1**

1	Разработка проектно-сметной документации	19 779.46	29 063.40	29 063.40	0	0	0	0	0	0	272	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	14 515.35	29 063.40	29 063.40	0	0	0	0	0	0	272	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	3 560 268.68	958 391.40	958 391.40	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	74 275.58	21 250.26	21 250.26	0	0	0	0	0	0	288	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	6 650.71	21 250.26	21 250.26	0	0	0	0	0	0	288	0	0.00	0.00
6	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	310 780.84	192 381.78	192 381.78	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 986 270.62	1 251 400.50	1 251 400.50	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**680 Адрес : г. Оренбург, ул. Просторная, д. 16/1**

1	Ремонт крыши	873 989.00	873 989.00	873 989.00	0	0	0	0	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		873 989.00	873 989.00	873 989.00	0	0	0	0	0	0	316	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**681 Адрес : г. Оренбург, ул. Просторная, д. 8**

1	Разработка проектно-сметной документации	46 783.17	102 401.55	52 036.67	0	0	0	50364.88	0	0	277	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	0.00	102 401.55	52 036.67	0	0	0	50364.88	0	0	277	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	74 050.66	102 401.55	52 036.67	0	0	0	50364.88	0	0	277	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	2 553 193.14	1 105 114.80	561 578.36	0	0	0	543536.44	0	0	0	0	339 156.86	0.00
5	Ремонт крыши	7 380 948.67	7 380 899.46	3 750 699.41	0	0	0	3630200.05	0	0	298	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	69 283.63	88 929.49	45 190.67	0	0	0	43738.82	0	0	262	0	19 646.36	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
7	Строительный контроль	44 737.98	88 929.49	45 190.67	0	0	0	43738.82	0	0	262	0	19 646.36	0.00
	Итого по адресу:	10 168 997.25	8 971 077.89	4 558 769.12	0	0	0	4412308.77	0	0	298	0	378 449.58	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 682 Адрес : г. Оренбург, ул. Просторная, д. 8/1

1	Разработка проектно-сметной документации	88 964.60	90 064.34	20 211.71	0	0	0	69852.63	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	17 311.32	90 064.34	20 211.71	0	0	0	69852.63	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	972 295.03	650 955.25	146 083.53	0	0	0	504871.72	0	0	288	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	6 611 394.36	5 233 944.95	1 174 571.03	0	0	0	4059373.92	0	0	289	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	7 689 965.31	6 065 028.88	1 361 077.98	0	0	0	4703950.9	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 683 Адрес : г. Оренбург, ул. Пугачевская, д. 11, литера А2

1	Разработка проектно-сметной документации	46 357.07	46 357.07	46 357.07	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 443 626.89	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль	28 857.88	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 518 841.84	46 357.07	46 357.07	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**684 Адрес : г. Оренбург, ул. Пушкинская, д. 11**

1	Разработка проектно-сметной документации	102 718.03	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	102 718.03	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**685 Адрес : г. Оренбург, ул. Пушкинская, д. 12а**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	5 592.00	22 352.96	864.06	937.48	0	0	20551.42	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	5 574.70	22 352.96	864.06	937.48	0	0	20551.42	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	1 113.20	22 352.96	864.06	937.48	0	0	20551.42	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	205.32	22 352.96	864.06	937.48	0	0	20551.42	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	205.32	22 352.96	864.06	937.48	0	0	20551.42	0	0	321	0	0.00	0.00
6	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	9 662.42	22 352.96	864.06	937.48	0	0	20551.42	0	0	321	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации	33 659.50	96 170.00	3 717.50	4033.36	0	0	88419.14	0	0	321	0	0.00	0.00
8	Разработка проектно-сметной документации	2 354.09	96 170.00	3 717.50	4033.36	0	0	88419.14	0	0	321	0	0.00	0.00
9	Разработка проектно-сметной документации	2 354.09	96 170.00	3 717.50	4033.36	0	0	88419.14	0	0	321	0	0.00	0.00
10	Разработка проектно-сметной документации	22 276.11	96 170.00	3 717.50	4033.36	0	0	88419.14	0	0	321	0	0.00	0.00
11	Разработка проектно-сметной документации	17 310.60	96 170.00	3 717.50	4033.36	0	0	88419.14	0	0	321	0	0.00	0.00
12	Разработка проектно-сметной документации	18 215.61	96 170.00	3 717.50	4033.36	0	0	88419.14	0	0	321	0	0.00	0.00
13	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	391 921.97	39 758.53	1 536.88	1667.47	0	0	36554.18	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
14	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	412 954.47	285 343.88	11 030.10	11967.29	0	0	262346.49	0	0	317	0	0.00	0.00
15	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	391 921.97	39 758.55	1 536.89	1667.47	0	0	36554.2	0	0	317	0	0.00	0.00
16	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	492 625.11	490 726.35	18 969.26	20581	0	0	451176.09	0	0	317	0	0.00	0.00
17	Ремонт крыши	2 404 863.34	2 047 730.99	79 156.01	85881.59	0	0	1882693.39	0	0	317	0	0.00	0.00
18	Ремонт фасада	2 231 700.04	2 002 068.91	77 390.92	83966.53	0	0	1840711.46	0	0	317	0	0.00	0.00
19	Строительный контроль	53 320.68	108 824.05	4 206.65	4564.07	0	0	100053.34	0	0	316	0	0.00	0.00
20	Строительный контроль	17 424.37	108 824.05	4 206.65	4564.07	0	0	100053.34	0	0	316	0	0.00	0.00
21	Строительный контроль	27 687.62	108 824.05	4 206.65	4564.07	0	0	100053.34	0	0	316	0	0.00	0.00
22	Строительный контроль	17 914.51	108 824.05	4 206.65	4564.07	0	0	100053.34	0	0	316	0	0.00	0.00
23	Строительный контроль	18 234.37	108 824.05	4 206.65	4564.07	0	0	100053.34	0	0	316	0	0.00	0.00
24	Строительный контроль	17 424.37	108 824.05	4 206.65	4564.07	0	0	100053.34	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 596 515.78	6 269 469.27	242 349.31	262940.78	0	0	5764179.18	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**686 Адрес : г. Оренбург, ул. Пушкинская, д. 12б**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	6 251.40	14 696.60	1 076.24	410.95	0	0	13209.41	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	140.29	14 696.60	1 076.24	410.95	0	0	13209.41	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	3 583.66	14 696.60	1 076.24	410.95	0	0	13209.41	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	743.59	14 696.60	1 076.24	410.95	0	0	13209.41	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	140.29	14 696.60	1 076.24	410.95	0	0	13209.41	0	0	321	0	0.00	0.00
6	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	3 837.37	14 696.60	1 076.24	410.95	0	0	13209.41	0	0	321	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации	17 186.55	79 683.45	5 835.27	2228.14	0	0	71620.04	0	0	321	0	0.00	0.00
8	Разработка проектно-сметной документации	1 957.92	79 683.45	5 835.27	2228.14	0	0	71620.04	0	0	321	0	0.00	0.00
9	Разработка проектно-сметной документации	1 957.92	79 683.45	5 835.27	2228.14	0	0	71620.04	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
10	Разработка проектно-сметной документации	20 333.00	79 683.45	5 835.27	2228.14	0	0	71620.04	0	0	321	0	0.00	0.00
11	Разработка проектно-сметной документации	19 124.03	79 683.45	5 835.27	2228.14	0	0	71620.04	0	0	321	0	0.00	0.00
12	Разработка проектно-сметной документации	19 124.03	79 683.45	5 835.27	2228.14	0	0	71620.04	0	0	321	0	0.00	0.00
13	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	226 839.50	14 929.67	1 093.31	417.47	0	0	13418.89	0	0	0	0	0.00	0.00
14	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	264 465.16	192 670.17	14 109.37	5387.51	0	0	173173.29	0	0	317	0	0.00	0.00
15	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	226 839.50	14 929.67	1 093.31	417.47	0	0	13418.89	0	0	317	0	0.00	0.00
16	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	322 483.72	295 644.22	21 650.23	8266.91	0	0	265727.08	0	0	317	0	0.00	0.00
17	Ремонт крыши	1 963 589.99	1 215 392.43	89 004.04	33985.23	0	0	1092403.16	0	0	317	0	0.00	0.00
18	Ремонт фасада	1 460 417.89	1 239 565.40	90 774.24	34661.16	0	0	1114129.99	0	0	317	0	0.00	0.00
19	Строительный контроль	22 138.74	65 851.33	4 822.34	1841.36	0	0	59187.63	0	0	316	0	0.00	0.00
20	Строительный контроль	11 004.99	65 851.33	4 822.34	1841.36	0	0	59187.63	0	0	316	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
21	Строительный контроль	22 009.98	65 851.33	4 822.34	1841.36	0	0	59187.63	0	0	316	0	0.00	0.00
22	Строительный контроль	11 859.52	65 851.33	4 822.34	1841.36	0	0	59187.63	0	0	316	0	0.00	0.00
23	Строительный контроль	11 004.99	65 851.33	4 822.34	1841.36	0	0	59187.63	0	0	316	0	0.00	0.00
24	Строительный контроль	20 386.54	65 851.33	4 822.34	1841.36	0	0	59187.63	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 657 420.57	3 934 519.84	288 127.64	110018.43	0	0	3536373.77	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**687 Адрес : г. Оренбург, ул. Пушкинская, д. 13**

1	Разработка проектно-сметной документации	63 131.78	16 584.98	16 584.98	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		63 131.78	16 584.98	16 584.98	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**688 Адрес : г. Оренбург, ул. Пушкинская, д. 37**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	2 342.18	6 588.77	1 327.53	0	0	0	5261.24	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	1 454.07	6 588.77	1 327.53	0	0	0	5261.24	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	2 792.52	6 588.77	1 327.53	0	0	0	5261.24	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	18 731.25	56 761.35	11 436.45	0	0	0	45324.9	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	1 135.22	56 761.35	11 436.45	0	0	0	45324.9	0	0	321	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	36 894.88	56 761.35	11 436.45	0	0	0	45324.9	0	0	321	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	411 935.04	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши	689 936.15	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Ремонт фасада	573 151.63	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 738 372.94	190 050.36	38 291.92	0	0	0	151758.44	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**689 Адрес : г. Оренбург, ул. Пушкинская, д. 8**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	3 861.09	9 383.75	206.96	65.16	0	0	9111.63	0	0	321	0	0.00	0.00
---	---	----------	----------	--------	-------	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	246.29	9 383.75	206.96	65.16	0	0	9111.63	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	2 408.34	9 383.75	206.96	65.16	0	0	9111.63	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	1 076.16	9 383.75	206.96	65.16	0	0	9111.63	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	798.91	9 383.75	206.96	65.16	0	0	9111.63	0	0	321	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	996.38	67 331.84	1 485.02	467.54	0	0	65379.28	0	0	319	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации	17 513.03	67 331.84	1 485.02	467.54	0	0	65379.28	0	0	319	0	0.00	0.00
8	Разработка проектно-сметной документации	8 756.52	67 331.84	1 485.02	467.54	0	0	65379.28	0	0	319	0	0.00	0.00
9	Разработка проектно-сметной документации	33 378.60	67 331.84	1 485.02	467.54	0	0	65379.28	0	0	319	0	0.00	0.00
10	Разработка проектно-сметной документации	15 443.83	67 331.84	1 485.02	467.54	0	0	65379.28	0	0	319	0	0.00	0.00
11	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	171 222.46	60 937.56	1 343.99	423.14	0	0	59170.43	0	0	315	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
12	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	610 815.06	747 184.26	16 479.35	5188.26	0	0	725516.65	0	0	315	0	0.00	0.00
13	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	471 193.24	237 082.35	5 228.92	1646.24	0	0	230207.19	0	0	317	0	0.00	0.00
14	Ремонт крыши	1 969 218.68	790 660.06	17 438.22	5490.15	0	0	767731.69	0	0	317	0	0.00	0.00
15	Ремонт фасада	969 207.96	982 805.63	21 676.04	6824.36	0	0	954305.23	0	0	317	0	0.00	0.00
16	Строительный контроль	29 507.81	42 958.59	947.46	298.29	0	0	41712.83	0	0	316	0	0.00	0.00
17	Строительный контроль	29 750.33	42 958.59	947.46	298.29	0	0	41712.83	0	0	316	0	0.00	0.00
18	Строительный контроль	949.88	42 958.59	947.46	298.29	0	0	41712.83	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 336 344.57	3 331 123.58	73 468.83	23130.5	0	0	3234524.25	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**690 Адрес : г. Оренбург, ул. Расковой, д. 111**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	9 954.33	9 954.33	1 535.57	0	0	0	8418.76	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	33 574.00	55 887.00	8 621.21	0	0	0	47265.79	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации	27 434.46	55 887.00	8 621.21	0	0	0	47265.79	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	2 176 595.74	1 658 697.42	255 872.94	0	0	0	1402824.48	0	0	293	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши	0.00	794 787.70	122 605.04	0	0	0	672182.66	0	0	313	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	45 139.63	12 399.38	1 912.75	0	0	0	10486.63	0	0	276	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 292 698.16	2 587 612.83	399 168.71	0	0	0	2188444.12	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**691 Адрес : г. Оренбург, ул. Расковой, д. 8**

1	Разработка проектно-сметной документации	32 231.62	9 669.48	9 669.48	0	0	0	0	0	0	278	0	9 669.48	0.00
Итого по адресу:		32 231.62	9 669.48	9 669.48	0	0	0	0	0	0	278	0	9 669.48	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**692 Адрес : г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 1**

1	Утепление фасада	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**693 Адрес : г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 10**

1	Разработка проектно-сметной документации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**694 Адрес : г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 10/1**

1	Разработка проектно-сметной документации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**695 Адрес : г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 10/2**

1	Декларирование	343 107.00	286 064.02	136 075.88	0	0	0	149988.14	0	0	287	0	0.00	0.00
---	----------------	------------	------------	------------	---	---	---	-----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Разработка проектно-сметной документации	65 616.35	65 616.35	31 212.60	0	0	0	34403.75	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	9 585 599.10	9 251 484.00	4 400 776.49	0	0	0	4850707.51	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	32 886.71	30 862.73	14 680.89	0	0	0	16181.84	0	0	286	0	30 862.73	0.00
Итого по адресу:		10 027 209.16	9 634 027.10	4 582 745.86	0	0	0	5051281.24	0	0	306	0	30 862.73	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**696 Адрес : г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 11**

1	Разработка проектно-сметной документации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**697 Адрес : г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 12**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	5 594.97	5 594.97	5 594.97	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
---	---	----------	----------	----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде			
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода	
															3
2	Разработка проектно-сметной документации	51 758.97	51 758.97	51 758.97	0	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	0.00	51 758.97	51 758.97	0	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	3 151 298.38	2 666 885.97	2 666 885.97	0	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	47 159.64	42 626.46	42 626.46	0	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 255 811.96	2 818 625.34	2 818 625.34	0	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**698 Адрес : г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 12/1**

1	Декларирование	87 469.83	26 240.90	13 095.14	0	0	0	13145.76	0	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	10 339.18	10 339.18	5 159.62	0	0	0	5179.56	0	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	29 527.79	29 527.77	14 735.40	0	0	0	14792.37	0	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	4 694 577.45	4 580 309.31	2 285 736.85	0	0	0	2294572.46	0	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль	24 703.00	7 410.82	3 698.26	0	0	0	3712.56	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 846 617.25	4 653 827.98	2 322 425.27	0	0	0	2331402.71	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 699 Адрес : г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 13

1	Разработка проектно-сметной документации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 700 Адрес : г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 14

1	Разработка проектно-сметной документации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 701 Адрес : г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 14/1

1	Декларирование	114 369.00	95 354.68	40 867.03	0	0	0	54487.65	0	0	287	0	0.00	0.00
---	----------------	------------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщрки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации	25 602.75	25 602.75	10 972.81	0	0	0	14629.94	0	0	258	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	62 432.37	25 602.75	10 972.81	0	0	0	14629.94	0	0	258	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	3 278 114.01	3 177 727.19	1 361 907.66	0	0	0	1815819.53	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	10 935.21	10 210.43	4 375.98	0	0	0	5834.45	0	0	264	0	10 210.43	0.00
	Итого по адресу:	3 491 453.34	3 334 497.80	1 429 096.28	0	0	0	1905401.52	0	0	287	0	10 210.43	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**702 Адрес : г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 15**

1	Разработка проектно-сметной документации	46 675.80	102 333.59	52 224.63	0	0	0	50108.96	0	0	277	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	0.00	102 333.59	52 224.63	0	0	0	50108.96	0	0	277	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	74 077.84	102 333.59	52 224.63	0	0	0	50108.96	0	0	277	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	2 134 348.25	1 204 612.51	614 758.50	0	0	0	589854.01	0	0	298	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5	Ремонт крыши	7 235 885.54	7 292 565.76	3 721 667.13	0	0	0	3570898.63	0	0	289	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	24 969.86	81 329.40	41 505.41	0	0	0	39823.99	0	0	269	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	69 283.60	81 329.40	41 505.41	0	0	0	39823.99	0	0	269	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		9 585 240.89	8 966 837.84	4 576 110.35	0	0	0	4390727.49	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 703 Адрес : г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 16

1	Разработка проектно-сметной документации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 704 Адрес : г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 16/1

1	Декларирование	87 470.00	72 928.06	25 712.41	0	0	0	47215.65	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	10 339.18	10 339.18	3 645.31	0	0	0	6693.87	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	29 527.79	93 026.57	32 798.58	0	0	0	60227.99	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	74 928.58	93 026.57	32 798.58	0	0	0	60227.99	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	4 703 701.67	4 580 309.31	1 614 889.68	0	0	0	2965419.63	0	0	316	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши	2 236 128.85	1 883 177.01	663 955.84	0	0	0	1219221.17	0	0	298	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	22 363.52	41 387.96	14 592.24	0	0	0	26795.72	0	0	298	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	24 703.00	41 387.96	14 592.24	0	0	0	26795.72	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 189 162.59	6 815 582.62	2 402 984.88	0	0	0	4412597.74	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 705 Адрес : г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 18/1

1	Разработка проектно-сметной документации	50 200.07	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		50 200.07	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 706 Адрес : г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 2

1	Декларирование	457 476.03	381 418.68	169 405.15	0	0	0	212013.53	0	0	287	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	50 234.66	50 234.66	22 311.47	0	0	0	27923.19	0	0	306	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	13 108 052.43	12 814 172.57	5 691 349.10	0	0	0	7122823.47	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	43 700.87	41 778.91	18 555.89	0	0	0	23223.02	0	0	286	0	41 778.91	0.00
Итого по адресу:		13 659 463.99	13 287 604.82	5 901 621.61	0	0	0	7385983.21	0	0	306	0	41 778.91	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_% годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_% годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 707 Адрес : г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 2/2

1	Разработка проектно-сметной документации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	61 850.86	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		61 850.86	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_% годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_% годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 708 Адрес : г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 2/3

1	Разработка проектно-сметной документации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
---	--	------	------	------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации	62 008.87	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	62 008.87	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 709 Адрес : г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 20/1

1	Разработка проектно-сметной документации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 710 Адрес : г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 22

1	Разработка проектно-сметной документации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**711 Адрес : г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 22/1**

1	Разработка проектно-сметной документации	78 250.71	78 250.71	78 250.71	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	0.00	78 250.71	78 250.71	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада	5 371 122.02	1 074 224.40	1 074 224.40	0	0	0	0	0	0	0	1 074 224.40	0.00
4	Строительный контроль	121 055.95	0.00	0.00	0	0	0	0	0	263	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 570 428.68	1 230 725.82	1 230 725.82	0	0	0	0	0	277	0	1 074 224.40	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**712 Адрес : г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 3**

1	Утепление фасада	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**713 Адрес : г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 4**

1	Разработка проектно-сметной документации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**714 Адрес : г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 6**

1	Декларирование	343 107.00	286 064.02	129 380.83	0	0	0	156683.19	0	0	287	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	65 616.35	65 616.35	29 676.92	0	0	0	35939.43	0	0	258	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	9 810 243.48	9 568 172.71	4 327 486.23	0	0	0	5240686.48	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	32 586.92	30 948.87	13 997.53	0	0	0	16951.34	0	0	286	0	30 948.87	0.00
Итого по адресу:		10 251 553.75	9 950 801.95	4 500 541.51	0	0	0	5450260.44	0	0	287	0	30 948.87	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщрки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**715 Адрес : г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 8**

1	Разработка проектно-сметной документации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**716 Адрес : г. Оренбург, ул. Розы Люксембург, д. 180**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	37 127.86	37 127.86	20 700.65	0	0	0	16427.21	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	4 326 195.50	4 427 079.80	2 468 320.00	0	0	0	1958759.8	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 363 323.36	4 464 207.66	2 489 020.65	0	0	0	1975187.01	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**717 Адрес : г. Оренбург, ул. Розы Люксембург, д. 180/1**

1	Разработка проектно-сметной документации	37 910.14	51 403.57	18 176.41	0	0	0	33227.16	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	22 746.08	51 403.57	18 176.41	0	0	0	33227.16	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	2 522 890.45	2 522 434.09	891 937.76	0	0	0	1630496.33	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	1 455 401.90	770 102.94	272 309.95	0	0	0	497792.99	0	0	288	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	5 697.44	7 307.78	2 584.05	0	0	0	4723.73	0	0	298	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	3 160.92	7 307.78	2 584.05	0	0	0	4723.73	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 047 806.93	3 409 959.73	1 205 768.61	0	0	0	2204191.12	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**718 Адрес : г. Оренбург, ул. Розы Люксембург, д. 39**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	7 060.52	7 060.52	7 060.52	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	41 242.02	41 242.02	41 242.02	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	2 213 286.16	1 802 990.29	1 802 990.29	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 261 588.70	1 851 292.83	1 851 292.83	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**719 Адрес : г. Оренбург, ул. Розы Люксембург, д. 41, литера А**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	7 332.52	7 332.52	3 984.04	0	0	0	3348.48	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	28 701.60	28 701.60	15 594.67	0	0	0	13106.93	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 819 479.80	1 466 397.25	796 749.58	0	0	0	669647.67	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 855 513.92	1 502 431.37	816 328.29	0	0	0	686103.08	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**720 Адрес : г. Оренбург, ул. Рыбаковская, д. 59а**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	181.83	446.43	23.68	0.35	0	0	422.4	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	264.60	446.43	23.68	0.35	0	0	422.4	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	34 224.74	126 822.63	6 726.80	99.66	0	0	119996.16	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	1 801.30	126 822.63	6 726.80	99.66	0	0	119996.16	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	25 319.90	126 822.63	6 726.80	99.66	0	0	119996.16	0	0	313	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	54 039.07	126 822.63	6 726.80	99.66	0	0	119996.16	0	0	313	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации	5 718.81	126 822.63	6 726.80	99.66	0	0	119996.16	0	0	313	0	0.00	0.00
8	Разработка проектно-сметной документации	5 718.80	126 822.63	6 726.80	99.66	0	0	119996.16	0	0	313	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	414 477.26	129 972.28	6 893.86	102.14	0	0	122976.28	0	0	298	0	0.00	0.00
11	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
12	Ремонт крыши	1 817 898.97	1 311 155.58	69 545.03	1030.37	0	0	1240580.18	0	0	317	0	0.00	0.00
13	Ремонт фундамента многоквартирного дома	15 605.71	15 605.71	827.74	12.26	0	0	14765.7	0	0	0	0	0.00	0.00
14	Строительный контроль	16 325.10	34 575.29	1 833.91	27.17	0	0	32714.21	0	0	288	0	0.00	0.00
15	Строительный контроль	0.00	34 575.29	1 833.91	27.17	0	0	32714.21	0	0	288	0	0.00	0.00
16	Строительный контроль	8 869.81	34 575.29	1 833.91	27.17	0	0	32714.21	0	0	288	0	0.00	0.00
17	Строительный контроль	3 562.31	34 575.29	1 833.91	27.17	0	0	32714.21	0	0	288	0	0.00	0.00
18	Строительный контроль	3 592.87	34 575.29	1 833.91	27.17	0	0	32714.21	0	0	288	0	0.00	0.00
19	Строительный контроль	0.00	34 575.29	1 833.91	27.17	0	0	32714.21	0	0	288	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
20	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды	238 647.22	256 252.95	13 591.92	201.38	0	0	242459.66	0	0	302	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 646 248.30	2 682 266.90	142 270.18	2107.85	0	0	2537888.87	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 721 Адрес : г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 1

1	Декларирование	343 107.00	286 064.02	125 948.16	0	0	0	160115.86	0	0	287	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	65 616.35	65 616.35	28 889.54	0	0	0	36726.81	0	0	265	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	9 842 281.09	9 619 392.58	4 235 222.57	0	0	0	5384170.01	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	32 877.67	31 413.71	13 830.82	0	0	0	17582.89	0	0	286	0	31 413.71	0.00
Итого по адресу:		10 283 882.11	10 002 486.66	4 403 891.09	0	0	0	5598595.57	0	0	287	0	31 413.71	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**722 Адрес : г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 1/1**

1	Ремонт фасада	1 958 806.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 958 806.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**723 Адрес : г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 10**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	462 007.00	462 007.00	448 879.18	4669.73	0	0	8458.09	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 300 000.00	1 300 000.00	1 263 060.81	13139.72	0	0	23799.47	0	0	294	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 762 007.00	1 762 007.00	1 711 939.99	17809.45	0	0	32257.56	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**724 Адрес : г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 10/1**

1	Разработка проектно-сметной документации	72 009.97	72 009.97	72 009.97	0	0	0	0	0	0	267	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	535 426.80	53 542.68	53 542.68	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
3	Строительный контроль	8 582.14	858.21	858.21	0	0	0	0	0	279	0	858.21	0.00	
Итого по адресу:		616 018.91	126 410.86	126 410.86	0	0	0	0	0	279	0	858.21	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 725 Адрес : г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 16

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	10 000.00	10 000.00	269.20	0	0	0	9730.8	0	0	283	0	5 000.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	80 000.00	80 000.00	2 153.63	0	0	0	77846.37	0	0	283	0	40 000.00	0.00
3	Ремонт фасада	844 292.00	844 292.00	22 728.67	0	0	0	821563.33	0	0	0	0	520 977.00	0.00
Итого по адресу:		934 292.00	934 292.00	25 151.50	0	0	0	909140.5	0	0	283	0	565 977.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 726 Адрес : г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 18

1	Декларирование	61 999.00	51 691.15	17 090.35	0	0	0	34600.8	0	0	315	0	0.00	0.00
---	----------------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	11 030.19	11 030.19	3 646.85	0	0	0	7383.34	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	3 220 215.23	3 200 209.78	1 058 067.02	0	0	0	2142142.76	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	16 247.00	15 888.81	5 253.23	0	0	0	10635.58	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 309 491.42	3 278 819.93	1 084 057.44	0	0	0	2194762.49	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**727 Адрес : г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 18/2**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	482 449.00	482 449.00	18 717.04	0	0	0	463731.96	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	272 810.00	272 810.00	10 583.91	0	0	0	262226.09	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт фасада	463 292.00	463 292.00	17 973.83	0	0	0	445318.17	0	0	0	0	463 292.00	0.00
	Итого по адресу:	1 218 551.00	1 218 551.00	47 274.77	0	0	0	1171276.23	0	0	0	0	463 292.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**728 Адрес : г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 19**

1	Разработка проектно-сметной документации	71 424.23	116 686.32	61 035.58	0	0	0	55650.74	0	0	277	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	0.00	116 686.32	61 035.58	0	0	0	55650.74	0	0	277	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	45 262.09	116 686.32	61 035.58	0	0	0	55650.74	0	0	277	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	1 549 204.99	1 581 757.29	827 376.17	0	0	0	754381.12	0	0	298	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши	8 656 881.16	6 537 336.88	3 419 511.18	0	0	0	3117825.7	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	185 257.25	149 708.25	78 308.50	0	0	0	71399.75	0	0	263	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	33 152.99	149 708.25	78 308.50	0	0	0	71399.75	0	0	263	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	10 541 182.71	8 768 569.63	4 586 611.10	0	0	0	4181958.53	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**729 Адрес : г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 19/1**

1	Разработка проектно-сметной документации	73 289.45	164 895.74	164 895.74	0	0	0	0	0	0	290	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	11 484.52	164 895.74	164 895.74	0	0	0	0	0	0	290	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	80 121.77	164 895.74	164 895.74	0	0	0	0	0	0	290	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	1 572 634.60	157 263.46	157 263.46	0	0	0	0	0	0	0	0	157 263.46	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	519 337.98	51 933.80	51 933.80	0	0	0	0	0	0	0	0	51 933.80	0.00
6	Строительный контроль	8 820.51	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	26 709.83	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 292 398.66	703 884.48	703 884.48	0	0	0	0	0	0	290	0	209 197.26	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**730 Адрес : г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 21**

1	Разработка проектно-сметной документации	59 999.16	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
---	--	-----------	------	------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Разработка проектно-сметной документации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00	
3	Разработка проектно-сметной документации	73 655.62	0.00	0.00	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		133 654.78	0.00	0.00	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**731 Адрес : г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 25**

1	Разработка проектно-сметной документации	98 941.67	0.00	0.00	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	80 534.42	0.00	0.00	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		179 476.09	0.00	0.00	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**732 Адрес : г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 26**

1	Декларирование	171 553.50	143 032.01	64 056.79	0	0	0	78975.22	0	0	287	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	34 302.86	34 302.86	15 362.51	0	0	0	18940.35	0	0	258	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	4 917 359.94	4 803 950.63	2 151 445.93	0	0	0	2652504.7	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	16 404.53	15 654.72	7 010.96	0	0	0	8643.76	0	0	286	0	15 654.72	0.00
Итого по адресу:		5 139 620.83	4 996 940.22	2 237 876.18	0	0	0	2759064.04	0	0	287	0	15 654.72	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**733 Адрес : г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 28**

1	Разработка проектно-сметной документации	132 671.93	71 821.44	71 821.44	0	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	3 344 965.20	1 003 489.56	1 003 489.56	0	0	0	0	0	0	0	0	1 003 489.56	0.00
3	Строительный контроль	69 076.88	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 546 714.01	1 075 311.00	1 075 311.00	0	0	0	0	0	0	279	0	1 003 489.56	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**734 Адрес : г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 28/2**

1	Разработка проектно-сметной документации	62 024.43	0.00	0.00	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		62 024.43	0.00	0.00	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**735 Адрес : г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 29/1**

1	Разработка проектно-сметной документации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**736 Адрес : г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 29/2**

1	Разработка проектно-сметной документации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**737 Адрес : г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 3**

1	Разработка проектно-сметной документации	6 023.20	111 920.27	71 623.24	0	0	0	40297.03	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	105 897.07	111 920.27	71 623.24	0	0	0	40297.03	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	8 733 441.88	6 682 491.04	4 276 451.95	0	0	0	2406039.09	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	33 152.99	121 190.94	77 555.99	0	0	0	43634.95	0	0	287	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	186 895.65	121 190.94	77 555.99	0	0	0	43634.95	0	0	287	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		9 065 410.79	7 148 713.46	4 574 810.42	0	0	0	2573903.04	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**738 Адрес : г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 30**

1	Разработка проектно-сметной документации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	268	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	268	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**739 Адрес : г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 32**

1	Декларирование	343 107.00	286 064.02	127 867.87	0	0	0	158196.15	0	0	287	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	65 616.35	65 616.35	29 329.88	0	0	0	36286.47	0	0	268	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	9 943 939.10	9 719 427.46	4 344 490.59	0	0	0	5374936.87	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	33 800.26	32 321.57	14 447.43	0	0	0	17874.14	0	0	286	0	32 321.57	0.00
Итого по адресу:		10 386 462.71	10 103 429.40	4 516 135.76	0	0	0	5587293.64	0	0	287	0	32 321.57	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_% годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_% годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**740 Адрес : г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 32/1**

1	Разработка проектно-сметной документации	61 942.95	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		61 942.95	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_% годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_% годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**741 Адрес : г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 32/2**

1	Разработка проектно-сметной документации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	268	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	268	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**742 Адрес : г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 33**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	555 579.40	555 579.40	555 579.40	0	0	0	0	0	294	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 955 326.08	1 955 326.08	1 955 326.08	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	3 990 000.00	3 869 295.00	3 869 295.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 500 905.48	6 380 200.48	6 380 200.48	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**743 Адрес : г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 4**

1	Разработка проектно-сметной документации	45 000.00	45 000.00	31 309.64	0	0	0	13690.36	0	286	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Разработка проектно-сметной документации	76 726.26	45 000.00	31 309.64	0	0	0	13690.36	0	0	286	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 469 051.00	1 260 715.00	877 167.33	0	0	0	383547.67	0	0	0	0	820 000.00	0.00
Итого по адресу:		1 590 777.26	1 350 715.00	939 786.60	0	0	0	410928.4	0	0	286	0	820 000.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 744 Адрес : г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 43

1	Разработка проектно-сметной документации	78 400.38	78 400.38	78 400.38	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	3 505 772.97	2 503 000.73	2 503 000.73	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	34 824.19	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 618 997.54	2 581 401.11	2 581 401.11	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 745 Адрес : г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 5/1

1	Разработка проектно-сметной документации	90 375.83	74 653.93	74 653.93	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Разработка проектно-сметной документации	65 616.35	74 653.93	74 653.93	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00	
3	Разработка проектно-сметной документации	0.00	74 653.93	74 653.93	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00	
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
5	Строительный контроль	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	263	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		155 992.18	223 961.79	223 961.79	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**746 Адрес : г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 5/2**

1	Декларирование	114 369.00	95 354.68	41 337.01	0	0	0	54017.67	0	0	287	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	25 602.75	119 516.30	51 811.26	0	0	0	67705.04	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	93 913.55	119 516.30	51 811.26	0	0	0	67705.04	0	0	297	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения	670 556.40	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	3 256 001.17	3 160 280.85	1 370 006.79	0	0	0	1790274.06	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	10 734.53	10 052.10	4 357.66	0	0	0	5694.44	0	0	286	0	10 052.10	0.00
7	Строительный контроль	14 349.91	10 052.10	4 357.66	0	0	0	5694.44	0	0	286	0	10 052.10	0.00
Итого по адресу:		4 185 527.31	3 514 772.33	1 523 681.65	0	0	0	1991090.68	0	0	297	0	20 104.20	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**747 Адрес : г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 5/3**

1	Разработка проектно-сметной документации	25 602.75	25 602.75	25 602.75	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00
2	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	263	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		25 602.75	25 602.75	25 602.75	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**748 Адрес : г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 6/1**

1	Разработка проектно-сметной документации	66 638.64	66 638.64	66 638.64	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	2 536 652.04	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	57 171.82	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 660 462.50	66 638.64	66 638.64	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**749 Адрес : г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 7/2**

1	Разработка проектно-сметной документации	47 537.53	0.00	0.00	0	0	0	0	0	272	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	34 821.19	0.00	0.00	0	0	0	0	0	272	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	34 821.19	0.00	0.00	0	0	0	0	0	272	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		117 179.91	0.00	0.00	0	0	0	0	0	272	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**750 Адрес : г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 9/1**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	5 150.69	27 613.58	4 447.45	0	0	0	23166.13	0	0	308	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	22 462.89	27 613.58	4 447.45	0	0	0	23166.13	0	0	308	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	30 735.03	76 837.58	12 375.48	0	0	0	64462.1	0	0	271	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	46 102.55	76 837.58	12 375.48	0	0	0	64462.1	0	0	271	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши	1 074 636.13	1 192 691.94	192 095.27	0	0	0	1000596.67	0	0	317	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада	8 746 465.76	7 978 779.72	1 285 064.34	0	0	0	6693715.38	0	0	297	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	128 336.29	94 175.59	15 167.95	0	0	0	79007.64	0	0	305	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	21 573.22	94 175.59	15 167.95	0	0	0	79007.64	0	0	305	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		10 075 462.56	9 568 725.16	1 541 141.37	0	0	0	8027583.79	0	0	317	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**751 Адрес : г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 9/2**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	5 413.25	27 735.05	2 876.07	0	0	0	24858.98	0	0	308	0	0.00	0.00
---	---	----------	-----------	----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	22 321.80	27 735.05	2 876.07	0	0	0	24858.98	0	0	308	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	49 217.27	76 901.98	7 974.58	0	0	0	68927.4	0	0	271	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	27 684.71	76 901.98	7 974.58	0	0	0	68927.4	0	0	271	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши	915 438.74	1 186 968.86	123 086.26	0	0	0	1063882.6	0	0	317	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада	8 925 000.88	8 311 896.01	861 926.73	0	0	0	7449969.28	0	0	297	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	33 624.68	95 397.35	9 892.51	0	0	0	85504.84	0	0	305	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	118 525.86	95 397.35	9 892.51	0	0	0	85504.84	0	0	305	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		10 097 227.19	9 898 933.63	1 026 499.31	0	0	0	8872434.32	0	0	317	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_% годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_% годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 752 Адрес : г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 9/3

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	21 888.89	27 026.59	3 994.27	0	0	0	23032.32	0	0	308	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	5 137.70	27 026.59	3 994.27	0	0	0	23032.32	0	0	308	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	46 243.46	77 072.44	11 390.58	0	0	0	65681.86	0	0	271	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации	30 828.98	77 072.44	11 390.58	0	0	0	65681.86	0	0	271	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши	1 344 841.16	1 362 743.54	201 400.59	0	0	0	1161342.95	0	0	317	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада	8 406 417.03	8 073 904.71	1 193 246.63	0	0	0	6880658.08	0	0	297	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	18 077.77	98 124.57	14 501.88	0	0	0	83622.69	0	0	305	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	124 395.35	98 124.57	14 501.88	0	0	0	83622.69	0	0	305	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		9 997 830.34	9 841 095.45	1 454 420.68	0	0	0	8386674.77	0	0	317	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**753 Адрес : г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 9/4**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	5 205.03	24 863.08	4 561.75	0	0	0	20301.33	0	0	308	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	19 658.05	24 863.08	4 561.75	0	0	0	20301.33	0	0	308	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	30 627.46	76 568.64	14 048.41	0	0	0	62520.23	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	45 941.18	76 568.64	14 048.41	0	0	0	62520.23	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши	1 161 302.57	1 205 453.19	221 170.27	0	0	0	984282.92	0	0	317	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада	7 762 789.23	7 188 010.86	1 318 818.77	0	0	0	5869192.09	0	0	297	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	112 442.24	86 996.72	15 961.70	0	0	0	71035.02	0	0	305	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Строительный контроль	18 957.98	86 996.72	15 961.70	0	0	0	71035.02	0	0	305	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	9 156 923.74	8 770 320.93	1 609 132.77	0	0	0	7161188.16	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**754 Адрес : г. Оренбург, ул. Сахалинская, д. 13**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	8 787.02	21 353.43	1 815.52	364.44	0	0	19173.47	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	12 566.41	21 353.43	1 815.52	364.44	0	0	19173.47	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	88 722.20	135 034.07	11 480.89	2304.66	0	0	121248.52	0	0	292	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	43 671.43	135 034.07	11 480.89	2304.66	0	0	121248.52	0	0	292	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	9 669.24	135 034.07	11 480.89	2304.66	0	0	121248.52	0	0	292	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	53 089.67	135 034.07	11 480.89	2304.66	0	0	121248.52	0	0	292	0	0.00	0.00
7	Ремонт крыши	832 884.66	655 850.06	55 761.81	11193.56	0	0	588894.69	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Ремонт фасада	1 626 391.21	908 237.80	77 220.36	15501.13	0	0	815516.31	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 675 781.84	2 146 931.00	182 536.77	36642.22	0	0	1927752.01	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**755 Адрес : г. Оренбург, ул. Сельскохозяйственная, д. 5**

1	Разработка проектно-сметной документации	39 015.28	64 377.43	1 624.31	0	0	0	62753.12	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	5 576.03	64 377.43	1 624.31	0	0	0	62753.12	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	258.30	64 377.43	1 624.31	0	0	0	62753.12	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	19 527.82	64 377.43	1 624.31	0	0	0	62753.12	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	271 070.71	154 680.80	3 902.75	0	0	0	150778.05	0	0	292	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши	1 887 376.35	1 887 330.50	47 619.21	0	0	0	1839711.29	0	0	296	0	0.00	0.00
7	Ремонт фасада	2 114 889.03	2 148 063.84	54 197.77	0	0	0	2093866.07	0	0	287	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	4 553.16	95 330.04	2 405.27	0	0	0	92924.77	0	0	286	0	44 582.58	0.00
9	Строительный контроль	48 378.26	95 330.04	2 405.27	0	0	0	92924.77	0	0	286	0	44 582.58	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
10	Строительный контроль	40 657.19	95 330.04	2 405.27	0	0	0	92924.77	0	0	286	0	44 582.58	0.00
	Итого по адресу:	4 431 302.13	4 733 574.98	119 432.76	0	0	0	4614142.22	0	0	313	0	133 747.74	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**756 Адрес : г. Оренбург, ул. С. Лазо, д. 11**

1	Разработка проектно-сметной документации	6 298.28	110 287.02	55 889.34	0	0	0	54397.68	0	0	271	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	23 856.37	110 287.02	55 889.34	0	0	0	54397.68	0	0	271	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	23 812.14	110 287.02	55 889.34	0	0	0	54397.68	0	0	271	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	23 812.14	110 287.02	55 889.34	0	0	0	54397.68	0	0	271	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	32 508.09	110 287.02	55 889.34	0	0	0	54397.68	0	0	271	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	2 020 738.39	1 486 035.80	753 067.38	0	0	0	732968.42	0	0	0	0	879 814.28	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 674 296.34	1 698 942.98	860 960.78	0	0	0	837982.2	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	986 120.94	850 451.22	430 976.88	0	0	0	419474.34	0	0	0	0	554 614.94	0.00
9	Строительный контроль	3 613.72	82 281.84	41 697.36	0	0	0	40584.48	0	0	285	0	53 208.20	0.00
10	Строительный контроль	6 176.58	82 281.84	41 697.36	0	0	0	40584.48	0	0	285	0	53 208.20	0.00
11	Строительный контроль	22 456.67	82 281.84	41 697.36	0	0	0	40584.48	0	0	285	0	53 208.20	0.00
12	Строительный контроль	46 017.74	82 281.84	41 697.36	0	0	0	40584.48	0	0	285	0	53 208.20	0.00
13	Строительный контроль	17 479.45	82 281.84	41 697.36	0	0	0	40584.48	0	0	285	0	53 208.20	0.00
14	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды	158 686.47	133 758.11	67 783.61	0	0	0	65974.5	0	0	294	0	0.00	0.00
15	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	271 227.09	275 132.43	139 426.83	0	0	0	135705.6	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 317 100.41	5 407 164.84	2 740 148.98	0	0	0	2667015.86	0	0	294	0	1 700 470.22	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**757 Адрес : г. Оренбург, ул. С. Лазо, д. 13**

1	Разработка проектно-сметной документации	57 631.76	0.00	0.00	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		57 631.76	0.00	0.00	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**758 Адрес : г. Оренбург, ул. Смоленская, д. 34**

1	Разработка проектно-сметной документации	38 935.50	38 935.50	21 373.51	0	0	0	17561.99	0	0	263	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	2 570 083.75	1 240 506.27	680 971.71	0	0	0	559534.56	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	14 742.03	11 656.30	6 398.69	0	0	0	5257.61	0	0	285	0	11 656.30	0.00
Итого по адресу:		2 623 761.28	1 291 098.07	708 743.91	0	0	0	582354.16	0	0	285	0	11 656.30	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**759 Адрес : г. Оренбург, ул. Советская/ул. М. Горького/пер. Каширина, д. 11/44/10, литера А**

1	Разработка проектно-сметной документации	52 890.72	14 028.93	0.00	0	0	0	14028.93	0	0	265	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		52 890.72	14 028.93	0.00	0	0	0	14028.93	0	0	265	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**760 Адрес : г. Оренбург, ул. Советская, д. 29**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	9 267.63	51 771.40	9 886.88	0	0	0	41884.52	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	9 980.40	51 771.40	9 886.88	0	0	0	41884.52	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	11 287.03	51 771.40	9 886.88	0	0	0	41884.52	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	21 236.34	51 771.40	9 886.88	0	0	0	41884.52	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	17 466.77	97 763.27	18 670.04	0	0	0	79093.23	0	0	313	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	34 933.61	97 763.27	18 670.04	0	0	0	79093.23	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Разработка проектно-сметной документации	29 275.37	97 763.27	18 670.04	0	0	0	79093.23	0	0	313	0	0.00	0.00
8	Разработка проектно-сметной документации	27 557.17	97 763.27	18 670.04	0	0	0	79093.23	0	0	313	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	799 003.87	626 584.25	119 659.98	0	0	0	506924.27	0	0	313	0	0.00	0.00
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	909 714.48	713 404.26	136 240.17	0	0	0	577164.09	0	0	313	0	0.00	0.00
11	Ремонт крыши	2 725 490.70	2 175 705.22	415 498.56	0	0	0	1760206.66	0	0	313	0	0.00	0.00
12	Ремонт фасада	910 301.40	762 334.40	145 584.45	0	0	0	616749.95	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	5 505 514.77	4 876 166.81	931 210.83	0	0	0	3944955.98	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**761 Адрес : г. Оренбург, ул. Советская, д. 59**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	10 714.49	27 686.94	2 876.87	198.38	0	0	24611.69	0	0	306	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	6 631.66	27 686.94	2 876.87	198.38	0	0	24611.69	0	0	306	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	1 264.40	27 686.94	2 876.87	198.38	0	0	24611.69	0	0	306	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	78.59	27 686.94	2 876.87	198.38	0	0	24611.69	0	0	306	0	0.00	0.00
5	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	8 997.80	27 686.94	2 876.87	198.38	0	0	24611.69	0	0	306	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	48 834.24	106 161.38	11 030.93	760.65	0	0	94369.8	0	0	321	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации	747.78	106 161.38	11 030.93	760.65	0	0	94369.8	0	0	321	0	0.00	0.00
8	Разработка проектно-сметной документации	32 218.24	106 161.38	11 030.93	760.65	0	0	94369.8	0	0	321	0	0.00	0.00
9	Разработка проектно-сметной документации	24 361.14	106 161.38	11 030.93	760.65	0	0	94369.8	0	0	321	0	0.00	0.00
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	47 449.11	14 234.73	1 479.09	101.99	0	0	12653.65	0	0	0	0	0.00	0.00
11	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	2 157 416.13	1 400 928.57	145 566.56	10037.72	0	0	1245324.29	0	0	305	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
12	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	468 491.75	126 924.34	13 188.35	909.42	0	0	112826.57	0	0	304	0	0.00	0.00
13	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	2 519 621.97	2 014 713.90	209 343.27	14435.52	0	0	1790935.11	0	0	317	0	0.00	0.00
14	Ремонт крыши	6 999 380.85	4 721 026.21	490 548.59	33826.37	0	0	4196651.24	0	0	300	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	12 326 208.15	8 840 907.97	918 633.95	63345.52	0	0	7858928.5	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**762 Адрес : г. Оренбург, ул. Советская, д. 64, литеры АА1А2**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	1 882.27	5 703.36	469.00	0	0	0	5234.36	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	2 219.58	5 703.36	469.00	0	0	0	5234.36	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	3 861.09	5 703.36	469.00	0	0	0	5234.36	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	20 943.95	42 742.76	3 514.82	0	0	0	39227.94	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Разработка проектно-сметной документации	19 234.24	42 742.76	3 514.82	0	0	0	39227.94	0	0	321	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	2 564.57	42 742.76	3 514.82	0	0	0	39227.94	0	0	321	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	129 250.28	129 250.28	10 628.51	0	0	0	118621.77	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши	133 281.31	133 281.31	10 959.99	0	0	0	122321.32	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Ремонт фасада	136 252.84	136 252.84	11 204.35	0	0	0	125048.49	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		449 490.13	544 122.79	44 744.33	0	0	0	499378.46	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**763 Адрес : г. Оренбург, ул. Советская, д. 66**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	209.70	2 541.14	2 259.15	0	0	0	281.99	0	0	309	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	1 266.99	2 541.14	2 259.15	0	0	0	281.99	0	0	309	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	1 064.45	2 541.14	2 259.15	0	0	0	281.99	0	0	309	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	37 023.24	57 349.86	50 985.82	0	0	0	6364.04	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	10 163.30	57 349.86	50 985.82	0	0	0	6364.04	0	0	321	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	10 163.32	57 349.86	50 985.82	0	0	0	6364.04	0	0	321	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	360 655.82	105 638.69	93 916.10	0	0	0	11722.59	0	0	307	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 554 339.72	584 929.67	520 020.77	0	0	0	64908.9	0	0	307	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	601 186.36	105 638.67	93 916.08	0	0	0	11722.59	0	0	307	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль	5 696.39	17 153.14	15 249.68	0	0	0	1903.46	0	0	316	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль	5 451.96	17 153.14	15 249.68	0	0	0	1903.46	0	0	316	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
12	Строительный контроль	0.00	17 153.14	15 249.68	0	0	0	1903.46	0	0	316	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 587 221.25	1 027 339.45	913 336.90	0	0	0	114002.55	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**764 Адрес : г. Оренбург, ул. Советская, д. 90, литеры АА1, 2, 5, 6**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	3 861.09	3 416.28	168.07	69.16	0	0	3179.05	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	1 842.35	3 416.28	168.07	69.16	0	0	3179.05	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	703.47	3 416.28	168.07	69.16	0	0	3179.05	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	1 050.42	35 014.07	1 722.60	708.82	0	0	32582.65	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	10 854.36	35 014.07	1 722.60	708.82	0	0	32582.65	0	0	321	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	23 109.29	35 014.07	1 722.60	708.82	0	0	32582.65	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	76 250.33	76 250.33	3 751.31	1543.6	0	0	70955.42	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши	617 816.10	478 460.07	23 538.91	9685.9	0	0	445235.26	0	0	317	0	0.00	0.00
9	Ремонт фасада	633 530.33	493 413.33	24 274.57	9988.61	0	0	459150.15	0	0	317	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль	9 700.55	19 720.31	970.18	399.22	0	0	18350.91	0	0	316	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль	0.00	19 720.31	970.18	399.22	0	0	18350.91	0	0	316	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль	20 232.61	19 720.31	970.18	399.22	0	0	18350.91	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 398 950.90	1 222 575.71	60 147.34	24749.71	0	0	1137678.66	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**765 Адрес : г. Оренбург, ул. Степана Разина, д. 194**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	4 000.00	16 871.24	6 524.44	0	0	0	10346.8	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	12 871.24	16 871.24	6 524.44	0	0	0	10346.8	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	10 891.66	38 755.03	14 987.32	0	0	0	23767.71	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	26 352.18	38 755.03	14 987.32	0	0	0	23767.71	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	227 397.74	258 948.51	100 140.40	0	0	0	158808.11	0	0	313	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши	1 378 505.70	921 937.07	356 530.92	0	0	0	565406.15	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 660 018.52	1 292 138.12	499 694.84	0	0	0	792443.28	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**766 Адрес : г. Оренбург, ул. Степана Разина, д. 196**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	8 295.01	8 295.01	461.08	192.57	0	0	7641.37	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	8 295.01	8 295.01	461.08	192.57	0	0	7641.37	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	12 402.86	787 225.67	43 757.69	18275.42	0	0	725192.56	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	23 328.82	787 225.67	43 757.69	18275.42	0	0	725192.56	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	65 943.90	52 473.42	2 916.72	1218.17	0	0	48338.53	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	Ремонт фасада	799 173.00	21 868.44	1 215.55	507.68	0	0	20145.21	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	917 438.60	1 665 383.22	92 569.81	38661.82	0	0	1534151.59	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 767 Адрес : г. Оренбург, ул. Степная, д. 118

1	Разработка проектно-сметной документации	55 932.19	55 932.19	55 932.19	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	3 659 761.37	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	82 028.74	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 797 722.30	55 932.19	55 932.19	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 768 Адрес : г. Оренбург, ул. Степная, д. 120

1	Разработка проектно-сметной документации	54 299.47	54 299.47	54 299.47	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 518 249.73	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	56 443.26	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 628 992.46	54 299.47	54 299.47	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**769 Адрес : г. Оренбург, ул. Тамарова, д. 2/1**

1	Разработка проектно-сметной документации	91 228.85	49 386.38	49 386.38	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 652 198.77	265 219.88	265 219.88	0	0	0	0	0	0	0	0	265 219.88	0.00
3	Строительный контроль	55 045.78	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 798 473.40	314 606.26	314 606.26	0	0	0	0	0	0	292	0	265 219.88	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**770 Адрес : г. Оренбург, ул. Тамарова, д. 2/2**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	6 644.49	6 644.49	3 133.14	0	0	0	3511.35	0	0	308	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	37 042.64	37 042.64	17 467.06	0	0	0	19575.58	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	2 858 085.24	1 599 558.13	754 254.56	0	0	0	845303.57	0	0	306	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	22 550.28	12 932.74	6 098.30	0	0	0	6834.44	0	0	305	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 924 322.65	1 656 178.00	780 953.06	0	0	0	875224.94	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**771 Адрес : г. Оренбург, ул. Тамбовская, д. 10**

1	Разработка проектно-сметной документации	104 823.83	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		104 823.83	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**772 Адрес : г. Оренбург, ул. Тамбовская, д. 12**

1	Декларирование	27 698.82	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	83 442.62	132 216.87	132 216.87	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	13 296.13	132 216.87	132 216.87	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	35 478.12	132 216.87	132 216.87	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	2 174 713.20	217 471.32	217 471.32	0	0	0	0	0	0	0	0	217 471.32	0.00
6	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	4 116 959.76	411 695.98	411 695.98	0	0	0	0	0	0	0	0	411 695.98	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Строительный контроль	44 910.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	23 834.91	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 520 333.56	1 025 817.91	1 025 817.91	0	0	0	0	0	0	298	0	629 167.30	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**773 Адрес : г. Оренбург, ул. Тамбовская, д. 8**

1	Декларирование	114 369.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	266	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	25 389.39	25 389.39	19 359.75	0	0	0	6029.64	0	0	256	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	3 368 401.07	1 931 411.77	1 472 727.65	0	0	0	458684.12	0	0	297	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	13 413.60	1 341.36	1 022.81	0	0	0	318.55	0	0	276	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 521 573.06	1 958 142.52	1 493 110.21	0	0	0	465032.31	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**774 Адрес : г. Оренбург, ул. Ташкентская, д. 54**

1	Разработка проектно-сметной документации	76 058.16	118 298.89	60 120.16	0	0	0	58178.73	0	0	298	0	0.00	0.00
---	--	-----------	------------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Разработка проектно-сметной документации	40 183.87	118 298.89	60 120.16	0	0	0	58178.73	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	83 485.94	118 298.89	60 120.16	0	0	0	58178.73	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		199 727.97	354 896.67	180 360.48	0	0	0	174536.19	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**775 Адрес : г. Оренбург, ул. Ташкентская, д. 56, литеры ЕЕ1А21вА21А18**

1	Разработка проектно-сметной документации	53 962.65	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	4 029.23	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	97 276.78	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		155 268.66	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**776 Адрес : г. Оренбург, ул. Театральная, д. 1**

1	Разработка проектно-сметной документации	58 064.12	58 064.12	8 508.77	0	0	0	49555.35	0	0	313	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Ремонт фасада	35 368 238.64	9 567 931.65	1 402 094.11	0	0	0	8165837.54	0	0	0	0	7 922 853.76	0.00
3	Строительный контроль	352 046.67	173 520.12	25 427.81	0	0	0	148092.31	0	0	278	0	138 315.45	0.00
Итого по адресу:		35 778 349.43	9 799 515.89	1 436 030.69	0	0	0	8363485.2	0	0	313	0	8 061 169.21	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_% годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 777 Адрес : г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 1

1	Разработка проектно-сметной документации	42 759.56	111 331.06	38 754.86	0	0	0	72576.21	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	68 571.51	111 331.06	38 754.86	0	0	0	72576.21	0	0	300	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		111 331.07	222 662.12	77 509.71	0	0	0	145152.41	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 778 Адрес : г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 11

1	Разработка проектно-сметной документации	33 865.66	33 865.66	33 865.66	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		33 865.66	33 865.66	33 865.66	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**779 Адрес : г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 136**

1	Разработка проектно-сметной документации	0.00	4 411.87	4 411.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	4 411.87	4 411.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**780 Адрес : г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 17**

1	Разработка проектно-сметной документации	32 923.05	42 996.82	17 610.59	0	0	0	25386.23	0	0	299	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	15 072.08	42 996.82	17 610.59	0	0	0	25386.23	0	0	299	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	1 345 280.27	134 528.03	55 099.85	0	0	0	79428.18	0	0	0	0	134 528.03	0.00
4	Строительный контроль	27 781.39	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	276	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 421 056.79	220 521.67	90 321.03	0	0	0	130200.64	0	0	299	0	134 528.03	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**781 Адрес : г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 176**

1	Разработка проектно-сметной документации	48 508.39	73 022.91	43 789.81	0	0	0	29233.1	0	0	293	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации	24 514.52	73 022.91	43 789.81	0	0	0	29233.1	0	0	293	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	73 022.91	146 045.82	87 579.62	0	0	0	58466.2	0	0	293	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 782 Адрес : г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 19

1	Разработка проектно-сметной документации	33 682.52	33 682.52	33 682.52	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	16 438.99	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	50 121.51	33 682.52	33 682.52	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 783 Адрес : г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 19а

1	Разработка проектно-сметной документации	21 820.36	21 820.36	21 820.36	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль	16 438.99	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	38 259.35	21 820.36	21 820.36	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 784 Адрес : г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 5

1	Разработка проектно-сметной документации	43 606.12	67 228.98	26 521.27	0	0	0	40707.72	0	0	293	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	23 622.86	67 228.98	26 521.27	0	0	0	40707.72	0	0	293	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	1 430 962.32	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	30 622.59	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 528 813.89	134 457.96	53 042.53	0	0	0	81415.43	0	0	293	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**785 Адрес : г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 7**

1	Разработка проектно-сметной документации	33 166.64	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		33 166.64	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**786 Адрес : г. Оренбург, ул. Тепличная, д. 8**

1	Разработка проектно-сметной документации	35 549.57	15 312.81	15 312.81	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	4 893.28	15 312.81	15 312.81	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		40 442.85	30 625.62	30 625.62	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**787 Адрес : г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 10/2**

1	Ремонт крыши	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**788 Адрес : г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 2**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	13 568.16	48 898.38	4 784.45	439.47	0	0	43674.46	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	9 545.57	48 898.38	4 784.45	439.47	0	0	43674.46	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	25 784.65	48 898.38	4 784.45	439.47	0	0	43674.46	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	18 650.34	84 859.08	8 303.02	762.66	0	0	75793.4	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	18 650.35	84 859.08	8 303.02	762.66	0	0	75793.4	0	0	313	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	47 558.25	84 859.08	8 303.02	762.66	0	0	75793.4	0	0	313	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	742 570.87	474 364.58	46 414.10	4263.31	0	0	423687.18	0	0	313	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши	2 730 105.68	2 412 180.35	236 019.25	21679.24	0	0	2154481.86	0	0	313	0	0.00	0.00
9	Ремонт фасада	1 823 866.71	1 280 735.26	125 313.26	11510.49	0	0	1143911.52	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 430 300.58	4 568 552.57	447 009.01	41059.43	0	0	4080484.13	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода

**789 Адрес : г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 241**

1	Разработка проектно-сметной документации	79 583.91	79 583.91	79 583.91	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	0.00	79 583.91	79 583.91	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	7 024 381.87	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	149 570.16	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 253 535.94	159 167.82	159 167.82	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**790 Адрес : г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 241/1**

1	Разработка проектно-сметной документации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**791 Адрес : г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 241/2**

1	Разработка проектно-сметной документации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**792 Адрес : г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 241/3**

1	Разработка проектно-сметной документации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**793 Адрес : г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 243/1**

1	Разработка проектно-сметной документации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**794 Адрес : г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 247**

1	Декларирование	219 274.41	182 819.09	90 209.94	0	0	0	92609.15	0	0	287	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	93 064.60	130 860.51	64 571.58	0	0	0	66288.93	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	37 795.91	130 860.51	64 571.58	0	0	0	66288.93	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	2 212 890.27	221 289.03	109 192.48	0	0	0	112096.55	0	0	0	0	221 289.03	0.00
5	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	6 633 234.62	6 501 449.22	3 208 063.91	0	0	0	3293385.31	0	0	292	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	41 716.47	25 281.55	12 474.88	0	0	0	12806.67	0	0	279	0	25 281.55	0.00
7	Строительный контроль	21 908.53	25 281.55	12 474.88	0	0	0	12806.67	0	0	279	0	25 281.55	0.00
Итого по адресу:		9 259 884.81	7 217 841.46	3 561 559.26	0	0	0	3656282.2	0	0	298	0	271 852.13	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**795 Адрес : г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 247/1**

1	Декларирование	47 149.88	39 310.75	21 069.85	0	0	0	18240.9	0	0	313	0	0.00	0.00
---	----------------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	33 803.90	33 803.90	18 118.28	0	0	0	15685.62	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	2 835 497.63	2 774 294.48	1 486 971.71	0	0	0	1287322.77	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	16 850.09	15 682.30	8 405.43	0	0	0	7276.87	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 933 301.50	2 863 091.43	1 534 565.27	0	0	0	1328526.16	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**796 Адрес : г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 249/1**

1	Декларирование	228 738.01	190 709.35	80 982.80	0	0	0	109726.55	0	0	287	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	80 017.38	117 813.29	50 028.22	0	0	0	67785.07	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	37 795.91	117 813.29	50 028.22	0	0	0	67785.07	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	7 129 110.67	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	6 802 862.55	6 671 270.38	2 832 887.65	0	0	0	3838382.73	0	0	292	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	152 562.97	21 443.04	9 105.57	0	0	0	12337.47	0	0	275	0	21 443.04	0.00
7	Строительный контроль	22 228.46	21 443.04	9 105.57	0	0	0	12337.47	0	0	275	0	21 443.04	0.00
Итого по адресу:		14 453 315.95	7 140 492.39	3 032 138.04	0	0	0	4108354.35	0	0	298	0	42 886.08	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**797 Адрес : г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 25**

1	Декларирование	31 000.00	25 845.64	25 465.44	0	0	0	380.2	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	5 514.09	5 514.09	5 432.97	0	0	0	81.12	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	74 060.74	142 401.33	140 306.53	0	0	0	2094.8	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	68 340.59	142 401.33	140 306.53	0	0	0	2094.8	0	0	298	0	0.00	0.00
5	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	1 615 989.08	1 609 287.61	1 585 614.15	0	0	0	23673.46	0	0	315	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	Строительный контроль	8 118.00	7 998.70	7 881.03	0	0	0	117.67	0	0	274	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 803 022.50	1 933 448.70	1 905 006.66	0	0	0	28442.04	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**798 Адрес : г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 251**

1	Разработка проектно-сметной документации	31 054.89	31 054.89	31 054.89	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	0.00	31 054.89	31 054.89	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	3 016 629.23	904 988.77	904 988.77	0	0	0	0	0	0	0	0	904 988.77	0.00
4	Строительный контроль	35 684.15	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 083 368.27	967 098.55	967 098.55	0	0	0	0	0	0	277	0	904 988.77	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**799 Адрес : г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 251/1**

1	Декларирование	61 999.00	51 691.15	26 443.08	0	0	0	25248.07	0	0	315	0	0.00	0.00
---	----------------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	14 266.04	14 266.04	7 297.92	0	0	0	6968.12	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	73 303.49	73 303.49	37 499.07	0	0	0	35804.42	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	3 727 626.77	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	2 937 755.00	2 854 699.38	1 460 347.35	0	0	0	1394352.03	0	0	315	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	79 771.21	14 988.35	7 667.43	0	0	0	7320.92	0	0	275	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	17 499.00	14 988.35	7 667.43	0	0	0	7320.92	0	0	275	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 912 220.51	3 023 936.76	1 546 922.27	0	0	0	1477014.49	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**800 Адрес : г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 255**

1	Разработка проектно-сметной документации	87 605.46	8 760.55	8 760.55	0	0	0	0	0	0	268	0	8 760.55	0.00
---	--	-----------	----------	----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	----------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации	0.00	8 760.55	8 760.55	0	0	0	0	0	0	268	0	8 760.55	0.00
Итого по адресу:		87 605.46	17 521.10	17 521.10	0	0	0	0	0	0	268	0	17 521.10	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 801 Адрес : г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 257

1	Декларирование	548 186.06	457 047.73	210 107.56	0	0	0	246940.17	0	0	287	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	51 545.20	51 545.20	23 695.64	0	0	0	27849.56	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	16 494 495.88	16 186 349.02	7 440 960.92	0	0	0	8745388.1	0	0	292	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	53 991.80	52 182.83	23 988.76	0	0	0	28194.07	0	0	286	0	52 182.83	0.00
Итого по адресу:		17 148 218.94	16 747 124.78	7 698 752.87	0	0	0	9048371.91	0	0	306	0	52 182.83	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 802 Адрес : г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 263

1	Декларирование	343 107.00	286 064.02	126 800.10	0	0	0	159263.92	0	0	287	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	65 069.54	65 069.54	28 842.58	0	0	0	36226.96	0	0	306	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	10 122 881.92	9 932 447.55	4 402 634.52	0	0	0	5529813.03	0	0	292	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	32 626.19	31 509.41	13 966.79	0	0	0	17542.62	0	0	286	0	31 509.41	0.00
Итого по адресу:		10 563 684.65	10 315 090.52	4 572 243.99	0	0	0	5742846.53	0	0	306	0	31 509.41	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_% годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_% годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 803 Адрес : г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 263/1

1	Разработка проектно-сметной документации	72 147.15	21 644.15	21 644.15	0	0	0	0	0	0	280	0	14 429.43	0.00
Итого по адресу:		72 147.15	21 644.15	21 644.15	0	0	0	0	0	0	280	0	14 429.43	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_% годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_% годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**804 Адрес : г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 263/4**

1	Ремонт внутридомовой системы дымоудаления и (или) противопожарной автоматики	1 946 476.00	1 946 476.00	1 946 476.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 946 476.00	1 946 476.00	1 946 476.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**805 Адрес : г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 4**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	12 175.39	35 369.53	1 633.38	1089.98	0	0	32646.18	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	6 315.23	35 369.53	1 633.38	1089.98	0	0	32646.18	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	16 878.91	35 369.53	1 633.38	1089.98	0	0	32646.18	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	17 726.37	86 820.80	4 009.42	2675.54	0	0	80135.85	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	18 843.24	86 820.80	4 009.42	2675.54	0	0	80135.85	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Разработка проектно-сметной документации	50 251.19	86 820.80	4 009.42	2675.54	0	0	80135.85	0	0	313	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	626 624.84	496 091.37	22 909.68	15287.94	0	0	457893.75	0	0	313	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши	1 793 854.91	1 494 991.78	69 039.26	46070.85	0	0	1379881.68	0	0	313	0	0.00	0.00
9	Ремонт фасада	1 525 478.23	1 511 637.71	69 807.97	46583.82	0	0	1395245.92	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 068 148.31	3 869 291.85	178 685.29	119239.15	0	0	3571367.41	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**806 Адрес : г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 6**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	3 801.33	31 318.35	3 933.69	373.15	0	0	27011.51	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	27 517.02	31 318.35	3 933.69	373.15	0	0	27011.51	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	18 843.24	72 853.80	9 150.68	868.03	0	0	62835.08	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	54 010.56	72 853.80	9 150.68	868.03	0	0	62835.08	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	339 781.29	309 977.14	38 934.18	3693.3	0	0	267349.66	0	0	313	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши	2 953 276.49	2 924 855.84	367 371.80	34848.92	0	0	2522635.12	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 397 229.93	3 443 177.28	432 474.73	41024.59	0	0	2969677.96	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**807 Адрес : г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 66**

1	Другой вид работ	222 412.20	222 418.20	53 029.87	405	0	0	168983.33	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	4 117.59	4 117.59	981.73	7.5	0	0	3128.36	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	33 383.77	65 458.38	15 606.86	119.19	0	0	49732.33	0	0	268	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	3 600.22	65 458.38	15 606.86	119.19	0	0	49732.33	0	0	268	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	3 600.22	65 458.38	15 606.86	119.19	0	0	49732.33	0	0	268	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	24 874.18	65 458.38	15 606.86	119.19	0	0	49732.33	0	0	268	0	0.00	0.00
7	Ремонт крыши	974 021.85	419 953.09	100 126.96	764.7	0	0	319061.43	0	0	317	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	4 640.63	8 038.20	1 916.50	14.64	0	0	6107.06	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	Строительный контроль	26 794.01	8 038.20	1 916.50	14.64	0	0	6107.06	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 297 444.67	924 398.80	220 399.00	1683.25	0	0	702316.55	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 808 Адрес : г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 8а

1	Разработка проектно-сметной документации	68 443.60	68 443.60	47 807.36	0	0	0	20636.24	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	3 515 625.54	351 562.55	245 563.88	0	0	0	105998.67	0	0	0	0	351 562.55	0.00
3	Строительный контроль	75 234.39	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	276	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 659 303.53	420 006.15	293 371.24	0	0	0	126634.91	0	0	276	0	351 562.55	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 809 Адрес : г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 81

1	Разработка проектно-сметной документации	68 561.81	6 856.18	6 856.18	0	0	0	0	0	0	280	0	6 856.18	0.00
	Итого по адресу:	68 561.81	6 856.18	6 856.18	0	0	0	0	0	0	280	0	6 856.18	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**810 Адрес : г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 81/1**

1	Разработка проектно-сметной документации	71 569.43	7 156.94	7 156.94	0	0	0	0	0	0	280	0	7 156.94	0.00
Итого по адресу:		71 569.43	7 156.94	7 156.94	0	0	0	0	0	0	280	0	7 156.94	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**811 Адрес : г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 81/2**

1	Разработка проектно-сметной документации	67 690.47	6 769.05	6 769.05	0	0	0	0	0	0	280	0	6 769.05	0.00
Итого по адресу:		67 690.47	6 769.05	6 769.05	0	0	0	0	0	0	280	0	6 769.05	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**812 Адрес : г. Оренбург, ул. Терешковой, д. 83**

1	Разработка проектно-сметной документации	77 624.11	7 762.41	7 762.41	0	0	0	0	0	0	280	0	7 762.41	0.00
Итого по адресу:		77 624.11	7 762.41	7 762.41	0	0	0	0	0	0	280	0	7 762.41	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**813 Адрес : г. Оренбург, ул. Ваана Теряна, д. 55**

1	Разработка проектно-сметной документации	49 104.33	49 104.33	17 221.59	0	0	0	31882.74	0	0	274	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	1 245 701.40	124 570.14	43 688.53	0	0	0	80881.61	0	0	0	0	124 570.14	0.00
3	Строительный контроль	25 184.45	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 319 990.18	173 674.47	60 910.12	0	0	0	112764.35	0	0	274	0	124 570.14	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**814 Адрес : г. Оренбург, ул. Ваана Теряна, д. 57**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	2 773.00	2 773.00	193.79	133.09	0	0	2446.12	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	33 060.69	65 458.25	4 574.49	3141.7	0	0	57742.06	0	0	292	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	30 710.57	65 458.25	4 574.49	3141.7	0	0	57742.06	0	0	292	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	23 166.00	65 458.25	4 574.49	3141.7	0	0	57742.06	0	0	292	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши	779 269.87	639 663.53	44 702.33	30700.92	0	0	564260.29	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	Строительный контроль	12 874.69	9 826.39	686.71	471.62	0	0	8668.06	0	0	317	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	881 854.82	848 637.67	59 306.30	40730.72	0	0	748600.65	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 815 Адрес : г. Оренбург, ул. Ваана Теряна, д. 59

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	2 773.00	2 773.00	191.15	129.08	0	0	2452.77	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	23 165.00	65 438.37	4 510.83	3045.98	0	0	57881.57	0	0	292	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	33 042.90	65 438.37	4 510.83	3045.98	0	0	57881.57	0	0	292	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	30 694.58	65 438.37	4 510.83	3045.98	0	0	57881.57	0	0	292	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши	846 010.81	697 263.83	48 064.09	32455.72	0	0	616744.03	0	0	317	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	17 819.10	18 783.86	1 294.82	874.34	0	0	16614.71	0	0	317	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	953 505.39	915 135.80	63 082.53	42597.06	0	0	809456.21	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**816 Адрес : г. Оренбург, ул. Ваана Теряна, д. 61**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	2 352.92	5 125.92	299.29	71.73	0	0	4754.9	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	2 773.00	5 125.92	299.29	71.73	0	0	4754.9	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	17 210.09	40 976.41	2 392.55	573.39	0	0	38010.46	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	23 766.32	40 976.41	2 392.55	573.39	0	0	38010.46	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши	779 374.31	682 957.87	39 876.90	9556.81	0	0	633524.16	0	0	317	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада	478 133.84	399 192.00	23 308.23	5586	0	0	370297.77	0	0	317	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	12 597.76	23 158.01	1 352.16	324.06	0	0	21481.79	0	0	317	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	15 745.98	23 158.01	1 352.16	324.06	0	0	21481.79	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 331 954.22	1 220 670.55	71 273.14	17081.17	0	0	1132316.24	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**817 Адрес : г. Оренбург, ул. Ваана Теряна, д. 63**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	2 354.10	5 127.10	223.05	59.37	0	0	4844.68	0	0	321	0	0.00	0.00
---	---	----------	----------	--------	-------	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	2 773.00	5 127.10	223.05	59.37	0	0	4844.68	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	17 106.00	40 728.56	1 771.84	471.64	0	0	38485.08	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	23 622.56	40 728.56	1 771.84	471.64	0	0	38485.08	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши	782 664.42	686 247.98	29 854.23	7946.8	0	0	648446.95	0	0	317	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада	658 884.15	510 551.62	22 210.81	5912.22	0	0	482428.58	0	0	317	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	14 565.28	25 611.51	1 114.19	296.58	0	0	24200.74	0	0	317	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	15 816.40	25 611.51	1 114.19	296.58	0	0	24200.74	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 517 785.91	1 339 733.94	58 283.20	15514.21	0	0	1265936.53	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 818 Адрес : г. Оренбург, ул. Тимирязева, д. 14

1	Разработка проектно-сметной документации	70 645.64	21 193.69	21 193.69	0	0	0	0	0	0	280	0	14 129.13	0.00
Итого по адресу:		70 645.64	21 193.69	21 193.69	0	0	0	0	0	0	280	0	14 129.13	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**819 Адрес : г. Оренбург, ул. Тихая, д. 6**

1	Разработка проектно-сметной документации	80 410.58	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		80 410.58	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**820 Адрес : г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 10**

1	Разработка проектно-сметной документации	49 811.71	216 669.24	118 946.34	0	0	0	97722.9	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	92 644.86	216 669.24	118 946.34	0	0	0	97722.9	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	74 212.67	216 669.24	118 946.34	0	0	0	97722.9	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		216 669.24	650 007.72	356 839.02	0	0	0	293168.7	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**821 Адрес : г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 12**

1	Ремонт крыши	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**822 Адрес : г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 2/1**

1	Разработка проектно-сметной документации	130 848.30	9 894.86	9 894.86	0	0	0	0	0	0	291	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		130 848.30	9 894.86	9 894.86	0	0	0	0	0	0	291	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**823 Адрес : г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 2а**

1	Разработка проектно-сметной документации	110 228.32	154 374.24	32 565.09	0	0	0	121809.16	0	0	292	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	44 145.92	154 374.24	32 565.09	0	0	0	121809.16	0	0	292	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	961 093.99	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль	20 567.42	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 136 035.65	308 748.48	65 130.17	0	0	0	243618.31	0	0	292	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 824 Адрес : г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 32

1	Разработка проектно-сметной документации	89 782.62	89 782.62	89 782.62	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	89 782.62	89 782.62	89 782.62	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 825 Адрес : г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 4

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	2 714.45	7 568.52	1 884.26	0	0	0	5684.26	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	4 854.07	7 568.52	1 884.26	0	0	0	5684.26	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	28 920.04	53 551.24	13 332.13	0	0	0	40219.11	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	6 361.00	53 551.24	13 332.13	0	0	0	40219.11	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5	Разработка проектно-сметной документации	22 722.88	53 551.24	13 332.13	0	0	0	40219.11	0	0	321	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	748 821.48	512 451.04	127 579.92	0	0	0	384871.12	0	0	317	0	0.00	0.00
7	Ремонт крыши	1 979 009.96	1 537 046.05	382 663.33	0	0	0	1154382.72	0	0	317	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	29 065.34	46 395.83	11 550.72	0	0	0	34845.11	0	0	316	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль	19 453.51	46 395.83	11 550.72	0	0	0	34845.11	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 841 922.73	2 318 079.51	577 109.59	0	0	0	1740969.92	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**826 Адрес : г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 8а**

1	Разработка проектно-сметной документации	74 287.47	1 403.53	1 403.53	0	0	0	0	0	0	290	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		74 287.47	1 403.53	1 403.53	0	0	0	0	0	0	290	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**827 Адрес : г. Оренбург, ул. Ткачева, д. 89**

1	Разработка проектно-сметной документации	0.00	27 271.47	27 271.47	0	0	0	0	0	0	277	0	18 180.98	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	90 904.89	27 271.47	27 271.47	0	0	0	0	0	0	277	0	18 180.98	0.00
Итого по адресу:		90 904.89	54 542.94	54 542.94	0	0	0	0	0	0	277	0	36 361.96	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**828 Адрес : г. Оренбург, ул. Томилинская, д. 235**

1	Разработка проектно-сметной документации	64 232.98	32 936.67	32 936.67	0	0	0	0	0	0	277	0	32 936.67	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	45 555.94	32 936.67	32 936.67	0	0	0	0	0	0	277	0	32 936.67	0.00
Итого по адресу:		109 788.92	65 873.34	65 873.34	0	0	0	0	0	0	277	0	65 873.34	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**829 Адрес : г. Оренбург, ул. Томилинская, д. 236**

1	Декларирование	31 000.00	25 845.64	13 817.59	0	0	0	12028.05	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	5 634.02	5 634.02	3 012.06	0	0	0	2621.96	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	1 651 133.93	1 610 556.24	861 035.47	0	0	0	749520.77	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	8 744.00	8 021.30	4 288.35	0	0	0	3732.95	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 696 511.95	1 650 057.20	882 153.47	0	0	0	767903.73	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 830 Адрес : г. Оренбург, ул. Томилинская, д. 238

1	Разработка проектно-сметной документации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 831 Адрес : г. Оренбург, ул. Томилинская, д. 240

1	Разработка проектно-сметной документации	107 112.13	70 003.06	10 641.33	0	0	0	59361.73	0	0	301	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	4 760 097.52	4 672 817.74	710 326.04	0	0	0	3962491.7	0	0	298	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Строительный контроль	65 674.58	54 635.92	8 305.34	0	0	0	46330.58	0	0	288	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 932 884.23	4 797 456.72	729 272.71	0	0	0	4068184.01	0	0	301	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 832 Адрес : г. Оренбург, ул. Томилинская, д. 242а

1	Разработка проектно-сметной документации	68 917.80	6 891.78	6 891.78	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	0.00	6 891.78	6 891.78	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	68 917.80	13 783.56	13 783.56	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 833 Адрес : г. Оренбург, ул. Томилинская, д. 246

1	Разработка проектно-сметной документации	46 627.58	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	46 627.58	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**834 Адрес : г. Оренбург, ул. Тракторная, д. 33**

1	Разработка проектно-сметной документации	85 945.57	99 065.06	99 065.06	0	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	13 119.49	99 065.06	99 065.06	0	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	6 126 962.05	498 558.79	498 558.79	0	0	0	0	0	0	0	0	498 558.79	0.00
4	Строительный контроль	131 116.99	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 357 144.10	696 688.91	696 688.91	0	0	0	0	0	0	277	0	498 558.79	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**835 Адрес : г. Оренбург, ул. Транспортная, д. 7**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**836 Адрес : г. Оренбург, ул. Транспортная, д. 7а**

1	Разработка проектно-сметной документации	68 948.10	6 894.81	6 894.81	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	2 355 864.25	321 809.64	321 809.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	57 659.10	11 632.50	11 632.50	0	0	0	0	0	0	276	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 482 471.45	340 336.95	340 336.95	0	0	0	0	0	0	276	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**837 Адрес : г. Оренбург, ул. Турбинная, д. 27**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	332.82	665.64	405.53	0	0	0	260.11	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	332.82	665.64	405.53	0	0	0	260.11	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	12 091.07	46 504.13	28 331.88	0	0	0	18172.25	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	17 206.53	46 504.13	28 331.88	0	0	0	18172.25	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Разработка проектно-сметной документации	8 603.26	46 504.13	28 331.88	0	0	0	18172.25	0	0	321	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	8 603.26	46 504.13	28 331.88	0	0	0	18172.25	0	0	321	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	66 936.69	52 456.28	31 958.13	0	0	0	20498.15	0	0	317	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	66 936.69	52 456.26	31 958.12	0	0	0	20498.14	0	0	317	0	0.00	0.00
9	Сооружение или ремонт пандусов	1 344.74	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль	2 154.42	2 154.42	1 312.55	0	0	0	841.87	0	0	0	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль	1 344.74	2 154.42	1 312.55	0	0	0	841.87	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		185 887.04	296 569.18	180 679.94	0	0	0	115889.24	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**838 Адрес : г. Оренбург, ул. Турбинная, д. 29**

1	Разработка проектно-сметной документации	50 598.54	50 598.54	14 108.47	0	0	0	36490.07	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 980 491.29	2 902 667.84	809 355.54	0	0	0	2093312.3	0	0	292	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Строительный контроль	62 354.91	51 583.49	14 383.11	0	0	0	37200.38	0	0	288	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 093 444.74	3 004 849.87	837 847.12	0	0	0	2167002.75	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**839 Адрес : г. Оренбург, ул. Турбинная, д. 31**

1	Разработка проектно-сметной документации	103 445.56	31 033.67	31 033.67	0	0	0	0	0	0	278	0	31 033.67	0.00
	Итого по адресу:	103 445.56	31 033.67	31 033.67	0	0	0	0	0	0	278	0	31 033.67	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**840 Адрес : г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 12а**

1	Разработка проектно-сметной документации	65 688.84	188 032.57	188 032.57	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	71 140.22	188 032.57	188 032.57	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	51 203.51	188 032.57	188 032.57	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	640 158.00	64 015.80	64 015.80	0	0	0	0	0	0	0	0	64 015.80	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	955 322.26	95 532.22	95 532.22	0	0	0	0	0	0	0	0	95 532.22	0.00
6	Ремонт крыши	4 756 331.24	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	98 716.58	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	274	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	20 970.80	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	274	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль	13 630.88	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	274	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 673 162.33	723 645.73	723 645.73	0	0	0	0	0	0	298	0	159 548.02	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 841 Адрес : г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 13а

1	Разработка проектно-сметной документации	115 553.98	62 554.70	62 554.70	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	5 852 098.47	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	121 458.98	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 089 111.43	62 554.70	62 554.70	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**842 Адрес : г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 2а**

1	Разработка проектно-сметной документации	68 383.28	169 196.24	147 425.09	0	0	0	21771.15	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	100 812.96	169 196.24	147 425.09	0	0	0	21771.15	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	3 426 185.90	342 618.59	298 532.50	0	0	0	44086.09	0	0	0	0	342 618.59	0.00
4	Ремонт крыши	3 929 141.17	392 914.12	342 356.30	0	0	0	50557.82	0	0	0	0	392 914.12	0.00
5	Строительный контроль	84 083.62	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	274	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	88 643.61	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	274	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 697 250.54	1 073 925.19	935 738.98	0	0	0	138186.21	0	0	298	0	735 532.71	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**843 Адрес : г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 2б**

1	Разработка проектно-сметной документации	119 231.66	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
---	--	------------	------	------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации	60 072.75	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	179 304.41	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 844 Адрес : г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 25/1

1	Декларирование	50 089.27	41 761.58	27 128.36	0	0	0	14633.22	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	11 270.04	11 270.04	7 321.03	0	0	0	3949.01	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	45 522.46	22 761.23	14 785.71	0	0	0	7975.52	0	0	268	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	2 786 717.13	2 066 436.07	1 342 358.67	0	0	0	724077.4	0	0	304	0	53 178.28	0.00
5	Строительный контроль	17 910.88	17 467.91	11 347.17	0	0	0	6120.74	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 911 509.78	2 159 696.83	1 402 940.94	0	0	0	756755.89	0	0	321	0	53 178.28	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**845 Адрес : г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 27**

1	Декларирование	125 222.77	104 403.53	73 652.42	0	0	0	30751.11	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	28 169.85	28 169.85	19 872.68	0	0	0	8297.17	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	58 088.52	29 044.26	20 489.54	0	0	0	8554.72	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	6 985 913.29	5 187 734.82	3 659 734.74	0	0	0	1528000.08	0	0	304	0	162 529.69	0.00
5	Строительный контроль	44 749.15	43 520.69	30 702.07	0	0	0	12818.62	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 242 143.58	5 392 873.15	3 804 451.44	0	0	0	1588421.71	0	0	321	0	162 529.69	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**846 Адрес : г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 3**

1	Декларирование	400 291.53	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	266	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	0.00	215 622.03	50 629.84	0	0	0	164992.19	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	49 546.00	215 622.03	50 629.84	0	0	0	164992.19	0	0	297	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	73 614.39	215 622.03	50 629.84	0	0	0	164992.19	0	0	297	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5	Разработка проектно-сметной документации	92 461.65	215 622.03	50 629.84	0	0	0	164992.19	0	0	297	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	1 684 119.60	350 209.20	82 232.02	0	0	0	267977.18	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения	2 650 508.40	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	11 882 346.75	6 291 338.84	1 477 258.46	0	0	0	4814080.38	0	0	297	0	0.00	0.00
9	Ремонт крыши	10 446 417.41	10 643 955.37	2 499 288.87	0	0	0	8144666.5	0	0	296	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль	26 994.08	181 583.88	42 637.40	0	0	0	138946.48	0	0	276	0	2 699.41	0.00
11	Строительный контроль	47 952.24	181 583.88	42 637.40	0	0	0	138946.48	0	0	276	0	2 699.41	0.00
12	Строительный контроль	224 676.71	181 583.88	42 637.40	0	0	0	138946.48	0	0	276	0	2 699.41	0.00
13	Строительный контроль	56 720.88	181 583.88	42 637.40	0	0	0	138946.48	0	0	276	0	2 699.41	0.00
	Итого по адресу:	27 635 649.64	18 874 327.05	4 431 848.30	0	0	0	14442478.75	0	0	297	0	10 797.64	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**847 Адрес : г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 33**

1	Разработка проектно-сметной документации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	268	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	268	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**848 Адрес : г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 35**

1	Разработка проектно-сметной документации	85 948.45	150 693.72	150 693.72	0	0	0	0	0	0	278	0	25 784.54	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	65 532.77	150 693.72	150 693.72	0	0	0	0	0	0	278	0	25 784.54	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	109 682.89	150 693.72	150 693.72	0	0	0	0	0	0	278	0	25 784.54	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	881 863.20	88 186.32	88 186.32	0	0	0	0	0	0	0	0	88 186.32	0.00
5	Ремонт крыши	6 221 661.77	622 166.18	622 166.18	0	0	0	0	0	0	0	0	622 166.18	0.00
6	Строительный контроль	129 129.18	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	261	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	Строительный контроль	17 739.56	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	261	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	7 511 557.82	1 162 433.66	1 162 433.66	0	0	0	0	0	0	278	0	787 706.12	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 849 Адрес : г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 37

1	Разработка проектно-сметной документации	126 339.26	142 424.83	20 002.81	0	0	0	91820.69	0	0	301	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	45 765.45	142 424.83	20 002.81	0	0	0	91820.69	0	0	301	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	45 765.45	142 424.83	20 002.81	0	0	0	91820.69	0	0	301	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	32 732.80	142 424.83	20 002.81	0	0	0	91820.69	0	0	301	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	580 511.85	420 947.94	59 119.91	0	0	0	271383.38	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 581 285.75	942 189.10	132 325.47	0	0	0	607425.38	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт крыши	2 367 171.09	2 002 669.80	281 264.37	0	1923872.32	0	1291112.85	0	0	313	0	0.00	0.00
8	Ремонт фасада	6 031 465.87	4 730 873.78	664 426.17	0	0	0	3049974.56	0	0	297	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
9	Строительный контроль	14 919.27	95 905.31	13 469.39	0	0	0	61829.75	0	0	278	0	8 853.19	0.00
10	Строительный контроль	12 549.08	95 905.31	13 469.39	0	0	0	61829.75	0	0	278	0	8 853.19	0.00
11	Строительный контроль	119 607.22	95 905.31	13 469.39	0	0	0	61829.75	0	0	278	0	8 853.19	0.00
	Итого по адресу:	10 958 113.09	8 954 095.87	1 257 555.35	0	1923872.32	0	5772668.2	0	0	313	0	26 559.57	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**850 Адрес : г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 37/1**

1	Декларирование	50 089.27	41 761.58	26 788.29	0	0	0	14973.29	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	11 270.04	11 270.04	7 229.25	0	0	0	4040.79	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	45 515.04	22 757.52	14 597.99	0	0	0	8159.53	0	0	268	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	2 786 717.13	2 070 435.77	1 328 096.89	0	0	0	742338.88	0	0	304	0	53 178.28	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Строительный контроль	17 910.88	17 572.19	11 271.82	0	0	0	6300.37	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 911 502.36	2 163 797.10	1 387 984.23	0	0	0	775812.87	0	0	321	0	53 178.28	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 851 Адрес : г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 39

1	Разработка проектно-сметной документации	65 980.80	369 190.06	66 482.91	0	0	0	302707.15	0	0	292	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	91 778.99	369 190.06	66 482.91	0	0	0	302707.15	0	0	292	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	100 405.78	369 190.06	66 482.91	0	0	0	302707.15	0	0	292	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	44 566.80	369 190.06	66 482.91	0	0	0	302707.15	0	0	292	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	83 359.42	369 190.06	66 482.91	0	0	0	302707.15	0	0	292	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	23 052.76	369 190.06	66 482.91	0	0	0	302707.15	0	0	292	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации	6 086.36	369 190.06	66 482.91	0	0	0	302707.15	0	0	292	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	889 235.62	88 923.56	16 013.15	0	0	0	72910.41	0	0	0	0	88 923.56	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	1 680 004.94	1 680 003.67	302 531.27	0	0	0	1377472.4	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	3 313 410.45	2 172 117.14	391 149.95	0	0	0	1780967.19	0	0	0	0	0.00	0.00
11	Ремонт крыши	3 640 092.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль	75 455.42	97 261.79	17 514.68	0	0	0	79747.11	0	0	276	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль	35 665.46	97 261.79	17 514.68	0	0	0	79747.11	0	0	276	0	0.00	0.00
14	Строительный контроль	19 029.65	97 261.79	17 514.68	0	0	0	79747.11	0	0	276	0	0.00	0.00
15	Строительный контроль	5 037.53	97 261.79	17 514.68	0	0	0	79747.11	0	0	276	0	0.00	0.00
16	Строительный контроль	5 172.55	97 261.79	17 514.68	0	0	0	79747.11	0	0	276	0	0.00	0.00
17	Строительный контроль	76 729.50	97 261.79	17 514.68	0	0	0	79747.11	0	0	276	0	0.00	0.00
18	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды	437 271.65	408 008.91	73 473.32	0	0	0	334535.59	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
19	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	425 857.01	398 345.85	71 733.22	0	0	0	326612.63	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	11 018 192.69	7 915 300.29	1 425 369.40	0	0	0	6489930.89	0	0	292	0	88 923.56	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**852 Адрес : г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 39/1**

1	Разработка проектно-сметной документации	103 855.96	138 688.47	56 715.79	0	0	0	81972.68	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	71 284.57	138 688.47	56 715.79	0	0	0	81972.68	0	0	265	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	37 014.51	138 688.47	56 715.79	0	0	0	81972.68	0	0	265	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	999 734.55	713 430.79	291 753.07	0	0	0	421677.72	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	786 987.43	309 168.80	126 432.65	0	0	0	182736.15	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 499 011.30	1 415 084.95	578 690.17	0	0	0	836394.78	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	21 394.28	51 767.94	21 170.18	0	0	0	30597.76	0	0	287	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	31 656.74	51 767.94	21 170.18	0	0	0	30597.76	0	0	287	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль	16 841.50	51 767.94	21 170.18	0	0	0	30597.76	0	0	287	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 567 780.84	3 009 053.77	1 230 533.78	0	0	0	1778519.99	0	0	287	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**853 Адрес : г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 4а**

1	Разработка проектно-сметной документации	75 615.66	75 615.66	75 615.66	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		75 615.66	75 615.66	75 615.66	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**854 Адрес : г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 4в**

1	Разработка проектно-сметной документации	75 449.57	219 222.28	219 222.28	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
---	--	-----------	------------	------------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации	69 279.38	219 222.28	219 222.28	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	74 493.33	219 222.28	219 222.28	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	613 340.40	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 861 443.60	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	561 055.20	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	11 946.55	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	13 059.85	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль	39 635.72	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 319 703.60	657 666.84	657 666.84	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**855 Адрес : г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 41**

1	Декларирование	216 996.00	180 917.65	87 344.45	0	0	0	93573.2	0	0	315	0	0.00	0.00
---	----------------	------------	------------	-----------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ минстроя 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 965 из 1650

информация получена Программным комплексом "Центр Начисления"

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	38 598.34	38 598.34	18 634.73	0	0	0	19963.61	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	125 303.43	81 912.40	39 546.13	0	0	0	42366.27	0	0	301	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	1 190 534.00	1 070 366.88	516 757.81	0	0	0	553609.07	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	9 978 174.97	9 963 083.47	4 810 034.12	0	0	0	5153049.35	0	0	315	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	56 825.00	69 307.25	33 460.55	0	0	0	35846.7	0	0	286	0	12 790.07	0.00
7	Строительный контроль	31 368.60	69 307.25	33 460.55	0	0	0	35846.7	0	0	286	0	12 790.07	0.00
Итого по адресу:		11 637 800.34	11 473 493.24	5 539 238.34	0	0	0	5934254.9	0	0	321	0	25 580.14	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**856 Адрес : г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 45**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	2 283 866.00	2 283 866.00	2 283 866.00	0	0	0	0	0	0	307	0	0.00	0.00
---	---	--------------	--------------	--------------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Ремонт крыши	8 554 226.00	2 566 268.00	2 566 268.00	0	0	0	0	0	0	0	2 566 268.00	0.00	
3	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	418 317.08	418 317.08	418 317.08	0	0	0	0	0	307	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		11 256 409.08	5 268 451.08	5 268 451.08	0	0	0	0	0	307	0	2 566 268.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**857 Адрес : г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 47**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	11 717.94	42 198.79	6 007.85	0	0	0	36190.94	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	10 495.37	42 198.79	6 007.85	0	0	0	36190.94	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	9 272.13	42 198.79	6 007.85	0	0	0	36190.94	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	10 713.35	42 198.79	6 007.85	0	0	0	36190.94	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	30 342.13	158 643.94	22 586.17	0	0	0	136057.77	0	0	305	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Разработка проектно-сметной документации	29 461.25	158 643.94	22 586.17	0	0	0	136057.77	0	0	305	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации	30 342.13	158 643.94	22 586.17	0	0	0	136057.77	0	0	305	0	0.00	0.00
8	Разработка проектно-сметной документации	13 779.62	158 643.94	22 586.17	0	0	0	136057.77	0	0	305	0	0.00	0.00
9	Разработка проектно-сметной документации	27 119.56	158 643.94	22 586.17	0	0	0	136057.77	0	0	305	0	0.00	0.00
10	Разработка проектно-сметной документации	27 559.25	158 643.94	22 586.17	0	0	0	136057.77	0	0	305	0	0.00	0.00
11	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	918 495.41	91 849.54	13 076.64	0	0	0	78772.9	0	0	0	0	0.00	0.00
12	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	953 046.12	457 970.28	65 201.32	0	0	0	392768.96	0	0	313	0	0.00	0.00
13	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	918 495.41	91 849.54	13 076.64	0	0	0	78772.9	0	0	0	0	0.00	0.00
14	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	882 319.89	963 880.25	137 227.82	0	0	0	826652.43	0	0	313	0	0.00	0.00
15	Ремонт крыши	1 365 173.18	1 145 166.96	163 037.64	0	0	0	982129.32	0	0	313	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ министра 965) / 2. Размер средств, направленных на капитальный ремонт общего имущества в МКД

стр. 968 из 1650

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
16	Ремонт фасада	1 772 505.97	1 680 778.71	239 292.79	0	0	0	1441485.92	0	0	313	0	0.00	0.00
17	Строительный контроль	19 655.80	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
18	Строительный контроль	19 655.80	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 050 150.31	5 552 154.08	790 461.25	0	0	0	4761692.83	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**858 Адрес : г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 53**

1	Ремонт крыши	3 215 651.00	3 215 489.00	3 215 489.00	0	0	0	0	0	0	296	0	0.00	0.00
2	Утепление фасада	474 983.00	668 438.00	668 438.00	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 690 634.00	3 883 927.00	3 883 927.00	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**859 Адрес : г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 55**

1	Разработка проектно-сметной документации	74 576.83	74 576.83	74 576.83	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	689 853.99	68 985.40	68 985.40	0	0	0	0	0	0	0	0	68 985.40	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль	13 873.77	1 387.38	1 387.38	0	0	0	0	0	0	269	0	1 387.38	0.00
	Итого по адресу:	778 304.59	144 949.61	144 949.61	0	0	0	0	0	0	298	0	70 372.78	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**860 Адрес : г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 57**

1	Декларирование	178 651.20	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	266	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	22 036.08	41 668.19	8 600.61	0	14779.45	0	28463.58	0	0	312	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	4 174.45	41 668.19	8 600.61	0	14779.45	0	28463.58	0	0	312	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	10 605.00	41 668.19	8 600.61	0	14779.45	0	28463.58	0	0	312	0	0.00	0.00
5	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	4 852.66	41 668.19	8 600.61	0	14779.45	0	28463.58	0	0	312	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	82 597.00	209 780.42	43 300.17	0	0	0	143301.21	0	0	298	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации	37 582.37	209 780.42	43 300.17	0	0	0	143301.21	0	0	298	0	0.00	0.00
8	Разработка проектно-сметной документации	88 478.69	209 780.42	43 300.17	0	0	0	143301.21	0	0	298	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
9	Разработка проектно-сметной документации	48 696.13	209 780.42	43 300.17	0	0	0	143301.21	0	0	298	0	0.00	0.00
10	Разработка проектно-сметной документации	49 818.49	209 780.42	43 300.17	0	0	0	143301.21	0	0	298	0	0.00	0.00
11	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 721 350.40	172 135.04	35 529.89	0	0	0	117585.61	0	0	0	0	172 135.04	0.00
12	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	5 626 204.04	2 795 746.43	577 061.92	0	0	0	1909777.1	0	0	292	0	0.00	0.00
13	Ремонт крыши	2 566 033.32	2 266 346.94	467 790.11	0	0	0	1548143.79	0	0	317	0	0.00	0.00
14	Ремонт фасада	9 212 669.10	5 883 785.62	1 214 455.15	0	0	0	4019219.66	0	0	304	0	0.00	0.00
15	Ремонт фундамента многоквартирного дома	1 243 179.89	1 566 033.73	323 240.49	0	1477915.25	0	1069759.16	0	0	313	0	0.00	0.00
16	Строительный контроль	34 618.38	5 597.48	1 155.36	0	0	0	3823.64	0	0	265	0	3 461.84	0.00
17	Строительный контроль	21 356.42	5 597.48	1 155.36	0	0	0	3823.64	0	0	265	0	3 461.84	0.00
Итого по адресу:		20 952 903.62	13 910 817.58	2 871 291.56	0	1537033.05	0	9502492.97	0	0	317	0	179 058.72	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**861 Адрес : г. Оренбург, ул. Туркестанская, д. 8в**

1	Разработка проектно-сметной документации	79 097.36	23 729.21	23 729.21	0	0	0	0	0	270	0	23 729.21	0.00
Итого по адресу:		79 097.36	23 729.21	23 729.21	0	0	0	0	0	270	0	23 729.21	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**862 Адрес : г. Оренбург, ул. Фрунзе, д. 2а**

1	Разработка проектно-сметной документации	71 631.23	270 569.90	29 983.23	0	0	0	240586.67	0	0	291	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	38 129.67	270 569.90	29 983.23	0	0	0	240586.67	0	0	291	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	122 071.18	270 569.90	29 983.23	0	0	0	240586.67	0	0	291	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	38 737.82	270 569.90	29 983.23	0	0	0	240586.67	0	0	291	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		270 569.90	1 082 279.60	119 932.92	0	0	0	962346.68	0	0	291	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**863 Адрес : г. Оренбург, ул. Фрунзе, д. 4а**

1	Ремонт крыши	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00
---	--------------	------	------	------	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт фасада	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**864 Адрес : г. Оренбург, ул. Харьковская, д. 4**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	5 504.96	6 193.77	565.98	0	0	0	5627.79	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	688.81	6 193.77	565.98	0	0	0	5627.79	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	22 746.24	22 746.24	2 078.52	0	0	0	20667.72	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	732 529.72	453 022.06	41 396.47	0	0	0	411625.59	0	0	303	0	0.00	0.00
5	Ремонт фасада	2 064 248.68	1 657 470.48	151 457.13	0	0	0	1506013.35	0	0	310	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	34 324.68	37 842.70	3 458.01	0	0	0	34384.69	0	0	309	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	Строительный контроль	8 857.95	37 842.70	3 458.01	0	0	0	34384.69	0	0	309	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 868 901.04	2 221 311.72	202 980.08	0	0	0	2018331.64	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 865 Адрес : г. Оренбург, ул. Харьковская, д. 8

1	Разработка проектно-сметной документации	83 583.00	8 358.30	8 358.30	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	0.00	8 358.30	8 358.30	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	83 583.00	16 716.60	16 716.60	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 866 Адрес : г. Оренбург, ул. Химическая, д. 6

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	4 967.71	11 036.87	1 338.55	0	0	0	9698.32	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	417.73	11 036.87	1 338.55	0	0	0	9698.32	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	417.73	11 036.87	1 338.55	0	0	0	9698.32	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	1 015.93	11 036.87	1 338.55	0	0	0	9698.32	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	4 217.77	11 036.87	1 338.55	0	0	0	9698.32	0	0	321	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	37 004.44	100 011.99	12 129.48	0	0	0	87882.51	0	0	321	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации	45 656.42	100 011.99	12 129.48	0	0	0	87882.51	0	0	321	0	0.00	0.00
8	Разработка проектно-сметной документации	9 120.03	100 011.99	12 129.48	0	0	0	87882.51	0	0	321	0	0.00	0.00
9	Разработка проектно-сметной документации	8 231.10	100 011.99	12 129.48	0	0	0	87882.51	0	0	321	0	0.00	0.00
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	596 057.36	97 327.76	11 803.93	0	0	0	85523.83	0	0	315	0	0.00	0.00
11	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	2 712 093.90	3 095 614.36	375 436.78	0	0	0	2720177.58	0	0	315	0	0.00	0.00
12	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	799 077.28	591 742.60	71 766.67	0	0	0	519975.93	0	0	315	0	0.00	0.00
13	Ремонт крыши	1 786 851.28	1 792 602.90	217 407.27	0	0	0	1575195.63	0	0	315	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ министра 965) / 2. Размер средств, направленных на капитальный ремонт общего имущества в МКД

стр. 975 из 1650

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
14	Строительный контроль	23 845.60	118 115.64	14 325.09	0	0	0	103790.55	0	0	316	0	0.00	0.00
15	Строительный контроль	44 938.21	118 115.64	14 325.09	0	0	0	103790.55	0	0	316	0	0.00	0.00
16	Строительный контроль	11 311.53	118 115.64	14 325.09	0	0	0	103790.55	0	0	316	0	0.00	0.00
17	Строительный контроль	0.00	118 115.64	14 325.09	0	0	0	103790.55	0	0	316	0	0.00	0.00
18	Строительный контроль	76 881.70	118 115.64	14 325.09	0	0	0	103790.55	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 162 105.72	6 623 098.13	803 250.78	0	0	0	5819847.35	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**867 Адрес : г. Оренбург, ул. Химическая, д. 8**

1	Ремонт крыши	48 934.08	48 934.08	48 934.08	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		48 934.08	48 934.08	48 934.08	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**868 Адрес : г. Оренбург, ул. Центральная, д. 16**

1	Декларирование	25 045.03	20 880.84	20 880.84	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	5 634.02	5 634.02	5 634.02	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	42 025.86	21 012.94	21 012.94	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации	73 297.27	21 012.94	21 012.94	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
5	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	1 388 590.39	1 029 340.05	1 029 340.05	0	0	0	0	0	0	304	0	20 710.80	0.00
6	Строительный контроль	8 950.08	8 786.10	8 786.10	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 543 542.65	1 106 666.89	1 106 666.89	0	0	0	0	0	0	321	0	20 710.80	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**869 Адрес : г. Оренбург, ул. Центральная, д. 16/1**

1	Декларирование	31 000.00	25 845.64	12 497.20	0	0	0	13348.44	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	6 169.57	10 219.90	4 941.65	0	0	0	5278.25	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	4 050.33	10 219.90	4 941.65	0	0	0	5278.25	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	57 447.78	74 337.62	35 944.65	0	0	0	38392.97	0	0	319	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	16 889.85	74 337.62	35 944.65	0	0	0	38392.97	0	0	319	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	2 366 811.07	2 039 183.29	986 011.23	0	0	0	1053172.06	0	0	300	0	0.00	0.00
7	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	1 246 077.38	1 233 982.05	596 670.33	0	0	0	637311.72	0	0	317	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	36 628.90	32 722.42	15 822.35	0	0	0	16900.07	0	0	309	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль	7 912.00	32 722.42	15 822.35	0	0	0	16900.07	0	0	309	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 772 986.88	3 533 570.86	1 708 596.07	0	0	0	1824974.79	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**870 Адрес : г. Оренбург, ул. Центральная, д. 17/2**

1	Разработка проектно-сметной документации	75 084.77	106 639.88	106 639.88	0	0	0	0	0	0	261	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	72 488.18	106 639.88	106 639.88	0	0	0	0	0	0	261	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	16 041.70	106 639.88	106 639.88	0	0	0	0	0	0	261	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	2 221 429.20	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	47 300.88	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 432 344.73	319 919.64	319 919.64	0	0	0	0	0	0	261	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 871 Адрес : г. Оренбург, ул. Центральная, д. 18

1	Разработка проектно-сметной документации	60 531.53	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		60 531.53	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 872 Адрес : г. Оренбург, ул. Центральная, д. 206

1	Декларирование	25 045.03	20 880.84	20 880.84	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	5 634.02	5 634.02	5 634.02	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	42 080.00	21 040.01	21 040.01	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	1 388 590.39	1 029 340.05	1 029 340.05	0	0	0	0	0	0	304	0	20 710.80	0.00
5	Строительный контроль	8 950.08	8 786.10	8 786.10	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 470 299.52	1 085 681.02	1 085 681.02	0	0	0	0	0	0	321	0	20 710.80	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 873 Адрес : г. Оренбург, ул. Центральная, д. 3

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	6 660.75	10 072.37	10 072.37	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	1 705.81	10 072.37	10 072.37	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	1 705.81	10 072.37	10 072.37	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	26 603.31	81 856.34	81 856.34	0	0	0	0	0	0	322	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	28 649.72	81 856.34	81 856.34	0	0	0	0	0	0	322	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
6	Разработка проектно-сметной документации	26 603.31	81 856.34	81 856.34	0	0	0	0	0	322	0	0.00	0.00	
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	298 721.16	298 721.16	298 721.16	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	2 987 211.65	298 721.17	298 721.17	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
9	Строительный контроль	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
10	Строительный контроль	62 539.58	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
11	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды	298 721.17	298 721.17	298 721.17	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		3 739 122.27	1 171 949.63	1 171 949.63	0	0	0	0	0	322	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**874 Адрес : г. Оренбург, ул. Центральная, д. 3/1**

1	Разработка проектно-сметной документации	82 816.05	82 816.05	82 816.05	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	833 368.18	83 336.82	83 336.82	0	0	0	0	0	0	0	83 336.82	0.00	
3	Строительный контроль	15 710.30	1 571.03	1 571.03	0	0	0	0	0	269	0	1 571.03	0.00	
Итого по адресу:		931 894.53	167 723.90	167 723.90	0	0	0	0	0	298	0	84 907.85	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 875 Адрес : г. Оренбург, ул. Центральная, д. 5а

1	Разработка проектно-сметной документации	247 441.36	247 441.36	247 441.36	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Ремонт фундамента многоквартирного дома	3 823 109.22	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	81 392.81	0.00	0.00	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 151 943.39	247 441.36	247 441.36	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 876 Адрес : г. Оренбург, ул. Чебеньковская, д. 8

1	Разработка проектно-сметной документации	34 702.62	34 702.62	2 542.45	190.56	0	0	31969.62	0	0	313	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	----------	--------	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт крыши	1 977 545.59	1 949 116.92	142 799.73	10702.89	0	0	1795614.3	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	47 849.86	39 967.79	2 928.19	219.47	0	0	36820.13	0	0	288	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 060 098.07	2 023 787.33	148 270.37	11112.92	0	0	1864404.04	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 877 Адрес : г. Оренбург, ул. Чебеньковская, д. 9

1	Разработка проектно-сметной документации	28 289.39	28 289.39	1 991.24	180.67	0	0	26117.47	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	1 272 652.66	1 194 247.32	84 061.08	7627.21	0	0	1102559.04	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	30 793.86	24 488.74	1 723.72	156.4	0	0	22608.62	0	0	288	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 331 735.91	1 247 025.45	87 776.04	7964.28	0	0	1151285.13	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 878 Адрес : г. Оренбург, ул. Челюскинцев, д. 16

1	Разработка проектно-сметной документации	54 088.83	54 088.83	12 436.39	0	0	0	41652.44	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	3 998 719.66	3 187 180.02	732 813.20	0	0	0	2454366.82	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Строительный контроль	96 208.75	76 834.40	17 666.17	0	0	0	59168.23	0	0	287	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 149 017.24	3 318 103.25	762 915.76	0	0	0	2555187.49	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**879 Адрес : г. Оренбург, ул. Челюскинцев, д. 6, литера А**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	1 338.93	17 074.63	4 958.59	0	0	0	12116.04	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	2 819.42	17 074.63	4 958.59	0	0	0	12116.04	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	12 916.28	17 074.63	4 958.59	0	0	0	12116.04	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	19 188.48	50 496.00	14 664.39	0	0	0	35831.61	0	0	322	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	30 297.60	50 496.00	14 664.39	0	0	0	35831.61	0	0	322	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	1 009.92	50 496.00	14 664.39	0	0	0	35831.61	0	0	322	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	335 717.96	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши	874 858.16	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Ремонт фасада	745 481.88	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 023 628.63	202 711.89	58 868.93	0	0	0	143842.96	0	0	322	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**880 Адрес : г. Оренбург, ул. 8 Марта/ул. Челюскинцев, д. 8/14**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт крыши	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**881 Адрес : г. Оренбург, ул. Чернореченская, д. 49**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	2 266.26	5 858.63	185.13	88.24	0	0	5585.26	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	1 814.31	5 858.63	185.13	88.24	0	0	5585.26	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	1 778.06	5 858.63	185.13	88.24	0	0	5585.26	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	16 802.54	52 507.95	1 659.22	790.82	0	0	50057.91	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	8 401.28	52 507.95	1 659.22	790.82	0	0	50057.91	0	0	313	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	27 304.13	52 507.95	1 659.22	790.82	0	0	50057.91	0	0	313	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	408 988.94	163 640.44	5 170.93	2464.58	0	0	156004.93	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Ремонт крыши	559 197.55	535 451.03	16 919.90	8064.4	0	0	510466.73	0	0	313	0	0.00	0.00
9	Ремонт фасада	464 594.49	637 752.83	20 152.57	9605.16	0	0	607995.1	0	0	313	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль	4 791.93	27 944.17	883.02	420.87	0	0	26640.29	0	0	313	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль	15 573.77	27 944.17	883.02	420.87	0	0	26640.29	0	0	313	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль	9 583.85	27 944.17	883.02	420.87	0	0	26640.29	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 521 097.11	1 595 776.55	50 425.49	24033.9	0	0	1521317.16	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**882 Адрес : г. Оренбург, ул. Чичерина/ул. Постникова, д. 42/1, литера А**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	3 488.65	8 420.56	268.56	484.97	0	0	7667.03	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	1 593.65	8 420.56	268.56	484.97	0	0	7667.03	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	3 861.09	8 420.56	268.56	484.97	0	0	7667.03	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	14 125.04	51 363.77	1 638.16	2958.2	0	0	46767.4	0	0	322	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	873.18	51 363.77	1 638.16	2958.2	0	0	46767.4	0	0	322	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
6	Разработка проектно-сметной документации	36 365.55	51 363.77	1 638.16	2958.2	0	0	46767.4	0	0	322	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	215 163.00	188 439.62	6 009.97	10852.84	0	0	171576.81	0	0	317	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши	1 026 368.34	1 051 684.12	33 541.72	60569.83	0	0	957572.57	0	0	317	0	0.00	0.00
9	Ремонт фасада	907 808.13	943 226.07	30 082.63	54323.39	0	0	858820.05	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль	2 148.79	45 638.74	1 455.57	2628.48	0	0	41554.69	0	0	316	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль	24 949.30	45 638.74	1 455.57	2628.48	0	0	41554.69	0	0	316	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль	57 832.19	45 638.74	1 455.57	2628.48	0	0	41554.69	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 294 576.91	2 499 619.02	79 721.20	143961.01	0	0	2275936.81	0	0	322	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 883 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 13

1	Декларирование	171 553.50	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	266	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	38 876.56	38 876.56	30 061.86	0	0	0	8814.7	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	5 035 162.83	2 881 578.25	2 228 221.63	0	0	0	653356.62	0	0	297	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль	19 931.90	1 993.19	1 541.26	0	0	0	451.93	0	0	276	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	5 265 524.79	2 922 448.00	2 259 824.75	0	0	0	662623.25	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 884 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 14

1	Декларирование	185 996.00	155 072.01	80 380.82	0	0	0	74691.19	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	33 803.90	33 803.90	17 522.09	0	0	0	16281.81	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	107 512.35	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	103 125.90	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
5	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	9 122 666.00	8 521 513.15	4 417 084.78	0	0	0	4104428.37	0	0	315	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	52 465.00	46 860.50	24 289.91	0	0	0	22570.59	0	0	316	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	9 605 569.15	8 757 249.56	4 539 277.60	0	0	0	4217971.96	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**885 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 15**

1	Разработка проектно-сметной документации	103 158.36	10 315.84	10 315.84	0	0	0	0	0	0	268	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	0.00	10 315.84	10 315.84	0	0	0	0	0	0	268	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		103 158.36	20 631.68	20 631.68	0	0	0	0	0	0	268	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**886 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 15/2**

1	Разработка проектно-сметной документации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**887 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 15а**

1	Разработка проектно-сметной документации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	268	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	268	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**888 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 16**

1	Декларирование	75 133.50	62 641.15	44 396.41	0	0	0	18244.74	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	16 904.93	16 904.93	11 981.23	0	0	0	4923.7	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	80 363.70	23 352.37	16 550.80	0	0	0	6801.57	0	0	279	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	42 659.06	23 352.37	16 550.80	0	0	0	6801.57	0	0	279	0	0.00	0.00
5	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	4 181 193.32	3 104 354.68	2 200 186.41	0	0	0	904168.27	0	0	304	0	88 032.09	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Строительный контроль	26 865.62	32 152.72	22 787.98	0	0	0	9364.74	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 423 120.13	3 262 758.22	2 312 453.65	0	0	0	950304.57	0	0	321	0	88 032.09	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**889 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 18/1**

1	Декларирование	154 997.00	129 227.36	66 543.44	0	0	0	62683.92	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	28 169.85	28 169.85	14 505.59	0	0	0	13664.26	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	181 025.29	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	94 408.42	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	80 152.42	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
6	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	7 602 204.00	7 101 001.12	3 656 540.08	0	0	0	3444461.04	0	0	315	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Строительный контроль	43 720.00	39 044.65	20 105.38	0	0	0	18939.27	0	0	265	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	8 184 676.98	7 297 442.98	3 757 694.48	0	0	0	3539748.5	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 890 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 2

1	Декларирование	154 997.00	129 227.36	48 911.51	0	0	0	80315.85	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	28 169.85	28 169.85	10 662.06	0	0	0	17507.79	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	96 118.82	368 401.54	139 437.01	0	0	0	228964.53	0	0	265	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	89 097.91	368 401.54	139 437.01	0	0	0	228964.53	0	0	265	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	88 059.93	368 401.54	139 437.01	0	0	0	228964.53	0	0	265	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	95 124.88	368 401.54	139 437.01	0	0	0	228964.53	0	0	265	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	1 065 650.97	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщрки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	4 734 809.39	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
9	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	7 602 204.00	7 101 001.12	2 687 671.69	0	0	0	4413329.43	0	0	315	0	0.00	
10	Ремонт крыши	4 838 332.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
11	Строительный контроль	100 306.58	39 044.65	14 778.09	0	0	0	24266.56	0	0	257	0	0.00	
12	Строительный контроль	22 575.74	39 044.65	14 778.09	0	0	0	24266.56	0	0	257	0	0.00	
13	Строительный контроль	43 720.00	39 044.65	14 778.09	0	0	0	24266.56	0	0	257	0	0.00	
14	Строительный контроль	101 987.20	39 044.65	14 778.09	0	0	0	24266.56	0	0	257	0	0.00	
Итого по адресу:		19 061 154.27	8 888 183.09	3 364 105.66	0	0	0	5524077.43	0	0	321	0	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 891 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 20

1	Декларирование	175 312.03	146 164.42	103 481.34	0	0	0	42683.08	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/ негосударственной экспертизы	37 782.59	37 782.59	26 749.28	0	0	0	11033.31	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	61 912.56	33 578.75	23 773.05	0	0	0	9805.7	0	0	265	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	9 793 870.38	7 274 975.69	5 150 530.13	0	0	0	2124445.56	0	0	304	0	222 618.57	0.00
5	Строительный контроль	58 116.78	75 424.06	53 398.65	0	0	0	22025.41	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		10 126 994.34	7 567 925.51	5 357 932.46	0	0	0	2209993.05	0	0	321	0	222 618.57	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_% годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_% годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 892 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 21

1	Разработка проектно-сметной документации	67 246.19	105 972.64	58 004.31	0	0	0	47968.33	0	0	258	0	12 090.11	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	120 901.20	105 972.64	58 004.31	0	0	0	47968.33	0	0	258	0	12 090.11	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	43 535.19	105 972.64	58 004.31	0	0	0	47968.33	0	0	258	0	12 090.11	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	2 772 328.30	2 247 524.30	1 230 186.31	0	0	0	1017337.99	0	0	304	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши	3 236 070.34	1 671 834.78	915 081.65	0	0	0	756753.13	0	0	299	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	41 693.93	67 567.73	36 983.31	0	0	0	30584.42	0	0	257	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
7	Строительный контроль	76 150.55	67 567.73	36 983.31	0	0	0	30584.42	0	0	257	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	6 357 925.70	4 372 412.46	2 393 247.51	0	0	0	1979164.95	0	0	304	0	36 270.33	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**893 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 22/1**

1	Разработка проектно-сметной документации	83 715.20	238 488.61	238 488.61	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	78 082.36	238 488.61	238 488.61	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	76 691.05	238 488.61	238 488.61	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения	680 212.80	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	1 561 678.80	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	886 742.40	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	14 556.55	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	Строительный контроль	33 252.83	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль	18 881.41	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 433 813.40	715 465.83	715 465.83	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**894 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 24**

1	Декларирование	185 996.00	155 072.01	75 664.85	0	0	0	79407.16	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	33 803.90	33 803.90	16 494.06	0	0	0	17309.84	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	50 873.39	50 873.39	24 822.84	0	0	0	26050.55	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	1 674 325.47	602 604.48	294 031.01	0	0	0	308573.47	0	0	294	0	0.00	0.00
5	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	9 122 666.00	8 521 513.15	4 157 933.07	0	0	0	4363580.08	0	0	315	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	35 750.75	50 435.58	24 609.22	0	0	0	25826.36	0	0	278	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Строительный контроль	52 465.00	50 435.58	24 609.22	0	0	0	25826.36	0	0	278	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	11 155 880.51	9 464 738.09	4 618 164.26	0	0	0	4846573.83	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**895 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 25**

1	Декларирование	150 267.00	125 283.57	89 854.90	0	0	0	35428.67	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	33 803.90	33 803.90	24 244.57	0	0	0	9559.33	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	69 691.62	26 528.38	19 026.48	0	0	0	7501.9	0	0	310	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	8 184 158.98	6 052 033.48	4 340 592.19	0	0	0	1711441.29	0	0	304	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	53 699.41	64 850.27	46 511.40	0	0	0	18338.87	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	8 491 620.91	6 302 499.60	4 520 229.54	0	0	0	1782270.06	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**896 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 26**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	3 861.09	12 739.32	4 642.23	0	0	0	8097.09	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	69 605.79	110 608.37	40 305.85	0	0	0	70302.52	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	41 002.58	110 608.37	40 305.85	0	0	0	70302.52	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	1 688 572.80	168 857.28	61 531.83	0	0	0	107325.45	0	0	0	0	168 857.28	0.00
5	Ремонт крыши	8 036 779.46	7 745 557.12	2 822 491.89	0	0	0	4923065.23	0	0	317	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	35 954.78	184 932.82	67 389.78	0	0	0	117543.04	0	0	265	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	295 066.36	184 932.82	67 389.78	0	0	0	117543.04	0	0	265	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		10 170 842.86	8 518 236.10	3 104 057.19	0	0	0	5414178.91	0	0	321	0	168 857.28	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_% годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_% годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**897 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 26/1**

1	Декларирование	100 177.73	83 522.69	52 836.64	0	0	0	30686.05	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	22 539.09	22 539.09	14 258.28	0	0	0	8280.81	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации	53 754.76	26 877.38	17 002.69	0	0	0	9874.69	0	0	268	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	5 604 633.73	4 170 099.66	2 638 014.12	0	0	0	1532085.54	0	0	304	0	139 321.14	0.00
5	Строительный контроль	35 816.47	35 059.03	22 178.42	0	0	0	12880.61	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	5 816 921.78	4 338 097.85	2 744 290.14	0	0	0	1593807.71	0	0	321	0	139 321.14	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**898 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 27**

1	Декларирование	285 922.51	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	266	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	47 514.34	47 514.34	42 393.15	0	0	0	5121.19	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	8 403 103.14	4 120 041.41	3 675 975.32	0	0	0	444066.09	0	0	297	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Строительный контроль	33 340.52	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	276	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	8 769 880.51	4 167 555.75	3 718 368.47	0	0	0	449187.28	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 899 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 28

1	Разработка проектно-сметной документации	160 238.05	30 787.71	30 787.71	0	0	0	0	0	0	258	0	14 763.91	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	147 639.14	30 787.71	30 787.71	0	0	0	0	0	0	258	0	14 763.91	0.00
	Итого по адресу:	307 877.19	61 575.42	61 575.42	0	0	0	0	0	0	258	0	29 527.82	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 900 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 29

1	Разработка проектно-сметной документации	120 517.79	12 051.78	12 051.78	0	0	0	0	0	0	279	0	12 051.78	0.00
	Итого по адресу:	120 517.79	12 051.78	12 051.78	0	0	0	0	0	0	279	0	12 051.78	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**901 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 3**

1	Декларирование	228 738.01	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	266	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	38 113.53	38 113.53	35 002.74	0	0	0	3110.79	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	6 681 413.63	3 276 309.87	3 008 900.40	0	0	0	267409.47	0	0	297	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	26 228.50	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	276	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 974 493.67	3 314 423.40	3 043 903.14	0	0	0	270520.26	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**902 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 3/1**

1	Разработка проектно-сметной документации	0.00	216 230.92	216 230.92	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	89 742.95	216 230.92	216 230.92	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	93 767.98	216 230.92	216 230.92	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	89 368.17	216 230.92	216 230.92	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	2 650 328.96	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	2 955 603.72	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	63 249.92	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	261	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	56 717.04	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	261	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 998 778.74	864 923.68	864 923.68	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 903 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 3/2

1	Разработка проектно-сметной документации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	268	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	268	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**904 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 3/3**

1	Разработка проектно-сметной документации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**905 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 3/4**

1	Разработка проектно-сметной документации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**906 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 30**

1	Декларирование	123 997.00	103 381.72	46 273.17	0	0	0	57108.55	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	22 539.09	22 539.09	10 088.39	0	0	0	12450.7	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	86 051.44	199 157.35	89 141.89	0	0	0	110015.46	0	0	292	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	86 167.66	199 157.35	89 141.89	0	0	0	110015.46	0	0	292	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5	Разработка проектно-сметной документации	78 993.88	199 157.35	89 141.89	0	0	0	110015.46	0	0	292	0	0.00	0.00
6	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	6 082 630.00	5 681 442.94	2 542 987.09	0	0	0	3138455.85	0	0	315	0	0.00	0.00
7	Ремонт крыши	5 105 309.90	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	34 993.00	31 251.83	13 988.17	0	0	0	17263.66	0	0	278	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль	109 253.64	31 251.83	13 988.17	0	0	0	17263.66	0	0	278	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		11 729 935.61	6 467 339.46	2 894 750.67	0	0	0	3572588.79	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**907 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 31**

1	Разработка проектно-сметной документации	120 952.10	133 017.17	133 017.17	0	0	0	0	0	0	279	0	12 065.07	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	120 650.77	133 017.17	133 017.17	0	0	0	0	0	0	279	0	12 065.07	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	2 935 899.14	293 589.91	293 589.91	0	0	0	0	0	0	0	0	293 589.91	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль	59 355.33	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 236 857.34	559 624.25	559 624.25	0	0	0	0	0	0	279	0	317 720.05	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**908 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 32/1**

1	Декларирование	75 133.50	62 641.15	20 365.48	0	0	0	42275.67	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	16 904.93	16 904.93	5 496.02	0	0	0	11408.91	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	52 634.61	44 605.60	14 501.88	0	0	0	30103.72	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	2 639 452.29	2 151 015.22	699 324.09	0	0	0	1451691.13	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	4 821 882.69	4 694 503.74	1 526 246.55	0	0	0	3168257.19	0	0	313	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	29 296.29	24 478.77	7 958.38	0	0	0	16520.39	0	0	281	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Строительный контроль	26 865.62	24 478.77	7 958.38	0	0	0	16520.39	0	0	281	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	7 662 169.93	7 018 628.18	2 281 850.78	0	0	0	4736777.4	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**909 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 33**

1	Декларирование	150 267.00	125 283.57	91 067.13	0	0	0	34216.44	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	33 803.90	33 803.90	24 571.65	0	0	0	9232.25	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	69 714.52	26 528.38	19 283.16	0	0	0	7245.22	0	0	267	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	8 159 990.58	6 033 907.83	4 385 975.28	0	0	0	1647932.55	0	0	304	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	53 699.41	52 308.47	38 022.40	0	0	0	14286.07	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	8 467 475.41	6 271 832.15	4 558 919.62	0	0	0	1712912.53	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**910 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 34**

1	Разработка проектно-сметной документации	56 943.56	72 399.80	72 399.80	0	0	0	0	0	0	272	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	16 011.57	72 399.80	72 399.80	0	0	0	0	0	0	272	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	12 476.63	72 399.80	72 399.80	0	0	0	0	0	0	272	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	4 282 000.04	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	3 473 175.08	1 778 602.59	1 778 602.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	2 101 831.46	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	96 844.40	32 256.01	32 256.01	0	0	0	0	0	0	288	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	25 223.07	32 256.01	32 256.01	0	0	0	0	0	0	288	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
9	Строительный контроль	11 355.74	32 256.01	32 256.01	0	0	0	0	0	0	288	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	10 075 861.55	2 092 570.02	2 092 570.02	0	0	0	0	0	0	288	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 911 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 35

1	Разработка проектно-сметной документации	121 817.79	133 921.83	133 921.83	0	0	0	0	0	0	274	0	12 104.04	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	121 040.37	133 921.83	133 921.83	0	0	0	0	0	0	274	0	12 104.04	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	2 950 652.40	295 065.24	295 065.24	0	0	0	0	0	0	0	0	295 065.24	0.00
4	Строительный контроль	59 355.33	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 252 865.89	562 908.90	562 908.90	0	0	0	0	0	0	278	0	319 273.32	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 912 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 36

1	Декларирование	123 997.00	103 381.72	36 327.06	0	0	0	67054.66	0	0	315	0	0.00	0.00
---	----------------	------------	------------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	27 917.75	27 917.75	9 809.95	0	0	0	18107.8	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	55 347.82	46 904.93	16 481.81	0	0	0	30423.12	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	3 703 629.65	2 889 607.28	1 015 372.24	0	0	0	1874235.04	0	0	291	0	0.00	0.00
5	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	5 744 471.00	5 691 190.20	1 999 813.81	0	0	0	3691376.39	0	0	315	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	39 587.74	29 653.44	10 419.85	0	0	0	19233.59	0	0	281	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	32 488.00	29 653.44	10 419.85	0	0	0	19233.59	0	0	281	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		9 727 438.96	8 818 308.76	3 098 644.58	0	0	0	5719664.18	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**913 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 37**

1	Декларирование	150 267.00	125 283.57	90 781.30	0	0	0	34502.27	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	33 803.90	33 803.90	24 494.53	0	0	0	9309.37	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Разработка проектно-сметной документации	69 711.61	26 528.38	19 222.64	0	0	0	7305.74	0	0	310	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	8 184 158.98	6 035 935.65	4 373 678.89	0	0	0	1662256.76	0	0	304	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	53 699.41	52 354.82	37 936.65	0	0	0	14418.17	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		8 491 640.90	6 273 906.32	4 546 114.01	0	0	0	1727792.31	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**914 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 38**

1	Разработка проектно-сметной документации	62 062.81	116 755.16	38 447.73	0	0	0	78307.43	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	63 512.11	116 755.16	38 447.73	0	0	0	78307.43	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	49 804.30	116 755.16	38 447.73	0	0	0	78307.43	0	0	300	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	52 827.92	116 755.16	38 447.73	0	0	0	78307.43	0	0	300	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	2 503 036.86	250 303.69	82 425.55	0	0	0	167878.14	0	0	0	0	250 303.69	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщрки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Ремонт крыши	2 816 708.33	1 941 473.74	639 331.54	0	0	0	1302142.2	0	0	304	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	60 617.84	43 748.62	14 406.52	0	0	0	29342.1	0	0	279	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	53 564.99	43 748.62	14 406.52	0	0	0	29342.1	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 662 135.16	2 746 295.31	904 361.04	0	0	0	1841934.27	0	0	304	0	250 303.69	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**915 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 39**

1	Разработка проектно-сметной документации	70 153.92	7 015.39	7 015.39	0	0	0	0	0	0	282	0	7 015.39	0.00
Итого по адресу:		70 153.92	7 015.39	7 015.39	0	0	0	0	0	0	282	0	7 015.39	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**916 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 39/1**

1	Декларирование	69 247.05	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	67 989.40	67 989.40	67 989.40	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	9 881 056.85	988 105.69	988 105.69	0	0	0	0	0	0	0	0	988 105.69	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Строительный контроль	53 394.38	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	276	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	10 071 687.68	1 056 095.09	1 056 095.09	0	0	0	0	0	0	298	0	988 105.69	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_% годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_% годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 917 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 4

1	Декларирование	123 997.00	103 381.72	39 398.73	0	0	0	63982.99	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	8 132.36	30 671.45	11 688.88	0	0	0	18982.57	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	22 539.09	30 671.45	11 688.88	0	0	0	18982.57	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	62 078.27	100 152.37	38 168.03	0	0	0	61984.34	0	0	265	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	38 074.10	100 152.37	38 168.03	0	0	0	61984.34	0	0	265	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	2 587 050.24	115 608.48	44 058.35	0	0	0	71550.13	0	0	0	0	115 608.48	0.00
7	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	6 082 630.00	5 681 247.52	2 165 121.25	0	0	0	3516126.27	0	0	315	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	Ремонт крыши	2 814 660.55	2 279 322.56	868 648.95	0	0	0	1410673.61	0	0	317	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль	14 645.72	80 024.95	30 497.48	0	0	0	49527.47	0	0	277	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль	34 993.00	80 024.95	30 497.48	0	0	0	49527.47	0	0	277	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль	62 228.88	80 024.95	30 497.48	0	0	0	49527.47	0	0	277	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	11 851 029.21	8 681 282.77	3 308 433.53	0	0	0	5372849.24	0	0	321	0	115 608.48	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**918 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 42**

1	Разработка проектно-сметной документации	55 824.32	47 308.75	47 308.75	0	0	0	0	0	0	272	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	5 757 100.49	1 727 130.15	1 727 130.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	5 812 924.81	1 774 438.90	1 774 438.90	0	0	0	0	0	0	272	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**919 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 43**

1	Декларирование	150 267.00	125 283.57	59 323.53	0	0	0	65960.04	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	33 803.90	33 803.90	16 006.62	0	0	0	17797.28	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	104 256.11	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	9 642 064.78	9 371 057.66	4 437 327.52	0	0	0	4933730.14	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	53 699.41	48 621.19	23 022.82	0	0	0	25598.37	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		9 984 091.20	9 578 766.32	4 535 680.49	0	0	0	5043085.83	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 920 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 44

1	Разработка проектно-сметной документации	23 906.53	20 259.77	20 259.77	0	0	0	0	0	0	272	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 047 684.02	614 305.20	614 305.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 071 590.55	634 564.97	634 564.97	0	0	0	0	0	0	272	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 921 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 45

1	Декларирование	285 922.51	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	266	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	47 514.34	47 514.34	40 768.51	0	0	0	6745.83	0	0	306	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	8 390 913.56	4 461 385.73	3 827 982.51	0	0	0	633403.22	0	0	297	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	33 208.76	3 320.88	2 849.40	0	0	0	471.48	0	0	276	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		8 757 559.17	4 512 220.95	3 871 600.42	0	0	0	640620.53	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 922 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 47

1	Декларирование	125 222.77	104 403.53	49 881.66	0	0	0	54521.87	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	28 169.85	28 169.85	13 458.92	0	0	0	14710.93	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	8 035 034.73	7 811 799.79	3 732 302.02	0	0	0	4079497.77	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	44 749.15	40 566.10	19 381.57	0	0	0	21184.53	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		8 233 176.50	7 984 939.27	3 815 024.16	0	0	0	4169915.11	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**923 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 5**

1	Декларирование	114 369.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	266	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	29 016.44	29 016.44	25 759.13	0	0	0	3257.31	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	3 278 960.83	1 674 806.03	1 486 796.70	0	0	0	188009.33	0	0	297	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	13 163.50	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	276	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 435 509.77	1 703 822.47	1 512 555.83	0	0	0	191266.64	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**924 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 52**

1	Декларирование	328 911.65	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	266	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	6 073.30	21 711.66	11 186.71	0	0	0	10524.95	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	6 073.30	21 711.66	11 186.71	0	0	0	10524.95	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	9 565.06	21 711.66	11 186.71	0	0	0	10524.95	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Разработка проектно-сметной документации	80 095.73	225 807.81	116 345.18	0	0	0	109462.63	0	0	306	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	40 047.86	225 807.81	116 345.18	0	0	0	109462.63	0	0	306	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации	40 047.86	225 807.81	116 345.18	0	0	0	109462.63	0	0	306	0	0.00	0.00
8	Разработка проектно-сметной документации	65 616.36	225 807.81	116 345.18	0	0	0	109462.63	0	0	306	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	536 969.70	536 969.70	276 668.19	0	0	0	260301.51	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	7 315 122.98	1 750 365.16	901 857.90	0	0	0	848507.26	0	0	317	0	0.00	0.00
11	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	536 969.71	536 969.71	276 668.20	0	0	0	260301.51	0	0	0	0	0.00	0.00
12	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	9 713 924.26	4 769 127.37	2 457 244.51	0	0	0	2311882.86	0	0	297	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль	0.00	60 440.11	31 141.15	0	0	0	29298.96	0	0	276	0	0.00	0.00
14	Строительный контроль	176 803.81	60 440.11	31 141.15	0	0	0	29298.96	0	0	276	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ министора 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 1018 из 1650

информация получена Программным комплексом "Центр Начисления"

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
15	Строительный контроль	38 161.40	60 440.11	31 141.15	0	0	0	29298.96	0	0	276	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	18 894 382.98	8 743 118.49	4 504 803.13	0	0	0	4238315.36	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 925 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 53

1	Разработка проектно-сметной документации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 926 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 55

1	Разработка проектно-сметной документации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 927 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 56

1	Декларирование	493 367.47	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	266	0	0.00	0.00
---	----------------	------------	------	------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Разработка проектно-сметной документации	49 067.58	148 533.29	132 940.08	0	0	0	15593.21	0	0	292	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	183 737.72	148 533.29	132 940.08	0	0	0	15593.21	0	0	292	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	14 615 351.44	7 461 207.01	6 677 920.15	0	0	0	783286.86	0	0	291	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	57 722.74	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	276	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		15 399 246.95	7 758 273.59	6 943 800.31	0	0	0	814473.28	0	0	292	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**928 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 57**

1	Разработка проектно-сметной документации	99 734.68	138 203.11	72 545.43	0	0	0	65657.68	0	0	277	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	31 672.50	138 203.11	72 545.43	0	0	0	65657.68	0	0	277	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	31 672.49	138 203.11	72 545.43	0	0	0	65657.68	0	0	277	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	0.00	138 203.11	72 545.43	0	0	0	65657.68	0	0	277	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	16 954 012.58	7 008 060.76	3 678 663.66	0	0	0	3329397.1	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	9 859 265.22	3 746 068.58	1 966 382.26	0	0	0	1779686.32	0	0	302	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	7 145 818.85	3 336 876.17	1 751 589.42	0	0	0	1585286.75	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	156 192.24	50 972.05	26 756.19	0	0	0	24215.86	0	0	261	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль	135 315.46	50 972.05	26 756.19	0	0	0	24215.86	0	0	261	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль	71 137.13	50 972.05	26 756.19	0	0	0	24215.86	0	0	261	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		34 484 821.15	14 796 734.10	7 767 085.62	0	0	0	7029648.48	0	0	302	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**929 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 57/1**

1	Разработка проектно-сметной документации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**930 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 59**

1	Декларирование	35 827.28	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	43 318.24	43 318.24	43 318.24	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	5 124 744.72	512 474.46	512 474.46	0	0	0	0	0	0	0	0	512 474.46	0.00
4	Строительный контроль	20 324.77	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	276	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 224 215.01	555 792.70	555 792.70	0	0	0	0	0	0	298	0	512 474.46	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**931 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 6**

1	Разработка проектно-сметной документации	117 701.96	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	114 594.90	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	194 325.64	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		426 622.50	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**932 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 62**

1	Декларирование	119 100.79	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	266	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	87 295.74	127 113.53	94 918.24	0	0	0	32195.29	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	39 817.79	127 113.53	94 918.24	0	0	0	32195.29	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 495 302.00	149 530.20	111 657.22	0	0	0	37872.98	0	0	0	0	149 530.20	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	3 496 998.81	1 857 290.45	1 386 876.27	0	0	0	470414.18	0	0	292	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	14 083.39	1 408.34	1 051.64	0	0	0	356.7	0	0	276	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	30 079.50	1 408.34	1 051.64	0	0	0	356.7	0	0	276	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 282 678.02	2 263 864.39	1 690 473.24	0	0	0	573391.15	0	0	298	0	149 530.20	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 933 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 70

1	Декларирование	712 641.92	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	266	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	99 903.37	145 374.62	110 313.26	0	0	0	35061.36	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	60 710.75	145 374.62	110 313.26	0	0	0	35061.36	0	0	306	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	21 086 721.61	10 342 657.23	7 848 221.50	0	0	0	2494435.73	0	0	291	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши	10 864 621.73	3 259 386.52	2 473 289.68	0	0	0	786096.84	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	83 114.18	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	276	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	Строительный контроль	24 535.60	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	276	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	32 932 249.16	13 892 792.99	10 542 137.70	0	0	0	3350655.29	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 934 Адрес : г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 9

1	Разработка проектно-сметной документации	147 813.90	80 018.48	80 018.48	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 990 953.20	299 095.32	299 095.32	0	0	0	0	0	0	0	0	299 095.32	0.00
3	Строительный контроль	61 766.18	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 200 533.28	379 113.80	379 113.80	0	0	0	0	0	0	292	0	299 095.32	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 935 Адрес : г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 12

1	Разработка проектно-сметной документации	45 063.83	59 666.04	59 666.04	0	0	0	0	0	0	278	0	21 476.35	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	71 587.80	59 666.04	59 666.04	0	0	0	0	0	0	278	0	21 476.35	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	924 565.50	858 676.14	858 676.14	0	0	0	0	0	302	0	0.00	0.00	
4	Строительный контроль	19 785.70	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		1 061 002.83	978 008.22	978 008.22	0	0	0	0	0	302	0	42 952.70	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**936 Адрес : г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 18а**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	5 550.04	5 550.04	2 194.65	0	0	0	3355.39	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	52 936.70	80 502.14	31 832.86	0	0	0	48669.28	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	32 527.22	80 502.14	31 832.86	0	0	0	48669.28	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 805 081.28	615 650.95	243 446.08	0	0	0	372204.87	0	0	317	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши	2 798 011.59	3 175 640.11	1 255 739.37	0	0	0	1919900.74	0	0	298	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	25 459.50	42 453.28	16 787.25	0	0	0	25666.03	0	0	298	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	Строительный контроль	34 160.48	42 453.28	16 787.25	0	0	0	25666.03	0	0	298	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 753 726.81	4 042 751.94	1 598 620.31	0	0	0	2444131.63	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 937 Адрес : г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 251

1	Разработка проектно-сметной документации	105 806.97	57 278.20	57 278.20	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	5 722 654.54	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	5 828 461.51	57 278.20	57 278.20	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 938 Адрес : г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 253

1	Разработка проектно-сметной документации	44 844.44	38 003.76	7 464.28	0	0	0	30539.48	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 549 345.19	2 546 458.47	500 147.45	0	0	0	2046311.02	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	5 756.98	5 750.67	1 129.48	0	0	0	4621.19	0	0	298	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 599 946.61	2 590 212.90	508 741.22	0	0	0	2081471.68	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**939 Адрес : г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 42**

1	Разработка проектно-сметной документации	9 875.31	83 689.04	17 707.72	0	0	0	65981.32	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	88 877.76	83 689.04	17 707.72	0	0	0	65981.32	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	4 243 161.46	3 978 593.50	841 828.52	0	0	0	3136764.98	0	0	289	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	17 220.41	8 622.30	1 824.39	0	0	0	6797.91	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 359 134.94	4 154 593.88	879 068.35	0	0	0	3275525.53	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**940 Адрес : г. Оренбург, ул. Элеваторная, д. 1**

1	Разработка проектно-сметной документации	76 926.48	219 249.36	144 947.11	0	0	0	74302.25	0	0	292	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	71 412.53	219 249.36	144 947.11	0	0	0	74302.25	0	0	292	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	70 910.35	219 249.36	144 947.11	0	0	0	74302.25	0	0	292	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		219 249.36	657 748.08	434 841.33	0	0	0	222906.75	0	0	292	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**941 Адрес : г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 12**

1	Разработка проектно-сметной документации	47 956.97	41 898.45	34 808.86	0	0	0	7089.59	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	1 483.20	41 898.45	34 808.86	0	0	0	7089.59	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	999 552.90	928 511.05	771 398.83	0	0	0	157112.22	0	0	302	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	21 390.43	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 070 383.50	1 012 307.95	841 016.56	0	0	0	171291.39	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**942 Адрес : г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 7/1**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
---	---	------	------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 943 Адрес : г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 8

1	Разработка проектно-сметной документации	59 117.03	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	59 117.03	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 944 Адрес : г. Оренбург, ул. Юных Ленинцев, д. 8/2

1	Разработка проектно-сметной документации	59 031.71	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	59 031.71	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**945 Адрес : г. Оренбург, ул. Юркина, д. 11**

1	Разработка проектно-сметной документации	78 320.28	93 851.96	10 096.83	0	0	0	83755.13	0	0	280	0	10 354.47	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	51 772.33	93 851.96	10 096.83	0	0	0	83755.13	0	0	280	0	10 354.47	0.00
3	Ремонт крыши	3 409 251.28	2 932 026.24	315 434.65	0	0	0	2616591.59	0	0	0	0	2 591 101.11	0.00
4	Строительный контроль	62 743.87	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 602 087.76	3 119 730.16	335 628.30	0	0	0	2784101.86	0	0	282	0	2 611 810.05	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**946 Адрес : г. Оренбург, ул. Юркина, д. 13**

1	Разработка проектно-сметной документации	77 792.01	77 792.01	9 412.03	0	0	0	68379.98	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	3 505 494.44	2 941 460.34	355 886.39	0	0	0	2585573.95	0	0	0	0	2 590 910.90	0.00
3	Строительный контроль	64 515.12	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 647 801.57	3 019 252.35	365 298.42	0	0	0	2653953.93	0	0	298	0	2 590 910.90	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**947 Адрес : г. Оренбург, ул. Юркина, д. 5**

1	Разработка проектно-сметной документации	58 305.03	32 217.25	32 217.25	0	0	0	0	0	0	280	0	21 478.17	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	49 085.82	32 217.25	32 217.25	0	0	0	0	0	0	280	0	21 478.17	0.00
Итого по адресу:		107 390.85	64 434.50	64 434.50	0	0	0	0	0	0	280	0	42 956.34	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**948 Адрес : г. Оренбург, ул. Юркина, д. 7**

1	Разработка проектно-сметной документации	50 527.02	15 158.10	15 158.10	0	0	0	0	0	0	280	0	10 105.40	0.00
Итого по адресу:		50 527.02	15 158.10	15 158.10	0	0	0	0	0	0	280	0	10 105.40	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**949 Адрес : г. Оренбург, ул. Юркина, д. 9**

1	Разработка проектно-сметной документации	65 087.89	65 087.89	5 417.25	0	0	0	59670.64	0	0	268	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	3 209 389.96	2 489 294.96	207 183.48	0	0	0	2282111.48	0	0	0	0	2 178 928.17	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль	57 119.90	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 331 597.75	2 554 382.85	212 600.73	0	0	0	2341782.12	0	0	282	0	2 178 928.17	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**950 Адрес : г. Оренбург, ул. Юркина, д. 9а**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	590.00	590.00	223.76	0	0	0	366.24	0	0	307	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 721 555.39	653 896.51	247 988.89	0	0	0	405907.62	0	0	305	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши	2 128 544.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Ремонт фасада	289 745.94	260 959.36	98 968.29	0	0	0	161991.07	0	0	315	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 140 435.33	915 445.87	347 180.94	0	0	0	568264.93	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**951 Адрес : г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 19, литеры АА1**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	3 134.16	7 960.68	651.91	0	0	0	7308.77	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	1 277.01	7 960.68	651.91	0	0	0	7308.77	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	3 549.51	7 960.68	651.91	0	0	0	7308.77	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	34 642.00	58 715.26	4 808.27	0	0	0	53906.99	0	0	322	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	1 761.46	58 715.26	4 808.27	0	0	0	53906.99	0	0	322	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	22 311.80	58 715.26	4 808.27	0	0	0	53906.99	0	0	322	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	283 904.12	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Ремонт крыши	1 071 719.55	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Ремонт фасада	2 121 082.95	1 095 845.94	89 740.35	0	0	0	1006105.59	0	0	305	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 543 382.56	1 295 873.76	106 120.91	0	0	0	1189752.85	0	0	322	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**952 Адрес : г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 19, литеры ГГ1**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	2 188.96	6 477.00	2 212.51	0	0	0	4264.49	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	951.35	6 477.00	2 212.51	0	0	0	4264.49	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	3 336.69	6 477.00	2 212.51	0	0	0	4264.49	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	1 176.45	39 215.00	13 395.65	0	0	0	25819.35	0	0	322	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	12 940.95	39 215.00	13 395.65	0	0	0	25819.35	0	0	322	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Разработка проектно-сметной документации	25 097.60	39 215.00	13 395.65	0	0	0	25819.35	0	0	322	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Ремонт фасада	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		45 692.00	137 076.00	46 824.50	0	0	0	90251.5	0	0	322	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**953 Адрес : г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 35а**

1	Разработка проектно-сметной документации	78 050.03	78 050.03	62 982.98	0	0	0	15067.05	0	0	268	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		78 050.03	78 050.03	62 982.98	0	0	0	15067.05	0	0	268	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**954 Адрес : г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 36**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	2 524.93	6 524.45	2 604.39	0	0	0	3920.06	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	790.52	6 524.45	2 604.39	0	0	0	3920.06	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	3 209.00	6 524.45	2 604.39	0	0	0	3920.06	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	28 538.64	50 961.85	20 342.63	0	0	0	30619.22	0	0	322	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	19 875.12	50 961.85	20 342.63	0	0	0	30619.22	0	0	322	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	2 548.09	50 961.85	20 342.63	0	0	0	30619.22	0	0	322	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	228 200.94	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши	984 705.52	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Ремонт фасада	903 431.43	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
12	Строительный контроль	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 173 824.19	172 458.90	68 841.06	0	0	0	103617.84	0	0	322	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**955 Адрес : г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 39, литера А**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	437.21	6 385.63	522.81	259.4	0	0	5603.43	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	3 071.76	6 385.63	522.81	259.4	0	0	5603.43	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	2 876.66	6 385.63	522.81	259.4	0	0	5603.43	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	23 845.35	47 690.70	3 904.54	1937.31	0	0	41848.85	0	0	322	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	21 937.72	47 690.70	3 904.54	1937.31	0	0	41848.85	0	0	322	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	1 907.63	47 690.70	3 904.54	1937.31	0	0	41848.85	0	0	322	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	35 741.55	35 741.55	2 926.24	1451.9	0	0	31363.41	0	0	317	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши	889 518.52	732 379.99	59 961.54	29750.95	0	0	642667.5	0	0	317	0	0.00	0.00
9	Ремонт фасада	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль	20 596.21	16 056.10	1 314.55	652.24	0	0	14089.32	0	0	316	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль	1 606.08	16 056.10	1 314.55	652.24	0	0	14089.32	0	0	316	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль	0.00	16 056.10	1 314.55	652.24	0	0	14089.32	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 001 538.69	978 518.83	80 113.46	39749.67	0	0	858655.7	0	0	322	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**956 Адрес : г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 55, литера Б**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	3 292.44	6 007.56	485.34	98.91	0	0	5423.31	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	558.41	6 007.56	485.34	98.91	0	0	5423.31	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	2 156.71	6 007.56	485.34	98.91	0	0	5423.31	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации	14 199.04	56 569.87	4 570.20	931.39	0	0	51068.28	0	0	322	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	41 522.28	56 569.87	4 570.20	931.39	0	0	51068.28	0	0	322	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	848.55	56 569.87	4 570.20	931.39	0	0	51068.28	0	0	322	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	172 658.79	78 132.72	6 312.23	1286.41	0	0	70534.08	0	0	317	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши	1 287 307.88	711 592.98	57 488.58	11716	0	0	642388.4	0	0	317	0	0.00	0.00
9	Ремонт фасада	424 262.20	296 707.07	23 970.54	4885.12	0	0	267851.41	0	0	317	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль	479.61	26 335.41	2 127.60	433.6	0	0	23774.21	0	0	317	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль	8 025.54	26 335.41	2 127.60	433.6	0	0	23774.21	0	0	317	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль	23 469.12	26 335.41	2 127.60	433.6	0	0	23774.21	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 978 780.57	1 353 171.29	109 320.78	22279.24	0	0	1221571.27	0	0	322	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**957 Адрес : г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 57**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	3 652.56	8 293.07	322.37	0	0	0	7970.7	0	0	321	0	0.00	0.00
---	---	----------	----------	--------	---	---	---	--------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	925.62	8 293.07	322.37	0	0	0	7970.7	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	3 714.89	8 293.07	322.37	0	0	0	7970.7	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	26 022.14	56 569.87	2 199.02	0	0	0	54370.85	0	0	322	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	2 262.79	56 569.87	2 199.02	0	0	0	54370.85	0	0	322	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	28 284.94	56 569.87	2 199.02	0	0	0	54370.85	0	0	322	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	303 527.22	102 893.89	3 999.75	0	0	0	98894.14	0	0	317	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши	1 221 119.46	964 094.43	37 476.85	0	0	0	926617.58	0	0	317	0	0.00	0.00
9	Ремонт фасада	1 179 176.41	705 730.64	27 433.58	0	0	0	678297.06	0	0	317	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль	27 410.22	36 403.42	1 415.10	0	0	0	34988.32	0	0	317	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль	3 089.59	36 403.42	1 415.10	0	0	0	34988.32	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
12	Строительный контроль	24 870.23	36 403.42	1 415.10	0	0	0	34988.32	0	0	317	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 824 056.07	2 076 518.04	80 719.65	0	0	0	1995798.39	0	0	322	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**958 Адрес : г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 59**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	1 932.25	3 697.37	209.44	87.94	0	0	3400	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	365.47	3 697.37	209.44	87.94	0	0	3400	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	1 399.65	3 697.37	209.44	87.94	0	0	3400	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	22 377.43	42 221.57	2 391.62	1004.17	0	0	38825.78	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	2 111.08	42 221.57	2 391.62	1004.17	0	0	38825.78	0	0	313	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	17 733.06	42 221.57	2 391.62	1004.17	0	0	38825.78	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00	
8	Ремонт крыши	601 468.91	464 312.08	26 300.70	11042.94	0	0	426968.43	0	0	313	0	0.00	0.00
9	Ремонт фасада	324 517.51	266 203.55	15 078.95	6331.24	0	0	244793.36	0	0	313	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль	9 085.70	15 270.03	864.96	363.17	0	0	14041.89	0	0	313	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль	0.00	15 270.03	864.96	363.17	0	0	14041.89	0	0	313	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль	11 465.27	15 270.03	864.96	363.17	0	0	14041.89	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		992 456.33	914 082.54	51 777.70	21740.04	0	0	840564.8	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**959 Адрес : г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 62, литера А**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	1 492.38	3 683.06	219.78	0	0	0	1569.65	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	1 480.32	3 683.06	219.78	0	0	0	1569.65	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	710.36	3 683.06	219.78	0	0	0	1569.65	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации	13 994.58	45 143.82	2 693.89	0	0	0	19239.43	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	2 257.19	45 143.82	2 693.89	0	0	0	19239.43	0	0	313	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	28 892.05	45 143.82	2 693.89	0	0	0	19239.43	0	0	313	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	187 678.06	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши	461 061.48	421 872.63	25 174.65	0	305818.16	0	179794.06	0	0	313	0	0.00	0.00
9	Ремонт фасада	460 830.18	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль	0.00	8 818.43	526.23	0	0	0	3758.25	0	0	313	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль	0.00	8 818.43	526.23	0	0	0	3758.25	0	0	313	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль	7 189.96	8 818.43	526.23	0	0	0	3758.25	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 165 586.56	594 808.56	35 494.35	0	305818.16	0	253496.05	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**960 Адрес : г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 62, литера Б**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	1 102.54	2 734.42	244.09	0	0	0	2490.33	0	0	321	0	0.00	0.00
---	---	----------	----------	--------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	432.06	2 734.42	244.09	0	0	0	2490.33	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	1 199.82	2 734.42	244.09	0	0	0	2490.33	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	21 501.91	37 722.65	3 367.35	0	0	0	34355.3	0	0	322	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	1 886.13	37 722.65	3 367.35	0	0	0	34355.3	0	0	322	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	14 334.61	37 722.65	3 367.35	0	0	0	34355.3	0	0	322	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Ремонт фасада	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной рассрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
12	Строительный контроль	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	40 457.07	121 371.21	10 834.31	0	0	0	110536.9	0	0	322	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**961 Адрес : г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 63**

1	Разработка проектно-сметной документации	45 288.59	45 288.59	10 554.35	0	0	0	34734.24	0	0	322	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	0.00	45 288.59	10 554.35	0	0	0	34734.24	0	0	322	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	45 288.59	45 288.59	10 554.35	0	0	0	34734.24	0	0	322	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	90 577.18	135 865.77	31 663.04	0	0	0	104202.73	0	0	322	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**962 Адрес : г. Оренбург, ул. Шарлыкское шоссе, д. 20/1**

1	Разработка проектно-сметной документации	54 594.24	114 258.75	62 195.89	0	0	0	52062.86	0	0	291	0	0.00	0.00
---	--	-----------	------------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации	59 664.51	114 258.75	62 195.89	0	0	0	52062.86	0	0	291	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	114 258.75	228 517.50	124 391.78	0	0	0	104125.72	0	0	291	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**963 Адрес : г. Оренбург, ул. Шарлыкское шоссе, д. 22**

1	Разработка проектно-сметной документации	63 698.22	63 698.22	63 698.22	0	0	0	0	0	0	293	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	63 698.22	63 698.22	63 698.22	0	0	0	0	0	0	293	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**964 Адрес : г. Оренбург, ул. Шарлыкское шоссе, д. 24**

1	Разработка проектно-сметной документации	70 820.92	70 820.92	70 820.92	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	70 820.92	70 820.92	70 820.92	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

15 **Муниципальное образование : город Орск**

1 **Адрес : г. Орск, мкр. 6-й, д. 1**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертной экспертизы	1 367.56	3 333.22	1 835.07	0	0	0	1498.15	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертной экспертизы	491.41	3 333.22	1 835.07	0	0	0	1498.15	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертной экспертизы	491.42	3 333.22	1 835.07	0	0	0	1498.15	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной/негосударственной экспертной экспертизы	982.83	3 333.22	1 835.07	0	0	0	1498.15	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	15 095.99	117 443.60	64 657.44	0	0	0	52786.16	0	0	321	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	15 095.99	117 443.60	64 657.44	0	0	0	52786.16	0	0	321	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации	15 095.99	117 443.60	64 657.44	0	0	0	52786.16	0	0	321	0	0.00	0.00
8	Разработка проектно-сметной документации	72 155.64	117 443.60	64 657.44	0	0	0	52786.16	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	310 274.86	276 841.12	152 412.20	0	0	0	124428.92	0	0	317	0	0.00	0.00
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	256 809.04	138 420.57	76 206.10	0	0	0	62214.47	0	0	317	0	0.00	0.00
11	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	256 809.03	138 420.56	76 206.10	0	0	0	62214.46	0	0	317	0	0.00	0.00
12	Ремонт фасада	1 245 824.71	1 090 771.57	600 513.73	0	0	0	490257.84	0	0	317	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль	5 101.43	17 019.57	9 369.96	0	0	0	7649.61	0	0	317	0	0.00	0.00
14	Строительный контроль	2 827.18	17 019.57	9 369.96	0	0	0	7649.61	0	0	317	0	0.00	0.00
15	Строительный контроль	18 369.26	17 019.57	9 369.96	0	0	0	7649.61	0	0	317	0	0.00	0.00
16	Строительный контроль	5 101.43	17 019.57	9 369.96	0	0	0	7649.61	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 221 893.77	2 195 639.38	1 208 788.00	0	0	0	986851.38	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 2 Адрес : г. Орск, мкр. 6-й, д. 11

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	1 367.56	8 737.94	2 372.42	0	0	0	6365.52	0	0	321	0	0.00	0.00
---	---	----------	----------	----------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	4 200.45	8 737.94	2 372.42	0	0	0	6365.52	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	3 169.93	8 737.94	2 372.42	0	0	0	6365.52	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	30 911.22	105 461.46	28 633.63	0	0	0	76827.83	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	32 953.03	105 461.46	28 633.63	0	0	0	76827.83	0	0	321	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	41 597.21	105 461.46	28 633.63	0	0	0	76827.83	0	0	321	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 018 376.15	444 575.62	120 705.83	0	0	0	323869.79	0	0	317	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши	1 783 604.81	954 063.40	259 035.83	0	0	0	695027.57	0	0	317	0	0.00	0.00
9	Ремонт фасада	955 047.28	812 015.99	220 468.83	0	0	0	591547.16	0	0	317	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль	27 952.62	39 844.61	10 818.13	0	0	0	29026.48	0	0	317	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль	20 107.84	39 844.61	10 818.13	0	0	0	29026.48	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
12	Строительный контроль	28 814.91	39 844.61	10 818.13	0	0	0	29026.48	0	0	317	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 948 103.01	2 672 787.04	725 683.03	0	0	0	1947104.01	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 3 Адрес : г. Орск, мкр. 6-й, д. 13

1	Разработка проектно-сметной документации	39 622.56	77 578.17	77 578.17	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	37 955.61	77 578.17	77 578.17	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	766 183.44	360 610.36	360 610.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	457 973.34	208 600.40	208 600.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	8 679.26	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	283	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	5 336.58	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	283	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 315 750.79	724 367.10	724 367.10	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**4 Адрес : г. Орск, пер. 1-й Домбаровский, д. 35**

1	Разработка проектно-сметной документации	39 257.80	76 093.59	42 344.99	0	0	0	33748.6	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	36 835.79	76 093.59	42 344.99	0	0	0	33748.6	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	127 741.10	12 774.11	7 108.61	0	0	0	5665.5	0	0	0	0	12 774.11	0.00
4	Ремонт крыши	1 827 704.40	182 770.44	101 709.13	0	0	0	81061.31	0	0	0	0	182 770.44	0.00
5	Строительный контроль	26 596.75	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 058 135.84	347 731.73	193 507.72	0	0	0	154224.01	0	0	300	0	195 544.55	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**5 Адрес : г. Орск, пер. Больничный, д. 1**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	4 729.68	6 097.24	426.76	0	0	0	5670.48	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	1 367.56	6 097.24	426.76	0	0	0	5670.48	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	18 313.87	37 393.00	2 617.24	0	0	0	34775.76	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации	19 079.12	37 393.00	2 617.24	0	0	0	34775.76	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши	1 844 139.50	1 371 128.97	95 968.95	0	0	0	1275160.02	0	0	319	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада	2 458 832.80	1 392 783.50	97 484.61	0	0	0	1295298.89	0	0	303	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	31 383.75	58 699.18	4 108.51	0	0	0	54590.67	0	0	317	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	39 146.00	58 699.18	4 108.51	0	0	0	54590.67	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 416 992.28	2 968 291.31	207 758.57	0	0	0	2760532.74	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 6 Адрес : г. Орск, пер. Владивостокский, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации	16 588.00	87 858.10	18 926.92	0	0	0	68931.18	0	0	267	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	87 085.00	87 858.10	18 926.92	0	0	0	68931.18	0	0	267	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	729 250.79	591 451.93	127 414.13	0	0	0	464037.8	0	0	305	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	4 942 204.45	2 897 030.98	624 095.81	0	0	0	2272935.17	0	0	290	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	22 405.26	13 919.95	2 998.72	0	0	0	10921.23	0	0	286	0	13 919.95	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
6	Строительный контроль	6 166.04	13 919.95	2 998.72	0	0	0	10921.23	0	0	286	0	13 919.95	0.00
	Итого по адресу:	5 803 699.54	3 692 039.01	795 361.21	0	0	0	2896677.8	0	0	305	0	27 839.90	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 7 Адрес : г. Орск, пер. Инженерный, д. 6

1	Разработка проектно-сметной документации	38 012.22	39 551.66	39 551.66	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	1 539.44	39 551.66	39 551.66	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 341 362.29	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 380 913.95	79 103.32	79 103.32	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 8 Адрес : г. Орск, пер. Казалинский, д. 2

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	2 572.97	2 572.97	365.84	0	0	0	2207.13	0	0	321	0	0.00	0.00
---	---	----------	----------	--------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации	19 156.65	19 156.65	2 723.79	0	0	0	16432.86	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада	1 490 281.68	756 305.32	107 535.19	0	0	0	648770.13	0	0	302	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	16 398.00	16 584.63	2 358.08	0	0	0	14226.55	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 528 409.30	794 619.57	112 982.90	0	0	0	681636.67	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 9 Адрес : г. Орск, пер. Казалинский, д. 6

1	Разработка проектно-сметной документации	36 924.29	6 338.13	6 338.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	26 457.03	6 338.13	6 338.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		63 381.32	12 676.26	12 676.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 10 Адрес : г. Орск, пер. Кишиневский, д. 4

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	2 422.39	2 422.39	301.33	0	0	0	2121.06	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	30 326.99	30 326.99	3 772.52	0	0	0	26554.47	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт крыши	1 586 773.93	1 456 385.50	181 166.84	0	0	0	1275218.66	0	0	317	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	28 331.77	23 908.26	2 974.06	0	0	0	20934.2	0	0	317	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 647 855.08	1 513 043.14	188 214.76	0	0	0	1324828.38	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 11 Адрес : г. Орск, пер. Машиностроителей, д. 13

1	Разработка проектно-сметной документации	21 621.57	21 621.57	21 621.57	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	21 621.57	21 621.57	21 621.57	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 12 Адрес : г. Орск, пер. Машиностроителей, д. 15

1	Разработка проектно-сметной документации	0.00	36 267.23	3 422.08	0	0	0	32845.15	0	0	278	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	42 795.00	36 267.23	3 422.08	0	0	0	32845.15	0	0	278	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	1 607 861.90	1 429 562.92	134 889.79	0	0	0	1294673.13	0	0	294	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль	19 266.58	15 279.30	1 441.71	0	0	0	13837.59	0	0	286	0	15 279.30	0.00
	Итого по адресу:	1 669 923.48	1 517 376.68	143 175.66	0	0	0	1374201.02	0	0	294	0	15 279.30	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 13 Адрес : г. Орск, пер. Музыкальный, д. 1

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	4 111.97	4 111.97	3 735.04	0	0	0	376.93	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	31 056.52	31 056.52	28 209.67	0	0	0	2846.85	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 606 225.08	712 934.24	647 581.80	0	0	0	65352.44	0	0	318	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	34 001.85	15 657.58	14 222.30	0	0	0	1435.28	0	0	317	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 675 395.42	763 760.31	693 748.80	0	0	0	70011.51	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 14 Адрес : г. Орск, пер. Музыкальный, д. 10

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	4 111.97	4 111.97	2 424.85	0	0	0	1687.12	0	0	321	0	0.00	0.00
---	---	----------	----------	----------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации	29 453.24	29 453.24	17 368.73	0	0	0	12084.51	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения	38 771.26	381 667.46	225 071.25	0	0	0	156596.21	0	0	300	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 717 943.36	401 341.68	236 673.24	0	0	0	164668.44	0	0	318	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	52 412.00	7 861.73	4 636.10	0	0	0	3225.63	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 842 691.83	824 436.08	486 174.17	0	0	0	338261.91	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 15 Адрес : г. Орск, пер. Музыкальный, д. 12

1	Разработка проектно-сметной документации	36 281.23	94 449.91	94 449.91	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	58 168.68	94 449.91	94 449.91	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	299 943.02	124 898.28	124 898.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль	3 745.96	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	283	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	398 138.89	313 798.10	313 798.10	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 16 Адрес : г. Орск, пер. Светлый, д. 21а

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	2 103.85	2 103.85	271.47	0	0	0	1832.38	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	10 220.02	10 220.02	1 318.74	0	0	0	8901.28	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	697 625.90	529 718.52	68 351.97	0	0	0	461366.55	0	0	317	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	13 675.85	8 731.72	1 126.69	0	0	0	7605.03	0	0	317	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	723 625.62	550 774.11	71 068.87	0	0	0	479705.24	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 17 Адрес : г. Орск, пер. Синчука, д. 9

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	5 145.94	16 982.06	857.58	0	0	0	16124.48	0	0	321	0	0.00	0.00
---	---	----------	-----------	--------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	4 200.07	16 982.06	857.58	0	0	0	16124.48	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	15 656.86	38 114.19	1 924.75	0	0	0	36189.44	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	22 457.33	38 114.19	1 924.75	0	0	0	36189.44	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши	1 395 054.00	793 459.28	40 069.27	0	0	0	753390.01	0	0	319	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада	1 807 856.26	1 172 140.44	59 192.47	0	0	0	1112947.97	0	0	302	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	17 619.00	29 036.65	1 466.34	0	0	0	27570.31	0	0	317	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	25 272.00	29 036.65	1 466.34	0	0	0	27570.31	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 293 261.46	2 133 865.52	107 759.07	0	0	0	2026106.45	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**18 Адрес : г. Орск, пер. Театральный, д. 11**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	3 169.93	11 012.03	3 188.64	0	0	0	7823.39	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	7 842.10	11 012.03	3 188.64	0	0	0	7823.39	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	81 795.79	98 780.45	28 602.83	0	0	0	70177.62	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	Разработка проектно-сметной документации	16 984.66	98 780.45	28 602.83	0	0	0	70 177.62	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 136 256.14	689 884.16	199 762.63	0	0	0	490 121.53	0	0	318	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши	2 149 826.34	1 789 524.52	518 174.13	0	0	0	127 135.09	0	0	294	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	19 637.91	35 002.06	10 135.18	0	0	0	24 866.88	0	0	317	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	122 885.84	35 002.06	10 135.18	0	0	0	24 866.88	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 538 398.71	2 768 997.76	801 790.08	0	0	0	196 720.68	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 19 Адрес : г. Орск, пер. Театральный, д. 13

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	3 169.93	11 012.03	9 622.42	0	0	0	1 389.61	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	7 842.10	11 012.03	9 622.42	0	0	0	1 389.61	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	58 863.25	98 928.10	86 444.32	0	0	0	12 483.78	0	0	278	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	40 064.85	98 928.10	86 444.32	0	0	0	12 483.78	0	0	278	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 138 900.52	692 534.75	605 143.46	0	0	0	87391.29	0	0	318	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	26 340.61	14 980.58	13 090.17	0	0	0	1890.41	0	0	266	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 275 181.26	927 395.59	810 367.10	0	0	0	117028.49	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**20 Адрес : г. Орск, пер. Театральный, д. 15**

1	Разработка проектно-сметной документации	65 560.19	97 098.91	97 098.91	0	0	0	0	0	0	268	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	31 538.72	97 098.91	97 098.91	0	0	0	0	0	0	268	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 252 471.20	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	2 099 915.80	209 991.58	209 991.58	0	0	0	0	0	0	0	0	209 991.58	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль	30 557.98	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 480 043.89	404 189.40	404 189.40	0	0	0	0	0	0	277	0	209 991.58	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 21 Адрес : г. Орск, пер. Театральный, д. 5

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	7 562.63	7 562.63	2 562.61	0	0	0	5000.02	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	9 714.85	97 688.79	33 102.06	0	0	0	64586.73	0	0	269	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	87 973.94	97 688.79	33 102.06	0	0	0	64586.73	0	0	269	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 076 926.94	763 705.05	258 783.13	0	0	0	504921.92	0	0	316	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши	3 000 763.88	1 946 683.38	659 637.93	0	0	0	1287045.45	0	0	316	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	8 609.56	46 627.76	15 799.92	0	0	0	30827.84	0	0	316	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Строительный контроль	70 172.98	46 627.76	15 799.92	0	0	0	30827.84	0	0	316	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 261 724.78	3 006 584.16	1 018 787.63	0	0	0	1987796.53	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 22 Адрес : г. Орск, пер. Театральный, д. 9

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	3 169.93	11 012.03	3 642.10	0	0	0	7369.93	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	7 842.10	11 012.03	3 642.10	0	0	0	7369.93	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	16 989.62	98 809.25	32 680.00	0	0	0	66129.25	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	81 819.64	98 809.25	32 680.00	0	0	0	66129.25	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 089 950.20	565 705.00	187 100.32	0	0	0	378604.68	0	0	318	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши	3 070 282.70	1 515 582.23	501 261.11	0	0	0	1014321.12	0	0	318	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	60 472.00	45 216.79	14 954.92	0	0	0	30261.87	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Строительный контроль	19 951.28	45 216.79	14 954.92	0	0	0	30261.87	0	0	317	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 350 477.47	2 391 363.37	790 915.49	0	0	0	1600447.88	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 23 Адрес : г. Орск, пер. Хрустальный, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации	12 241.40	164 846.03	164 846.03	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	76 852.63	164 846.03	164 846.03	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	75 752.00	164 846.03	164 846.03	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 069 393.20	106 939.30	106 939.30	0	0	0	0	0	0	0	0	106 939.30	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 135 421.17	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	16 605.68	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	276	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	13 674.60	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	276	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	3 222.79	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	276	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
9	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	252 031.20	25 203.12	25 203.12	0	0	0	0	0	0	0	0	25 203.12	0.00
Итого по адресу:		2 655 194.67	626 680.51	626 680.51	0	0	0	0	0	0	298	0	132 142.42	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 24 Адрес : г. Орск, просп. Ленина, д. 12

1	Ремонт крыши	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 25 Адрес : г. Орск, просп. Ленина, д. 125

1	Декларирование	139 718.42	41 915.53	16 241.21	0	0	0	25674.32	0	0	305	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	19 765.20	19 765.20	7 658.52	0	0	0	12106.68	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	23 859.26	23 859.26	9 244.86	0	0	0	14614.4	0	0	269	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	8 603 618.71	8 382 837.68	3 248 137.64	0	0	0	5134700.04	0	0	316	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	53 357.80	48 599.93	18 831.24	0	0	0	29768.69	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		8 840 319.39	8 516 977.60	3 300 113.47	0	0	0	5216864.13	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**26 Адрес : г. Орск, просп. Ленина, д. 131**

1	Декларирование	171 553.50	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	285	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	4 940.19	7 354.26	5 221.35	0	7354.26	0	1325.36	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	2 414.07	7 354.26	5 221.35	0	7354.26	0	1325.36	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	24 745.79	33 283.96	23 630.82	0	0	0	5998.34	0	0	260	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	12 372.91	33 283.96	23 630.82	0	0	0	5998.34	0	0	260	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	33 283.96	33 283.96	23 630.82	0	0	0	5998.34	0	0	260	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения	241 396.38	0.00	0.00	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00	
8	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	4 443 559.16	2 216 590.38	1 573 726.22	0	0	0	399467.62	0	297	0	0.00	0.00	
9	Строительный контроль	4 859.19	14 803.15	10 509.88	0	14803.15	0	2667.78	0	313	0	0.00	0.00	
10	Строительный контроль	9 943.96	14 803.15	10 509.88	0	14803.15	0	2667.78	0	313	0	0.00	0.00	
11	Строительный контроль	39 473.77	14 803.15	10 509.88	0	14803.15	0	2667.78	0	313	0	0.00	0.00	
12	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	493 997.26	666 959.64	473 525.41	0	274971.19	0	120197.57	0	313	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		5 482 540.14	3 042 519.87	2 160 116.43	0	334089.16	0	548314.28	0	313	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**27 Адрес : г. Орск, просп. Ленина, д. 133а**

1	Декларирование	167 661.72	167 661.75	64 085.95	0	0	0	103575.8	0	0	305	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	24 449.25	24 449.25	9 345.32	0	0	0	15103.93	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Разработка проектно-сметной документации	25 601.60	25 601.60	9 785.79	0	0	0	15815.81	0	0	269	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	10 311 617.44	10 030 019.88	3 833 810.46	0	0	0	6196209.42	0	0	316	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	64 029.88	57 961.39	22 154.79	0	0	0	35806.6	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		10 593 359.89	10 305 693.87	3 939 182.32	0	0	0	6366511.55	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 28 Адрес : г. Орск, просп. Ленина, д. 153

1	Разработка проектно-сметной документации	18 776.00	15 911.66	15 911.66	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	463 898.36	392 528.18	392 528.18	0	0	0	0	0	0	304	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	5 210.83	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		487 885.19	408 439.84	408 439.84	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**29 Адрес : г. Орск, просп. Ленина, д. 16**

1	Разработка проектно-сметной документации	8 352.00	117 966.80	25 610.86	0	0	0	92355.94	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	130 849.00	117 966.80	25 610.86	0	0	0	92355.94	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 088 426.68	587 545.98	127 557.59	0	0	0	459988.39	0	0	291	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	2 489 232.49	2 214 150.82	480 697.25	0	0	0	1733453.57	0	0	304	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	26 929.75	21 705.39	4 712.29	0	0	0	16993.1	0	0	304	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 743 789.92	3 059 335.79	664 188.85	0	0	0	2395146.94	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**30 Адрес : г. Орск, просп. Ленина, д. 2**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	7 842.10	7 842.10	2 402.28	0	0	0	5439.82	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	41 256.21	41 256.21	12 638.05	0	0	0	28618.16	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	3 340 454.54	2 743 575.00	840 441.51	0	0	0	1903133.49	0	0	316	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Строительный контроль	59 900.91	46 943.64	14 380.28	0	0	0	32563.36	0	0	316	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 449 453.76	2 839 616.95	869 862.12	0	0	0	1969754.83	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 31 Адрес : г. Орск, просп. Ленина, д. 20а

1	Разработка проектно-сметной документации	30 575.00	86 370.17	24 839.76	0	0	0	61530.41	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	71 342.00	86 370.17	24 839.76	0	0	0	61530.41	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	288 182.85	281 697.00	81 015.07	0	0	0	200681.93	0	0	303	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	3 260 696.22	3 017 898.00	867 936.90	0	0	0	2149961.1	0	0	303	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	30 609.12	31 740.85	9 128.56	0	0	0	22612.29	0	0	303	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	3 100.47	31 740.85	9 128.56	0	0	0	22612.29	0	0	303	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 684 505.66	3 535 817.04	1 016 888.60	0	0	0	2518928.44	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**32 Адрес : г. Орск, просп. Ленина, д. 30**

1	Разработка проектно-сметной документации	8 612.29	44 663.46	44 663.46	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	36 051.17	44 663.46	44 663.46	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	0.00	44 663.46	44 663.46	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	405 736.80	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		450 400.26	133 990.38	133 990.38	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**33 Адрес : г. Орск, просп. Ленина, д. 31а**

1	Разработка проектно-сметной документации	7 892.00	74 308.50	24 703.52	0	0	0	49604.98	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	79 792.00	74 308.50	24 703.52	0	0	0	49604.98	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	343 063.19	259 791.16	86 366.39	0	0	0	173424.77	0	0	304	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт крыши	1 195 496.40	1 067 381.96	354 846.29	0	0	0	712535.67	0	0	304	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	13 250.75	10 463.57	3 478.57	0	0	0	6985	0	0	304	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	3 452.29	10 463.57	3 478.57	0	0	0	6985	0	0	304	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 642 946.63	1 496 717.26	497 576.86	0	0	0	999140.4	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 34 Адрес : г. Орск, просп. Ленина, д. 34

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	3 500.15	3 500.15	3 256.50	0	0	0	243.65	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	27 669.23	27 669.23	25 743.11	0	0	0	1926.12	0	0	258	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 258 978.46	536 734.32	499 371.01	0	0	0	37363.31	0	0	316	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	24 334.54	9 284.41	8 638.10	0	0	0	646.31	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 314 482.38	577 188.11	537 008.72	0	0	0	40179.39	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**35 Адрес : г. Орск, просп. Ленина, д. 4**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	4 729.68	4 729.68	1 541.46	0	0	0	3188.22	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	56 119.66	56 119.66	18 290.08	0	0	0	37829.58	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	2 458 263.41	1 726 341.00	562 635.56	0	0	0	1163705.44	0	0	316	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	44 770.97	29 502.43	9 615.20	0	0	0	19887.23	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 563 883.72	1 816 692.77	592 082.30	0	0	0	1224610.47	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**36 Адрес : г. Орск, просп. Ленина, д. 67**

1	Разработка проектно-сметной документации	122 967.00	128 653.11	48 875.39	0	0	0	79777.72	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	25 671.00	128 653.11	48 875.39	0	0	0	79777.72	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	3 173.00	128 653.11	48 875.39	0	0	0	79777.72	0	0	314	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	136 585.06	114 080.50	43 339.25	0	0	0	70741.25	0	0	304	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 159 422.00	754 354.00	286 579.51	0	0	0	467 774.49	0	0	295	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада	983 556.48	732 927.00	278 439.38	0	0	0	454 487.62	0	0	304	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	7 917.26	6 965.02	2 646.02	0	0	0	4 319	0	0	288	0	6 965.02	0.00
8	Строительный контроль	1 373.91	6 965.02	2 646.02	0	0	0	4 319	0	0	288	0	6 965.02	0.00
Итого по адресу:		2 440 665.71	2 001 250.87	760 276.33	0	0	0	1 240 974.54	0	0	314	0	13 930.04	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 37 Адрес : г. Орск, просп. Ленина, д. 69

1	Разработка проектно-сметной документации	136 474.00	142 784.82	51 708.84	0	0	0	91 075.98	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	28 491.00	142 784.82	51 708.84	0	0	0	91 075.98	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	3 521.00	142 784.82	51 708.84	0	0	0	91 075.98	0	0	314	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	180 091.98	124 892.00	45 229.04	0	0	0	79 662.96	0	0	297	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	695 647.00	574 835.00	208 173.76	0	0	0	366661.24	0	0	306	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада	1 047 320.08	770 099.00	278 887.70	0	0	0	491211.3	0	0	304	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	1 275.43	8 720.62	3 158.13	0	0	0	5562.49	0	0	288	0	7 341.63	0.00
8	Строительный контроль	8 845.51	8 720.62	3 158.13	0	0	0	5562.49	0	0	288	0	7 341.63	0.00
Итого по адресу:		2 101 666.00	1 915 621.70	693 733.30	0	0	0	1221888.4	0	0	314	0	14 683.26	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**38 Адрес : г. Орск, просп. Ленина, д. 69а**

1	Разработка проектно-сметной документации	106 388.00	106 069.45	53 681.93	0	0	0	52387.52	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	18 774.00	106 069.45	53 681.93	0	0	0	52387.52	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	695 647.00	536 080.00	271 310.99	0	0	0	264769.01	0	0	306	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада	1 171 755.65	820 974.00	415 496.33	0	0	0	405477.67	0	0	304	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль	10 257.69	7 838.53	3 967.09	0	0	0	3871.44	0	0	288	0	7 838.53	0.00
	Итого по адресу:	2 002 822.34	1 577 031.43	798 138.27	0	0	0	778893.16	0	0	314	0	7 838.53	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 39 Адрес : г. Орск, просп. Ленина, д. 69б

1	Разработка проектно-сметной документации	19 007.00	107 382.56	45 750.11	0	0	0	61632.45	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	107 705.00	107 382.56	45 750.11	0	0	0	61632.45	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 232 743.00	785 898.00	334 830.20	0	0	0	451067.8	0	0	295	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада	1 159 340.70	847 168.00	360 934.15	0	0	0	486233.85	0	0	304	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	9 664.33	8 066.72	3 436.81	0	0	0	4629.91	0	0	288	0	8 066.72	0.00
	Итого по адресу:	2 528 460.03	1 855 897.84	790 701.39	0	0	0	1065196.45	0	0	314	0	8 066.72	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**40 Адрес : г. Орск, просп. Ленина, д. 7**

1	Разработка проектно-сметной документации	35 179.75	69 966.52	69 966.52	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	34 786.77	69 966.52	69 966.52	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	575 068.80	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	930 288.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 575 323.32	139 933.04	139 933.04	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**41 Адрес : г. Орск, просп. Ленина, д. 73а**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	1 367.56	5 486.16	2 294.42	0	0	0	3191.74	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	2 059.30	5 486.16	2 294.42	0	0	0	3191.74	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	2 059.30	5 486.16	2 294.42	0	0	0	3191.74	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	71 135.93	148 913.22	62 278.46	0	0	0	86634.76	0	0	268	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	8 012.71	148 913.22	62 278.46	0	0	0	86634.76	0	0	268	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	8 012.71	148 913.22	62 278.46	0	0	0	86634.76	0	0	268	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации	61 751.87	148 913.22	62 278.46	0	0	0	86634.76	0	0	268	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	226 459.72	99 940.43	41 797.07	0	0	0	58143.36	0	0	316	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	226 459.73	99 940.46	41 797.08	0	0	0	58143.38	0	0	316	0	0.00	0.00
10	Ремонт фасада	1 670 568.11	800 552.00	334 806.71	0	0	0	465745.29	0	0	316	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль	3 113.16	17 789.77	7 440.03	0	0	0	10349.74	0	0	275	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль	33 389.90	17 789.77	7 440.03	0	0	0	10349.74	0	0	275	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	Строительный контроль	3 113.16	17 789.77	7 440.03	0	0	0	10349.74	0	0	275	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 317 503.16	1 665 913.56	696 718.06	0	0	0	969195.5	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 42 Адрес : г. Орск, просп. Ленина, д. 75

1	Разработка проектно-сметной документации	22 071.64	18 704.78	5 093.46	0	0	0	13611.32	0	0	306	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	1 722 802.45	1 565 196.51	426 215.59	0	0	0	1138980.92	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	36 079.85	3 607.99	982.48	0	0	0	2625.51	0	0	283	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 780 953.94	1 587 509.28	432 291.54	0	0	0	1155217.74	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 43 Адрес : г. Орск, просп. Ленина, д. 75б

1	Разработка проектно-сметной документации	13 351.14	111 259.51	35 582.65	0	0	0	75676.86	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	97 908.36	111 259.51	35 582.65	0	0	0	75676.86	0	0	315	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	741 834.47	644 782.79	206 212.30	0	0	0	438570.49	0	0	307	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	2 573 153.56	1 626 885.85	520 305.24	0	0	0	1106580.61	0	0	298	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	31 229.93	19 595.70	6 267.03	0	0	0	13328.67	0	0	282	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	4 858.87	19 595.70	6 267.03	0	0	0	13328.67	0	0	282	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 462 336.33	2 533 379.06	810 216.90	0	0	0	1723162.16	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 44 Адрес : г. Орск, просп. Ленина, д. 776

1	Разработка проектно-сметной документации	12 446.29	103 719.13	34 469.51	0	0	0	69249.62	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	91 272.83	103 719.13	34 469.51	0	0	0	69249.62	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	741 834.47	644 782.79	214 283.94	0	0	0	430498.85	0	0	307	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	2 415 736.41	1 474 078.48	489 888.00	0	0	0	984190.48	0	0	307	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	31 229.93	19 595.70	6 512.34	0	0	0	13083.36	0	0	282	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Строительный контроль	4 858.87	19 595.70	6 512.34	0	0	0	13083.36	0	0	282	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 297 378.80	2 365 490.93	786 135.63	0	0	0	1579355.3	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 45 Адрес : г. Орск, просп. Ленина, д. 8

1	Разработка проектно-сметной документации	0.00	47 524.17	35 454.10	0	0	0	12070.07	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	33 742.17	47 524.17	35 454.10	0	0	0	12070.07	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	13 782.01	47 524.17	35 454.10	0	0	0	12070.07	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	302 822.51	261 122.31	194 803.14	0	0	0	66319.17	0	0	305	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	698 427.48	524 655.28	391 404.69	0	0	0	133250.59	0	0	305	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	6 539.08	4 213.05	3 143.03	0	0	0	1070.02	0	0	283	0	4 213.05	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	Строительный контроль	3 696.21	4 213.05	3 143.03	0	0	0	1070.02	0	0	283	0	4 213.05	0.00
	Итого по адресу:	1 059 009.46	936 776.20	698 856.21	0	0	0	237919.99	0	0	315	0	8 426.10	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 46 Адрес : г. Орск, просп. Ленина, д. 82а

1	Разработка проектно-сметной документации	25 944.22	25 944.22	25 944.22	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	391 276.00	296 462.30	296 462.30	0	0	0	0	0	0	307	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	4 186.66	2 854.93	2 854.93	0	0	0	0	0	0	307	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	421 406.88	325 261.45	325 261.45	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 47 Адрес : г. Орск, просп. Ленина, д. 86

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	11 548.39	11 548.39	3 241.84	0	0	0	4413.13	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	31 928.43	31 928.43	8 962.89	0	22349.9	0	12201.2	0	0	267	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт крыши	2 383 653.66	2 550 457.00	715 959.38	0	866770.1	0	974637.21	0	0	316	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	45 786.07	43 310.89	12 158.15	0	0	0	16550.92	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 472 916.55	2 637 244.71	740 322.26	0	889120	0	1007802.45	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 48 Адрес : г. Орск, просп. Ленина, д. 88

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	3 205.89	3 205.89	3 205.89	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	45 273.59	45 273.60	45 273.60	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада	1 963 055.63	920 802.00	920 802.00	0	0	0	0	0	0	316	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	39 834.00	18 091.09	18 091.09	0	0	0	0	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 051 369.11	987 372.58	987 372.58	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 49 Адрес : г. Орск, просп. Ленина, д. 89

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	6 751.28	6 751.28	2 225.89	0	0	0	4525.39	0	0	321	0	0.00	0.00
---	---	----------	----------	----------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации	34 858.17	34 858.17	11 492.71	0	0	0	23365.46	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	3 388 235.91	2 146 325.00	707 641.44	0	0	0	1438683.56	0	0	316	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	66 788.06	36 957.00	12 184.69	0	0	0	24772.31	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 496 633.42	2 224 891.45	733 544.73	0	0	0	1491346.72	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**50 Адрес : г. Орск, просп. Ленина, д. 90**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	17 318.81	17 318.81	9 169.64	0	17318.81	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	3 934 767.38	3 274 255.06	1 733 591.23	0	1531494.19	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 952 086.19	3 291 573.87	1 742 760.87	0	1548813	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**51 Адрес : г. Орск, просп. Ленина, д. 95**

1	Разработка проектно-сметной документации	96 654.11	177 185.05	124 768.28	0	0	0	52416.77	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	3 810.95	177 185.05	124 768.28	0	0	0	52416.77	0	0	315	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Разработка проектно-сметной документации	91 463.84	177 185.05	124 768.28	0	0	0	52416.77	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	371 274.00	317 905.99	223 859.65	0	0	0	94046.34	0	0	307	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши	3 609 662.81	2 967 163.10	2 089 385.25	0	0	0	877777.85	0	0	307	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	1 762.17	35 844.96	25 240.92	0	0	0	10604.04	0	0	307	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	47 764.24	35 844.96	25 240.92	0	0	0	10604.04	0	0	307	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 222 392.12	3 888 314.16	2 738 031.58	0	0	0	1150282.58	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**52 Адрес : г. Орск, просп. Мира, д. 11**

1	Разработка проектно-сметной документации	20 285.33	58 166.47	58 166.47	0	0	0	0	0	0	268	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	37 881.14	58 166.47	58 166.47	0	0	0	0	0	0	268	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	313 519.33	31 351.93	31 351.93	0	0	0	0	0	0	0	0	31 351.93	0.00
4	Строительный контроль	3 264.49	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	223 406.47	22 340.65	22 340.65	0	0	0	0	0	0	0	22 340.65	0.00	
Итого по адресу:		598 356.76	170 025.52	170 025.52	0	0	0	0	0	279	0	53 692.58	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 53 Адрес : г. Орск, просп. Мира, д. 15

1	Разработка проектно-сметной документации	129 939.81	129 939.81	129 939.81	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		129 939.81	129 939.81	129 939.81	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 54 Адрес : г. Орск, просп. Мира, д. 16

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	39 065.54	39 065.54	11 630.90	0	0	0	13337.16	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	45 519.00	5 249.45	1 562.91	0	0	0	1792.19	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	5 249.45	5 249.45	1 562.91	0	0	0	1792.19	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	5 580 545.40	5 117 644.95	1 523 665.92	0	1864676.51	0	1747188.7	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Строительный контроль	11 346.61	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	5 681 726.00	5 167 209.39	1 538 422.64	0	1864676.51	0	1764110.24	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 55 Адрес : г. Орск, просп. Мира, д. 17

1	Разработка проектно-сметной документации	60 605.79	52 057.06	7 824.64	0	0	0	44232.42	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	53 744.76	52 057.06	7 824.64	0	0	0	44232.42	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	4 781 430.82	3 217 601.49	483 634.12	0	0	0	2733967.37	0	0	297	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	36 320.32	29 176.55	4 385.49	0	0	0	24791.06	0	0	306	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 932 101.69	3 350 892.16	503 668.89	0	0	0	2847223.27	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 56 Адрес : г. Орск, просп. Мира, д. 19

1	Разработка проектно-сметной документации	51 329.80	58 187.16	10 495.68	0	0	0	47691.48	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	0.00	58 187.16	10 495.68	0	0	0	47691.48	0	0	315	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Разработка проектно-сметной документации	9 584.93	58 187.16	10 495.68	0	0	0	47691.48	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	2 875.48	58 187.16	10 495.68	0	0	0	47691.48	0	0	315	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	295 397.48	295 397.48	53 283.21	0	0	0	242114.27	0	0	306	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши	7 521 347.87	5 155 103.06	929 867.25	0	0	0	4225235.81	0	0	297	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	38 755.40	49 397.51	8 910.22	0	0	0	40487.29	0	0	306	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	23 180.10	49 397.51	8 910.22	0	0	0	40487.29	0	0	306	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 942 471.06	5 782 044.20	1 042 953.65	0	0	0	4739090.55	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**57 Адрес : г. Орск, просп. Мира, д. 21**

1	Разработка проектно-сметной документации	0.00	42 588.39	6 331.89	0	0	0	36256.5	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	47 697.20	42 588.39	6 331.89	0	0	0	36256.5	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	9 983.01	42 588.39	6 331.89	0	0	0	36256.5	0	0	315	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	270 056.92	270 056.92	40 151.11	0	0	0	229905.81	0	0	306	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши	3 858 754.16	2 902 333.94	431 508.76	0	0	0	2470825.18	0	0	297	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	5 185.72	28 742.36	4 273.31	0	0	0	24469.05	0	0	306	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	30 866.51	28 742.36	4 273.31	0	0	0	24469.05	0	0	306	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 222 543.52	3 357 640.75	499 202.17	0	0	0	2858438.58	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 58 Адрес : г. Орск, просп. Мира, д. 23

1	Разработка проектно-сметной документации	131 410.07	131 410.07	131 410.07	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	10 231 192.57	1 023 119.26	1 023 119.26	0	0	0	0	0	0	0	0	1 023 119.26	0.00
3	Строительный контроль	149 632.49	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	267	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		10 512 235.13	1 154 529.33	1 154 529.33	0	0	0	0	0	0	277	0	1 023 119.26	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода

**59 Адрес : г. Орск, просп. Мира, д. 5**

1	Разработка проектно-сметной документации	19 015.49	54 033.27	54 033.27	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	35 017.78	54 033.27	54 033.27	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	330 627.74	287 386.64	287 386.64	0	0	0	0	0	0	0	0	287 386.64	0.00
4	Строительный контроль	7 075.43	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	283	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	4 957.37	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	283	0	0.00	0.00
6	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	231 652.89	253 386.09	253 386.09	0	0	0	0	0	0	0	0	253 386.09	0.00
Итого по адресу:		628 346.70	648 839.27	648 839.27	0	0	0	0	0	0	300	0	540 772.73	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**60 Адрес : г. Орск, просп. Никельщиков, д. 33**

1	Разработка проектно-сметной документации	33 164.09	64 951.67	64 951.67	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Разработка проектно-сметной документации	31 787.58	64 951.67	64 951.67	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		64 951.67	129 903.34	129 903.34	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 61 Адрес : г. Орск, просп. Никельщиков, д. 62

1	Разработка проектно-сметной документации	65 406.98	65 406.98	65 406.98	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 060 261.34	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 125 668.32	65 406.98	65 406.98	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 62 Адрес : г. Орск, просп. Никельщиков, д. 64

1	Разработка проектно-сметной документации	66 850.29	101 404.29	23 263.21	0	0	0	78141.08	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	34 554.00	101 404.29	23 263.21	0	0	0	78141.08	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	904 080.06	756 296.98	173 502.44	0	0	0	582794.54	0	0	307	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Ремонт крыши	1 469 779.53	1 400 686.22	321 332.08	0	0	0	1079354.14	0	0	307	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	2 645.23	19 838.04	4 551.05	0	0	0	15286.99	0	0	307	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	22 573.43	19 838.04	4 551.05	0	0	0	15286.99	0	0	307	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 500 482.54	2 399 467.86	550 463.04	0	0	0	1849004.82	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 63 Адрес : г. Орск, просп. Никельщиков, д. 89

1	Разработка проектно-сметной документации	35 201.24	35 201.24	35 201.24	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	35 201.24	35 201.24	35 201.24	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 64 Адрес : г. Орск, просп. Никельщиков, д. 91

1	Разработка проектно-сметной документации	24 541.46	59 712.52	16 261.98	0	0	0	43450.54	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	35 171.06	59 712.52	16 261.98	0	0	0	43450.54	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	1 136 008.62	113 600.86	30 937.81	0	0	0	82663.05	0	0	0	0	113 600.86	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль	16 614.27	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	275	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 212 335.41	233 025.90	63 461.77	0	0	0	169564.13	0	0	300	0	113 600.86	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 65 Адрес : г. Орск, пр. Квартальный, д. 10

1	Проведение государственной/негосударственной экспертной экспертизы	5 767.27	11 377.58	7 615.00	0	0	0	3762.58	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	34 863.91	34 863.91	23 334.36	0	0	0	11529.55	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	2 446 736.30	1 021 291.19	683 548.48	0	0	0	337742.71	0	0	318	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	51 200.14	22 057.67	14 763.16	0	0	0	7294.51	0	0	317	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 538 567.62	1 089 590.35	729 260.99	0	0	0	360329.36	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 66 Адрес : г. Орск, пр. Металлургов, д. 10

1	Разработка проектно-сметной документации	12 566.95	12 566.95	12 566.95	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	797 408.15	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
3	Строительный контроль	17 064.53	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		827 039.63	12 566.95	12 566.95	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**67 Адрес : г. Орск, пр. Металлургов, д. 11**

1	Разработка проектно-сметной документации	24 316.14	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		24 316.14	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**68 Адрес : г. Орск, пр. Металлургов, д. 12**

1	Разработка проектно-сметной документации	17 904.29	42 380.10	2 695.82	0	0	0	39684.28	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	38 046.60	42 380.10	2 695.82	0	0	0	39684.28	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	22 803.12	42 380.10	2 695.82	0	0	0	39684.28	0	0	315	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Разработка проектно-сметной документации	9 476.63	42 380.10	2 695.82	0	0	0	39684.28	0	0	315	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 067 720.72	847 382.00	53 902.48	0	0	0	793479.52	0	0	291	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши	2 449 199.76	1 748 903.00	111 248.76	0	0	0	1637654.24	0	0	291	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	21 749.29	50 429.30	3 207.84	0	0	0	47221.46	0	0	287	0	50 429.30	0.00
8	Строительный контроль	48 925.25	50 429.30	3 207.84	0	0	0	47221.46	0	0	287	0	50 429.30	0.00
Итого по адресу:		3 675 825.66	2 866 664.00	182 350.21	0	0	0	2684313.79	0	0	315	0	100 858.60	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**69 Адрес : г. Орск, пр. Металлургов, д. 17**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	1 006.63	1 338.23	655.54	0	0	0	682.69	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	60 869.73	118 158.77	57 881.16	0	0	0	60277.61	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	57 289.04	118 158.77	57 881.16	0	0	0	60277.61	0	0	300	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	855 099.71	353 933.80	173 377.72	0	0	0	180556.08	0	0	307	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Ремонт фасада	1 995 886.80	199 588.68	97 770.34	0	0	0	101818.34	0	0	0	0	199 588.68	0.00
6	Строительный контроль	10 464.80	5 832.17	2 856.94	0	0	0	2975.23	0	0	274	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	29 044.15	5 832.17	2 856.94	0	0	0	2975.23	0	0	274	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 009 660.86	802 842.59	393 279.80	0	0	0	409562.79	0	0	321	0	199 588.68	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**70 Адрес : г. Орск, пр. Металлургов, д. 25**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	3 500.14	3 500.14	3 500.14	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	27 678.40	80 910.30	80 910.30	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	55 533.18	80 910.30	80 910.30	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 244 046.73	483 670.64	483 670.64	0	0	0	0	0	0	318	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль	26 313.37	10 698.34	10 698.34	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 357 071.82	659 689.72	659 689.72	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 71 Адрес : г. Орск, пр. Metallургов, д. 26

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	1 006.63	1 006.63	586.21	0	0	0	420.42	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	10 813.79	10 813.79	6 297.45	0	0	0	4516.34	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	370 371.05	151 689.49	88 336.87	0	0	0	63352.62	0	0	318	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	7 820.96	3 349.10	1 950.36	0	0	0	1398.74	0	0	317	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	390 012.43	166 859.01	97 170.89	0	0	0	69688.12	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 72 Адрес : г. Орск, пр. Metallургов, д. 3

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	456.53	456.53	456.53	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
---	---	--------	--------	--------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Разработка проектно-сметной документации	16 919.90	16 919.92	16 919.92	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	113 649.00	34 094.66	34 094.66	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	2 576.00	772.74	772.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		133 601.43	52 243.85	52 243.85	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**73 Адрес : г. Орск, пр. Энтузиастов, д. 11**

1	Разработка проектно-сметной документации	30 025.46	200 488.80	140 199.73	0	0	0	60289.07	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	29 851.99	200 488.80	140 199.73	0	0	0	60289.07	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	32 892.47	200 488.80	140 199.73	0	0	0	60289.07	0	0	300	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	0.00	200 488.80	140 199.73	0	0	0	60289.07	0	0	300	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	67 816.80	200 488.80	140 199.73	0	0	0	60289.07	0	0	300	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Разработка проектно-сметной документации	39 902.08	200 488.80	140 199.73	0	0	0	60289.07	0	0	300	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	200 488.80	1 202 932.80	841 198.36	0	0	0	361734.44	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 74 Адрес : г. Орск, с. Крыловка, ул. Клубная, д. 10

1	Разработка проектно-сметной документации	21 616.01	21 616.01	15 973.60	0	0	0	5642.41	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	1 541 246.61	154 124.66	113 893.63	0	0	0	40231.03	0	0	0	0	154 124.66	0.00
3	Строительный контроль	23 733.57	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	267	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 586 596.19	175 740.67	129 867.23	0	0	0	45873.44	0	0	300	0	154 124.66	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 75 Адрес : г. Орск, с. Крыловка, ул. Клубная, д. 12

1	Разработка проектно-сметной документации	824.75	41 237.60	3 930.35	0	0	0	37307.25	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	7 835.14	41 237.60	3 930.35	0	0	0	37307.25	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	32 577.10	41 237.60	3 930.35	0	0	0	37307.25	0	0	315	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	148 699.92	136 429.26	13 003.07	0	0	0	123426.19	0	0	306	0	0.00	0.00
5	Ремонт фасада	618 576.81	497 993.87	47 463.78	0	0	0	450530.09	0	0	306	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	15 875.30	11 505.64	1 096.60	0	0	0	10409.04	0	0	306	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	3 119.83	11 505.64	1 096.60	0	0	0	10409.04	0	0	306	0	0.00	0.00
8	Утепление фасада	639 647.50	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 467 156.35	781 147.21	74 451.12	0	0	0	706696.09	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**76 Адрес : г. Орск, с. Крыловка, ул. Клубная, д. 8**

1	Разработка проектно-сметной документации	21 616.01	21 616.01	9 828.12	0	0	0	11787.89	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	1 680 861.28	168 086.13	76 423.49	0	0	0	91662.64	0	0	0	0	168 086.13	0.00
3	Строительный контроль	25 883.49	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	276	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 728 360.78	189 702.14	86 251.61	0	0	0	103450.53	0	0	300	0	168 086.13	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**77 Адрес : г. Орск, с. Ударник, ул. Дорожная, д. 12**

1	Разработка проектно-сметной документации	92 199.62	163 226.26	15 235.88	0	0	0	147990.38	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	70 023.14	163 226.26	15 235.88	0	0	0	147990.38	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	10 035.09	163 226.26	15 235.88	0	0	0	147990.38	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	336 973.07	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт фасада	1 490 670.79	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 999 901.71	489 678.78	45 707.63	0	0	0	443971.15	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**78 Адрес : г. Орск, с. Ударник, ул. Парковая, д. 15**

1	Разработка проектно-сметной документации	44 800.55	115 128.59	17 324.54	0	0	0	97804.05	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	69 330.72	115 128.59	17 324.54	0	0	0	97804.05	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	9 973.18	115 128.59	17 324.54	0	0	0	97804.05	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	2 176 965.89	217 696.59	32 758.95	0	0	0	184937.64	0	0	0	0	217 696.59	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ министра 965) / 2. Размер средств, направленных на капитальный ремонт общего имущества в МКД

стр. 1102 из 1650

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль	5 544.73	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	266	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	33 522.98	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	266	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 340 138.05	563 082.36	84 732.56	0	0	0	478349.8	0	0	298	0	217 696.59	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**79 Адрес : г. Орск, с. Ударник, ул. Парковая, д. 17**

1	Разработка проектно-сметной документации	9 958.91	114 391.90	21 234.74	0	0	0	93157.16	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	44 748.86	114 391.90	21 234.74	0	0	0	93157.16	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	68 647.15	114 391.90	21 234.74	0	0	0	93157.16	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	2 663 883.95	266 388.40	49 450.08	0	0	0	216938.32	0	0	0	0	266 388.40	0.00
5	Строительный контроль	5 544.73	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	266	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	41 021.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	266	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 833 804.60	609 564.10	113 154.30	0	0	0	496409.8	0	0	298	0	266 388.40	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**80 Адрес : г. Орск, ул. 3 Интернационала, д. 6**

1	Разработка проектно-сметной документации	2 301.29	2 301.29	2 301.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	0.00	2 301.29	2 301.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 301.29	4 602.58	4 602.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**81 Адрес : г. Орск, ул. Андреева, д. 3**

1	Разработка проектно-сметной документации	71 743.39	60 799.48	20 296.02	0	0	0	40503.46	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	4 685 365.46	4 765 072.70	1 590 672.00	0	0	0	3174400.7	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	99 762.97	90 426.72	30 186.16	0	0	0	60240.56	0	0	290	0	80 450.42	0.00
Итого по адресу:		4 856 871.82	4 916 298.90	1 641 154.19	0	0	0	3275144.71	0	0	315	0	80 450.42	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**82 Адрес : г. Орск, ул. Б. Хмельницкого, д. 2**

1	Разработка проектно-сметной документации	59 771.88	17 931.56	6 722.05	0	0	0	11209.51	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 092 006.32	1 844 595.54	691 487.98	0	0	0	1153107.56	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Строительный контроль	47 055.06	41 735.31	15 645.42	0	0	0	26089.89	0	0	287	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 198 833.26	1 904 262.41	713 855.44	0	0	0	1190406.97	0	0	287	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 83 Адрес : г. Орск, ул. Б. Хмельницкого, д. 56

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	5 284.56	5 284.56	412.06	0	0	0	4872.5	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	31 438.39	31 438.39	2 451.40	0	0	0	28986.99	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	3 076 833.00	2 117 741.34	165 130.08	0	0	0	1952611.26	0	0	303	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	32 296.00	33 976.75	2 649.32	0	0	0	31327.43	0	0	317	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 145 851.95	2 188 441.04	170 642.86	0	0	0	2017798.18	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 84 Адрес : г. Орск, ул. Б. Хмельницкого, д. 60а

1	Разработка проектно-сметной документации	32 549.32	42 952.96	24 269.92	0	0	0	18683.04	0	0	295	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	0.00	42 952.96	24 269.92	0	0	0	18683.04	0	0	295	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации	10 403.64	42 952.96	24 269.92	0	0	0	18683.04	0	0	295	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	181 702.95	18 170.31	10 266.86	0	0	0	7903.45	0	0	0	0	18 170.31	0.00
5	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды	18 957.51	1 895.75	1 071.16	0	0	0	824.59	0	0	0	0	1 895.75	0.00
Итого по адресу:		243 613.42	148 924.94	84 147.78	0	0	0	64777.16	0	0	295	0	20 066.06	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**85 Адрес : г. Орск, ул. Багратиона, д. 16**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	9 371.42	9 371.42	7 783.14	0	0	0	1588.28	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	30 782.74	30 782.73	25 565.64	0	0	0	5217.09	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	1 338 715.08	1 344 857.61	1 116 929.89	0	0	0	227927.72	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль	27 217.27	27 217.27	22 604.46	0	0	0	4612.81	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 406 086.51	1 412 229.03	1 172 883.14	0	0	0	239345.89	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**86 Адрес : г. Орск, ул. Багратиона, д. 16а**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	1 367.56	15 943.35	1 837.76	0	0	0	14105.59	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	3 169.93	15 943.35	1 837.76	0	0	0	14105.59	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	682.26	15 943.35	1 837.76	0	0	0	14105.59	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	682.26	15 943.35	1 837.76	0	0	0	14105.59	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	1 364.52	15 943.35	1 837.76	0	0	0	14105.59	0	0	321	0	0.00	0.00
6	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	7 312.31	15 943.35	1 837.76	0	0	0	14105.59	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	1 364.51	15 943.35	1 837.76	0	0	0	14 105.59	0	0	321	0	0.00	0.00
8	Разработка проектно-сметной документации	41 938.01	155 325.96	17 904.16	0	0	0	137 421.8	0	0	321	0	0.00	0.00
9	Разработка проектно-сметной документации	20 580.69	155 325.96	17 904.16	0	0	0	137 421.8	0	0	321	0	0.00	0.00
10	Разработка проектно-сметной документации	10 290.34	155 325.96	17 904.16	0	0	0	137 421.8	0	0	321	0	0.00	0.00
11	Разработка проектно-сметной документации	20 580.69	155 325.96	17 904.16	0	0	0	137 421.8	0	0	321	0	0.00	0.00
12	Разработка проектно-сметной документации	20 580.69	155 325.96	17 904.16	0	0	0	137 421.8	0	0	321	0	0.00	0.00
13	Разработка проектно-сметной документации	10 290.36	155 325.96	17 904.16	0	0	0	137 421.8	0	0	321	0	0.00	0.00
14	Разработка проектно-сметной документации	31 065.19	155 325.96	17 904.16	0	0	0	137 421.8	0	0	321	0	0.00	0.00
15	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	442 767.02	339 162.68	39 094.71	0	0	0	300 067.97	0	0	317	0	0.00	0.00
16	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	377 426.29	169 581.34	19 547.35	0	0	0	150 033.99	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
17	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	442 767.02	339 162.68	39 094.71	0	0	0	300067.97	0	0	317	0	0.00	0.00
18	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	377 426.29	169 581.34	19 547.35	0	0	0	150033.99	0	0	317	0	0.00	0.00
19	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 144 813.34	682 912.02	78 718.11	0	0	0	604193.91	0	0	317	0	0.00	0.00
20	Ремонт крыши	2 889 665.38	1 958 808.00	225 788.47	0	0	0	1733019.53	0	0	317	0	0.00	0.00
21	Ремонт фасада	1 536 385.96	894 286.60	103 082.90	0	0	0	791203.7	0	0	317	0	0.00	0.00
22	Строительный контроль	27 575.96	75 038.76	8 649.59	0	0	0	66389.17	0	0	317	0	0.00	0.00
23	Строительный контроль	12 724.82	75 038.76	8 649.59	0	0	0	66389.17	0	0	317	0	0.00	0.00
24	Строительный контроль	10 476.14	75 038.76	8 649.59	0	0	0	66389.17	0	0	317	0	0.00	0.00
25	Строительный контроль	10 135.46	75 038.76	8 649.59	0	0	0	66389.17	0	0	317	0	0.00	0.00
26	Строительный контроль	10 135.45	75 038.76	8 649.59	0	0	0	66389.17	0	0	317	0	0.00	0.00
27	Строительный контроль	10 476.15	75 038.76	8 649.59	0	0	0	66389.17	0	0	317	0	0.00	0.00
28	Строительный контроль	38 829.27	75 038.76	8 649.59	0	0	0	66389.17	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
29	Утепление фасада	441 884.49	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	7 944 758.36	6 277 651.15	723 614.18	0	0	0	5554036.97	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**87 Адрес : г. Орск, ул. Багратиона, д. 3а**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	682.26	14 575.79	2 961.44	0	0	0	11614.35	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	682.26	14 575.79	2 961.44	0	0	0	11614.35	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	1 364.51	14 575.79	2 961.44	0	0	0	11614.35	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	7 312.31	14 575.79	2 961.44	0	0	0	11614.35	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	1 364.52	14 575.79	2 961.44	0	0	0	11614.35	0	0	321	0	0.00	0.00
6	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	3 169.93	14 575.79	2 961.44	0	0	0	11614.35	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Разработка проектно-сметной документации	20 309.16	137 689.20	27 975.00	0	0	0	109714.2	0	0	321	0	0.00	0.00
8	Разработка проектно-сметной документации	56 452.57	137 689.20	27 975.00	0	0	0	109714.2	0	0	321	0	0.00	0.00
9	Разработка проектно-сметной документации	10 154.58	137 689.20	27 975.00	0	0	0	109714.2	0	0	321	0	0.00	0.00
10	Разработка проектно-сметной документации	20 309.16	137 689.20	27 975.00	0	0	0	109714.2	0	0	321	0	0.00	0.00
11	Разработка проектно-сметной документации	20 309.16	137 689.20	27 975.00	0	0	0	109714.2	0	0	321	0	0.00	0.00
12	Разработка проектно-сметной документации	10 154.57	137 689.20	27 975.00	0	0	0	109714.2	0	0	321	0	0.00	0.00
13	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	537 952.51	526 415.70	106 954.49	0	0	0	419461.21	0	0	317	0	0.00	0.00
14	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	425 019.03	263 207.85	53 477.25	0	0	0	209730.6	0	0	317	0	0.00	0.00
15	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	537 952.51	526 415.70	106 954.49	0	0	0	419461.21	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
16	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	425 019.03	263 207.85	53 477.25	0	0	0	209730.6	0	0	317	0	0.00	0.00
17	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 235 413.74	860 725.04	174 877.78	0	0	0	685847.26	0	0	317	0	0.00	0.00
18	Ремонт крыши	2 949 386.38	2 244 105.00	455 945.96	0	0	0	1788159.04	0	0	317	0	0.00	0.00
19	Строительный контроль	49 668.66	77 240.64	15 693.36	0	0	0	61547.28	0	0	317	0	0.00	0.00
20	Строительный контроль	12 373.98	77 240.64	15 693.36	0	0	0	61547.28	0	0	317	0	0.00	0.00
21	Строительный контроль	34 144.83	77 240.64	15 693.36	0	0	0	61547.28	0	0	317	0	0.00	0.00
22	Строительный контроль	11 439.68	77 240.64	15 693.36	0	0	0	61547.28	0	0	317	0	0.00	0.00
23	Строительный контроль	12 373.98	77 240.64	15 693.36	0	0	0	61547.28	0	0	317	0	0.00	0.00
24	Строительный контроль	11 439.67	77 240.64	15 693.36	0	0	0	61547.28	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 394 448.99	6 061 110.92	1 231 466.00	0	0	0	4829644.92	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 88 Адрес : г. Орск, ул. Багратиона, д. 6

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	3 169.93	15 727.22	2 612.13	0	0	0	13115.09	0	0	321	0	0.00	0.00
---	---	----------	-----------	----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ минстроя 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 1112 из 1650

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	947.33	15 727.22	2 612.13	0	0	0	13115.09	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	562.65	15 727.22	2 612.13	0	0	0	13115.09	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	2 156.26	15 727.22	2 612.13	0	0	0	13115.09	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	562.65	15 727.22	2 612.13	0	0	0	13115.09	0	0	321	0	0.00	0.00
6	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	8 489.31	15 727.22	2 612.13	0	0	0	13115.09	0	0	321	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации	18 457.82	127 295.36	21 142.42	0	0	0	106152.94	0	0	321	0	0.00	0.00
8	Разработка проектно-сметной документации	53 464.10	127 295.36	21 142.42	0	0	0	106152.94	0	0	321	0	0.00	0.00
9	Разработка проектно-сметной документации	9 228.90	127 295.36	21 142.42	0	0	0	106152.94	0	0	321	0	0.00	0.00
10	Разработка проектно-сметной документации	18 457.82	127 295.36	21 142.42	0	0	0	106152.94	0	0	321	0	0.00	0.00
11	Разработка проектно-сметной документации	18 457.82	127 295.36	21 142.42	0	0	0	106152.94	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
12	Разработка проектно-сметной документации	9 228.90	127 295.36	21 142.42	0	0	0	106152.94	0	0	321	0	0.00	0.00
13	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	607 245.30	151 963.90	25 239.61	0	0	0	126724.29	0	0	317	0	0.00	0.00
14	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	668 434.31	238 205.00	39 563.35	0	0	0	198641.65	0	0	317	0	0.00	0.00
15	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	786 714.33	613 893.35	101 961.23	0	0	0	511932.12	0	0	317	0	0.00	0.00
16	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	618 066.00	231 063.14	38 377.16	0	0	0	192685.98	0	0	317	0	0.00	0.00
17	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	903 854.04	714 486.46	118 668.69	0	0	0	595817.77	0	0	317	0	0.00	0.00
18	Ремонт крыши	2 985 168.86	1 896 626.00	315 009.63	0	0	0	1581616.37	0	0	317	0	0.00	0.00
19	Строительный контроль	46 756.73	66 439.75	11 034.94	0	0	0	55404.81	0	0	317	0	0.00	0.00
20	Строительный контроль	2 499.59	66 439.75	11 034.94	0	0	0	55404.81	0	0	317	0	0.00	0.00
21	Строительный контроль	20 176.52	66 439.75	11 034.94	0	0	0	55404.81	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
22	Строительный контроль	17 819.14	66 439.75	11 034.94	0	0	0	55404.81	0	0	317	0	0.00	0.00
23	Строительный контроль	17 819.13	66 439.75	11 034.94	0	0	0	55404.81	0	0	317	0	0.00	0.00
24	Строительный контроль	14 929.41	66 439.75	11 034.94	0	0	0	55404.81	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 832 666.85	5 103 011.83	847 556.60	0	0	0	4255455.23	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**89 Адрес : г. Орск, ул. Багратиона, д. 6а**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	6 339.86	18 496.01	3 214.56	0	0	0	15281.45	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	2 156.38	18 496.01	3 214.56	0	0	0	15281.45	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	947.40	18 496.01	3 214.56	0	0	0	15281.45	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	563.06	18 496.01	3 214.56	0	0	0	15281.45	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	8 489.31	18 496.01	3 214.56	0	0	0	15281.45	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
6	Разработка проектно-сметной документации	25 760.30	128 801.48	22 385.39	0	0	0	106416.09	0	0	321	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации	76 642.08	128 801.48	22 385.39	0	0	0	106416.09	0	0	321	0	0.00	0.00
8	Разработка проектно-сметной документации	12 880.14	128 801.48	22 385.39	0	0	0	106416.09	0	0	321	0	0.00	0.00
9	Разработка проектно-сметной документации	12 880.15	128 801.48	22 385.39	0	0	0	106416.09	0	0	321	0	0.00	0.00
10	Разработка проектно-сметной документации	52 159.41	128 801.48	22 385.39	0	0	0	106416.09	0	0	321	0	0.00	0.00
11	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	694 615.18	241 594.06	41 988.48	0	0	0	199605.58	0	0	317	0	0.00	0.00
12	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 012 842.18	588 932.00	102 354.99	0	0	0	486577.01	0	0	317	0	0.00	0.00
13	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	930 834.95	322 766.48	56 096.05	0	0	0	266670.43	0	0	317	0	0.00	0.00
14	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	844 803.30	669 329.04	116 327.80	0	0	0	553001.24	0	0	317	0	0.00	0.00
15	Ремонт крыши	2 994 795.86	1 892 990.00	328 997.18	0	0	0	1563992.82	0	0	317	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ министра 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 1116 из 1650

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
16	Строительный контроль	11 814.96	51 540.68	8 957.65	0	0	0	42583.03	0	0	317	0	0.00	0.00
17	Строительный контроль	8 899.80	51 540.68	8 957.65	0	0	0	42583.03	0	0	317	0	0.00	0.00
18	Строительный контроль	35 599.20	51 540.68	8 957.65	0	0	0	42583.03	0	0	317	0	0.00	0.00
19	Строительный контроль	35 599.22	51 540.68	8 957.65	0	0	0	42583.03	0	0	317	0	0.00	0.00
20	Строительный контроль	44 662.15	51 540.68	8 957.65	0	0	0	42583.03	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 813 284.89	4 709 802.43	818 552.52	0	0	0	3891249.91	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 90 Адрес : г. Орск, ул. Балакирева, д. 27

1	Разработка проектно-сметной документации	110 846.28	107 850.20	37 770.84	0	0	0	70079.36	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	636.31	107 850.20	37 770.84	0	0	0	70079.36	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	15 780.64	107 850.20	37 770.84	0	0	0	70079.36	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	536 352.74	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши	2 554 531.41	2 071 675.51	725 533.35	0	0	0	1346142.16	0	0	298	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Строительный контроль	477.32	5 269.74	1 845.55	0	0	0	3424.19	0	0	275	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	52 697.41	5 269.74	1 845.55	0	0	0	3424.19	0	0	275	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	11 837.56	5 269.74	1 845.55	0	0	0	3424.19	0	0	275	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 283 159.67	2 411 035.33	844 382.50	0	0	0	1566652.83	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**91 Адрес : г. Орск, ул. Беляева, д. 10**

1	Декларирование	55 887.55	55 887.55	21 927.93	0	0	0	218.92	0	0	305	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/ негосударственной экспертизы	8 689.38	8 689.38	3 409.35	0	0	0	34.04	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	18 632.20	18 632.20	7 310.49	0	0	0	72.98	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	3 440 285.53	3 367 068.81	1 321 096.67	0	2094989	0	13189.16	0	0	316	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль	21 356.50	19 827.92	7 779.64	0	0	0	77.67	0	0	316	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 544 851.16	3 470 105.86	1 361 524.09	0	2094989	0	13592.77	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 92 Адрес : г. Орск, ул. Беляева, д. 12

1	Декларирование	41 548.23	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	51 889.08	51 889.08	51 889.08	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	5 848 656.17	584 865.61	584 865.61	0	0	0	0	0	0	0	0	584 865.61	0.00
4	Строительный контроль	35 016.89	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	275	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	5 977 110.37	636 754.69	636 754.69	0	0	0	0	0	0	298	0	584 865.61	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 93 Адрес : г. Орск, ул. Беляева, д. 2

1	Разработка проектно-сметной документации	74 144.64	37 072.31	37 072.31	0	0	0	0	0	0	283	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации	49 429.73	37 072.31	37 072.31	0	0	0	0	0	0	283	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	123 574.37	74 144.62	74 144.62	0	0	0	0	0	0	283	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 94 Адрес : г. Орск, ул. Беляева, д. 2а

1	Декларирование	167 661.75	167 661.75	67 616.89	0	0	0	100044.86	0	0	305	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	24 449.25	24 449.25	9 860.22	0	0	0	14589.03	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	25 601.60	25 601.60	10 324.96	0	0	0	15276.64	0	0	278	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	10 311 379.08	10 038 075.90	4 048 290.60	0	0	0	5989785.3	0	0	316	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	64 029.88	58 140.13	23 447.54	0	0	0	34692.59	0	0	266	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	10 593 121.56	10 313 928.63	4 159 540.21	0	0	0	6154388.42	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**95 Адрес : г. Орск, ул. Беляева, д. 3**

1	Декларирование	17 216.34	14 353.18	9 047.15	0	0	0	5306.03	0	0	302	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	45 281.00	38 374.34	24 188.25	0	0	0	14186.09	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	2 999 832.25	1 959 526.69	1 235 135.85	0	0	0	724390.84	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	12 399.65	11 405.55	7 189.19	0	0	0	4216.36	0	0	289	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 074 729.24	2 023 659.76	1 275 560.44	0	0	0	748099.32	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**96 Адрес : г. Орск, ул. Беляева, д. 4**

1	Декларирование	17 216.34	14 353.18	8 324.38	0	0	0	6028.8	0	0	302	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	47 035.00	39 860.95	23 118.06	0	0	0	16742.89	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	2 999 832.25	1 959 526.69	1 136 462.20	0	0	0	823064.49	0	0	298	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль	12 399.65	11 405.55	6 614.85	0	0	0	4790.7	0	0	289	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 076 483.24	2 025 146.37	1 174 519.50	0	0	0	850626.87	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**97 Адрес : г. Орск, ул. Беляева, д. 6а**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	1 006.63	2 589.74	2 589.74	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	36 969.88	36 969.88	36 969.88	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	392 060.90	291 203.13	291 203.13	0	0	0	0	0	0	301	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	314 523.00	94 356.75	94 356.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	6 619.50	6 199.93	6 199.93	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	751 179.91	431 319.43	431 319.43	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**98 Адрес : г. Орск, ул. Братская, д. 44а**

1	Ремонт крыши	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**99 Адрес : г. Орск, ул. Братская, д. 50а**

1	Разработка проектно-сметной документации	65 508.13	65 508.13	65 508.13	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 875 327.52	287 532.75	287 532.75	0	0	0	0	0	0	0	0	287 532.75	0.00
3	Строительный контроль	42 052.03	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	276	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 982 887.68	353 040.88	353 040.88	0	0	0	0	0	0	300	0	287 532.75	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**100 Адрес : г. Орск, ул. Братская, д. 52**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	3 169.93	11 835.14	5 287.89	0	0	0	6547.25	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	8 665.21	11 835.14	5 287.89	0	0	0	6547.25	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Разработка проектно-сметной документации	31 345.40	68 985.46	30 822.39	0	0	0	38163.07	0	0	258	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	37 640.06	68 985.46	30 822.39	0	0	0	38163.07	0	0	258	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 029 584.20	773 100.60	345 417.80	0	0	0	427682.8	0	0	317	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши	2 768 999.58	1 425 487.20	636 901.14	0	0	0	788586.06	0	0	317	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	35 906.06	36 290.81	16 214.57	0	0	0	20076.24	0	0	317	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	39 889.90	36 290.81	16 214.57	0	0	0	20076.24	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 955 200.34	2 432 810.62	1 086 968.63	0	0	0	1345841.99	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 101 Адрес : г. Орск, ул. Васнецова, д. 10

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	9 076.27	13 843.43	8 913.25	0	0	0	4930.18	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	4 767.16	13 843.43	8 913.25	0	0	0	4930.18	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	37 833.08	66 692.48	42 940.70	0	0	0	23751.78	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	Разработка проектно-сметной документации	34 990.48	66 692.48	42 940.70	0	0	0	23751.78	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	476 695.02	339 662.21	218 695.32	0	0	0	120966.89	0	0	313	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	476 695.02	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт крыши	1 296 552.94	1 296 552.90	834 800.13	0	0	0	461752.77	0	0	313	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	9 691.65	36 051.74	23 212.32	0	0	0	12839.42	0	0	313	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль	26 360.08	36 051.74	23 212.32	0	0	0	12839.42	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 372 661.70	1 869 390.41	1 203 627.98	0	0	0	665762.43	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 102 Адрес : г. Орск, ул. Васнецова, д. 11

1	Разработка проектно-сметной документации	21 939.50	21 939.50	17 010.23	0	0	0	4929.27	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	822 864.20	82 286.42	63 798.67	0	0	0	18487.75	0	0	0	0	82 286.42	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль	12 034.49	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	267	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	856 838.19	104 225.92	80 808.90	0	0	0	23417.02	0	0	300	0	82 286.42	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 103 Адрес : г. Орск, ул. Васнецова, д. 16а

1	Разработка проектно-сметной документации	51 855.99	27 292.63	27 292.63	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	39 119.43	27 292.63	27 292.63	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 770 323.91	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	28 134.33	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 889 433.66	54 585.26	54 585.26	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 104 Адрес : г. Орск, ул. Васнецова, д. 21

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	7 803.65	7 803.65	1 831.07	0	0	0	5972.58	0	0	309	0	0.00	0.00
---	---	----------	----------	----------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации	35 537.68	35 537.68	8 338.65	0	0	0	27 199.03	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	5 328 240.78	2 986 453.69	700 748.61	0	0	0	2285705.08	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	49 733.00	44 812.98	10 515.02	0	0	0	34297.96	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 421 315.11	3 074 608.00	721 433.35	0	0	0	2353174.65	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 105 Адрес : г. Орск, ул. Васнецова, д. 24

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	1 367.56	1 367.56	281.74	0	0	0	1085.82	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	18 492.76	18 492.76	3 809.87	0	0	0	14682.89	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада	943 287.89	786 763.49	162 088.54	0	0	0	624674.95	0	0	302	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	6 413.00	16 727.99	3 446.29	0	0	0	13281.7	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		969 561.21	823 351.80	169 626.44	0	0	0	653725.36	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**106 Адрес : г. Орск, ул. Васнецова, д. 25**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	1 930.34	10 891.77	859.48	0	10891.77	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	8 961.43	10 891.77	859.48	0	10891.77	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	31 702.00	46 534.60	3 672.09	0	46534.6	0	0	0	0	267	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	14 832.59	46 534.60	3 672.09	0	46534.6	0	0	0	0	267	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши	1 261 153.50	1 261 153.27	99 518.91	0	1156686.69	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	25 640.38	29 525.90	2 329.92	0	29525.9	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	3 885.52	29 525.90	2 329.92	0	29525.9	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
8	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	193 025.50	171 629.35	13 543.45	0	149310.58	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 541 131.26	1 606 687.16	126 785.35	0	1479901.81	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**107 Адрес : г. Орск, ул. Васнецова, д. 3а**

1	Разработка проектно-сметной документации	56 711.76	56 711.76	56 711.76	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 660 492.29	266 049.23	266 049.23	0	0	0	0	0	0	0	0	266 049.23	0.00
3	Строительный контроль	38 910.04	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	276	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 756 114.09	322 760.99	322 760.99	0	0	0	0	0	0	300	0	266 049.23	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**108 Адрес : г. Орск, ул. Васнецова, д. 4**

1	Разработка проектно-сметной документации	36 591.11	62 018.83	62 018.83	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	36 591.11	62 018.83	62 018.83	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	560 181.92	235 951.07	235 951.07	0	0	0	0	0	0	291	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	483 222.80	221 250.08	221 250.08	0	0	0	0	0	0	291	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	6 299.62	8 595.49	8 595.49	0	0	0	0	0	0	288	0	651.37	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Строительный контроль	5 541.04	8 595.49	8 595.49	0	0	0	0	0	0	288	0	651.37	0.00
	Итого по адресу:	1 128 427.60	598 429.79	598 429.79	0	0	0	0	0	0	315	0	1 302.74	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 109 Адрес : г. Орск, ул. Васнецова, д. 6

1	Разработка проектно-сметной документации	42 477.20	71 995.25	69 072.81	0	0	0	2922.44	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	42 477.20	71 995.25	69 072.81	0	0	0	2922.44	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	172 606.25	163 317.95	156 688.53	0	0	0	6629.42	0	0	292	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	570 959.76	379 725.05	364 311.20	0	0	0	15413.85	0	0	298	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	3 756.51	11 134.71	10 682.73	0	0	0	451.98	0	0	287	0	1 964.77	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Строительный контроль	13 391.20	11 134.71	10 682.73	0	0	0	451.98	0	0	287	0	1 964.77	0.00
	Итого по адресу:	845 668.12	709 302.92	680 510.81	0	0	0	28792.11	0	0	315	0	3 929.54	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 110 Адрес : г. Орск, ул. Васнецова, д. 8

1	Ремонт фасада	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 111 Адрес : г. Орск, ул. Вокзальная, д. 45

1	Разработка проектно-сметной документации	3 410.31	41 287.14	4 869.19	0	0	0	36417.95	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	45 308.51	41 287.14	4 869.19	0	0	0	36417.95	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	983 524.45	909 772.08	107 293.75	0	0	0	802478.33	0	0	296	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	21 979.10	16 334.26	1 926.38	0	0	0	14407.88	0	0	287	0	16 334.26	0.00
	Итого по адресу:	1 054 222.37	1 008 680.62	118 958.51	0	0	0	889722.11	0	0	315	0	16 334.26	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**112 Адрес : г. Орск, ул. Вокзальная, д. 53а**

1	Разработка проектно-сметной документации	75 553.90	85 371.64	15 280.49	0	0	0	70091.15	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	24 177.25	85 371.64	15 280.49	0	0	0	70091.15	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	1 007.39	85 371.64	15 280.49	0	0	0	70091.15	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	634 574.19	473 283.69	84 712.07	0	0	0	388571.62	0	0	305	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши	2 425 321.44	2 116 336.60	378 798.71	0	0	0	1737537.89	0	0	298	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	6 265.95	5 545.00	992.49	0	0	0	4552.51	0	0	283	0	889.60	0.00
7	Строительный контроль	46 554.03	5 545.00	992.49	0	0	0	4552.51	0	0	283	0	889.60	0.00
Итого по адресу:		3 213 454.15	2 856 825.21	511 337.24	0	0	0	2345487.97	0	0	315	0	1 779.20	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**113 Адрес : г. Орск, ул. Вокзальное шоссе, д. 1**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	9 221.70	20 288.40	1 037.39	0	0	0	19251.01	0	0	321	0	0.00	0.00
---	---	----------	-----------	----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	1 315.18	20 288.40	1 037.39	0	0	0	19251.01	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	9 751.52	20 288.40	1 037.39	0	0	0	19251.01	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	53 247.96	103 707.46	5 302.78	0	0	0	98404.68	0	0	323	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	13 492.67	103 707.46	5 302.78	0	0	0	98404.68	0	0	323	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	36 966.83	103 707.46	5 302.78	0	0	0	98404.68	0	0	323	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 158 217.62	435 792.31	22 282.97	0	0	0	413509.34	0	0	302	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши	3 784 573.97	2 845 168.43	145 479.42	0	0	0	2699689.01	0	0	301	0	545 240.50	0.00
9	Ремонт фасада	3 592 973.02	2 061 373.94	105 402.37	0	0	0	1955971.57	0	0	301	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль	14 412.54	62 216.29	3 181.25	0	0	0	59035.04	0	0	280	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль	46 737.80	62 216.29	3 181.25	0	0	0	59035.04	0	0	280	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
12	Строительный контроль	48 851.00	62 216.29	3 181.25	0	0	0	59035.04	0	0	280	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	8 769 761.81	5 900 971.13	301 729.02	0	0	0	5599242.11	0	0	323	0	545 240.50	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 114 Адрес : г. Орск, ул. Вокзальное шоссе, д. 10

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	11 106.46	20 397.12	2 184.54	0	0	0	18212.58	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	2 604.24	20 397.12	2 184.54	0	0	0	18212.58	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	6 686.42	20 397.12	2 184.54	0	0	0	18212.58	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	57 779.95	115 075.34	12 324.62	0	0	0	102750.72	0	0	323	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	25 357.27	115 075.34	12 324.62	0	0	0	102750.72	0	0	323	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	31 938.12	115 075.34	12 324.62	0	0	0	102750.72	0	0	323	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	978 773.03	421 374.46	45 129.41	0	0	0	376245.05	0	0	317	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши	2 615 392.66	2 115 027.28	226 520.44	0	0	0	1888506.84	0	0	317	0	0.00	0.00
9	Ремонт фасада	3 875 964.57	2 086 232.92	223 436.55	0	0	0	1862796.37	0	0	317	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль	77 571.24	83 317.90	8 923.39	0	0	0	74394.51	0	0	317	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль	26 502.72	83 317.90	8 923.39	0	0	0	74394.51	0	0	317	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль	46 988.32	83 317.90	8 923.39	0	0	0	74394.51	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 756 665.00	5 279 005.74	565 384.05	0	0	0	4713621.69	0	0	323	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 115 Адрес : г. Орск, ул. Вокзальное шоссе, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации	53 527.33	17 454.56	17 454.56	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	4 654.55	17 454.56	17 454.56	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		58 181.88	34 909.12	34 909.12	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**116 Адрес : г. Орск, ул. Вокзальное шоссе, д. 3а**

1	Разработка проектно-сметной документации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**117 Адрес : г. Орск, ул. Вокзальное шоссе, д. 7а**

1	Разработка проектно-сметной документации	31 859.98	80 444.93	80 444.93	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	48 584.95	80 444.93	80 444.93	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	424 328.50	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	2 234 138.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 738 911.43	160 889.86	160 889.86	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**118 Адрес : г. Орск, ул. Волкова, д. 7**

1	Разработка проектно-сметной документации	24 707.90	26 504.93	26 504.93	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	6 567.93	26 504.93	26 504.93	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	4 928.22	26 504.93	26 504.93	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	408.39	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	5 163.35	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды	27 545.92	12 051.84	12 051.84	0	0	0	0	0	0	303	0	0.00	0.00
7	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	172 608.96	165 769.17	165 769.17	0	0	0	0	0	0	288	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		241 930.67	257 335.80	257 335.80	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**119 Адрес : г. Орск, ул. Вяземская, д. 22**

1	Разработка проектно-сметной документации	10 199.63	42 140.17	15 461.34	0	0	0	26678.83	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	10 199.63	42 140.17	15 461.34	0	0	0	26678.83	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	86 965.26	42 140.17	15 461.34	0	0	0	26678.83	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	3 960 990.80	3 220 734.00	1 181 695.56	0	0	0	2039038.44	0	0	306	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	78 357.78	31 467.68	11 545.57	0	0	0	19922.11	0	0	306	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 146 713.10	3 378 622.19	1 239 625.14	0	0	0	2138997.05	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**120 Адрес : г. Орск, ул. Вяземская, д. 24**

1	Разработка проектно-сметной документации	83 496.40	77 757.87	24 185.14	0	0	0	53572.73	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	8 257.89	77 757.87	24 185.14	0	0	0	53572.73	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	45 404.00	39 579.00	12 310.31	0	0	0	27268.69	0	0	306	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	4 429 568.34	3 938 772.00	1 225 081.59	0	0	0	2713690.41	0	0	306	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Строительный контроль	47 928.98	38 669.64	12 027.47	0	0	0	26642.17	0	0	306	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	493.26	38 669.64	12 027.47	0	0	0	26642.17	0	0	306	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 615 148.87	4 211 206.02	1 309 817.11	0	0	0	2901388.91	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 121 Адрес : г. Орск, ул. Вяземская, д. 26

1	Разработка проектно-сметной документации	9 695.17	86 486.80	25 189.88	0	0	0	61296.92	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	9 695.17	86 486.80	25 189.88	0	0	0	61296.92	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	82 664.08	86 486.80	25 189.88	0	0	0	61296.92	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	446 084.90	398 726.00	116 131.71	0	0	0	282594.29	0	0	306	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	200 140.69	178 121.00	51 878.98	0	0	0	126242.02	0	0	306	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши	3 650 681.28	3 128 693.00	911 253.55	0	0	0	2217439.45	0	0	306	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	4 698.37	36 326.34	10 580.30	0	0	0	25746.04	0	0	306	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	2 270.11	36 326.34	10 580.30	0	0	0	25746.04	0	0	306	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ минстроя 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 1139 из 1650

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
9	Строительный контроль	73 501.18	36 326.34	10 580.30	0	0	0	25746.04	0	0	306	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 479 430.95	4 073 979.42	1 186 574.78	0	0	0	2887404.64	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 122 Адрес : г. Орск, ул. Гомельская, д. 32

1	Разработка проектно-сметной документации	42 290.19	35 839.14	35 839.14	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	344 719.31	314 492.42	314 492.42	0	0	0	0	0	0	289	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	7 271.98	727.20	727.20	0	0	0	0	0	0	285	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	394 281.48	351 058.76	351 058.76	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 123 Адрес : г. Орск, ул. Гомельская, д. 69

1	Разработка проектно-сметной документации	51 611.92	43 738.91	43 738.91	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 155 427.83	151 151.41	151 151.41	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
3	Строительный контроль	12 469.45	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		1 219 509.20	194 890.32	194 890.32	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 124 Адрес : г. Орск, ул. Гомельская, д. 80

1	Декларирование	343 107.00	286 064.02	266 648.68	0	0	0	19415.34	0	0	287	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	51 650.00	51 650.00	48 144.48	0	0	0	3505.52	0	0	269	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	8 883 260.03	4 047 262.60	3 772 572.47	0	0	0	274690.13	0	0	0	0	189 172.81	0.00
4	Строительный контроль	79 195.29	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		9 357 212.32	4 384 976.62	4 087 365.64	0	0	0	297610.98	0	0	287	0	189 172.81	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**125 Адрес : г. Орск, ул. Гомельская, д. 80а**

1	Ремонт крыши	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**126 Адрес : г. Орск, ул. Гончарова, д. 10**

1	Разработка проектно-сметной документации	44 357.74	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	1 295.85	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	38 376.95	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	10 067.72	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	1 993.61	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	3 588.49	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		99 680.36	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**127 Адрес : г. Орск, ул. Гончарова, д. 11**

1	Разработка проектно-сметной документации	13 503.34	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	31 320.24	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	42 479.24	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	3 188.29	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	2 250.56	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	1 031.51	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		93 773.18	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**128 Адрес : г. Орск, ул. Гончарова, д. 3**

1	Разработка проектно-сметной документации	25 489.63	47 697.47	3 463.73	0	0	0	44233.74	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	7 064.83	47 697.47	3 463.73	0	0	0	44233.74	0	0	315	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации	27 428.18	47 697.47	3 463.73	0	0	0	44233.74	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	2 077.89	47 697.47	3 463.73	0	0	0	44233.74	0	0	315	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	2 909.04	47 697.47	3 463.73	0	0	0	44233.74	0	0	315	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	34 485.98	47 697.47	3 463.73	0	0	0	44233.74	0	0	315	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации	2 077.89	47 697.47	3 463.73	0	0	0	44233.74	0	0	315	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	191 880.28	168 833.53	12 260.48	0	0	0	156573.05	0	0	296	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	440 738.10	453 471.59	32 930.55	0	0	0	420541.04	0	0	296	0	0.00	0.00
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	101 942.90	8 920.59	647.80	0	0	0	8272.79	0	0	296	0	0.00	0.00
11	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	166 319.46	153 681.16	11 160.14	0	0	0	142521.02	0	0	296	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
12	Строительный контроль	4 311.18	16 111.56	1 170.00	0	0	0	14941.56	0	0	287	0	16 111.56	0.00
13	Строительный контроль	10 829.04	16 111.56	1 170.00	0	0	0	14941.56	0	0	287	0	16 111.56	0.00
14	Строительный контроль	3 709.09	16 111.56	1 170.00	0	0	0	14941.56	0	0	287	0	16 111.56	0.00
15	Строительный контроль	2 273.45	16 111.56	1 170.00	0	0	0	14941.56	0	0	287	0	16 111.56	0.00
Итого по адресу:		1 023 536.94	1 183 235.40	85 925.09	0	0	0	1097310.31	0	0	315	0	64 446.24	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 129 Адрес : г. Орск, ул. Гончарова, д. 5

1	Разработка проектно-сметной документации	33 920.46	108 127.66	22 096.35	0	0	0	86031.31	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	26 867.65	108 127.66	22 096.35	0	0	0	86031.31	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	31 992.90	108 127.66	22 096.35	0	0	0	86031.31	0	0	300	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	46 913.01	108 127.66	22 096.35	0	0	0	86031.31	0	0	300	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	75 792.20	7 579.22	1 548.85	0	0	0	6030.37	0	0	0	0	7 579.22	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	283 076.40	28 307.64	5 784.79	0	0	0	22522.85	0	0	0	0	28 307.64	0.00
7	Строительный контроль	3 619.77	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		502 182.39	468 397.50	95 719.02	0	0	0	372678.48	0	0	300	0	35 886.86	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 130 Адрес : г. Орск, ул. Гончарова, д. 8

1	Разработка проектно-сметной документации	33 055.65	33 425.22	4 072.89	0	0	0	29352.33	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	3 154.47	33 425.22	4 072.89	0	0	0	29352.33	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	4 416.25	33 425.22	4 072.89	0	0	0	29352.33	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	3 074.94	33 425.22	4 072.89	0	0	0	29352.33	0	0	315	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	28 443.24	33 425.22	4 072.89	0	0	0	29352.33	0	0	315	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	23 973.98	33 425.22	4 072.89	0	0	0	29352.33	0	0	315	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	128 203.99	108 587.50	13 231.48	0	0	0	95356.02	0	0	296	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	335 791.83	331 025.27	40 335.72	0	0	0	290689.55	0	0	296	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	62 612.29	27 946.37	3 405.29	0	0	0	24541.08	0	0	296	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль	7 783.23	9 647.13	1 175.51	0	0	0	8471.62	0	0	287	0	9 647.13	0.00
11	Строительный контроль	1 396.32	9 647.13	1 175.51	0	0	0	8471.62	0	0	287	0	9 647.13	0.00
12	Строительный контроль	2 955.52	9 647.13	1 175.51	0	0	0	8471.62	0	0	287	0	9 647.13	0.00
Итого по адресу:		634 861.71	697 051.85	84 936.39	0	0	0	612115.46	0	0	315	0	28 941.39	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 131 Адрес : г. Орск, ул. Гончарова, д. 9

1	Разработка проектно-сметной документации	45 917.60	36 921.27	3 831.35	689.48	0	0	32400.44	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	2 424.30	36 921.27	3 831.35	689.48	0	0	32400.44	0	0	315	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Разработка проектно-сметной документации	9 697.22	36 921.27	3 831.35	689.48	0	0	32400.44	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	54 546.83	36 921.27	3 831.35	689.48	0	0	32400.44	0	0	315	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	2 424.30	36 921.27	3 831.35	689.48	0	0	32400.44	0	0	315	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши	1 655 613.57	1 410 361.55	146 354.50	26337.54	0	0	1237669.5	0	0	299	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	31 534.56	3 153.46	327.24	58.89	0	0	2767.33	0	0	283	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 802 158.38	1 598 121.36	165 838.51	29843.83	0	0	1402439.02	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 132 Адрес : г. Орск, ул. Горького, д. 20

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	1 006.63	3 728.28	243.61	0	0	0	3484.67	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	2 041.24	3 728.28	243.61	0	0	0	3484.67	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	680.41	3 728.28	243.61	0	0	0	3484.67	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	8 239.52	51 506.92	3 365.50	0	0	0	48141.42	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5	Разработка проектно-сметной документации	10 927.64	51 506.92	3 365.50	0	0	0	48141.42	0	0	321	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	32 339.76	51 506.92	3 365.50	0	0	0	48141.42	0	0	321	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	393 936.73	183 067.56	11 961.78	0	0	0	171105.78	0	0	318	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши	367 538.35	809 323.55	52 881.85	0	0	0	756441.7	0	0	318	0	0.00	0.00
9	Ремонт фасада	864 210.60	356 970.32	23 324.73	0	0	0	333645.59	0	0	318	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль	4 983.00	24 384.21	1 593.28	0	0	0	22790.93	0	0	317	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль	14 747.00	24 384.21	1 593.28	0	0	0	22790.93	0	0	317	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль	3 757.00	24 384.21	1 593.28	0	0	0	22790.93	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 704 407.88	1 588 219.66	103 775.55	0	0	0	1484444.11	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 133 Адрес : г. Орск, ул. Горького, д. 37а

1	Разработка проектно-сметной документации	82 777.72	75 430.76	24 913.38	0	0	0	50517.38	0	0	278	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	6 230.58	75 430.76	24 913.38	0	0	0	50517.38	0	0	278	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	331 093.64	135 131.12	44 631.31	0	0	0	90499.81	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	2 501 938.39	1 976 897.14	652 932.50	0	0	0	1323964.64	0	0	299	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	4 638.72	4 829.20	1 595.00	0	0	0	3234.2	0	0	265	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	48 292.02	4 829.20	1 595.00	0	0	0	3234.2	0	0	265	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 974 971.07	2 272 548.18	750 580.56	0	0	0	1521967.62	0	0	299	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 134 Адрес : г. Орск, ул. Добровольского, д. 12б

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	456.53	7 768.84	1 519.19	0	0	0	6249.65	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	7 312.31	7 768.84	1 519.19	0	0	0	6249.65	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	53 113.66	118 691.27	23 209.91	0	0	0	95481.36	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	71 180.30	118 691.27	23 209.91	0	0	0	95481.36	0	0	315	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	5 255.32	118 691.27	23 209.91	0	0	0	95481.36	0	0	315	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	123 804.25	153 642.22	30 044.53	0	0	0	123597.69	0	0	317	0	0.00	0.00
7	Ремонт крыши	3 173 855.03	2 755 452.22	538 824.90	0	0	0	2216627.32	0	0	317	0	0.00	0.00
8	Ремонт фасада	1 121 825.99	340 874.16	66 657.47	0	0	0	274216.69	0	0	298	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль	23 767.01	66 324.88	12 969.74	0	0	0	53355.14	0	0	288	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль	4 446.35	66 324.88	12 969.74	0	0	0	53355.14	0	0	288	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль	57 663.29	66 324.88	12 969.74	0	0	0	53355.14	0	0	288	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 642 680.04	3 820 554.73	747 104.23	0	0	0	3073450.5	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 135 Адрес : г. Орск, ул. Добровольского, д. 13

1	Ремонт крыши	1 200 081.39	360 024.30	360 024.30	0	0	0	0	0	0	0	0	360 024.30	0.00
Итого по адресу:		1 200 081.39	360 024.30	360 024.30	0	0	0	0	0	0	0	0	360 024.30	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 136 Адрес : г. Орск, ул. Добровольского, д. 17

1	Разработка проектно-сметной документации	37 106.61	31 446.28	31 446.28	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	522 118.07	115 235.59	115 235.59	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00	
3	Строительный контроль	11 970.67	2 165.09	2 165.09	0	0	0	0	0	283	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		571 195.35	148 846.96	148 846.96	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 137 Адрес : г. Орск, ул. Добровольского, д. 25

1	Декларирование	31 143.29	31 143.29	3 495.80	0	31143.29	0	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/ негосударственной экспертизы	10 461.88	12 494.04	1 402.44	0	12494.04	0	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/ негосударственной экспертизы	2 032.16	12 494.04	1 402.44	0	12494.04	0	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	10 922.04	21 010.41	2 358.40	0	21010.41	0	0	0	269	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	10 088.38	21 010.41	2 358.40	0	21010.41	0	0	0	269	0	0.00	0.00
6	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	1 478 649.86	1 405 773.12	157 796.53	0	1237369.93	0	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Строительный контроль	0.00	4 131.40	463.75	0	4131.4	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	4 131.40	4 131.40	463.75	0	4131.4	0	0	0	0	257	0	0.00	0.00
9	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	203 207.06	177 375.69	19 910.23	0	156127.15	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 750 636.07	1 689 563.80	189 651.73	0	1499912.07	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**138 Адрес : г. Орск, ул. Добровольского, д. 27**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	336.80	1 871.11	1 871.11	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	767.15	1 871.11	1 871.11	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	383.58	1 871.11	1 871.11	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	383.58	1 871.11	1 871.11	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде			
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода	
															3
5	Разработка проектно-сметной документации	9 542.19	46 547.27	46 547.27	0	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	9 542.19	46 547.27	46 547.27	0	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации	19 084.38	46 547.27	46 547.27	0	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
8	Разработка проектно-сметной документации	8 378.51	46 547.27	46 547.27	0	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	221 495.57	201 897.00	201 897.00	0	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	188 662.07	100 948.50	100 948.50	0	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00
11	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	188 662.06	100 948.50	100 948.50	0	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль	2 407.85	6 641.83	6 641.83	0	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль	4 099.90	6 641.83	6 641.83	0	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00
14	Строительный контроль	3 577.35	6 641.83	6 641.83	0	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00
15	Строительный контроль	3 577.34	6 641.83	6 641.83	0	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды	158 711.05	59 289.10	59 289.10	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	819 611.57	683 323.94	683 323.94	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**139 Адрес : г. Орск, ул. Добровольского, д. 46**

1	Разработка проектно-сметной документации	80 034.84	76 209.14	27 511.79	0	0	0	48697.35	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	9 891.94	76 209.14	27 511.79	0	0	0	48697.35	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	547 425.35	189 108.72	68 268.98	0	0	0	120839.74	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	3 759 620.62	2 932 863.73	1 058 775.17	0	0	0	1874088.56	0	0	299	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	89 319.95	57 162.36	20 635.83	0	0	0	36526.53	0	0	288	0	9 268.37	0.00
6	Строительный контроль	12 958.39	57 162.36	20 635.83	0	0	0	36526.53	0	0	288	0	9 268.37	0.00
	Итого по адресу:	4 499 251.09	3 388 715.45	1 223 339.41	0	0	0	2165376.04	0	0	315	0	18 536.74	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**140 Адрес : г. Орск, ул. Добровольского, д. 6**

1	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	895 853.95	895 853.95	895 853.95	0	0	0	0	0	0	305	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		895 853.95	895 853.95	895 853.95	0	0	0	0	0	0	305	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**141 Адрес : г. Орск, ул. Добровольского, д. 8**

1	Разработка проектно-сметной документации	29 985.44	85 230.86	85 230.86	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	55 245.42	85 230.86	85 230.86	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	134 503.33	13 450.33	13 450.33	0	0	0	0	0	0	0	0	13 450.33	0.00
4	Ремонт крыши	2 651 618.81	265 161.88	265 161.88	0	0	0	0	0	0	0	0	265 161.88	0.00
5	Строительный контроль	38 586.36	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 909 939.36	449 073.93	449 073.93	0	0	0	0	0	0	300	0	278 612.21	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**142 Адрес : г. Орск, ул. Докучаева, д. 15**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	7 032.89	7 032.89	4 338.15	0	0	0	2694.74	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	17 885.55	29 644.96	18 286.13	0	0	0	11358.83	0	0	320	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	1 950 115.49	1 915 685.88	1 181 667.46	0	0	0	734018.42	0	0	316	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	80 830.00	22 516.81	13 889.22	0	0	0	8627.59	0	0	315	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 055 863.93	1 974 880.54	1 218 180.96	0	0	0	756699.58	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**143 Адрес : г. Орск, ул. Докучаева, д. 17**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	9 355.04	9 355.04	9 355.04	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	25 890.83	42 913.59	42 913.59	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	1 953 851.65	1 870 757.84	1 870 757.84	0	0	0	0	0	0	316	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Строительный контроль	36 707.00	40 996.40	40 996.40	0	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 025 804.52	1 964 022.87	1 964 022.87	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 144 Адрес : г. Орск, ул. Докучаева, д. 52а

1	Декларирование	114 369.00	95 354.68	87 532.50	0	0	0	7822.18	0	0	287	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	33 275.96	33 275.96	30 546.25	0	0	0	2729.71	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	2 943 287.34	1 339 250.64	1 229 388.59	0	0	0	109862.05	0	0	0	0	54 569.64	0.00
4	Строительный контроль	26 167.33	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 117 099.63	1 467 881.28	1 347 467.34	0	0	0	120413.94	0	0	306	0	54 569.64	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 145 Адрес : г. Орск, ул. Докучаева, д. 59

1	Разработка проектно-сметной документации	66 140.91	56 051.62	20 537.67	0	0	0	35513.95	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 451 508.64	2 141 506.35	784 661.55	0	0	0	1356844.8	0	0	299	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Строительный контроль	52 198.66	38 642.32	14 158.79	0	0	0	24483.53	0	0	291	0	33 422.45	0.00
	Итого по адресу:	2 569 848.21	2 236 200.29	819 358.01	0	0	0	1416842.28	0	0	315	0	33 422.45	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 146 Адрес : г. Орск, ул. Докучаева, д. 59а

1	Разработка проектно-сметной документации	45 401.68	38 476.00	13 024.73	0	0	0	25451.27	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	1 597 649.22	1 353 953.36	458 334.46	0	0	0	895618.9	0	0	299	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	34 017.89	3 401.79	1 151.56	0	0	0	2250.23	0	0	283	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 677 068.79	1 395 831.15	472 510.75	0	0	0	923320.4	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 147 Адрес : г. Орск, ул. Домбаровская, д. 43

1	Разработка проектно-сметной документации	56 536.28	56 536.28	33 691.25	0	0	0	22845.03	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	1 338 633.75	1 281 450.50	763 645.31	0	0	0	517805.19	0	0	294	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль	26 310.66	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	283	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 421 480.69	1 337 986.78	797 336.56	0	0	0	540650.22	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 148 Адрес : г. Орск, ул. Достоевского, д. 10

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	5 404.57	11 012.61	425.37	0	0	0	10587.24	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	778.43	11 012.61	425.37	0	0	0	10587.24	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	4 829.61	11 012.61	425.37	0	0	0	10587.24	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	31 734.01	52 598.55	2 031.65	0	0	0	50566.9	0	0	320	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	31 734.01	52 598.55	2 031.65	0	0	0	50566.9	0	0	320	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	31 734.02	52 598.55	2 031.65	0	0	0	50566.9	0	0	320	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	81 000.69	74 385.88	2 873.19	0	0	0	71512.69	0	0	316	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Ремонт крыши	1 088 699.98	775 790.55	29 965.30	0	0	0	745825.25	0	0	316	0	0.00	0.00
9	Ремонт фасада	5 886 010.07	3 706 177.63	143 152.97	0	0	0	3563024.66	0	0	294	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль	24 706.00	26 490.73	1 023.22	0	0	0	25467.51	0	0	315	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль	5 762.00	26 490.73	1 023.22	0	0	0	25467.51	0	0	315	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль	21 981.00	26 490.73	1 023.22	0	0	0	25467.51	0	0	315	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 214 374.39	4 826 659.73	186 432.15	0	0	0	4640227.58	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**149 Адрес : г. Орск, ул. Достоевского, д. 14**

1	Разработка проектно-сметной документации	2 417.72	56 752.96	6 436.15	0	0	0	50316.81	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	48 736.29	56 752.96	6 436.15	0	0	0	50316.81	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	5 598.95	56 752.96	6 436.15	0	0	0	50316.81	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	0.00	56 752.96	6 436.15	0	0	0	50316.81	0	0	315	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	0.00	56 752.96	6 436.15	0	0	0	50316.81	0	0	315	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	390 094.86	282 615.00	32 050.36	0	0	0	250564.64	0	0	303	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	280 585.78	93 347.49	10 586.21	0	0	0	82761.28	0	0	306	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши	913 154.78	789 126.00	89 491.98	0	0	0	699634.02	0	0	303	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль	3 031.03	11 205.39	1 270.76	0	0	0	9934.63	0	0	303	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль	3 901.97	11 205.39	1 270.76	0	0	0	9934.63	0	0	303	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль	8 635.44	11 205.39	1 270.76	0	0	0	9934.63	0	0	303	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 656 156.82	1 482 469.46	168 121.60	0	0	0	1314347.86	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 150 Адрес : г. Орск, ул. Достоевского, д. 2

1	Разработка проектно-сметной документации	14 287.60	27 607.65	2 470.64	0	0	0	25137.01	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	0.00	27 607.65	2 470.64	0	0	0	25137.01	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	0.00	27 607.65	2 470.64	0	0	0	25137.01	0	0	315	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	Разработка проектно-сметной документации	0.00	27 607.65	2 470.64	0	0	0	25137.01	0	0	315	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	0.00	27 607.65	2 470.64	0	0	0	25137.01	0	0	315	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	290.72	27 607.65	2 470.64	0	0	0	25137.01	0	0	315	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации	13 029.78	27 607.65	2 470.64	0	0	0	25137.01	0	0	315	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	293 857.16	216 540.00	19 378.39	0	0	0	197161.61	0	0	303	0	0.00	0.00
9	Ремонт крыши	1 685 808.98	994 049.05	88 958.47	0	0	0	905090.58	0	0	296	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль	37 120.10	22 242.11	1 990.47	0	0	0	20251.64	0	0	296	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль	3 039.84	22 242.11	1 990.47	0	0	0	20251.64	0	0	296	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 047 434.18	1 448 326.82	129 612.25	0	0	0	1318714.57	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**151 Адрес : г. Орск, ул. Дунаевского, д. 29**

1	Разработка проектно-сметной документации	46 681.70	46 599.33	11 116.21	0	0	0	35483.12	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	22 992.47	46 599.33	11 116.21	0	0	0	35483.12	0	0	315	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт фасада	1 666 130.81	1 034 433.43	246 762.85	0	0	0	787670.58	0	0	307	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	17 597.75	9 380.04	2 237.60	0	0	0	7142.44	0	0	307	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 753 402.73	1 137 012.13	271 232.87	0	0	0	865779.26	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**152 Адрес : г. Орск, ул. Индустриальная, д. 2а**

1	Разработка проектно-сметной документации	109 584.55	120 422.58	58 206.73	0	0	0	62215.85	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	10 838.03	120 422.58	58 206.73	0	0	0	62215.85	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	876 232.26	724 484.23	350 182.31	0	0	0	374301.92	0	0	307	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада	1 230 396.62	1 071 028.07	517 685.64	0	0	0	553342.43	0	0	298	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	9 360.94	27 623.87	13 352.11	0	0	0	14271.76	0	0	288	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	26 067.18	27 623.87	13 352.11	0	0	0	14271.76	0	0	288	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 262 479.58	2 091 605.20	1 010 985.61	0	0	0	1080619.59	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**153 Адрес : г. Орск, ул. Казалинская, д. 6**

1	Разработка проектно-сметной документации	26 457.03	79 568.39	37 837.64	0	0	0	41730.75	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	36 924.29	79 568.39	37 837.64	0	0	0	41730.75	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	22 525.20	79 568.39	37 837.64	0	0	0	41730.75	0	0	300	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	162 636.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	223 420.80	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		471 963.32	238 705.17	113 512.93	0	0	0	125192.24	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**154 Адрес : г. Орск, ул. Камчатская, д. 19**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	3 116.84	8 202.22	950.80	0	0	0	7251.42	0	0	321	0	0.00	0.00
---	---	----------	----------	--------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	5 085.38	8 202.22	950.80	0	0	0	7251.42	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	8 024.35	34 842.90	4 038.98	0	0	0	30803.92	0	0	320	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	12 997.23	34 842.90	4 038.98	0	0	0	30803.92	0	0	320	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши	1 055 825.91	1 009 993.86	117 078.25	0	0	0	892915.61	0	0	316	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада	563 919.73	255 916.47	29 665.78	0	0	0	226250.69	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	23 112.07	21 954.42	2 544.95	0	0	0	19409.47	0	0	315	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	12 358.00	21 954.42	2 544.95	0	0	0	19409.47	0	0	315	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 684 439.51	1 395 909.41	161 813.49	0	0	0	1234095.92	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**155 Адрес : г. Орск, ул. Кишиневская, д. 25**

1	Разработка проектно-сметной документации	23 520.55	23 520.55	2 806.36	0	0	0	20714.19	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	1 641 282.65	1 037 298.04	123 765.29	0	0	0	913532.75	0	0	307	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Строительный контроль	16 628.92	9 406.01	1 122.28	0	0	0	8283.73	0	0	307	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 681 432.12	1 070 224.60	127 693.93	0	0	0	942530.67	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**156 Адрес : г. Орск, ул. Кишиневская, д. 26**

1	Разработка проектно-сметной документации	34 517.64	102 629.41	42 425.87	0	0	0	60203.54	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	35 115.23	102 629.41	42 425.87	0	0	0	60203.54	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	32 996.54	102 629.41	42 425.87	0	0	0	60203.54	0	0	300	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	102 629.41	307 888.23	127 277.60	0	0	0	180610.63	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**157 Адрес : г. Орск, ул. Кишиневская, д. 27**

1	Разработка проектно-сметной документации	23 368.83	23 368.83	1 874.73	0	0	0	21494.1	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	1 621 348.96	1 476 631.17	118 460.53	0	0	0	1358170.64	0	0	296	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Строительный контроль	33 408.05	30 007.34	2 407.29	0	0	0	27600.05	0	0	287	0	30 007.34	0.00
	Итого по адресу:	1 678 125.84	1 530 007.34	122 742.55	0	0	0	1407264.79	0	0	315	0	30 007.34	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 158 Адрес : г. Орск, ул. Комарова, д. 18

1	Разработка проектно-сметной документации	77 954.09	123 855.30	57 063.84	0	0	0	66791.46	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	45 901.21	123 855.30	57 063.84	0	0	0	66791.46	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	2 519 956.89	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада	1 486 770.87	1 437 065.36	662 098.99	0	0	0	774966.37	0	0	293	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	32 632.73	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	38 398.34	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 201 614.13	1 684 775.96	776 226.67	0	0	0	908549.29	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 159 Адрес : г. Орск, ул. Комарова, д. 2

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	7 312.31	7 312.31	5 723.87	0	0	0	1588.44	0	0	321	0	0.00	0.00
---	---	----------	----------	----------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации	39 629.96	39 629.97	31 021.21	0	0	0	8608.76	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	3 422 950.46	1 861 702.52	1 457 287.52	0	0	0	404415	0	0	317	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	61 657.16	30 562.01	23 923.07	0	0	0	6638.94	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 531 549.89	1 939 206.81	1 517 955.66	0	0	0	421251.15	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**160 Адрес : г. Орск, ул. Комарова, д. 22**

1	Ремонт крыши	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**161 Адрес : г. Орск, ул. Комарова, д. 30**

1	Ремонт крыши	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщрки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода

**162 Адрес : г. Орск, ул. Комарова, д. 32**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	1 929.69	9 242.00	2 966.78	0	0	0	6275.22	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	7 312.31	9 242.00	2 966.78	0	0	0	6275.22	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	6 801.66	59 218.39	19 009.71	0	0	0	40208.68	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	52 416.74	59 218.39	19 009.71	0	0	0	40208.68	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	1 210 188.90	148 518.10	47 675.83	0	0	0	100842.27	0	0	317	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши	2 728 928.95	2 310 526.14	741 702.49	0	0	0	1568823.65	0	0	317	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	6 545.05	40 392.46	12 966.39	0	0	0	27426.07	0	0	317	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	57 106.34	40 392.46	12 966.39	0	0	0	27426.07	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 071 229.64	2 676 749.94	859 264.07	0	0	0	1817485.87	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**163 Адрес : г. Орск, ул. Комарова/ул. Ялтинская, д. 48/88**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	7 312.31	9 468.97	1 938.78	0	0	0	7530.19	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	2 156.66	9 468.97	1 938.78	0	0	0	7530.19	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	30 421.90	70 140.99	14 361.40	0	0	0	55779.59	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	39 719.10	70 140.99	14 361.40	0	0	0	55779.59	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши	2 708 137.35	2 271 029.18	464 994.34	0	0	0	1806034.84	0	0	317	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада	1 104 388.78	950 156.95	194 545.10	0	0	0	755611.85	0	0	317	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	32 018.44	53 035.52	10 859.05	0	0	0	42176.47	0	0	317	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	38 555.67	53 035.52	10 859.05	0	0	0	42176.47	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 962 710.21	3 486 477.09	713 857.90	0	0	0	2772619.19	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**164 Адрес : г. Орск, ул. Комарова, д. 5**

1	Декларирование	31 143.29	31 143.28	23 059.80	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	590.00	15 664.02	11 598.30	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	2 000.80	15 664.02	11 598.30	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	10 370.70	15 664.02	11 598.30	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	2 702.52	15 664.02	11 598.30	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	10 088.74	131 368.48	97 270.79	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации	18 110.15	131 368.48	97 270.79	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
8	Разработка проектно-сметной документации	59 673.64	131 368.48	97 270.79	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
9	Разработка проектно-сметной документации	53 584.69	131 368.48	97 270.79	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	747 406.79	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
11	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	206 782.32	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
12	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	1 496 243.68	1 433 281.85	1 061 262.60	0	532756.36	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
14	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	201 800.30	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 840 497.62	2 052 555.13	1 519 798.77	0	532756.36	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**165 Адрес : г. Орск, ул. Кондукторская, д. 50**

1	Разработка проектно-сметной документации	36 512.60	93 078.12	40 039.32	0	0	0	53038.8	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	33 749.21	93 078.12	40 039.32	0	0	0	53038.8	0	0	300	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации	22 816.31	93 078.12	40 039.32	0	0	0	53038.8	0	0	300	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	93 078.12	279 234.36	120 117.97	0	0	0	159116.39	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**166 Адрес : г. Орск, ул. Кондукторская, д. 61**

1	Разработка проектно-сметной документации	39 580.67	96 111.12	28 492.84	0	0	0	67618.28	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	33 732.34	96 111.12	28 492.84	0	0	0	67618.28	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	22 798.11	96 111.12	28 492.84	0	0	0	67618.28	0	0	300	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	96 111.12	288 333.36	85 478.53	0	0	0	202854.83	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**167 Адрес : г. Орск, ул. Короленко, д. 11**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	2 156.66	2 156.66	200.12	0	0	0	1956.54	0	0	309	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	17 903.49	17 903.49	1 661.33	0	0	0	16242.16	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт фасада	3 066 127.11	2 195 738.83	203 751.00	0	0	0	1991987.83	0	0	294	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	13 744.00	40 981.31	3 802.81	0	0	0	37178.5	0	0	317	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 099 931.26	2 256 780.29	209 415.27	0	0	0	2047365.02	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**168 Адрес : г. Орск, ул. Короленко, д. 118**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	7 312.31	9 468.97	2 487.89	0	0	0	6981.08	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	2 156.66	9 468.97	2 487.89	0	0	0	6981.08	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	2 274.10	113 704.85	29 875.02	0	0	0	83829.83	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	51 167.17	113 704.85	29 875.02	0	0	0	83829.83	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	46 618.99	113 704.85	29 875.02	0	0	0	83829.83	0	0	321	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	6 822.30	113 704.85	29 875.02	0	0	0	83829.83	0	0	321	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации	6 822.30	113 704.85	29 875.02	0	0	0	83829.83	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	283 615.64	186 878.26	49 100.74	0	0	0	137777.52	0	0	316	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	283 615.65	186 878.26	49 100.74	0	0	0	137777.52	0	0	316	0	0.00	0.00
10	Ремонт крыши	3 504 798.64	2 658 251.00	698 433.77	0	0	0	1959817.23	0	0	316	0	0.00	0.00
11	Ремонт фасада	1 199 867.34	895 764.00	235 354.69	0	0	0	660409.31	0	0	316	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль	5 670.69	68 862.98	18 093.19	0	0	0	50769.79	0	0	316	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль	5 670.69	68 862.98	18 093.19	0	0	0	50769.79	0	0	316	0	0.00	0.00
14	Строительный контроль	1 024.03	68 862.98	18 093.19	0	0	0	50769.79	0	0	316	0	0.00	0.00
15	Строительный контроль	53 196.46	68 862.98	18 093.19	0	0	0	50769.79	0	0	316	0	0.00	0.00
16	Строительный контроль	35 952.65	68 862.98	18 093.19	0	0	0	50769.79	0	0	316	0	0.00	0.00
17	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды	62 121.56	11 297.09	2 968.22	0	0	0	8328.87	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 558 707.18	4 870 845.70	1 279 774.99	0	0	0	3591070.71	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**169 Адрес : г. Орск, ул. Короленко, д. 1326**

1	Декларирование	62 284.77	62 284.77	4 904.69	0	62284.77	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	20 943.32	23 565.48	1 855.69	0	23565.48	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	2 032.16	23 565.48	1 855.69	0	23565.48	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	590.00	23 565.48	1 855.69	0	23565.48	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	23 338.01	46 747.08	3 681.15	0	46747.08	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	11 739.94	46 747.08	3 681.15	0	46747.08	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации	11 707.21	46 747.08	3 681.15	0	46747.08	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
8	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	2 991 702.42	2 845 610.56	224 080.86	0	2600723.01	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль	952.86	4 878.26	384.14	0	4878.26	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль	3 925.40	4 878.26	384.14	0	4878.26	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
11	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды	193 074.50	201 976.42	15 904.86	0	184594.74	0	0	0	313	0	0.00	0.00	
12	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	46 867.94	0.00	0.00	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		3 369 158.53	3 330 565.95	262 269.23	0	3068296.72	0	0	0	313	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 170 Адрес : г. Орск, ул. Короленко, д. 136

1	Разработка проектно-сметной документации	38 314.19	38 314.19	38 314.19	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	307 937.38	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		346 251.57	38 314.19	38 314.19	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**171 Адрес : г. Орск, ул. Короленко, д. 140**

1	Разработка проектно-сметной документации	30 141.34	30 141.34	30 141.34	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	143 461.49	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		173 602.83	30 141.34	30 141.34	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**172 Адрес : г. Орск, ул. Короленко, д. 140а**

1	Разработка проектно-сметной документации	30 121.05	61 218.70	61 218.70	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	31 097.65	61 218.70	61 218.70	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	173 469.10	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	167 437.40	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		402 125.20	122 437.40	122 437.40	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**173 Адрес : г. Орск, ул. Короленко, д. 142а**

1	Разработка проектно-сметной документации	30 158.94	85 472.64	85 472.64	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	55 313.70	85 472.64	85 472.64	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	117 508.53	11 750.85	11 750.85	0	0	0	0	0	0	0	0	11 750.85	0.00
4	Ремонт крыши	2 596 015.85	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	39 557.30	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 838 554.32	182 696.13	182 696.13	0	0	0	0	0	0	300	0	11 750.85	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**174 Адрес : г. Орск, ул. Короленко, д. 24а**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертной экспертизы	2 572.97	2 572.97	508.37	0	0	0	2064.6	0	0	309	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	24 170.67	32 920.95	6 504.53	0	0	0	26416.42	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада	2 763 901.78	1 704 176.48	336 711.88	0	0	0	1367464.6	0	0	303	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	19 815.57	33 422.60	6 603.65	0	0	0	26818.95	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 810 460.99	1 773 093.00	350 328.43	0	0	0	1422764.57	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**175 Адрес : г. Орск, ул. Короленко, д. 42**

1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**176 Адрес : г. Орск, ул. Котовского, д. 4**

1	Разработка проектно-сметной документации	1 985.82	30 630.98	3 346.85	0	0	0	27284.13	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	5 957.46	30 630.98	3 346.85	0	0	0	27284.13	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	32 435.05	30 630.98	3 346.85	0	0	0	27284.13	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	25 815.65	30 630.98	3 346.85	0	0	0	27284.13	0	0	315	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши	695 118.54	590 330.04	64 501.65	0	0	0	525828.39	0	0	306	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	7 234.76	5 372.05	586.97	0	0	0	4785.08	0	0	305	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		768 547.28	718 226.01	78 476.04	0	0	0	639749.97	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**177 Адрес : г. Орск, ул. Крайняя, д. 42**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	10 871.05	10 871.05	4 151.81	0	10871.05	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	26 866.46	26 866.46	10 260.69	0	26866.46	0	0	0	0	274	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	1 071 918.82	1 232 779.05	470 816.05	0	739227.41	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Строительный контроль	21 793.09	21 793.08	8 323.09	0	21793.08	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 131 449.42	1 292 309.64	493 551.64	0	798758	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 178 Адрес : г. Орск, ул. Крайняя, д. 44

1	Декларирование	25 824.51	21 529.78	13 704.30	0	0	0	7825.48	0	0	302	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	60 297.00	51 100.69	32 527.00	0	0	0	18573.69	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	4 516 783.37	2 954 342.40	1 880 520.41	0	0	0	1073821.99	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	18 801.05	17 375.49	11 059.98	0	0	0	6315.51	0	0	289	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 621 705.93	3 044 348.36	1 937 811.69	0	0	0	1106536.67	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 179 Адрес : г. Орск, ул. Краматорская, д. 11

1	Декларирование	34 432.68	28 706.37	14 373.69	0	0	0	14332.68	0	0	302	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	25 035.84	66 383.39	33 239.10	0	0	0	33144.29	0	0	314	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Разработка проектно-сметной документации	48 789.00	66 383.39	33 239.10	0	0	0	33144.29	0	0	314	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	2 254 295.34	1 428 156.08	715 098.01	0	0	0	713058.07	0	0	306	0	0.00	0.00
5	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	6 025 008.69	3 936 553.54	1 971 088.19	0	0	0	1965465.35	0	0	298	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	25 099.19	23 121.71	11 577.37	0	0	0	11544.34	0	0	289	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	24 451.35	23 121.71	11 577.37	0	0	0	11544.34	0	0	289	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		8 437 112.09	5 572 426.19	2 790 192.83	0	0	0	2782233.36	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**180 Адрес : г. Орск, ул. Краматорская, д. 11а**

1	Разработка проектно-сметной документации	12 814.43	17 515.62	17 515.62	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	7 854.01	17 515.62	17 515.62	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	186 122.01	165 459.00	165 459.00	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	2 021.97	2 869.19	2 869.19	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	1 746.19	2 869.19	2 869.19	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00
6	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	160 734.79	128 875.00	128 875.00	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		371 293.40	335 103.62	335 103.62	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**181 Адрес : г. Орск, ул. Краматорская, д. 12**

1	Разработка проектно-сметной документации	19 201.09	101 700.64	28 272.37	0	0	0	73428.27	0	0	267	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	100 805.68	101 700.64	28 272.37	0	0	0	73428.27	0	0	267	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 870 966.64	752 120.00	209 086.37	0	0	0	543033.63	0	0	296	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	2 399 197.64	1 720 227.60	478 216.44	0	0	0	1242011.16	0	0	306	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль	25 189.76	7 556.93	2 100.80	0	0	0	5456.13	0	0	274	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 415 360.81	2 683 305.81	745 948.35	0	0	0	1937357.46	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 182 Адрес : г. Орск, ул. Краматорская, д. 13а

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	450 000.00	450 000.00	450 000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	315 000.00	0.00
	Итого по адресу:	450 000.00	450 000.00	450 000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	315 000.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 183 Адрес : г. Орск, ул. Краматорская, д. 15а

1	Разработка проектно-сметной документации	40 850.30	154 370.88	154 370.88	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	58 389.47	154 370.88	154 370.88	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	55 131.11	154 370.88	154 370.88	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	593 726.11	59 372.61	59 372.61	0	0	0	0	0	0	0	0	59 372.61	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	185 039.49	18 503.95	18 503.95	0	0	0	0	0	0	0	0	18 503.95	0.00
6	Строительный контроль	10 070.49	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	3 138.54	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		946 345.51	540 989.20	540 989.20	0	0	0	0	0	0	300	0	77 876.56	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 184 Адрес : г. Орск, ул. Краматорская, д. 19а

1	Декларирование	124 571.34	124 571.34	10 047.45	0	124571.34	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/ негосударственной экспертизы	680.05	22 822.88	1 840.81	0	22822.88	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/ негосударственной экспертизы	17 891.35	22 822.88	1 840.81	0	22822.88	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной/ негосударственной экспертизы	4 251.48	22 822.88	1 840.81	0	22822.88	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Разработка проектно-сметной документации	13 633.11	37 354.60	3 012.88	0	37354.6	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	13 633.11	37 354.60	3 012.88	0	37354.6	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации	10 088.38	37 354.60	3 012.88	0	37354.6	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
8	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	5 938 184.02	5 646 446.65	455 420.71	0	5167571.51	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль	9 954.00	9 954.00	802.85	0	9954	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
10	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды	65 593.11	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
11	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	424 006.34	471 110.80	37 997.99	0	431155.89	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 622 486.29	6 432 615.23	518 830.05	0	5913785.18	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**185 Адрес : г. Орск, ул. Краматорская, д. 27**

1	Разработка проектно-сметной документации	31 018.27	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		31 018.27	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**186 Адрес : г. Орск, ул. Краматорская, д. 29**

1	Разработка проектно-сметной документации	31 642.04	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		31 642.04	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**187 Адрес : г. Орск, ул. Краматорская, д. 3**

1	Разработка проектно-сметной документации	63 809.22	63 809.22	28 161.81	0	0	0	35647.41	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	2 271 156.00	227 115.60	100 236.10	0	0	0	126879.5	0	0	0	0	227 115.60	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Строительный контроль	33 049.87	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	274	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 368 015.09	290 924.82	128 397.91	0	0	0	162526.91	0	0	300	0	227 115.60	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 188 Адрес : г. Орск, ул. Краматорская, д. 31

1	Разработка проектно-сметной документации	31 976.27	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	31 976.27	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 189 Адрес : г. Орск, ул. Краматорская, д. 33

1	Разработка проектно-сметной документации	31 971.57	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	31 971.57	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 190 Адрес : г. Орск, ул. Краматорская, д. 4а

1	Декларирование	57 184.50	47 677.34	24 098.76	0	0	0	23578.58	0	0	287	0	0.00	0.00
---	----------------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации	57 684.83	159 503.06	80 621.65	0	0	0	78881.41	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	50 919.67	159 503.06	80 621.65	0	0	0	78881.41	0	0	300	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	33 215.82	159 503.06	80 621.65	0	0	0	78881.41	0	0	300	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	19 276.31	159 503.06	80 621.65	0	0	0	78881.41	0	0	300	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	350 052.19	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	799 773.60	79 977.36	40 424.97	0	0	0	39552.39	0	0	0	0	79 977.36	0.00
8	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	1 470 659.78	671 095.72	339 208.81	0	0	0	331886.91	0	0	0	0	26 954.88	0.00
9	Ремонт крыши	1 540 048.39	154 004.84	77 842.54	0	0	0	76162.3	0	0	0	0	154 004.84	0.00
10	Строительный контроль	22 410.79	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	267	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль	13 067.44	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	267	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль	5 937.41	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	267	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
13	Строительный контроль	10 226.91	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	267	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 430 457.64	1 590 767.50	804 061.68	0	0	0	786705.82	0	0	300	0	260 937.08	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 191 Адрес : г. Орск, ул. Краматорская, д. 44а

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	3 728.92	9 013.48	1 287.42	0	0	0	7726.06	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	5 284.56	9 013.48	1 287.42	0	0	0	7726.06	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	16 324.33	44 112.36	6 300.67	0	0	0	37811.69	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	27 788.04	44 112.36	6 300.67	0	0	0	37811.69	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши	1 758 196.99	1 676 444.88	239 450.63	0	0	0	1436994.25	0	0	316	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада	4 049 141.74	410 252.91	58 597.40	0	0	0	351655.51	0	0	316	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	18 156.96	38 573.75	5 509.58	0	0	0	33064.17	0	0	316	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Строительный контроль	29 948.67	38 573.75	5 509.58	0	0	0	33064.17	0	0	316	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	5 908 570.21	2 270 096.97	324 243.38	0	0	0	1945853.59	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 192 Адрес : г. Орск, ул. Краматорская, д. 50

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	1 929.69	8 906.65	1 923.51	0	0	0	6983.14	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	6 976.96	8 906.65	1 923.51	0	0	0	6983.14	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	6 542.23	50 324.82	10 868.32	0	0	0	39456.5	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	43 783.76	50 324.82	10 868.32	0	0	0	39456.5	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	0.00	180 192.50	38 914.98	0	0	0	141277.52	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	600 641.70	180 192.50	38 914.98	0	0	0	141277.52	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт крыши	2 661 433.60	2 216 164.48	478 610.33	0	0	0	1737554.15	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Строительный контроль	6 689.62	15 440.36	3 334.55	0	0	0	12105.81	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль	44 778.26	15 440.36	3 334.55	0	0	0	12105.81	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 372 775.82	2 725 893.14	588 693.04	0	0	0	2137200.1	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 193 Адрес : г. Орск, ул. Краматорская, д. 8

1	Разработка проектно-сметной документации	19 274.11	102 087.46	28 465.22	0	0	0	73622.24	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	101 189.09	102 087.46	28 465.22	0	0	0	73622.24	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 138 816.53	734 358.00	204 762.31	0	0	0	529595.69	0	0	296	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	2 356 428.40	1 542 089.40	429 983.46	0	0	0	1112105.94	0	0	306	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	25 188.30	16 474.87	4 593.72	0	0	0	11881.15	0	0	306	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 640 896.43	2 497 097.19	696 269.93	0	0	0	1800827.26	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**194 Адрес : г. Орск, ул. Краматорская, д. 9**

1	Декларирование	139 718.42	139 718.42	57 774.49	0	0	0	81943.93	0	0	305	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	2 519.69	19 765.20	8 173.04	0	0	0	11592.16	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	23 859.26	23 859.26	9 865.96	0	0	0	13993.3	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	8 599 112.46	8 416 074.25	3 480 102.17	0	0	0	4935972.08	0	0	316	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	53 357.80	49 536.42	20 483.64	0	0	0	29052.78	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		8 818 567.63	8 648 953.55	3 576 399.30	0	0	0	5072554.25	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**195 Адрес : г. Орск, ул. Краснодонская, д. 1**

1	Разработка проектно-сметной документации	47 999.06	47 999.06	47 999.06	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		47 999.06	47 999.06	47 999.06	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**196 Адрес : г. Орск, ул. Краснофлотская, д. 5**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	6 395.40	13 326.03	2 137.97	0	0	0	11 188.06	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	852.35	13 326.03	2 137.97	0	0	0	11 188.06	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	2 758.43	13 326.03	2 137.97	0	0	0	11 188.06	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	1 423.40	13 326.03	2 137.97	0	0	0	11 188.06	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	1 896.45	13 326.03	2 137.97	0	0	0	11 188.06	0	0	321	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	14 744.89	110 467.37	17 722.89	0	0	0	92744.48	0	0	324	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации	14 744.89	110 467.37	17 722.89	0	0	0	92744.48	0	0	324	0	0.00	0.00
8	Разработка проектно-сметной документации	51 487.83	110 467.37	17 722.89	0	0	0	92744.48	0	0	324	0	0.00	0.00
9	Разработка проектно-сметной документации	14 744.89	110 467.37	17 722.89	0	0	0	92744.48	0	0	324	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
10	Разработка проектно-сметной документации	14 744.89	110 467.37	17 722.89	0	0	0	92744.48	0	0	324	0	0.00	0.00
11	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	461 521.10	441 764.86	70 874.78	0	0	0	370890.08	0	0	317	0	0.00	0.00
12	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	744 503.80	737 759.60	118 362.86	0	0	0	619396.74	0	0	317	0	0.00	0.00
13	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	263 282.74	259 010.00	41 554.41	0	0	0	217455.59	0	0	317	0	0.00	0.00
14	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	588 280.10	533 225.48	85 548.32	0	0	0	447677.16	0	0	317	0	0.00	0.00
15	Ремонт крыши	2 456 798.86	2 185 619.60	350 651.06	0	0	0	1834968.54	0	0	317	0	0.00	0.00
16	Строительный контроль	11 050.79	67 220.84	10 784.61	0	0	0	56436.23	0	0	317	0	0.00	0.00
17	Строительный контроль	6 354.08	67 220.84	10 784.61	0	0	0	56436.23	0	0	317	0	0.00	0.00
18	Строительный контроль	39 339.68	67 220.84	10 784.61	0	0	0	56436.23	0	0	317	0	0.00	0.00
19	Строительный контроль	13 697.33	67 220.84	10 784.61	0	0	0	56436.23	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
20	Строительный контроль	17 859.67	67 220.84	10 784.61	0	0	0	56436.23	0	0	317	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 726 481.57	5 112 450.74	820 218.80	0	0	0	4292231.94	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 197 Адрес : г. Орск, ул. Краснофлотская, д. 7

1	Разработка проектно-сметной документации	24 735.77	20 962.52	17 654.54	0	0	0	3307.98	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	2 395 841.02	2 039 396.08	1 717 570.68	0	0	0	321825.4	0	0	304	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 420 576.79	2 060 358.60	1 735 225.22	0	0	0	325133.38	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 198 Адрес : г. Орск, ул. Кубанская, д. 1в

1	Разработка проектно-сметной документации	37 113.58	103 127.65	103 127.65	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	66 014.07	103 127.65	103 127.65	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 434 729.60	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
4	Ремонт крыши	3 061 939.13	306 193.91	306 193.91	0	0	0	0	0	0	0	306 193.91	0.00	
5	Строительный контроль	47 150.63	0.00	0.00	0	0	0	0	0	267	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		4 646 947.01	512 449.21	512 449.21	0	0	0	0	0	300	0	306 193.91	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 199 Адрес : г. Орск, ул. Кубанская, д. 10

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	15 877.65	15 877.65	1 458.93	0	15 877.65	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	35 695.92	35 695.92	3 279.95	0	35 695.92	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	2 256 946.67	2 071 447.20	190 336.72	0	1 872 155.34	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	45 885.76	45 885.76	4 216.25	0	45 885.76	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 354 406.00	2 168 906.53	199 291.86	0	1 969 614.67	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**200 Адрес : г. Орск, ул. Кубанская, д. 1е**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	6 770.62	6 770.62	3 512.68	0	0	0	3257.94	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	36 991.94	36 991.94	19 191.85	0	0	0	17800.09	0	0	257	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	2 426 517.92	1 629 955.00	845 639.86	0	0	0	784315.14	0	0	317	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	47 568.08	26 876.52	13 943.86	0	0	0	12932.66	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 517 848.56	1 700 594.08	882 288.25	0	0	0	818305.83	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**201 Адрес : г. Орск, ул. Кутузова, д. 29**

1	Разработка проектно-сметной документации	4 191.59	23 681.27	1 602.79	0	0	0	22078.48	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	23 752.31	23 681.27	1 602.79	0	0	0	22078.48	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	1 522 637.85	1 513 241.00	102 418.69	0	0	0	1410822.31	0	0	303	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	141.93	14 588.37	987.37	0	0	0	13601	0	0	303	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	14 250.69	14 588.37	987.37	0	0	0	13601	0	0	303	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды	11 812.02	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 576 786.39	1 589 780.28	107 599.00	0	0	0	1482181.28	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 202 Адрес : г. Орск, ул. Кутузова, д. 33

1	Разработка проектно-сметной документации	6 568.21	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 568.21	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 203 Адрес : г. Орск, ул. Кутузова, д. 35

1	Разработка проектно-сметной документации	5 953.81	33 637.39	4 407.43	0	0	0	29229.96	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	33 738.30	33 637.39	4 407.43	0	0	0	29229.96	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	2 032 005.65	1 249 045.00	163 659.35	0	0	0	1085385.65	0	0	306	0	39 176.49	0.00
4	Строительный контроль	163.61	10 633.80	1 393.32	0	0	0	9240.48	0	0	274	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5	Строительный контроль	24 415.12	10 633.80	1 393.32	0	0	0	9240.48	0	0	274	0	0.00	0.00
6	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды	13 616.24	13 002.00	1 703.62	0	0	0	11298.38	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 109 892.73	1 350 589.38	176 964.47	0	0	0	1173624.91	0	0	315	0	39 176.49	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 204 Адрес : г. Орск, ул. Кутузова, д. 37/1

1	Разработка проектно-сметной документации	16 167.41	13 701.20	13 123.66	0	0	0	577.54	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	961 253.02	903 935.00	865 832.00	0	0	0	38103	0	0	306	0	333 903.50	0.00
Итого по адресу:		977 420.43	917 636.20	878 955.66	0	0	0	38680.54	0	0	315	0	333 903.50	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 205 Адрес : г. Орск, ул. Кутузова, д. 37/2

1	Разработка проектно-сметной документации	16 092.14	13 637.41	5 159.44	0	0	0	8477.97	0	0	315	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	----------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 045 195.02	917 876.00	347 260.10	0	0	0	570615.9	0	0	306	0	361 417.00	0.00
	Итого по адресу:	1 061 287.16	931 513.41	352 419.54	0	0	0	579093.87	0	0	315	0	361 417.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**206 Адрес : г. Орск, ул. Кутузова, д. 44а**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	5 369.46	10 421.16	2 678.03	0	0	0	7743.13	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	1 616.80	10 421.16	2 678.03	0	0	0	7743.13	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	3 434.90	10 421.16	2 678.03	0	0	0	7743.13	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	2 873.08	10 421.16	2 678.03	0	0	0	7743.13	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	5 762.74	65 684.34	16 879.54	0	0	0	48804.8	0	0	324	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	26 297.27	65 684.34	16 879.54	0	0	0	48804.8	0	0	324	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Разработка проектно-сметной документации	33 624.33	65 684.34	16 879.54	0	0	0	48804.8	0	0	324	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	415 313.04	415 313.04	106 727.04	0	0	0	308586	0	0	317	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 079 922.82	596 035.70	153 169.10	0	0	0	442866.6	0	0	317	0	0.00	0.00
10	Ремонт крыши	1 800 711.93	1 429 812.98	367 432.96	0	0	0	1062380.02	0	0	317	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль	25 567.46	46 718.25	12 005.64	0	0	0	34712.61	0	0	317	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль	5 102.61	46 718.25	12 005.64	0	0	0	34712.61	0	0	317	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль	7 485.56	46 718.25	12 005.64	0	0	0	34712.61	0	0	317	0	0.00	0.00
14	Строительный контроль	33 859.47	46 718.25	12 005.64	0	0	0	34712.61	0	0	317	0	0.00	0.00
15	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	208 623.06	158 352.03	40 693.26	0	0	0	117658.77	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 655 564.53	3 025 124.41	777 395.67	0	0	0	2247728.74	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**207 Адрес : г. Орск, ул. Кутузова, д. 48**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	9 465.76	9 465.76	5 893.35	0	0	0	3572.41	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	37 476.29	37 476.29	23 332.62	0	0	0	14143.67	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	2 980 178.85	1 995 252.56	1 242 237.81	0	0	0	753014.75	0	0	316	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	62 067.94	35 216.07	21 925.41	0	0	0	13290.66	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 089 188.84	2 077 410.68	1 293 389.19	0	0	0	784021.49	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**208 Адрес : г. Орск, ул. Кутузова, д. 50**

1	Разработка проектно-сметной документации	59 028.76	59 028.76	59 028.76	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		59 028.76	59 028.76	59 028.76	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**209 Адрес : г. Орск, ул. Кутузова, д. 56а**

1	Разработка проектно-сметной документации	96 397.23	136 154.28	39 196.58	0	0	0	96957.7	0	0	315	0	0.00	0.00
---	--	-----------	------------	-----------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации	64 264.82	136 154.28	39 196.58	0	0	0	96957.7	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	3 706 942.03	3 144 429.78	905 229.71	0	0	0	2239200.07	0	0	304	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада	1 054 519.57	953 584.30	274 521.27	0	0	0	679063.03	0	0	304	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	30 914.08	42 793.80	12 319.63	0	0	0	30474.17	0	0	286	0	42 793.80	0.00
6	Строительный контроль	20 287.36	42 793.80	12 319.63	0	0	0	30474.17	0	0	286	0	42 793.80	0.00
Итого по адресу:		4 973 325.09	4 455 910.24	1 282 783.41	0	0	0	3173126.83	0	0	315	0	85 587.60	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 210 Адрес : г. Орск, ул. Кутузова, д. 58

1	Разработка проектно-сметной документации	12 297.79	86 848.76	26 069.14	0	0	0	60779.62	0	0	267	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	90 183.76	86 848.76	26 069.14	0	0	0	60779.62	0	0	267	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 371 478.00	624 398.00	187 423.74	0	0	0	436974.26	0	0	295	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	2 015 078.81	1 868 064.00	560 731.37	0	0	0	1307332.63	0	0	306	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль	23 910.54	16 043.90	4 815.85	0	0	0	11228.05	0	0	274	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 512 948.90	2 682 203.42	805 109.24	0	0	0	1877094.18	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 211 Адрес : г. Орск, ул. Кутузова, д. 58а

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	1 696.11	7 065.57	2 052.35	0	0	0	5013.22	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	5 369.46	7 065.57	2 052.35	0	0	0	5013.22	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	20 006.61	68 739.53	19 966.91	0	0	0	48772.62	0	0	324	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	48 732.92	68 739.53	19 966.91	0	0	0	48772.62	0	0	324	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	901 712.00	555 012.89	161 215.74	0	0	0	393797.15	0	0	300	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши	5 284 855.00	1 849 984.26	537 368.75	0	0	0	1312615.51	0	0	299	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	25 230.00	36 935.79	10 728.82	0	0	0	26206.97	0	0	315	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	Строительный контроль	34 520.78	36 935.79	10 728.82	0	0	0	26206.97	0	0	315	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	6 322 122.88	2 630 478.93	764 080.65	0	0	0	1866398.28	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 212 Адрес : г. Орск, ул. Кутузова, д. 9

1	Разработка проектно-сметной документации	4 231.39	22 943.45	2 459.02	0	0	0	20484.43	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	23 977.87	22 943.45	2 459.02	0	0	0	20484.43	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	1 134 855.34	965 882.65	103 520.64	0	0	0	862362.01	0	0	299	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	23 739.89	2 373.99	254.44	0	0	0	2119.55	0	0	278	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 186 804.49	1 014 143.54	108 693.11	0	0	0	905450.43	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 213 Адрес : г. Орск, ул. Ленинского Комсомола, д. 21

1	Разработка проектно-сметной документации	11 486.01	19 467.81	19 467.81	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	11 486.01	19 467.81	19 467.81	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	537 485.37	453 721.80	453 721.80	0	0	0	0	0	305	0	0.00	0.00	
4	Строительный контроль	5 790.88	4 142.72	4 142.72	0	0	0	0	0	294	0	4 142.72	0.00	
Итого по адресу:		566 248.27	496 800.14	496 800.14	0	0	0	0	0	315	0	4 142.72	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**214 Адрес : г. Орск, ул. Ленинского Комсомола, д. 26а**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	5 400.86	5 400.86	1 835.18	0	0	0	3565.68	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	40 157.77	40 157.77	13 645.37	0	0	0	26512.4	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	3 691 447.32	2 191 908.61	744 797.29	0	0	0	1447111.32	0	0	300	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	33 607.00	25 941.24	8 814.68	0	0	0	17126.56	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 770 612.95	2 263 408.48	769 092.51	0	0	0	1494315.97	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**215 Адрес : г. Орск, ул. Ломоносова, д. 1а**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	6 920.72	6 920.72	2 427.73	0	0	0	4492.99	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	36 717.06	49 784.75	17 464.06	0	0	0	32320.69	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	15 419.87	49 784.75	17 464.06	0	0	0	32320.69	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 790 132.78	758 081.00	265 928.30	0	0	0	492152.7	0	0	296	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши	2 219 509.67	1 918 047.52	672 834.59	0	0	0	1245212.93	0	0	316	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	46 225.56	33 853.41	11 875.49	0	0	0	21977.92	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 114 925.66	2 816 472.15	987 994.23	0	0	0	1828477.92	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**216 Адрес : г. Орск, ул. Макаренко, д. 106**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	11 596.86	11 596.86	5 235.84	0	0	0	6361.02	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	51 651.23	51 651.22	23 319.88	0	0	0	28331.34	0	0	277	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт крыши	1 656 621.09	1 611 418.50	727 535.42	0	0	0	883883.08	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	33 680.60	33 680.58	15 206.36	0	0	0	18474.22	0	0	266	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 753 549.78	1 708 347.16	771 297.51	0	0	0	937049.65	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 217 Адрес : г. Орск, ул. Макаренко, д. 17

1	Разработка проектно-сметной документации	97 786.96	98 655.13	28 706.99	0	0	0	69948.14	0	0	256	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	18 627.00	98 655.13	28 706.99	0	0	0	69948.14	0	0	256	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 274 724.75	814 575.02	237 027.69	0	0	0	577547.33	0	0	296	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	2 624 931.38	1 843 471.52	536 419.33	0	0	0	1307052.19	0	0	306	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	27 994.73	16 716.23	4 864.14	0	0	0	11852.09	0	0	306	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 044 064.82	2 872 073.03	835 725.14	0	0	0	2036347.89	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**218 Адрес : г. Орск, ул. Макаренко, д. 19**

1	Разработка проектно-сметной документации	34 580.80	83 463.30	83 463.30	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	48 882.50	83 463.30	83 463.30	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 295 876.40	129 587.64	129 587.64	0	0	0	0	0	0	0	0	129 587.64	0.00
4	Ремонт крыши	2 447 794.66	244 779.47	244 779.47	0	0	0	0	0	0	0	0	244 779.47	0.00
5	Строительный контроль	16 570.70	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	267	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	38 096.59	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	267	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 881 801.65	541 293.71	541 293.71	0	0	0	0	0	0	300	0	374 367.11	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**219 Адрес : г. Орск, ул. Макаренко, д. 5а**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	15 197.10	15 197.10	3 049.67	0	0	0	12147.43	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	17 668.54	17 668.55	3 545.62	0	0	0	14122.93	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада	2 170 919.46	2 131 284.74	427 693.87	0	0	0	1703590.87	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль	44 136.73	44 136.73	8 857.10	0	0	0	35279.63	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 247 921.83	2 208 287.12	443 146.26	0	0	0	1765140.86	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 220 Адрес : г. Орск, ул. Макаренко, д. 6

1	Разработка проектно-сметной документации	98 054.26	118 709.75	17 966.84	0	0	0	100742.91	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	2 168.82	118 709.75	17 966.84	0	0	0	100742.91	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	29 416.28	118 709.75	17 966.84	0	0	0	100742.91	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	12 606.07	118 709.75	17 966.84	0	0	0	100742.91	0	0	315	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	409 546.03	400 828.00	60 665.70	0	0	0	340162.3	0	0	306	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	725 735.23	471 688.00	71 390.43	0	0	0	400297.57	0	0	296	0	0.00	0.00
7	Ремонт крыши	2 188 687.55	2 084 707.00	315 522.42	0	0	0	1769184.58	0	0	306	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	4 449.20	24 049.77	3 639.96	0	0	0	20409.81	0	0	306	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщрки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	Строительный контроль	23 655.18	24 049.77	3 639.96	0	0	0	20409.81	0	0	306	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 494 318.62	3 480 161.54	526 725.81	0	0	0	2953435.73	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 221 Адрес : г. Орск, ул. Макаренко, д. 8б

1	Разработка проектно-сметной документации	35 007.87	79 867.96	79 867.96	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	44 860.09	79 867.96	79 867.96	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	586 506.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 178 466.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 844 839.96	159 735.92	159 735.92	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 222 Адрес : г. Орск, ул. М. Жукова, д. 17

1	Декларирование	111 774.20	33 532.26	12 739.74	0	0	0	20792.52	0	0	305	0	0.00	0.00
---	----------------	------------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	16 584.14	16 584.14	6 300.73	0	0	0	10283.41	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	22 116.90	22 116.90	8 402.76	0	0	0	13714.14	0	0	267	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	6 880 270.17	6 733 840.00	2 558 354.19	0	0	0	4175485.81	0	0	316	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	42 706.69	39 649.60	15 063.87	0	0	0	24585.73	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 073 452.10	6 845 722.90	2 600 861.30	0	0	0	4244861.6	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 223 Адрес : г. Орск, ул. М. Жукова, д. 5а

1	Декларирование	171 553.50	143 032.02	120 914.84	0	0	0	22117.18	0	0	287	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	40 693.83	73 977.79	62 538.53	0	0	0	11439.26	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	33 283.96	73 977.79	62 538.53	0	0	0	11439.26	0	0	300	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	2 602 692.97	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	4 440 051.73	2 030 647.00	1 716 646.14	0	0	0	314000.86	0	0	0	0	93 908.19	0.00
6	Строительный контроль	39 575.31	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 327 851.30	2 321 634.60	1 962 638.05	0	0	0	358996.55	0	0	300	0	93 908.19	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 224 Адрес : г. Орск, ул. М. Жукова, д. 76

1	Декларирование	171 553.50	143 032.02	143 032.02	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	89 000.57	122 284.53	122 284.53	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	33 283.96	122 284.53	122 284.53	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	4 659 865.85	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	4 418 796.00	2 012 035.03	2 012 035.03	0	0	0	0	0	0	0	0	84 878.58	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Строительный контроль	39 271.86	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	272	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	9 411 771.74	2 399 636.11	2 399 636.11	0	0	0	0	0	0	282	0	84 878.58	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 225 Адрес : г. Орск, ул. М. Жукова, д. 9

1	Декларирование	17 216.34	14 353.18	6 211.26	0	0	0	8141.92	0	0	302	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	45 281.00	50 859.60	22 009.22	0	0	0	28850.38	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	14 732.62	50 859.60	22 009.22	0	0	0	28850.38	0	0	314	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 510 628.00	1 001 981.00	433 601.99	0	0	0	568379.01	0	0	295	0	0.00	0.00
5	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	2 999 763.33	1 960 931.89	848 582.93	0	0	0	1112348.96	0	0	286	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Строительный контроль	12 398.84	11 430.49	4 946.48	0	0	0	6484.01	0	0	289	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 600 020.13	3 090 415.76	1 337 361.12	0	0	0	1753054.64	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 226 Адрес : г. Орск, ул. Машиностроителей, д. 40

1	Разработка проектно-сметной документации	37 927.76	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	37 927.76	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 227 Адрес : г. Орск, ул. Машиностроителей, д. 47

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	1 683.28	4 790.22	288.78	0	0	0	4501.44	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	3 106.94	4 790.22	288.78	0	0	0	4501.44	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	25 885.79	38 950.47	2 348.11	0	0	0	36602.36	0	0	303	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	15 182.22	38 950.47	2 348.11	0	0	0	36602.36	0	0	303	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Ремонт крыши	2 117 328.21	1 257 821.51	75 827.18	0	0	0	1181994.33	0	0	307	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада	2 226 841.30	1 459 112.35	87 961.90	0	0	0	1371150.45	0	0	305	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	13 827.00	30 840.92	1 859.23	0	0	0	28981.69	0	0	315	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	17 488.00	30 840.92	1 859.23	0	0	0	28981.69	0	0	315	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 421 342.74	2 866 097.08	172 781.32	0	0	0	2693315.76	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 228 Адрес : г. Орск, ул. Машиностроителей, д. 55

1	Разработка проектно-сметной документации	32 713.59	39 768.10	3 957.20	0	0	0	35810.9	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	46 926.36	39 768.10	3 957.20	0	0	0	35810.9	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	2 038 332.52	1 813 389.78	180 444.73	0	0	0	1632945.05	0	0	294	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	24 549.46	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	283	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 142 521.93	1 892 925.98	188 359.13	0	0	0	1704566.85	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 229 Адрес : г. Орск, ул. Машиностроителей, д. 6

1	Декларирование	177 501.58	177 501.58	73 991.22	0	0	0	103510.36	0	0	305	0	0.00	0.00
---	----------------	------------	------------	-----------	---	---	---	-----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	590.00	24 449.25	10 191.63	0	0	0	14257.62	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	25 601.60	25 601.60	10 671.98	0	0	0	14929.62	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	10 724 648.12	10 450 242.88	4 356 164.99	0	0	0	6094077.89	0	0	316	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	64 029.88	58 116.38	24 225.71	0	0	0	33890.67	0	0	316	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	10 992 371.18	10 735 911.69	4 475 245.52	0	0	0	6260666.17	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_% годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_% годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**230 Адрес : г. Орск, ул. Машиностроителей, д. 8**

1	Разработка проектно-сметной документации	37 286.77	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 059 217.02	972 725.00	972 725.00	0	0	0	0	0	0	296	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль	22 649.06	19 061.59	19 061.59	0	0	0	0	0	0	296	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 119 152.85	991 786.59	991 786.59	0	0	0	0	0	0	296	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 231 Адрес : г. Орск, ул. Медногорская, д. 20

1	Разработка проектно-сметной документации	54 972.98	52 345.25	7 807.62	0	0	0	44537.63	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	6 794.41	52 345.25	7 807.62	0	0	0	44537.63	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 152 500.46	569 478.00	84 941.20	0	0	0	484536.8	0	0	0	0	508 912.65	0.00
4	Ремонт фасада	3 035 417.28	1 814 349.00	270 621.50	0	0	0	1543727.5	0	0	306	0	549 700.00	0.00
5	Строительный контроль	22 714.38	6 814.31	1 016.40	0	0	0	5797.91	0	0	274	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 272 399.51	2 495 331.81	372 194.34	0	0	0	2123137.47	0	0	315	0	1 058 612.65	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**232 Адрес : г. Орск, ул. Медногорская, д. 24**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	5 098.36	5 098.36	987.00	0	0	0	4111.36	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	22 050.61	22 050.61	4 268.83	0	0	0	17781.78	0	0	266	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада	2 412 886.71	1 589 858.23	307 784.41	0	0	0	1282073.82	0	0	288	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	45 201.40	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 485 237.08	1 617 007.20	313 040.24	0	0	0	1303966.96	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**233 Адрес : г. Орск, ул. Медногорская, д. 31**

1	Разработка проектно-сметной документации	32 310.01	79 493.59	79 493.59	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	0.00	79 493.59	79 493.59	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	46 238.52	79 493.59	79 493.59	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		78 548.53	238 480.77	238 480.77	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**234 Адрес : г. Орск, ул. Медногорская, д. 33**

1	Разработка проектно-сметной документации	35 046.64	68 080.45	46 435.68	0	0	0	21644.77	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	9 505.22	68 080.45	46 435.68	0	0	0	21644.77	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	0.00	68 080.45	46 435.68	0	0	0	21644.77	0	0	300	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	22 578.07	68 080.45	46 435.68	0	0	0	21644.77	0	0	300	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		67 129.93	272 321.80	185 742.72	0	0	0	86579.08	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**235 Адрес : г. Орск, ул. Медногорская, д. 33а**

1	Разработка проектно-сметной документации	19 132.40	22 519.31	22 519.31	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	7 440.38	22 519.31	22 519.31	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	423 775.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	148.42	44.53	44.53	0	0	0	0	0	0	274	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды	12 352.58	11 661.00	11 661.00	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		462 848.78	56 744.15	56 744.15	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 236 Адрес : г. Орск, ул. Медногорская, д. 35

1	Разработка проектно-сметной документации	18 213.56	85 821.15	42 437.62	0	0	0	43383.53	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	0.00	85 821.15	42 437.62	0	0	0	43383.53	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	9 494.68	85 821.15	42 437.62	0	0	0	43383.53	0	0	300	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	34 960.37	85 821.15	42 437.62	0	0	0	43383.53	0	0	300	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	22 203.07	85 821.15	42 437.62	0	0	0	43383.53	0	0	300	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		84 871.68	429 105.75	212 188.10	0	0	0	216917.65	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**237 Адрес : г. Орск, ул. Медногорская, д. 37а**

1	Разработка проектно-сметной документации	34 005.90	36 622.73	36 622.73	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	7 308.12	36 622.73	36 622.73	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	380 380.03	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды	17 049.54	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		438 743.59	73 245.46	73 245.46	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**238 Адрес : г. Орск, ул. Медногорская, д. 41**

1	Разработка проектно-сметной документации	34 196.05	150 779.42	102 353.52	0	0	0	48425.9	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	86 423.73	150 779.42	102 353.52	0	0	0	48425.9	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	31 031.17	150 779.42	102 353.52	0	0	0	48425.9	0	0	300	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	446 146.27	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	574 722.32	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 172 519.54	452 338.26	307 060.55	0	0	0	145277.71	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 239 Адрес : г. Орск, ул. Московская, д. 1

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	2 822.81	2 822.81	2 421.84	0	0	0	400.97	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	31 539.94	31 539.94	27 059.77	0	0	0	4480.17	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	0.00	31 539.94	27 059.77	0	0	0	4480.17	0	0	324	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 145 712.43	716 969.69	615 125.92	0	0	0	101843.77	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Строительный контроль	22 055.62	11 136.26	9 554.38	0	0	0	1581.88	0	0	317	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 202 130.80	794 008.64	681 221.68	0	0	0	112786.96	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 240 Адрес : г. Орск, ул. Московская, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации	0.00	48 893.55	1 947.06	453.21	0	0	46493.28	0	0	302	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	97 787.10	48 893.55	1 947.06	453.21	0	0	46493.28	0	0	302	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада	1 648 229.80	1 494 184.00	59 501.90	13850.17	0	0	1420831.94	0	0	291	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	30 999.35	29 668.30	1 181.46	275.01	0	0	28211.83	0	0	296	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 777 016.25	1 621 639.40	64 577.47	15031.6	0	0	1542030.33	0	0	302	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 241 Адрес : г. Орск, ул. Нефтяников, д. 23

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	1 417.16	6 246.14	487.31	0	0	0	5758.83	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	3 282.55	6 246.14	487.31	0	0	0	5758.83	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	1 546.43	6 246.14	487.31	0	0	0	5758.83	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	30 034.12	50 431.00	3 934.48	0	0	0	46496.52	0	0	324	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	7 839.76	50 431.00	3 934.48	0	0	0	46496.52	0	0	324	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	12 557.12	50 431.00	3 934.48	0	0	0	46496.52	0	0	324	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	352 846.36	156 564.76	12 214.74	0	0	0	144350.02	0	0	317	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши	1 228 737.38	1 087 271.59	84 825.83	0	0	0	1002445.76	0	0	317	0	0.00	0.00
9	Ремонт фасада	934 817.59	711 000.20	55 470.21	0	0	0	655529.99	0	0	317	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль	14 156.07	38 261.16	2 985.03	0	0	0	35276.13	0	0	317	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль	24 038.39	38 261.16	2 985.03	0	0	0	35276.13	0	0	317	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль	6 442.62	38 261.16	2 985.03	0	0	0	35276.13	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 617 715.55	2 239 651.45	174 731.22	0	0	0	2064920.23	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**242 Адрес : г. Орск, ул. Нефтяников, д. 6а**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	1 453.04	1 453.04	1 453.04	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	30 549.62	30 549.62	30 549.62	0	0	0	0	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	536 421.75	518 261.64	518 261.64	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	14 491.88	9 341.09	9 341.09	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	3 537.90	9 341.09	9 341.09	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00
6	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	166 346.73	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		752 800.92	568 946.48	568 946.48	0	0	0	0	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**243 Адрес : г. Орск, Новая Биофабрика, д. 6б**

1	Разработка проектно-сметной документации	148 582.67	68 157.19	10 831.78	0	0	0	57325.41	0	0	304	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	5 096 370.32	2 426 312.46	385 598.24	0	0	0	2040714.22	0	0	301	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Строительный контроль	143 828.69	48 086.93	7 642.15	0	0	0	40444.78	0	0	302	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	5 388 781.68	2 542 556.58	404 072.17	0	0	0	2138484.41	0	0	304	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 244 Адрес : г. Орск, Новая Биофабрика, д. 67

1	Разработка проектно-сметной документации	40 939.63	34 694.61	11 848.81	0	0	0	22845.8	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 677 993.84	1 384 563.62	472 852.57	0	0	0	911711.05	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	56 552.00	25 109.88	8 575.46	0	0	0	16534.42	0	0	306	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 775 485.47	1 444 368.11	493 276.84	0	0	0	951091.27	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 245 Адрес : г. Орск, Новая Биофабрика, д. 68

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	1 594.18	14 552.13	5 052.09	0	0	0	9500.04	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	10 798.80	14 552.13	5 052.09	0	0	0	9500.04	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	32 724.47	73 802.42	25 622.11	0	0	0	48180.31	0	0	324	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	Разработка проектно-сметной документации	41 077.95	73 802.42	25 622.11	0	0	0	48180.31	0	0	324	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	607 658.74	462 257.00	160 482.54	0	0	0	301774.46	0	0	317	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши	1 783 689.48	1 442 004.84	500 623.25	0	0	0	941381.59	0	0	317	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	18 768.95	13 610.19	4 725.07	0	0	0	8885.12	0	0	317	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	20 022.39	13 610.19	4 725.07	0	0	0	8885.12	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 516 334.96	2 108 191.32	731 904.33	0	0	0	1376286.99	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 246 Адрес : г. Орск, Новая Биофабрика, д. 69

1	Разработка проектно-сметной документации	145 244.51	66 625.92	10 780.54	1420.18	0	0	54425.2	0	0	304	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	3 854 556.61	2 939 319.82	475 602.55	62653.77	0	0	2401063.5	0	0	295	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	37 004.43	46 632.66	7 545.49	994.01	0	0	38093.16	0	0	296	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 036 805.55	3 052 578.40	493 928.58	65067.96	0	0	2493581.86	0	0	304	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**247 Адрес : г. Орск, Новая Биофабрика, д. 71**

1	Разработка проектно-сметной документации	125 963.39	57 781.37	10 406.55	1752.51	0	0	45622.31	0	0	304	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	3 099 257.79	2 343 592.10	422 085.85	71081.21	0	0	1850425.04	0	0	303	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	142 726.38	46 705.95	8 411.84	1416.59	0	0	36877.52	0	0	302	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 367 947.56	2 448 079.42	440 904.24	74250.31	0	0	1932924.87	0	0	304	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**248 Адрес : г. Орск, Новая Биофабрика, д. 72**

1	Разработка проектно-сметной документации	126 141.15	57 862.91	9 883.18	1168.51	0	0	46811.22	0	0	304	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	3 792 268.90	2 956 309.25	504 947.55	59701.13	0	0	2391660.57	0	0	288	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	34 194.39	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 952 604.44	3 014 172.16	514 830.73	60869.64	0	0	2438471.79	0	0	304	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**249 Адрес : г. Орск, Новая Биофабрика, д. 73**

1	Разработка проектно-сметной документации	130 920.99	60 055.50	9 847.76	1307.03	0	0	48900.71	0	0	304	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	3 749 450.14	2 838 866.42	465 510.47	61784.25	0	0	2311571.69	0	0	295	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Строительный контроль	49 281.79	23 786.61	3 900.47	517.68	0	0	19368.45	0	0	296	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 929 652.92	2 922 708.53	479 258.70	63608.97	0	0	2379840.86	0	0	304	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 250 Адрес : г. Орск, Новая Биофабрика, д. 74

1	Разработка проектно-сметной документации	100 737.57	112 330.03	43 944.59	0	0	0	68385.44	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	14 580.45	112 330.03	43 944.59	0	0	0	68385.44	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	5 964.72	112 330.03	43 944.59	0	0	0	68385.44	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	5 301.97	112 330.03	43 944.59	0	0	0	68385.44	0	0	315	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	5 964.73	112 330.03	43 944.59	0	0	0	68385.44	0	0	315	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	0.00	112 330.03	43 944.59	0	0	0	68385.44	0	0	315	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	121 451.88	50 957.12	19 934.92	0	0	0	31022.2	0	0	304	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	130 294.66	113 003.88	44 208.21	0	0	0	68795.67	0	0	304	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	238 097.98	219 790.59	85 984.20	0	0	0	133806.39	0	0	297	0	0.00	0.00
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	129 217.32	99 700.56	39 003.82	0	0	0	60696.74	0	0	304	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль	1 707.75	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль	1 425.55	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль	1 425.55	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
14	Строительный контроль	595.34	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		756 765.47	1 157 432.33	452 798.69	0	0	0	704633.64	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**251 Адрес : г. Орск, Новая Биофабрика, д. 75**

1	Разработка проектно-сметной документации	144 328.34	66 205.66	12 600.55	2231.23	0	0	51373.88	0	0	304	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	5 130 150.57	2 317 155.38	441 011.01	78091.59	0	0	1798052.77	0	0	301	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль	142 110.30	45 900.24	8 735.93	1546.91	0	0	35617.4	0	0	302	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	5 416 589.21	2 429 261.28	462 347.49	81869.73	0	0	1885044.06	0	0	304	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 252 Адрес : г. Орск, Новая Биофабрика, д. 81

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	9 534.49	12 037.27	3 756.18	0	0	0	8281.09	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	2 502.78	12 037.27	3 756.18	0	0	0	8281.09	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	42 952.84	75 165.83	23 455.16	0	0	0	51710.67	0	0	324	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	32 212.99	75 165.83	23 455.16	0	0	0	51710.67	0	0	324	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 207 427.00	708 615.80	221 120.35	0	0	0	487495.45	0	0	307	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши	6 089 210.00	2 731 501.61	852 352.69	0	0	0	1879148.92	0	0	307	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	42 312.00	49 497.04	15 445.33	0	0	0	34051.71	0	0	315	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	Строительный контроль	34 344.71	49 497.04	15 445.33	0	0	0	34051.71	0	0	315	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	7 460 496.81	3 713 517.69	1 158 786.36	0	0	0	2554731.33	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 253 Адрес : г. Орск, Новая Биофабрика, д. 83

1	Разработка проектно-сметной документации	134 673.36	61 776.77	14 571.92	453.56	0	0	46751.29	0	0	304	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	4 146 552.16	2 922 451.72	689 348.75	21456.37	0	0	2211646.6	0	0	295	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	49 680.11	54 505.01	12 856.66	400.17	0	0	41248.18	0	0	296	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 330 905.63	3 038 733.50	716 777.33	22310.1	0	0	2299646.07	0	0	304	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 254 Адрес : г. Орск, Новая Биофабрика, д. 84

1	Разработка проектно-сметной документации	134 227.64	61 572.31	14 355.06	628.55	0	0	46588.7	0	0	304	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	4 146 552.16	2 922 451.72	681 344.75	29833.36	0	0	2211273.61	0	0	295	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Строительный контроль	74 118.86	46 206.27	10 772.60	471.69	0	0	34961.98	0	0	296	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 354 898.66	3 030 230.30	706 472.41	30933.6	0	0	2292824.29	0	0	304	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 255 Адрес : г. Орск, ул. Новосибирская, д. 12

1	Разработка проектно-сметной документации	31 979.48	100 142.25	100 142.25	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	68 162.77	100 142.25	100 142.25	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 274 196.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	4 574 086.55	457 408.65	457 408.65	0	0	0	0	0	0	0	0	457 408.65	0.00
5	Строительный контроль	71 189.43	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	274	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 019 614.23	657 693.15	657 693.15	0	0	0	0	0	0	298	0	457 408.65	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**256 Адрес : г. Орск, ул. Новосибирская, д. 16**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	1 275.36	1 275.36	1 275.36	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	32 364.73	32 364.73	32 364.73	0	0	0	0	0	0	267	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	231 728.00	167 261.55	167 261.55	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	5 252.00	3 952.97	3 952.97	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		270 620.09	204 854.61	204 854.61	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**257 Адрес : г. Орск, ул. Новосибирская, д. 20**

1	Разработка проектно-сметной документации	74 467.69	202 986.11	42 883.81	0	0	0	160102.3	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	71 928.09	202 986.11	42 883.81	0	0	0	160102.3	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	0.00	202 986.11	42 883.81	0	0	0	160102.3	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	11 661.50	202 986.11	42 883.81	0	0	0	160102.3	0	0	298	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Разработка проектно-сметной документации	44 928.83	202 986.11	42 883.81	0	0	0	160102.3	0	0	298	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	202 986.11	1 014 930.55	214 419.04	0	0	0	800511.51	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**258 Адрес : г. Орск, ул. Новосибирская, д. 225**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	5 228.27	5 904.20	5 150.90	0	0	0	753.3	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	675.93	5 904.20	5 150.90	0	0	0	753.3	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	62 870.33	71 014.41	61 953.87	0	0	0	9060.54	0	0	324	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	8 144.08	71 014.41	61 953.87	0	0	0	9060.54	0	0	324	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	189 975.06	189 975.28	165 736.83	0	0	0	24238.45	0	0	317	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада	1 428 023.53	1 016 528.70	886 832.46	0	0	0	129696.24	0	0	317	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	3 700.37	21 712.01	18 941.83	0	0	0	2770.18	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	Строительный контроль	30 711.55	21 712.01	18 941.83	0	0	0	2770.18	0	0	317	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 729 329.12	1 403 765.22	1 224 662.49	0	0	0	179102.73	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 259 Адрес : г. Орск, ул. Новосибирская, д. 26

1	Разработка проектно-сметной документации	36 053.30	72 005.41	68 376.09	0	0	0	3629.32	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	35 952.11	72 005.41	68 376.09	0	0	0	3629.32	0	0	298	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	72 005.41	144 010.82	136 752.18	0	0	0	7258.64	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 260 Адрес : г. Орск, ул. Новосибирская, д. 28

1	Разработка проектно-сметной документации	42 788.63	47 067.49	47 067.49	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	42 788.63	47 067.49	47 067.49	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**261 Адрес : г. Орск, ул. Новосибирская, д. 30**

1	Разработка проектно-сметной документации	0.00	99 980.01	99 980.01	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	7 187.17	99 980.01	99 980.01	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	57 129.80	99 980.01	99 980.01	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	34 043.79	99 980.01	99 980.01	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		98 360.76	399 920.04	399 920.04	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**262 Адрес : г. Орск, ул. Новосибирская, д. 34**

1	Разработка проектно-сметной документации	33 204.95	95 763.67	42 990.93	0	0	0	52772.75	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	20 713.97	95 763.67	42 990.93	0	0	0	52772.75	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	0.00	95 763.67	42 990.93	0	0	0	52772.75	0	0	298	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации	40 899.04	95 763.67	42 990.93	0	0	0	52772.75	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		94 817.96	383 054.68	171 963.70	0	0	0	211090.98	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**263 Адрес : г. Орск, ул. Новосибирская, д. 36**

1	Разработка проектно-сметной документации	8 065.34	21 359.48	13 708.78	0	0	0	7650.7	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	17 138.84	21 359.48	13 708.78	0	0	0	7650.7	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	225 035.80	183 138.85	117 540.82	0	0	0	65598.03	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	307.85	903.52	579.89	0	0	0	323.63	0	0	274	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	2 703.87	903.52	579.89	0	0	0	323.63	0	0	274	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды	50 531.51	48 473.15	31 110.68	0	0	0	17362.47	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		303 783.21	276 138.00	177 228.85	0	0	0	98909.15	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**264 Адрес : г. Орск, ул. Новосибирская, д. 40**

1	Разработка проектно-сметной документации	16 880.22	89 407.95	28 820.69	0	0	0	60587.26	0	0	256	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	88 621.17	89 407.95	28 820.69	0	0	0	60587.26	0	0	256	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 080 131.00	673 053.00	216 958.95	0	0	0	456094.05	0	0	295	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	2 249 088.11	1 549 149.00	499 368.91	0	0	0	1049780.09	0	0	306	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	27 023.42	12 496.37	4 028.21	0	0	0	8468.16	0	0	274	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 461 743.92	2 413 514.27	777 997.46	0	0	0	1635516.81	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**265 Адрес : г. Орск, ул. Новосибирская, д. 42**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	1 823.40	6 862.27	1 215.27	0	0	0	5647	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	1 289.57	6 862.27	1 215.27	0	0	0	5647	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	3 749.30	6 862.27	1 215.27	0	0	0	5647	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	12 815.83	70 690.88	12 518.99	0	0	0	58171.89	0	0	324	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	19 291.68	70 690.88	12 518.99	0	0	0	58171.89	0	0	324	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	19 291.68	70 690.88	12 518.99	0	0	0	58171.89	0	0	324	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации	19 291.68	70 690.88	12 518.99	0	0	0	58171.89	0	0	324	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	305 089.45	281 598.74	49 869.69	0	0	0	231729.05	0	0	317	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	512 292.72	446 024.66	78 988.67	0	0	0	367035.99	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
10	Ремонт крыши	1 307 689.04	1 118 699.00	198 115.83	0	0	0	920583.17	0	0	317	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль	32 284.42	33 277.93	5 893.35	0	0	0	27384.58	0	0	317	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль	12 912.03	33 277.93	5 893.35	0	0	0	27384.58	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 247 820.80	2 216 228.59	392 482.67	0	0	0	1823745.92	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**266 Адрес : г. Орск, ул. Новосибирская, д. 72**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	1 162.68	2 910.79	120.63	0	0	0	2790.16	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	1 748.11	2 910.79	120.63	0	0	0	2790.16	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	28 255.33	32 414.20	1 343.31	0	0	0	31070.89	0	0	303	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	6 028.22	32 414.20	1 343.31	0	0	0	31070.89	0	0	303	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши	1 168 020.00	714 586.66	29 613.82	0	0	0	684972.84	0	0	307	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада	1 397 628.68	989 952.78	41 025.52	0	0	0	948927.26	0	0	305	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	5 161.00	45 469.68	1 884.35	0	0	0	43585.33	0	0	315	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Строительный контроль	13 700.00	45 469.68	1 884.35	0	0	0	43585.33	0	0	315	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 621 704.02	1 866 128.78	77 335.91	0	0	0	1788792.87	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**267 Адрес : г. Орск, ул. Новосибирская, д. 74**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	2 153.50	3 119.24	208.38	0	0	0	2910.86	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	965.74	3 119.24	208.38	0	0	0	2910.86	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	6 957.32	38 733.37	2 587.58	0	0	0	36145.79	0	0	324	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	31 776.05	38 733.37	2 587.58	0	0	0	36145.79	0	0	324	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	450 303.16	331 665.28	22 156.90	0	0	0	309508.38	0	0	317	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада	685 236.47	494 413.84	33 029.32	0	0	0	461384.52	0	0	317	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	15 760.64	20 616.79	1 377.30	0	0	0	19239.49	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	Строительный контроль	7 849.22	20 616.79	1 377.30	0	0	0	19239.49	0	0	317	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 201 002.10	951 017.92	63 532.75	0	0	0	887485.17	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**268 Адрес : г. Орск, ул. Огородная, д. 31**

1	Декларирование	34 432.68	28 706.37	17 719.74	0	0	0	10986.63	0	0	302	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	75 313.00	63 827.80	39 399.33	0	0	0	24428.47	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	6 011 059.05	3 933 375.30	2 427 975.96	0	0	0	1505399.34	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	24 934.13	23 065.29	14 237.64	0	0	0	8827.65	0	0	289	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	6 145 738.86	4 048 974.76	2 499 332.67	0	0	0	1549642.09	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**269 Адрес : г. Орск, ул. Олимпийская, д. 18**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	9 477.67	9 477.67	4 325.36	0	0	0	5152.31	0	0	321	0	0.00	0.00
---	---	----------	----------	----------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации	37 329.74	37 329.74	17 036.31	0	0	0	20293.43	0	0	261	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	3 316 683.13	2 770 957.00	1 264 591.53	0	0	0	1506365.47	0	0	316	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	63 134.21	47 788.35	21 809.34	0	0	0	25979.01	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 426 624.75	2 865 552.76	1 307 762.53	0	0	0	1557790.23	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**270 Адрес : г. Орск, ул. Олимпийская, д. 20**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	623 256.25	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00
2	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		623 256.25	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**271 Адрес : г. Орск, ул. Омская, д. 60**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	9 269.88	16 197.00	5 487.87	0	0	0	10709.13	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	6 927.12	16 197.00	5 487.87	0	0	0	10709.13	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	45 423.75	83 227.99	28 199.33	0	0	0	55028.66	0	0	324	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	37 804.24	83 227.99	28 199.33	0	0	0	55028.66	0	0	324	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши	2 722 608.83	1 970 438.34	667 624.55	0	0	0	1302813.79	0	0	316	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада	2 015 352.32	1 591 181.62	539 124.67	0	0	0	1052056.95	0	0	316	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	56 067.02	62 862.36	21 299.04	0	0	0	41563.32	0	0	316	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	42 610.41	62 862.36	21 299.04	0	0	0	41563.32	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 936 063.57	3 886 194.66	1 316 721.72	0	0	0	2569472.94	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**272 Адрес : г. Орск, ул. Онежская, д. 32**

1	Разработка проектно-сметной документации	0.00	53 445.27	6 870.60	0	0	0	46574.67	0	0	315	0	0.00	0.00
---	--	------	-----------	----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации	15 277.01	53 445.27	6 870.60	0	0	0	46574.67	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	65 177.16	53 445.27	6 870.60	0	0	0	46574.67	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	302 501.83	180 179.64	23 162.79	0	0	0	157016.85	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши	2 222 693.60	2 221 892.55	285 632.93	0	0	0	1936259.62	0	0	0	0	1 999 623.19	0.00
6	Строительный контроль	50 908.09	3 438.99	442.10	0	0	0	2996.89	0	0	267	0	3 438.99	0.00
7	Строительный контроль	6 928.44	3 438.99	442.10	0	0	0	2996.89	0	0	267	0	3 438.99	0.00
Итого по адресу:		2 663 486.13	2 569 285.98	330 291.71	0	0	0	2238994.27	0	0	315	0	2 006 501.17	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 273 Адрес : г. Орск, ул. Пацаева, д. 12а

1	Декларирование	171 553.50	143 032.02	121 916.38	0	0	0	21115.64	0	0	287	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	33 283.96	33 283.96	28 370.29	0	0	0	4913.67	0	0	267	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	4 447 372.07	2 223 062.28	1 894 874.37	0	0	0	328187.91	0	0	297	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль	39 415.57	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 691 625.10	2 399 378.26	2 045 161.04	0	0	0	354217.22	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**274 Адрес : г. Орск, ул. Пацаева, д. 15**

1	Декларирование	228 738.01	190 709.35	148 558.80	0	0	0	42150.55	0	0	287	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	48 654.43	94 284.41	73 445.68	0	0	0	20838.73	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	45 629.98	94 284.41	73 445.68	0	0	0	20838.73	0	0	300	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	3 566 805.60	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	5 887 542.30	2 936 921.48	2 287 803.53	0	0	0	649117.95	0	0	297	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Строительный контроль	51 890.10	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	272	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	9 829 260.42	3 316 199.65	2 583 253.69	0	0	0	732945.96	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 275 Адрес : г. Орск, ул. Пацаева, д. 17а

1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00
2	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**276 Адрес : г. Орск, ул. Пацаева, д. 5а**

1	Ремонт крыши	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**277 Адрес : г. Орск, ул. Петровского, д. 126**

1	Разработка проектно-сметной документации	38 308.02	38 308.02	38 308.02	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	481 156.74	48 115.67	48 115.67	0	0	0	0	0	0	0	0	48 115.67	0.00
Итого по адресу:		519 464.76	86 423.69	86 423.69	0	0	0	0	0	0	300	0	48 115.67	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**278 Адрес : г. Орск, ул. Попова, д. 5а**

1	Декларирование	52 165.50	43 059.56	17 603.09	0	0	0	25456.47	0	0	302	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	105 345.00	132 606.92	54 210.76	0	0	0	78396.16	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	511.53	132 606.92	54 210.76	0	0	0	78396.16	0	0	314	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации	18 415.09	132 606.92	54 210.76	0	0	0	78396.16	0	0	314	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	32 226.43	132 606.92	54 210.76	0	0	0	78396.16	0	0	314	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	3 046 206.70	2 741 474.21	1 120 736.38	0	0	0	1620737.83	0	0	304	0	0.00	0.00
7	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	9 050 551.01	5 900 318.71	2 412 097.05	0	0	0	3488221.66	0	0	298	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	4 078.00	37 929.20	15 505.76	0	0	0	22423.44	0	0	288	0	3 326.71	0.00
9	Строительный контроль	37 803.06	37 929.20	15 505.76	0	0	0	22423.44	0	0	288	0	3 326.71	0.00
10	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	352 536.00	339 353.84	138 730.54	0	0	0	200623.3	0	0	304	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
11	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии	39 269.28	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		12 739 107.60	9 630 492.40	3 937 021.62	0	0	0	5693470.78	0	0	314	0	6 653.42	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_% годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_% годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 279 Адрес : г. Орск, ул. Пржевальского, д. 1а

1	Разработка проектно-сметной документации	71 972.44	60 993.59	23 852.95	0	0	0	37140.64	0	0	267	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 695 896.76	2 625 415.00	1 026 728.90	0	0	0	1598686.1	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	29 119.16	26 026.89	10 178.41	0	0	0	15848.48	0	0	306	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 796 988.36	2 712 435.48	1 060 760.26	0	0	0	1651675.22	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_% годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_% годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 280 Адрес : г. Орск, ул. Пролетарская, д. 27

1	Разработка проектно-сметной документации	23 275.46	21 916.64	8 200.65	0	0	0	13715.99	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	2 586.17	21 916.64	8 200.65	0	0	0	13715.99	0	0	315	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	279 990.79	198 114.92	74 129.57	0	0	0	123985.35	0	0	306	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	5 820.89	3 592.93	1 344.38	0	0	0	2248.55	0	0	306	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	529.18	3 592.93	1 344.38	0	0	0	2248.55	0	0	306	0	0.00	0.00
6	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии	24 727.99	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		336 930.48	249 134.06	93 219.63	0	0	0	155914.43	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**281 Адрес : г. Орск, ул. Просвещения, д. 22**

1	Разработка проектно-сметной документации	32 656.30	66 666.40	58 371.96	0	0	0	8294.45	0	0	298	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации	34 010.10	66 666.40	58 371.96	0	0	0	8294.45	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		66 666.40	133 332.80	116 743.91	0	0	0	16588.89	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 282 Адрес : г. Орск, ул. Просвещения, д. 52а

1	Разработка проектно-сметной документации	45 203.88	38 308.37	10 566.99	0	0	0	27741.38	0	0	306	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 937 926.45	2 398 481.88	661 597.61	0	0	0	1736884.27	0	0	299	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	60 626.92	43 421.39	11 977.36	0	0	0	31444.03	0	0	288	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 043 757.25	2 480 211.64	684 141.96	0	0	0	1796069.68	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 283 Адрес : г. Орск, ул. Просвещения, д. 56а

1	Разработка проектно-сметной документации	607.70	33 785.02	33 785.02	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	8 748.45	33 785.02	33 785.02	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	558 896.40	55 889.64	55 889.64	0	0	0	0	0	0	0	55 889.64	0.00	
4	Строительный контроль	7 146.75	0.00	0.00	0	0	0	0	0	267	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		575 399.30	123 459.68	123 459.68	0	0	0	0	0	300	0	55 889.64	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 284 Адрес : г. Орск, ул. Просвещения, д. 59

1	Разработка проектно-сметной документации	30 168.53	98 209.61	98 209.61	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	72 319.94	98 209.61	98 209.61	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	174 173.61	17 417.36	17 417.36	0	0	0	0	0	0	0	17 417.36	0.00
4	Ремонт крыши	2 638 884.47	263 888.45	263 888.45	0	0	0	0	0	0	0	263 888.45	0.00
5	Строительный контроль	38 594.02	0.00	0.00	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 954 140.57	477 725.03	477 725.03	0	0	0	0	0	298	0	281 305.81	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**285 Адрес : г. Орск, ул. Просвещения, д. 60**

1	Разработка проектно-сметной документации	4 815.39	38 960.92	3 198.94	0	0	0	35761.98	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	0.00	38 960.92	3 198.94	0	0	0	35761.98	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	0.00	38 960.92	3 198.94	0	0	0	35761.98	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	1 255.50	38 960.92	3 198.94	0	0	0	35761.98	0	0	315	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	34 145.53	38 960.92	3 198.94	0	0	0	35761.98	0	0	315	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	86 678.87	78 077.00	6 410.62	0	0	0	71666.38	0	0	303	0	0.00	0.00
7	Ремонт крыши	672 243.41	584 335.00	47 977.66	0	0	0	536357.34	0	0	303	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	932.55	6 443.18	529.03	0	0	0	5914.15	0	0	303	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль	6 290.18	6 443.18	529.03	0	0	0	5914.15	0	0	303	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		806 361.43	870 102.96	71 441.05	0	0	0	798661.91	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**286 Адрес : г. Орск, ул. Просвещения, д. 62**

1	Разработка проектно-сметной документации	0.00	29 654.57	3 880.55	0	0	0	25774.02	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	0.00	29 654.57	3 880.55	0	0	0	25774.02	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	0.00	29 654.57	3 880.55	0	0	0	25774.02	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	38 960.92	29 654.57	3 880.55	0	0	0	25774.02	0	0	315	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши	949 811.26	1 088 593.56	142 451.71	0	0	0	946141.85	0	0	296	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	24 630.51	21 129.59	2 764.99	0	0	0	18364.6	0	0	287	0	21 129.59	0.00
Итого по адресу:		1 013 402.69	1 228 341.43	160 738.90	0	0	0	1067602.53	0	0	315	0	21 129.59	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**287 Адрес : г. Орск, ул. Радостева, д. 8**

1	Разработка проектно-сметной документации	67 500.47	67 500.47	67 500.47	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		67 500.47	67 500.47	67 500.47	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**288 Адрес : г. Орск, ул. Ростовская, д. 4**

1	Разработка проектно-сметной документации	36 829.43	0.00	0.00	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		36 829.43	0.00	0.00	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**289 Адрес : г. Орск, ул. Ростовская, д. 6**

1	Разработка проектно-сметной документации	33 529.49	0.00	0.00	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		33 529.49	0.00	0.00	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**290 Адрес : г. Орск, ул. Ростовская, д. 8**

1	Разработка проектно-сметной документации	36 349.51	0.00	0.00	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		36 349.51	0.00	0.00	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**291 Адрес : г. Орск, ул. Разина, д. 86**

1	Разработка проектно-сметной документации	38 116.43	17 592.20	9 509.61	0	0	0	8082.59	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	4 691.25	17 592.20	9 509.61	0	0	0	8082.59	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	586.41	17 592.20	9 509.61	0	0	0	8082.59	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	15 246.57	17 592.20	9 509.61	0	0	0	8082.59	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		58 640.66	70 368.80	38 038.43	0	0	0	32330.37	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**292 Адрес : г. Орск, ул. Светлая, д. 2**

1	Разработка проектно-сметной документации	43 529.16	43 529.16	43 529.16	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	1 239 477.80	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	28 388.74	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 311 395.70	43 529.16	43 529.16	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**293 Адрес : г. Орск, ул. Светлая, д. 59а**

1	Разработка проектно-сметной документации	36 910.92	37 664.21	37 664.21	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	753.28	37 664.21	37 664.21	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	658 793.91	546 206.26	546 206.26	0	0	0	0	0	0	307	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	7 039.42	5 217.83	5 217.83	0	0	0	0	0	0	307	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		703 497.53	626 752.51	626 752.51	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**294 Адрес : г. Орск, ул. Севастопольская, д. 40**

1	Разработка проектно-сметной документации	36 701.56	105 320.80	47 677.69	0	0	0	57643.11	0	0	271	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	34 353.69	105 320.80	47 677.69	0	0	0	57643.11	0	0	271	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	34 265.55	105 320.80	47 677.69	0	0	0	57643.11	0	0	271	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	347 553.60	34 755.36	15 733.41	0	0	0	19021.95	0	0	0	0	34 755.36	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	83 281.20	8 328.12	3 770.06	0	0	0	4558.06	0	0	0	0	8 328.12	0.00
6	Строительный контроль	4 444.26	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	276	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	1 064.94	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	276	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		541 664.80	359 045.88	162 536.55	0	0	0	196509.33	0	0	276	0	43 083.48	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**295 Адрес : г. Орск, ул. Севастопольская, д. 55**

1	Разработка проектно-сметной документации	34 682.52	34 682.52	34 682.52	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		34 682.52	34 682.52	34 682.52	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**296 Адрес : г. Орск, ул. Севастопольская, д. 57**

1	Разработка проектно-сметной документации	33 693.98	33 693.98	33 693.98	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		33 693.98	33 693.98	33 693.98	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**297 Адрес : г. Орск, ул. Севастопольская, д. 67**

1	Разработка проектно-сметной документации	53 673.12	111 818.99	83 857.12	0	0	0	27961.87	0	0	277	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	57 027.69	111 818.99	83 857.12	0	0	0	27961.87	0	0	277	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	1 118.19	111 818.99	83 857.12	0	0	0	27961.87	0	0	277	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	692 773.96	605 350.76	453 974.49	0	0	0	151376.27	0	0	307	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	14 572.29	5 821.62	4 365.84	0	0	0	1455.78	0	0	265	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	15 996.87	5 821.62	4 365.84	0	0	0	1455.78	0	0	265	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Утепление фасада	2 079 165.95	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 914 328.07	952 450.97	714 277.53	0	0	0	238173.44	0	0	307	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 298 Адрес : г. Орск, ул. Советская, д. 66

1	Разработка проектно-сметной документации	550.33	16 509.98	8 128.16	0	0	0	8381.82	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	18 711.31	16 509.98	8 128.16	0	0	0	8381.82	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	4 402.66	16 509.98	8 128.16	0	0	0	8381.82	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	31 368.97	16 509.98	8 128.16	0	0	0	8381.82	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	55 033.27	66 039.92	32 512.63	0	0	0	33527.29	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 299 Адрес : г. Орск, ул. Советская, д. 72

1	Разработка проектно-сметной документации	28 288.27	29 477.69	29 477.69	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации	8 715.30	29 477.69	29 477.69	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		37 003.57	58 955.38	58 955.38	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 300 Адрес : г. Орск, ул. Советская, д. 78

1	Разработка проектно-сметной документации	9 442.70	50 616.98	5 771.99	0	0	0	44844.99	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	5 150.57	50 616.98	5 771.99	0	0	0	44844.99	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	71 249.44	50 616.98	5 771.99	0	0	0	44844.99	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	1 716 675.92	1 503 352.18	171 431.29	0	0	0	1331920.89	0	0	296	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	38 607.48	29 180.04	3 327.48	0	0	0	25852.56	0	0	287	0	29 180.04	0.00
Итого по адресу:		1 841 126.11	1 684 383.16	192 074.74	0	0	0	1492308.42	0	0	315	0	29 180.04	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 301 Адрес : г. Орск, ул. Сорокина, д. 2

1	Разработка проектно-сметной документации	77 698.58	119 038.07	119 038.07	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
---	--	-----------	------------	------------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Разработка проектно-сметной документации	36 424.29	119 038.07	119 038.07	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00	
3	Разработка проектно-сметной документации	36 512.38	119 038.07	119 038.07	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00	
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	220 867.20	22 086.72	22 086.72	0	0	0	0	0	0	0	22 086.72	0.00	
5	Ремонт крыши	5 076 317.94	507 631.79	507 631.79	0	0	0	0	0	0	0	507 631.79	0.00	
6	Строительный контроль	2 824.29	0.00	0.00	0	0	0	0	0	274	0	0.00	0.00	
7	Строительный контроль	76 948.53	0.00	0.00	0	0	0	0	0	274	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		5 527 593.21	886 832.72	886 832.72	0	0	0	0	0	298	0	529 718.51	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 302 Адрес : г. Орск, ул. Сорокина, д. 2а

1	Разработка проектно-сметной документации	72 094.67	136 277.70	94 761.96	0	0	0	41515.74	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	31 638.18	136 277.70	94 761.96	0	0	0	41515.74	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	32 544.85	136 277.70	94 761.96	0	0	0	41515.74	0	0	298	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	226 742.40	22 674.24	15 766.74	0	0	0	6907.5	0	0	0	0	22 674.24	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	282 690.72	28 269.07	19 657.16	0	0	0	8611.91	0	0	0	0	28 269.07	0.00
6	Ремонт крыши	6 118 609.23	611 860.92	425 463.16	0	0	0	186397.76	0	0	0	0	611 860.92	0.00
7	Строительный контроль	2 899.42	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	276	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	94 721.29	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	276	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 861 940.76	1 071 637.33	745 172.94	0	0	0	326464.39	0	0	298	0	662 804.23	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 303 Адрес : г. Орск, ул. Спортивная, д. 17

1	Разработка проектно-сметной документации	4 972.50	41 383.57	41 383.57	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	1 420.71	41 383.57	41 383.57	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	1 420.71	41 383.57	41 383.57	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде			
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода	
															3
4	Разработка проектно-сметной документации	63 221.76	41 383.57	41 383.57	0	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	71 035.68	165 534.28	165 534.28	0	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 304 Адрес : г. Орск, ул. Спортивная, д. 19

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	6 631.62	8 944.81	2 897.57	0	0	0	6047.24	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	1 444.46	8 944.81	2 897.57	0	0	0	6047.24	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	868.73	8 944.81	2 897.57	0	0	0	6047.24	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	6 820.35	75 781.70	24 548.60	0	0	0	51233.1	0	0	323	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	34 480.67	75 781.70	24 548.60	0	0	0	51233.1	0	0	323	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	34 480.68	75 781.70	24 548.60	0	0	0	51233.1	0	0	323	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	1 752 606.47	296 745.22	96 127.16	0	0	0	200618.06	0	0	307	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	3 748 905.48	2 530 982.61	819 882.32	0	0	0	1711100.29	0	0	298	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль	25 591.00	50 728.42	16 432.88	0	0	0	34295.54	0	0	315	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль	27 038.29	50 728.42	16 432.88	0	0	0	34295.54	0	0	315	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль	9 413.37	50 728.42	16 432.88	0	0	0	34295.54	0	0	315	0	0.00	0.00
12	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	766 596.76	345 825.01	112 025.98	0	0	0	233799.03	0	0	307	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 414 877.88	3 579 917.63	1 159 672.59	0	0	0	2420245.04	0	0	323	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**305 Адрес : г. Орск, ул. Станиславского, д. 42а**

1	Разработка проектно-сметной документации	14 814.97	92 593.59	22 557.11	0	0	0	70036.48	0	0	315	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Разработка проектно-сметной документации	77 778.62	92 593.59	22 557.11	0	0	0	70036.48	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	762 680.45	652 527.32	158 964.88	0	0	0	493562.44	0	0	307	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	2 783 671.37	2 316 504.45	564 333.22	0	0	0	1752171.23	0	0	306	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	8 115.46	27 296.55	6 649.83	0	0	0	20646.72	0	0	305	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	29 652.90	27 296.55	6 649.83	0	0	0	20646.72	0	0	305	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 676 713.77	3 208 812.05	781 711.96	0	0	0	2427100.09	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 306 Адрес : г. Орск, ул. Станиславского, д. 45

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	9 822.05	9 822.05	1 256.16	0	0	0	8565.89	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	31 576.35	31 576.35	4 038.36	0	0	0	27537.99	0	0	323	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада	3 766 057.38	2 145 695.92	274 417.45	0	0	0	1871278.47	0	0	301	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Строительный контроль	39 475.00	39 120.95	5 003.26	0	0	0	34117.69	0	0	317	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 846 930.78	2 226 215.27	284 715.23	0	0	0	1941500.04	0	0	323	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 307 Адрес : г. Орск, ул. Станиславского, д. 50а

1	Разработка проектно-сметной документации	86 341.92	73 171.12	7 068.23	0	0	0	66102.89	0	0	258	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	5 728 489.53	9 475 520.12	915 321.84	0	0	0	8560198.28	0	0	304	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	57 685.01	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	5 872 516.46	9 548 691.24	922 390.07	0	0	0	8626301.17	0	0	304	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 308 Адрес : г. Орск, ул. Станиславского, д. 55

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	1 234.83	7 802.13	2 633.06	0	0	0	2431.33	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	6 567.30	7 802.13	2 633.06	0	0	0	2431.33	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	11 416.56	55 552.76	18 747.92	0	0	0	17311.57	0	0	323	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Разработка проектно-сметной документации	44 136.20	55 552.76	18 747.92	0	0	0	17311.57	0	0	323	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши	4 219 398.87	2 422 705.39	817 613.33	0	878112.66	0	754973.07	0	0	307	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	10 163.00	27 522.90	9 288.41	0	0	0	8576.8	0	0	315	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	39 291.00	27 522.90	9 288.41	0	0	0	8576.8	0	0	315	0	0.00	0.00
8	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	902 858.94	290 668.56	98 094.67	0	137778.34	0	90579.29	0	0	307	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 235 066.70	2 895 129.53	977 046.78	0	1015891	0	902191.75	0	0	323	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 309 Адрес : г. Орск, ул. Станиславского, д. 556

1	Разработка проектно-сметной документации	8 204.75	99 331.22	20 702.50	0	0	0	78628.72	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	37 745.88	99 331.22	20 702.50	0	0	0	78628.72	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	44 540.12	99 331.22	20 702.50	0	0	0	78628.72	0	0	314	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	64 465.96	99 331.22	20 702.50	0	0	0	78628.72	0	0	314	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	681 391.85	347 971.03	72 523.73	0	0	0	275447.3	0	0	297	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	918 558.20	494 835.66	103 133.09	0	0	0	391702.57	0	0	293	0	0.00	0.00
7	Ремонт крыши	3 665 538.16	2 210 048.96	460 615.89	0	0	0	1749433.07	0	0	291	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	4 554.28	32 115.69	6 693.52	0	0	0	25422.17	0	0	303	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль	2 267.62	32 115.69	6 693.52	0	0	0	25422.17	0	0	303	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль	24 451.78	32 115.69	6 693.52	0	0	0	25422.17	0	0	303	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 451 718.60	3 546 527.60	739 163.25	0	0	0	2807364.35	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 310 Адрес : г. Орск, ул. Станиславского, д. 69

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	1 770.44	1 770.44	319.65	0	0	0	1450.79	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	11 652.76	11 652.76	2 103.91	0	0	0	9548.85	0	0	323	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	770 679.23	505 067.07	91 190.19	0	0	0	413876.88	0	0	317	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	17 907.99	12 325.35	2 225.35	0	0	0	10100	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		802 010.42	530 815.62	95 839.11	0	0	0	434976.51	0	0	323	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 311 Адрес : г. Орск, ул. Станиславского, д. 89

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	6 334.39	6 334.39	6 334.39	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	35 766.65	35 766.65	35 766.65	0	0	0	0	0	0	323	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	2 155 292.64	968 665.54	968 665.54	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	45 201.01	17 459.14	17 459.14	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 242 594.69	1 028 225.72	1 028 225.72	0	0	0	0	0	0	323	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**312 Адрес : г. Орск, ул. Станиславского, д. 99**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	6 706.40	6 706.40	6 706.40	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	35 900.71	35 900.71	35 900.71	0	0	0	0	0	0	323	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	2 711 414.61	1 044 897.08	1 044 897.08	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	55 600.78	18 833.11	18 833.11	0	0	0	0	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 809 622.50	1 106 337.30	1 106 337.30	0	0	0	0	0	0	323	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**313 Адрес : г. Орск, ул. Станционная, д. 1**

1	Разработка проектно-сметной документации	46 887.24	79 748.10	44 759.73	0	0	0	34988.37	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	32 860.86	79 748.10	44 759.73	0	0	0	34988.37	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		79 748.10	159 496.20	89 519.46	0	0	0	69976.74	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**314 Адрес : г. Орск, ул. Станционная, д. 10**

1	Разработка проектно-сметной документации	41 746.19	35 378.12	2 106.67	0	0	0	33271.45	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	1 925 895.06	1 724 802.12	102 707.41	0	0	0	1622094.71	0	0	304	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	18 871.97	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	304	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 986 513.22	1 760 180.24	104 814.08	0	0	0	1655366.16	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**315 Адрес : г. Орск, ул. Станционная, д. 12**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	12 199.81	12 199.81	2 108.77	0	12199.81	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	33 876.09	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	1 712 412.64	1 746 288.61	301 850.68	0	1436311.31	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	34 814.88	34 814.88	6 017.85	0	34814.88	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 793 303.42	1 793 303.30	309 977.30	0	1483326	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**316 Адрес : г. Орск, ул. Станционная, д. 16**

1	Разработка проектно-сметной документации	12 455.57	70 370.45	18 026.20	0	0	0	52344.25	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	70 581.56	70 370.45	18 026.20	0	0	0	52344.25	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	308 549.06	93 687.44	23 999.12	0	0	0	69688.32	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	3 836 971.83	2 619 729.00	671 073.72	0	0	0	1948655.28	0	0	290	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	28 090.97	28 187.10	7 220.45	0	0	0	20966.65	0	0	286	0	26 332.75	0.00
6	Строительный контроль	7 295.33	28 187.10	7 220.45	0	0	0	20966.65	0	0	286	0	26 332.75	0.00
Итого по адресу:		4 263 944.32	2 910 531.54	745 566.14	0	0	0	2164965.4	0	0	314	0	52 665.50	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**317 Адрес : г. Орск, ул. Станционная, д. 19**

1	Ремонт крыши	4 083 852.43	408 385.24	408 385.24	0	0	0	0	0	0	0	0	408 385.24	0.00
Итого по адресу:		4 083 852.43	408 385.24	408 385.24	0	0	0	0	0	0	0	0	408 385.24	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**318 Адрес : г. Орск, ул. Станционная, д. 2**

1	Разработка проектно-сметной документации	1 634.54	18 161.50	1 111.19	0	0	0	17050.31	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	16 526.93	18 161.50	1 111.19	0	0	0	17050.31	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	2 177 896.98	2 012 007.33	123 102.15	0	0	0	1888905.18	0	0	304	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	20 935.59	14 985.33	916.86	0	0	0	14068.47	0	0	304	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 216 994.04	2 063 315.66	126 241.39	0	0	0	1937074.27	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**319 Адрес : г. Орск, ул. Станционная, д. 4**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	4 633.36	4 633.36	176.84	0	0	0	4456.52	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	901.70	35 557.95	1 357.14	0	0	0	34200.81	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	17 525.87	35 557.95	1 357.14	0	0	0	34200.81	0	0	314	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	17 130.62	35 557.95	1 357.14	0	0	0	34200.81	0	0	314	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши	1 634 692.26	1 489 266.36	56 840.79	0	0	0	1432425.57	0	0	304	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада	1 562 981.98	1 352 067.99	51 604.34	0	0	0	1300463.65	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	Строительный контроль	38 152.98	45 047.78	1 719.34	0	0	0	43328.44	0	0	304	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	15 827.67	45 047.78	1 719.34	0	0	0	43328.44	0	0	304	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 291 846.44	3 042 737.12	116 132.06	0	0	0	2926605.06	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 320 Адрес : г. Орск, ул. Станционная, д. 6

1	Разработка проектно-сметной документации	17 112.82	18 013.43	837.59	0	0	0	17175.84	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	900.85	18 013.43	837.59	0	0	0	17175.84	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	2 160 192.97	1 966 549.35	91 441.17	0	0	0	1875108.18	0	0	304	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	20 305.38	12 632.89	587.41	0	0	0	12045.48	0	0	304	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 198 512.02	2 015 209.10	93 703.76	0	0	0	1921505.34	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 321 Адрес : г. Орск, ул. Станционная, д. 9

1	Разработка проектно-сметной документации	16 195.86	17 229.68	1 338.86	0	0	0	15890.82	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	1 033.90	17 229.68	1 338.86	0	0	0	15890.82	0	0	314	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Ремонт крыши	1 450 394.66	1 319 682.64	102 548.28	0	0	0	1217134.36	0	0	304	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	14 316.88	8 962.15	696.42	0	0	0	8265.73	0	0	304	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 481 941.30	1 363 104.15	105 922.43	0	0	0	1257181.72	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 322 Адрес : г. Орск, ул. Стартовая, д. 21

1	Декларирование	62 284.77	62 284.77	25 865.90	0	0	0	36418.87	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	2 000.80	23 327.44	9 687.52	0	0	0	13639.92	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	20 736.64	23 327.44	9 687.52	0	0	0	13639.92	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	590.00	23 327.44	9 687.52	0	0	0	13639.92	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	11 739.94	75 160.15	31 212.85	0	0	0	43947.3	0	0	300	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	17 129.49	75 160.15	31 212.85	0	0	0	43947.3	0	0	300	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации	46 290.72	75 160.15	31 212.85	0	0	0	43947.3	0	0	300	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	537 382.17	53 738.22	22 316.65	0	0	0	31421.57	0	0	0	0	53 738.22	0.00
9	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	2 962 178.47	2 845 707.30	1 181 778.20	0	0	0	1663929.1	0	0	313	0	0.00	0.00
10	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	213 899.29	21 389.93	8 882.91	0	0	0	12507.02	0	0	0	0	21 389.93	0.00
Итого по адресу:		3 874 232.29	3 278 582.99	1 361 544.78	0	0	0	1917038.21	0	0	313	0	75 128.15	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**323 Адрес : г. Орск, ул. Стартовая, д. 5**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00
---	---	------	------	------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт крыши	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	329	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 324 Адрес : г. Орск, ул. Стартовая, д. 7

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0	0	0	0	0	0	295	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	500 000.00	500 000.00	500 000.00	0	0	0	0	0	0	295	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 325 Адрес : г. Орск, ул. Стартовая, д. 9

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**326 Адрес : г. Орск, ул. Стасова, д. 4а**

1	Разработка проектно-сметной документации	56 307.64	47 718.34	20 040.93	0	0	0	27677.41	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 152 483.14	1 865 424.89	783 448.28	0	0	0	1081976.61	0	0	299	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	42 300.91	4 230.09	1 776.57	0	0	0	2453.52	0	0	278	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 251 091.69	1 917 373.32	805 265.78	0	0	0	1112107.54	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**327 Адрес : г. Орск, ул. Стасова, д. 8**

1	Декларирование	251 491.73	75 447.52	29 687.07	0	0	0	45760.45	0	0	305	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	35 103.93	35 103.93	13 812.69	0	0	0	21291.24	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	85 946.32	116 774.97	45 948.59	0	0	0	70826.38	0	0	270	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	30 828.65	116 774.97	45 948.59	0	0	0	70826.38	0	0	270	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	3 642 908.50	364 290.85	143 341.08	0	0	0	220949.77	0	0	0	0	364 290.85	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
6	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	15 478 425.40	15 076 668.60	5 932 364.28	0	0	0	9144304.32	0	0	316	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	96 044.51	89 165.98	35 085.01	0	0	0	54080.97	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		19 620 749.04	15 874 226.82	6 246 187.32	0	0	0	9628039.5	0	0	321	0	364 290.85	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_% годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_% годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 328 Адрес : г. Орск, ул. Строителей, д. 8

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	5 534.53	9 257.18	353.02	0	0	0	8904.16	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	3 722.65	9 257.18	353.02	0	0	0	8904.16	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	20 084.24	75 731.31	2 888.01	0	0	0	72843.3	0	0	323	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	23 925.91	75 731.31	2 888.01	0	0	0	72843.3	0	0	323	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	31 721.16	75 731.31	2 888.01	0	0	0	72843.3	0	0	323	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши	2 489 009.59	1 241 371.98	47 339.68	0	0	0	1194032.3	0	0	307	0	0.00	0.00
7	Ремонт фасада	2 695 696.48	1 775 390.26	67 704.45	0	0	0	1707685.81	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	Строительный контроль	36 872.02	11 952.26	455.80	0	0	0	11496.46	0	0	280	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль	18 182.00	11 952.26	455.80	0	0	0	11496.46	0	0	280	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	5 324 748.58	3 286 375.05	125 325.80	0	0	0	3161049.25	0	0	323	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 329 Адрес : г. Орск, ул. Суворова, д. 15

1	Разработка проектно-сметной документации	30 668.99	25 990.67	5 049.03	0	0	0	20941.64	0	0	306	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	1 697 174.59	1 526 589.30	296 560.22	0	0	0	1230029.08	0	0	299	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	37 841.26	30 309.81	5 888.08	0	0	0	24421.73	0	0	288	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 765 684.84	1 582 889.78	307 497.33	0	0	0	1275392.45	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 330 Адрес : г. Орск, ул. Суворова, д. 5

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	3 205.40	3 205.40	251.56	0	0	0	2953.84	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	28 218.70	28 218.70	2 214.59	0	0	0	26004.11	0	0	323	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	1 116 302.64	891 146.50	69 936.84	0	0	0	821209.66	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Строительный контроль	19 192.15	14 875.26	1 167.40	0	0	0	13707.86	0	0	317	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 166 918.89	937 445.86	73 570.40	0	0	0	863875.46	0	0	323	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 331 Адрес : г. Орск, ул. Суворова, д. 6

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	5 158.68	5 158.68	3 268.25	0	0	0	1890.43	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	31 798.22	31 798.22	20 145.55	0	0	0	11652.67	0	0	323	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	3 481 875.00	1 221 304.00	773 749.17	0	0	0	447554.83	0	0	307	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	31 648.00	16 847.95	10 673.91	0	0	0	6174.04	0	0	315	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 550 479.90	1 275 108.85	807 836.88	0	0	0	467271.97	0	0	323	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 332 Адрес : г. Орск, ул. Тагильская, д. 13а

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	10 662.21	10 662.21	7 701.60	0	0	0	2960.61	0	0	321	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	----------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Разработка проектно-сметной документации	39 207.06	39 207.06	28 320.31	0	0	0	10886.75	0	0	323	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	7 287 641.00	2 376 322.20	1 716 481.13	0	0	0	659841.07	0	0	307	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	137 764.00	31 342.66	22 639.64	0	0	0	8703.02	0	0	315	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 475 274.27	2 457 534.13	1 775 142.68	0	0	0	682391.45	0	0	323	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 333 Адрес : г. Орск, ул. Тагильская, д. 36а

1	Разработка проектно-сметной документации	108 791.96	108 791.96	108 791.96	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	1 394 537.37	139 453.74	139 453.74	0	0	0	0	0	0	0	0	139 453.74	0.00
3	Строительный контроль	21 588.63	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 524 917.96	248 245.70	248 245.70	0	0	0	0	0	0	298	0	139 453.74	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 334 Адрес : г. Орск, ул. Тагильская, д. 38

1	Разработка проектно-сметной документации	97 070.26	97 070.26	47 417.03	0	0	0	49653.23	0	0	300	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт фасада	2 071 997.13	1 968 172.74	961 416.08	0	0	0	1006756.66	0	0	293	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	45 477.49	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	283	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 214 544.88	2 065 243.00	1 008 833.11	0	0	0	1056409.89	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 335 Адрес : г. Орск, ул. Тагильская, д. 38а

1	Разработка проектно-сметной документации	52 273.78	44 299.81	23 806.05	0	0	0	20493.76	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	1 564 483.06	911 712.84	489 940.66	0	0	0	421772.18	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	33 145.14	17 404.33	9 352.82	0	0	0	8051.51	0	0	288	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 649 901.98	973 416.98	523 099.53	0	0	0	450317.45	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 336 Адрес : г. Орск, ул. Тагильская, д. 40

1	Разработка проектно-сметной документации	35 347.00	35 347.00	35 347.00	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	354 088.80	35 408.88	35 408.88	0	0	0	0	0	0	0	0	35 408.88	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Строительный контроль	4 527.82	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	267	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	393 963.62	70 755.88	70 755.88	0	0	0	0	0	0	300	0	35 408.88	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 337 Адрес : г. Орск, ул. Тагильская, д. 42

1	Разработка проектно-сметной документации	84 317.32	84 317.32	84 317.32	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	2 663 115.26	266 311.53	266 311.53	0	0	0	0	0	0	0	0	266 311.53	0.00
3	Строительный контроль	40 368.40	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	276	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 787 800.98	350 628.85	350 628.85	0	0	0	0	0	0	300	0	266 311.53	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 338 Адрес : г. Орск, ул. Тагильская, д. 9а

1	Разработка проектно-сметной документации	15 610.75	15 610.75	15 610.75	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	1 065 411.60	520 918.20	520 918.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль	24 358.89	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	283	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 105 381.24	536 528.95	536 528.95	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 339 Адрес : г. Орск, ул. Узловая, д. 1

1	Разработка проектно-сметной документации	6 395.69	63 956.93	4 691.06	0	0	0	59265.87	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	1 967.91	63 956.93	4 691.06	0	0	0	59265.87	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	40 834.04	63 956.93	4 691.06	0	0	0	59265.87	0	0	314	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	320 044.70	278 961.10	20 460.99	0	0	0	258500.11	0	0	294	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	151 991.50	32 004.47	2 347.44	0	0	0	29657.03	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши	1 195 322.84	954 722.23	70 026.12	0	0	0	884696.11	0	0	298	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	6 848.96	18 491.35	1 356.29	0	0	0	17135.06	0	0	282	0	15 946.21	0.00
8	Строительный контроль	3 252.62	18 491.35	1 356.29	0	0	0	17135.06	0	0	282	0	15 946.21	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
9	Строительный контроль	25 451.37	18 491.35	1 356.29	0	0	0	17 135.06	0	0	282	0	15 946.21	0.00
	Итого по адресу:	1 752 109.63	1 513 032.64	110 976.58	0	0	0	140 205.06	0	0	314	0	47 838.63	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 340 Адрес : г. Орск, ул. Узловая, д. 6а

1	Разработка проектно-сметной документации	34 652.31	34 652.31	34 652.31	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	949 829.38	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	984 481.69	34 652.31	34 652.31	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 341 Адрес : г. Орск, ул. Урожайная, д. 29

1	Разработка проектно-сметной документации	37 774.83	37 774.83	37 774.83	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Ремонт крыши	1 700 060.34	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 737 835.17	37 774.83	37 774.83	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 342 Адрес : г. Орск, ул. Чекакина, д. 66

1	Разработка проектно-сметной документации	24 168.10	56 191.71	35 736.40	0	0	0	20455.31	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	32 023.61	56 191.71	35 736.40	0	0	0	20455.31	0	0	298	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	56 191.71	112 383.42	71 472.80	0	0	0	40910.62	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 343 Адрес : г. Орск, ул. Чекакина, д. 78

1	Разработка проектно-сметной документации	24 087.94	56 060.32	28 817.59	0	0	0	27242.73	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	31 972.38	56 060.32	28 817.59	0	0	0	27242.73	0	0	298	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	56 060.32	112 120.64	57 635.18	0	0	0	54485.46	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**344 Адрес : г. Орск, ул. Челябинская, д. 1а**

1	Разработка проектно-сметной документации	2 502.88	231 013.02	186 154.04	0	0	0	44858.98	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	52 838.49	231 013.02	186 154.04	0	0	0	44858.98	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	6 674.33	231 013.02	186 154.04	0	0	0	44858.98	0	0	297	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	180 113.91	231 013.02	186 154.04	0	0	0	44858.98	0	0	297	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	25 028.76	231 013.02	186 154.04	0	0	0	44858.98	0	0	297	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		267 158.37	1 155 065.10	930 770.18	0	0	0	224294.92	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**345 Адрес : г. Орск, ул. Челябинская, д. 10а**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	9 094.90	9 094.90	2 163.54	0	0	0	6931.36	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	36 503.37	135 832.28	32 312.39	0	0	0	103519.89	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	66 938.60	135 832.28	32 312.39	0	0	0	103519.89	0	0	300	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации	32 390.31	135 832.28	32 312.39	0	0	0	103519.89	0	0	300	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 141 837.20	114 183.72	27 162.53	0	0	0	87021.19	0	0	0	0	114 183.72	0.00
6	Ремонт крыши	2 890 444.93	1 925 068.52	457 943.92	0	0	0	1467124.6	0	0	317	0	0.00	0.00
7	Ремонт фасада	1 712 200.78	171 220.08	40 730.60	0	0	0	130489.48	0	0	0	0	171 220.08	0.00
8	Строительный контроль	57 971.53	34 697.24	8 253.93	0	0	0	26443.31	0	0	267	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль	14 600.97	34 697.24	8 253.93	0	0	0	26443.31	0	0	267	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль	25 041.15	34 697.24	8 253.93	0	0	0	26443.31	0	0	267	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 987 023.74	2 731 155.78	649 699.57	0	0	0	2081456.21	0	0	321	0	285 403.80	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**346 Адрес : г. Орск, ул. Шалина, д. 11а**

1	Разработка проектно-сметной документации	57 686.46	57 686.46	57 686.46	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	5 050 131.55	505 013.16	505 013.16	0	0	0	0	0	0	0	0	505 013.16	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль	73 489.53	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	5 181 307.54	562 699.62	562 699.62	0	0	0	0	0	0	298	0	505 013.16	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 347 Адрес : г. Орск, ул. Шалина, д. 11б

1	Декларирование	139 718.42	139 718.42	55 904.99	0	0	0	83813.43	0	0	305	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	19 175.20	19 765.20	7 908.57	0	0	0	11856.63	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	23 859.26	23 859.26	9 546.71	0	0	0	14312.55	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	8 602 948.46	8 382 167.44	3 353 924.34	0	0	0	5028243.1	0	0	316	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	53 357.80	48 599.93	19 446.10	0	0	0	29153.83	0	0	316	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	8 839 059.14	8 614 110.25	3 446 730.72	0	0	0	5167379.53	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**348 Адрес : г. Орск, ул. Шаумяна, д. 4**

1	Разработка проектно-сметной документации	69 460.23	69 460.23	69 460.23	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	4 318 788.00	431 878.80	431 878.80	0	0	0	0	0	0	0	431 878.80	0.00
3	Строительный контроль	62 847.01	0.00	0.00	0	0	0	0	0	276	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 451 095.24	501 339.03	501 339.03	0	0	0	0	0	298	0	431 878.80	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**349 Адрес : г. Орск, ул. Шелухина, д. 24**

1	Разработка проектно-сметной документации	33 351.63	65 233.11	53 139.04	0	0	0	12094.08	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	31 881.48	65 233.11	53 139.04	0	0	0	12094.08	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		65 233.11	130 466.22	106 278.07	0	0	0	24188.15	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**350 Адрес : г. Орск, ул. Школьная, д. 14**

1	Декларирование	171 553.50	143 032.02	110 535.97	0	0	0	32496.05	0	0	285	0	143 032.02	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	44 496.49	125 140.31	96 709.15	0	0	0	28431.16	0	0	300	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации	33 283.96	125 140.31	96 709.15	0	0	0	28431.16	0	0	300	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	47 359.86	125 140.31	96 709.15	0	0	0	28431.16	0	0	300	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	926 100.64	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	3 089 136.20	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	4 444 565.24	2 215 908.37	1 712 466.76	0	0	0	503441.61	0	0	297	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	39 484.87	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		8 795 980.76	2 734 361.32	2 113 130.19	0	0	0	621231.13	0	0	300	0	143 032.02	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**351 Адрес : г. Орск, ул. Школьная, д. 14Б**

1	Разработка проектно-сметной документации	9 308.73	206 584.83	206 584.83	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
---	--	----------	------------	------------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации	43 161.79	206 584.83	206 584.83	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	40 603.43	206 584.83	206 584.83	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	9 308.73	206 584.83	206 584.83	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	112 580.01	206 584.83	206 584.83	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	715 551.77	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	164 882.08	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт фасада	2 489 918.65	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды	25 482.02	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 610 797.21	1 032 924.15	1 032 924.15	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**352 Адрес : г. Орск, ул. Щебеночная, д. 7**

1	Разработка проектно-сметной документации	30 971.96	44 055.56	19 346.50	0	0	0	24709.06	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	32 800.50	44 055.56	19 346.50	0	0	0	24709.06	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	33 028.21	44 055.56	19 346.50	0	0	0	24709.06	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	32 529.08	44 055.56	19 346.50	0	0	0	24709.06	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		129 329.75	176 222.24	77 386.00	0	0	0	98836.24	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**353 Адрес : г. Орск, ул. Щорса, д. 11а**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	3 053.78	15 066.14	1 039.39	0	15066.14	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	1 977.69	15 066.14	1 039.39	0	15066.14	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	10 034.67	15 066.14	1 039.39	0	15066.14	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации	14 958.39	61 908.14	4 270.94	0	61908.14	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	31 991.35	61 908.14	4 270.94	0	61908.14	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	14 958.39	61 908.14	4 270.94	0	61908.14	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	305 365.56	193 603.52	13 356.38	0	172458.69	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши	1 001 628.92	1 001 628.42	69 100.64	0	929192.02	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль	20 364.00	30 491.75	2 103.57	0	30491.75	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль	3 980.50	30 491.75	2 103.57	0	30491.75	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль	6 146.89	30 491.75	2 103.57	0	30491.75	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
12	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	197 760.30	271 080.67	18 701.39	0	241261.8	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 612 220.44	1 788 710.70	123 400.10	0	1665310.6	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**354 Адрес : г. Орск, ул. Щорса, д. 15**

1	Разработка проектно-сметной документации	77 610.75	94 766.82	15 245.82	0	0	0	79521	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	12 254.33	94 766.82	15 245.82	0	0	0	79521	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	12 254.34	94 766.82	15 245.82	0	0	0	79521	0	0	314	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	118 760.13	114 503.31	18 420.97	0	0	0	96082.34	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	123 298.23	119 074.17	19 156.31	0	0	0	99917.86	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши	2 634 378.90	2 163 683.72	348 087.26	0	0	0	1815596.46	0	0	294	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	62 997.96	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	2 814.31	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль	2 922.81	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 047 291.76	2 681 561.66	431 401.99	0	0	0	2250159.67	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**355 Адрес : г. Орск, ул. Щорса, д. 7**

1	Разработка проектно-сметной документации	31 126.97	161 193.73	96 125.19	0	0	0	65068.54	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	61 338.25	161 193.73	96 125.19	0	0	0	65068.54	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	30 420.74	161 193.73	96 125.19	0	0	0	65068.54	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	38 307.77	161 193.73	96 125.19	0	0	0	65068.54	0	0	298	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	237 192.56	198 938.57	118 633.70	0	0	0	80304.87	0	0	0	0	198 938.57	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	248 193.34	211 705.06	126 246.78	0	0	0	85458.28	0	0	0	0	211 705.06	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 169 282.40	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши	3 328 461.31	332 846.13	198 487.23	0	0	0	134358.9	0	0	0	0	332 846.13	0.00
9	Строительный контроль	2 614.25	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	272	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль	2 735.50	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	272	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
11	Строительный контроль	48 435.76	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	272	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	5 198 108.85	1 388 264.68	827 868.47	0	0	0	560396.21	0	0	298	0	743 489.76	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 356 Адрес : г. Орск, ул. Энтузиастов, д. 4

1	Ремонт крыши	4 778 135.41	477 813.54	477 813.54	0	0	0	0	0	0	0	0	477 813.54	0.00
	Итого по адресу:	4 778 135.41	477 813.54	477 813.54	0	0	0	0	0	0	0	0	477 813.54	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 357 Адрес : г. Орск, ул. Энтузиастов, д. 4а

1	Декларирование	171 553.50	143 032.02	113 856.27	0	0	0	29175.75	0	0	287	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	43 892.91	87 033.21	69 280.13	0	0	0	17753.08	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	33 283.96	87 033.21	69 280.13	0	0	0	17753.08	0	0	300	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	9 856.34	87 033.21	69 280.13	0	0	0	17753.08	0	0	300	0	0.00	0.00
5	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	4 431 353.54	2 025 184.55	1 612 086.29	0	0	0	413098.26	0	0	0	0	88 429.27	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщрки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	Строительный контроль	39 495.41	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 729 435.66	2 429 316.20	1 933 782.94	0	0	0	495533.26	0	0	300	0	88 429.27	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**358 Адрес : г. Орск, ул. Ю. Фучика, д. 2**

1	Разработка проектно-сметной документации	32 680.38	71 044.31	35 837.98	0	0	0	35206.33	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	9 590.98	71 044.31	35 837.98	0	0	0	35206.33	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	9 590.98	71 044.31	35 837.98	0	0	0	35206.33	0	0	314	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	14 208.86	71 044.31	35 837.98	0	0	0	35206.33	0	0	314	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	4 973.10	71 044.31	35 837.98	0	0	0	35206.33	0	0	314	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	232 188.85	166 501.54	83 990.95	0	0	0	82510.59	0	0	292	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	743 373.07	680 125.01	343 085.99	0	0	0	337039.02	0	0	292	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	196 667.62	145 758.32	73 527.13	0	0	0	72231.19	0	0	292	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль	1 461.24	18 087.93	9 124.37	0	0	0	8963.56	0	0	288	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль	4 968.84	18 087.93	9 124.37	0	0	0	8963.56	0	0	288	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль	4 208.69	18 087.93	9 124.37	0	0	0	8963.56	0	0	288	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль	2 569.94	18 087.93	9 124.37	0	0	0	8963.56	0	0	288	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль	15 908.18	18 087.93	9 124.37	0	0	0	8963.56	0	0	288	0	0.00	0.00
14	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды	68 282.13	6 828.21	3 444.46	0	0	0	3383.75	0	0	0	0	0.00	0.00
15	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	120 090.47	12 009.05	6 057.91	0	0	0	5951.14	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 460 763.33	1 456 883.33	734 918.22	0	0	0	721965.11	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**359 Адрес : г. Орск, ул. Ю. Фучика, д. 6**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**360 Адрес : г. Орск, ул. Юлина, д. 4а**

1	Ремонт крыши	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**361 Адрес : г. Орск, ул. Юношеская, д. 11**

1	Разработка проектно-сметной документации	11 918.03	91 677.16	18 071.43	0	0	0	73605.73	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	79 759.13	91 677.16	18 071.43	0	0	0	73605.73	0	0	314	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	744 261.14	717 170.59	141 368.91	0	0	0	575801.68	0	0	305	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	4 333 652.27	3 967 551.11	782 085.03	0	0	0	3185466.08	0	0	298	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	81 989.67	72 455.06	14 282.37	0	0	0	58172.69	0	0	283	0	71 592.31	0.00
6	Строительный контроль	8 005.40	72 455.06	14 282.37	0	0	0	58172.69	0	0	283	0	71 592.31	0.00
Итого по адресу:		5 259 585.64	5 012 986.14	988 161.54	0	0	0	4024824.6	0	0	314	0	143 184.62	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 362 Адрес : г. Орск, ул. Юношеская, д. 13

1	Разработка проектно-сметной документации	79 246.98	91 088.48	19 203.36	0	0	0	71885.12	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	11 841.50	91 088.48	19 203.36	0	0	0	71885.12	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	744 261.14	717 170.59	151 194.59	0	0	0	565976	0	0	305	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	4 420 040.54	4 053 939.38	854 655.37	0	0	0	3199284.01	0	0	298	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	8 005.40	74 013.88	15 603.68	0	0	0	58410.2	0	0	283	0	73 151.13	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	Строительный контроль	81 989.67	74 013.88	15 603.68	0	0	0	58410.2	0	0	283	0	73 151.13	0.00
	Итого по адресу:	5 345 385.23	5 101 314.69	1 075 464.03	0	0	0	4025850.66	0	0	314	0	146 302.26	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 363 Адрес : г. Орск, ул. Юношеская, д. 7

1	Разработка проектно-сметной документации	11 851.65	91 166.55	19 253.43	0	0	0	71913.12	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	79 314.90	91 166.55	19 253.43	0	0	0	71913.12	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	744 261.14	704 293.23	148 739.44	0	0	0	555553.79	0	0	305	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	4 420 040.53	4 053 939.38	856 150.05	0	0	0	3197789.33	0	0	298	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	7 520.40	73 528.88	15 528.54	0	0	0	58000.34	0	0	283	0	73 151.13	0.00
6	Строительный контроль	81 989.67	73 528.88	15 528.54	0	0	0	58000.34	0	0	283	0	73 151.13	0.00
	Итого по адресу:	5 344 978.29	5 087 623.47	1 074 453.44	0	0	0	4013170.03	0	0	314	0	146 302.26	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода

**364 Адрес : г. Орск, ул. Ялтинская, д. 74**

1	Разработка проектно-сметной документации	43 740.92	112 369.48	112 369.48	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	50 445.09	112 369.48	112 369.48	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	18 183.47	112 369.48	112 369.48	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	693 649.20	69 364.92	69 364.92	0	0	0	0	0	0	0	0	69 364.92	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	232 235.81	23 223.58	23 223.58	0	0	0	0	0	0	0	0	23 223.58	0.00
6	Строительный контроль	2 761.28	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	276	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	8 869.87	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	276	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	215 940.18	21 594.02	21 594.02	0	0	0	0	0	0	0	0	21 594.02	0.00
Итого по адресу:		1 265 825.82	451 290.96	451 290.96	0	0	0	0	0	0	300	0	114 182.52	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 365 Адрес : г. Орск, ул. Ялтинская, д. 85

1	Декларирование	8 608.17	7 176.59	7 176.59	0	0	0	0	0	0	302	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	30 265.00	25 650.25	25 650.25	0	0	0	0	0	0	260	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	1 504 939.25	982 736.33	982 736.33	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	6 259.27	5 755.54	5 755.54	0	0	0	0	0	0	289	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 550 071.69	1 021 318.71	1 021 318.71	0	0	0	0	0	0	302	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 366 Адрес : г. Орск, ул. Ялтинская, д. 91

1	Декларирование	114 369.00	95 354.68	81 308.69	0	0	0	14045.99	0	0	287	0	0.00	0.00
---	----------------	------------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации	33 199.58	72 171.57	61 540.51	0	0	0	10631.06	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	38 971.99	72 171.57	61 540.51	0	0	0	10631.06	0	0	300	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 514 349.60	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	2 968 941.61	1 351 369.54	1 152 309.36	0	0	0	199060.18	0	0	0	0	54 184.57	0.00
6	Строительный контроль	26 813.61	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	272	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 696 645.39	1 591 067.36	1 356 699.08	0	0	0	234368.28	0	0	300	0	54 184.57	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 367 Адрес : г. Орск, ул. Ялтинская, д. 92

1	Декларирование	34 432.64	28 706.37	11 630.82	0	0	0	17075.55	0	0	302	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	23 135.40	86 964.89	35 235.15	0	0	0	51729.74	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	75 313.00	86 964.89	35 235.15	0	0	0	51729.74	0	0	314	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	2 543 043.15	2 269 534.46	919 536.34	0	0	0	1349998.12	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	5 982 415.92	3 918 344.59	1 587 576.80	0	0	0	2330767.79	0	0	298	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	60 197.66	22 798.51	9 237.16	0	0	0	13561.35	0	0	285	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	24 595.20	22 798.51	9 237.16	0	0	0	13561.35	0	0	285	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		8 743 132.97	6 436 112.22	2 607 688.58	0	0	0	3828423.64	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**368 Адрес : г. Орск, ул. Ялтинская, д. 92а**

1	Декларирование	114 369.00	95 354.68	79 104.27	0	0	0	16250.41	0	0	287	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	35 570.34	68 769.92	57 050.10	0	0	0	11719.82	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	33 199.58	68 769.92	57 050.10	0	0	0	11719.82	0	0	300	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 928 236.80	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	2 943 809.17	1 354 618.11	1 123 763.10	0	0	0	230855.01	0	0	0	0	57 314.57	0.00
6	Строительный контроль	26 112.15	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	275	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 081 297.04	1 587 512.63	1 316 967.57	0	0	0	270545.06	0	0	300	0	57 314.57	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 369 Адрес : г. Орск, ул. Ялтинская, д. 93

1	Разработка проектно-сметной документации	79 090.04	79 090.04	79 090.04	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	6 649 729.87	664 972.98	664 972.98	0	0	0	0	0	0	0	0	664 972.98	0.00
3	Строительный контроль	97 253.14	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 826 073.05	744 063.02	744 063.02	0	0	0	0	0	0	298	0	664 972.98	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**370 Адрес : г. Орск, ул. Ялтинская, д. 94**

1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00
2	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**371 Адрес : г. Орск, ул. Ялтинская, д. 95**

1	Декларирование	31 143.29	31 143.29	3 436.45	0	31 143.29	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	8 779.18	8 779.18	968.72	0	8 779.18	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	9 273.39	9 273.38	1 023.26	0	9 273.38	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	1 210 756.72	1 191 326.97	131 454.94	0	1054443.6	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 259 952.58	1 240 522.82	136 883.37	0	1103639.45	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 372 Адрес : г. Орск, шоссе Гайское, д. 11

1	Разработка проектно-сметной документации	58 783.80	49 816.78	5 402.59	0	0	0	44414.19	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 575 281.59	2 484 454.60	269 437.13	0	0	0	2215017.47	0	0	304	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	27 338.11	25 944.10	2 813.62	0	0	0	23130.48	0	0	278	0	25 944.10	0.00
	Итого по адресу:	2 661 403.50	2 560 215.48	277 653.34	0	0	0	2282562.14	0	0	315	0	25 944.10	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 373 Адрес : г. Орск, шоссе Гайское, д. 20

1	Разработка проектно-сметной документации	32 150.72	32 150.72	32 150.72	0	0	0	0	0	0	267	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	437 030.40	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	469 181.12	32 150.72	32 150.72	0	0	0	0	0	0	267	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 374 Адрес : г. Орск, шоссе Гайское, д. 26

1	Разработка проектно-сметной документации	17 794.60	33 964.34	9 484.54	0	0	0	24479.8	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	3 446.70	33 964.34	9 484.54	0	0	0	24479.8	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	3 446.71	33 964.34	9 484.54	0	0	0	24479.8	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	7 694.96	33 964.34	9 484.54	0	0	0	24479.8	0	0	315	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	7 694.96	33 964.34	9 484.54	0	0	0	24479.8	0	0	315	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	72 204.87	114 160.39	31 879.28	0	0	0	82281.11	0	0	303	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	270 862.88	219 817.39	61 383.99	0	0	0	158433.4	0	0	298	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	58 351.10	120 879.76	33 755.66	0	0	0	87124.1	0	0	303	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль	538.17	4 260.38	1 189.71	0	0	0	3070.67	0	0	290	0	3 683.65	0.00
10	Строительный контроль	1 209.98	4 260.38	1 189.71	0	0	0	3070.67	0	0	290	0	3 683.65	0.00
11	Строительный контроль	1 209.98	4 260.38	1 189.71	0	0	0	3070.67	0	0	290	0	3 683.65	0.00
12	Строительный контроль	8 559.30	4 260.38	1 189.71	0	0	0	3070.67	0	0	290	0	3 683.65	0.00
13	Строительный контроль	538.17	4 260.38	1 189.71	0	0	0	3070.67	0	0	290	0	3 683.65	0.00
14	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды	108 452.39	18 949.64	5 291.69	0	0	0	13657.95	0	0	303	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
15	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды	108 452.39	18 949.64	5 291.69	0	0	0	13657.95	0	0	303	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		670 457.16	683 880.42	190 973.56	0	0	0	492906.86	0	0	315	0	18 418.25	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 375 Адрес : г. Орск, шоссе Гайское, д. 30

1	Разработка проектно-сметной документации	33 231.22	33 231.22	33 231.22	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	217 003.20	21 700.32	21 700.32	0	0	0	0	0	0	0	0	21 700.32	0.00
3	Строительный контроль	2 774.88	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	276	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		253 009.30	54 931.54	54 931.54	0	0	0	0	0	0	300	0	21 700.32	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**16 Муниципальное образование : городской округ ЗАТО пос. Комаровский**

**1 Адрес : пгт. ЗАТО Комаровский, ул. Комарова, д. 14**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	12 329.35	12 329.35	4 213.75	0	0	0	8115.6	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	36 452.00	36 452.00	12 458.06	0	0	0	23993.94	0	0	323	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	6 250 848.48	3 091 468.15	1 056 559.02	0	0	0	2034909.13	0	0	293	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	56 797.00	32 095.77	10 969.25	0	0	0	21126.52	0	0	287	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 356 426.83	3 172 345.27	1 084 200.08	0	0	0	2088145.19	0	0	323	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**2 Адрес : пгт. ЗАТО Комаровский, ул. Комарова, д. 2**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	10 891.20	10 891.20	3 125.73	0	0	0	7765.47	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	78 797.26	78 797.26	22 614.49	0	0	0	56182.77	0	0	323	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	6 283 682.34	3 530 231.32	1 013 162.03	0	0	0	2517069.29	0	0	289	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль	55 128.18	37 585.58	10 786.91	0	0	0	26798.67	0	0	287	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	6 428 498.98	3 657 505.36	1 049 689.16	0	0	0	2607816.2	0	0	323	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 3 Адрес : пгт. ЗАТО Комаровский, ул. Южная, д. 21

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	5 112.41	5 112.41	1 361.22	0	0	0	3751.19	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	63 444.29	63 444.29	16 892.59	0	0	0	46551.7	0	0	323	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	2 956 349.91	1 674 902.13	445 957.11	0	0	0	1228945.02	0	0	0	0	1 094 831.61	0.00
4	Строительный контроль	25 936.74	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	260	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 050 843.35	1 743 458.83	464 210.92	0	0	0	1279247.91	0	0	323	0	1 094 831.61	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 4 Адрес : пгт. ЗАТО Комаровский, ул. Южная, д. 23

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	4 964.89	4 964.89	1 507.79	0	0	0	3457.1	0	0	321	0	0.00	0.00
---	---	----------	----------	----------	---	---	---	--------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации	63 420.02	63 420.02	19 260.11	0	0	0	44 159.91	0	0	323	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	2 845 478.77	1 615 817.31	490 709.68	0	0	0	1 125 107.63	0	0	0	0	1 057 501.01	0.00
4	Строительный контроль	24 964.03	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	260	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 938 827.71	1 684 202.22	511 477.58	0	0	0	1 172 724.64	0	0	323	0	1 057 501.01	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**5 Адрес : пгт. ЗАТО Комаровский, ул. Южная, д. 24**

1	Разработка проектно-сметной документации	95 683.00	106 693.63	18 355.86	0	0	0	88 337.77	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	30 216.00	106 693.63	18 355.86	0	0	0	88 337.77	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	2 525 968.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада	6 597 821.75	6 062 522.58	1 043 012.90	0	0	0	501 950.968	0	0	305	0	2 627 697.67	0.00
5	Строительный контроль	134 028.68	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	Строительный контроль	12 567.35	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	9 396 284.78	6 275 909.84	1 079 724.63	0	0	0	5196185.21	0	0	314	0	2 627 697.67	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 6 Адрес : пгт. ЗАТО Комаровский, ул. Южная, д. 25

1	Разработка проектно-сметной документации	91 666.00	106 415.40	19 030.42	0	0	0	87384.98	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	33 904.00	106 415.40	19 030.42	0	0	0	87384.98	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	2 525 968.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада	6 588 139.85	6 043 305.10	1 080 733.14	0	0	0	4962571.96	0	0	305	0	2 465 935.14	0.00
5	Строительный контроль	12 567.35	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	133 821.48	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	9 386 066.68	6 256 135.90	1 118 793.99	0	0	0	5137341.91	0	0	314	0	2 465 935.14	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**7 Адрес : пгт. ЗАТО Комаровский, ул. Южная, д. 28**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	9 574.51	9 574.51	3 058.13	0	0	0	6516.38	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	34 246.50	34 246.50	10 938.45	0	0	0	23308.05	0	0	323	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	4 769 529.44	2 497 971.54	797 860.86	0	0	0	1700110.68	0	0	293	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	43 433.00	26 518.51	8 470.10	0	0	0	18048.41	0	0	287	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 856 783.45	2 568 311.06	820 327.55	0	0	0	1747983.51	0	0	323	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**8 Адрес : пгт. ЗАТО Комаровский, ул. Южная, д. 30**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	12 856.02	12 856.02	5 941.57	0	0	0	6914.45	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	36 380.20	36 380.20	16 813.56	0	0	0	19566.64	0	0	323	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	6 062 681.34	2 281 213.34	1 054 290.91	0	0	0	1226922.43	0	0	318	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль	53 189.29	2 754.48	1 273.02	0	0	0	1481.46	0	0	260	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	6 165 106.85	2 333 204.04	1 078 319.05	0	0	0	1254884.99	0	0	323	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 17 Муниципальное образование : Грачевский район

### 1 Адрес : с. Грачевка, ул. Комсомольская, д. 6

1	Разработка проектно-сметной документации	56 625.00	127 005.25	15 663.28	0	0	0	111341.97	0	0	285	0	50 962.50	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	7 038.00	127 005.25	15 663.28	0	0	0	111341.97	0	0	285	0	50 962.50	0.00
3	Ремонт крыши	2 566 904.21	1 228 335.81	151 487.99	0	0	0	1076847.82	0	0	293	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 630 567.21	1 482 346.31	182 814.55	0	0	0	1299531.76	0	0	293	0	101 925.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 2 Адрес : с. Грачевка, ул. Московская, д. 99

1	Разработка проектно-сметной документации	38 754.34	36 901.86	2 561.41	0	0	0	34340.45	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	4 789.86	36 901.86	2 561.41	0	0	0	34340.45	0	0	314	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	168 826.44	151 060.97	10 485.36	0	0	0	140575.61	0	0	303	0	0.00	0.00
4	Утепление фасада	2 199 761.10	1 902 796.35	132 075.83	0	0	0	1770720.52	0	0	303	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 412 131.74	2 127 661.04	147 684.01	0	0	0	1979977.03	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 3 Адрес : с. Грачевка, ул. Спортивная, д. 2

1	Разработка проектно-сметной документации	19 240.14	16 305.20	16 305.20	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	65 348.87	47 027.23	47 027.23	0	0	0	0	0	0	309	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	1 002.20	556.97	556.97	0	0	0	0	0	0	307	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		85 591.21	63 889.40	63 889.40	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**4 Адрес : с. Грачевка, ул. Юбилейная, д. 16**

1	Разработка проектно-сметной документации	34 202.98	28 985.58	12 890.08	0	0	0	16095.5	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	713 089.00	638 803.09	284 080.08	0	0	0	354723.01	0	0	309	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	14 603.13	11 469.22	5 100.44	0	0	0	6368.78	0	0	307	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		761 895.11	679 257.89	302 070.61	0	0	0	377187.28	0	0	309	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**5 Адрес : с. Грачевка, ул. Юбилейная, д. 20**

1	Разработка проектно-сметной документации	34 226.97	29 005.91	11 167.28	0	0	0	17838.63	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	796 084.00	757 015.14	291 450.95	0	0	0	465564.19	0	0	309	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	16 420.89	13 591.63	5 232.78	0	0	0	8358.85	0	0	307	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		846 731.86	799 612.68	307 851.01	0	0	0	491761.67	0	0	309	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**6 Адрес : с. Грачевка, ул. Юбилейная, д. 22**

1	Разработка проектно-сметной документации	21 037.96	17 828.78	9 409.13	0	0	0	8419.65	0	0	314	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	----------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	280 833.26	298 135.42	157 340.85	0	0	0	140794.57	0	0	309	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	5 949.73	3 712.74	1 959.40	0	0	0	1753.34	0	0	307	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		307 820.95	319 676.94	168 709.38	0	0	0	150967.56	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 7 Адрес : с. Грачевка, ул. Юбилейная, д. 8

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	1 564.55	1 564.55	759.65	0	0	0	804.9	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	28 919.58	28 919.58	14 041.64	0	0	0	14877.94	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	632 817.62	541 433.56	262 888.18	0	0	0	278545.38	0	0	316	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	13 404.09	11 468.44	5 568.40	0	0	0	5900.04	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		676 705.84	583 386.13	283 257.87	0	0	0	300128.26	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

18 **Муниципальное образование : Домбаровский район**

1 **Адрес : пос. Домбаровский, ул. Горького, д. 2**

1	Переустройство неветилируемой крыши на вентилируемую крышу	2 178 271.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	85 924.00	72 816.67	12 308.92	0	0	0	56241.67	0	0	266	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	2 955 209.70	3 109 249.26	525 587.23	0	186426	0	2401502.11	0	0	290	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 219 404.70	3 182 065.93	537 896.15	0	186426	0	2457743.78	0	0	290	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

2 **Адрес : пос. Домбаровский, ул. Горького, д. 6**

1	Разработка проектно-сметной документации	43 734.29	13 120.29	13 120.29	0	0	0	0	0	0	280	0	13 120.29	0.00
Итого по адресу:		43 734.29	13 120.29	13 120.29	0	0	0	0	0	0	280	0	13 120.29	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

3 **Адрес : пос. Домбаровский, ул. Кирова, д. 42**

1	Разработка проектно-сметной документации	66 980.44	209 326.93	11 983.52	0	0	0	197343.41	0	0	292	0	0.00	0.00
---	--	-----------	------------	-----------	---	---	---	-----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации	43 756.87	209 326.93	11 983.52	0	0	0	197343.41	0	0	292	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	50 283.41	209 326.93	11 983.52	0	0	0	197343.41	0	0	292	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	112 990.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши	1 016 647.33	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада	1 247 623.19	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 538 281.24	627 980.79	35 950.56	0	0	0	592030.23	0	0	292	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 4 Адрес : пос. Домбаровский, ул. Комсомольская, д. 3

1	Переустройство неветилируемой крыши на вентилируемую крышу	3 848 779.40	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	102 655.00	86 995.83	12 242.36	0	0	0	66780.49	0	0	261	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт крыши	5 212 282.16	5 297 604.10	745 497.38	0	493487	0	4066592.7	0	0	290	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	9 163 716.56	5 384 599.93	757 739.74	0	493487	0	4133373.19	0	0	290	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 5 Адрес : пос. Домбаровский, ул. Комсомольская, д. 3/1

1	Переустройство неветилируемой крыши на вентилируемую крышу	3 462 664.00	3 774 646.86	868 522.18	0	483652	0	2464274.21	0	0	289	0	955 320.06	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	68 896.31	178 551.40	41 083.54	0	0	0	116567.09	0	0	292	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	105 004.00	178 551.40	41 083.54	0	0	0	116567.09	0	0	292	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 169 253.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 805 817.31	4 131 749.66	950 689.26	0	483652	0	2697408.4	0	0	292	0	955 320.06	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**6 Адрес : пос. Домбаровский, ул. Ленина, д. 100**

1	Переустройство неветилируемой крыши на вентилируемую крышу	1 952 622.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	41 239.97	110 000.64	38 554.17	0	0	0	71446.48	0	0	292	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	43 375.91	110 000.64	38 554.17	0	0	0	71446.48	0	0	292	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	111 335.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 148 572.88	220 001.28	77 108.33	0	0	0	142892.95	0	0	292	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**7 Адрес : пос. Домбаровский, ул. Ленина, д. 102**

1	Разработка проектно-сметной документации	48 403.68	14 521.11	14 521.11	0	0	0	0	0	0	280	0	14 521.11	0.00
Итого по адресу:		48 403.68	14 521.11	14 521.11	0	0	0	0	0	0	280	0	14 521.11	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**8 Адрес : пос. Домбаровский, ул. Осипенко, д. 51**

1	Разработка проектно-сметной документации	46 803.83	4 680.38	4 680.38	0	0	0	0	0	267	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		46 803.83	4 680.38	4 680.38	0	0	0	0	0	267	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**9 Адрес : пос. Домбаровский, ул. Юбилейная, д. 2**

1	Переустройство неветилируемой крыши на вентилируемую крышу	4 714 238.06	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	99 989.00	199 825.63	131 860.53	0	0	0	67965.11	0	292	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	53 723.02	199 825.63	131 860.53	0	0	0	67965.11	0	292	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада	2 499 357.42	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 367 307.50	399 651.26	263 721.05	0	0	0	135930.21	0	292	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**10 Адрес : пос. Красночабанский, ул. Советская, д. 5**

1	Разработка проектно-сметной документации	57 201.26	57 201.26	57 201.26	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		57 201.26	57 201.26	57 201.26	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**11 Адрес : пос. Полевой, ул. 8 Марта, д. 11**

1	Разработка проектно-сметной документации	37 406.80	81 870.38	18 286.43	0	0	0	63583.96	0	0	294	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	44 463.58	81 870.38	18 286.43	0	0	0	63583.96	0	0	294	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		81 870.38	163 740.76	36 572.85	0	0	0	127167.91	0	0	294	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**12 Адрес : пос. Полевой, ул. 8 Марта, д. 7**

1	Разработка проектно-сметной документации	57 340.28	101 125.78	12 890.24	0	0	0	88235.55	0	0	294	0	0.00	0.00
---	--	-----------	------------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации	43 785.50	101 125.78	12 890.24	0	0	0	88235.55	0	0	294	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	101 125.78	202 251.56	25 780.47	0	0	0	176471.09	0	0	294	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 13 Адрес : пос. Полевой, ул. 8 Марта, д. 9

1	Разработка проектно-сметной документации	44 463.58	81 870.38	8 455.29	0	0	0	73415.1	0	0	294	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	37 406.80	81 870.38	8 455.29	0	0	0	73415.1	0	0	294	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	81 870.38	163 740.76	16 910.57	0	0	0	146830.19	0	0	294	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 19 Муниципальное образование : Илекский район

#### 1 Адрес : пос. Димитровский, ул. Дружбы, д. 6

1	Разработка проектно-сметной документации	55 825.92	55 825.92	2 993.22	341.3	0	0	52491.4	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	1 349 898.07	1 213 904.63	65 085.89	7421.49	0	0	1141397.25	0	0	294	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Строительный контроль	27 377.27	2 737.73	146.79	16.74	0	0	2574.2	0	0	287	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 433 101.26	1 272 468.28	68 225.90	7779.53	0	0	1196462.85	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 2 Адрес : с. Илек, пер. Дёповский, д. 1

1	Разработка проектно-сметной документации	45 288.00	38 379.66	2 994.52	1762.67	0	0	33622.47	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	3 317 896.69	3 020 098.81	235 638.90	138704.66	0	0	2645755.25	0	0	309	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	51 197.34	46 132.20	3 599.40	2118.72	0	0	40414.08	0	0	307	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 414 382.03	3 104 610.67	242 232.82	142586.05	0	0	2719791.8	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 3 Адрес : с. Илек, пер. Дёповский, д. 2

1	Разработка проектно-сметной документации	56 920.00	56 920.00	56 920.00	0	0	0	0	0	0	284	0	56 920.00	0.00
	Итого по адресу:	56 920.00	56 920.00	56 920.00	0	0	0	0	0	0	284	0	56 920.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**4 Адрес : с. Илек, ул. Мира, д. 3**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	0.00	21 056.09	1 590.54	422.19	0	0	19043.36	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	21 056.09	21 056.09	1 590.54	422.19	0	0	19043.36	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	0.00	21 056.09	1 590.54	422.19	0	0	19043.36	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	31 563.51	31 563.50	2 384.25	632.87	0	0	28546.38	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	0.00	31 563.50	2 384.25	632.87	0	0	28546.38	0	0	313	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	0.00	31 563.50	2 384.25	632.87	0	0	28546.38	0	0	313	0	0.00	0.00
7	Ремонт крыши	2 726 677.75	1 269 345.29	95 884.04	25451.28	0	0	1148009.97	0	0	313	0	0.00	0.00
8	Ремонт фасада	0.00	910 096.61	68 747.05	18248.08	0	0	823101.48	0	0	313	0	0.00	0.00
9	Ремонт фундамента многоквартирного дома	0.00	215 549.21	16 282.20	4321.91	0	0	194945.1	0	0	313	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль	0.00	58 709.07	4 434.78	1177.16	0	0	53097.13	0	0	313	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль	0.00	58 709.07	4 434.78	1177.16	0	0	53097.13	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
12	Строительный контроль	57 648.80	58 709.07	4 434.78	1177.16	0	0	53097.13	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 836 946.15	2 728 977.09	206 141.98	54717.93	0	0	2468117.18	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 5 Адрес : с. Илек, ул. П. Морозова, д. 9

1	Разработка проектно-сметной документации	66 776.82	66 776.82	66 776.82	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	66 776.82	66 776.82	66 776.82	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 6 Адрес : с. Кардаилово, ул. Ленинская, д. 44

1	Разработка проектно-сметной документации	42 379.66	42 379.66	42 379.66	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	140 014.95	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль	3 011.38	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	185 405.99	42 379.66	42 379.66	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 20 Муниципальное образование : Кваркенский район

### 1 Адрес : пос. Кировск, ул. Школьная, д. 2

1	Разработка проектно-сметной документации	77 832.78	108 248.72	39 738.08	0	0	0	68510.65	0	0	294	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	39 882.83	108 248.72	39 738.08	0	0	0	68510.65	0	0	294	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	117 715.61	216 497.44	79 476.15	0	0	0	137021.29	0	0	294	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 2 Адрес : пос. Красноярский, ул. Газовая, д. 6

1	Разработка проектно-сметной документации	54 066.65	54 066.65	54 066.65	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	54 066.65	54 066.65	54 066.65	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**3 Адрес : пос. Красноярский, ул. Садовая, д. 31а**

1	Разработка проектно-сметной документации	52 071.50	117 427.75	61 391.98	0	0	0	56035.78	0	0	294	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	65 356.25	117 427.75	61 391.98	0	0	0	56035.78	0	0	294	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		117 427.75	234 855.50	122 783.95	0	0	0	112071.55	0	0	294	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**4 Адрес : с. Кваркено, пер. Декабрьский, д. 7**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	2 924.25	10 372.56	600.58	0	0	0	9771.98	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	7 448.31	10 372.56	600.58	0	0	0	9771.98	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	16 594.84	39 511.52	2 287.75	0	0	0	37223.77	0	0	323	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	22 916.68	39 511.52	2 287.75	0	0	0	37223.77	0	0	323	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши	756 059.55	460 006.74	26 634.81	0	0	0	433371.93	0	0	319	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Ремонт фасада	512 042.77	402 668.04	23 314.85	0	0	0	379353.19	0	0	319	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 317 986.40	962 442.94	55 726.33	0	0	0	906716.61	0	0	323	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 5 Адрес : с. Кваркено, пер. Декабрьский, д. 9

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	3 565.44	7 622.89	464.45	0	0	0	7158.44	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	4 057.45	7 622.89	464.45	0	0	0	7158.44	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	17 448.17	41 543.26	2 531.18	0	0	0	39012.08	0	0	323	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	24 095.09	41 543.26	2 531.18	0	0	0	39012.08	0	0	323	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши	1 075 365.19	939 651.31	57 251.73	0	0	0	882399.58	0	0	319	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада	730 746.32	496 848.89	30 272.36	0	0	0	466576.53	0	0	319	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 855 277.66	1 534 832.50	93 515.35	0	0	0	1441317.15	0	0	323	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**6 Адрес : с. Кваркено, ул. Строителей, д. 11**

1	Переустройство неветилируемой крыши на вентилируемую крышу	3 252 441.00	3 139 908.02	190 932.89	1660.27	0	0	2947314.86	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	37 946.00	32 157.84	1 955.47	17	0	0	30185.37	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	69 602.24	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 359 989.24	3 172 065.86	192 888.36	1677.27	0	0	2977500.23	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**7 Адрес : с. Кваркено, ул. Строителей, д. 3**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	9 195.81	18 843.34	351.46	0	0	0	18491.88	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	9 647.53	18 843.34	351.46	0	0	0	18491.88	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	31 936.30	55 062.58	1 027.02	0	0	0	54035.56	0	0	323	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	23 126.28	55 062.58	1 027.02	0	0	0	54035.56	0	0	323	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши	7 279 695.29	4 014 415.98	74 876.07	0	0	0	3939539.91	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Ремонт фасада	4 759 232.76	4 153 696.99	77 473.91	0	0	0	4076223.08	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	12 112 833.97	8 315 924.81	155 106.94	0	0	0	8160817.87	0	0	323	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 8 Адрес : с. Кваркено, ул. Строителей, д. 9

1	Разработка проектно-сметной документации	54 828.61	5 482.86	5 482.86	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	54 828.61	5 482.86	5 482.86	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 21 Муниципальное образование : Красногвардейский район

##### 1 Адрес : пос. Нижнекристалка, ул. Центральная, д. 42

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	4 593.54	4 593.54	458.13	46.91	0	0	4088.51	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	29 560.66	29 560.66	2 948.18	301.86	0	0	26310.63	0	0	324	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт крыши	1 479 000.00	1 479 000.00	147 505.20	15102.84	0	0	1316391.96	0	0	318	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 513 154.20	1 513 154.20	150 911.50	15451.61	0	0	1346791.09	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 2 Адрес : пос. Нижнекристалка, ул. Центральная, д. 50

1	Разработка проектно-сметной документации	52 000.00	52 000.00	2 521.39	215.8	0	0	49151.36	0	0	294	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	0.00	2 280 996.86	110 601.72	9466.07	5000	0	2156040.52	0	0	292	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	52 000.00	2 332 996.86	113 123.11	9681.87	5000	0	2205191.88	0	0	294	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 3 Адрес : пос. Нижнекристалка, ул. Центральная, д. 52

1	Разработка проектно-сметной документации	52 000.00	52 000.00	2 924.75	328.31	0	0	48629.18	0	0	294	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 521 319.06	2 155 874.93	121 257.64	13611.25	5000	0	2016123.8	0	0	292	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 573 319.06	2 207 874.93	124 182.39	13939.56	5000	0	2064752.98	0	0	294	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**4 Адрес : пос. Пушкинский, ул. Парковая, д. 11**

1	Разработка проектно-сметной документации	38 031.93	38 031.93	2 920.44	413.76	0	0	34697.73	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	1 779 620.36	1 779 620.36	136 655.54	19360.82	0	0	1623604	0	0	303	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 817 652.29	1 817 652.29	139 575.98	19774.58	0	0	1658301.73	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**5 Адрес : пос. Пушкинский, ул. Парковая, д. 13**

1	Разработка проектно-сметной документации	52 000.00	52 000.00	2 406.21	21.33	0	0	49467.95	0	0	294	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 517 363.93	2 435 888.95	112 716.75	998.97	5000	0	2317277.74	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 569 363.93	2 487 888.95	115 122.96	1020.3	5000	0	2366745.69	0	0	294	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**6 Адрес : пос. Свердловский, пер. Парковый, д. 11**

1	Ремонт крыши	1 306 000.00	1 306 000.00	83 091.15	0	130000	0	1092908.85	0	0	318	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 306 000.00	1 306 000.00	83 091.15	0	130000	0	1092908.85	0	0	318	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**7 Адрес : пос. Свердловский, ул. Свердлова, д. 22а**

1	Разработка проектно-сметной документации	52 000.00	52 000.00	1 772.55	157.63	0	0	49967.08	0	0	294	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 551 184.98	2 478 796.54	84 495.85	7514.27	5000	0	2381889.16	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 603 184.98	2 530 796.54	86 268.40	7671.9	5000	0	2431856.24	0	0	294	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**8 Адрес : пос. Свердловский, ул. Школьная, д. 7**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	4 256.87	4 256.87	222.79	33.44	0	0	4000.64	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	29 210.12	29 210.12	1 528.79	229.46	0	0	27451.87	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	1 682 000.00	1 682 000.00	88 031.84	13212.8	0	0	1580755.36	0	0	318	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 715 466.99	1 715 466.99	89 783.42	13475.7	0	0	1612207.87	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**9 Адрес : с. Кинзелька, ул. Рабочая, д. 3**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	4 417.65	4 417.65	359.19	76.74	0	0	3981.71	0	0	321	0	0.00	0.00
---	---	----------	----------	--------	-------	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации	28 267.50	28 267.50	2 298.40	491.05	0	0	25478.05	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	1 715 000.00	1 715 000.00	139 444.83	29791.89	0	0	1545763.28	0	0	318	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 747 685.15	1 747 685.15	142 102.42	30359.68	0	0	1575223.05	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**10 Адрес : с. Плешаново, просп. Гагарина, д. 27а**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	326	0	0.00	0.00
3	Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде			
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода	
															3
5	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 11 Адрес : с. Плешаново, просп. Гагарина, д. 33

1	Разработка проектно-сметной документации	55 000.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	55 000.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 12 Адрес : с. Плешаново, просп. Гагарина, д. 34а

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	326	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	326	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	326	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	326	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	326	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 22 Муниципальное образование : Кувандыкский городской округ

### 1 Адрес : г. Кувандык, просп. Мира, д. 35а

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	89.50	89.50	44.04	0	0	0	45.46	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	11 775.32	11 775.32	5 794.71	0	0	0	5980.61	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	151 391.70	146 616.62	72 150.97	0	0	0	74465.65	0	0	318	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	2 524.54	2 444.57	1 202.99	0	0	0	1241.58	0	0	317	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	165 781.06	160 926.01	79 192.71	0	0	0	81733.3	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**2 Адрес : г. Кувандык, ул. Карла Маркса, д. 2**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	2 744.96	2 744.96	2 744.96	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	25 066.00	25 066.00	25 066.00	0	0	0	0	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	12 607.00	3 782.04	3 782.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		40 417.96	31 593.00	31 593.00	0	0	0	0	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**3 Адрес : г. Кувандык, ул. Карла Маркса, д. 28а**

1	Разработка проектно-сметной документации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**4 Адрес : г. Кувандык, ул. Кирпичный завод, д. 1**

1	Разработка проектно-сметной документации	61 818.70	61 818.70	61 818.70	0	0	0	0	0	0	301	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 127 830.40	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль	30 964.19	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	274	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 220 613.29	61 818.70	61 818.70	0	0	0	0	0	0	301	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 5 Адрес : г. Кувандык, ул. Клубная, д. 6

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	946.47	9 289.89	3 118.50	0	0	0	6171.39	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	600.74	9 289.89	3 118.50	0	0	0	6171.39	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	7 742.68	9 289.89	3 118.50	0	0	0	6171.39	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	20 352.74	79 814.68	26 792.80	0	0	0	53021.88	0	0	324	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	20 352.74	79 814.68	26 792.80	0	0	0	53021.88	0	0	324	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	39 109.19	79 814.68	26 792.80	0	0	0	53021.88	0	0	324	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	210 578.70	148 455.59	49 834.71	0	0	0	98620.88	0	0	318	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	210 578.70	162 283.02	54 476.40	0	0	0	107806.62	0	0	318	0	0.00	0.00
9	Ремонт крыши	3 120 207.88	2 259 524.81	758 494.53	0	0	0	1501030.28	0	0	318	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль	10 562.00	42 803.17	14 368.49	0	0	0	28434.68	0	0	317	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль	10 562.00	42 803.17	14 368.49	0	0	0	28434.68	0	0	317	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль	37 920.59	42 803.17	14 368.49	0	0	0	28434.68	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 689 514.43	2 965 986.64	995 645.03	0	0	0	1970341.61	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 6 Адрес : г. Кувандык, ул. Комсомольская, д. 1

1	Декларирование	83 830.87	83 830.87	32 709.58	0	0	0	51121.29	0	0	305	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	4 640.33	4 640.33	1 810.59	0	0	0	2829.74	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	16 889.85	16 889.85	6 590.17	0	0	0	10299.68	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	5 160 389.84	5 037 449.37	1 965 539.23	0	0	0	3071910.14	0	0	316	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Строительный контроль	32 033.92	29 467.24	11 497.69	0	0	0	17969.55	0	0	316	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	5 297 784.81	5 172 277.66	2 018 147.26	0	0	0	3154130.4	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 7 Адрес : г. Кувандык, ул. Комсомольская, д. 17

1	Разработка проектно-сметной документации	37 556.00	37 555.15	37 555.15	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	668 747.02	436 013.76	436 013.76	0	0	0	0	0	0	0	0	235 389.65	0.00
3	Строительный контроль	14 311.19	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	720 614.21	473 568.91	473 568.91	0	0	0	0	0	0	315	0	235 389.65	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 8 Адрес : г. Кувандык, ул. Ленина, д. 23

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	13 151.95	13 151.95	8 519.00	348.02	0	0	4284.92	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	53 979.07	35 878.81	23 240.03	949.42	0	0	11689.37	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт крыши	1 091 314.99	1 109 415.68	718 609.43	29357.11	0	0	361449.14	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 158 446.01	1 158 446.44	750 368.46	30654.55	0	0	377423.43	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 9 Адрес : г. Кувандык, ул. Ленина, д. 25

1	Ремонт крыши	4 219 656.40	3 024 708.16	592 440.93	0	0	0	2432267.23	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	80 019.12	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 299 675.52	3 024 708.16	592 440.93	0	0	0	2432267.23	0	0	282	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 10 Адрес : г. Кувандык, ул. Ленина, д. 80

1	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**11 Адрес : г. Кувандык, ул. Ломоносова, д. 2**

1	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**12 Адрес : г. Кувандык, ул. Маршала Жукова, д. 16**

1	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**13 Адрес : г. Кувандык, ул. Маршала Жукова, д. 17**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	9 016.55	9 016.55	1 612.44	0	0	0	7404.11	0	0	321	0	0.00	0.00
---	---	----------	----------	----------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации	36 502.83	117 000.17	20 923.28	0	0	0	96076.89	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	53 734.00	117 000.17	20 923.28	0	0	0	96076.89	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	13 433.50	117 000.17	20 923.28	0	0	0	96076.89	0	0	315	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	13 433.50	117 000.17	20 923.28	0	0	0	96076.89	0	0	315	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	936 195.99	286 878.97	51 302.91	0	0	0	235576.06	0	0	307	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	3 590 990.99	2 902 427.98	519 044.64	0	0	0	2383383.34	0	0	307	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	1 022 315.66	186 212.33	33 300.57	0	0	0	152911.76	0	0	307	0	0.00	0.00
9	Ремонт крыши	6 051 952.54	3 092 609.43	553 055.01	0	0	0	2539554.42	0	0	307	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль	10 878.22	12 220.58	2 185.42	0	0	0	10035.16	0	0	285	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль	25 309.72	12 220.58	2 185.42	0	0	0	10035.16	0	0	285	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль	10 169.84	12 220.58	2 185.42	0	0	0	10035.16	0	0	285	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
13	Строительный контроль	40 735.00	12 220.58	2 185.42	0	0	0	10035.16	0	0	285	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	11 814 668.34	6 994 028.26	1 250 750.37	0	0	0	5743277.89	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 14 Адрес : г. Кувандык, ул. Маршала Жукова, д. 20

1	Декларирование	55 887.55	55 887.55	22 526.38	0	0	0	33361.17	0	0	305	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	8 689.38	8 689.38	3 502.39	0	0	0	5186.99	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	18 632.20	18 632.20	7 510.01	0	0	0	11122.19	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	3 440 285.53	3 358 324.47	1 353 626.76	0	0	0	2004697.71	0	0	316	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	21 356.50	19 645.36	7 918.38	0	0	0	11726.98	0	0	316	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 544 851.16	3 461 178.96	1 395 083.92	0	0	0	2066095.04	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода

**15 Адрес : г. Кувандык, ул. Маршала Жукова, д. 25**

1	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**16 Адрес : г. Кувандык, ул. Маршала Жукова, д. 26**

1	Ремонт фасада	946 302.00	946 302.00	2 848.67	0	0	0	943453.33	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		946 302.00	946 302.00	2 848.67	0	0	0	943453.33	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**17 Адрес : г. Кувандык, ул. Маршала Жукова, д. 27**

1	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**18 Адрес : г. Кувандык, ул. Маршала Жукова, д. 5**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	9 017.49	9 017.49	4 820.20	0	0	0	4 197.29	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	36 398.73	36 502.83	19 512.18	0	0	0	16 990.65	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	2 822 994.28	2 190 905.16	1 171 123.86	0	0	0	10 197 81.3	0	0	318	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	47 068.61	36 529.36	19 526.36	0	0	0	17 003	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 915 479.11	2 272 954.84	1 214 982.60	0	0	0	10 579 72.24	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**19 Адрес : г. Кувандык, ул. Маршала Жукова, д. 6**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертной экспертизы	11 227.37	11 227.37	9 752.36	0	0	0	1475.01	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	33 144.16	33 144.16	28 789.81	0	0	0	4354.35	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	1 555 792.70	1 465 880.04	1 273 298.63	0	0	0	192581.41	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	34 323.60	34 323.59	29 814.30	0	0	0	4509.29	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 634 487.83	1 544 575.16	1 341 655.10	0	0	0	202920.06	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**20 Адрес : г. Кувандык, ул. Маршала Жукова, д. 7**

1	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**21 Адрес : г. Кувандык, ул. Маяковского, д. 3**

1	Разработка проектно-сметной документации	57 626.43	57 626.43	26 912.57	0	0	0	30713.86	0	0	301	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	3 013 200.59	2 795 727.33	1 305 654.44	0	0	0	1490072.89	0	0	293	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	52 622.39	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 123 449.41	2 853 353.76	1 332 567.01	0	0	0	1520786.75	0	0	301	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**22 Адрес : г. Кувандык, ул. Молодежная, д. 21**

1	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**23 Адрес : г. Кувандык, ул. Молодежная, д. 28**

1	Разработка проектно-сметной документации	11 059.00	22 117.77	17 151.63	0	0	0	4966.14	0	0	315	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Разработка проектно-сметной документации	11 059.00	22 117.77	17 151.63	0	0	0	4966.14	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	51 180.60	37 139.82	28 800.75	0	0	0	8339.07	0	0	307	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	54 378.40	34 775.56	26 967.34	0	0	0	7808.22	0	0	307	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	555.97	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	285	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	555.97	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	285	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		128 788.94	116 150.92	90 071.35	0	0	0	26079.57	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**24 Адрес : г. Кувандык, ул. Молодежная, д. 30**

1	Разработка проектно-сметной документации	2 054.68	13 697.88	13 697.88	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	13 698.00	13 697.88	13 697.88	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	54 432.68	32 865.55	32 865.55	0	0	0	0	0	0	307	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль	555.97	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	285	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	70 741.33	60 261.31	60 261.31	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 25 Адрес : г. Кувандык, ул. Нагорная, д. 4

1	Ремонт фасада	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 26 Адрес : г. Кувандык, ул. Октябрьская, д. 11

1	Разработка проектно-сметной документации	71 516.76	71 516.76	71 516.76	0	0	0	0	0	0	283	0	64 365.08	0.00
	Итого по адресу:	71 516.76	71 516.76	71 516.76	0	0	0	0	0	0	283	0	64 365.08	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**27 Адрес : г. Кувандык, ул. Пушкина, д. 1**

1	Разработка проектно-сметной документации	63 670.83	6 367.08	6 367.08	0	0	0	0	0	0	268	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		63 670.83	6 367.08	6 367.08	0	0	0	0	0	0	268	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**28 Адрес : г. Кувандык, ул. Рабочая, д. 2**

1	Разработка проектно-сметной документации	46 234.00	46 234.87	46 234.87	0	0	0	0	0	0	259	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	879 879.94	621 517.33	621 517.33	0	0	0	0	0	0	307	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	9 243.34	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	285	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		935 357.28	667 752.20	667 752.20	0	0	0	0	0	0	307	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**29 Адрес : г. Кувандык, ул. Рабочая, д. 3**

1	Разработка проектно-сметной документации	47 900.00	47 900.56	46 775.50	0	0	0	1125.06	0	0	315	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	948 498.12	708 402.51	691 764.05	0	0	0	16638.46	0	0	307	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	9 243.34	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 005 641.46	756 303.07	738 539.55	0	0	0	17763.52	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 30 Адрес : г. Кувандык, ул. Речная, д. 78

1	Разработка проектно-сметной документации	73 952.62	73 952.62	73 952.62	0	0	0	0	0	0	283	0	66 557.36	0.00
Итого по адресу:		73 952.62	73 952.62	73 952.62	0	0	0	0	0	0	283	0	66 557.36	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**31 Адрес : г. Кувандык, ул. Рыбникова, д. 30**

1	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**32 Адрес : г. Кувандык, ул. Северная, д. 80**

1	Разработка проектно-сметной документации	40 083.60	40 083.59	40 083.59	0	0	0	0	0	283	0	36 075.23	0.00
Итого по адресу:		40 083.60	40 083.59	40 083.59	0	0	0	0	0	283	0	36 075.23	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**33 Адрес : г. Кувандык, ул. Северная, д. 80в**

1	Разработка проектно-сметной документации	17 274.00	17 273.18	938.13	0	0	0	16335.05	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	334 085.96	330 778.17	17 965.03	0	0	0	312813.14	0	0	297	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Строительный контроль	7 113.51	5 968.71	324.17	0	0	0	5644.54	0	0	290	0	5 968.71	0.00
	Итого по адресу:	358 473.47	354 020.06	19 227.33	0	0	0	334792.73	0	0	315	0	5 968.71	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 34 Адрес : г. Кувандык, ул. Северная, д. 82

1	Разработка проектно-сметной документации	15 086.00	30 172.81	10 085.69	0	0	0	20087.12	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	2 262.96	30 172.81	10 085.69	0	0	0	20087.12	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	15 086.00	30 172.81	10 085.69	0	0	0	20087.12	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 034 750.00	524 535.71	175 333.53	0	0	0	349202.18	0	0	307	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	146 321.44	97 639.34	32 637.34	0	0	0	65002	0	0	307	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	11 213.10	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	285	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Строительный контроль	1 394.23	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	285	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 226 113.73	712 693.48	238 227.95	0	0	0	474465.53	0	0	315	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 35 Адрес : г. Кувандык, ул. Северная, д. 84

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	6 205.66	6 205.66	504.61	34.14	0	0	5666.9	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	11 802.42	42 207.08	3 432.07	232.22	0	0	38542.79	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	15 202.00	42 207.08	3 432.07	232.22	0	0	38542.79	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	0.00	42 207.08	3 432.07	232.22	0	0	38542.79	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	15 202.00	42 207.08	3 432.07	232.22	0	0	38542.79	0	0	313	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	933 300.09	909 483.28	73 954.66	5003.98	0	0	830524.64	0	0	297	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	169 607.21	159 599.79	12 977.86	878.12	0	0	145743.81	0	0	297	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Ремонт крыши	601 949.02	598 683.02	48 681.93	3293.95	0	0	546707.14	0	0	313	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль	19 872.26	32 571.08	2 648.52	179.21	0	0	29743.36	0	0	290	0	19 291.02	0.00
10	Строительный контроль	3 611.35	32 571.08	2 648.52	179.21	0	0	29743.36	0	0	290	0	19 291.02	0.00
11	Строительный контроль	13 280.07	32 571.08	2 648.52	179.21	0	0	29743.36	0	0	290	0	19 291.02	0.00
Итого по адресу:		1 790 032.08	1 940 513.31	157 792.90	10676.7	0	0	1772043.71	0	0	313	0	57 873.06	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**36 Адрес : г. Кувандык, ул. Северная, д. 86**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	1 830.98	8 638.95	408.87	110	0	0	8120.08	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	6 807.97	8 638.95	408.87	110	0	0	8120.08	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	4 639.84	98 809.84	4 676.58	1258.16	0	0	92875.1	0	0	301	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	40 370.99	98 809.84	4 676.58	1258.16	0	0	92875.1	0	0	301	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	34 018.62	98 809.84	4 676.58	1258.16	0	0	92875.1	0	0	301	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	19 780.39	98 809.84	4 676.58	1258.16	0	0	92875.1	0	0	301	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	782 092.88	78 209.29	3 701.57	995.85	0	0	73511.87	0	0	0	0	78 209.29	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	167 555.88	16 755.59	793.03	213.35	0	0	15749.21	0	0	0	0	16 755.59	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	542 275.28	504 023.49	23 854.97	6417.78	0	0	473750.74	0	0	317	0	0.00	0.00
10	Ремонт крыши	2 026 913.45	1 935 722.40	91 615.97	24647.75	0	0	1819458.68	0	0	317	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль	14 948.00	35 729.83	1 691.06	454.95	0	0	33583.82	0	0	279	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль	8 143.46	35 729.83	1 691.06	454.95	0	0	33583.82	0	0	279	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль	1 744.66	35 729.83	1 691.06	454.95	0	0	33583.82	0	0	279	0	0.00	0.00
14	Строительный контроль	46 440.99	35 729.83	1 691.06	454.95	0	0	33583.82	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 697 563.39	3 090 147.35	146 253.85	39347.16	0	0	2904546.34	0	0	321	0	94 964.88	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**37 Адрес : г. Кувандык, ул. Северная, д. 88**

1	Разработка проектно-сметной документации	47 055.89	89 430.88	80 598.58	0	0	0	8832.3	0	0	301	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	--------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Разработка проектно-сметной документации	42 374.99	89 430.88	80 598.58	0	0	0	8832.3	0	0	301	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 451 568.88	145 156.89	130 821.02	0	0	0	14335.87	0	0	0	0	145 156.89	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	203 318.26	20 331.83	18 323.83	0	0	0	2008	0	0	0	0	20 331.83	0.00
5	Строительный контроль	15 114.31	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	2 117.01	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 761 549.34	344 350.48	310 342.01	0	0	0	34008.47	0	0	301	0	165 488.72	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**38 Адрес : г. Кувандык, ул. Северная, д. 90**

1	Разработка проектно-сметной документации	25 601.39	25 601.39	25 601.39	0	0	0	0	0	0	301	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	1 848 270.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Строительный контроль	26 896.03	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	276	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 900 767.42	25 601.39	25 601.39	0	0	0	0	0	0	301	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 39 Адрес : г. Кувандык, ул. Школьная, д. 1

1	Разработка проектно-сметной документации	64 845.55	64 845.55	29 617.55	0	0	0	35228	0	0	301	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	4 245 133.25	3 595 267.33	1 642 102.02	0	0	0	1953165.31	0	0	294	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	73 659.26	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	283	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 383 638.06	3 660 112.88	1 671 719.57	0	0	0	1988393.31	0	0	301	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 40 Адрес : г. Кувандык, ул. Школьная, д. 2

1	Декларирование	55 887.55	55 887.55	17 527.25	0	0	0	38360.3	0	0	305	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	590.00	4 640.33	1 455.28	0	0	0	3185.05	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	16 889.85	78 503.06	24 619.85	0	0	0	53883.21	0	0	315	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	61 614.00	78 503.06	24 619.85	0	0	0	53883.21	0	0	315	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	3 440 285.53	3 360 177.90	1 053 807.04	0	0	0	2306370.86	0	0	316	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши	3 533 016.52	3 458 641.35	1 084 686.80	0	0	0	2373954.55	0	0	298	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	21 356.50	82 407.08	25 844.22	0	0	0	56562.86	0	0	286	0	62 723.03	0.00
8	Строительный контроль	65 746.22	82 407.08	25 844.22	0	0	0	56562.86	0	0	286	0	62 723.03	0.00
Итого по адресу:		7 195 386.17	7 201 167.41	2 258 404.51	0	0	0	4942762.9	0	0	321	0	125 446.06	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 41 Адрес : г. Кувандык, ул. Школьная, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации	57 703.08	5 770.31	5 770.31	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		57 703.08	5 770.31	5 770.31	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 42 Адрес : пос. Краснощеково, ул. Школьная, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации	13 222.00	26 305.46	13 011.62	0	0	0	13293.84	0	0	258	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации	13 222.00	26 305.46	13 011.62	0	0	0	13293.84	0	0	258	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	0.00	26 305.46	13 011.62	0	0	0	13293.84	0	0	258	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	13 222.00	26 305.46	13 011.62	0	0	0	13293.84	0	0	258	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	194 336.22	175 516.21	86 816.56	0	0	0	88699.65	0	0	294	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	4 158.80	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		238 161.02	280 738.05	138 863.02	0	0	0	141875.03	0	0	294	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**43 Адрес : с. Ибрагимово, ул. Центральная, д. 14**

1	Разработка проектно-сметной документации	27 662.00	49 529.81	17 407.13	0	0	0	32122.68	0	0	315	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	21 868.00	49 529.81	17 407.13	0	0	0	32122.68	0	0	315	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	347 607.62	226 168.83	79 486.50	0	0	0	146682.33	0	0	0	0	134 762.49	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт крыши	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	6 520.32	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	60 805.11	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		464 463.05	325 228.45	114 300.77	0	0	0	210927.68	0	0	315	0	134 762.49	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 44 Адрес : с. Ильинка, ул. Новая, д. 2

1	Ремонт крыши	435 957.00	435 957.00	78 490.30	0	0	0	357466.7	0	0	314	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		435 957.00	435 957.00	78 490.30	0	0	0	357466.7	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 45 Адрес : с. Чулпан, ул. Заводская, д. 17

1	Разработка проектно-сметной документации	21 200.84	21 200.84	21 200.84	0	0	0	0	0	0	301	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		21 200.84	21 200.84	21 200.84	0	0	0	0	0	0	301	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

23 **Муниципальное образование : Курманаевский район**

1 **Адрес : с. Курманаевка, ул. 40 лет Победы, д. 3**

1	Разработка проектно-сметной документации	12 430.90	21 069.32	10 443.74	0	0	0	10625.58	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	7 582.85	21 069.32	10 443.74	0	0	0	10625.58	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	4 848.05	21 069.32	10 443.74	0	0	0	10625.58	0	0	314	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	385 944.96	207 332.43	102 771.56	0	0	0	104560.87	0	0	289	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	8 116.97	8 070.67	4 000.51	0	0	0	4070.16	0	0	286	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	3 446.72	8 070.67	4 000.51	0	0	0	4070.16	0	0	286	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	1 196.26	8 070.67	4 000.51	0	0	0	4070.16	0	0	286	0	0.00	0.00
8	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	284 192.23	196 137.24	97 222.28	0	0	0	98914.96	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщрки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
9	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды	56 454.68	37 528.96	18 602.54	0	0	0	18926.42	0	0	289	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		764 213.62	528 418.60	261 929.14	0	0	0	266489.46	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 2 Адрес : с. Курманаевка, ул. 40 лет Победы, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации	4 577.71	20 417.98	9 816.15	0	0	0	10601.83	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	12 046.61	20 417.98	9 816.15	0	0	0	10601.83	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	7 468.90	20 417.98	9 816.15	0	0	0	10601.83	0	0	314	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	200 773.21	131 970.91	63 446.32	0	0	0	68524.59	0	0	289	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	4 194.42	6 503.99	3 126.86	0	0	0	3377.13	0	0	286	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	3 446.72	6 503.99	3 126.86	0	0	0	3377.13	0	0	286	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	1 196.26	6 503.99	3 126.86	0	0	0	3377.13	0	0	286	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
8	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	284 192.23	197 189.80	94 800.95	0	0	0	102388.85	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды	56 454.68	37 528.96	18 042.42	0	0	0	19486.54	0	0	289	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		574 350.74	447 455.58	215 118.70	0	0	0	232336.88	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 3 Адрес : с. Курманаевка, ул. Орская, д. 12

1	Разработка проектно-сметной документации	58 605.96	58 605.96	5 933.40	0	0	0	52672.56	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 448 990.88	1 693 755.96	171 479.64	0	0	0	1522276.32	0	0	293	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	52 408.41	5 240.83	530.59	0	0	0	4710.24	0	0	284	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 560 005.25	1 757 602.75	177 943.63	0	0	0	1579659.12	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**4 Адрес : с. Курманаевка, ул. Орская, д. 14**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	471.30	3 020.44	281.12	0	0	0	2739.32	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	2 549.14	3 020.44	281.12	0	0	0	2739.32	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	11 583.50	35 101.51	3 267.01	0	0	0	31834.5	0	0	324	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	23 518.01	35 101.51	3 267.01	0	0	0	31834.5	0	0	324	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши	644 399.56	653 504.06	60 823.66	0	0	0	592680.4	0	0	318	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	6 722.86	13 842.27	1 288.34	0	0	0	12553.93	0	0	316	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	13 649.43	13 842.27	1 288.34	0	0	0	12553.93	0	0	316	0	0.00	0.00
8	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	596 377.71	146 096.26	13 597.63	0	0	0	132498.63	0	0	303	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 299 271.51	903 528.76	84 094.24	0	0	0	819434.52	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**5 Адрес : с. Курманаевка, ул. Орская, д. 15**

1	Разработка проектно-сметной документации	48 462.81	133 240.34	16 881.66	0	0	0	116358.68	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	39 009.28	133 240.34	16 881.66	0	0	0	116358.68	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	45 768.25	133 240.34	16 881.66	0	0	0	116358.68	0	0	297	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	99 092.71	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения	198 882.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши	1 526 148.11	162 524.08	20 591.94	0	0	0	141932.14	0	0	0	0	162 524.08	0.00
7	Строительный контроль	4 256.07	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	2 131.24	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль	32 823.69	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 996 574.16	562 245.10	71 236.92	0	0	0	491008.18	0	0	297	0	162 524.08	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**6 Адрес : с. Курманаевка, ул. Фомина, д. 28**

1	Разработка проектно-сметной документации	58 983.90	5 898.39	5 898.39	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		58 983.90	5 898.39	5 898.39	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**24 Муниципальное образование : Матвеевский район**

**1 Адрес : с. Матвеевка, пер. СХТ, д. 4**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	4 097.87	4 097.87	420.88	0	0	0	3676.99	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	24 514.47	24 514.47	2 517.81	0	0	0	21996.66	0	0	268	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	1 137 507.00	1 106 526.20	113 648.07	0	0	0	992878.13	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 166 119.34	1 135 138.54	116 586.76	0	0	0	1018551.78	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**2 Адрес : с. Матвеевка, ул. Комсомольская, д. 2**

1	Разработка проектно-сметной документации	32 635.00	32 635.27	2 426.99	1328.38	0	0	28879.9	0	0	314	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	----------	---------	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт крыши	1 223 863.07	1 127 995.22	83 885.66	45913.63	0	0	998195.93	0	0	307	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 256 498.07	1 160 630.49	86 312.65	47242.01	0	0	1027075.83	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 3 Адрес : с. Матвеевка, ул. Крестьянская, д. 21

1	Разработка проектно-сметной документации	28 032.00	28 032.00	28 032.00	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	57 564.54	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	85 596.54	28 032.00	28 032.00	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 4 Адрес : с. Матвеевка, ул. Строителей, д. 18

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	9 542.19	9 542.19	1 364.59	528.1	0	0	7649.5	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	56 429.86	84 966.74	12 150.76	4702.39	0	0	68113.6	0	0	285	0	50 786.87	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	28 536.89	84 966.74	12 150.76	4702.39	0	0	68113.6	0	0	285	0	50 786.87	0.00
4	Ремонт крыши	1 240 484.91	1 141 545.47	163 247.88	63177.52	0	0	915120.07	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль	25 967.28	26 444.89	3 781.78	1463.56	0	0	21 199.55	0	0	269	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 360 961.13	1 347 466.03	192 695.76	74573.96	0	0	1080196.31	0	0	313	0	101 573.74	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 5 Адрес : с. Матвеевка, ул. Строителей, д. 19

1	Разработка проектно-сметной документации	48 982.20	105 062.57	37 894.24	0	0	0	67 168.33	0	0	285	0	50 472.33	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	56 080.37	105 062.57	37 894.24	0	0	0	67 168.33	0	0	285	0	50 472.33	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	279 044.04	302 393.88	109 068.22	0	0	0	193325.66	0	0	292	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	5 971.54	5 484.09	1 978.02	0	0	0	3506.07	0	0	269	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	390 078.15	518 003.11	186 834.72	0	0	0	331168.39	0	0	292	0	100 944.66	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 6 Адрес : с. Матвеевка, ул. Уральская, д. 4

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	784.90	5 221.39	902.35	0	0	0	4319.04	0	0	321	0	0.00	0.00
---	---	--------	----------	--------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	2 674.55	5 221.39	902.35	0	0	0	4319.04	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	977.04	5 221.39	902.35	0	0	0	4319.04	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	784.90	5 221.39	902.35	0	0	0	4319.04	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	21 493.89	58 335.31	10 081.39	0	0	0	48253.92	0	0	316	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	36 831.42	58 335.31	10 081.39	0	0	0	48253.92	0	0	316	0	0.00	0.00
7	Ремонт крыши	749 920.24	624 106.81	107 856.91	0	0	0	516249.9	0	0	310	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		813 466.94	761 662.99	131 629.10	0	0	0	630033.89	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 25 Муниципальное образование : Новоорский район

### 1 Адрес : пос. Гранитный, ул. Мира, д. 5

1	Разработка проектно-сметной документации	71 545.92	221 346.37	120 041.64	0	0	0	101304.73	0	0	294	0	0.00	0.00
---	--	-----------	------------	------------	---	---	---	-----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщрки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Разработка проектно-сметной документации	55 877.17	221 346.37	120 041.64	0	0	0	101304.73	0	0	294	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	93 923.28	221 346.37	120 041.64	0	0	0	101304.73	0	0	294	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		221 346.37	664 039.11	360 124.91	0	0	0	303914.2	0	0	294	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 2 Адрес : пос. Гранитный, ул. Школьная, д. 17

1	Разработка проектно-сметной документации	49 570.33	49 570.33	49 570.33	0	0	0	0	0	0	294	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	961 310.71	96 131.07	96 131.07	0	0	0	0	0	0	0	0	96 131.07	0.00
3	Строительный контроль	12 292.53	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	267	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 023 173.57	145 701.40	145 701.40	0	0	0	0	0	0	294	0	96 131.07	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 3 Адрес : пос. Гранитный, ул. Школьная, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации	89 280.64	133 724.60	61 563.87	0	0	0	72160.74	0	0	294	0	0.00	0.00
---	--	-----------	------------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Разработка проектно-сметной документации	44 443.96	133 724.60	61 563.87	0	0	0	72160.74	0	0	294	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	3 589.07	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	266	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	137 313.67	267 449.20	123 127.73	0	0	0	144321.47	0	0	294	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 4 Адрес : пос. Новоорск, мкр. ПМК-1, д. 3

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	1 666.75	1 666.75	1 666.75	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	18 158.37	18 158.37	18 158.37	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	153 942.99	137 222.31	137 222.31	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	153 942.99	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль	3 566.84	3 566.84	3 566.84	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	331 277.94	160 614.27	160 614.27	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 5 Адрес : пос. Новоорск, мкр. ПМК-1, д. 4

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	422 244.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	422 244.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 6 Адрес : пос. Новоорск, мкр. ПМК-1, д. 6

1	Ремонт фасада	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщрки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**7 Адрес : пос. Новоорск, мкр. ПМК-1, д. 9**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	1 982.95	2 916.83	553.55	0	0	0	2363.28	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	933.88	2 916.83	553.55	0	0	0	2363.28	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 173 664.58	1 068 357.84	202 749.55	0	0	0	865608.29	0	0	316	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	386 832.32	60 173.86	11 419.60	0	0	0	48754.26	0	0	316	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	8 477.00	27 134.92	5 149.58	0	0	0	21985.34	0	0	315	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	8 477.00	27 134.92	5 149.58	0	0	0	21985.34	0	0	315	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 580 367.73	1 188 635.20	225 575.41	0	0	0	963059.79	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**8 Адрес : пос. Новоорск, пер. Спортивный, д. 1а**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	776.96	776.96	776.96	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
---	---	--------	--------	--------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	226 458.22	165 086.68	165 086.68	0	0	0	0	0	0	316	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	3 791.00	3 617.77	3 617.77	0	0	0	0	0	0	315	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		231 026.18	169 481.41	169 481.41	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 9 Адрес : пос. Новоорск, пер. Спортивный, д. 16

1	Разработка проектно-сметной документации	44 954.15	44 954.15	44 954.15	0	0	0	0	0	0	294	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	3 512.17	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	266	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		48 466.32	44 954.15	44 954.15	0	0	0	0	0	0	294	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 10 Адрес : пос. Новоорск, пер. Спортивный, д. 3

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	2 794.72	2 794.72	2 438.89	31.13	0	0	324.7	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	5 154.09	5 154.09	4 497.85	57.41	0	0	598.83	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	257 612.87	257 612.78	224 812.69	2869.38	0	0	29930.71	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	5 968.86	5 968.85	5 208.88	66.48	0	0	693.49	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		271 530.54	271 530.44	236 958.31	3024.4	0	0	31547.73	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 11 Адрес : пос. Новоорск, пер. Счастливый, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации	57 660.93	101 540.42	58 430.85	0	0	0	43109.57	0	0	294	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	43 879.49	101 540.42	58 430.85	0	0	0	43109.57	0	0	294	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	322 903.20	32 290.32	18 581.28	0	0	0	13709.04	0	0	0	0	32 290.32	0.00
4	Строительный контроль	4 129.05	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	267	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		428 572.67	235 371.16	135 442.98	0	0	0	99928.18	0	0	294	0	32 290.32	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**12 Адрес : пос. Новоорск, ул. Акбаюва, д. 11**

1	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**13 Адрес : пос. Новоорск, ул. Акбаюва, д. 12а**

1	Разработка проектно-сметной документации	8 892.75	54 883.66	8 827.29	0	0	0	46056.37	0	0	306	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	45 990.91	54 883.66	8 827.29	0	0	0	46056.37	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	219 094.66	174 798.61	28 113.98	0	0	0	146684.63	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	683 297.00	582 312.36	93 657.03	0	0	0	488655.33	0	0	298	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	4 388.40	14 835.68	2 386.12	0	0	0	12449.56	0	0	297	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщрки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Строительный контроль	14 753.09	14 835.68	2 386.12	0	0	0	12449.56	0	0	297	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	976 416.81	896 549.65	144 197.83	0	0	0	752351.82	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 14 Адрес : пос. Новоорск, ул. Акбаюова, д. 14

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	1 291.22	1 291.22	1 291.22	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	4 521.50	4 521.51	4 521.51	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	119 258.60	26 770.27	26 770.27	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	2 763.19	2 763.21	2 763.21	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	127 834.51	35 346.21	35 346.21	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 15 Адрес : пос. Новоорск, ул. Булдакова, д. 14

1	Разработка проектно-сметной документации	8 941.10	37 798.79	8 877.12	0	0	0	28921.67	0	0	306	0	0.00	0.00
---	--	----------	-----------	----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации	8 941.10	37 798.79	8 877.12	0	0	0	28921.67	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	15 756.70	37 798.79	8 877.12	0	0	0	28921.67	0	0	306	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	4 159.89	37 798.79	8 877.12	0	0	0	28921.67	0	0	306	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	171 617.70	309 933.05	72 788.35	0	0	0	237144.7	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	573 336.50	139 512.44	32 764.76	0	0	0	106747.68	0	0	298	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	12 207.75	2 907.42	682.81	0	0	0	2224.61	0	0	285	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	3 654.17	2 907.42	682.81	0	0	0	2224.61	0	0	285	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль	3 041.40	2 907.42	682.81	0	0	0	2224.61	0	0	285	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль	464.80	2 907.42	682.81	0	0	0	2224.61	0	0	285	0	0.00	0.00
11	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	142 839.29	140 861.46	33 081.58	0	0	0	107779.88	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщрки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
12	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды	21 828.82	21 612.69	5 075.78	0	0	0	16536.91	0	0	298	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	966 789.22	774 744.48	181 950.18	0	0	0	592794.3	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 16 Адрес : пос. Новоорск, ул. Булдакова, д. 16

1	Проведение государственной/ негосударственной экспертизы	661.17	1 340.64	176.10	0	0	0	1164.54	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/ негосударственной экспертизы	679.47	1 340.64	176.10	0	0	0	1164.54	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	35 898.89	35 898.89	4 715.39	0	0	0	31183.5	0	0	306	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	153 829.13	33 500.26	4 400.32	0	0	0	29099.94	0	0	316	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	153 829.14	58 797.22	7 723.12	0	0	0	51074.1	0	0	316	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши	844 637.55	773 696.50	101 626.47	0	0	0	672070.03	0	0	298	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Строительный контроль	3 371.00	18 258.45	2 398.28	0	0	0	15860.17	0	0	297	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	3 371.00	18 258.45	2 398.28	0	0	0	15860.17	0	0	297	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль	18 139.03	18 258.45	2 398.28	0	0	0	15860.17	0	0	297	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 214 416.38	959 349.50	126 012.33	0	0	0	833337.17	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 17 Адрес : пос. Новоорск, ул. Булдакова, д. 6

1	Разработка проектно-сметной документации	93 096.32	9 309.63	9 309.63	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		93 096.32	9 309.63	9 309.63	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 18 Адрес : пос. Новоорск, ул. Булдакова, д. 8

1	Разработка проектно-сметной документации	94 669.00	9 466.90	9 466.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		94 669.00	9 466.90	9 466.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**19 Адрес : пос. Новоорск, ул. Вокзальная, д. 1**

1	Разработка проектно-сметной документации	77 953.50	77 953.50	77 953.50	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		77 953.50	77 953.50	77 953.50	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**20 Адрес : пос. Новоорск, ул. Вокзальная, д. 2**

1	Разработка проектно-сметной документации	78 391.65	78 391.65	78 391.65	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		78 391.65	78 391.65	78 391.65	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**21 Адрес : пос. Новоорск, ул. Комарова, д. 11а**

1	Разработка проектно-сметной документации	48 537.49	152 215.66	37 767.56	0	0	0	114448.1	0	0	294	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	34 736.20	152 215.66	37 767.56	0	0	0	114448.1	0	0	294	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	68 941.97	152 215.66	37 767.56	0	0	0	114448.1	0	0	294	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль	5 045.80	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	266	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	157 261.46	456 646.98	113 302.67	0	0	0	343344.31	0	0	294	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 22 Адрес : пос. Новоорск, ул. Комарова, д. 13

1	Разработка проектно-сметной документации	58 674.66	176 975.85	176 975.85	0	0	0	0	0	0	294	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	118 301.19	176 975.85	176 975.85	0	0	0	0	0	0	294	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	5 928.45	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	266	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	182 904.30	353 951.70	353 951.70	0	0	0	0	0	0	294	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 23 Адрес : пос. Новоорск, ул. Ленина, д. 11

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	7 454.17	7 454.17	7 454.17	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	30 976.38	53 061.72	53 061.72	0	0	0	0	0	0	279	0	22 085.34	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации	73 617.79	53 061.72	53 061.72	0	0	0	0	0	0	279	0	22 085.34	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	688 475.91	688 475.44	688 475.44	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	15 951.88	15 951.88	15 951.88	0	0	0	0	0	0	263	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		816 476.13	818 004.93	818 004.93	0	0	0	0	0	0	313	0	44 170.68	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 24 Адрес : пос. Новоорск, ул. Ленина, д. 4а

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	4 853.25	4 853.25	505.93	0	0	0	4347.32	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 271 677.99	2 208 356.26	230 211.56	0	0	0	1978144.7	0	0	316	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	29 647.00	48 258.11	5 030.70	0	0	0	43227.41	0	0	315	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 306 178.24	2 261 467.62	235 748.19	0	0	0	2025719.43	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**25 Адрес : пос. Новоорск, ул. Ленина, д. 7б**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	30 430.13	30 430.13	4 743.32	0	0	0	25686.81	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	48 994.69	48 994.69	7 637.08	0	0	0	41357.61	0	0	256	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	4 002 412.49	4 502 505.26	701 831.01	0	0	0	3800674.25	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	92 735.31	92 735.31	14 455.18	0	0	0	78280.13	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 174 572.62	4 674 665.39	728 666.59	0	0	0	3945998.8	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**26 Адрес : пос. Новоорск, ул. Рабочая, д. 18а**

1	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	153 189.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		153 189.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**27 Адрес : пос. Новороск, ул. Рабочая, д. 20а**

1	Разработка проектно-сметной документации	13 506.52	40 759.19	9 102.08	0	0	0	31657.11	0	0	306	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	3 565.83	40 759.19	9 102.08	0	0	0	31657.11	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	11 843.42	40 759.19	9 102.08	0	0	0	31657.11	0	0	306	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	11 843.42	40 759.19	9 102.08	0	0	0	31657.11	0	0	306	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	740 036.79	464 963.47	103 832.62	0	0	0	361130.85	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	294 545.09	137 651.64	30 739.47	0	0	0	106912.17	0	0	298	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	15 757.21	3 029.82	676.60	0	0	0	2353.22	0	0	285	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	6 271.59	3 029.82	676.60	0	0	0	2353.22	0	0	285	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль	3 041.40	3 029.82	676.60	0	0	0	2353.22	0	0	285	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль	650.69	3 029.82	676.60	0	0	0	2353.22	0	0	285	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
11	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	142 839.29	141 243.14	31 541.50	0	0	0	109701.64	0	0	0	0	0.00	0.00
12	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды	30 559.33	30 256.76	6 756.74	0	0	0	23500.02	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 274 460.58	949 271.05	211 985.04	0	0	0	737286.01	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 28 Адрес : пос. Новоорск, ул. Рабочая, д. 22

1	Ремонт крыши	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 29 Адрес : пос. Новоорск, ул. Рабочая, д. 246

1	Разработка проектно-сметной документации	10 941.50	39 121.85	8 844.23	0	0	0	30277.62	0	0	306	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	10 941.50	39 121.85	8 844.23	0	0	0	30277.62	0	0	306	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации	13 638.25	39 121.85	8 844.23	0	0	0	30277.62	0	0	306	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	3 600.60	39 121.85	8 844.23	0	0	0	30277.62	0	0	306	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	740 036.79	492 486.31	111 335.80	0	0	0	381 150.51	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	294 545.09	218 946.24	49 496.92	0	0	0	169449.32	0	0	298	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	15 757.21	4 496.73	1 016.57	0	0	0	3480.16	0	0	297	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	6 271.59	4 496.73	1 016.57	0	0	0	3480.16	0	0	297	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль	3 041.40	4 496.73	1 016.57	0	0	0	3480.16	0	0	297	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль	650.69	4 496.73	1 016.57	0	0	0	3480.16	0	0	297	0	0.00	0.00
11	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	142 839.29	141 176.98	31 915.71	0	0	0	109261.27	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
12	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды	30 559.33	30 256.76	6 840.11	0	0	0	23416.65	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 272 823.24	1 057 340.61	239 031.75	0	0	0	818308.86	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 30 Адрес : пос. Новоорск, ул. Рабочая, д. 26

1	Разработка проектно-сметной документации	47 654.19	112 590.56	44 688.70	0	0	0	67901.86	0	0	294	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	42 904.16	112 590.56	44 688.70	0	0	0	67901.86	0	0	294	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	11 009.13	112 590.56	44 688.70	0	0	0	67901.86	0	0	294	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	11 023.08	112 590.56	44 688.70	0	0	0	67901.86	0	0	294	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		112 590.56	450 362.24	178 754.81	0	0	0	271607.43	0	0	294	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**31 Адрес : пос. Новороск, ул. Рабочая, д. 8**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	1 779.68	1 779.68	1 779.68	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	6 118.76	6 118.76	6 118.76	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	164 373.34	162 027.56	162 027.56	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	3 808.50	3 808.50	3 808.50	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		176 080.28	173 734.50	173 734.50	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**32 Адрес : пос. Новороск, ул. Строителей, д. 7**

1	Разработка проектно-сметной документации	10 713.41	104 429.04	49 313.32	0	0	0	55115.72	0	0	294	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	10 759.13	104 429.04	49 313.32	0	0	0	55115.72	0	0	294	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	45 742.41	104 429.04	49 313.32	0	0	0	55115.72	0	0	294	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Разработка проектно-сметной документации	37 214.09	104 429.04	49 313.32	0	0	0	55115.72	0	0	294	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	104 429.04	417 716.16	197 253.29	0	0	0	220462.87	0	0	294	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 33 Адрес : пос. Новоорск, ул. Строителей, д. 9

1	Разработка проектно-сметной документации	42 759.48	42 759.48	42 759.48	0	0	0	0	0	0	294	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	42 759.48	42 759.48	42 759.48	0	0	0	0	0	0	294	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 34 Адрес : пос. Энергетик, д. 1

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	1 574.78	1 574.78	854.40	0	0	0	720.38	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	801 649.67	752 036.17	408 021.04	0	0	0	344015.13	0	0	317	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	803 224.45	753 610.95	408 875.44	0	0	0	344735.51	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**35 Адрес : пос. Энергетик, д. 13**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	6 521.34	6 521.34	3 591.02	0	0	0	2930.32	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	3 020 369.60	1 501 811.85	826 983.14	0	0	0	674828.71	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 026 890.94	1 508 333.19	830 574.16	0	0	0	677759.03	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**36 Адрес : пос. Энергетик, д. 17**

1	Разработка проектно-сметной документации	142 364.86	164 191.32	164 191.32	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	25 755.22	164 191.32	164 191.32	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	105 158.56	87 512.43	87 512.43	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада	1 374 000.00	137 400.00	137 400.00	0	0	0	0	0	0	0	0	137 400.00	0.00
5	Строительный контроль	1 695.97	1 304.17	1 304.17	0	0	0	0	0	0	270	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 648 974.61	554 599.24	554 599.24	0	0	0	0	0	0	300	0	137 400.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**37 Адрес : пос. Энергетик, д. 18**

1	Разработка проектно-сметной документации	25 672.74	21 756.56	21 756.56	0	0	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	105 162.79	87 512.43	87 512.43	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	1 696.03	1 304.17	1 304.17	0	0	0	0	0	0	287	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		132 531.56	110 573.16	110 573.16	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**38 Адрес : пос. Энергетик, д. 19**

1	Разработка проектно-сметной документации	59 560.30	59 560.30	59 560.30	0	0	0	0	0	0	294	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	11 219.71	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	266	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		70 780.01	59 560.30	59 560.30	0	0	0	0	0	0	294	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**39 Адрес : пос. Энергетик, д. 20**

1	Разработка проектно-сметной документации	25 734.97	81 237.14	81 237.14	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	59 427.84	81 237.14	81 237.14	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	133 010.40	103 132.00	103 132.00	0	0	0	0	0	0	301	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	11 881.19	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	266	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	5 174.74	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	266	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		235 229.14	265 606.28	265 606.28	0	0	0	0	0	0	301	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**40 Адрес : пос. Энергетик, д. 21**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	4 420.43	4 420.43	2 881.09	0	0	0	1539.34	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	25 865.24	21 919.69	14 286.51	0	0	0	7633.18	0	0	277	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	139 866.38	102 221.04	66 624.20	0	0	0	35596.84	0	0	301	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	2 008 134.31	976 378.82	636 370.52	0	0	0	340008.3	0	0	317	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	5 511.10	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 183 797.46	1 104 939.98	720 162.31	0	0	0	384777.67	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 41 Адрес : пос. Энергетик, д. 22

1	Разработка проектно-сметной документации	22 471.73	19 043.84	19 043.84	0	0	0	0	0	0	269	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	130 718.11	109 031.20	109 031.20	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	2 108.17	1 622.43	1 622.43	0	0	0	0	0	0	287	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		155 298.01	129 697.47	129 697.47	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода

**42 Адрес : пос. Энергетик, д. 24**

1	Разработка проектно-сметной документации	22 118.94	18 744.87	18 744.87	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	552 081.59	479 178.46	479 178.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	8 903.80	6 428.58	6 428.58	0	0	0	0	0	0	287	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		583 104.33	504 351.91	504 351.91	0	0	0	0	0	0	287	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**43 Адрес : пос. Энергетик, д. 25**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	602 646.00	602 646.00	602 646.00	0	0	0	0	0	0	301	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	11 893.76	11 893.76	11 893.76	0	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		614 539.76	614 539.76	614 539.76	0	0	0	0	0	0	301	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**44 Адрес : пос. Энергетик, д. 27**

1	Разработка проектно-сметной документации	0.00	40 000.00	40 000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	28 000.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	0.00	40 000.00	40 000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	28 000.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	142 500.00	475 242.57	475 242.57	0	0	0	0	0	0	0	0	332 742.57	0.00
4	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды	41 475.94	41 475.94	41 475.94	0	0	0	0	0	0	0	0	41 475.94	0.00
Итого по адресу:		183 975.94	596 718.51	596 718.51	0	0	0	0	0	0	0	0	430 218.51	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**45 Адрес : пос. Энергетик, д. 3**

1	Разработка проектно-сметной документации	24 617.74	20 862.49	20 862.49	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	3 419 736.12	154 590.81	154 590.81	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль	25 536.36	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 469 890.22	175 453.30	175 453.30	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 46 Адрес : пос. Энергетик, д. 33

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	3 914.61	3 914.61	2 939.08	0	0	0	975.53	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	56 796.60	56 796.60	42 642.72	0	0	0	14153.88	0	0	277	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	1 818 768.62	933 519.56	700 883.82	0	0	0	232635.74	0	0	317	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	9 382.50	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	266	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 888 862.33	994 230.77	746 465.62	0	0	0	247765.15	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 47 Адрес : пос. Энергетик, д. 34

1	Разработка проектно-сметной документации	34 927.73	29 599.77	29 599.77	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	3 351 687.33	335 168.73	335 168.73	0	0	0	0	0	0	0	0	183 654.10	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Строительный контроль	25 028.22	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 411 643.28	364 768.50	364 768.50	0	0	0	0	0	0	277	0	183 654.10	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 48 Адрес : пос. Энергетик, д. 36

1	Разработка проектно-сметной документации	55 058.91	33 493.76	33 493.76	0	0	0	0	0	0	280	0	33 493.76	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	56 586.97	33 493.76	33 493.76	0	0	0	0	0	0	280	0	33 493.76	0.00
	Итого по адресу:	111 645.88	66 987.52	66 987.52	0	0	0	0	0	0	280	0	66 987.52	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 49 Адрес : пос. Энергетик, д. 39

1	Разработка проектно-сметной документации	3 838.89	50 222.44	50 222.44	0	0	0	0	0	0	256	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	55 423.59	50 222.44	50 222.44	0	0	0	0	0	0	256	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	103 369.70	85 315.43	85 315.43	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт крыши	3 223 203.68	322 320.37	322 320.37	0	0	0	0	0	0	0	0	176 613.90	0.00
5	Строительный контроль	1 667.11	1 277.25	1 277.25	0	0	0	0	0	0	287	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	24 068.78	1 277.25	1 277.25	0	0	0	0	0	0	287	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 411 571.75	510 635.18	510 635.18	0	0	0	0	0	0	300	0	176 613.90	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 50 Адрес : пос. Энергетик, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации	24 106.39	20 429.15	20 429.15	0	0	0	0	0	0	256	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	252 978.44	189 618.92	189 618.92	0	0	0	0	0	0	301	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	8 759.10	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	264	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		285 843.93	210 048.07	210 048.07	0	0	0	0	0	0	301	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 51 Адрес : пос. Энергетик, д. 40

1	Ремонт крыши	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00
---	--------------	------	------	------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщрки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 52 Адрес : пос. Энергетик, д. 5

1	Разработка проектно-сметной документации	25 726.28	21 801.93	21 801.93	0	0	0	0	0	0	269	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	195 683.19	195 683.19	195 683.19	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	221 409.47	217 485.12	217 485.12	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 53 Адрес : пос. Энергетик, д. 6

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	4 420.43	4 420.43	2 994.64	0	0	0	1425.79	0	0	321	0	0.00	0.00
---	---	----------	----------	----------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Разработка проектно-сметной документации	25 735.20	21 809.49	14 774.94	0	0	0	7034.55	0	0	256	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	133 540.30	103 214.60	69 923.22	0	0	0	33291.38	0	0	301	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	2 008 134.31	976 378.82	661 452.49	0	0	0	314926.33	0	0	317	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	5 264.18	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 177 094.42	1 105 823.34	749 145.30	0	0	0	356678.04	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 54 Адрес : пос. Энергетик, д. 8

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	373 087.59	323 737.61	163 062.76	0	0	0	160674.85	0	0	289	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 316 913.45	1 138 549.35	573 473.70	0	0	0	565075.65	0	0	289	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 690 001.04	1 462 286.96	736 536.46	0	0	0	725750.5	0	0	289	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**55 Адрес : пос. Энергетик, д. 55**

1	Разработка проектно-сметной документации	24 955.25	21 148.52	21 148.52	0	0	0	0	0	0	256	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	640 120.82	430 881.72	430 881.72	0	0	0	0	0	0	301	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	21 544.24	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	263	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		686 620.31	452 030.24	452 030.24	0	0	0	0	0	0	301	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**56 Адрес : пос. Энергетик, д. 60**

1	Разработка проектно-сметной документации	24 912.67	21 112.43	21 112.43	0	0	0	0	0	0	256	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	213 244.19	177 373.11	177 373.11	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	3 439.14	2 643.31	2 643.31	0	0	0	0	0	0	287	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		241 596.00	201 128.85	201 128.85	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**57 Адрес : пос. Энергетик, д. 61**

1	Разработка проектно-сметной документации	28 667.01	35 898.06	15 738.93	0	0	0	20159.13	0	0	277	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	13 490.36	35 898.06	15 738.93	0	0	0	20159.13	0	0	277	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	202.35	35 898.06	15 738.93	0	0	0	20159.13	0	0	277	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 442 948.93	1 298 212.58	569 180.40	0	0	0	729032.18	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 711 207.98	1 803 420.09	790 680.50	0	0	0	1012739.59	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	27 597.85	19 183.12	8 410.53	0	0	0	10772.59	0	0	287	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	23 835.61	19 183.12	8 410.53	0	0	0	10772.59	0	0	287	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	194.81	19 183.12	8 410.53	0	0	0	10772.59	0	0	287	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
9	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии	12 079.11	12 730.01	5 581.27	0	0	0	7148.74	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 260 224.01	3 279 606.22	1 437 890.54	0	0	0	1841715.68	0	0	287	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 58 Адрес : пос. Энергетик, д. 66

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	7 522.69	7 522.69	4 810.46	0	0	0	2712.23	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	25 024.62	21 207.30	13 561.22	0	0	0	7646.08	0	0	256	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	1 281 985.84	401 967.30	257 042.10	0	0	0	144925.2	0	0	300	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	3 742 877.46	2 049 323.53	1 310 460.89	0	0	0	738862.64	0	0	317	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	20 675.49	16 259.34	10 397.20	0	0	0	5862.14	0	0	287	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 078 086.10	2 496 280.16	1 596 271.88	0	0	0	900008.28	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**59 Адрес : пос. Энергетик, д. 69**

1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	231 246.60	231 246.60	231 246.60	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		231 246.60	231 246.60	231 246.60	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**60 Адрес : пос. Энергетик, д. 71**

1	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**61 Адрес : пос. Энергетик, д. 73**

1	Разработка проектно-сметной документации	24 866.07	124 531.51	124 531.51	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	107 007.70	124 531.51	124 531.51	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	425 348.50	353 589.41	353 589.41	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	4 230 598.43	423 059.84	423 059.84	0	0	0	0	0	0	0	0	423 059.84	0.00
5	Строительный контроль	6 859.89	5 270.81	5 270.81	0	0	0	0	0	0	274	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	61 873.04	5 270.81	5 270.81	0	0	0	0	0	0	274	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 856 553.63	1 036 253.89	1 036 253.89	0	0	0	0	0	0	300	0	423 059.84	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 62 Адрес : пос. Энергетик, д. 75

1	Декларирование	27 944.22	27 944.22	15 108.03	0	0	0	12836.19	0	0	305	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	5 634.02	5 634.02	3 046.03	0	0	0	2587.99	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	1 710 271.43	1 666 634.14	901 065.29	0	0	0	765568.85	0	0	316	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль	10 671.86	9 731.47	5 261.32	0	0	0	4470.15	0	0	260	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 754 521.53	1 709 943.85	924 480.67	0	0	0	785463.18	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 63 Адрес : пос. Энергетик, д. 76

1	Разработка проектно-сметной документации	24 866.07	21 072.94	21 072.94	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	528 104.28	528 104.28	528 104.28	0	0	0	0	0	0	304	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	552 970.35	549 177.22	549 177.22	0	0	0	0	0	0	304	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 64 Адрес : пос. Энергетик, д. 77

1	Разработка проектно-сметной документации	30 449.02	25 804.25	25 804.25	0	0	0	0	0	0	261	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	869 899.54	869 899.54	869 899.54	0	0	0	0	0	0	304	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		900 348.56	895 703.79	895 703.79	0	0	0	0	0	0	304	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**65 Адрес : пос. Энергетик, д. 78а**

1	Разработка проектно-сметной документации	30 571.92	25 908.40	25 908.40	0	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	648 655.00	648 655.00	648 655.00	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		679 226.92	674 563.40	674 563.40	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**66 Адрес : с. Центральная Усадьба совхоза «Новоорский», ул. Набережная, д. 11**

1	Разработка проектно-сметной документации	39 290.44	47 083.74	7 267.97	0	0	0	39815.77	0	0	306	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	7 793.30	47 083.74	7 267.97	0	0	0	39815.77	0	0	306	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	113 947.30	93 508.54	14 434.22	0	0	0	79074.32	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада	814 534.99	686 284.32	105 936.66	0	0	0	580347.66	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	17 256.74	3 789.67	584.98	0	0	0	3204.69	0	0	262	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	2 774.81	3 789.67	584.98	0	0	0	3204.69	0	0	262	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		995 597.58	881 539.68	136 076.79	0	0	0	745462.89	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**67 Адрес : с. Центральная Усадьба совхоза «Новоорский», ул. Набережная, д. 12**

1	Разработка проектно-сметной документации	92 459.08	92 459.08	92 459.08	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		92 459.08	92 459.08	92 459.08	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**68 Адрес : с. Чапаевка, мкр. двухэтажных домов, д. 5**

1	Разработка проектно-сметной документации	81 067.22	81 067.22	49 751.10	0	0	0	31316.12	0	0	297	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		81 067.22	81 067.22	49 751.10	0	0	0	31316.12	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**69 Адрес : с. Чапаевка, мкр. двухэтажных домов, д. 7**

1	Разработка проектно-сметной документации	40 923.45	40 923.45	5 923.53	0	0	0	34999.92	0	0	306	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	677 502.78	570 657.23	82 600.70	0	0	0	488056.53	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	14 353.56	1 435.36	207.76	0	0	0	1227.6	0	0	285	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		732 779.79	613 016.04	88 731.99	0	0	0	524284.05	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**26 Муниципальное образование : Новосергиевский район**

**1 Адрес : пос. Новосергиевка, пер. СХТ, д. 3**

1	Разработка проектно-сметной документации	17 064.45	34 128.89	17 870.65	0	0	0	10037.36	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	17 064.45	34 128.89	17 870.65	0	0	0	10037.36	0	0	314	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	116 548.92	99 105.65	51 893.93	0	25000	0	29147.12	0	0	306	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	116 548.92	99 105.65	51 893.93	0	25000	0	29147.12	0	0	306	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	1 929.49	3 919.95	2 052.57	0	0	0	1152.86	0	0	305	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	1 929.50	3 919.95	2 052.57	0	0	0	1152.86	0	0	305	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		271 085.73	274 308.98	143 634.29	0	50000	0	80674.69	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 2 Адрес : пос. Новосергиевка, ул. Буденного, д. 28а

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	11 334.11	11 334.11	885.58	0	11334.11	0	2409.28	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	24 321.10	24 321.10	1 900.31	0	24321.1	0	5169.91	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	1 042 738.12	922 864.21	72 107.19	0	637763.78	0	196172.35	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль	21 806.47	22 207.54	1 735.17	0	22207.54	0	4720.64	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 100 199.80	980 726.96	76 628.25	0	695626.53	0	208472.18	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 3 Адрес : пос. Новосергиевка, ул. Восточная, д. 24

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	5 758.40	6 227.36	649.70	0	0	0	4078.27	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	234.48	6 227.36	649.70	0	0	0	4078.27	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	234.48	6 227.36	649.70	0	0	0	4078.27	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	2 976.67	35 019.67	3 653.58	0	0	0	22934.22	0	0	322	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	2 976.67	35 019.67	3 653.58	0	0	0	22934.22	0	0	322	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	29 066.33	35 019.67	3 653.58	0	0	0	22934.22	0	0	322	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	32 342.47	28 681.54	2 992.32	0	0	0	18783.41	0	0	316	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	32 342.46	28 681.53	2 992.32	0	0	0	18783.4	0	0	316	0	0.00	0.00
9	Ремонт фасада	1 620 244.19	1 183 768.94	123 501.72	0	350000	0	775244.73	0	0	316	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль	37 785.60	29 587.85	3 086.88	0	0	0	19376.94	0	0	316	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль	3 444.56	29 587.85	3 086.88	0	0	0	19376.94	0	0	316	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль	3 444.56	29 587.85	3 086.88	0	0	0	19376.94	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 770 850.87	1 453 636.65	151 656.82	0	350000	0	951979.83	0	0	322	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 4 Адрес : пос. Новосергиевка, ул. Восточная, д. 24а

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	503.39	880.79	546.13	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	377.39	880.79	546.13	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	13 345.70	26 691.40	16 549.86	0	0	0	0	0	0	322	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	13 345.70	26 691.40	16 549.86	0	0	0	0	0	0	322	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	430 189.66	100 222.74	62 142.56	0	60000	0	0	0	0	316	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	1 314.98	2 546.10	1 578.70	0	0	0	0	0	0	316	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	459 076.82	157 913.22	97 913.22	0	60000	0	0	0	0	322	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 5 Адрес : пос. Новосергиевка, ул. Восточная, д. 26

1	Разработка проектно-сметной документации	48 191.77	28 450.45	11 482.98	0	0	0	9282.69	0	0	282	0	9 638.35	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	48 191.77	28 450.45	11 482.98	0	0	0	9282.69	0	0	282	0	9 638.35	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	18 812.10	28 450.45	11 482.98	0	0	0	9282.69	0	0	282	0	9 638.35	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	280 371.56	98 305.80	39 677.52	0	50000	0	32074.78	0	0	308	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль	4 784.67	1 451.75	585.95	0	0	0	473.67	0	0	266	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	400 351.87	185 108.90	74 712.39	0	50000	0	60396.51	0	0	308	0	28 915.05	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 6 Адрес : пос. Новосергиевка, ул. Восточная, д. 35

1	Разработка проектно-сметной документации	72 806.42	7 280.64	7 280.64	0	0	0	0	0	0	281	0	7 280.64	0.00
	Итого по адресу:	72 806.42	7 280.64	7 280.64	0	0	0	0	0	0	281	0	7 280.64	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 7 Адрес : пос. Новосергиевка, ул. Восточная, д. 37

1	Разработка проектно-сметной документации	74 575.02	7 457.50	7 457.50	0	0	0	0	0	0	280	0	7 457.50	0.00
	Итого по адресу:	74 575.02	7 457.50	7 457.50	0	0	0	0	0	0	280	0	7 457.50	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**8 Адрес : пос. Новосергиевка, ул. Восточная, д. 41**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	21 010.98	21 010.58	3 145.66	0	21010.58	0	1669.59	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	27 714.40	27 714.40	4 149.34	0	27714.4	0	2202.3	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	1 265 553.84	1 186 229.69	177 599.84	0	898089.35	0	94262.81	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	26 466.56	22 300.14	3 338.73	0	22300.14	0	1772.06	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 340 745.78	1 257 254.81	188 233.57	0	969114.47	0	99906.77	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**9 Адрес : пос. Новосергиевка, ул. Восточная, д. 43**

1	Разработка проектно-сметной документации	50 487.11	29 280.90	5 984.36	0	0	0	16821.78	0	0	292	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	14 640.45	29 280.90	5 984.36	0	0	0	16821.78	0	0	292	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 194 753.81	710 161.97	145 141.29	0	200000	0	407985.69	0	0	306	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	567 903.45	102 789.91	21 007.97	0	0	0	59052.46	0	0	306	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Строительный контроль	11 581.60	16 474.83	3 367.09	0	0	0	9464.74	0	0	305	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	9 159.38	16 474.83	3 367.09	0	0	0	9464.74	0	0	305	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 848 525.80	904 463.34	184 852.16	0	200000	0	519611.18	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 10 Адрес : пос. Новосергиевка, ул. Восточная, д. 43а

1	Разработка проектно-сметной документации	54 448.04	15 830.28	3 422.44	0	0	0	10013.68	0	0	292	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	2 771 311.54	1 280 449.95	276 827.58	0	200000	0	809967.77	0	0	306	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	27 822.25	26 125.71	5 648.26	0	0	0	16526.21	0	0	305	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 853 581.83	1 322 405.94	285 898.28	0	200000	0	836507.66	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 11 Адрес : пос. Новосергиевка, ул. Горького, д. 23

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	3 939.78	3 939.78	427.42	0	0	0	3021.74	0	0	321	0	0.00	0.00
---	---	----------	----------	--------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Разработка проектно-сметной документации	17 523.52	17 523.52	1 901.10	0	0	0	13440.24	0	0	322	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада	1 024 003.25	841 787.33	91 324.25	0	110000	0	645636.7	0	0	318	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	23 454.45	20 082.47	2 178.72	0	0	0	15402.92	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 068 921.00	883 333.10	95 831.49	0	110000	0	677501.61	0	0	322	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 12 Адрес : пос. Новосергиевка, ул. Горького, д. 25

1	Разработка проектно-сметной документации	49 244.06	49 244.06	5 509.38	94.4	0	0	38526.09	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	3 171 338.31	1 850 446.30	207 026.16	3547.41	200000	0	1447696.75	0	0	308	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	47 410.68	26 092.89	2 919.25	50.02	0	0	20413.77	0	0	307	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 267 993.05	1 925 783.25	215 454.79	3691.84	200000	0	1506636.62	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 13 Адрес : пос. Новосергиевка, ул. Горького, д. 29

1	Разработка проектно-сметной документации	67 409.86	67 409.86	5 563.39	0	0	0	61846.47	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	1 085 590.77	763 220.00	62 989.22	0	0	0	700230.78	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Строительный контроль	23 348.38	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 176 349.01	830 629.86	68 552.61	0	0	0	762077.25	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 14 Адрес : пос. Новосергиевка, ул. Горького, д. 31

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	5 074.86	5 074.86	446.09	0	0	0	2847.12	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	25 044.27	25 044.27	2 201.42	0	0	0	14050.45	0	0	322	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	1 172 537.72	721 362.31	63 408.48	0	270000	0	404702.03	0	0	316	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	17 747.99	17 586.44	1 545.87	0	0	0	9866.43	0	0	316	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 220 404.84	769 067.88	67 601.85	0	270000	0	431466.03	0	0	322	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 15 Адрес : пос. Новосергиевка, ул. Комарова, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации	66 246.33	66 246.33	4 665.41	0	0	0	48046.91	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	2 546 760.65	1 641 456.88	115 599.79	0	350000	0	1190510.14	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль	54 774.55	5 477.46	385.75	0	0	0	3972.67	0	0	281	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 667 781.53	1 713 180.67	120 650.95	0	350000	0	1242529.72	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**16 Адрес : пос. Новосергиевка, ул. Комарова, д. 7**

1	Разработка проектно-сметной документации	80 973.91	8 097.39	8 097.39	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	80 973.91	8 097.39	8 097.39	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**17 Адрес : пос. Новосергиевка, ул. Королева, д. 10**

1	Разработка проектно-сметной документации	18 850.62	18 850.62	11 063.69	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	284 763.03	100 702.38	59 103.63	0	50000	0	0	0	0	308	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Строительный контроль	4 858.28	1 487.16	872.83	0	0	0	0	0	0	307	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	308 471.93	121 040.16	71 040.16	0	50000	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**18 Адрес : пос. Новосергиевка, ул. Королева, д. 8**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	5 710.93	5 710.93	545.91	0	0	0	1108.88	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	30 378.61	30 378.61	2 903.89	0	0	0	5898.56	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	1 306 321.46	1 342 417.36	128 321.71	0	1002216.29	0	260654.76	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	29 798.74	32 584.81	3 114.78	0	0	0	6326.93	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 372 209.74	1 411 091.71	134 886.29	0	1002216.29	0	273989.13	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**19 Адрес : пос. Новосергиевка, ул. Красноармейская, д. 77**

1	Разработка проектно-сметной документации	71 439.19	7 143.92	7 143.92	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		71 439.19	7 143.92	7 143.92	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**20 Адрес : пос. Новосергиевка, ул. Красноармейская, д. 83**

1	Разработка проектно-сметной документации	44 756.35	44 756.35	20 868.96	0	0	0	23887.39	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	210 081.30	237 932.85	110 943.19	0	0	0	126989.66	0	0	292	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	4 780.99	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		259 618.64	282 689.20	131 812.15	0	0	0	150877.05	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**21 Адрес : пос. Новосергиевка, ул. Красноармейская, д. 87**

1	Ремонт фасада	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**22 Адрес : пос. Новосергиевка, ул. Красногвардейская, д. 1**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	8 919.10	9 320.73	660.45	0	0	0	7393.75	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	401.63	9 320.73	660.45	0	0	0	7393.75	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	10 558.15	42 232.59	2 992.50	0	0	0	33501.36	0	0	322	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	31 674.44	42 232.59	2 992.50	0	0	0	33501.36	0	0	322	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 043 990.37	937 115.74	66 401.86	0	0	0	743374.93	0	0	316	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00
7	Ремонт фасада	2 476 157.04	2 125 957.26	150 640.43	0	450000	0	1686433.44	0	0	316	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	39 449.54	72 735.34	5 153.86	0	0	0	57697.92	0	0	316	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	Строительный контроль	28 309.42	72 735.34	5 153.86	0	0	0	57697.92	0	0	316	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 639 459.69	3 311 650.32	234 655.91	0	450000	0	2626994.41	0	0	328	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 23 Адрес : пос. Новосергиевка, ул. Краснопартизанская, д. 25

1	Разработка проектно-сметной документации	83 479.52	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	83 479.52	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 24 Адрес : пос. Новосергиевка, ул. Краснопартизанская, д. 33

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	43.66	43.66	43.66	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	12 557.08	12 557.08	12 557.08	0	0	0	0	0	0	322	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	12 600.74	12 600.74	12 600.74	0	0	0	0	0	0	322	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**25 Адрес : пос. Новосергиевка, ул. Краснопартизанская, д. 37**

1	Разработка проектно-сметной документации	70 877.45	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		70 877.45	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**26 Адрес : пос. Новосергиевка, ул. Краснопартизанская, д. 41**

1	Разработка проектно-сметной документации	53 126.66	5 312.67	5 312.67	0	0	0	0	0	0	282	0	5 312.67	0.00
Итого по адресу:		53 126.66	5 312.67	5 312.67	0	0	0	0	0	0	282	0	5 312.67	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**27 Адрес : пос. Новосергиевка, ул. Краснопартизанская, д. 41а**

1	Разработка проектно-сметной документации	79 570.07	7 957.01	7 957.01	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		79 570.07	7 957.01	7 957.01	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**28 Адрес : пос. Новосергиевка, ул. Культурная, д. 1**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	9 929.53	9 929.53	1 106.88	0	0	0	7509.66	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	22 342.00	22 342.00	2 490.55	0	0	0	16897.16	0	0	322	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада	3 862 721.52	2 553 531.49	284 652.28	0	350000	0	1931224.59	0	0	316	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	35 026.28	61 091.02	6 810.06	0	0	0	46202.87	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 930 019.33	2 646 894.04	295 059.77	0	350000	0	2001834.27	0	0	322	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**29 Адрес : пос. Новосергиевка, ул. Культурная, д. 10**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	3 957.45	3 957.45	547.71	0	0	0	2703.86	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	26 509.44	26 509.44	3 668.92	0	0	0	18112.11	0	0	322	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	818 407.45	625 888.94	86 623.45	0	120000	0	427627.59	0	0	318	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль	18 640.15	16 414.59	2 271.79	0	0	0	11214.98	0	0	316	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	867 514.49	672 770.42	93 111.88	0	120000	0	459658.54	0	0	322	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 30 Адрес : пос. Новосергиевка, ул. Культурная, д. 11

1	Разработка проектно-сметной документации	41 505.10	41 505.10	41 505.10	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	108 366.48	8 535.81	8 535.81	0	0	0	0	0	0	292	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	2 342.02	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	152 213.60	50 040.91	50 040.91	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 31 Адрес : пос. Новосергиевка, ул. Культурная, д. 3

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	1 342.80	1 891.27	1 891.27	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	548.47	1 891.27	1 891.27	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации	11 656.91	16 418.18	16 418.18	0	0	0	0	0	0	274	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	4 761.27	16 418.18	16 418.18	0	0	0	0	0	0	274	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	376 148.20	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	153 638.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		548 095.65	36 618.90	36 618.90	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 32 Адрес : пос. Новосергиевка, ул. Культурная, д. 5

1	Разработка проектно-сметной документации	70 074.81	18 636.50	18 636.50	0	0	0	0	0	0	281	0	18 636.50	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	58 474.26	18 636.50	18 636.50	0	0	0	0	0	0	281	0	18 636.50	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Разработка проектно-сметной документации	57 815.88	18 636.50	18 636.50	0	0	0	0	0	0	281	0	18 636.50	0.00
	Итого по адресу:	186 364.95	55 909.50	55 909.50	0	0	0	0	0	0	281	0	55 909.50	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 33 Адрес : пос. Новосергиевка, ул. Культурная, д. 6

1	Разработка проектно-сметной документации	58 219.18	161 733.46	13 004.29	0	0	0	148729.17	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	103 514.28	161 733.46	13 004.29	0	0	0	148729.17	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	543 382.42	543 382.42	43 691.04	0	0	0	499691.38	0	0	292	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада	3 958 540.10	2 770 978.07	222 802.41	0	0	0	2548175.66	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	85 138.45	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	11 115.60	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 759 910.03	3 637 827.41	292 502.03	0	0	0	3345325.38	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**34 Адрес : пос. Новосергиевка, ул. Культурная, д. 7**

1	Разработка проектно-сметной документации	66 492.91	6 649.29	6 649.29	0	0	0	0	0	282	0	6 649.29	0.00
Итого по адресу:		66 492.91	6 649.29	6 649.29	0	0	0	0	0	282	0	6 649.29	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**35 Адрес : пос. Новосергиевка, ул. Ломоносова, д. 31**

1	Ремонт фасада	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**36 Адрес : пос. Новосергиевка, ул. Ломоносова, д. 336**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	7 205.67	7 205.67	1 223.32	0	0	0	4167.61	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	31 005.46	31 005.46	5 263.85	0	0	0	17932.9	0	0	271	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	2 053 668.22	776 882.75	131 892.79	0	210000	0	449332.5	0	0	316	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль	47 314.15	18 737.76	3 181.14	0	0	0	10837.52	0	0	265	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 139 193.50	833 831.64	141 561.11	0	210000	0	482270.53	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**37 Адрес : пос. Новосергиевка, ул. Пушкина, д. 16**

1	Ремонт крыши	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**38 Адрес : пос. Новосергиевка, ул. Советская, д. 51**

1	Разработка проектно-сметной документации	38 358.74	38 358.74	17 229.80	0	0	0	21128.94	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	122 494.76	121 842.49	54 728.66	0	0	0	67113.83	0	0	292	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль	2 583.25	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	284	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	163 436.75	160 201.23	71 958.46	0	0	0	88242.77	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 39 Адрес : пос. Новосергиевка, ул. Советская, д. 66

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	13 738.22	13 738.22	1 626.81	0	13738.22	0	3915.95	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	24 217.00	24 217.00	2 867.65	0	24217	0	6902.83	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	719 192.52	657 674.94	77 878.44	0	372338.71	0	187464	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	11 391.64	11 601.16	1 373.75	0	11601.16	0	3306.8	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	768 539.38	707 231.32	83 746.65	0	421895.09	0	201589.58	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 40 Адрес : пос. Новосергиевка, ул. Фрунзе, д. 21

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	13 475.89	13 475.89	442.15	0	13475.89	0	2143.33	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	17 232.95	17 232.96	565.42	0	17232.96	0	2740.88	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт фасада	1 772 429.68	1 727 205.88	56 670.71	0	1382690.76	0	274710.31	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	37 066.29	37 748.01	1 238.54	0	37748.01	0	6003.78	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 840 204.81	1 795 662.74	58 916.82	0	1451147.62	0	285598.3	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 41 Адрес : пос. Среднеуранский, ул. Школьная, д. 1

1	Разработка проектно-сметной документации	44 402.34	44 402.34	7 733.05	0	0	0	36669.29	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	187 426.28	202 427.82	35 254.53	0	0	0	167173.29	0	0	293	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	4 010.92	401.09	69.85	0	0	0	331.24	0	0	284	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		235 839.54	247 231.25	43 057.43	0	0	0	204173.82	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 42 Адрес : пос. Среднеуранский, ул. Школьная, д. 2

1	Разработка проектно-сметной документации	44 583.20	98 156.33	23 145.99	0	0	0	75010.34	0	0	284	0	53 573.13	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	-----------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Разработка проектно-сметной документации	53 573.13	98 156.33	23 145.99	0	0	0	75010.34	0	0	284	0	53 573.13	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	179 714.79	174 971.58	41 259.59	0	0	0	133711.99	0	0	293	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	3 845.89	384.59	90.69	0	0	0	293.9	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		281 717.01	371 668.83	87 642.25	0	0	0	284026.58	0	0	293	0	107 146.26	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 43 Адрес : пос. Среднеуранский, ул. Школьная, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации	0.00	46 461.55	17 981.73	0	0	0	28479.82	0	0	269	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	46 461.55	46 461.55	17 981.73	0	0	0	28479.82	0	0	269	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	149 769.37	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	186 402.04	134 174.13	51 928.59	0	0	0	82245.54	0	0	300	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Строительный контроль	3 205.06	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	385 838.02	227 097.23	87 892.05	0	0	0	139205.18	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 44 Адрес : пос. Среднеуранский, ул. Школьная, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации	46 455.24	46 455.24	17 246.54	0	0	0	29208.7	0	0	265	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	184 491.03	189 282.62	70 271.31	0	0	0	119011.31	0	0	293	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	3 948.11	394.81	146.57	0	0	0	248.24	0	0	284	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	234 894.38	236 132.67	87 664.42	0	0	0	148468.25	0	0	293	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 45 Адрес : пос. Среднеуранский, ул. Школьная, д. 7

1	Разработка проектно-сметной документации	41 167.82	41 167.82	14 529.31	0	0	0	26638.51	0	0	297	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	190 869.91	203 260.90	71 736.62	0	0	0	131524.28	0	0	293	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	4 084.61	408.46	144.16	0	0	0	264.3	0	0	284	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		236 122.34	244 837.18	86 410.09	0	0	0	158427.09	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 46 Адрес : пос. Ясногорский, ул. Шканова, д. 12

1	Ремонт крыши	2 181 761.07	1 834 923.51	85 270.06	0	0	0	1749653.45	0	0	305	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	1 426 057.57	1 312 892.71	61 010.95	0	0	0	1251881.76	0	0	305	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 607 818.64	3 147 816.22	146 281.01	0	0	0	3001535.21	0	0	305	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 47 Адрес : пос. Ясногорский, ул. Шканова, д. 13

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	5 706.68	14 369.19	847.15	0	0	0	13522.04	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	8 662.51	14 369.19	847.15	0	0	0	13522.04	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации	18 170.53	37 082.72	2 186.24	0	0	0	34896.48	0	0	319	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	18 912.19	37 082.72	2 186.24	0	0	0	34896.48	0	0	319	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши	2 109 116.67	1 447 688.05	85 349.70	0	0	0	1362338.35	0	0	316	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада	1 487 933.57	1 479 827.63	87 244.52	0	0	0	1392583.11	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 648 502.15	3 030 419.50	178 661.00	0	0	0	2851758.5	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 48 Адрес : пос. Ясногорский, ул. Шканова, д. 14

1	Разработка проектно-сметной документации	82 773.02	15 361.52	15 361.52	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	70 842.24	15 361.52	15 361.52	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		153 615.26	30 723.04	30 723.04	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 49 Адрес : пос. Ясногорский, ул. Шканова, д. 15

1	Разработка проектно-сметной документации	89 466.47	150 212.09	4 773.94	0	0	0	145438.15	0	0	297	0	0.00	0.00
---	--	-----------	------------	----------	---	---	---	-----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Разработка проектно-сметной документации	60 745.62	150 212.09	4 773.94	0	0	0	145438.15	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	2 636 294.22	2 401 692.36	76 328.98	0	0	0	2325363.38	0	0	293	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада	2 153 467.31	1 319 328.33	41 930.01	0	0	0	1277398.32	0	0	293	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	51 204.67	11 249.87	357.54	0	0	0	10892.33	0	0	279	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	61 294.00	11 249.87	357.54	0	0	0	10892.33	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 052 472.29	4 043 944.61	128 521.94	0	0	0	3915422.67	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**50 Адрес : с. Кулагино, ул. Центральная, д. 17**

1	Разработка проектно-сметной документации	40 003.25	40 003.25	40 003.25	0	0	0	0	0	0	284	0	40 003.25	0.00
Итого по адресу:		40 003.25	40 003.25	40 003.25	0	0	0	0	0	0	284	0	40 003.25	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**51 Адрес : с. Нестеровка, ул. Грейдерная, д. 6а**

1	Разработка проектно-сметной документации	81 007.47	8 100.75	8 100.75	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		81 007.47	8 100.75	8 100.75	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**52 Адрес : с. Платовка, ул. Комсомольская, д. 1**

1	Разработка проектно-сметной документации	80 379.05	41 338.17	3 195.12	443.17	0	0	34808.91	0	0	282	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	33 300.26	41 338.17	3 195.12	443.17	0	0	34808.91	0	0	282	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	2 050 226.84	1 330 929.08	102 870.60	14268.48	100000	0	1120712.16	0	0	308	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	27 912.89	16 304.19	1 260.19	174.79	0	0	13728.98	0	0	270	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 191 819.04	1 429 909.61	110 521.03	15329.62	100000	0	1204058.96	0	0	308	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**53 Адрес : с. Платовка, ул. Комсомольская, д. 2**

1	Разработка проектно-сметной документации	73 075.48	46 388.25	3 552.17	195.2	0	0	39461.45	0	0	282	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	----------	-------	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Разработка проектно-сметной документации	39 080.70	46 388.25	3 552.17	195.2	0	0	39461.45	0	0	282	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	2 065 205.76	1 349 864.54	103 365.43	5680.21	100000	0	1148299.62	0	0	308	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	27 912.89	16 368.02	1 253.38	68.88	0	0	13923.91	0	0	270	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 205 274.83	1 459 009.06	111 723.14	6139.49	100000	0	1241146.43	0	0	308	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**54 Адрес : с. Платовка, ул. Комсомольская, д. 3**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	6 019.50	6 468.20	368.65	0	0	0	6099.55	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	448.70	6 468.20	368.65	0	0	0	6099.55	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	5 795.38	28 976.91	1 651.52	0	0	0	27325.39	0	0	268	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	23 181.53	28 976.91	1 651.52	0	0	0	27325.39	0	0	268	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	138 163.77	81 566.94	4 648.85	0	0	0	76918.09	0	0	318	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада	2 018 366.49	1 715 553.62	97 776.75	0	0	0	1617776.87	0	0	309	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	28 894.60	21 381.92	1 218.65	0	0	0	20163.27	0	0	307	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ министра 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 1456 из 1650

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	Строительный контроль	18 235.39	21 381.92	1 218.65	0	0	0	20163.27	0	0	307	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 239 105.36	1 910 774.62	108 903.23	0	0	0	1801871.39	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 55 Адрес : с. Платовка, ул. Московская, д. 1

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	7 906.17	7 906.17	834.41	0	0	0	7071.76	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	30 761.14	30 761.14	3 246.48	0	0	0	27514.66	0	0	322	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	1 871 393.16	1 198 384.42	126 475.67	0	0	0	1071908.75	0	0	318	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	42 882.56	28 989.97	3 059.56	0	0	0	25930.41	0	0	316	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 952 943.03	1 266 041.70	133 616.12	0	0	0	1132425.58	0	0	322	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 56 Адрес : с. Платовка, ул. Московская, д. 3а

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	8 662.51	8 662.51	714.66	0	0	0	7947.85	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	31 352.63	31 352.63	2 586.59	0	0	0	28766.04	0	0	322	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт крыши	2 224 954.55	1 510 309.71	124 600.30	0	0	0	1385709.41	0	0	318	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	50 986.01	36 531.64	3 013.85	0	0	0	33517.79	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 315 955.70	1 586 856.49	130 915.40	0	0	0	1455941.09	0	0	322	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 57 Адрес : с. Покровка, ул. Светлая, д. 1

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	11 215.16	11 215.16	11 215.16	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	32 060.77	32 060.77	32 060.77	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	53 528.30	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		96 804.23	43 275.93	43 275.93	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 58 Адрес : с. Покровка, ул. Светлая, д. 3

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	11 119.49	11 119.49	1 526.26	607.47	0	0	8985.76	0	0	321	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	----------	--------	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Разработка проектно-сметной документации	29 618.82	29 618.82	4 065.48	1618.11	0	0	23935.23	0	0	322	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	4 765 573.14	1 349 467.77	185 228.07	73723.02	0	0	1090516.68	0	0	317	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	109 793.28	26 145.37	3 588.72	1428.35	0	0	21128.3	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 916 104.73	1 416 351.45	194 408.53	77376.95	0	0	1144565.97	0	0	322	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 59 Адрес : с. Покровка, ул. Строителей, д. 4

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	8 229.95	8 229.95	1 313.77	344.64	0	0	6571.54	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	29 010.72	29 010.73	4 631.05	1214.88	0	0	23164.8	0	0	322	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	1 841 764.55	894 436.38	142 780.93	37456.22	0	0	714199.24	0	0	317	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	82 416.24	18 526.64	2 957.45	775.84	0	0	14793.35	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 961 421.46	950 203.70	151 683.19	39791.58	0	0	758728.93	0	0	322	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 60 Адрес : с. Судьбодаровка, ул. Степная, д. 13

1	Разработка проектно-сметной документации	45 687.54	45 687.54	1 019.23	0	0	0	42854.8	0	0	297	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	----------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт крыши	4 025 215.01	2 473 603.15	55 183.07	0	100000	0	2320233.59	0	0	290	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	87 030.52	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	284	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 157 933.07	2 519 290.69	56 202.30	0	100000	0	2363088.39	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 61 Адрес : с. Хуторка, ул. Молодежная, д. 1

1	Разработка проектно-сметной документации	50 102.41	50 102.41	2 856.67	0	0	0	47245.74	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	967 617.94	751 683.34	42 858.45	0	0	0	708824.89	0	0	293	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	23 007.80	2 300.78	131.18	0	0	0	2169.6	0	0	279	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 040 728.15	804 086.53	45 846.30	0	0	0	758240.23	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 62 Адрес : с. Хуторка, ул. Молодежная, д. 6

1	Разработка проектно-сметной документации	72 725.51	7 272.55	7 272.55	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	72 725.51	7 272.55	7 272.55	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

27 **Муниципальное образование : Октябрьский район**

1 **Адрес : с. Октябрьское, пер. Октябрьский, д. 23**

1	Разработка проектно-сметной документации	42 444.21	84 608.76	12 623.54	0	0	0	71985.22	0	0	299	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	42 164.55	84 608.76	12 623.54	0	0	0	71985.22	0	0	299	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 537 918.21	876 229.43	130 732.49	0	0	0	745496.94	0	0	293	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	212 203.69	125 868.90	18 779.51	0	0	0	107089.39	0	0	293	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	4 112.27	16 457.25	2 455.40	0	0	0	14001.85	0	0	287	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	28 796.73	16 457.25	2 455.40	0	0	0	14001.85	0	0	287	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 867 639.66	1 204 230.35	179 669.88	0	0	0	1024560.47	0	0	299	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

2 **Адрес : с. Октябрьское, пер. Октябрьский, д. 25**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	4 295.33	4 295.33	416.94	0	0	0	3878.39	0	0	321	0	0.00	0.00
---	---	----------	----------	--------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Разработка проектно-сметной документации	19 876.81	19 876.81	1 929.41	0	0	0	17947.4	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада	1 693 287.29	1 735 360.73	168 448.28	0	0	0	1566912.45	0	0	319	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	35 862.78	35 475.48	3 443.54	0	0	0	32031.94	0	0	318	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 753 322.21	1 795 008.35	174 238.17	0	0	0	1620770.18	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 3 Адрес : с. Октябрьское, ул. Железнодорожная, д. 4

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	7 796.26	7 796.26	549.92	103.33	0	0	7143	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	30 698.01	30 698.01	2 165.34	406.88	0	0	28125.79	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	2 896 378.51	2 755 278.26	194 348.81	36518.86	0	0	2524410.59	0	0	319	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	61 831.51	58 369.72	4 117.22	773.64	0	0	53478.86	0	0	318	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 996 704.29	2 852 142.25	201 181.30	37802.71	0	0	2613158.24	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**4 Адрес : с. Октябрьское, ул. Железнодорожная, д. 8**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	8 088.90	8 088.90	552.00	107.81	0	0	7429.09	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	31 191.98	31 191.98	2 128.58	415.74	0	0	28647.66	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	2 893 836.62	2 810 462.77	191 789.52	37459.14	0	0	2581214.11	0	0	319	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	61 289.65	59 523.86	4 061.98	793.36	0	0	54668.52	0	0	318	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 994 407.15	2 909 267.51	198 532.08	38776.05	0	0	2671959.38	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**5 Адрес : с. Октябрьское, ул. Железнодорожная, д. 9**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	10 302.38	10 302.38	369.57	83.96	0	0	9848.85	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	47 217.67	171 163.40	6 140.09	1394.88	0	0	163628.43	0	0	299	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	43 404.03	171 163.40	6 140.09	1394.88	0	0	163628.43	0	0	299	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	44 421.00	171 163.40	6 140.09	1394.88	0	0	163628.43	0	0	299	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	36 120.70	171 163.40	6 140.09	1394.88	0	0	163628.43	0	0	299	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	564 362.05	371 835.35	13 338.73	3030.23	0	0	355466.39	0	0	293	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	2 099 780.10	1 530 209.15	54 892.69	12470.28	0	0	1462846.17	0	0	293	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	261 475.70	153 475.24	5 505.57	1250.73	0	0	146718.94	0	0	293	0	0.00	0.00
9	Ремонт крыши	4 367 871.02	4 280 117.80	153 539.27	34880.38	0	0	4091698.15	0	0	319	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль	92 508.81	128 496.02	4 609.50	1047.17	0	0	122839.36	0	0	287	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль	5 680.79	128 496.02	4 609.50	1047.17	0	0	122839.36	0	0	287	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль	12 261.27	128 496.02	4 609.50	1047.17	0	0	122839.36	0	0	287	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль	44 208.17	128 496.02	4 609.50	1047.17	0	0	122839.36	0	0	287	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 629 613.69	7 544 577.60	270 644.17	61483.76	0	0	7212449.67	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 6 Адрес : с. Октябрьское, ул. Заводская, д. 10а

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	10 734.46	10 734.46	530.87	90.24	0	0	10113.35	0	0	321	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	--------	-------	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Разработка проектно-сметной документации	32 509.17	32 509.17	1 607.74	273.29	0	0	30628.14	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	4 035 995.05	4 035 995.39	199 600.56	33928.48	0	0	3802466.36	0	0	319	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	89 344.16	85 498.07	4 228.32	718.74	0	0	80551.02	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 168 582.84	4 164 737.09	205 967.49	35010.74	0	0	3923758.86	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**7 Адрес : с. Октябрьское, ул. Заводская, д. 14**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	7 758.50	7 758.50	533.67	76.29	0	0	7148.54	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	30 357.98	30 357.98	2 088.16	298.52	0	0	27971.3	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	2 601 487.27	2 538 685.30	174 622.36	24964.11	0	0	2339098.83	0	0	319	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	55 097.90	53 767.79	3 698.39	528.72	0	0	49540.67	0	0	318	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 694 701.65	2 630 569.57	180 942.58	25867.65	0	0	2423759.34	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**8 Адрес : с. Октябрьское, ул. Луначарского, д. 30**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	5 948.38	5 948.38	436.59	73.72	0	0	5438.07	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	28 012.33	28 012.33	2 056.02	347.15	0	0	25609.17	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	1 953 917.49	1 867 159.22	137 043.50	23139	0	0	1706976.72	0	0	319	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	41 008.75	38 808.45	2 848.42	480.94	0	0	35479.1	0	0	318	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 028 886.95	1 939 928.38	142 384.52	24040.8	0	0	1773503.06	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**9 Адрес : с. Октябрьское, ул. Луначарского, д. 42**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	11 287.30	11 287.30	1 289.51	94.18	0	0	9903.6	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	38 588.07	38 588.07	4 408.47	321.99	0	0	33857.61	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	3 412 961.22	3 229 897.71	368 997.71	26951.19	0	0	2833948.81	0	0	319	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль	72 284.42	68 407.24	7 815.14	570.81	0	0	60021.29	0	0	318	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 535 121.01	3 348 180.32	382 510.84	27938.17	0	0	2937731.31	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 10 Адрес : с. Октябрьское, ул. Луначарского, д. 44

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	10 667.20	10 667.20	1 144.44	49.07	0	0	9473.69	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	40 483.73	40 483.73	4 343.33	186.23	0	0	35954.18	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	3 412 758.78	3 412 759.12	366 140.33	15698.8	0	0	3030919.99	0	0	319	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	138 118.96	20 717.84	2 222.73	95.3	0	0	18399.81	0	0	318	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 602 028.67	3 484 627.89	373 850.82	16029.4	0	0	3094747.67	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**11 Адрес : с. Октябрьское, ул. Луначарского, д. 46**

1	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**12 Адрес : с. Октябрьское, ул. Луначарского, д. 53**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	12 716.28	12 716.28	229.66	0	12716.28	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	31 008.66	30 906.67	558.18	0	30906.67	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	1 650 787.52	1 771 937.31	32 001.42	0	1739148.05	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 694 512.46	1 815 560.26	32 789.26	0	1782771	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**13 Адрес : с. Октябрьское, ул. Луначарского, д. 55**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	1 870.68	12 466.49	1 004.57	136.76	0	0	11325.15	0	0	321	0	0.00	0.00
---	---	----------	-----------	----------	--------	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	10 595.81	12 466.49	1 004.57	136.76	0	0	11325.15	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	6 161.32	47 394.75	3 819.16	519.95	0	0	43055.64	0	0	324	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	41 233.43	47 394.75	3 819.16	519.95	0	0	43055.64	0	0	324	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	520 499.45	415 656.18	33 494.37	4559.97	0	0	377601.83	0	0	319	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши	3 318 189.98	2 539 691.59	204 653.24	27861.79	0	0	2307176.57	0	0	319	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	70 884.71	62 916.60	5 069.94	690.23	0	0	57156.43	0	0	318	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	10 837.59	62 916.60	5 069.94	690.23	0	0	57156.43	0	0	318	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 980 272.97	3 200 903.45	257 934.96	35115.64	0	0	2907852.85	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 14 Адрес : с. Октябрьское, ул. Луначарского, д. 82

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	6 658.35	6 658.35	478.91	37.63	0	0	6141.82	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	27 580.42	27 580.42	1 983.75	155.85	0	0	25440.81	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	2 331 107.32	1 711 773.03	123 121.22	9672.98	0	0	1578978.83	0	0	319	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ министра 965) / 2. Размер средств, направленных на капитальный ремонт общего имущества в МКД

стр. 1469 из 1650

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Строительный контроль	49 628.14	36 442.06	2 621.14	205.93	0	0	33614.99	0	0	318	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 414 974.23	1 782 453.86	128 205.02	10072.39	0	0	1644176.45	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 15 Адрес : с. Октябрьское, ул. Луначарского, д. 84

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	6 738.13	6 738.13	435.44	0	0	0	6302.69	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	27 484.97	27 484.97	1 776.15	0	0	0	25708.82	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	2 285 474.14	1 674 738.48	108 226.19	0	0	0	1566512.29	0	0	319	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	48 655.72	35 653.63	2 304.04	0	0	0	33349.59	0	0	318	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 368 352.96	1 744 615.21	112 741.82	0	0	0	1631873.39	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 16 Адрес : с. Октябрьское, ул. Луначарского, д. 88

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	4 711.24	4 711.24	317.87	22.42	0	0	4370.95	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	25 788.37	25 788.37	1 739.97	122.73	0	0	23925.67	0	0	324	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт крыши	1 494 839.13	1 391 504.21	93 886.15	6622.55	0	0	1290995.51	0	0	319	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	31 823.80	29 623.82	1 998.75	140.99	0	0	27484.08	0	0	318	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 557 162.54	1 451 627.64	97 942.74	6908.69	0	0	1346776.21	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 17 Адрес : с. Октябрьское, ул. Луначарского, д. 98

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	3 108.45	3 108.45	1 524.92	0	0	0	1583.53	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	11 604.86	11 604.86	5 693.04	0	0	0	5911.82	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	849 473.31	339 570.96	166 584.55	0	0	0	172986.41	0	0	319	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	18 084.54	7 229.15	3 546.43	0	0	0	3682.72	0	0	318	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	882 271.16	361 513.42	177 348.94	0	0	0	184164.48	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**18 Адрес : с. Октябрьское, ул. Несмеянова, д. 1**

1	Разработка проектно-сметной документации	55 860.97	55 860.97	55 860.97	0	0	0	0	0	284	0	55 860.97	0.00
Итого по адресу:		55 860.97	55 860.97	55 860.97	0	0	0	0	0	284	0	55 860.97	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**19 Адрес : с. Октябрьское, ул. Несмеянова, д. 2**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	7 469.40	7 469.40	845.89	47.15	0	0	6576.36	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	46 127.04	90 667.89	10 267.88	572.36	0	0	79827.65	0	0	299	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	44 540.85	90 667.89	10 267.88	572.36	0	0	79827.65	0	0	299	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 133 280.73	113 328.07	12 834.08	715.41	0	0	99778.58	0	0	0	0	113 328.07	0.00
5	Ремонт крыши	2 456 690.24	1 801 580.34	204 023.81	11372.84	0	0	1586183.69	0	0	319	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	28 647.94	38 353.95	4 343.47	242.12	0	0	33768.36	0	0	279	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Строительный контроль	52 300.75	38 353.95	4 343.47	242.12	0	0	33768.36	0	0	279	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 769 056.95	2 180 421.49	246 926.48	13764.35	0	0	1919730.66	0	0	321	0	113 328.07	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 20 Адрес : с. Октябрьское, ул. Несмеянова, д. 4

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	2 890.37	11 098.98	881.50	110.34	0	0	10107.14	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	8 208.61	11 098.98	881.50	110.34	0	0	10107.14	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	17 385.07	59 948.51	4 761.20	595.99	0	0	54591.32	0	0	324	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	42 563.44	59 948.51	4 761.20	595.99	0	0	54591.32	0	0	324	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 593 491.61	974 636.34	77 407.09	9689.53	0	0	887539.72	0	0	319	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши	2 423 144.89	1 903 617.10	151 188.15	18925.16	0	0	1733503.79	0	0	319	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	35 526.54	61 275.42	4 866.59	609.18	0	0	55799.65	0	0	318	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	Строительный контроль	51 494.08	61 275.42	4 866.59	609.18	0	0	55799.65	0	0	318	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 174 704.61	3 142 899.26	249 613.81	31245.72	0	0	2862039.73	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 21 Адрес : с. Октябрьское, ул. Первомайская, д. 1

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	8 368.39	11 268.97	887.71	55.83	0	0	10325.43	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	2 900.58	11 268.97	887.71	55.83	0	0	10325.43	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	17 510.08	60 379.58	4 756.38	299.12	0	0	55324.07	0	0	324	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	42 869.50	60 379.58	4 756.38	299.12	0	0	55324.07	0	0	324	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 386 654.32	785 515.38	61 878.73	3891.49	0	0	719745.16	0	0	319	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши	2 538 952.84	2 222 261.08	175 057.92	11009.21	0	0	2036193.95	0	0	319	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	32 545.83	64 032.78	5 044.16	317.22	0	0	58671.4	0	0	318	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	Строительный контроль	52 546.65	64 032.78	5 044.16	317.22	0	0	58671.4	0	0	318	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 082 348.19	3 279 139.12	258 313.15	16245.05	0	0	3004580.92	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 28 Муниципальное образование : Оренбургский район

### 1 Адрес : пос. Первомайский, пр. Магистральный, д. 1

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	5 720.64	5 720.64	802.03	0	0	0	4593.16	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	30 760.58	30 760.58	4 312.59	0	0	0	24697.96	0	0	323	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	1 533 809.05	1 118 129.06	156 760.08	0	66954	0	897756.3	0	0	320	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	27 095.24	22 249.58	3 119.36	0	0	0	17864.4	0	0	319	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 597 385.51	1 176 859.86	164 994.05	0	66954	0	944911.81	0	0	323	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 2 Адрес : пос. Первомайский, ул. 9 Пятилетки, д. 1

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	9 453.55	9 453.55	4 716.15	0	9453.55	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
---	---	----------	----------	----------	---	---------	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Разработка проектно-сметной документации	31 247.53	28 674.00	14 304.77	0	28674	0	0	0	259	0	0.00	0.00	
3	Ремонт крыши	1 324 159.89	1 180 400.65	588 873.51	0	560438.37	0	0	0	313	0	0.00	0.00	
4	Строительный контроль	24 190.09	24 190.08	12 067.85	0	24190.08	0	0	0	313	0	0.00	0.00	
Итого по адресу:		1 389 051.06	1 242 718.28	619 962.28	0	622756	0	0	0	313	0	0.00	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 3 Адрес : пос. Первомайский, ул. 9 Пятилетки, д. 1а

1	Разработка проектно-сметной документации	64 313.00	54 502.94	25 637.14	0	0	0	19366.1	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 165 333.43	1 828 995.28	860 324.44	0	336338.15	0	649882.43	0	0	305	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	68 893.53	46 185.79	21 724.91	0	0	0	16410.83	0	0	305	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 298 539.96	1 929 684.01	907 686.50	0	336338.15	0	685659.36	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 4 Адрес : пос. Первомайский, ул. 9 Пятилетки, д. 11

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	16 657.52	16 657.52	5 375.52	0	16657.52	0	6938.29	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	33 205.77	30 470.96	9 833.23	0	30470.96	0	12691.95	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт крыши	2 333 222.11	2 298 431.16	741 722.74	0	533003.67	0	957356.74	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	42 623.85	42 623.85	13 755.07	0	42623.85	0	17753.95	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 425 709.25	2 388 183.49	770 686.56	0	622756	0	994740.93	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 5 Адрес : пос. Первомайский, ул. 9 Пятилетки, д. 13

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	14 765.34	14 765.34	3 748.26	0	0	0	9639.53	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	36 385.08	36 385.09	9 236.56	0	0	0	23753.94	0	0	259	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	5 632 682.01	3 356 756.40	852 131.42	0	324191	0	2191452.36	0	0	305	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	107 405.08	66 950.65	16 995.80	0	0	0	43708.61	0	0	305	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 791 237.51	3 474 857.48	882 112.04	0	324191	0	2268554.44	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщрки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**6 Адрес : пос. Первомайский, ул. 9 Пятилетки, д. 15**

1	Разработка проектно-сметной документации	97 515.93	97 515.93	97 515.93	0	0	0	0	0	0	284	0	97 515.93	0.00
Итого по адресу:		97 515.93	97 515.93	97 515.93	0	0	0	0	0	0	284	0	97 515.93	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**7 Адрес : пос. Первомайский, ул. 9 Пятилетки, д. 17**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	9 692.87	9 692.87	5 186.93	0	9692.87	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	32 913.47	30 202.73	16 162.34	0	30202.73	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	1 357 682.90	1 274 932.63	682 252.91	0	558057.93	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	24 802.47	24 802.47	13 272.51	0	24802.47	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 425 091.71	1 339 630.70	716 874.70	0	622756	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**8 Адрес : пос. Первомайский, ул. 9 Пятилетки, д. 3**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	18 990.31	18 990.31	9 924.26	0	18990.31	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	----------	---	----------	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации	32 197.93	29 546.13	15 440.69	0	29546.13	0	0	0	0	258	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	2 659 976.84	1 350 579.24	705 807.27	0	594012.47	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	48 593.11	48 593.09	25 394.55	0	48593.09	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 759 758.19	1 447 708.77	756 566.77	0	691142	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 9 Адрес : пос. Первомайский, ул. 9 Пятилетки, д. 5

1	Разработка проектно-сметной документации	160 551.48	30 838.44	30 838.44	0	0	0	0	0	0	279	0	30 838.44	0.00
Итого по адресу:		160 551.48	30 838.44	30 838.44	0	0	0	0	0	0	279	0	30 838.44	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 10 Адрес : пос. Первомайский, ул. 9 Пятилетки, д. 7

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	17 947.13	17 947.13	7 828.37	0	17947.13	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	32 659.29	29 969.48	13 072.40	0	29969.48	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	2 513 859.07	1 131 653.08	493 616.19	0	597104.62	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль	45 923.78	45 923.77	20 031.51	0	45923.77	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 610 389.27	1 225 493.46	534 548.46	0	690945	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 11 Адрес : пос. Первомайский, ул. 9 Пятилетки, д. 9

1	Разработка проектно-сметной документации	173 607.35	17 360.73	17 360.73	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	173 607.35	17 360.73	17 360.73	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 12 Адрес : пос. Первомайский, ул. Воронова, д. 10

1	Разработка проектно-сметной документации	99 328.00	196 520.00	8 295.81	200.9	0	0	188023.29	0	0	299	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	196 520.00	196 520.00	8 295.81	200.9	0	0	188023.29	0	0	299	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	4 105 073.92	3 835 974.68	161 930.25	3921.41	0	0	3670123.03	0	0	293	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Строительный контроль	87 848.46	81 679.29	3 447.98	83.5	0	0	78147.82	0	0	293	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 488 770.38	4 310 693.97	181 969.85	4406.7	0	0	4124317.42	0	0	299	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 13 Адрес : пос. Первомайский, ул. Воронова, д. 12

1	Разработка проектно-сметной документации	196 135.00	196 135.00	8 292.79	316.49	0	0	187525.72	0	0	299	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	4 760 469.48	4 480 236.98	189 429.00	7229.57	0	0	4283578.42	0	0	293	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	101 873.90	95 397.55	4 033.51	153.94	0	0	91210.11	0	0	293	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	5 058 478.38	4 771 769.53	201 755.29	7700	0	0	4562314.24	0	0	299	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 14 Адрес : пос. Первомайский, ул. Воронова, д. 22

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	15 378.94	15 378.94	4 842.01	0	0	0	8037.62	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	39 064.04	39 064.04	12 299.18	0	0	0	20416.35	0	0	323	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	4 612 980.02	2 206 544.54	694 722.87	0	373493	0	1153223.72	0	0	320	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Строительный контроль	118 237.30	37 210.11	11 715.47	0	0	0	19447.41	0	0	319	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 785 660.30	2 298 197.63	723 579.53	0	373493	0	1201125.1	0	0	323	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 15 Адрес : пос. Первомайский, ул. Воронова, д. 24

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	11 073.12	11 073.12	3 679.38	0	0	0	5803.74	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	35 099.80	35 099.80	11 662.97	0	0	0	18396.81	0	0	323	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	2 518 467.30	2 037 296.64	676 953.55	0	304174	0	1067805.47	0	0	320	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	118 237.30	34 865.43	11 585.10	0	0	0	18273.97	0	0	319	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 682 877.52	2 118 334.99	703 881.00	0	304174	0	1110279.99	0	0	323	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 16 Адрес : пос. Первомайский, ул. Воронова, д. 4

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	11 522.24	11 522.24	2 697.70	0	11522.24	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	172 034.00	172 034.00	40 278.33	0	0	0	0	0	0	299	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт крыши	1 183 000.00	1 222 036.15	286 115.36	0	1064978.76	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 366 556.24	1 405 592.39	329 091.39	0	1076501	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**17 Адрес : пос. Первомайский, ул. Воронова, д. 6**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	502 969.38	520 151.46	41 172.78	0	425154.61	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00
2	Ремонт фундамента многоквартирного дома	663 643.08	560 970.36	44 403.81	0	560970.36	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00
3	Совместная установка любых коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления и регулирования потребления ресурсов	13 291.62	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	242.81	21 554.76	1 706.17	0	21554.77	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	9 188.36	21 554.76	1 706.17	0	21554.77	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	242.81	21 554.76	1 706.17	0	21554.77	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	242.81	21 554.76	1 706.17	0	21554.77	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
8	Строительный контроль	12 123.59	21 554.76	1 706.17	0	21554.77	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00
9	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии	13 291.62	11 235.26	889.33	0	11235.26	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 215 236.08	1 200 130.88	94 996.80	0	1105134.08	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 18 Адрес : пос. Первомайский, ул. Воронова, д. 8

1	Разработка проектно-сметной документации	194 672.00	194 672.00	14 501.71	0	0	0	180170.29	0	0	259	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	3 871 880.05	4 472 247.20	333 151.23	0	0	0	4139095.97	0	0	293	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	82 858.12	95 227.42	7 093.78	0	0	0	88133.64	0	0	293	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 149 410.17	4 762 146.62	354 746.71	0	0	0	4407399.91	0	0	293	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 19 Адрес : пос. Первомайский, ул. Симонова, д. 10

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	14 366.50	14 366.50	11 380.88	0	0	0	2985.62	0	0	321	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации	167 786.09	55 887.00	44 272.66	0	0	0	11614.34	0	0	281	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	39 108.40	55 887.00	44 272.66	0	0	0	11614.34	0	0	281	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	3 370 980.85	1 011 294.26	801 128.76	0	0	0	210165.5	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	118 237.30	36 403.23	28 837.97	0	0	0	7565.26	0	0	319	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 710 479.14	1 173 837.99	929 892.92	0	0	0	243945.07	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 20 Адрес : пос. Первомайский, ул. Симонова, д. 11

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	28 026.30	28 026.30	10 306.36	0	28026.3	0	9014.26	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	32 370.75	29 704.70	10 923.58	0	29704.7	0	9554.09	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	3 925 650.40	2 095 555.72	770 617.57	0	561696.3	0	674005.28	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	71 714.71	71 714.70	26 372.29	0	71714.7	0	23066	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 057 762.16	2 225 001.42	818 219.80	0	691142	0	715639.62	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**21 Адрес : пос. Первомайский, ул. Симонова, д. 12**

1	Разработка проектно-сметной документации	62 894.00	53 299.95	15 397.18	0	0	0	29243.38	0	0	261	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 304 766.82	1 968 258.70	568 586.50	0	336508.12	0	1079898.4	0	0	305	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	49 201.46	49 702.47	14 357.95	0	0	0	27269.6	0	0	305	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 416 862.28	2 071 261.12	598 341.63	0	336508.12	0	1136411.37	0	0	305	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**22 Адрес : пос. Первомайский, ул. Симонова, д. 13**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	9 889.58	9 889.58	1 979.31	0	0	0	7177.06	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	25 423.41	25 423.41	5 088.25	0	0	0	18450.26	0	0	323	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	4 679 704.62	2 814 248.45	563 245.18	0	215433	0	2042353.98	0	0	305	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	99 163.16	56 185.26	11 244.95	0	0	0	40774.72	0	0	305	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 814 180.77	2 905 746.70	581 557.69	0	215433	0	2108756.01	0	0	323	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**23 Адрес : пос. Первомайский, ул. Симонова, д. 15**

1	Разработка проектно-сметной документации	197 940.00	197 940.00	20 875.92	0	0	0	177064.08	0	0	299	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	6 753 994.98	6 595 690.00	695 620.21	0	0	0	5900069.79	0	0	293	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	144 535.28	140 441.83	14 811.82	0	0	0	125630.01	0	0	293	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 096 470.26	6 934 071.83	731 307.95	0	0	0	6202763.88	0	0	299	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**24 Адрес : пос. Первомайский, ул. Симонова, д. 3**

1	Разработка проектно-сметной документации	4 095.90	99 900.00	5 723.14	0	0	0	45329.71	0	0	301	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	22 166.50	99 900.00	5 723.14	0	0	0	45329.71	0	0	301	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	8 796.10	99 900.00	5 723.14	0	0	0	45329.71	0	0	301	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	144 736.50	99 900.00	5 723.14	0	0	0	45329.71	0	0	301	0	0.00	0.00
5	Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме	7 653 327.02	6 177 702.22	353 912.34	0	2917591	0	2803137.4	0	0	296	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Ремонт фасада	1 389 536.31	1 914 818.02	109 697.38	0	1404076.81	0	868850.23	0	0	296	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	138 376.41	173 179.93	9 921.25	0	0	0	78580.53	0	0	292	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	25 123.59	173 179.93	9 921.25	0	0	0	78580.53	0	0	292	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		9 386 158.33	8 838 480.10	506 344.76	0	4321667.81	0	4010467.53	0	0	301	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**25 Адрес : пос. Первомайский, ул. Симонова, д. 5**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	10 311.94	10 311.94	719.40	0	10311.94	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	1 054 769.00	1 053 898.91	73 524.45	0	979655.06	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 065 080.94	1 064 210.85	74 243.85	0	989967	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**26 Адрес : пос. Первомайский, ул. Симонова, д. 6**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	6 092.02	6 092.02	577.67	0	6092.02	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00
---	---	----------	----------	--------	---	---------	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт крыши	602 658.00	561 399.96	53 234.31	0	507587.98	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	608 750.02	567 491.98	53 811.98	0	513680	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 27 Адрес : пос. Первомайский, ул. Симонова, д. 8

1	Разработка проектно-сметной документации	61 920.25	197 738.00	33 330.50	0	0	0	164407.5	0	0	299	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	19 404.68	197 738.00	33 330.50	0	0	0	164407.5	0	0	299	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	116 413.07	197 738.00	33 330.50	0	0	0	164407.5	0	0	299	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	495 973.32	557 259.86	93 931.11	0	0	0	463328.75	0	0	293	0	0.00	0.00
5	Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме	1 698 889.54	1 908 818.40	321 748.35	0	0	0	1587070.05	0	0	293	0	0.00	0.00
6	Ремонт фундамента многоквартирного дома	1 582 647.72	1 778 212.74	299 733.60	0	0	0	1478479.14	0	0	293	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
7	Строительный контроль	1 673.17	76 972.64	12 974.42	0	0	0	63998.22	0	0	293	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	524.34	76 972.64	12 974.42	0	0	0	63998.22	0	0	293	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль	78 641.10	76 972.64	12 974.42	0	0	0	63998.22	0	0	293	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 056 087.19	5 068 422.92	854 327.84	0	0	0	4214095.08	0	0	299	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**28 Адрес : пос. Пригородный, ул. Студенческая, д. 11**

1	Ремонт крыши	1 275 539.76	1 241 268.57	3 548.66	0	1236973.44	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	2 734 816.58	2 665 657.17	7 620.84	0	2658294.2	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	27 179.58	85 453.84	244.30	0	85453.84	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	58 274.26	85 453.84	244.30	0	85453.84	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 095 810.18	4 077 833.42	11 658.10	0	4066175.32	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**29 Адрес : пос. Пригородный, ул. Студенческая, д. 9**

1	Ремонт крыши	1 275 539.76	1 132 851.80	3 084.44	0	1129700.4	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	2 645 288.91	2 642 727.38	7 195.40	0	2635144	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	56 368.59	83 546.16	227.47	0	83546.16	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Строительный контроль	27 177.57	83 546.16	227.47	0	83546.16	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 004 374.83	3 942 671.50	10 734.78	0	3931936.72	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 30 Адрес : пос. Пугачевский, ул. Южная, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации	164 038.67	196 576.00	8 813.96	0	0	0	186544.76	0	0	299	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	32 537.33	196 576.00	8 813.96	0	0	0	186544.76	0	0	299	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	241 615.45	202 220.97	9 067.06	0	0	0	191901.67	0	0	288	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада	1 218 117.06	1 019 507.55	45 712.07	0	10000	0	967482.27	0	0	288	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 656 308.51	1 614 880.52	72 407.05	0	10000	0	1532473.47	0	0	299	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 31 Адрес : с. Южный Урал, ул. Новая, д. 1

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	10 103.24	10 103.24	771.85	0	0	0	8759.5	0	0	321	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	--------	---	---	---	--------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Разработка проектно-сметной документации	34 377.46	34 377.45	2 626.32	0	0	0	29805.22	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	3 782 305.96	3 164 149.42	241 730.60	0	185000	0	2743315.14	0	0	318	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	82 340.85	59 687.22	4 559.91	0	0	0	51748.77	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 909 127.51	3 268 317.33	249 688.69	0	185000	0	2833628.64	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 32 Адрес : с. Южный Урал, ул. Новая, д. 3

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	11 848.95	11 848.95	778.94	0	0	0	10506.4	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	34 636.89	34 636.88	2 277.01	0	0	0	30712.34	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	4 278 564.10	3 771 714.24	247 950.08	0	185000	0	3344359.51	0	0	318	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	92 517.45	71 148.06	4 677.23	0	0	0	63086.62	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 417 567.39	3 889 348.13	255 683.26	0	185000	0	3448664.87	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщрки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**33 Адрес : с. Южный Урал, ул. Новая, д. 5**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	11 056.51	11 056.51	792.03	0	0	0	9735.44	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	34 377.45	34 377.45	2 462.61	0	0	0	30269.92	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	4 268 960.64	3 750 186.51	268 642.94	0	185000	0	3302102.43	0	0	318	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	92 328.37	70 741.97	5 067.57	0	0	0	62289.5	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 406 722.97	3 866 362.44	276 965.15	0	185000	0	3404397.29	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**29 Муниципальное образование : Первомайский район**

**1 Адрес : пос. Первомайский, мкр. Молодежный, д. 2**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	3 283.70	3 813.31	233.68	0	0	0	3300.54	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	529.61	3 813.31	233.68	0	0	0	3300.54	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	13 341.38	13 341.38	817.58	0	0	0	11547.38	0	0	324	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	0.00	13 341.38	817.58	0	0	0	11547.38	0	0	324	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ министра 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 1493 из 1650

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Разработка проектно-сметной документации	0.00	13 341.38	817.58	0	0	0	11547.38	0	0	324	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада	2 358 613.02	2 001 876.69	122 677.74	0	150000	0	1732686.4	0	0	316	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 375 767.71	2 049 527.45	125 597.84	0	150000	0	1773929.61	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 2 Адрес : пос. Первомайский, мкр. Молодежный, д. 3

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	3 283.70	3 813.31	290.16	0	0	0	3244.06	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	529.61	3 813.31	290.16	0	0	0	3244.06	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	13 341.38	13 341.38	1 015.17	0	0	0	11349.78	0	0	324	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	0.00	13 341.38	1 015.17	0	0	0	11349.78	0	0	324	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	0.00	13 341.38	1 015.17	0	0	0	11349.78	0	0	324	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Ремонт фасада	2 358 613.02	2 001 876.69	152 326.73	0	150000	0	1703037.4	0	0	316	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 375 767.71	2 049 527.45	155 952.57	0	150000	0	1743574.88	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 3 Адрес : пос. Первомайский, мкр. Молодежный, д. 4

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	3 283.70	3 813.31	245.85	0	0	0	3305.66	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	529.61	3 813.31	245.85	0	0	0	3305.66	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	0.00	13 341.38	860.15	0	0	0	11565.29	0	0	324	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	0.00	13 341.38	860.15	0	0	0	11565.29	0	0	324	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	13 341.38	13 341.38	860.15	0	0	0	11565.29	0	0	324	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада	2 467 892.53	2 137 194.40	137 789.17	0	150000	0	1852676.68	0	0	316	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 485 047.22	2 184 845.16	140 861.31	0	150000	0	1893983.85	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**4 Адрес : пос. Первомайский, ул. 60 лет СССР, д. 17**

1	Разработка проектно-сметной документации	49 049.92	92 494.33	42 993.04	0	0	0	49501.29	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	43 444.41	92 494.33	42 993.04	0	0	0	49501.29	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада	1 975 170.40	197 517.04	91 809.50	0	0	0	105707.54	0	0	0	0	197 517.04	0.00
4	Строительный контроль	42 268.65	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 109 933.38	382 505.70	177 795.59	0	0	0	204710.11	0	0	297	0	197 517.04	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**5 Адрес : пос. Первомайский, ул. 60 лет СССР, д. 22**

1	Разработка проектно-сметной документации	49 127.05	138 377.22	10 210.70	0	0	0	128166.52	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	39 507.92	138 377.22	10 210.70	0	0	0	128166.52	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	39 041.81	138 377.22	10 210.70	0	0	0	128166.52	0	0	297	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	10 700.44	138 377.22	10 210.70	0	0	0	128166.52	0	0	297	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Ремонт фасада	1 925 885.48	1 831 649.81	135 155.35	0	0	0	1696494.46	0	0	292	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 064 262.70	2 385 158.69	175 998.14	0	0	0	2209160.55	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 6 Адрес : пос. Первомайский, ул. 60 лет СССР, д. 25

1	Разработка проектно-сметной документации	37 468.20	31 752.71	2 807.40	0	0	0	28945.31	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	2 412 414.51	1 141 162.59	100 895.26	0	0	0	1040267.33	0	0	305	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 449 882.71	1 172 915.30	103 702.66	0	0	0	1069212.64	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 7 Адрес : пос. Первомайский, ул. 60 лет СССР, д. 26

1	Разработка проектно-сметной документации	55 271.22	113 619.31	9 155.14	1253.65	0	0	103210.53	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	58 348.09	113 619.31	9 155.14	1253.65	0	0	103210.53	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	198 577.88	228 363.04	18 400.88	2519.7	0	0	207442.46	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	1 405 980.40	1 254 265.67	101 065.33	13839.26	0	0	1139361.08	0	0	294	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль	4 270.92	2 842.94	229.08	31.37	0	0	2582.5	0	0	284	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	28 429.41	2 842.94	229.08	31.37	0	0	2582.5	0	0	284	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 750 877.92	1 715 553.21	138 234.63	18929	0	0	1558389.58	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 8 Адрес : пос. Первомайский, ул. Дружбы, д. 2а

1	Разработка проектно-сметной документации	45 497.75	45 497.75	17 297.20	0	0	0	28200.55	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	247 112.83	283 471.20	107 769.25	0	0	0	175701.95	0	0	0	0	283 471.20	0.00
3	Строительный контроль	5 314.79	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	281	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		297 925.37	328 968.95	125 066.45	0	0	0	203902.5	0	0	297	0	283 471.20	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 9 Адрес : пос. Первомайский, ул. Западная, д. 1

1	Разработка проектно-сметной документации	44 915.51	120 090.34	7 582.22	0	0	0	112508.12	0	0	297	0	0.00	0.00
---	--	-----------	------------	----------	---	---	---	-----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации	40 555.41	120 090.34	7 582.22	0	0	0	112508.12	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	40 850.92	120 090.34	7 582.22	0	0	0	112508.12	0	0	297	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	377 932.22	37 793.22	2 386.17	0	0	0	35407.05	0	0	0	0	37 793.22	0.00
5	Ремонт фасада	3 268 276.47	1 571 493.45	99 220.38	0	0	0	1472273.07	0	0	305	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	8 128.39	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 780 658.92	1 969 557.69	124 353.22	0	0	0	1845204.47	0	0	305	0	37 793.22	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 10 Адрес : пос. Первомайский, ул. Западная, д. 26

1	Разработка проектно-сметной документации	85 057.81	85 057.81	12 312.01	1206.41	0	0	71539.39	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	1 833 488.80	1 612 618.24	233 424.40	22872.47	0	0	1356321.36	0	0	294	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	36 546.64	3 654.66	529.01	51.84	0	0	3073.82	0	0	287	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 955 093.25	1 701 330.71	246 265.42	24130.72	0	0	1430934.57	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**11 Адрес : пос. Первомайский, ул. Мирная, д. 16**

1	Разработка проектно-сметной документации	8 722.30	100 664.28	30 410.30	0	0	0	70253.98	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	9 108.15	100 664.28	30 410.30	0	0	0	70253.98	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	42 743.63	100 664.28	30 410.30	0	0	0	70253.98	0	0	297	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	40 090.20	100 664.28	30 410.30	0	0	0	70253.98	0	0	297	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	268 409.83	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	253 845.12	289 943.70	87 590.91	0	0	0	202352.79	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	5 459.58	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	284	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	284	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	284	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль	25.38	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	284	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
11	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды	6 747.55	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
12	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии	1 179.97	1 168.20	352.91	0	0	0	815.29	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		636 331.71	693 769.02	209 585.04	0	0	0	484183.98	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**12 Адрес : пос. Первомайский, ул. Мирная, д. 18**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	66 219.70	322 009.16	33 497.28	0	282591.48	0	5920.4	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	325 618.94	1 304 984.44	135 752.12	0	1145239.12	0	23993.21	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	1 302 946.36	67 791.40	7 052.06	0	59492.94	0	1246.4	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 694 785.00	1 694 785.00	176 301.45	0	1487323.54	0	31160.01	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 13 Адрес : пос. Первомайский, ул. Мирная, д. 20

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	304 844.54	1 087 901.43	22 130.43	0	1065771	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	1 090 863.62	304 612.40	6 196.52	0	298415.88	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	54 827.08	58 021.41	1 180.29	0	56841.12	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 450 535.24	1 450 535.24	29 507.24	0	1421028	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**14 Адрес : пос. Первомайский, ул. Новотепловская, д. 5**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	344 464.90	528 024.00	13 569.92	0	514454.08	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	599 577.72	299 213.60	7 689.62	0	291523.98	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	55 947.39	52 802.39	1 356.99	0	51445.4	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		999 990.01	880 039.99	22 616.53	0	857423.46	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**15 Адрес : пос. Первомайский, ул. Новотепловская, д. 6**

1	Разработка проектно-сметной документации	35 171.97	29 806.75	1 820.20	0	0	0	13203.1	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	4 889 234.17	2 221 309.57	135 647.97	0	1116501	0	983944.05	0	0	305	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 924 406.14	2 251 116.32	137 468.17	0	1116501	0	997147.15	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**16 Адрес : пос. Первомайский, ул. Победы, д. 10**

1	Разработка проектно-сметной документации	69 218.83	213 685.16	7 212.78	338.16	0	0	206134.22	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	48 114.07	213 685.16	7 212.78	338.16	0	0	206134.22	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	96 352.26	213 685.16	7 212.78	338.16	0	0	206134.22	0	0	297	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	7 073 988.56	3 750 797.47	126 605.29	5935.69	0	0	3618256.49	0	0	0	0	1 812 275.41	0.00
5	Ремонт фасада	5 536 320.35	2 857 213.61	96 443.05	4521.58	0	0	2756248.98	0	0	0	0	1 348 140.06	0.00
Итого по адресу:		12 823 994.07	7 249 066.56	244 686.67	11471.75	0	0	6992908.14	0	0	297	0	3 160 415.47	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_% годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_% годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**17 Адрес : пос. Первомайский, ул. Победы, д. 12**

1	Разработка проектно-сметной документации	68 662.32	68 662.32	50 722.84	0	0	0	17939.48	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	2 726 229.04	272 622.90	201 394.41	0	0	0	71228.49	0	0	0	0	272 622.90	0.00
3	Строительный контроль	58 341.30	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 853 232.66	341 285.22	252 117.25	0	0	0	89167.97	0	0	300	0	272 622.90	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_% годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_% годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**18 Адрес : пос. Первомайский, ул. Северная, д. 1**

1	Разработка проектно-сметной документации	51 486.15	51 486.15	51 486.15	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		51 486.15	51 486.15	51 486.15	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**19 Адрес : пос. Первомайский, ул. Транспортная, д. 4**

1	Разработка проектно-сметной документации	41 153.36	34 875.73	2 136.38	0	0	0	24718.83	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	6 832 167.30	3 379 199.90	206 999.79	0	785149	0	2395071.63	0	0	305	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 873 320.66	3 414 075.63	209 136.17	0	785149	0	2419790.46	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**20 Адрес : пос. Фурманов, ул. Рабочая, д. 1**

1	Разработка проектно-сметной документации	77 792.58	77 792.58	77 792.58	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		77 792.58	77 792.58	77 792.58	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**21 Адрес : пос. Фурманов, ул. Рабочая, д. 3**

1	Разработка проектно-сметной документации	77 512.46	77 512.46	77 512.46	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	316 551.27	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	5 663.08	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	275	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		399 726.81	77 512.46	77 512.46	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**30 Муниципальное образование : Переволоцкий район**

**1 Адрес : пос. Переволоцкий, ул. Западная, д. 15**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	23 059.59	23 059.59	1 625.62	0	23059.59	0	1809.95	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	28 555.50	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	2 053 520.47	3 389 103.52	238 919.32	0	2880737.98	0	266010.65	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 105 135.56	3 412 163.11	240 544.94	0	2903797.57	0	267820.6	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**2 Адрес : пос. Переволоцкий, ул. Ленинская, д. 110**

1	Разработка проектно-сметной документации	51 786.62	51 786.62	51 786.62	0	0	0	0	0	0	284	0	51 786.62	0.00
Итого по адресу:		51 786.62	51 786.62	51 786.62	0	0	0	0	0	0	284	0	51 786.62	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**3 Адрес : пос. Переволоцкий, ул. Ленинская, д. 112**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**4 Адрес : пос. Переволоцкий, ул. Ленинская, д. 141**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**5 Адрес : пос. Переволоцкий, ул. Ленинская, д. 5б**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	8 616.87	8 616.87	1 206.32	0	8616.87	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	24 407.15	24 407.15	3 416.89	0	24407.15	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	825 666.03	678 075.44	94 927.36	0	576364.13	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	15 434.41	15 434.41	2 160.74	0	15434.41	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		874 124.46	726 533.87	101 711.31	0	624822.56	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**6 Адрес : пос. Переволоцкий, ул. Лесная, д. 4**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	9 256.26	9 256.26	1 306.59	0	9256.26	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	19 367.51	16 413.14	2 316.83	0	16413.14	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада	886 931.74	674 399.52	95 196.18	0	573239.59	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	16 579.68	16 579.68	2 340.34	0	16579.68	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		932 135.19	716 648.60	101 159.93	0	615488.67	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**7 Адрес : пос. Переволоцкий, ул. Лесная, д. 6**

1	Разработка проектно-сметной документации	59 907.03	59 907.03	44 227.23	0	0	0	15679.8	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	1 757 253.36	175 725.34	129 731.76	0	0	0	45993.58	0	0	0	0	175 725.34	0.00
3	Строительный контроль	38 627.11	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 855 787.50	235 632.37	173 958.99	0	0	0	61673.38	0	0	300	0	175 725.34	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**8 Адрес : пос. Переволоцкий, ул. Молодежная, д. 11а**

1	Разработка проектно-сметной документации	65 242.33	65 242.33	5 311.23	396.16	0	0	59534.94	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	1 932 881.74	1 954 235.89	159 090.01	11866.42	0	0	1783279.46	0	0	293	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	41 156.86	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	284	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 039 280.93	2 019 478.22	164 401.24	12262.58	0	0	1842814.4	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**9 Адрес : пос. Переволоцкий, ул. Молодежная, д. 12**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	14 708.84	14 708.84	2 112.19	814.57	0	0	11782.08	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	30 203.44	25 596.14	3 675.61	1417.5	0	0	20503.03	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	2 198 969.56	1 593 734.18	228 860.51	88259.95	0	0	1276613.71	0	0	301	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	37 637.53	37 637.53	5 404.76	2084.34	0	0	30148.43	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 281 519.37	1 671 676.69	240 053.07	92576.36	0	0	1339047.26	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**10 Адрес : пос. Переволоцкий, ул. Молодежная, д. 16**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	4 179.70	4 179.70	411.30	161.57	0	0	2434.71	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	25 624.13	25 624.13	2 521.52	990.54	0	0	14926.29	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	944 347.99	894 908.48	88 062.84	34594.1	263952.44	0	521292.51	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	20 583.05	16 530.07	1 626.63	639	0	0	9628.92	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		994 734.87	941 242.38	92 622.29	36385.21	263952.44	0	548282.44	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**11 Адрес : пос. Переволоцкий, ул. Молодежная, д. 18**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	3 624.74	3 624.74	390.12	257.44	0	0	2977.18	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	25 534.12	25 534.12	2 748.16	1813.51	0	0	20972.45	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	792 387.21	780 123.96	83 962.52	55406.73	0	0	640754.71	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль	17 270.91	14 409.86	1 550.89	1023.43	0	0	11835.54	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	838 816.98	823 692.68	88 651.70	58501.11	0	0	676539.87	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 12 Адрес : пос. Переволоцкий, ул. Нефтяников, д. 22

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	2 934.98	2 934.98	500.94	17.69	0	0	2416.35	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	28 555.90	28 555.90	4 873.88	172.14	0	0	23509.87	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	574 544.08	672 872.52	114 844.97	4056.31	0	0	553971.25	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	12 522.79	12 429.15	2 121.39	74.93	0	0	10232.83	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	618 557.75	716 792.55	122 341.18	4321.07	0	0	590130.3	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**13 Адрес : пос. Переволоцкий, ул. Нефтяников, д. 8**

1	Разработка проектно-сметной документации	54 697.81	54 697.81	54 697.81	0	0	0	0	0	282	0	54 697.81	0.00
Итого по адресу:		54 697.81	54 697.81	54 697.81	0	0	0	0	0	282	0	54 697.81	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**14 Адрес : пос. Переволоцкий, ул. Новая, д. 10**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	16 057.91	16 057.91	1 304.95	496.79	0	0	7557.52	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	35 069.31	35 069.31	2 849.92	1084.94	0	0	16505.07	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	3 833 202.72	3 284 893.44	266 948.34	101625.08	1416952.75	0	1546006.7	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	83 548.66	60 676.10	4 930.87	1877.14	0	0	28556.68	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 967 878.60	3 396 696.76	276 034.09	105083.95	1416952.75	0	1598625.97	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**15 Адрес : пос. Переволоцкий, ул. Новая, д. 8**

1	Разработка проектно-сметной документации	41 775.48	41 775.50	3 722.02	7008.08	0	0	31045.4	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	3 182 086.82	2 135 760.18	190 287.21	358285.84	0	0	1587187.13	0	0	308	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль	44 823.64	30 485.05	2 716.09	5 114.04	0	0	22654.92	0	0	307	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 268 685.94	2 208 020.73	196 725.32	370407.96	0	0	1640887.45	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**16 Адрес : с. Родничный Дол, ул. Центральная, д. 4**

1	Разработка проектно-сметной документации	11 758.48	53 447.64	3 121.49	0	0	0	50326.15	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	534.46	53 447.64	3 121.49	0	0	0	50326.15	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	41 154.70	53 447.64	3 121.49	0	0	0	50326.15	0	0	314	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	358 878.94	154 761.09	9 038.48	0	0	0	145722.61	0	0	308	0	0.00	0.00
5	Ремонт фасада	3 209 069.04	1 620 960.10	94 668.60	0	0	0	1526291.5	0	0	308	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	40 289.49	25 940.95	1 515.02	0	0	0	24425.93	0	0	307	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	10 850.57	25 940.95	1 515.02	0	0	0	24425.93	0	0	307	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	493.20	25 940.95	1 515.02	0	0	0	24425.93	0	0	307	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
9	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии	19 229.60	8 292.49	484.30	0	0	0	7808.19	0	0	308	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 692 258.48	2 022 179.45	118 100.93	0	0	0	1904078.52	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**17 Адрес : с. Родничный Дол, ул. Центральная, д. 5**

1	Разработка проектно-сметной документации	44 913.52	54 042.22	22 033.28	0	0	0	32008.94	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	9 128.70	54 042.22	22 033.28	0	0	0	32008.94	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	200 869.04	222 871.81	90 865.95	0	0	0	132005.86	0	0	292	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	4 298.60	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	260.47	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде			
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода	
															3
6	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии	12 171.70	5 629.10	2 295.01	0	0	0	0	3334.09	0	0	292	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		271 642.03	336 585.35	137 227.53	0	0	0	0	199357.82	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**18 Адрес : с. Родничный Дол, ул. Центральная, д. 6**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	4 921.06	11 764.25	283.95	84.82	0	0	0	11395.48	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	6 843.19	11 764.25	283.95	84.82	0	0	0	11395.48	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	16 400.15	26 451.86	638.46	190.72	0	0	0	25622.69	0	0	319	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	10 051.71	26 451.86	638.46	190.72	0	0	0	25622.69	0	0	319	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши	2 579 596.34	2 285 523.12	55 164.64	16478.64	0	0	0	2213879.84	0	0	315	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	Ремонт фасада	1 978 401.20	1 730 811.02	41 775.80	12479.16	0	0	1676556.06	0	0	315	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 596 213.65	4 092 766.36	98 785.25	29508.88	0	0	3964472.23	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 19 Адрес : с. Родничный Дол, ул. Центральная, д. 9

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	326	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	326	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	326	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 31 Муниципальное образование : Пономаревский район

#### 1 Адрес : с. Пономаревка, ул. Ленинская, д. 74

1	Разработка проектно-сметной документации	29 158.00	29 157.83	3 085.90	0	0	0	15607.3	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	403 987.37	586 328.86	62 053.73	0	249502	0	313843.96	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	14 300.48	12 545.54	1 327.75	0	0	0	6715.24	0	0	286	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Утепление фасада	671 605.14	67 160.51	7 107.89	0	0	0	35948.97	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 119 050.99	695 192.74	73 575.27	0	249502	0	372115.47	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 2 Адрес : с. Пономаревка, ул. Ленинская, д. 76

1	Разработка проектно-сметной документации	27 300.00	27 300.00	16 899.00	0	0	0	8157.59	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения	303 475.54	266 023.33	164 671.33	0	24104.24	0	79491.17	0	0	305	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	330 775.54	293 323.33	181 570.33	0	24104.24	0	87648.76	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**3 Адрес : с. Пономаревка, ул. Советская, д. 1**

1	Разработка проектно-сметной документации	53 275.72	53 275.72	53 275.72	0	0	0	0	0	0	285	0	47 948.15	0.00
Итого по адресу:		53 275.72	53 275.72	53 275.72	0	0	0	0	0	0	285	0	47 948.15	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**4 Адрес : с. Пономаревка, ул. Советская, д. 17**

1	Разработка проектно-сметной документации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	11 193.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		11 193.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**5 Адрес : с. Пономаревка, ул. Советская, д. 4**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	309	0	0.00	0.00
---	---	------	------	------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт фасада	2 165 039.85	2 015 053.82	302 524.39	0	209370.25	0	1503159.18	0	0	307	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 165 039.85	2 015 053.82	302 524.39	0	209370.25	0	1503159.18	0	0	309	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 32 Муниципальное образование : Сакмарский район

#### 1 Адрес : пос. Красный Коммунар, ул. Новая, д. 1

1	Ремонт фасада	798 264.00	798 264.00	798 264.00	0	0	0	0	0	0	0	0	205 073.00	0.00
	Итого по адресу:	798 264.00	798 264.00	798 264.00	0	0	0	0	0	0	0	0	205 073.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 2 Адрес : пос. Красный Коммунар, ул. Новая, д. 10

1	Ремонт крыши	944 080.00	944 080.00	944 080.00	0	0	0	0	0	0	0	0	944 080.00	0.00
2	Ремонт фасада	193 905.00	193 905.00	193 905.00	0	0	0	0	0	0	294	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 137 985.00	1 137 985.00	1 137 985.00	0	0	0	0	0	0	294	0	944 080.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**3 Адрес : пос. Красный Коммунар, ул. Новая, д. 2**

1	Ремонт фасада	299 451.00	299 451.00	299 451.00	0	0	0	0	0	0	299	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		299 451.00	299 451.00	299 451.00	0	0	0	0	0	0	299	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**4 Адрес : пос. Красный Коммунар, ул. Новая, д. 3**

1	Разработка проектно-сметной документации	74 520.34	74 520.34	74 520.34	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	4 163 599.72	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 238 120.06	74 520.34	74 520.34	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**5 Адрес : пос. Красный Коммунар, ул. Новая, д. 4**

1	Ремонт фасада	436 463.00	436 463.00	436 463.00	0	0	0	0	0	0	296	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		436 463.00	436 463.00	436 463.00	0	0	0	0	0	0	296	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**6 Адрес : пос. Красный Коммунар, ул. Новая, д. 5**

1	Ремонт фасада	299 451.00	299 451.00	299 451.00	0	0	0	0	0	0	299	0	0.00	0.00
---	---------------	------------	------------	------------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт фундамента многоквартирного дома	136 731.00	136 731.00	136 731.00	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	436 182.00	436 182.00	436 182.00	0	0	0	0	0	0	306	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 7 Адрес : пос. Красный Коммунар, ул. Новая, д. 6

1	Ремонт фасада	434 640.00	434 640.00	434 640.00	0	0	0	0	0	0	296	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	434 640.00	434 640.00	434 640.00	0	0	0	0	0	0	296	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 8 Адрес : пос. Красный Коммунар, ул. Новая, д. 7

1	Ремонт фасада	434 960.00	434 960.00	434 960.00	0	0	0	0	0	0	296	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	434 960.00	434 960.00	434 960.00	0	0	0	0	0	0	296	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**9 Адрес : пос. Красный Коммунар, ул. Новая, д. 8**

1	Ремонт фасада	449 175.00	449 175.00	449 175.00	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		449 175.00	449 175.00	449 175.00	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**10 Адрес : пос. Светлый, ул. Культурная, д. 27**

1	Разработка проектно-сметной документации	16 068.00	16 068.47	1 287.07	606.5	0	0	14174.91	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	1 035 190.68	728 503.66	58 352.29	27497.1	0	0	642654.27	0	0	309	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	26 396.61	18 576.32	1 487.94	701.16	0	0	16387.22	0	0	307	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 077 655.29	763 148.45	61 127.30	28804.75	0	0	673216.4	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**11 Адрес : пос. Светлый, ул. Мира, д. 15**

1	Разработка проектно-сметной документации	15 569.00	15 568.51	1 624.53	1056.03	0	0	12887.95	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	1 466 946.65	1 046 626.32	109 212.60	70994.07	0	0	866419.65	0	0	309	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль	37 406.05	26 688.20	2 784.84	1810.3	0	0	22093.06	0	0	307	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 519 921.70	1 088 883.03	113 621.97	73860.4	0	0	901400.66	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 12 Адрес : пос. Светлый, ул. Нижняя, д. 15

1	Разработка проектно-сметной документации	15 512.50	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	15 512.50	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 13 Адрес : пос. Светлый, ул. Нижняя, д. 21

1	Разработка проектно-сметной документации	25 758.10	60 137.78	17 475.56	0	0	0	42662.22	0	0	296	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	34 379.68	60 137.78	17 475.56	0	0	0	42662.22	0	0	296	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	1 231 291.20	123 129.12	35 780.35	0	0	0	87348.77	0	0	0	0	123 129.12	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль	24 900.40	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 316 329.38	243 404.68	70 731.47	0	0	0	172673.21	0	0	296	0	123 129.12	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 14 Адрес : пос. Светлый, ул. Нижняя, д. 62

1	Переустройство неветилируемой крыши на вентилируемую крышу	1 556 623.20	155 662.32	68 871.17	0	0	0	86791.15	0	0	0	0	155 662.32	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	55 447.93	55 447.93	24 532.36	0	0	0	30915.57	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	31 479.59	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 643 550.72	211 110.25	93 403.53	0	0	0	117706.72	0	0	298	0	155 662.32	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 15 Адрес : пос. Светлый, ул. Нижняя, д. 66

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	5 125.14	5 125.14	734.69	0	0	0	4390.45	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	9 963.82	9 963.83	1 428.32	0	0	0	8535.51	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт крыши	494 671.60	494 671.66	70 911.26	0	0	0	423760.4	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	9 041.32	9 041.33	1 296.08	0	0	0	7745.25	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	518 801.88	518 801.96	74 370.34	0	0	0	444431.62	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 16 Адрес : пос. Светлый, ул. Нижняя, д. 68

1	Разработка проектно-сметной документации	15 504.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	15 504.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 17 Адрес : пос. Светлый, ул. Советская, д. 68

1	Переустройство неветилируемой крыши на вентилируемую крышу	1 556 623.20	155 662.32	71 109.93	0	0	0	84552.39	0	0	0	0	155 662.32	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	51 253.40	51 253.40	23 413.67	0	0	0	27839.73	0	0	298	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль	31 479.58	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 639 356.18	206 915.72	94 523.60	0	0	0	112392.12	0	0	298	0	155 662.32	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 18 Адрес : пос. Светлый, ул. Степная, д. 10

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	4 640.94	4 640.94	318.36	277.55	0	0	4045.03	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	11 079.79	11 079.79	760.05	662.63	0	0	9657.11	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	1 225 000.00	1 103 397.98	75 690.87	65989.19	0	0	961717.93	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 240 720.73	1 119 118.71	76 769.28	66929.37	0	0	975420.06	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 19 Адрес : пос. Светлый, ул. Степная, д. 3

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	4 654.63	4 654.63	762.37	0	0	0	3892.26	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	9 986.04	9 986.27	1 635.63	0	0	0	8350.64	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	448 499.88	448 499.58	73 458.98	0	0	0	375040.6	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Строительный контроль	8 197.41	8 197.40	1 342.64	0	0	0	6854.76	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	471 337.96	471 337.88	77 199.63	0	0	0	394138.25	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 20 Адрес : пос. Светлый, ул. Степная, д. 7

1	Разработка проектно-сметной документации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 21 Адрес : пос. Светлый, ул. Степная, д. 9

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	4 640.94	4 640.94	239.90	210.47	0	0	4190.57	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	11 079.79	11 079.79	572.73	502.48	0	0	10004.58	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	1 225 000.00	1 299 069.78	67 150.53	58913.82	0	0	1173005.43	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 240 720.73	1 314 790.51	67 963.15	59626.77	0	0	1187200.59	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**22 Адрес : с. Сакмара, ул. Набережная, д. 1**

1	Разработка проектно-сметной документации	39 199.00	39 198.78	2 576.52	2961.91	0	0	30597.34	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	1 976 868.00	1 957 863.00	128 689.41	147938.81	156051	0	1528246.79	0	0	303	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 016 067.00	1 997 061.78	131 265.93	150900.72	156051	0	1558844.13	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**23 Адрес : с. Сакмара, ул. Набережная, д. 2**

1	Разработка проектно-сметной документации	47 931.76	47 931.76	47 931.76	0	0	0	0	0	0	284	0	47 931.76	0.00
Итого по адресу:		47 931.76	47 931.76	47 931.76	0	0	0	0	0	0	284	0	47 931.76	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**24 Адрес : с. Сакмара, ул. Набережная, д. 4**

1	Разработка проектно-сметной документации	48 541.21	48 541.21	48 541.21	0	0	0	0	0	0	284	0	48 541.21	0.00
Итого по адресу:		48 541.21	48 541.21	48 541.21	0	0	0	0	0	0	284	0	48 541.21	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**25 Адрес : с. Сакмара, ул. Советская, д. 80**

1	Разработка проектно-сметной документации	73 719.66	73 719.66	73 719.66	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	1 345 854.73	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 419 574.39	73 719.66	73 719.66	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**26 Адрес : с. Сакмара, ул. Советская, д. 83**

1	Разработка проектно-сметной документации	78 686.23	78 686.23	78 686.23	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	1 322 556.40	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 401 242.63	78 686.23	78 686.23	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**27 Адрес : с. Сакмара, ул. Советская, д. 84**

1	Разработка проектно-сметной документации	81 560.36	81 560.36	81 560.36	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		81 560.36	81 560.36	81 560.36	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**28 Адрес : с. Сакмара, ул. Советская, д. 86**

1	Разработка проектно-сметной документации	72 006.72	72 006.72	72 006.72	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	647 956.13	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		719 962.85	72 006.72	72 006.72	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**29 Адрес : с. Сакмара, ул. Степная, д. 4**

1	Разработка проектно-сметной документации	27 696.00	27 695.53	2 001.40	1508.43	0	0	23277.5	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	4 735 285.72	4 731 041.26	341 885.02	257675.27	156051	0	3976338.17	0	0	303	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 762 981.72	4 758 736.79	343 886.42	259183.7	156051	0	3999615.67	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**30 Адрес : с. Сакмара, ул. Степная, д. 8а**

1	Разработка проектно-сметной документации	21 541.00	21 541.31	1 530.56	423	0	0	17850.86	0	0	314	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	----------	-----	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт крыши	1 913 832.52	1 913 832.52	135 981.83	37581.36	156051	0	1585955.22	0	0	293	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 935 373.52	1 935 373.83	137 512.39	38004.36	156051	0	1603806.08	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 33 Муниципальное образование : Саракташский район

#### 1 Адрес : пос. Саракташ, ул. Ватутина, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации	57 182.77	57 182.77	57 182.77	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 043 612.26	104 361.23	104 361.23	0	0	0	0	0	0	0	0	104 361.23	0.00
3	Строительный контроль	17 606.66	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 118 401.69	161 544.00	161 544.00	0	0	0	0	0	0	297	0	104 361.23	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 2 Адрес : пос. Саракташ, ул. Геологов, д. 12

1	Разработка проектно-сметной документации	24 900.00	21 101.36	1 028.23	0	0	0	20073.13	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	4 752 071.77	4 600 657.24	224 180.60	0	0	0	4376476.64	0	0	307	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль	61 591.05	42 824.33	2 086.74	0	0	0	40737.59	0	0	307	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 838 562.82	4 664 582.93	227 295.57	0	0	0	4437287.36	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 3 Адрес : пос. Саракташ, ул. Комсомольская, д. 155

1	Переустройство неветилируемой крыши на вентилируемую крышу	3 873 304.01	387 330.40	159 887.94	0	0	0	227442.46	0	0	0	0	387 330.40	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	70 051.99	70 051.99	28 917.09	0	0	0	41134.9	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	65 346.07	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 008 702.07	457 382.39	188 805.03	0	0	0	268577.36	0	0	297	0	387 330.40	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 4 Адрес : пос. Саракташ, ул. Мира, д. 183а

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	3 861.09	16 560.52	975.61	0	0	0	15584.91	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	3 861.09	16 560.52	975.61	0	0	0	15584.91	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Разработка проектно-сметной документации	16 631.99	61 599.98	3 628.96	0	0	0	57971.02	0	0	324	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	44 967.99	61 599.98	3 628.96	0	0	0	57971.02	0	0	324	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши	4 970 999.52	3 406 820.48	200 701.40	0	0	0	3206119.08	0	0	318	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада	356 703.53	361 445.80	21 293.37	0	0	0	340152.43	0	0	318	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	11 619.74	57 317.20	3 376.65	0	0	0	53940.55	0	0	317	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	37 030.16	57 317.20	3 376.65	0	0	0	53940.55	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 445 675.11	4 039 221.68	237 957.19	0	0	0	3801264.49	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 5 Адрес : пос. Саракташ, ул. Пушкина, д. 134а

1	Разработка проектно-сметной документации	47 329.64	47 329.64	47 329.64	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		47 329.64	47 329.64	47 329.64	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 6 Адрес : пос. Саракташ, ул. Суворова, д. 31а

1	Разработка проектно-сметной документации	27 592.83	27 823.15	2 479.57	0	0	0	25343.58	0	0	313	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Ремонт крыши	3 333 000.00	2 423 272.78	215 959.88	0	0	0	2207312.9	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 360 592.83	2 451 095.93	218 439.45	0	0	0	2232656.48	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 7 Адрес : пос. Саракташ, ул. Чапаева, д. 60

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	11 866.22	12 581.58	832.11	0	0	0	11749.47	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	715.36	12 581.58	832.11	0	0	0	11749.47	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	13 776.29	51 023.31	3 374.52	0	0	0	47648.79	0	0	324	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	37 247.02	51 023.31	3 374.52	0	0	0	47648.79	0	0	324	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши	3 910 585.38	2 642 599.38	174 773.21	0	0	0	2467826.17	0	0	318	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада	240 045.47	196 836.98	13 018.18	0	0	0	183818.8	0	0	318	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	10 513.69	43 189.24	2 856.40	0	0	0	40332.84	0	0	317	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	31 533.26	43 189.24	2 856.40	0	0	0	40332.84	0	0	317	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 256 282.69	3 053 024.62	201 917.45	0	0	0	2851107.17	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**8 Адрес : пос. Саракташ, ул. Чапаева, д. 66а**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	13 429.82	14 137.58	994.28	0	0	0	13143.3	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	707.76	14 137.58	994.28	0	0	0	13143.3	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	17 354.79	51 043.50	3 589.82	0	0	0	47453.68	0	0	324	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	33 688.71	51 043.50	3 589.82	0	0	0	47453.68	0	0	324	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши	3 903 529.13	2 655 316.90	186 744.62	0	0	0	2468572.28	0	0	318	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада	250 074.95	187 715.58	13 201.77	0	0	0	174513.81	0	0	318	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	13 133.22	43 243.92	3 041.28	0	0	0	40202.64	0	0	317	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	28 671.35	43 243.92	3 041.28	0	0	0	40202.64	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 260 589.73	3 059 882.48	215 197.13	0	0	0	2844685.35	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**9 Адрес : пос. Саракташ, ул. Чапаева, д. 89**

1	Разработка проектно-сметной документации	93 768.32	93 768.32	55 524.49	0	0	0	38243.83	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	3 176 097.14	317 609.72	188 071.16	0	0	0	129538.56	0	0	0	0	317 609.72	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Строительный контроль	55 951.90	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 325 817.36	411 378.04	243 595.65	0	0	0	167782.39	0	0	297	0	317 609.72	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 10 Адрес : пос. Саракташ, ул. Чапаева, д. 95

1	Разработка проектно-сметной документации	56 966.53	56 966.53	29 371.44	0	0	0	27595.09	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	4 915 341.34	491 534.13	253 430.62	0	0	0	238103.51	0	0	0	0	491 534.13	0.00
3	Строительный контроль	86 591.39	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	277	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	5 058 899.26	548 500.66	282 802.06	0	0	0	265698.6	0	0	297	0	491 534.13	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 11 Адрес : с. Васильевка, ул. Дружбы, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации	17 831.00	15 111.13	1 017.08	455.99	0	0	13638.05	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 244 542.14	2 297 151.53	154 614.25	69318.74	0	0	2073218.54	0	0	307	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Строительный контроль	29 091.25	21 382.58	1 439.20	645.24	0	0	19298.14	0	0	307	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 291 464.39	2 333 645.24	157 070.53	70419.97	0	0	2106154.74	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 12 Адрес : с. Васильевка, ул. Дружбы, д. 7

1	Разработка проектно-сметной документации	48 452.88	48 452.88	48 452.88	0	0	0	0	0	0	284	0	48 452.88	0.00
	Итого по адресу:	48 452.88	48 452.88	48 452.88	0	0	0	0	0	0	284	0	48 452.88	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 13 Адрес : с. Новочеркасск, ул. Парковая, д. 5

1	Разработка проектно-сметной документации	38 363.00	32 511.33	1 648.12	1078.44	0	0	29784.77	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 458 861.78	2 504 418.27	126 958.63	83074.2	0	0	2294385.44	0	0	307	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	31 869.02	23 311.89	1 181.77	773.28	0	0	21356.84	0	0	307	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 529 093.80	2 560 241.49	129 788.52	84925.92	0	0	2345527.05	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**14 Адрес : с. Новочеркасск, ул. Парковая, д. 7**

1	Разработка проектно-сметной документации	49 796.77	144 125.98	4 724.36	913.87	0	0	138487.76	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	10 995.28	144 125.98	4 724.36	913.87	0	0	138487.76	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	83 333.93	144 125.98	4 724.36	913.87	0	0	138487.76	0	0	297	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	258 298.42	224 182.22	7 348.55	1421.48	0	0	215412.19	0	0	289	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши	3 297 460.86	3 072 506.53	100 714.75	19482	0	0	2952309.78	0	0	289	0	0.00	0.00
6	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии	14 667.88	13 882.40	455.06	88.02	0	0	13339.32	0	0	289	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 714 553.14	3 742 949.09	122 691.42	23733.11	0	0	3596524.56	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода

**34 Муниципальное образование : Светлинский район**

**1 Адрес : пос. Светлый, ул. Дорожная, д. 1**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	7 631.06	7 631.06	552.99	-0.35	0	0	7078.41	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	31 207.00	69 545.08	5 039.67	-3.18	0	0	64508.59	0	0	294	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	38 338.08	69 545.08	5 039.67	-3.18	0	0	64508.59	0	0	294	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	2 746 555.96	2 204 498.72	159 751.74	-100.74	0	0	2044847.72	0	0	319	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	48 005.02	35 260.91	2 555.23	-1.61	0	0	32707.3	0	0	308	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 871 737.12	2 386 480.85	172 939.30	-109.06	0	0	2213650.61	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**2 Адрес : пос. Светлый, ул. Мира, д. 17**

1	Разработка проектно-сметной документации	60 409.84	6 040.98	6 040.98	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		60 409.84	6 040.98	6 040.98	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**3 Адрес : пос. Светлый, ул. Пролетарская, д. 7**

1	Разработка проектно-сметной документации	60 810.39	60 810.39	60 810.39	0	0	0	0	0	0	294	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		60 810.39	60 810.39	60 810.39	0	0	0	0	0	0	294	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**4 Адрес : пос. Светлый, ул. Промышленная, д. 52**

1	Разработка проектно-сметной документации	118 982.70	5 929.07	5 929.07	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		118 982.70	5 929.07	5 929.07	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**5 Адрес : пос. Светлый, ул. Советская, д. 12**

1	Разработка проектно-сметной документации	120 755.98	120 755.98	120 755.98	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		120 755.98	120 755.98	120 755.98	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**6 Адрес : пос. Светлый, ул. Советская, д. 13**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	3 133.24	3 133.24	3 133.24	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	27 412.67	27 412.67	27 412.67	0	0	0	0	0	0	323	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	653 034.52	195 910.36	195 910.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	11 695.14	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		695 275.57	226 456.27	226 456.27	0	0	0	0	0	0	323	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**7 Адрес : пос. Светлый, ул. Советская, д. 19**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	9 909.19	9 909.19	2 767.13	6.42	0	0	7 135.64	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	76 703.16	76 703.16	21 419.26	49.67	0	0	55 234.23	0	0	323	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	3 084 425.01	2 493 981.60	696 441.23	1615.13	0	0	1795925.24	0	0	319	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль	54 598.17	40 061.07	11 187.00	25.94	0	0	28848.12	0	0	308	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 225 635.53	2 620 655.02	731 814.62	1697.17	0	0	1887143.23	0	0	323	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 8 Адрес : пос. Светлый, ул. Советская, д. 2

1	Разработка проектно-сметной документации	90 210.94	90 210.92	90 210.92	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	33 342.52	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	123 553.46	90 210.92	90 210.92	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 9 Адрес : пос. Светлый, ул. Советская, д. 20

1	Разработка проектно-сметной документации	56 487.74	84 731.61	22 758.39	0	0	0	61973.22	0	0	279	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	28 243.87	84 731.61	22 758.39	0	0	0	61973.22	0	0	279	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	2 511 726.01	2 210 430.67	593 707.98	0	0	0	1616722.69	0	0	298	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	301 602.58	243 747.98	65 469.20	0	0	0	178278.78	0	0	298	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	55 301.73	50 473.11	13 556.76	0	0	0	36916.35	0	0	297	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	7 344.54	50 473.11	13 556.76	0	0	0	36916.35	0	0	297	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 960 706.47	2 724 588.09	731 807.48	0	0	0	1992780.61	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 10 Адрес : пос. Светлый, ул. Советская, д. 21

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	1 003.00	10 324.65	1 832.82	4.24	0	0	8487.58	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	9 321.65	10 324.65	1 832.82	4.24	0	0	8487.58	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	20 596.12	102 980.59	18 281.03	42.34	0	0	84657.22	0	0	323	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	82 384.47	102 980.59	18 281.03	42.34	0	0	84657.22	0	0	323	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	451 865.10	244 171.74	43 345.18	100.38	0	0	200726.18	0	0	319	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Ремонт крыши	3 214 851.56	2 597 322.14	461 074.62	1067.8	0	0	2135179.72	0	0	319	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	13 458.44	45 882.34	8 145.00	18.86	0	0	37718.48	0	0	308	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	51 607.91	45 882.34	8 145.00	18.86	0	0	37718.48	0	0	308	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 845 088.25	3 159 869.04	560 937.51	1299.07	0	0	2597632.46	0	0	323	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 11 Адрес : пос. Светлый, ул. Советская, д. 23

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	17 160.74	17 160.74	4 471.25	10.68	0	0	12678.82	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	74 219.96	171 287.15	44 629.03	106.56	0	0	126551.56	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	97 067.19	171 287.15	44 629.03	106.56	0	0	126551.56	0	0	297	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	2 767 117.79	2 199 184.72	572 999.72	1368.1	0	0	1624816.9	0	0	319	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	48 850.65	35 322.36	9 203.28	21.97	0	0	26097.11	0	0	304	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 004 416.33	2 594 242.12	675 932.31	1613.86	0	0	1916695.95	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**12 Адрес : пос. Светлый, ул. Советская, д. 25**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	1 002.63	11 376.41	2 130.87	5.08	0	0	9240.47	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	10 373.78	11 376.41	2 130.87	5.08	0	0	9240.47	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	16 361.34	81 806.68	15 322.86	36.51	0	0	66447.31	0	0	323	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	65 445.34	81 806.68	15 322.86	36.51	0	0	66447.31	0	0	323	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	429 504.59	221 811.23	41 546.51	98.99	0	0	180165.72	0	0	319	0	0.00	0.00
6	Ремонт крыши	4 509 702.24	2 324 226.47	435 340.94	1037.27	0	0	1887848.26	0	0	303	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	14 115.38	26 598.77	4 982.10	11.87	0	0	21604.8	0	0	287	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	43 833.07	26 598.77	4 982.10	11.87	0	0	21604.8	0	0	287	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		5 090 338.37	2 785 601.42	521 759.11	1243.18	0	0	2262599.13	0	0	323	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**13 Адрес : пос. Светлый, ул. Советская, д. 27**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	7 430.54	7 430.54	2 108.44	5.05	0	0	5317.05	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	71 975.43	71 975.43	20 423.25	48.89	0	0	51503.3	0	0	323	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	2 279 919.06	2 608 977.88	740 305.38	1772.01	0	0	1866900.49	0	0	319	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	56 911.92	42 048.11	11 931.28	28.56	0	0	30088.27	0	0	308	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 416 236.95	2 730 431.96	774 768.34	1854.5	0	0	1953809.12	0	0	323	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**35 Муниципальное образование : Северный район**

**1 Адрес : с. Курская Васильевка, ул. ДРП, д. 1**

1	Разработка проектно-сметной документации	77 561.62	161 361.20	54 635.70	0	0	0	106725.5	0	0	296	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	38 089.57	161 361.20	54 635.70	0	0	0	106725.5	0	0	296	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	45 710.01	161 361.20	54 635.70	0	0	0	106725.5	0	0	296	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	225 618.00	22 561.80	7 639.26	0	0	0	14922.54	0	0	0	0	22 561.80	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Строительный контроль	4 562.68	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	391 541.88	506 645.40	171 546.35	0	0	0	335099.05	0	0	296	0	22 561.80	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 2 Адрес : с. Северное, ул. Луначарского, д. 1а

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	7 014.32	7 014.32	1 114.50	0	0	0	5899.82	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	32 366.42	32 366.42	5 142.68	0	0	0	27223.74	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	1 785 057.08	1 276 255.66	202 783.58	0	0	0	1073472.08	0	0	317	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	39 132.35	24 190.25	3 843.58	0	0	0	20346.67	0	0	317	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 863 570.17	1 339 826.65	212 884.34	0	0	0	1126942.31	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 3 Адрес : с. Северное, ул. Луначарского, д. 3а

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	8 233.00	8 233.00	884.33	0	0	0	7348.67	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	14 601.09	14 601.09	1 568.35	0	0	0	13032.74	0	0	324	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт крыши	2 516 061.90	1 746 907.40	187 640.68	0	0	0	1559266.72	0	0	317	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	55 370.72	33 111.01	3 556.56	0	0	0	29554.45	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 594 266.71	1 802 852.50	193 649.91	0	0	0	1609202.59	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 4 Адрес : с. Северное, ул. Луначарского, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации	99 670.49	99 670.49	65 962.20	0	0	0	33708.29	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 176 369.85	217 636.99	144 032.74	0	0	0	73604.25	0	0	0	0	217 636.99	0.00
3	Строительный контроль	44 012.72	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 320 053.06	317 307.48	209 994.94	0	0	0	107312.54	0	0	298	0	217 636.99	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 5 Адрес : с. Северное, ул. Первомайская, д. 1

1	Разработка проектно-сметной документации	19 772.00	118 006.67	5 867.57	990.23	0	0	111148.86	0	0	294	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	98 235.00	118 006.67	5 867.57	990.23	0	0	111148.86	0	0	294	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	4 596 247.04	3 561 390.33	177 080.83	29884.82	0	0	3354424.68	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Строительный контроль	64 165.70	6 416.56	319.05	53.84	0	0	6043.67	0	0	284	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 778 419.74	3 803 820.23	189 135.02	31919.13	0	0	3582766.08	0	0	294	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 36 Муниципальное образование : Соль-Илецкий городской округ

#### 1 Адрес : г. Соль-Илецк, пер. Рудничный, д. 16

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	3 374.80	3 374.80	302.16	0	0	0	3072.64	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	26 221.55	26 221.56	2 347.69	0	0	0	23873.87	0	0	323	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	887 475.97	887 453.04	79 456.12	0	0	0	807996.92	0	0	320	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	917 072.32	917 049.40	82 105.96	0	0	0	834943.44	0	0	323	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 2 Адрес : г. Соль-Илецк, ул. Вокзальная, д. 110

1	Разработка проектно-сметной документации	81 814.02	81 814.02	7 109.45	0	0	0	74704.57	0	0	256	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 238 644.47	2 543 659.02	221 038.01	0	0	0	2322621.01	0	0	292	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль	46 006.02	49 602.97	4 310.38	0	0	0	45292.59	0	0	295	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 366 464.51	2 675 076.01	232 457.84	0	0	0	2442618.17	0	0	295	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 3 Адрес : г. Соль-Илецк, ул. Вокзальная, д. 79а

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	2 304.61	2 304.61	880.68	0	0	0	1423.93	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	34 661.12	34 661.11	13 245.27	0	0	0	21415.84	0	0	323	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	3 330 212.21	2 569 591.69	981 934.29	0	0	0	1587657.4	0	0	320	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 367 177.94	2 606 557.41	996 060.23	0	0	0	1610497.18	0	0	323	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 4 Адрес : г. Соль-Илецк, ул. Вокзальная, д. 93

1	Разработка проектно-сметной документации	40 348.47	40 348.47	3 420.29	0	0	0	36928.18	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	805 811.60	725 472.69	61 497.40	0	0	0	663975.29	0	0	294	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль	15 971.82	13 993.09	1 186.18	0	0	0	12806.91	0	0	288	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	862 131.89	779 814.25	66 103.87	0	0	0	713710.38	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 5 Адрес : г. Соль-Илецк, ул. Герасимовская, д. 102

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	5 071.73	5 071.73	621.18	0	0	0	4450.55	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	30 577.56	30 577.57	3 745.13	0	0	0	26832.44	0	0	323	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	1 715 417.20	1 331 861.66	163 126.14	0	0	0	1168735.52	0	0	320	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 751 066.49	1 367 510.96	167 492.46	0	0	0	1200018.5	0	0	323	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 6 Адрес : г. Соль-Илецк, ул. Красноармейская, д. 121

1	Разработка проектно-сметной документации	67 352.80	67 352.80	7 465.94	0	0	0	59886.86	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 067 384.65	1 794 919.88	198 963.80	0	0	0	1595956.08	0	0	294	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Строительный контроль	38 677.10	34 522.83	3 826.80	0	0	0	30696.03	0	0	288	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 173 414.55	1 896 795.51	210 256.54	0	0	0	1686538.97	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 7 Адрес : г. Соль-Илецк, ул. Красноармейская, д. 123

1	Разработка проектно-сметной документации	54 789.00	46 429.24	3 481.69	0	0	0	42947.55	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 718 674.79	2 746 291.05	205 941.86	0	0	0	2540349.19	0	0	319	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	33 294.21	33 294.21	2 496.70	0	0	0	30797.51	0	0	319	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 806 758.00	2 826 014.50	211 920.25	0	0	0	2614094.25	0	0	319	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 8 Адрес : г. Соль-Илецк, ул. Красноармейская, д. 84

1	Разработка проектно-сметной документации	73 876.20	73 876.20	8 079.87	0	0	0	65796.33	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 331 418.83	2 034 801.70	222 547.19	0	0	0	1812254.51	0	0	294	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Строительный контроль	46 356.88	39 224.46	4 290.00	0	0	0	34934.46	0	0	288	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 451 651.91	2 147 902.36	234 917.06	0	0	0	1912985.3	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 9 Адрес : г. Соль-Илецк, ул. Красноармейская, д. 86

1	Разработка проектно-сметной документации	74 895.47	74 895.47	8 227.35	0	0	0	66668.12	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 428 781.12	1 997 111.23	219 384.94	0	0	0	1777726.29	0	0	294	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	48 403.76	38 521.22	4 231.60	0	0	0	34289.62	0	0	288	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 552 080.35	2 110 527.92	231 843.89	0	0	0	1878684.03	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 10 Адрес : г. Соль-Илецк, ул. Октябрьская, д. 2

1	Разработка проектно-сметной документации	36 052.00	30 552.97	2 658.81	0	0	0	27894.16	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	930 362.89	872 886.59	75 961.21	0	0	0	796925.38	0	0	307	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль	11 034.71	11 034.71	960.27	0	0	0	10074.44	0	0	319	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	977 449.60	914 474.27	79 580.29	0	0	0	834893.98	0	0	319	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 11 Адрес : г. Соль-Илецк, ул. Орская, д. 108

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	7 536.66	7 536.66	899.34	0	0	0	6637.32	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	32 280.28	32 280.27	3 851.95	0	0	0	28428.32	0	0	323	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	2 111 182.45	1 776 312.23	211 964.25	0	0	0	1564347.98	0	0	320	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 150 999.39	1 816 129.16	216 715.54	0	0	0	1599413.62	0	0	323	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 12 Адрес : г. Соль-Илецк, ул. Орская, д. 112

1	Разработка проектно-сметной документации	49 996.00	42 369.88	3 424.87	0	0	0	38945.01	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	1 993 947.06	2 020 057.45	163 286.60	0	0	0	1856770.85	0	0	319	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль	23 302.57	23 302.57	1 883.61	0	0	0	21418.96	0	0	319	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 067 245.63	2 085 729.90	168 595.08	0	0	0	1917134.82	0	0	319	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 13 Адрес : г. Соль-Илецк, ул. Орская, д. 155

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	7 639.95	7 639.95	796.18	0	0	0	6843.77	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	32 295.63	32 295.63	3 365.60	0	0	0	28930.03	0	0	323	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	2 131 767.67	1 961 766.20	204 440.21	0	0	0	1757325.99	0	0	320	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 171 703.25	2 001 701.78	208 601.99	0	0	0	1793099.79	0	0	323	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 14 Адрес : г. Соль-Илецк, ул. Орская, д. 169/11

1	Разработка проектно-сметной документации	37 431.00	31 721.25	2 799.94	0	0	0	28921.31	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	571 863.77	590 284.93	52 102.60	0	0	0	538182.33	0	0	319	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Строительный контроль	7 529.68	7 529.68	664.62	0	0	0	6865.06	0	0	319	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	616 824.45	629 535.86	55 567.16	0	0	0	573968.7	0	0	319	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 15 Адрес : г. Соль-Илецк, ул. Парижских Коммунаров, д. 114

1	Разработка проектно-сметной документации	35 192.00	29 824.14	1 657.44	0	0	0	28166.7	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	1 457 863.69	1 457 863.69	81 018.90	0	0	0	1376844.79	0	0	307	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	20 897.03	20 897.03	1 161.33	0	0	0	19735.7	0	0	319	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 513 952.72	1 508 584.86	83 837.66	0	0	0	1424747.2	0	0	319	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 16 Адрес : г. Соль-Илецк, ул. Победы, д. 5

1	Разработка проектно-сметной документации	56 366.00	47 767.94	3 149.96	0	0	0	44617.98	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 971 471.23	3 041 590.08	200 571.54	0	0	0	2841018.54	0	0	307	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Строительный контроль	40 253.96	40 253.96	2 654.47	0	0	0	37599.49	0	0	319	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 068 091.19	3 129 611.98	206 375.97	0	0	0	2923236.01	0	0	319	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 17 Адрес : г. Соль-Илецк, ул. Победы, д. 95

1	Разработка проектно-сметной документации	45 281.00	38 373.87	3 752.94	0	0	0	34620.93	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	1 306 105.12	1 224 480.48	119 753.26	0	0	0	1104727.22	0	0	307	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	15 688.89	15 688.89	1 534.36	0	0	0	14154.53	0	0	319	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 367 075.01	1 278 543.24	125 040.56	0	0	0	1153502.68	0	0	319	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 18 Адрес : г. Соль-Илецк, ул. Сорокинская, д. 2

1	Разработка проектно-сметной документации	44 716.44	44 716.44	44 716.44	0	0	0	0	0	0	284	0	44 716.44	0.00
	Итого по адресу:	44 716.44	44 716.44	44 716.44	0	0	0	0	0	0	284	0	44 716.44	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**19 Адрес : г. Соль-Илецк, ул. Уральская, д. 68**

1	Разработка проектно-сметной документации	38 317.00	32 471.70	3 284.55	0	0	0	29187.15	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	872 495.76	888 857.02	89 909.02	0	0	0	798948	0	0	307	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	11 105.10	11 105.10	1 123.30	0	0	0	9981.8	0	0	319	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		921 917.86	932 433.82	94 316.87	0	0	0	838116.95	0	0	319	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**20 Адрес : г. Соль-Илецк, ул. Цвиллинга, д. 70**

1	Разработка проектно-сметной документации	29 762.00	47 589.18	1 547.62	0	0	0	46041.56	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	26 393.00	47 589.18	1 547.62	0	0	0	46041.56	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	1 426 985.68	1 661 880.13	54 045.14	0	0	0	1607834.99	0	0	307	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада	1 585 446.44	1 351 551.99	43 953.12	0	0	0	1307598.87	0	0	307	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	17 191.52	32 664.80	1 062.28	0	0	0	31602.52	0	0	319	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	15 473.28	32 664.80	1 062.28	0	0	0	31602.52	0	0	319	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 101 251.92	3 173 940.08	103 218.06	0	0	0	3070722.02	0	0	319	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**21 Адрес : пос. Чашкан, пер. Восточный, д. 2**

1	Разработка проектно-сметной документации	53 324.36	53 324.36	53 324.36	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	50 166.95	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		103 491.31	53 324.36	53 324.36	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**37 Муниципальное образование : Сорочинский городской округ**

**1 Адрес : г. Сорочинск, мкр. 2-й, д. 10**

1	Разработка проектно-сметной документации	153 905.13	153 905.13	103 193.21	0	0	0	50711.92	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	5 923 801.75	1 777 140.53	1 191 570.61	0	0	0	585569.92	0	0	0	0	1 777 140.53	0.00
3	Строительный контроль	120 399.04	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	275	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		6 198 105.92	1 931 045.66	1 294 763.82	0	0	0	636281.84	0	0	297	0	1 777 140.53	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**2 Адрес : г. Сорочинск, мкр. 2-й, д. 14**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	1 351.07	9 007.16	4 191.76	0	0	0	4815.4	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	7 656.09	9 007.16	4 191.76	0	0	0	4815.4	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	14 200.22	117 082.14	54 487.76	0	0	0	62594.38	0	0	280	0	22 413.97	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	75 856.50	117 082.14	54 487.76	0	0	0	62594.38	0	0	280	0	22 413.97	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	74 027.29	117 082.14	54 487.76	0	0	0	62594.38	0	0	280	0	22 413.97	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	74 255.94	117 082.14	54 487.76	0	0	0	62594.38	0	0	280	0	22 413.97	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации	80 467.94	117 082.14	54 487.76	0	0	0	62594.38	0	0	280	0	22 413.97	0.00
8	Ремонт крыши	2 017 675.18	1 377 809.33	641 205.79	0	0	0	736603.54	0	0	306	0	0.00	0.00
9	Ремонт фасада	591 680.41	286 810.41	133 476.01	0	0	0	153334.4	0	0	306	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль	5 052.93	25 083.73	11 673.48	0	0	0	13410.25	0	0	266	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль	10 659.57	25 083.73	11 673.48	0	0	0	13410.25	0	0	266	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
12	Строительный контроль	31 770.99	25 083.73	11 673.48	0	0	0	13410.25	0	0	266	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 984 654.13	2 343 295.95	1 090 524.58	0	0	0	1252771.37	0	0	321	0	112 069.85	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 3 Адрес : г. Сорочинск, мкр. 2-й, д. 16

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	5 542.28	5 542.28	2 944.75	0	0	0	2597.53	0	0	309	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	36 759.72	36 759.72	19 531.36	0	0	0	17228.36	0	0	265	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	83 745.20	36 759.72	19 531.36	0	0	0	17228.36	0	0	265	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	4 086 850.70	2 394 860.40	1 272 449.07	0	0	0	1122411.33	0	0	306	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	42 442.26	31 740.53	16 864.54	0	0	0	14875.99	0	0	318	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 255 340.16	2 505 662.65	1 331 321.07	0	0	0	1174341.58	0	0	318	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 4 Адрес : г. Сорочинск, мкр. 2-й, д. 17

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	739.15	14 109.47	4 838.60	0	0	0	9270.87	0	0	308	0	0.00	0.00
---	---	--------	-----------	----------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	5 896.68	14 109.47	4 838.60	0	0	0	9270.87	0	0	308	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	7 473.64	14 109.47	4 838.60	0	0	0	9270.87	0	0	308	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	8 481.74	121 167.75	41 552.39	0	0	0	79615.36	0	0	324	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	24 233.55	121 167.75	41 552.39	0	0	0	79615.36	0	0	324	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	88 452.46	121 167.75	41 552.39	0	0	0	79615.36	0	0	324	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	890 463.12	853 914.39	292 835.24	0	0	0	561079.15	0	0	305	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши	2 510 538.92	1 823 123.79	625 208.92	0	0	0	1197914.87	0	0	306	0	0.00	0.00
9	Ремонт фасада	435 048.89	325 776.14	111 719.32	0	0	0	214056.82	0	0	306	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль	4 034.63	45 005.14	15 433.74	0	0	0	29571.4	0	0	279	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль	8 355.46	45 005.14	15 433.74	0	0	0	29571.4	0	0	279	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль	33 804.84	45 005.14	15 433.74	0	0	0	29571.4	0	0	279	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщрки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
13	Строительный контроль	15 249.97	45 005.14	15 433.74	0	0	0	29571.4	0	0	279	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 032 773.05	3 588 666.54	1 230 671.42	0	0	0	2357995.12	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 5 Адрес : г. Сорочинск, мкр. 2-й, д. 21

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	12 290.88	12 290.88	8 483.89	0	0	0	3806.99	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	43 121.60	148 988.40	102 840.62	0	0	0	46147.78	0	0	281	0	28 249.01	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	108 973.26	148 988.40	102 840.62	0	0	0	46147.78	0	0	281	0	28 249.01	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	74 803.93	148 988.40	102 840.62	0	0	0	46147.78	0	0	281	0	28 249.01	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	75 032.58	148 988.40	102 840.62	0	0	0	46147.78	0	0	281	0	28 249.01	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	28 007.95	148 988.40	102 840.62	0	0	0	46147.78	0	0	281	0	28 249.01	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации	28 012.51	148 988.40	102 840.62	0	0	0	46147.78	0	0	281	0	28 249.01	0.00
8	Разработка проектно-сметной документации	45 277.67	148 988.40	102 840.62	0	0	0	46147.78	0	0	281	0	28 249.01	0.00
9	Ремонт крыши	3 219 633.75	791 166.02	546 109.67	0	0	0	245056.35	0	0	306	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ министра 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 1564 из 1650

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	Строительный контроль	62 002.08	16 697.90	11 525.88	0	0	0	5172.02	0	0	266	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 697 156.21	1 863 073.60	1 286 003.80	0	0	0	577069.8	0	0	321	0	197 743.07	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 6 Адрес : г. Сорочинск, мкр. 2-й, д. 22

1	Разработка проектно-сметной документации	64 777.67	194 979.55	71 449.12	0	0	0	123530.43	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	130 201.88	194 979.55	71 449.12	0	0	0	123530.43	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	1 367 772.00	609 740.00	223 435.67	0	0	0	386304.33	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	4 931 666.14	1 479 499.84	542 154.10	0	0	0	937345.74	0	0	0	0	1 479 499.84	0.00
5	Строительный контроль	16 221.88	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	275	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	100 234.26	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	275	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	6 610 873.83	2 479 198.94	908 488.01	0	0	0	1570710.93	0	0	297	0	1 479 499.84	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**7 Адрес : г. Сорочинск, мкр. 2-й, д. 9**

1	Разработка проектно-сметной документации	70 360.51	0.00	0.00	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		70 360.51	0.00	0.00	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**8 Адрес : г. Сорочинск, ул. 8 Марта, д. 19**

1	Разработка проектно-сметной документации	45 719.76	77 915.23	53 008.63	0	0	0	24906.6	0	0	268	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	10 722.57	77 915.23	53 008.63	0	0	0	24906.6	0	0	268	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	10 736.45	77 915.23	53 008.63	0	0	0	24906.6	0	0	268	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	10 736.45	77 915.23	53 008.63	0	0	0	24906.6	0	0	268	0	0.00	0.00
5	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	264 662.40	26 466.24	18 005.97	0	0	0	8460.27	0	0	0	0	26 466.24	0.00
6	Строительный контроль	5 663.78	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	5 108.57	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
8	Строительный контроль	669.17	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль	838.32	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
10	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды	31 269.60	3 126.96	2 127.39	0	0	0	999.57	0	0	0	0	3 126.96	0.00
11	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	238 718.40	23 871.84	16 240.90	0	0	0	7630.94	0	0	0	0	23 871.84	0.00
12	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды	39 173.60	3 917.36	2 665.13	0	0	0	1252.23	0	0	0	0	3 917.36	0.00
Итого по адресу:		664 019.07	369 043.32	251 073.89	0	0	0	117969.43	0	0	278	0	57 382.40	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**9 Адрес : г. Сорочинск, ул. 8 Марта, д. 9**

1	Разработка проектно-сметной документации	27 741.02	27 822.45	27 822.45	0	0	0	0	0	0	259	0	27 822.45	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	73 791.70	27 822.45	27 822.45	0	0	0	0	0	0	259	0	27 822.45	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Разработка проектно-сметной документации	27 736.44	27 822.45	27 822.45	0	0	0	0	0	259	0	27 822.45	0.00	
4	Разработка проектно-сметной документации	75 392.25	27 822.45	27 822.45	0	0	0	0	0	259	0	27 822.45	0.00	
5	Разработка проектно-сметной документации	73 563.05	27 822.45	27 822.45	0	0	0	0	0	259	0	27 822.45	0.00	
Итого по адресу:		278 224.46	139 112.25	139 112.25	0	0	0	0	0	259	0	139 112.25	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 10 Адрес : г. Сорочинск, ул. Войкова, д. 5

1	Разработка проектно-сметной документации	51 832.60	5 183.26	5 183.26	0	0	0	0	0	281	0	5 183.26	0.00
Итого по адресу:		51 832.60	5 183.26	5 183.26	0	0	0	0	0	281	0	5 183.26	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 11 Адрес : г. Сорочинск, ул. Ворошилова, д. 14

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	2 957.29	14 082.33	576.21	376.64	0	0	13129.49	0	0	309	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	6 196.23	14 082.33	576.21	376.64	0	0	13129.49	0	0	309	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	4 928.81	14 082.33	576.21	376.64	0	0	13129.49	0	0	309	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	53 951.24	85 224.94	3 487.16	2279.37	0	0	79458.42	0	0	280	0	8 924.36	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	11 579.33	85 224.94	3 487.16	2279.37	0	0	79458.42	0	0	280	0	8 924.36	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	45 422.40	85 224.94	3 487.16	2279.37	0	0	79458.42	0	0	280	0	8 924.36	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации	19 298.87	85 224.94	3 487.16	2279.37	0	0	79458.42	0	0	280	0	8 924.36	0.00
8	Ремонт крыши	2 802 316.59	1 584 219.94	64 821.66	42370.47	0	0	1477027.81	0	0	306	0	0.00	0.00
9	Ремонт фасада	1 654 493.23	930 070.88	38 055.79	24875.05	0	0	867140.05	0	0	306	0	0.00	0.00
10	Ремонт фундамента многоквартирного дома	3 551 631.37	2 017 967.93	82 569.36	53971.2	0	0	1881427.37	0	0	305	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль	22 960.17	33 751.52	1 381.01	902.7	0	0	31467.81	0	0	307	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль	18 368.14	33 751.52	1 381.01	902.7	0	0	31467.81	0	0	307	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль	10 714.75	33 751.52	1 381.01	902.7	0	0	31467.81	0	0	307	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		8 204 818.42	5 016 660.06	205 267.09	134172.19	0	0	4677220.78	0	0	309	0	35 697.44	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**12 Адрес : г. Сорочинск, ул. Ворошилова, д. 2**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	13 570.04	13 570.04	3 634.25	0	0	0	9935.79	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	38 806.85	38 806.85	10 393.02	0	0	0	28413.83	0	0	279	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	7 032 754.19	5 936 271.49	1 589 816.62	0	0	0	4346454.87	0	0	304	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	9 962.72	74 388.18	19 922.20	0	0	0	54465.98	0	0	266	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	87 430.63	74 388.18	19 922.20	0	0	0	54465.98	0	0	266	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 182 524.43	6 137 424.74	1 643 688.28	0	0	0	4493736.46	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**13 Адрес : г. Сорочинск, ул. Ворошилова, д. 20**

1	Разработка проектно-сметной документации	11 196.58	32 080.10	32 080.10	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	10 441.76	32 080.10	32 080.10	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	10 441.76	32 080.10	32 080.10	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	6 030.47	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	1 168.96	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
6	Строительный контроль	573.24	0.00	0.00	0	0	0	0	0	278	0	0.00	0.00	
7	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды	54 624.13	5 462.41	5 462.41	0	0	0	0	0	0	0	5 462.41	0.00	
8	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	281 797.46	28 179.75	28 179.75	0	0	0	0	0	0	0	28 179.75	0.00	
9	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды	26 786.96	2 678.70	2 678.70	0	0	0	0	0	0	0	2 678.70	0.00	
Итого по адресу:		403 061.32	132 561.16	132 561.16	0	0	0	0	0	298	0	36 320.86	0.00	

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**14 Адрес : г. Сорочинск, ул. Ворошилова, д. 21**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	7 965.39	7 965.39	7 965.39	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	0.00	32 742.91	32 742.91	0	0	0	0	0	270	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации	0.00	32 742.91	32 742.91	0	0	0	0	0	0	270	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	32 742.91	32 742.91	32 742.91	0	0	0	0	0	0	270	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши	2 044 000.01	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	33 713.43	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	3 745.94	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 122 167.68	106 194.12	106 194.12	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 15 Адрес : г. Сорочинск, ул. Ворошилова, д. 32

1	Разработка проектно-сметной документации	91 851.05	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		91 851.05	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**16 Адрес : г. Сорочинск, ул. Зеленая, д. 38б**

1	Разработка проектно-сметной документации	39 825.34	3 982.53	3 982.53	0	0	0	0	0	0	279	0	3 982.53	0.00
Итого по адресу:		39 825.34	3 982.53	3 982.53	0	0	0	0	0	0	279	0	3 982.53	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**17 Адрес : г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 173а**

1	Разработка проектно-сметной документации	51 100.97	5 110.10	5 110.10	0	0	0	0	0	0	280	0	5 110.10	0.00
Итого по адресу:		51 100.97	5 110.10	5 110.10	0	0	0	0	0	0	280	0	5 110.10	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**18 Адрес : г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 175**

1	Разработка проектно-сметной документации	53 496.91	5 349.69	5 349.69	0	0	0	0	0	0	281	0	5 349.69	0.00
Итого по адресу:		53 496.91	5 349.69	5 349.69	0	0	0	0	0	0	281	0	5 349.69	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**19 Адрес : г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 177**

1	Разработка проектно-сметной документации	53 080.86	5 308.09	5 308.09	0	0	0	0	0	281	0	5 308.09	0.00
Итого по адресу:		53 080.86	5 308.09	5 308.09	0	0	0	0	0	281	0	5 308.09	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**20 Адрес : г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 183**

1	Разработка проектно-сметной документации	37 744.40	37 744.40	23 511.49	0	0	0	14232.91	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	330 973.86	316 848.82	197 369.37	0	0	0	119479.45	0	0	292	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	7 082.84	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	284	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		375 801.10	354 593.22	220 880.86	0	0	0	133712.36	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**21 Адрес : г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 191**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	6 533.64	6 533.64	793.94	303.74	0	0	5435.96	0	0	321	0	0.00	0.00
---	---	----------	----------	--------	--------	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	3 858 670.45	1 470 274.10	178 661.73	68350.33	0	0	1223262.05	0	0	306	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	35 475.38	21 692.98	2 636.04	1008.47	0	0	18048.47	0	0	318	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 900 679.47	1 498 500.72	182 091.71	69662.53	0	0	1246746.48	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 22 Адрес : г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 201

1	Разработка проектно-сметной документации	47 758.19	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		47 758.19	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 23 Адрес : г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 215

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	5 361.63	12 995.09	5 183.04	0	0	0	7812.05	0	0	308	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	5 940.31	12 995.09	5 183.04	0	0	0	7812.05	0	0	308	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	1 693.15	12 995.09	5 183.04	0	0	0	7812.05	0	0	308	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	26 052.46	130 262.29	51 954.56	0	0	0	78307.73	0	0	270	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	22 795.90	130 262.29	51 954.56	0	0	0	78307.73	0	0	270	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	81 413.93	130 262.29	51 954.56	0	0	0	78307.73	0	0	270	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	423 823.20	127 146.96	50 712.02	0	0	0	76434.94	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши	1 949 649.71	1 193 820.84	476 150.34	0	0	0	717670.5	0	0	319	0	0.00	0.00
9	Ремонт фасада	1 779 044.97	911 811.62	363 672.17	0	0	0	548139.45	0	0	306	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль	8 882.30	26 306.72	10 492.32	0	0	0	15814.4	0	0	279	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль	10 816.68	26 306.72	10 492.32	0	0	0	15814.4	0	0	279	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль	8 097.31	26 306.72	10 492.32	0	0	0	15814.4	0	0	279	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль	42 684.40	26 306.72	10 492.32	0	0	0	15814.4	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 366 255.95	2 767 778.44	1 103 916.60	0	0	0	1663861.84	0	0	319	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**24 Адрес : г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 217**

1	Разработка проектно-сметной документации	27 107.13	22 972.16	22 972.16	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		27 107.13	22 972.16	22 972.16	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**25 Адрес : г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, д. 219**

1	Разработка проектно-сметной документации	17 918.88	4 244.89	4 244.89	0	0	0	0	0	0	281	0	4 244.89	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	24 530.02	4 244.89	4 244.89	0	0	0	0	0	0	281	0	4 244.89	0.00
Итого по адресу:		42 448.90	8 489.78	8 489.78	0	0	0	0	0	0	281	0	8 489.78	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**26 Адрес : г. Сорочинск, ул. Мельзавод, д. 12**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	14 417.81	16 575.10	1 026.59	762.31	0	0	14786.2	0	0	309	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	2 157.29	16 575.10	1 026.59	762.31	0	0	14786.2	0	0	309	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации	50 109.40	50 379.33	3 120.28	2317	0	0	44942.06	0	0	319	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	11 324.63	50 379.33	3 120.28	2317	0	0	44942.06	0	0	319	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши	5 907 046.88	3 473 164.58	215 112.60	159734.48	0	0	3098317.5	0	0	303	0	0.00	0.00
6	Ремонт фасада	1 548 142.38	910 554.54	56 395.76	41877.36	0	0	812281.42	0	0	306	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	10 688.29	30 128.89	1 866.05	1385.66	0	0	26877.18	0	0	301	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	22 766.68	30 128.89	1 866.05	1385.66	0	0	26877.18	0	0	301	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 566 653.36	4 577 885.76	283 534.19	210541.77	0	0	4083809.8	0	0	319	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**27 Адрес : г. Сорочинск, ул. Молодежная, д. 41**

1	Разработка проектно-сметной документации	38 058.49	38 058.49	22 272.37	26.11	0	0	15760	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	408 428.28	366 113.33	214 254.77	251.22	0	0	151607.35	0	0	292	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Строительный контроль	8 740.37	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	284	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	455 227.14	404 171.82	236 527.14	277.33	0	0	167367.35	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 28 Адрес : г. Сорочинск, ул. Московская, д. 213

1	Разработка проектно-сметной документации	60 237.49	6 023.75	6 023.75	0	0	0	0	0	0	281	0	6 023.75	0.00
	Итого по адресу:	60 237.49	6 023.75	6 023.75	0	0	0	0	0	0	281	0	6 023.75	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 29 Адрес : г. Сорочинск, ул. Московская, д. 219

1	Разработка проектно-сметной документации	52 125.70	52 125.70	52 125.70	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	52 125.70	52 125.70	52 125.70	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 30 Адрес : г. Сорочинск, ул. Пушкина, д. 40а

1	Разработка проектно-сметной документации	32 003.56	32 003.56	21 922.14	0	0	0	10081.42	0	0	298	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	236 844.70	230 757.11	158 066.49	0	0	0	72690.62	0	0	292	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	5 068.48	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	284	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		273 916.74	262 760.67	179 988.63	0	0	0	82772.04	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 31 Адрес : пос. Родинский, ул. Юбилейная, д. 2

1	Разработка проектно-сметной документации	59 062.41	5 906.24	5 906.24	0	0	0	0	0	0	281	0	5 906.24	0.00
Итого по адресу:		59 062.41	5 906.24	5 906.24	0	0	0	0	0	0	281	0	5 906.24	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 32 Адрес : пос. Родинский, ул. Юбилейная, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации	93 936.74	15 377.89	15 377.89	0	0	0	0	0	0	279	0	15 377.89	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	-----------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Разработка проектно-сметной документации	59 842.16	15 377.89	15 377.89	0	0	0	0	0	0	279	0	15 377.89	0.00
	Итого по адресу:	153 778.90	30 755.78	30 755.78	0	0	0	0	0	0	279	0	30 755.78	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 33 Адрес : с. Первокрасное, ул. Садовая, д. 20

1	Разработка проектно-сметной документации	76 868.82	104 681.29	0.00	0	0	0	104681.29	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	27 812.47	104 681.29	0.00	0	0	0	104681.29	0	0	297	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	104 681.29	209 362.58	0.00	0	0	0	209362.58	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 38 Муниципальное образование : Ташлинский район

#### 1 Адрес : пос. Калинин, ул. Степная, д. 2

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	5 740.42	5 740.42	391.30	0	0	0	5230.39	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	18 834.08	44 512.95	3 034.29	0	0	0	40558.06	0	0	314	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщрки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Разработка проектно-сметной документации	28 551.85	44 512.95	3 034.29	0	0	0	40558.06	0	0	314	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	118 061.70	116 892.77	7 968.16	0	35067.83	0	106507.07	0	0	301	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши	1 576 257.76	1 483 938.50	101 154.70	0	0	0	1352093.44	0	0	318	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	33 810.73	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 781 256.54	1 695 597.59	115 582.73	0	35067.83	0	1544947.03	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 2 Адрес : пос. Калинин, ул. Степная, д. 4

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	5 246.74	5 246.74	331.79	0	0	0	4788.57	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	18 667.98	44 395.54	2 807.45	0	0	0	40518.71	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	28 575.22	44 395.54	2 807.45	0	0	0	40518.71	0	0	314	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	111 959.60	110 851.09	7 009.92	0	33255.33	0	101171.05	0	0	301	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Ремонт крыши	1 408 462.70	1 173 698.80	74 221.48	0	0	0	1071205.84	0	0	318	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	31 061.49	2 016.86	127.54	0	0	0	1840.74	0	0	316	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 603 973.73	1 380 604.57	87 305.63	0	33255.33	0	1260043.61	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 3 Адрес : пос. Степной, ул. Советская, д. 4

1	Разработка проектно-сметной документации	50 161.01	50 161.01	2 089.49	0	0	0	48071.52	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	1 505 285.60	991 498.40	41 301.51	0	0	0	950196.89	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	35 792.35	3 579.24	149.10	0	0	0	3430.14	0	0	284	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 591 238.96	1 045 238.65	43 540.09	0	0	0	1001698.56	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 4 Адрес : пос. Степной, ул. Советская, д. 6

1	Разработка проектно-сметной документации	54 790.61	54 790.61	2 721.92	0	0	0	52068.69	0	0	300	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	872 864.69	629 838.86	31 289.53	0	0	0	598549.33	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль	20 754.78	2 075.48	103.11	0	0	0	1972.37	0	0	284	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	948 410.08	686 704.95	34 114.56	0	0	0	652590.39	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 39 Муниципальное образование : Тоцкий район

#### 1 Адрес : пос. Пристанционный, ул. 1-я линия, д. 53а

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	5 747.53	5 747.53	702.55	239.96	0	0	4805.02	0	0	308	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	27 258.68	27 258.68	3 331.98	1138.04	0	0	22788.66	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	1 339 877.72	795 987.02	97 297.92	33232.07	0	0	665457.03	0	0	318	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	28 380.79	13 219.30	1 615.87	551.9	0	0	11051.53	0	0	316	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 401 264.72	842 212.53	102 948.32	35161.96	0	0	704102.25	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 2 Адрес : пос. Пристанционный, ул. 1-я линия, д. 57а

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	5 748.96	5 748.96	1 696.28	596.68	0	0	3455.99	0	0	308	0	0.00	0.00
---	---	----------	----------	----------	--------	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Разработка проектно-сметной документации	44 179.23	44 179.22	13 035.49	4585.35	0	0	26558.38	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	1 356 461.00	953 004.62	281 192.89	98912.18	0	0	572899.55	0	0	305	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	27 589.15	18 866.28	5 566.67	1958.13	0	0	11341.48	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 433 978.34	1 021 799.08	301 491.34	106052.34	0	0	614255.4	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 3 Адрес : пос. Пристанционный, ул. Строителей, д. 10

1	Разработка проектно-сметной документации	22 919.45	139 884.12	7 963.96	0	0	0	131920.16	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	49 557.25	139 884.12	7 963.96	0	0	0	131920.16	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	67 407.42	139 884.12	7 963.96	0	0	0	131920.16	0	0	297	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	238 555.88	189 293.24	10 776.94	0	0	0	178516.3	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши	3 550 813.52	3 097 701.78	176 359.99	0	0	0	2921341.79	0	0	292	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	5 105.10	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	284	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	Строительный контроль	75 607.47	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	284	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 009 966.09	3 706 647.38	211 028.80	0	0	0	3495618.58	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 4 Адрес : пос. Пристанционный, ул. Строителей, д. 9

1	Разработка проектно-сметной документации	23 496.38	137 077.82	7 895.70	0.01	0	0	129182.11	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	45 091.41	137 077.82	7 895.70	0.01	0	0	129182.11	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	68 490.03	137 077.82	7 895.70	0.01	0	0	129182.11	0	0	297	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	227 783.66	212 015.32	12 212.11	0.01	0	0	199803.2	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Ремонт крыши	3 583 395.68	3 095 547.10	178 303.88	0.19	0	0	2917243.03	0	0	292	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	4 874.57	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	284	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	75 967.19	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	284	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	4 029 098.92	3 718 795.88	214 203.08	0.23	0	0	3504592.57	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**5 Адрес : пос. Пристанционный, ул. Юбилейная, д. 6б**

1	Разработка проектно-сметной документации	22 929.86	125 412.90	7 643.69	786.53	0	0	116982.68	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	30 633.58	125 412.90	7 643.69	786.53	0	0	116982.68	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	67 420.46	125 412.90	7 643.69	786.53	0	0	116982.68	0	0	297	0	0.00	0.00
4	Ремонт крыши	3 413 585.42	2 915 466.12	177 692.29	18284.42	0	0	2719489.41	0	0	292	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	69 971.62	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	284	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 604 540.94	3 291 704.82	200 623.35	20644.01	0	0	3070437.46	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**6 Адрес : пос. Свердловло, ул. Мира, д. 13**

1	Разработка проектно-сметной документации	53 329.92	53 329.92	53 329.92	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		53 329.92	53 329.92	53 329.92	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**7 Адрес : пос. Свердлово, ул. Мира, д. 19**

1	Разработка проектно-сметной документации	53 310.97	53 310.97	32 405.56	0	0	0	20905.41	0	0	297	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		53 310.97	53 310.97	32 405.56	0	0	0	20905.41	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**8 Адрес : пос. Суворовский, пер. Победы, д. 7**

1	Разработка проектно-сметной документации	48 837.20	103 097.14	13 048.59	0	0	0	90048.55	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	47 546.81	103 097.14	13 048.59	0	0	0	90048.55	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	6 713.13	103 097.14	13 048.59	0	0	0	90048.55	0	0	297	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	165 696.78	185 324.90	23 455.83	0	0	0	161869.07	0	0	292	0	0.00	0.00
5	Ремонт фасада	1 007 092.24	841 227.90	106 470.83	0	0	0	734757.07	0	0	292	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	21 444.02	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	284	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	3 545.91	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	284	0	0.00	0.00
8	Строительный контроль	204.11	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	284	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде			
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода	
															3
9	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии	14 103.36	4 565.42	577.83	0	0	0	0	3987.59	0	0	292	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 315 183.56	1 340 409.64	169 650.26	0	0	0	0	1170759.38	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 9 Адрес : с. Тоцкое Второе, ул. Калинина, д. 11, инв. № 2112

1	Разработка проектно-сметной документации	73 824.65	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	284	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		73 824.65	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	284	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 10 Адрес : с. Тоцкое Второе, ул. Калинина, д. 14, инв. № 2056

1	Разработка проектно-сметной документации	73 824.65	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	284	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		73 824.65	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	284	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**11 Адрес : с. Тоцкое Второе, ул. Калинина, д. 17, инв. № 1028**

1	Разработка проектно-сметной документации	70 259.04	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	284	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		70 259.04	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	284	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**12 Адрес : с. Тоцкое Второе, ул. Калинина, д. 8, инв. № 2062**

1	Разработка проектно-сметной документации	79 393.46	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	284	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		79 393.46	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	284	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**13 Адрес : с. Тоцкое Второе, ул. Калинина, д. 9, инв. № 2140**

1	Разработка проектно-сметной документации	79 393.46	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	284	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		79 393.46	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	284	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**14 Адрес : с. Тоцкое Второе, ул. Петрикова, д. 11, инв. № 1044**

1	Разработка проектно-сметной документации	70 259.04	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	284	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		70 259.04	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	284	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**15 Адрес : с. Тоцкое Второе, ул. Петрикова, д. 15, инв. № 2009**

1	Разработка проектно-сметной документации	73 824.65	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	284	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		73 824.65	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	284	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**16 Адрес : с. Тоцкое Второе, ул. Победы, д. 1, инв. № 2063**

1	Разработка проектно-сметной документации	70 259.04	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	284	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		70 259.04	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	284	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**17 Адрес : с. Тоцкое Второе, ул. Победы, д. 2, инв. № 2064**

1	Разработка проектно-сметной документации	70 259.04	0.00	0.00	0	0	0	0	0	284	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		70 259.04	0.00	0.00	0	0	0	0	0	284	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**18 Адрес : с. Тоцкое Второе, ул. Синельника, д. 2а, инв. № 883**

1	Разработка проектно-сметной документации	63 011.45	0.00	0.00	0	0	0	0	0	284	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		63 011.45	0.00	0.00	0	0	0	0	0	284	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**19 Адрес : с. Тоцкое, пер. Коммунальный, д. 3**

1	Разработка проектно-сметной документации	52 170.88	5 217.09	5 217.09	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		52 170.88	5 217.09	5 217.09	0	0	0	0	0	280	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**20 Адрес : с. Тоцкое, ул. Карла Маркса, д. 198**

1	Ремонт фасада	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	326	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	326	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**21 Адрес : с. Тоцкое, ул. Карла Маркса, д. 202**

1	Ремонт фасада	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	326	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	326	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**22 Адрес : с. Тоцкое, ул. Полевая, д. 3**

1	Разработка проектно-сметной документации	13 275.31	47 579.14	3 710.73	0	36328.88	0	14319.04	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	26 626.25	47 579.14	3 710.73	0	36328.88	0	14319.04	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	8 875.42	47 579.14	3 710.73	0	36328.88	0	14319.04	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1 172 436.20	560 696.60	43 729.12	0	0	0	168742.76	0	0	309	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Строительный контроль	32 049.34	51 357.44	4 005.40	0	38368.44	0	15456.12	0	0	307	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	34 429.34	51 357.44	4 005.40	0	38368.44	0	15456.12	0	0	307	0	0.00	0.00
7	Строительный контроль	3 246.17	51 357.44	4 005.40	0	38368.44	0	15456.12	0	0	307	0	0.00	0.00
8	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	1 675 484.97	1 607 499.29	125 369.98	0	1290711.39	0	483780.13	0	0	313	0	0.00	0.00
9	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии	85 052.87	95 863.86	7 476.49	0	75643.36	0	28850.42	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 051 475.87	2 560 869.49	199 723.98	0	1590446.71	0	770698.8	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 23 Адрес : с. Тоцкое, ул. Полевая, д. 5а

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	8 337.97	8 337.97	597.13	0	0	0	4294.4	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	30 530.54	30 530.54	2 186.48	0	0	0	15724.48	0	0	270	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт крыши	2 196 365.08	1 756 638.42	125 803.82	0	742160	0	904740.62	0	0	316	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 235 233.59	1 795 506.93	128 587.44	0	742160	0	924759.49	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 24 Адрес : с. Тоцкое, ул. Полевая, д. 8

1	Проведение государственной/негосударственной экспертной экспертизы	8 337.97	8 337.97	351.63	0	0	0	6464.76	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	44 842.49	217 127.74	9 156.76	0	0	0	168347.81	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	47 980.39	217 127.74	9 156.76	0	0	0	168347.81	0	0	297	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	45 976.63	217 127.74	9 156.76	0	0	0	168347.81	0	0	297	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	42 030.34	217 127.74	9 156.76	0	0	0	168347.81	0	0	297	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	9 202.77	217 127.74	9 156.76	0	0	0	168347.81	0	0	297	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации	27 095.12	217 127.74	9 156.76	0	0	0	168347.81	0	0	297	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	186 340.88	146 471.04	6 177.01	0	0	0	113564.85	0	0	292	0	0.00	0.00
9	Ремонт крыши	2 115 210.88	1 829 043.66	77 134.82	0	599768	0	1418130.63	0	0	316	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль	3 987.69	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	265	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 531 005.16	3 286 619.11	138 604.00	0	599768	0	2548247.11	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 25 Адрес : с. Тоцкое, ул. Рабочая, д. 16

1	Разработка проектно-сметной документации	34 949.20	38 244.36	1 755.35	0	38244.36	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	3 295.19	38 244.36	1 755.35	0	38244.36	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1 528 436.75	1 455 742.25	66 815.94	0	1382703.23	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	3 013.71	35 620.75	1 634.93	0	35620.75	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	31 963.74	35 620.75	1 634.93	0	35620.75	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
6	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	144 108.87	130 404.38	5 985.33	0	123861.59	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 745 767.46	1 733 876.85	79 581.81	0	1654295.04	0	0	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**26 Адрес : с. Тоцкое, ул. Терешковой, д. 24а**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	639.82	3 346.17	619.46	0	0	0	2726.71	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	2 345.00	3 346.17	619.46	0	0	0	2726.71	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	361.35	3 346.17	619.46	0	0	0	2726.71	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	12 734.05	35 310.75	6 536.87	0	0	0	28773.88	0	0	317	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	12 734.05	35 310.75	6 536.87	0	0	0	28773.88	0	0	317	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	9 842.66	35 310.75	6 536.87	0	0	0	28773.88	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	178 023.14	163 098.42	30 193.45	0	0	0	132904.97	0	0	316	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	555 948.38	599 619.06	111 003.94	0	0	0	488615.12	0	0	310	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	170 136.36	182 959.20	33 870.16	0	0	0	149089.04	0	0	310	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль	15 461.11	9 100.62	1 684.74	0	0	0	7415.88	0	0	307	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		958 225.92	1 070 748.06	198 221.28	0	0	0	872526.78	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 27 Адрес : с. Тоцкое, ул. Терешковой, д. 7

1	Разработка проектно-сметной документации	45 192.30	45 192.30	45 192.30	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		45 192.30	45 192.30	45 192.30	0	0	0	0	0	0	300	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**28 Адрес : с. Тоцкое, ул. Терешковой, д. 9**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	475.00	3 291.55	866.08	0	0	0	2425.47	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	475.01	3 291.55	866.08	0	0	0	2425.47	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	2 341.54	3 291.55	866.08	0	0	0	2425.47	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	13 293.56	32 978.88	8 677.52	0	0	0	24301.36	0	0	317	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	9 842.66	32 978.88	8 677.52	0	0	0	24301.36	0	0	317	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	9 842.66	32 978.88	8 677.52	0	0	0	24301.36	0	0	317	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	155 905.22	128 463.65	33 801.83	0	0	0	94661.82	0	0	316	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	536 515.26	616 662.38	162 258.46	0	0	0	454403.92	0	0	310	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	155 905.22	128 463.65	33 801.83	0	0	0	94661.82	0	0	316	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль	11 424.43	9 230.45	2 428.75	0	0	0	6801.7	0	0	307	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	896 020.56	991 631.42	260 921.69	0	0	0	730709.73	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 40 Муниципальное образование : Тюльганский район

##### 1 Адрес : пос. Тюльган, пер. Почтовый, д. 9

1	Разработка проектно-сметной документации	99 116.74	99 116.74	77 502.69	0	0	0	21614.05	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 584 196.40	258 419.64	202 066.96	0	0	0	56352.68	0	0	0	0	258 419.64	0.00
3	Строительный контроль	52 260.20	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 735 573.34	357 536.38	279 569.65	0	0	0	77966.73	0	0	298	0	258 419.64	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**2 Адрес : пос. Тюльган, ул. 8 Марта, д. 10**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**3 Адрес : пос. Тюльган, ул. Восточная, д. 24**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода

**4 Адрес : пос. Тюльган, ул. Восточная, д. 28**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**5 Адрес : пос. Тюльган, ул. Восточная, д. 30**

1	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	327	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**6 Адрес : пос. Тюльган, ул. Кирова, д. 4**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	5 938.25	20 948.09	4 308.83	0	0	0	16639.26	0	0	321	0	0.00	0.00
---	---	----------	-----------	----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	2 969.12	20 948.09	4 308.83	0	0	0	16639.26	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	9 071.59	20 948.09	4 308.83	0	0	0	16639.26	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	2 969.12	20 948.09	4 308.83	0	0	0	16639.26	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	30 905.57	92 716.74	19 071.01	0	0	0	73645.73	0	0	324	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	15 452.79	92 716.74	19 071.01	0	0	0	73645.73	0	0	324	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации	15 452.80	92 716.74	19 071.01	0	0	0	73645.73	0	0	324	0	0.00	0.00
8	Разработка проектно-сметной документации	30 905.58	92 716.74	19 071.01	0	0	0	73645.73	0	0	324	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	1 611 837.53	781 108.95	160 667.13	0	0	0	620441.82	0	0	318	0	0.00	0.00
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	1 443 758.76	390 554.47	80 333.57	0	0	0	310220.9	0	0	318	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
11	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	3 172 616.17	2 537 849.66	522 013.00	0	0	0	2015836.66	0	0	318	0	0.00	0.00
12	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	1 443 758.77	390 554.49	80 333.57	0	0	0	310220.92	0	0	318	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль	2 457.39	113 688.53	23 384.71	0	0	0	90303.82	0	0	290	0	0.00	0.00
14	Строительный контроль	9 308.03	113 688.53	23 384.71	0	0	0	90303.82	0	0	290	0	0.00	0.00
15	Строительный контроль	39 593.17	113 688.53	23 384.71	0	0	0	90303.82	0	0	290	0	0.00	0.00
16	Строительный контроль	2 457.39	113 688.53	23 384.71	0	0	0	90303.82	0	0	290	0	0.00	0.00
17	Строительный контроль	33 884.88	113 688.53	23 384.71	0	0	0	90303.82	0	0	290	0	0.00	0.00
18	Строительный контроль	70 889.45	113 688.53	23 384.71	0	0	0	90303.82	0	0	290	0	0.00	0.00
19	Строительный контроль	33 884.87	113 688.53	23 384.71	0	0	0	90303.82	0	0	290	0	0.00	0.00
20	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды	105 021.60	88 283.71	18 159.17	0	0	0	70124.54	0	0	305	0	0.00	0.00
21	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	397 797.29	334 398.11	68 782.70	0	0	0	265615.41	0	0	305	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
22	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды	105 021.60	88 283.71	18 159.17	0	0	0	70124.54	0	0	305	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		8 585 951.72	5 861 512.13	1 205 660.68	0	0	0	4655851.45	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 7 Адрес : пос. Тюльган, ул. Кирова, д. 5

1	Проведение государственной/ негосударственной экспертизы	18 972.45	29 525.35	3 429.04	0	0	0	26096.31	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/ негосударственной экспертизы	2 566.68	29 525.35	3 429.04	0	0	0	26096.31	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/ негосударственной экспертизы	1 283.34	29 525.35	3 429.04	0	0	0	26096.31	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной/ негосударственной экспертизы	5 419.53	29 525.35	3 429.04	0	0	0	26096.31	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Проведение государственной/ негосударственной экспертизы	1 283.35	29 525.35	3 429.04	0	0	0	26096.31	0	0	321	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	45 583.80	123 199.47	14 308.26	0	0	0	108891.21	0	0	324	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ минстроя 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 1605 из 1650

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
7	Разработка проектно-сметной документации	25 871.89	123 199.47	14 308.26	0	0	0	108891.21	0	0	324	0	0.00	0.00
8	Разработка проектно-сметной документации	12 935.95	123 199.47	14 308.26	0	0	0	108891.21	0	0	324	0	0.00	0.00
9	Разработка проектно-сметной документации	12 935.95	123 199.47	14 308.26	0	0	0	108891.21	0	0	324	0	0.00	0.00
10	Разработка проектно-сметной документации	25 871.88	123 199.47	14 308.26	0	0	0	108891.21	0	0	324	0	0.00	0.00
11	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	871 370.54	326 771.99	37 950.95	0	0	0	288821.04	0	0	318	0	0.00	0.00
12	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	707 984.54	163 385.99	18 975.48	0	0	0	144410.51	0	0	318	0	0.00	0.00
13	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	2 156 708.05	1 986 066.66	230 659.67	0	0	0	1755406.99	0	0	318	0	0.00	0.00
14	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	707 984.60	478 969.03	55 626.95	0	0	0	423342.08	0	0	318	0	0.00	0.00
15	Ремонт крыши	4 833 600.14	2 971 909.30	345 154.39	0	0	0	2626754.91	0	0	318	0	0.00	0.00
16	Строительный контроль	63 252.51	149 948.22	17 414.83	0	0	0	132533.39	0	0	290	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
17	Строительный контроль	28 666.19	149 948.22	17 414.83	0	0	0	132533.39	0	0	290	0	0.00	0.00
18	Строительный контроль	28 666.19	149 948.22	17 414.83	0	0	0	132533.39	0	0	290	0	0.00	0.00
19	Строительный контроль	33 338.27	149 948.22	17 414.83	0	0	0	132533.39	0	0	290	0	0.00	0.00
20	Строительный контроль	5 546.37	149 948.22	17 414.83	0	0	0	132533.39	0	0	290	0	0.00	0.00
21	Строительный контроль	1 464.28	149 948.22	17 414.83	0	0	0	132533.39	0	0	290	0	0.00	0.00
22	Строительный контроль	1 464.28	149 948.22	17 414.83	0	0	0	132533.39	0	0	290	0	0.00	0.00
23	Строительный контроль	59 016.43	149 948.22	17 414.83	0	0	0	132533.39	0	0	290	0	0.00	0.00
24	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды	58 160.85	48 585.75	5 642.70	0	0	0	42943.05	0	0	305	0	0.00	0.00
25	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	220 299.75	184 031.47	21 373.22	0	0	0	162658.25	0	0	305	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
26	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды	58 160.85	48 585.75	5 642.70	0	0	0	42943.05	0	0	305	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	9 988 408.66	8 171 515.80	949 031.17	0	0	0	7222484.63	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 8 Адрес : пос. Тюльган, ул. Кирова, д. 6а

1	Разработка проектно-сметной документации	12 519.99	194 956.16	32 753.98	0	0	0	152243.73	0	0	296	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	12 519.99	194 956.16	32 753.98	0	0	0	152243.73	0	0	296	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	4 615.12	194 956.16	32 753.98	0	0	0	152243.73	0	0	296	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	73 878.53	194 956.16	32 753.98	0	0	0	152243.73	0	0	296	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	22 532.67	194 956.16	32 753.98	0	0	0	152243.73	0	0	296	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	73 031.05	194 956.16	32 753.98	0	0	0	152243.73	0	0	296	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	1 187 275.10	1 030 743.96	173 172.10	0	0	0	804920.97	0	0	293	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	4 319 623.69	2 280 451.36	383 131.57	0	310480.55	0	1780833.26	0	0	308	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	487 267.24	426 573.16	71 667.24	0	0	0	333116.37	0	0	293	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль	125 732.58	110 148.07	18 505.64	0	0	0	86016.02	0	0	287	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль	23 398.04	110 148.07	18 505.64	0	0	0	86016.02	0	0	287	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль	9 602.74	110 148.07	18 505.64	0	0	0	86016.02	0	0	287	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль	25 752.45	110 148.07	18 505.64	0	0	0	86016.02	0	0	287	0	0.00	0.00
14	Строительный контроль	2 718.73	110 148.07	18 505.64	0	0	0	86016.02	0	0	287	0	0.00	0.00
15	Строительный контроль	2 895.47	110 148.07	18 505.64	0	0	0	86016.02	0	0	287	0	0.00	0.00
16	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды	146 923.61	140 629.15	23 626.67	0	0	0	109819.08	0	0	293	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
17	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	830 863.71	249 259.11	41 877.25	0	0	0	194649.59	0	0	0	0	0.00	0.00
18	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды	137 955.16	119 981.17	20 157.66	0	0	0	93694.81	0	0	293	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 499 105.87	6 078 263.29	1 021 190.20	0	310480.55	0	4746592.54	0	0	308	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 9 Адрес : пос. Тюльган, ул. Ленина, д. 10

1	Разработка проектно-сметной документации	16 141.10	13 678.90	13 678.90	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	118 164.73	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	3 360.32	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		137 666.15	13 678.90	13 678.90	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**10 Адрес : пос. Тюльган, ул. Ленина, д. 33**

1	Разработка проектно-сметной документации	59 267.99	59 267.99	45 417.62	0	0	0	13850.37	0	0	296	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	125 976.63	87 518.14	67 065.97	0	0	0	20452.17	0	0	293	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	2 482.66	1 568.92	1 202.28	0	0	0	366.64	0	0	287	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		187 727.28	148 355.05	113 685.87	0	0	0	34669.18	0	0	296	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**11 Адрес : пос. Тюльган, ул. Ленина, д. 35**

1	Разработка проектно-сметной документации	13 717.02	11 624.59	10 253.12	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	168 604.83	73 343.46	64 690.37	0	10294.16	0	0	0	0	308	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль	3 915.79	2 285.09	2 015.49	0	0	0	0	0	0	307	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	186 237.64	87 253.14	76 958.98	0	10294.16	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 12 Адрес : пос. Тюльган, ул. Максима Горького, д. 24

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	8 264.86	42 361.08	6 985.79	0	0	0	35375.29	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	1 730.84	42 361.08	6 985.79	0	0	0	35375.29	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	1 730.85	42 361.08	6 985.79	0	0	0	35375.29	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	3 461.69	42 361.08	6 985.79	0	0	0	35375.29	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	27 172.84	42 361.08	6 985.79	0	0	0	35375.29	0	0	321	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	44 584.90	127 385.41	21 007.19	0	0	0	106378.22	0	0	324	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации	13 800.08	127 385.41	21 007.19	0	0	0	106378.22	0	0	324	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
8	Разработка проектно-сметной документации	27 600.17	127 385.41	21 007.19	0	0	0	106378.22	0	0	324	0	0.00	0.00
9	Разработка проектно-сметной документации	27 600.16	127 385.41	21 007.19	0	0	0	106378.22	0	0	324	0	0.00	0.00
10	Разработка проектно-сметной документации	13 800.09	127 385.41	21 007.19	0	0	0	106378.22	0	0	324	0	0.00	0.00
11	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	971 023.78	827 130.46	136 402.50	0	0	0	690727.96	0	0	318	0	0.00	0.00
12	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	806 112.14	413 565.22	68 201.25	0	0	0	345363.97	0	0	318	0	0.00	0.00
13	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	2 588 821.75	2 295 523.56	378 555.94	0	0	0	1916967.62	0	0	303	0	0.00	0.00
14	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	806 112.15	413 565.24	68 201.25	0	0	0	345363.99	0	0	318	0	0.00	0.00
15	Ремонт крыши	3 230 052.13	1 074 662.18	177 223.08	0	0	0	897439.1	0	0	303	0	0.00	0.00
16	Строительный контроль	64 781.23	185 910.74	30 658.63	0	0	0	155252.11	0	0	317	0	0.00	0.00
17	Строительный контроль	24 819.84	185 910.74	30 658.63	0	0	0	155252.11	0	0	317	0	0.00	0.00
18	Строительный контроль	24 819.84	185 910.74	30 658.63	0	0	0	155252.11	0	0	317	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	Строительный контроль	28 923.46	185 910.74	30 658.63	0	0	0	155252.11	0	0	317	0	0.00	0.00
20	Строительный контроль	44 619.57	185 910.74	30 658.63	0	0	0	155252.11	0	0	317	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		8 759 832.37	6 802 732.81	1 121 842.07	0	0	0	5680890.74	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 13 Адрес : пос. Тюльган, ул. Максима Горького, д. 27

1	Разработка проектно-сметной документации	80 440.36	194 611.43	194 611.43	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	118 600.07	194 611.43	194 611.43	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	4 036 102.80	403 610.28	403 610.28	0	0	0	0	0	0	0	0	403 610.28	0.00
4	Строительный контроль	81 622.11	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	279	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		4 316 765.34	792 833.14	792 833.14	0	0	0	0	0	0	297	0	403 610.28	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 14 Адрес : пос. Тюльган, ул. Октябрьская, д. 15

1	Разработка проектно-сметной документации	16 525.24	213 278.01	39 099.54	0	0	0	162334.25	0	0	296	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	5 650.48	213 278.01	39 099.54	0	0	0	162334.25	0	0	296	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Разработка проектно-сметной документации	16 525.24	213 278.01	39 099.54	0	0	0	162334.25	0	0	296	0	0.00	0.00
4	Разработка проектно-сметной документации	76 029.82	213 278.01	39 099.54	0	0	0	162334.25	0	0	296	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	27 587.63	213 278.01	39 099.54	0	0	0	162334.25	0	0	296	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	76 029.82	213 278.01	39 099.54	0	0	0	162334.25	0	0	296	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	3 075 819.57	2 593 653.53	475 485.80	0	0	0	1974131.29	0	0	293	0	0.00	0.00
8	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	11 863 411.80	5 461 013.82	1 001 149.34	0	679225.29	0	4156591.53	0	0	308	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	1 258 208.13	1 070 447.59	196 241.57	0	0	0	814759.59	0	0	293	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль	283 426.66	243 033.27	44 554.47	0	0	0	184982.14	0	0	287	0	0.00	0.00
11	Строительный контроль	60 616.23	243 033.27	44 554.47	0	0	0	184982.14	0	0	287	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль	24 795.94	243 033.27	44 554.47	0	0	0	184982.14	0	0	287	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль	57 737.78	243 033.27	44 554.47	0	0	0	184982.14	0	0	287	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
14	Строительный контроль	3 107.06	243 033.27	44 554.47	0	0	0	184982.14	0	0	287	0	0.00	0.00
15	Строительный контроль	2 550.16	243 033.27	44 554.47	0	0	0	184982.14	0	0	287	0	0.00	0.00
16	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды	157 660.06	151 553.92	27 783.87	0	0	0	115353.62	0	0	293	0	0.00	0.00
17	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	187 385.44	97 053.93	17 792.57	0	0	0	73871.55	0	0	308	0	0.00	0.00
18	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды	129 401.30	119 169.59	21 846.96	0	0	0	90704.64	0	0	293	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		17 322 468.36	12 230 760.06	2 242 224.21	0	679225.29	0	9309310.56	0	0	308	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**15 Адрес : пос. Тюльган, ул. Октябрьская, д. 3**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	5 945.76	10 767.46	1 244.85	0	0	0	9522.61	0	0	321	0	0.00	0.00
---	---	----------	-----------	----------	---	---	---	---------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	1 205.42	10 767.46	1 244.85	0	0	0	9522.61	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	1 205.43	10 767.46	1 244.85	0	0	0	9522.61	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	2 410.85	10 767.46	1 244.85	0	0	0	9522.61	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	21 084.11	84 336.43	9 750.32	0	0	0	74586.11	0	0	261	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	21 084.11	84 336.43	9 750.32	0	0	0	74586.11	0	0	261	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации	21 084.11	84 336.43	9 750.32	0	0	0	74586.11	0	0	261	0	0.00	0.00
8	Разработка проектно-сметной документации	21 084.11	84 336.43	9 750.32	0	0	0	74586.11	0	0	261	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	1 280 580.86	1 008 764.30	116 625.45	0	0	0	892138.85	0	0	318	0	0.00	0.00
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	972 344.21	504 382.15	58 312.72	0	0	0	446069.43	0	0	318	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
11	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	3 628 538.96	2 996 983.49	346 487.82	0	0	0	2650495.67	0	0	298	0	0.00	0.00
12	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	972 344.21	504 382.15	58 312.72	0	0	0	446069.43	0	0	318	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль	1 302.98	101 494.17	11 733.96	0	0	0	89760.21	0	0	290	0	0.00	0.00
14	Строительный контроль	1 302.98	101 494.17	11 733.96	0	0	0	89760.21	0	0	290	0	0.00	0.00
15	Строительный контроль	26 440.45	101 494.17	11 733.96	0	0	0	89760.21	0	0	290	0	0.00	0.00
16	Строительный контроль	4 935.39	101 494.17	11 733.96	0	0	0	89760.21	0	0	290	0	0.00	0.00
17	Строительный контроль	20 076.22	101 494.17	11 733.96	0	0	0	89760.21	0	0	290	0	0.00	0.00
18	Строительный контроль	64 799.23	101 494.17	11 733.96	0	0	0	89760.21	0	0	290	0	0.00	0.00
19	Строительный контроль	20 076.22	101 494.17	11 733.96	0	0	0	89760.21	0	0	290	0	0.00	0.00
20	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды	57 469.04	11 430.38	1 321.49	0	0	0	10108.89	0	0	305	0	0.00	0.00
21	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	217 679.32	43 295.62	5 005.50	0	0	0	38290.12	0	0	305	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
22	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды	57 469.04	11 430.38	1 321.49	0	0	0	10108.89	0	0	305	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 420 463.01	6 171 543.22	713 505.61	0	0	0	5458037.61	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 16 Адрес : пос. Тюльган, ул. Октябрьская, д. 4

1	Проведение государственной/ негосударственной экспертизы	17 758.00	100 737.37	9 067.48	0	0	0	91669.89	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/ негосударственной экспертизы	4 863.67	100 737.37	9 067.48	0	0	0	91669.89	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/ негосударственной экспертизы	4 863.67	100 737.37	9 067.48	0	0	0	91669.89	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной/ негосударственной экспертизы	9 727.33	100 737.37	9 067.48	0	0	0	91669.89	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Проведение государственной/ негосударственной экспертизы	63 524.70	100 737.37	9 067.48	0	0	0	91669.89	0	0	321	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	52 219.53	180 067.33	16 208.06	0	0	0	163859.27	0	0	324	0	0.00	0.00

(330) Фонд капитального ремонта МКД (приказ министра 965) / 2. Размер средств, направленных на капремонт общего имущества в МКД

стр. 1619 из 1650

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
7	Разработка проектно-сметной документации	31 961.95	180 067.33	16 208.06	0	0	0	163859.27	0	0	324	0	0.00	0.00
8	Разработка проектно-сметной документации	31 961.95	180 067.33	16 208.06	0	0	0	163859.27	0	0	324	0	0.00	0.00
9	Разработка проектно-сметной документации	31 961.95	180 067.33	16 208.06	0	0	0	163859.27	0	0	324	0	0.00	0.00
10	Разработка проектно-сметной документации	31 961.95	180 067.33	16 208.06	0	0	0	163859.27	0	0	324	0	0.00	0.00
11	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	5 280 983.78	4 657 439.19	419 221.17	0	0	0	4238218.02	0	0	318	0	0.00	0.00
12	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	3 754 496.96	2 328 719.61	209 610.58	0	0	0	2119109.03	0	0	318	0	0.00	0.00
13	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	11 863 697.66	10 978 908.81	988 223.52	0	0	0	9990685.29	0	0	318	0	0.00	0.00
14	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	3 754 496.96	2 328 719.61	209 610.58	0	0	0	2119109.03	0	0	318	0	0.00	0.00
15	Ремонт крыши	9 163 356.22	8 225 035.72	740 344.41	0	0	0	7484691.31	0	0	318	0	0.00	0.00
16	Строительный контроль	102 237.12	623 211.45	56 095.94	0	0	0	567115.51	0	0	290	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
17	Строительный контроль	120 932.95	623 211.45	56 095.94	0	0	0	567115.51	0	0	290	0	0.00	0.00
18	Строительный контроль	120 932.95	623 211.45	56 095.94	0	0	0	567115.51	0	0	290	0	0.00	0.00
19	Строительный контроль	179 073.00	623 211.45	56 095.94	0	0	0	567115.51	0	0	290	0	0.00	0.00
20	Строительный контроль	10 871.40	623 211.45	56 095.94	0	0	0	567115.51	0	0	290	0	0.00	0.00
21	Строительный контроль	2 870.14	623 211.45	56 095.94	0	0	0	567115.51	0	0	290	0	0.00	0.00
22	Строительный контроль	2 870.14	623 211.45	56 095.94	0	0	0	567115.51	0	0	290	0	0.00	0.00
23	Строительный контроль	130 382.99	623 211.45	56 095.94	0	0	0	567115.51	0	0	290	0	0.00	0.00
24	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды	126 938.71	106 951.96	9 626.86	0	0	0	97325.1	0	0	305	0	0.00	0.00
25	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	480 814.25	405 109.12	36 464.31	0	0	0	368644.81	0	0	305	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
26	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды	126 938.71	106 951.96	9 626.86	0	0	0	97325.1	0	0	305	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	35 502 698.64	35 527 551.08	3 197 873.51	0	0	0	32329677.57	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 17 Адрес : пос. Тюльган, ул. Октябрьская, д. 5

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	1 910.00	11 121.57	1 346.14	0	0	0	9775.43	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	955.00	11 121.57	1 346.14	0	0	0	9775.43	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	955.00	11 121.57	1 346.14	0	0	0	9775.43	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	7 301.57	11 121.57	1 346.14	0	0	0	9775.43	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	28 224.24	84 672.76	10 248.66	0	0	0	74424.1	0	0	324	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	14 112.13	84 672.76	10 248.66	0	0	0	74424.1	0	0	324	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
7	Разработка проектно-сметной документации	14 112.13	84 672.76	10 248.66	0	0	0	74424.1	0	0	324	0	0.00	0.00
8	Разработка проектно-сметной документации	28 224.26	84 672.76	10 248.66	0	0	0	74424.1	0	0	324	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	1 263 195.35	864 169.46	104 597.74	0	0	0	759571.72	0	0	318	0	0.00	0.00
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	974 447.58	432 084.73	52 298.87	0	0	0	379785.86	0	0	318	0	0.00	0.00
11	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	3 567 678.75	3 313 626.44	401 076.24	0	0	0	2912550.2	0	0	318	0	0.00	0.00
12	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	974 447.58	432 084.73	52 298.87	0	0	0	379785.86	0	0	318	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль	1 499.83	106 502.83	12 890.94	0	0	0	93611.89	0	0	290	0	0.00	0.00
14	Строительный контроль	5 681.03	106 502.83	12 890.94	0	0	0	93611.89	0	0	290	0	0.00	0.00
15	Строительный контроль	23 505.84	106 502.83	12 890.94	0	0	0	93611.89	0	0	290	0	0.00	0.00
16	Строительный контроль	1 499.83	106 502.83	12 890.94	0	0	0	93611.89	0	0	290	0	0.00	0.00
17	Строительный контроль	18 831.81	106 502.83	12 890.94	0	0	0	93611.89	0	0	290	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
18	Строительный контроль	51 705.72	106 502.83	12 890.94	0	0	0	93611.89	0	0	290	0	0.00	0.00
19	Строительный контроль	18 831.83	106 502.83	12 890.94	0	0	0	93611.89	0	0	290	0	0.00	0.00
20	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды	63 552.89	52 254.53	6 324.81	0	0	0	45929.72	0	0	305	0	0.00	0.00
21	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	240 723.53	197 927.96	23 956.90	0	0	0	173971.06	0	0	305	0	0.00	0.00
22	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды	63 552.89	52 254.53	6 324.81	0	0	0	45929.72	0	0	305	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 364 948.79	6 473 099.51	783 494.00	0	0	0	5689605.51	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**18 Адрес : пос. Тюльган, ул. Октябрьская, д. 7**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	32 280.22	57 908.84	5 697.53	0	0	0	52211.31	0	0	321	0	0.00	0.00
---	---	-----------	-----------	----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	6 115.96	57 908.84	5 697.53	0	0	0	52211.31	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	3 057.98	57 908.84	5 697.53	0	0	0	52211.31	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	3 057.98	57 908.84	5 697.53	0	0	0	52211.31	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	4 145.39	57 908.84	5 697.53	0	0	0	52211.31	0	0	321	0	0.00	0.00
6	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	9 251.31	57 908.84	5 697.53	0	0	0	52211.31	0	0	321	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации	66 650.69	141 809.97	13 952.38	0	0	0	127857.59	0	0	324	0	0.00	0.00
8	Разработка проектно-сметной документации	18 789.82	141 809.97	13 952.38	0	0	0	127857.59	0	0	324	0	0.00	0.00
9	Разработка проектно-сметной документации	18 789.82	141 809.97	13 952.38	0	0	0	127857.59	0	0	324	0	0.00	0.00
10	Разработка проектно-сметной документации	18 789.82	141 809.97	13 952.38	0	0	0	127857.59	0	0	324	0	0.00	0.00
11	Разработка проектно-сметной документации	18 789.82	141 809.97	13 952.38	0	0	0	127857.59	0	0	324	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
12	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	1 334 832.33	834 178.92	82 073.09	0	0	0	752105.83	0	0	318	0	0.00	0.00
13	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	1 129 518.00	417 089.46	41 036.55	0	0	0	376052.91	0	0	318	0	0.00	0.00
14	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	2 565 195.25	2 155 908.20	212 115.23	0	0	0	1943792.97	0	0	318	0	0.00	0.00
15	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	1 129 518.01	417 089.48	41 036.55	0	0	0	376052.93	0	0	318	0	0.00	0.00
16	Ремонт крыши	3 940 885.92	3 554 580.97	349 727.67	0	0	0	3204853.3	0	0	318	0	0.00	0.00
17	Ремонт фасада	1 694 292.18	1 493 775.79	146 969.43	0	0	0	1346806.36	0	0	305	0	0.00	0.00
18	Ремонт фундамента многоквартирного дома	1 583 201.44	1 434 484.00	141 135.83	0	0	0	1293348.17	0	0	305	0	0.00	0.00
19	Строительный контроль	2 294.49	241 982.76	23 808.17	0	0	0	218174.59	0	0	290	0	0.00	0.00
20	Строительный контроль	2 294.49	241 982.76	23 808.17	0	0	0	218174.59	0	0	290	0	0.00	0.00
21	Строительный контроль	8 691.04	241 982.76	23 808.17	0	0	0	218174.59	0	0	290	0	0.00	0.00
22	Строительный контроль	34 538.17	241 982.76	23 808.17	0	0	0	218174.59	0	0	290	0	0.00	0.00
23	Строительный контроль	110 346.50	241 982.76	23 808.17	0	0	0	218174.59	0	0	290	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
24	Строительный контроль	27 678.48	241 982.76	23 808.17	0	0	0	218174.59	0	0	290	0	0.00	0.00
25	Строительный контроль	34 538.17	241 982.76	23 808.17	0	0	0	218174.59	0	0	290	0	0.00	0.00
26	Строительный контроль	31 685.80	241 982.76	23 808.17	0	0	0	218174.59	0	0	290	0	0.00	0.00
27	Строительный контроль	28 850.59	241 982.76	23 808.17	0	0	0	218174.59	0	0	290	0	0.00	0.00
28	Строительный контроль	27 678.49	241 982.76	23 808.17	0	0	0	218174.59	0	0	290	0	0.00	0.00
29	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды	56 269.61	50 693.00	4 987.58	0	0	0	45705.42	0	0	305	0	0.00	0.00
30	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	213 136.17	192 013.21	18 891.77	0	0	0	173121.44	0	0	305	0	0.00	0.00
31	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды	56 269.61	50 693.00	4 987.58	0	0	0	45705.42	0	0	305	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		14 211 433.55	14 076 836.52	1 384 990.05	0	0	0	12691846.47	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**19 Адрес : пос. Тюльган, ул. Октябрьская, д. 8**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	4 599.62	20 960.75	5 304.72	0	0	0	15656.03	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	2 299.81	20 960.75	5 304.72	0	0	0	15656.03	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	2 299.81	20 960.75	5 304.72	0	0	0	15656.03	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	11 761.51	20 960.75	5 304.72	0	0	0	15656.03	0	0	321	0	0.00	0.00
5	Разработка проектно-сметной документации	26 998.29	80 994.89	20 498.08	0	0	0	60496.81	0	0	324	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	13 499.15	80 994.89	20 498.08	0	0	0	60496.81	0	0	324	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации	13 499.15	80 994.89	20 498.08	0	0	0	60496.81	0	0	324	0	0.00	0.00
8	Разработка проектно-сметной документации	26 998.30	80 994.89	20 498.08	0	0	0	60496.81	0	0	324	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	1 721 542.12	782 745.93	198 096.32	0	0	0	584649.61	0	0	318	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	1 500 015.50	391 372.96	99 048.16	0	0	0	292324.8	0	0	318	0	0.00	0.00
11	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	2 309 468.15	1 885 780.54	477 250.88	0	0	0	1408529.66	0	0	318	0	0.00	0.00
12	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	1 500 015.51	391 372.98	99 048.16	0	0	0	292324.82	0	0	318	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль	5 706.34	94 515.08	23 919.75	0	0	0	70595.33	0	0	290	0	0.00	0.00
14	Строительный контроль	1 506.52	94 515.08	23 919.75	0	0	0	70595.33	0	0	290	0	0.00	0.00
15	Строительный контроль	36 578.36	94 515.08	23 919.75	0	0	0	70595.33	0	0	290	0	0.00	0.00
16	Строительный контроль	1 506.52	94 515.08	23 919.75	0	0	0	70595.33	0	0	290	0	0.00	0.00
17	Строительный контроль	32 728.42	94 515.08	23 919.75	0	0	0	70595.33	0	0	290	0	0.00	0.00
18	Строительный контроль	36 578.36	94 515.08	23 919.75	0	0	0	70595.33	0	0	290	0	0.00	0.00
19	Строительный контроль	32 728.42	94 515.08	23 919.75	0	0	0	70595.33	0	0	290	0	0.00	0.00
20	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды	65 027.33	52 319.90	13 241.05	0	0	0	39078.85	0	0	305	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
21	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	246 308.33	198 175.55	50 154.01	0	0	0	148021.54	0	0	305	0	0.00	0.00
22	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды	65 027.33	52 319.90	13 241.05	0	0	0	39078.85	0	0	305	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 656 692.85	4 823 515.88	1 220 729.12	0	0	0	3602786.76	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 20 Адрес : пос. Тюльган, ул. Октябрьская, д. 9

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	7 305.58	15 167.19	2 634.37	0	0	0	12532.82	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	1 965.41	15 167.19	2 634.37	0	0	0	12532.82	0	0	321	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	1 965.40	15 167.19	2 634.37	0	0	0	12532.82	0	0	321	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	3 930.80	15 167.19	2 634.37	0	0	0	12532.82	0	0	321	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Разработка проектно-сметной документации	33 943.35	101 830.05	17 686.72	0	0	0	84143.33	0	0	324	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	16 971.68	101 830.05	17 686.72	0	0	0	84143.33	0	0	324	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации	16 971.68	101 830.05	17 686.72	0	0	0	84143.33	0	0	324	0	0.00	0.00
8	Разработка проектно-сметной документации	33 943.34	101 830.05	17 686.72	0	0	0	84143.33	0	0	324	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	1 653 140.99	1 371 383.94	238 193.81	0	0	0	1133190.13	0	0	318	0	0.00	0.00
10	Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения	1 282 247.85	685 691.97	119 096.90	0	0	0	566595.07	0	0	318	0	0.00	0.00
11	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	2 326 663.76	1 981 523.75	344 168.16	0	0	0	1637355.59	0	0	318	0	0.00	0.00
12	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	1 282 247.88	685 691.99	119 096.91	0	0	0	566595.08	0	0	318	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль	56 048.84	135 469.99	23 529.60	0	0	0	111940.39	0	0	290	0	0.00	0.00
14	Строительный контроль	30 053.19	135 469.99	23 529.60	0	0	0	111940.39	0	0	290	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
15	Строительный контроль	30 053.16	135 469.99	23 529.60	0	0	0	111940.39	0	0	290	0	0.00	0.00
16	Строительный контроль	39 463.73	135 469.99	23 529.60	0	0	0	111940.39	0	0	290	0	0.00	0.00
17	Строительный контроль	9 976.27	135 469.99	23 529.60	0	0	0	111940.39	0	0	290	0	0.00	0.00
18	Строительный контроль	2 633.81	135 469.99	23 529.60	0	0	0	111940.39	0	0	290	0	0.00	0.00
19	Строительный контроль	2 633.81	135 469.99	23 529.60	0	0	0	111940.39	0	0	290	0	0.00	0.00
20	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды	115 428.01	93 331.16	16 210.56	0	0	0	77120.6	0	0	305	0	0.00	0.00
21	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии	437 134.14	352 824.16	61 281.55	0	0	0	291542.61	0	0	305	0	0.00	0.00
22	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды	115 428.01	93 331.16	16 210.56	0	0	0	77120.6	0	0	305	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		7 500 150.69	6 680 057.02	1 160 249.99	0	0	0	5519807.03	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**21 Адрес : пос. Тюльган, ул. Советская, д. 12**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	4 490.58	19 897.24	1 045.16	0	19897.24	0	9861.56	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	9 998.71	19 897.24	1 045.16	0	19897.24	0	9861.56	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	3 807.26	19 897.24	1 045.16	0	19897.24	0	9861.56	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	976.56	19 897.24	1 045.16	0	19897.24	0	9861.56	0	0	313	0	0.00	0.00
5	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	624.13	19 897.24	1 045.16	0	19897.24	0	9861.56	0	0	313	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	26 796.21	75 922.60	3 988.06	0	75922.6	0	37629.11	0	0	313	0	0.00	0.00
7	Разработка проектно-сметной документации	17 864.14	75 922.60	3 988.06	0	75922.6	0	37629.11	0	0	313	0	0.00	0.00
8	Разработка проектно-сметной документации	31 262.25	75 922.60	3 988.06	0	75922.6	0	37629.11	0	0	313	0	0.00	0.00
9	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	513 755.19	392 708.65	20 628.20	0	136901.95	0	194636.09	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
10	Ремонт фасада	406 075.13	491 975.42	25 842.49	0	126810.16	0	243835.15	0	0	313	0	0.00	0.00
11	Ремонт фундамента многоквартирного дома	949 877.34	871 933.82	45 800.94	0	292654.49	0	432151.91	0	0	313	0	0.00	0.00
12	Строительный контроль	17 527.88	35 252.56	1 851.75	0	35252.56	0	17472.04	0	0	313	0	0.00	0.00
13	Строительный контроль	9 686.62	35 252.56	1 851.75	0	35252.56	0	17472.04	0	0	313	0	0.00	0.00
14	Строительный контроль	25 565.93	35 252.56	1 851.75	0	35252.56	0	17472.04	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 018 307.93	2 189 629.57	115 016.87	0	989378.28	0	1085234.42	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 22 Адрес : пос. Тюльган, ул. Шахтостроительная, д. 18

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	12 938.55	26 901.22	4 054.84	0	26901.22	0	13131.9	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	2 734.85	26 901.22	4 054.84	0	26901.22	0	13131.9	0	0	313	0	0.00	0.00
3	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	681.38	26 901.22	4 054.84	0	26901.22	0	13131.9	0	0	313	0	0.00	0.00
4	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	10 546.44	26 901.22	4 054.84	0	26901.22	0	13131.9	0	0	313	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
5	Разработка проектно-сметной документации	59 951.48	127 896.48	19 277.91	0	127896.48	0	62433.01	0	0	313	0	0.00	0.00
6	Разработка проектно-сметной документации	67 945.01	127 896.48	19 277.91	0	127896.48	0	62433.01	0	0	313	0	0.00	0.00
7	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	2 083 703.16	1 919 707.65	289 358.59	0	498959.99	0	937110.47	0	0	313	0	0.00	0.00
8	Ремонт крыши	1 431 303.08	1 200 999.94	181 027.38	0	311128.32	0	586271.36	0	0	313	0	0.00	0.00
9	Строительный контроль	26 986.62	66 273.99	9 989.52	0	66273.99	0	32351.83	0	0	313	0	0.00	0.00
10	Строительный контроль	39 287.37	66 273.99	9 989.52	0	66273.99	0	32351.83	0	0	313	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		3 736 077.94	3 616 653.41	545 140.16	0	1306034.13	0	1765479.12	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 41 Муниципальное образование : Шарлыкский район

##### 1 Адрес : с. Шарлык, пер. Новый, д. 2а

1	Разработка проектно-сметной документации	73 931.57	73 931.57	67 350.14	0	0	0	6581.43	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	1 007 276.40	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Строительный контроль	21 555.71	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	274	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 102 763.68	73 931.57	67 350.14	0	0	0	6581.43	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 2 Адрес : с. Шарлык, пер. Новый, д. 23

1	Разработка проектно-сметной документации	57 290.26	57 290.26	57 290.26	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	1 796 426.40	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	38 443.52	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	262	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 892 160.18	57 290.26	57 290.26	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

## 3 Адрес : с. Шарлык, пер. Новый, д. 6

1	Разработка проектно-сметной документации	38 423.17	38 423.17	38 423.17	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	2 495 976.29	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Строительный контроль	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 534 399.46	38 423.17	38 423.17	0	0	0	0	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 4 Адрес : с. Шарлык, ул. Мусы Джалиля, д. 98

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	10 599.18	10 599.18	10 599.18	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	30 527.96	30 527.96	30 527.96	0	0	0	0	0	0	271	0	0.00	0.00
3	Ремонт фасада	1 961 852.90	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	44 265.37	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	2 047 245.41	41 127.14	41 127.14	0	0	0	0	0	0	321	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 5 Адрес : с. Шарлык, ул. Советская, д. 44

1	Разработка проектно-сметной документации	56 319.48	56 319.48	56 319.48	0	0	0	0	0	0	296	0	0.00	0.00
---	--	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	625 435.20	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	13 384.31	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	276	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		695 138.99	56 319.48	56 319.48	0	0	0	0	0	0	296	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 6 Адрес : с. Шарлык, ул. Строителей, д. 13

1	Разработка проектно-сметной документации	40 882.62	40 882.62	40 882.62	0	0	0	0	0	0	296	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	127 700.40	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	4 407.28	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	266	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		172 990.30	40 882.62	40 882.62	0	0	0	0	0	0	296	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**7 Адрес : с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 10**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	4 479.92	4 479.92	607.81	381.95	0	0	3490.17	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	25 498.04	25 498.04	3 459.41	2173.89	0	0	19864.74	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	802 851.08	629 008.58	85 339.81	53627.49	0	0	490041.28	0	0	318	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	18 114.77	14 192.35	1 925.53	1210	0	0	11056.82	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		850 943.81	673 178.89	91 332.55	57393.33	0	0	524453.01	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**8 Адрес : с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 11а**

1	Разработка проектно-сметной документации	48 935.51	48 935.51	48 935.51	0	0	0	0	0	0	296	0	0.00	0.00
2	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	161 236.80	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Строительный контроль	3 450.47	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	276	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	213 622.78	48 935.51	48 935.51	0	0	0	0	0	0	296	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 9 Адрес : с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 15

1	Разработка проектно-сметной документации	78 281.30	78 281.30	78 281.30	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
2	Ремонт фасада	641 695.32	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	12 977.01	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	275	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	732 953.63	78 281.30	78 281.30	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 10 Адрес : с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 16

1	Разработка проектно-сметной документации	51 089.94	141 314.07	69 250.40	0	0	0	72063.67	0	0	296	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	90 224.13	141 314.07	69 250.40	0	0	0	72063.67	0	0	296	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	343 682.40	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Ремонт крыши	1 681 204.80	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	7 354.80	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	274	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	35 977.78	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	274	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		2 209 533.85	282 628.14	138 500.80	0	0	0	144 127.34	0	0	296	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 11 Адрес : с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 18

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	7 495.24	7 495.24	886.25	495.74	0	0	6 113.25	0	0	321	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	29 642.13	29 642.13	3 504.92	1 960.57	0	0	24 176.64	0	0	324	0	0.00	0.00
3	Ремонт крыши	1 485 333.27	1 196 016.38	141 418.53	79 106.04	0	0	975 491.81	0	0	318	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	33 513.63	26 985.77	3 190.83	1 784.87	0	0	22 010.06	0	0	316	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		1 555 984.27	1 260 139.52	149 000.53	83 347.23	0	0	1 027 791.76	0	0	324	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**12 Адрес : с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 20**

1	Ремонт крыши	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	326	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	326	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**13 Адрес : с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 25**

1	Разработка проектно-сметной документации	77 122.53	7 712.25	7 712.25	0	0	0	0	0	0	280	0	7 712.25	0.00
Итого по адресу:		77 122.53	7 712.25	7 712.25	0	0	0	0	0	0	280	0	7 712.25	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**14 Адрес : с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 26**

1	Проведение государственной/негосударственной экспертизы	10 414.33	10 414.33	1 718.50	501.65	0	0	8194.18	0	0	313	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	26 923.56	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	270	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщотки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
3	Ремонт крыши	978 946.65	991 517.24	163 613.33	47760.26	0	0	780143.65	0	0	313	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	1 016 284.54	1 001 931.57	165 331.83	48261.91	0	0	788337.83	0	0	313	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 15 Адрес : с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 30

1	Разработка проектно-сметной документации	0.00	273 334.81	61 599.88	0	0	0	211734.93	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	116 466.37	273 334.81	61 599.88	0	0	0	211734.93	0	0	297	0	0.00	0.00
3	Разработка проектно-сметной документации	156 868.43	273 334.81	61 599.88	0	0	0	211734.93	0	0	297	0	0.00	0.00
4	Ремонт фундамента многоквартирного дома	2 773 808.40	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	56 094.74	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	3 103 237.94	820 004.43	184 799.64	0	0	0	635204.79	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 16 Адрес : с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 7

1	Разработка проектно-сметной документации	46 619.31	132 472.52	66 084.71	0	0	0	66387.81	0	0	296	0	0.00	0.00
---	--	-----------	------------	-----------	---	---	---	----------	---	---	-----	---	------	------

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Разработка проектно-сметной документации	85 853.21	132 472.52	66 084.71	0	0	0	66387.81	0	0	296	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	165 458.40	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Ремонт фасада	450 916.42	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
5	Строительный контроль	9 649.61	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	275	0	0.00	0.00
6	Строительный контроль	3 540.81	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	275	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		762 037.76	264 945.04	132 169.42	0	0	0	132775.62	0	0	296	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

### 17 Адрес : с. Шарлык, ул. Фрунзе, д. 9а

1	Разработка проектно-сметной документации	79 033.20	79 033.20	79 033.20	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		79 033.20	79 033.20	79 033.20	0	0	0	0	0	0	298	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**42 Муниципальное образование : Ясненский городской округ**

**1 Адрес : г. Ясный, ул. Ленина, д. 19**

1	Ремонт крыши	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**2 Адрес : г. Ясный, ул. Парковая, д. 12**

1	Ремонт крыши	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	328	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**3 Адрес : г. Ясный, ул. Свердлова, д. 1**

1	Разработка проектно-сметной документации	56 740.19	137 625.16	137 625.16	0	0	0	0	0	0	294	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	80 884.97	137 625.16	137 625.16	0	0	0	0	0	0	294	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	14 273.36	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	260	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
4	Строительный контроль	48 453.75	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	260	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	200 352.27	275 250.32	275 250.32	0	0	0	0	0	0	294	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 4 Адрес : г. Ясный, ул. Свердлова, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации	93 291.58	93 291.58	93 291.58	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	93 291.58	93 291.58	93 291.58	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 5 Адрес : г. Ясный, ул. Свердлова, д. 5

1	Разработка проектно-сметной документации	89 277.32	89 277.32	89 277.32	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	89 277.32	89 277.32	89 277.32	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**6 Адрес : пос. Веселовский, ул. Молодежная, д. 1**

1	Разработка проектно-сметной документации	47 275.32	4 727.53	4 727.53	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		47 275.32	4 727.53	4 727.53	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**7 Адрес : пос. Веселовский, ул. Молодежная, д. 9**

1	Разработка проектно-сметной документации	47 362.99	4 736.30	4 736.30	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		47 362.99	4 736.30	4 736.30	0	0	0	0	0	0	282	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**8 Адрес : пос. Комарово, ул. Центральная, д. 11**

1	Разработка проектно-сметной документации	49 105.00	41 614.66	9 193.22	0	0	0	32421.44	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	868 515.59	759 137.68	167 703.34	0	0	0	591434.34	0	0	305	0	0.00	0.00

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Строительный контроль	18 391.46	15 916.06	3 516.06	0	0	0	12400	0	0	287	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	936 012.05	816 668.40	180 412.62	0	0	0	636255.78	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 9 Адрес : пос. Комарово, ул. Центральная, д. 15

1	Разработка проектно-сметной документации	48 342.00	40 968.16	6 766.16	0	0	0	34202	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Ремонт крыши	791 755.70	707 143.32	116 789.29	0	0	0	590354.03	0	0	305	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	18 095.07	14 825.95	2 448.60	0	0	0	12377.35	0	0	287	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	858 192.77	762 937.43	126 004.05	0	0	0	636933.38	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

#### 10 Адрес : пос. Комарово, ул. Центральная, д. 3

1	Разработка проектно-сметной документации	61 303.85	61 303.85	61 303.85	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
	Итого по адресу:	61 303.85	61 303.85	61 303.85	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расщетки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**11 Адрес : пос. Комарово, ул. Центральная, д. 5**

1	Разработка проектно-сметной документации	62 636.74	62 636.74	62 636.74	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		62 636.74	62 636.74	62 636.74	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**12 Адрес : пос. Новосельский, ул. Магистральная, д. 2**

1	Разработка проектно-сметной документации	9 574.00	11 427.08	0.00	0	0	0	11427.08	0	0	314	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	3 910.00	11 427.08	0.00	0	0	0	11427.08	0	0	314	0	0.00	0.00
3	Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения	22 542.86	17 727.01	0.00	0	0	0	17727.01	0	0	301	0	0.00	0.00
4	Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды	9 017.14	7 240.61	0.00	0	0	0	7240.61	0	0	301	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		45 044.00	47 821.78	0.00	0	0	0	47821.78	0	0	314	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

№ п/п	Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме	Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту	Размер средств, направленных на капитальный ремонт								Размер предоставленной расрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту	Оплата работ и услуг в отчетном периоде		
			Всего	фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса	фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса	государственной, муниципальной поддержки	процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях	средства фондов капитального ремонта других домов	Кредит *	Заем **		задолженность на начало периода	сумма произведенных оплат в отчетном периоде	задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

**13 Адрес : пос. Новосельский, ул. Набережная, д. 2**

1	Разработка проектно-сметной документации	34 255.49	44 160.94	25 611.36	0	0	0	18549.58	0	0	294	0	0.00	0.00
2	Разработка проектно-сметной документации	9 905.45	44 160.94	25 611.36	0	0	0	18549.58	0	0	294	0	0.00	0.00
3	Строительный контроль	1 410.47	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	274	0	0.00	0.00
4	Строительный контроль	325.54	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	274	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		45 896.95	88 321.88	51 222.72	0	0	0	37099.16	0	0	294	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

**14 Адрес : с. Акжарское, ул. Степная, д. 8**

1	Разработка проектно-сметной документации	60 268.60	60 268.58	60 268.58	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00
2	Строительный контроль	14 722.84	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Итого по адресу:		74 991.44	60 268.58	60 268.58	0	0	0	0	0	0	297	0	0.00	0.00

\* Кредит привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

\*\* Заем привлечен под \_\_\_\_\_ % годовых

Пояснение к столбцам 1 и 2: электронный образ акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.